

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00-12.20 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. (แบบออนไลน์)

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์

1. ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
2. ดร.วรวิชช ภาสวาสุวัศ รองผู้อำนวยการ สมศ.
3. ดร.ชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รองผู้อำนวยการ สมศ.
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยยะ รักสัตย์มัน ผู้ตรวจสอบภายใน
5. ดร.นภาพร ส่งแสง หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง
6. นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม
7. ดร.สมยศ ชี้แจง หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และรักษาการหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
8. นายกীরติ ฆารเจริญ หัวหน้า ภปพ.1
9. นางสาวพรพลัย เบญจรัตน์สิริโชติ นักวิชาการ ผู้แทน หัวหน้า ภปพ.2
10. ดร.ณัฐพล ธิตินานันทกุล หัวหน้า ภปศ.
11. นางสาวศุภรางค์ อินทุมณฑ์ นักวิชาการ ผู้แทน หัวหน้า ภปอ.
12. นางศิริธร เวียนศิริ หัวหน้า ภสส.
13. ดร.มณีนรัตน์ จันทนา หัวหน้า ภพป.
14. นายสมพล จารุณศักดิ์กูร หัวหน้า ภทส.
15. นางวีรนุช สุขสว่าง หัวหน้า ภนย.
16. นางอรนิศา เพชรผล หัวหน้า ภวจ.
17. นางชมภู เกิดคง หัวหน้าภารกิจอำนาจการ
18. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนับสนุน
19. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย หัวหน้างานระบบประเมิน
20. นางสาวรุ่ง ประชากุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป
21. นางสาวชญาณิชฎ์ ดุลยเกษม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์
22. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล จันทรเจริญแดง หัวหน้างานนิติการ
23. นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม หัวหน้างานการเงินและบัญชี
24. นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
25. ดร.พัฒน์พงษ์ ทองเนื้อสุก นักวิชาการ งานนโยบายและแผน
26. นางสาวโมระติ เทพเดชา นักวิชาการ งานนโยบายและแผน

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 27. นางสาวกมลสิริ บุรณะศิริ | นักวิชาการ งานนโยบายและแผน |
| 28. นางสาวอัมพา แซ่ลี | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานนโยบายและแผน |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. นางสาวภาวดี เจียรนัยกุล | ลากิจ |
| 2. ดร.สุชญา สังข์จรูญ | ลากิจ |
| 3. นางสาวพรรณทิพย์ หนูวงษ์ | ลากิจ |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) ประธานเปิดการประชุม และแจ้งที่ประชุมดังนี้

1. การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ จัดทำข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ประชุมร่วมกัน ยกเว้นบางสำนัก/ภารกิจ ขอให้เร่งดำเนินการ โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 และจะดำเนินการประกาศแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบหลังการประชุม

2. การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมข้อกำหนดต่าง ๆ โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ภารกิจ ผู้อำนวยการ งานทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นี้ หากได้ข้อสรุปแล้วจะเร่งดำเนินการแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า งานนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564 (แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้พิจารณาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2)

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564 (แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการงานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 3 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 9/2564

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวิรุณ สุขสว่าง) รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระ	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
<p>ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>5.4 แนวทางการวิเคราะห์และประเมินโครงการ</p>	<p>4. ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอเข้าไปพิจารณาใหม่ และจะนำเสนอ ความเพียงพอและความเหมาะสมใน การวิเคราะห์และประเมินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อีกครั้ง ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งต่อไป เพื่อให้มีความเหมาะสมและ เป็นไปได้ในการประเมินโครงการ โดยจะไม่ไหลดกับงานภารกิจ ภาย. มากเกินไป และไม่สร้างภาระกับ สำนัก/ภารกิจอื่น ที่มีจำนวนโครงการ มากอยู่แล้ว โดยอาจจะใช้ระบบ ERP ในการรายงานผลการดำเนินงานเป็น ส่วนประกอบหนึ่งด้วย หากระบบฟังก์ชัน เสร็จสมบูรณ์ (ภาย.)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการดำเนินการตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ
ครั้งที่ 9/2564

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 9/2564

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อที่ประชุมโดยสรุปดังนี้

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา				แผน 17,361,500 ผล 8,304,744.61 (47.83)
1. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	49,121 แห่ง	49,121 แห่ง	60,751 แห่ง (100)	
	15 ต้นสังกัด	15 ต้นสังกัด	17 ต้นสังกัด (100)	
1.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) - ดำเนินการเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564	17,337 แห่ง	17,337 แห่ง	21,667 แห่ง (100)	
	3 ต้นสังกัด	3 ต้นสังกัด	4 ต้นสังกัด (100)	
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ดำเนินการเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564	28,939 แห่ง	28,939 แห่ง	36,161 แห่ง (100)	
	3 ต้นสังกัด	3 ต้นสังกัด	4 ต้นสังกัด (100)	
1.3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) - ดำเนินการเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564	1,233 แห่ง	1,233 แห่ง	1,082 แห่ง (87.75)	
	5 ต้นสังกัด	5 ต้นสังกัด	5 ต้นสังกัด (100)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
1.4 การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย - ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2564	742 แห่ง	742 แห่ง	928 แห่ง (100)	
	1 ต้นสังกัด	1 ต้นสังกัด	1 ต้นสังกัด (100)	
1.5 ด้านการอาชีวศึกษา - ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2564	730 แห่ง	730 แห่ง	913 แห่ง (100)	
	2 ต้นสังกัด	2 ต้นสังกัด	2 ต้นสังกัด (100)	
2. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน นานาชาติ 2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนนานาชาติ - ดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2564	60 แห่ง	60 แห่ง	100 แห่ง (100)	
	1 ต้นสังกัด	1 ต้นสังกัด	1 ต้นสังกัด (100)	
3. โครงการสื่อสารการประเมิน รูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา - ดำเนินการเดือนสิงหาคม 2564	80 แห่ง	80 แห่ง	112 แห่ง (100)	
4. โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 *ตัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติออก 1 กิจกรรม	1 โครงการ *(จาก 46 กิจกรรม ปรับเป็น 44 กิจกรรม)	1 โครงการ *(จาก 46 กิจกรรม ปรับเป็น 44 กิจกรรม)	1 โครงการ 44 กิจกรรม (100)	
1. ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการเดือนธันวาคม 2563	36 กิจกรรม	36 กิจกรรม	36 กิจกรรม (100)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
1.1) กฤตภาคข่าวออนไลน์	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม (100)	
1.2) ด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook Business และ Line Official) นับเป็นกิจกรรม	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม (100)	
1.3) การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การดำเนินงานของสำนักงาน และสร้าง ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการ ประเมินคุณภาพภายนอก และสามารถ นำผลประเมินไปใช้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ (PR)	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม (100)	
2. ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์ - ดำเนินการเดือนสิงหาคม 2564	5 กิจกรรม	5 กิจกรรม	5 กิจกรรม (100)	
2.1) การผลิตจุลสาร สมศ.	4 ฉบับ	4 ฉบับ	4 ฉบับ (100)	
2.2) การผลิตไดอารี่	4,000 ชุด	4,000 ชุด	4,000 ชุด (100)	
2.3) จัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการ ไวเนล โรลอัพ Backdrop ชุดไฟ ป้าย คำขวัญ ฯลฯ	4 ชิ้นงาน	4 ชิ้นงาน	4 ชิ้นงาน (100)	
2.4) รายงานประจำปี 2563	1 ฉบับ	1 ฉบับ	1 ฉบับ (100)	
2.5) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	4 ชิ้นงาน	4 ชิ้นงาน	4 ชิ้นงาน (100)	
3. สื่อมัลติมีเดีย - ดำเนินการเดือนสิงหาคม 2564 (การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย)	1 กิจกรรม (4 สื่อ)	1 กิจกรรม (4 สื่อ)	1 กิจกรรม (4 สื่อ) (100)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
4. สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ - ดำเนินการเดือนสิงหาคม 2564	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม (100)	
4.1) จัดทำและบำรุงรักษาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ (1.จัดหา, 2.บำรุงรักษา)	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม (100)	
4.2) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์อื่นๆ	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (100)	
5. โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.	1 โครงการ	1 โครงการ	1) ยกเลิกบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือและยุติการ ดำเนินงานตามมติที่ ประชุมคณะ กรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 2) ประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้ง ยกเลิกและยุติการ ดำเนินงาน 3) แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา การเบิกค่าใช้จ่ายให้กับ เครือข่ายการประเมิน คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์ เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง 4) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณเชิญ บุคคลภายนอกช่วย ปฏิบัติงานในการ พิจารณาตรวจสอบ เอกสารค่าใช้จ่ายของ ศูนย์เครือข่าย สมศ.	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>พร้อมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี และมีความเข้าใจทางด้านระเบียบ กฎหมาย การเงินการคลัง จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้กับศูนย์เครือข่าย สมศ. จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>5) ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผู้อำนวยการพิจารณาสรุปรายงานความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ.</p> <p>6) นำความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเข้าพิจารณาในการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยให้ สมศ. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายการค่าใช้จ่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ. โดยให้</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบข้อบังคับ สมศ. หากรายการค่าใช้จ่ายใดไม่มีระบุไว้ในข้อบังคับ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม</p> <p>7) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับศูนย์เครือข่าย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สำนักงานงดเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการคืนเข้าคลัง สมศ. จำนวน 500,000 บาท - สรุปรโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ มีงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายให้ศูนย์เครือข่าย สมศ. จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 275,040 บาท และ มีงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมฯ ที่ส่งคืนเข้าคลัง สมศ. 	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			จำนวน 143,880 บาท - โครงการพิเศษมี จำนวนเงินงบประมาณ ที่ต้องเบิกจ่ายให้ศูนย์ เครือข่าย สมศ. จำนวน 9 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,470,824.74 บาท และ مبلغงบประมาณ สนับสนุนโครงการ พิเศษที่ส่งคืนคลัง สมศ. เป็นเงิน 487,437.26 บาท	
<p>6. โครงการส่งเสริมการนำผลประเมิน ไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา</p> <p>1) การประชุมคณะอนุกรรมการ ทุกไตรมาส</p> <p>2) การส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อนำผล ประเมินไปใช้ เมษายน 2564</p> <p>3) สรุปผลการดำเนินงานการนำผล ประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษา เมษายน 2564</p>	1 โครงการ	1 โครงการ	<p>1 โครงการ (100)</p> <p>1) แต่งตั้งคณะทำงาน ส่งเสริมการนำผล ประเมินไปใช้พัฒนา คุณภาพสถานศึกษา</p> <p>2) จัดประชุมคณะทำงาน ส่งเสริมการนำผล ประเมินไปใช้พัฒนา คุณภาพสถานศึกษา จำนวน 5 ครั้ง และ นำเสนอความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำคุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิในการขึ้น ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources List) - ปรับปรุงคู่มือส่งเสริม การนำผลประเมินไปใช้ พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา - คัดเลือกสถานศึกษา 	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>กลุ่มตัวอย่าง (ในการ นำร่องโครงการส่งเสริม การนำผลประเมินไปใช้ พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาจาก 5 สังกัด ได้แก่ สพฐ. 2 แห่ง อปท. 3 แห่ง สช. 4 แห่ง กศน. 1 แห่ง และด้านการ อาชีวศึกษา 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง) - ขออนุมัติจัดส่งเล่ม รายงานผลการประเมิน คุณภาพภายนอกของ สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพื่อส่งให้สถาบัน อุดมศึกษาพิจารณา - แจ้งข้อมูลย้อนกลับถึง ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างแก่ หน่วยงานต้นสังกัดระดับ พื้นที่ของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง - แจ้งผู้แทนสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อ ดำเนินการนำร่อง โครงการส่งเสริมการนำ ผลประเมินไปใช้พัฒนา คุณภาพสถาน ศึกษา (ในนามผู้แทน สมศ.) - จัดทำแบบสำรวจการ ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ได้รับอนุมัติหลักการและ</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>งบประมาณ “โครงการนำร่องส่งเสริมการนำผลประเมิณไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” โดยกิจกรรมในโครงการนำร่องส่งเสริมการนำผลประเมิณไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประกอบด้วย</p> <p>กิจกรรมที่ 1 จัดทำทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources List) จำแนกตามพื้นที่การศึกษาจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง สมศ. ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources List) และสถานศึกษาก่อนลงพื้นที่</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่นำร่องส่งเสริมการนำผลประเมิณไปใช้</p> <p>กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>4) จัดประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันตามโครงการนำร่องส่งเสริมการนำผลประเมิณไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อ</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตลอดจนถึง แนวปฏิบัติในการ ดำเนินงาน 5) ลงพื้นที่ดำเนินการ โครงการนำร่องการนำ ผลประเมินไปใช้ โดย ศูนย์ประสานงาน สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง กับ สถานศึกษาจำนวน 12 แห่ง ได้ครบทุกแห่ง และได้ดำเนินการลง พื้นที่ออนไลน์เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว	

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการระยะที่ 1 แล้ว
ดังนี้

1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) และด้านการอาชีวศึกษา

- จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. สพฐ. สข.
สอศ. กทม. (2 สำนัก) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 8 หน่วยงาน ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
มีหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประชุม 7 หน่วยงาน

- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 1,482 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 929 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน
2,071 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 81 แห่ง หน่วยงาน
ต้นสังกัด จำนวน 5 แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 199 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 แห่ง รวมจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น
3,833 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 938 แห่ง โดยวิธีการถ่ายทอดสดออนไลน์ Facebook Live การบรรยายและเสวนา
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) และผู้แทน
จากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง www.facebook.com/ONESQA ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติ
ดำเนินการหลังการแจ้งยกเลิกการถ่ายทอดสดออนไลน์ Facebook Live ให้กับกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาทั้งสิ้น 3,833 แห่ง และหน่วยงาน
ต้นสังกัด 938 แห่ง ออกไปก่อนเมื่อกำหนดวันเวลาได้แล้วจะดำเนินการแจ้งสถานศึกษาอีกครั้ง

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>- ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เป็นการส่งจดหมายให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดดาวินโหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์ เพื่อศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อลดการพบปะและเว้นระยะห่างทางสังคมตามแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นมา สรุปผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ดังนี้</p> <p>1) เผยแพร่วีดิทัศน์การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ของการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจำนวน 4 เรื่อง โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนดัด)</p> <p>2) เผยแพร่วีดิทัศน์ การถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วิทียากร โดย 1) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน 2) รศ.ลัดดา ภูเกียรติ</p> <p>3) ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. และผู้ร่วมเสวนาผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 4 สังกัด มียอดผู้เข้าชมเป็นจำนวน 37,976 Views และมียอด Shares จำนวน 1,002 Shares</p> <p>4) ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. และผู้ร่วมเสวนาผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดจากมหาวิทยาลัยพา แห่งชาติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 สังกัด มียอดผู้เข้าชมเป็นจำนวน 29,000 views และมียอด Shares จำนวน 599 Shares</p> <p>5) ONESQA Facebook Live “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. มียอดผู้เข้าชมเป็นจำนวน 77,000 views และมียอด Shares จำนวน 2,273 Shares</p> <p>6) Motion Info Graphic “แนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” มียอดผู้เข้าชมเป็นจำนวน 29,000 views และมียอด Shares จำนวน 811 Shares</p> <p>7) รายการ "Onesqa next ขยับระดับการศึกษาไทย" ตอนที่ 1 เรื่อง "การประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ ของ สมศ." สัมภาษณ์ ดร.นันทา หงวนดัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. มียอดผู้เข้าชมเป็นจำนวน 7,000 views และมียอด Shares จำนวน 165 Shares</p> <p>8) VDO แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยม Online ขึ้น เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกสามารถดำเนินการตรวจเยี่ยมตามคำร้องขอของสถานศึกษา มียอดผู้เข้าชมเป็นจำนวน 24,000 views และมียอด Shares จำนวน 624 Shares</p> <p>9) จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานต้นสังกัดให้รับรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก - Motion Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก - Motion Infographic การใช้งานระบบ AQA สถานศึกษา 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<ul style="list-style-type: none"> - Motion Infographic การประเมิน QC100 - VDO การบรรยาย แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ - ebook แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ (ฉบับประกาศ) - Info กรอบแนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์ COVID-19 - Info กรอบแนวทางฯ-เกณฑ์การประเมิน SAR - Info กรอบแนวทางฯ-เกณฑ์การประเมิน Site-Visit - Info กรอบแนวทางฯ-เกณฑ์การประเมิน ภาคผนวก - แผ่นพับ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ (ฉบับประกาศ) <p>10) จัดทำรายการเสวนา ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษาผ่านช่องทาง www.Facebook.com /ONESQA เริ่มตั้งแต่วันที่ สิงหาคม เป็นต้นไป เพื่อเผยแพร่ไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานต้นสังกัดให้รับรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19</p> <p>11) การส่งจดหมายไปยังสถานศึกษา รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 60,751 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 21,667 แห่ง 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 36,161 แห่ง 3) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 1,082 แห่ง 4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 928 แห่ง 5) ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 913 แห่ง <p>12) สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ด้วยการตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์จากการสแกน QR Code รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 51,531 แห่ง ร้อยละ 84.82</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 15,825 แห่ง 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 33,354 แห่ง 3) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 693 แห่ง 4) ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 858 แห่ง 5) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 801 แห่ง <p>2) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดกับหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 16 ต้นสังกัด ดังนี้</p> <p>การศึกษาปฐมวัย จำนวน 4 ต้นสังกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.ง.ป.ศ.) - กรมกิจการเด็กและเยาวชน (พ.ม.) - กรุงเทพมหานคร (สำนักอนามัย, สำนักพัฒนาสังคมฯ) - กรมอนามัย (ส.ธ.) <p>ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ต้นสังกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.ง.ส.ศ.) - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) - กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการศึกษา)</p> <p>ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 5 ต้นสังกัด</p> <p>- สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) - สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน - กระทรวงวัฒนธรรม - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>ด้านการศึกษา จำนวน 2 ต้นสังกัด</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เอกชน, รัฐ)</p> <p>การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 ต้นสังกัด</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</p> <p>- จัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้</p> <p>1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)</p> <p>- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย กทม. และส่งจดหมายไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้วยการดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวิดีโอ อีกจำนวน 2 ต้นสังกัด กรมอนามัย และกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 4 ต้นสังกัด</p> <p>- สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ด้วยการตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวิดีโอจากการสแกน QR Code</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การส่งจดหมาย ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 21,667 แห่ง ร้อยละ 100 2. การตอบรับเข้า Download เอกสาร และรับชมวิดีโอจากการสแกน QR Code ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 15,825 แห่ง ร้อยละ 73.04 <p>2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. สำนักงานการศึกษา กทม. รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ต้นสังกัด</p> <p>- สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ด้วยการตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวิดีโอจากการสแกน QR Code</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การส่งจดหมาย สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 36,161 แห่ง ร้อยละ 100 2. การตอบรับเข้า Download เอกสาร และรับชมวิดีโอจากการสแกน QR Code สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 33,354 แห่ง ร้อยละ 92.24 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)</p> <p>- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนกีฬา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ เฉพาะความพิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ มีหน่วยงานต้นสังกัดที่เข้าร่วมประชุมคือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (กก.) และได้ส่งจดหมายไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้วยการดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวิดีโอ อีกจำนวน 4 สังกัด คือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) รวมจำนวนหน่วยงานต้นสังกัดทั้งสิ้น 5 ต้นสังกัด</p> <p>- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หน่วยงานต้นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการ ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”</p> <p>- สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ด้วยการตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวิดีโอจากการสแกน QR Code</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การส่งจดหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 1,082 แห่ง ร้อยละ 87.75 2. การตอบรับเข้า Download เอกสาร และรับชมวิดีโอจากการสแกน QR Code ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 693 แห่ง ร้อยละ 64.05 <p>4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</p> <p>- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาด้วยตนเอง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การส่งจดหมาย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 928 แห่ง ร้อยละ 100 2. การตอบรับเข้า Download เอกสาร และรับชมวิดีโอจากการสแกน QR Code การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 801 แห่ง ร้อยละ 86.31 <p>5. ด้านการอาชีวศึกษา</p> <p>- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด สอศ. (รัฐและเอกชน)</p> <p>- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาด้วยตนเอง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การส่งจดหมาย ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 913 แห่ง ร้อยละ 100 2. การตอบรับเข้า Download เอกสาร และรับชมวิดีโอจากการสแกน QR Code ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 858 แห่ง ร้อยละ 93.98 <p>2) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ</p> <p>- มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเบื้องต้นทั้งจากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการ Upload ข้อมูล SAR ของสถานศึกษาผ่านระบบ E-SAR และได้มีการเสนอปรับแผนโครงการ เนื่องจากมีการดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ในระยะแรกจะเป็นการส่งเสริมโรงเรียนนานาชาติประเภท Joint accreditation ก่อนและเมื่อแนวทางการประเมินโรงเรียนนานาชาติประเภท Non-Joint accreditation แล้วเสร็จ จะมีการส่งเสริมโรงเรียนนานาชาติประเภท Non-Joint accreditation ต่อไป ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 ได้ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดประชุมส่งเสริมฯ เสนอรักษาการผู้อำนวยการ และจัดทำกำหนดการประชุม คู่มือสำหรับสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการ กพพ. เพื่อทราบ ในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2564</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- จัดประชุมส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการประเมินสำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 100 แห่ง ดังนี้</p> <p>- ครั้งที่ 1 จัดประชุมส่งเสริมฯ เกี่ยวกับการสอบทานผลประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ Joint Accreditation เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 71 แห่ง (98 คน) 1 ต้นสังกัด (2 คน)</p> <p>- ครั้งที่ 2 จัดประชุมส่งเสริมฯ เรื่องขั้นตอนและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 สำหรับสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ (Non Joint Accreditation) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 29 แห่ง</p> <p>3) โครงการสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา</p> <p>- คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ประกาศรับรอง สมศ. เป็นหน่วยงานภายนอกเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งหนังสือมายังสำนักงานเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปรับปรุงกรอบแนวทางการประเมิน แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือการประเมิน และมีการจัดทำ (ร่าง) คู่มือฉบับสถานศึกษาซึ่งในเดือน เมษายน 2464 และขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดประชุม และจัดทำกำหนดการประชุมคู่มือสำหรับสถาบันอุดมศึกษา เสนอคณะกรรมการ กพอ. เพื่อพิจารณา</p> <p>- จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารรูปแบบการประเมินใหม่ ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 112 แห่ง โดย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 39 แห่ง และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 83 แห่ง</p> <p>4) โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1) ด้านการข่าวประชาสัมพันธ์</p> <p>1. กฤตภาคข่าวออนไลน์ จำนวน 10 กิจกรรม</p> <p>ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ โครงการจัดซื้อกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ไม่มีข่าวที่สร้างความเสียหายในระดับองค์กร</p> <p>2. ดำเนินการด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทาง Facebook Business และ Line Official</p> <p>- Facebook.com/ONESQA Facebook Fan page สมศ. มีผู้กดติดตามจำนวน 73,733 คน และกด LIKE จำนวน 59,738 คน</p> <p>- LINE สมศ. มีผู้ติดตาม จำนวน 20,878 คน</p> <p>- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการดำเนินการข่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Facebook และ Line และได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Facebook Page และ Line Official Account) ดังนี้</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. "ก้าวเข้าสู่ปีที่สองในการกำกับดูแล" โดยเน้นการส่งเสริมผู้ประเมินอย่างจริงจัง และประเมินคุณภาพอย่างกัลยาณมิตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เร่งตั้งประธานบอร์ดคนใหม่ 'คุณหญิงกัลยา' จี้ต้องประเมินโรงเรียนด้วยความเป็นมิตร-ไม่จับผิด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการถ่ายทอดสด (Facebook Live) การเสวนา "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19" <p>- เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่ 5 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิค น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 7 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิค เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 10 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิควันรัฐธรรมนูญ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สมศ. อินโฟกราฟฟิคให้ความรู้การเรียนรู้ 7 ประเภท คือ เรียนรู้ด้วยการมอง, เรียนรู้ด้วยการฟัง, เรียนรู้จากถ้อยคำภาษา, เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ, เรียนรู้ด้วยการใช้ตรรกะ, เรียนเป็นกลุ่ม และสุดท้ายคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิคทฤษฎีหมวก 6 ใบ นับว่าเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์อย่างมาก การให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหมวก 6 ใบ จะช่วยให้มีกระบวนการคิดที่ดีและรอบคอบ ซึ่งการพัฒนาทักษะนี้เป็นผลดีต่อนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะทำให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สามารถหาข้อสรุปได้อย่างรวดเร็วและรอบด้านมากขึ้น วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "สมศ. ส่งรายชื่อประธาน-กรรมการบอร์ดสมศ.ให้ ศธ."แล้ว วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" วันที่ 30 ธันวาคม 2563 "ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย "No Gift Policy" งดรับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" <p>- เดือนมกราคม 2564 จำนวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่ 4 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง แคร่ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ สมศ.แจ้งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ วันที่ 6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>3. วันที่ 6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงาน</p> <p>4. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ Banner เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2564</p> <p>5. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ สมศ. พร้อมเสนอตัวประเมินมหา'ลัย เร่งพัฒนา-ปรับปรุงเกณฑ์ เน้นจุดพัฒนา เพื่อรับรอง</p> <p>6. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง Infographic Timeline กำหนดการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19</p> <p>7. วันที่ 9 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ “คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”</p> <p>8. วันที่ 13 มกราคม 2564 รู้จักกับ สมศ. ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2665)</p> <p>9. วันที่ 16 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง บทความวันครูแห่งชาติ</p> <p>10. วันที่ 22 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก สมศ.</p> <p>11. วันที่ 25 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง Presentation : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก</p> <p>12. วันที่ 26 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีคำตอบ! Q&A แนวทางการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่มีคน Inbox เข้ามาสอบถามมากที่สุด</p> <p>- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <p>1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้กำกับดูแล สมศ. พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19</p> <p>2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์เรื่องวันนักประดิษฐ์</p> <p>3. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เชิญรับชมวีดิทัศน์ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19</p> <p>4. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ.</p> <p>5. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ บอร์ด สมศ. สั่งเดินหน้าประเมินตรวจเยี่ยมออนไลน์เต็มที มั่นใจสถานศึกษาชอบ เพราะไร้กังวลโควิด-19 คาดประเมินได้ต้นเดือนมีนาคมนี้</p> <p>6. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ รอลุ้นเลย....ได้บอร์ด สมศ.เดือนมีนาคมนี้</p> <p>7. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ Q&A การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19</p> <p>8. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย</p> <p>9. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีคำตอบ ! หลากหลายคำถามที่ทุกท่านถามเข้ามาวันนี้ สมศ. มี Q&A แนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>10. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การใช้ระบบ Automated QA ในการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา</p> <p>11. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รับชมการเสวนาออนไลน์ ระหว่าง สมศ. สพฐ. สช. อปท. และ สอศ. หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด”</p> <p>12. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ. ลุ้นรับของรางวัลจำนวน 80 ชิ้น เพียงตอบแบบสอบถาม</p> <p>13. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง วันมาฆบูชา</p> <p>- เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 19 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <p>1. วันที่ 1 มีนาคม 2564 Facebook Live การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด กศน. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนกีฬา และ สปท.”</p> <p>2. วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับของรางวัลจาก สมศ. จากการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ.</p> <p>3. วันที่ 5 มีนาคม 2564 Facebook Live การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online” โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.</p> <p>4. วันที่ 6 มีนาคม 2564 Infographic ทำอย่างไร ให้คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)</p> <p>5. วันที่ 6 มีนาคม 2564 VDO แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online</p> <p>6. วันที่ 8 มีนาคม 2564 Facebook Live การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คัดเลือกเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564</p> <p>7. วันที่ 10 มีนาคม 2564 ประกาศกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต</p> <p>8. วันที่ 11 มีนาคม 2564 Infographic Liquid Learning เมื่อการเรียนรู้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว</p> <p>9. วันที่ 12 มีนาคม 2564 แชร์ลิงก์ข่าว “สมศ. ดีเดย์ใช้ระบบตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์ พร้อมลดเวลาประเมินเหลือครึ่งวัน” siamrath.co.th</p> <p>10. วันที่ 15 มีนาคม 2564 พระบรมราโชวาท “หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา...”</p> <p>11. วันที่ 17 มีนาคม 2564 แชร์ลิงก์ข่าว “สมศ. ใช้ระบบตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์” รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV 36</p> <p>12. วันที่ 19 มีนาคม 2564 แชร์ลิงก์ข่าว “ประกาศ กมอ. ให้ สมศ. ประเมินสถาบันอุดมศึกษาได้” – 888 พอพ นิวส์</p> <p>13. วันที่ 19 มีนาคม 2564 Infographic การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)</p> <p>14. วันที่ 23 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน (เจ้าหน้าที่ IT และเจ้าหน้าที่ ฅปพ.2)</p> <p>15. วันที่ 24 มีนาคม 2564 Facebook Live โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต</p> <p>16. วันที่ 25 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม : สมศ. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>17. วันที่ 25 มีนาคม 2564 Infographic รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเชิงรุก เพื่อบริหารความเสี่ยง</p> <p>18. วันที่ 30 มีนาคม 2564 Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online</p> <p>19. วันที่ 31 มีนาคม 2564 เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)</p> <p>- เดือนเมษายน 2564 จำนวน 18 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่ 1 เมษายน 2564 สมศ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี วันที่ 2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี วันที่ 7 เมษายน 2564 ประกาศ สมศ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นภารกิจพัฒนาระบบประเมิน วันที่ 8 เมษายน 2564 แชร่ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ : ผลประเมิน SARสถานศึกษาภาพรวม "ดี" เริ่มขอประเมินระยะ 2 ออนไลน์แล้ว วันที่ 9 เมษายน 2564 ประกาศ ติดตามเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ วันที่ 12 เมษายน 2564 หุตุยววันสงกรานต์ ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ‘สงกรานต์ ริน รด พรหม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ’ วันที่ 13 เมษายน 2564 ข้อความอวยพรวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 16 เมษายน 2564 Motion Infographic แนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 16 เมษายน 2564 สมศ. ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านพักอาศัย (Work From Home) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 21 เมษายน 2564 โปรโมทช่องทางประชาสัมพันธ์ LINE Official ONESQA วันที่ 22 เมษายน 2564 Infographic ขั้นตอนการประเมิน QC100 สำหรับสถานศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2564 ONESQA SWOT วันที่ 27 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Facebook Live การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ระยะที่ 2 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 เมษายน 2564 แชร่ลิงก์ Facebook Live เพจ OBEC Channel : การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ระยะที่ 2 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Facebook Live รับชมการบรรยาย หัวข้อ : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) วันที่ 29 เมษายน 2564 วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2564 แชร่ลิงก์ Facebook Live เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย : บรรยาย หัวข้อ : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) <p>- เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 Banner เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>2. วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 Infographic ขั้นตอนการประเมินภายนอก ช่วง COVID-19 กับ สมศ. ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน</p> <p>3. วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 สมศ. เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>4. วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 Multiple Photo Infographic สอนอย่างไรให้นักเรียนไม่เบื่อ</p> <p>5. วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่วิดีโอรายการ “ONESQA Next ขยับระดับการศึกษาไทย” ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ของ สมศ.</p> <p>6. วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 Facebook Live ปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชี้แจงแนวทางและการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>7. วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 Multiple Photo Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 ระดับ ‘ดีมาก’ และ ‘ดีเยี่ยม’</p> <p>8. วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 Multiple Photo Infographic ONESQA TOWS Matrix การวิเคราะห์การดำเนินงานในการให้บริการและความหลากหลายของการประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>9. วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 Banner เนื่องในวันวิสาขบูชา</p> <p>10. วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 Multiple Photo Infographic กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning</p> <p>- เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <p>1. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 แชนแนลข่าว Eduzone : สมศ. ถอดบทเรียนผลประเมิน ครั้งที่ 64 พบตัวอย่าง 5 เทคนิคการสอนรูปแบบออนไลน์สุดปัง พร้อมแนะนำสถานศึกษานำไปปรับใช้รับเปิดเทอมใหม่</p> <p>2. วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม สมศ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564</p> <p>3. วันที่ 3 มิถุนายน 2564 Banner ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี</p> <p>4. วันที่ 9 มิถุนายน 2564 การจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19</p> <p>5. วันที่ 17 มิถุนายน 2564 แชนแนลข่าว matichonweekly : สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง</p> <p>6. วันที่ 18 มิถุนายน 2564 Infographic 4 เทคนิคสร้างครูเป็นโค้ช กุญแจสู่สมรรถนะ</p> <p>7. วันที่ 22 มิถุนายน 2564เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก (ระยะแรก การประเมิน SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็ก</p> <p>8. วันที่ 23 มิถุนายน 2564 Banner ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Facebook Live การปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชี้แจงแนวทางและการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอก สมศ.</p> <p>9. วันที่ 25 มิถุนายน 2564 Infographic ขั้นตอนการประเมิน SAR สำหรับผู้ประเมินภายนอก (CO-01 – CO-04)</p> <p>10. วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)</p> <p>11. วันที่ 29 มิถุนายน 2564 Q&A สมศ. ตอบคำถามแฟนเพจ เรื่องที่ Inbox เข้ามาถามมากที่สุด</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>12. วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Banner ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับชม Facebook Live ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก และการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก สมศ.</p> <p>13. วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Facebook Live การปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชี้แจงแนวทาง และการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19</p> <p>14. วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แผนพับ กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้ สถานการณ์ COVID-19</p> <p>- เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <p>1. วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>2. วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 VDO รายการ “Onesqa Next ขยับระดับการศึกษาไทย” ตอนที่ 2 สมศ. กับบทบาทกระทรวงศึกษาธิการใหม่ ที่ช่วยสะท้อนระบบการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>3. วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ภาพข่าว : คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และอาหารแห้ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ</p> <p>4. วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แอด Line สมศ. ใช้ Rich menu กันบ้างหรือยัง? Rich menu เปรียบเสมือนตัวช่วยที่จะทำให้ท่านไปยังเมนูต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>5. วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ</p> <p>6. วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะแรก การประเมิน SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>7. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 Infographic รูปแบบกัลยาณมิตรประเมินของ สมศ.</p> <p>8. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เช็ก 7 มุมมองการจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆ “ฉลาดรอบด้าน”</p> <p>9. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา</p> <p>10. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ภาพกิจกรรมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)</p> <p>11. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>12. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 Facebook Live แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โครงการส่งเสริมสถานศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ร้อยเอ็ด</p> <p>13. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Line Official Account “แค่แอดไลน์ สมศ. ก็ได้ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ”</p> <p>- เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 22 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <p>1. วันที่ 2 สิงหาคม 2564 Cover Page ดาวน์โหลด E-book แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19</p> <p>2. วันที่ 10 สิงหาคม 2564 Motion Infographic ระบบ e-SAR แนะนำระบบและวิธีการใช้งานในการประเมินคุณภาพภายนอก</p> <p>3. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>4. วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “แอดไลน์ สมศ. แคแอดก็ได้รางวัล”</p> <p>5. วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศกิจกรรม สมศ. เชิญชวนทุกคนร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของแผนเพจ สมศ. พร้อมลุ้นรับของรางวัล</p> <p>6. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ประกาศกิจกรรมการถ่ายทอดสด ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็ก</p> <p>7. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ประกาศกิจกรรมเชิญรับชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ สัมภาษณ์รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ในประเด็น “สมศ. เผยผลการประเมินฯ แล้วเสร็จ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมประเมินต่อภายใต้รูปแบบ “นิวนอร์มอล” ในช่วงโควิด-19 ระบาด” โดยไม่สร้างภาระและเป็นกัลยาณมิตร</p> <p>8. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 Infographic แนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การประเมิน 2 ระยะ)</p> <p>9. วันที่ 18 สิงหาคม 2564 แชนแนลข่าว รายการบ่ายนี้มีคำตอบ สัมภาษณ์รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.</p> <p>10. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 Facebook Live ONESQA NEXT: การเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็ก</p> <p>11. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ประกาศกิจกรรมแอสแกน QR Code แอดไลน์มาหาเรา ไม่พลาดทุกข่าวสาร สมศ.</p> <p>12. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ประกาศกิจกรรมเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ</p> <p>13. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 Infographic เปรียบเทียบระหว่างแบบอย่างที่ดี (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation)</p> <p>14. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เผยแพร่ VDO รายการ ONESQA NEXTED EP.3 : ตอน สมศ. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งแรกปี 64 ประเมินฯ แล้วเสร็จ 1.3 หมื่นแห่ง พบสถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี สัมภาษณ์รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.</p> <p>15. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 Motion Infographic วิธีการใช้งานระบบ Automated QA สำหรับสถานศึกษา</p> <p>16. วันที่ 25 สิงหาคม 2564 Facebook Live ONESQA NEXT: การเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งที่ 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ</p> <p>17. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 Infographic เทคนิคสอนอย่างไรให้นักเรียนไม่ลืม</p> <p>18. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ประกาศกิจกรรมเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 3 ด้านการอาชีวศึกษา</p> <p>19. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ขั้นตอนการประเมิน QC100 สำหรับสถานศึกษา ‘รูปแบบ Mobile’</p> <p>20. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรมทำแบบประเมินความพึงพอใจแผนเพจ สมศ.</p> <p>21. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 Facebook Live ONESQA NEXT: การเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ด้านการอาชีวศึกษา</p> <p>22. วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประกาศกิจกรรมเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 4 กศน.</p> <p>- เดือนกันยายน 2564 จำนวน 19 เรื่อง ประกอบด้วย</p> <p>1. วันที่ 2 กันยายน 2564 กิจกรรมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ “แค่ Add Line สมศ. ก็ได้ลุ้น”</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>2. วันที่ 2 กันยายน 2564 เผยแพร่ VDO สมศ. เผยผลการประเมินรอบปี 2564 เกินเป้าหลังใช้การประเมินแบบ "นิวนอร์มอล" ออกอากาศผ่านรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง MCOT</p> <p>3. วันที่ 3 กันยายน 2564 Facebook Live : ONESQA NEXT รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 4 กศน. การเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพภายนอกแบบ New Normal จากมุมมองของ กศน. และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่</p> <p>4. วันที่ 7 กันยายน 2564 เผยแพร่ VDO รายการคิดบวก คิดใหม่ เพื่อครูไทย ตอน "การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" ออกอากาศผ่านช่อง ETV</p> <p>5. วันที่ 7 กันยายน 2564 ประกาศกิจกรรมเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>6. วันที่ 8 กันยายน 2564 Infographic การศึกษานอกโรงเรียนคืออะไร? เนื่องในโอกาสวันการศึกษาออกโรงเรียน</p> <p>7. วันที่ 8 กันยายน 2564 Cover Facebook Page ประชาสัมพันธ์ช่องทางแอดไลน์ สมศ.</p> <p>8. วันที่ 9 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าหน้าที่ สมศ. ตามประกาศที่ 616/2564</p> <p>9. วันที่ 10 กันยายน 2564 แชร์ลิงก์ Facebook Live งานแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 3 ครูกล้า “เต็ม ต่อ ยอด ยั่งยืน” พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win 7 Plus โดยดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>10. วันที่ 10 กันยายน 2564 เผยแพร่ VDO รายการ ONESQA : NEXTED EP.4 "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หลังครั้งปี 2564" สัมภาษณ์ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.</p> <p>11. วันที่ 13 กันยายน 2564 Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมออนไลน์</p> <p>12. วันที่ 16 กันยายน 2564 Facebook Live : ONESQA NEXT รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ถอดบทเรียนการประเมินแบบ New Normal จากมุมมองของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”</p> <p>13. วันที่ 16 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ Facebook Live การเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ถอดบทเรียนการประเมินแบบ New Normal” ครั้งที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>14. วันที่ 17 กันยายน 2564 Infographic งานวิจัยการพัฒนารอบแนวทางในการกำกับดูแล การประกันคุณภาพภายนอกของการศึกษาข้ามพรมแดนในระดับอุดมศึกษา</p> <p>15. วันที่ 21 กันยายน 2564 Infographic ตัวช่วยการสอนออนไลน์ สนุกได้ทุกคลาส ที่จะมาส่งเสริมให้บรรยากาศห้องเรียนมีความสุขและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น</p> <p>16. วันที่ 22 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม “แค่ Add Line สมศ. ก็ได้ลุ้น”</p> <p>17. วันที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล</p> <p>18. วันที่ 27 กันยายน 2564 ประกาศกิจกรรม Facebook Live "สัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพการศึกษา"</p> <p>19. วันที่ 29 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ติดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก QC100 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถานศึกษา</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>2.2 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน www.onesqa.or.th ในเดือนมีนาคม – กันยายน 2564 รวมจำนวน 28 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 1-6 มีนาคม 2564 2) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 7-13 มีนาคม 2564 3) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 14-20 มีนาคม 2564 4) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 21-27 มีนาคม 2564 5) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 28 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 6) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 5-9 เมษายน 2564 7) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 12-16 เมษายน 2564 8) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 19-23 เมษายน 2564 9) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 26-30 เมษายน 2564 10) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 11) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 12) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 13) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 14) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 31 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2564 15) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 16) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 17) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 18) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 19) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 20) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 21) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 22) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 23) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 24) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 25) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 30 สิงหาคม-3 กันยายน 2564 26) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 6-10 กันยายน 2564 27) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 20-24 กันยายน 2564 28) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 27 กันยายน-1 ตุลาคม 2564 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>2.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง YouTube ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเดือนมีนาคม-กันยายน 2564 รวม 23 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) วันที่ 12 มีนาคม 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online https://youtu.be/b8sXhwuh5-Y 2) วันที่ 19 มีนาคม 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยมออนไลน์ https://youtu.be/l1CEpNqj5oQ 3) วันที่ 22 มีนาคม 2564 การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” https://youtu.be/SCo7bVyQhjl 4) วันที่ 25 มีนาคม 2564 การเสวนา หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด https://youtu.be/QCPDX5Uu3vE 5) วันที่ 26 เมษายน 2564 Info motion "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" 6) วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 "Onesqa next ขยับระดับการศึกษาไทย" ตอนที่ 1 เรื่อง "การประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ ของ สมศ." 7) วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 8) วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง 9) วันที่ 15 มิถุนายน 2564 แนวทางประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก สมศ." 10) การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เผยแพร่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 11) “ONESQA Next ขยับระดับการศึกษาไทย” ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 12) แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการประเมิน SAR สำหรับผู้ประเมินภายนอก ชั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เผยแพร่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 13) Motion Infographic "การใช้งานระบบ AQA สถานศึกษา" เผยแพร่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 14) Motion Infographic "การใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง e-SAR" เผยแพร่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 15) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศน. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 16) แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการประเมินออนไลน์ CO-06 ถึง CO-09 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 17) Onesqa Next ขยับระดับการศึกษาไทย” ตอนที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 18) ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็ก วันที่ 2 กันยายน 2564 19) ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ วันที่ 3 กันยายน 2564 20) สมศ.เผยผลการประเมินรอบปี 2564 เกินเป้าหลังใช้การประเมินแบบ "นิวนอร์มอล" วันที่ 6 กันยายน 2564 21) ONESQA NEXT ขยับระดับการศึกษาไทย ตอนที่ 4 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หลังครึ่งปี 2564 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>22) ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 3 อาชีวศึกษา 23 กันยายน 2564</p> <p>23) ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 30 กันยายน 2564</p> <p>3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน (PR)</p> <p>ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 30 ครั้ง ดังนี้</p> <p>- เดือนพฤศจิกายน 2563 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.เตรียมพร้อมประเมินภายนอกรอบใหม่ 2564” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ ข่าวออนไลน์ 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ “คุณหญิงกัลยา” ย้ำ สมศ.ประเมินโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่จับผิด ดึง ม.ราชภัฏในพื้นที่ ช่วยอบรมครู” <p>- เดือนธันวาคม 2563 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สมศ. รับนโยบายประเมินรอบใหม่ปี 2564 ได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน กรอบเช้า/บ่าย 2) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. ชงข้อเสนอบัตรครบชุดให้ ศธ. พิจารณาแล้ว” ได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และเว็บไซต์มติชนออนไลน์ /ไทยโพสต์ออนไลน์ / ไลน์ทูกุญแจ และครูวันดี <p>- เดือนมกราคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. เตรียมประเมินออนไลน์รับโควิด” 2) ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบอุน หนูนไอเดีย” 3) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.เปิดรับสมัครผู้ประเมินภายนอกประจำปี 2564 ใน 51 จังหวัด” 4) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน” <p>- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ดิวเข้มผู้ประเมินภายนอกออนไลน์ เสริมมั่นใจให้สถานศึกษา 2) ข่าวประชาสัมพันธ์ ONESQA-V แอปใหม่ สมศ. แอปนี้ที่ผู้ประเมินใช้ เพื่อประเมินโรงเรียน 3) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ใช้ประเมินออนไลน์เต็มรูปแบบ ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 พร้อมเน้นย้ำถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ “ใช้การประเมินแนวใหม่ทั้งระบบ – ไม่มีขอเอกสารเพิ่ม” 4) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ชวนสถานศึกษาทำความเข้าใจ การประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่ <p>- เดือนมีนาคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 2 ครั้ง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ.” ดีเคยใช้ระบบ “ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์ พร้อมลดเวลาประเมินเหลือครึ่งวัน” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และหนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ ข่าวสด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- เดือนเมษายน 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. ตั้งเป้าปี 64 ตรวจเยี่ยม 1.7 หมื่นแห่ง หวังเดินเครื่องวัดคุณภาพมหาลัย” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้า-บ่าย วันที่ 19 เมษายน 2564</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. ประกาศองค์กรสุจริต” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 15 เมษายน 2564 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 16 เมษายน 2564 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 19 เมษายน 2564</p> <p>- เดือนพฤษภาคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. ปลื้มโรงเรียนแห่งประเมินออนไลน์” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ.ชวนอบรมแนวทางการประเมินช่วง COVID-19 ผ่านออนไลน์ครั้งที่ 2” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 21 พฤษภาคม 2564</p> <p>3) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ.จุดประกาย ประเมิน – สอน – เรียน ออนไลน์” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564</p> <p>- เดือนมิถุนายน 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. ถอดบทเรียนผลประเมิน ครั้งที่ 64 พบตัวอย่าง 5 เทคนิคสอนออนไลน์สุดปัง พร้อมแนะสถานศึกษานำไปปรับใช้รับเปิดเทอมใหม่” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดกรอบเช้า – บ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2564</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 8 มิถุนายน 2564</p> <p>3) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และ หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 29 มิถุนายน 2564</p> <p>- เดือนกรกฎาคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด 19” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบเช้า-บ่าย วันที่ 8 กรกฎาคม 2564/หนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้า-บ่าย วันที่ 8 กรกฎาคม 2564/หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 /หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. เดินหน้ายุทธศาสตร์ประเมินฯ สถาบันอุดมศึกษา พร้อมคิกออฟประเมินสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ในปี 64” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564/หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรอบเช้า-บ่าย วันที่ 15 กรกฎาคม 2564</p> <p>3) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เผยแพร่ผ่าน หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2564/หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เช้า-บ่าย วันที่ 28 กรกฎาคม 2564</p> <p>- เดือนสิงหาคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ.ประเมินแนวสอนมหาลัย คงมาตรฐานคู่ปรับเรียนออนไลน์” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดกรอบเช้า-บ่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2564/หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 /หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12 สิงหาคม 2564</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. มั่นใจ สิ้นปี'64 รับรองผลประเมินกว่า 2 หมื่นแห่งสูงกว่าเป้าเดิม หลังปรับการประเมินแบบ “นิว นอร์มอล” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 / หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 5 สิงหาคม 2564/หนังสือพิมพ์ข่าวสดครอบครัว – บ่าย วันที่ 10 สิงหาคม 2564/หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 13 สิงหาคม 2564</p> <p>- เดือนกันยายน 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. ขวนสถานศึกษาฟังกการประเมิน” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 7 กันยายน 2564 หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ วันที่ 10 กันยายน 2564 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้า-บ่าย วันที่ 13 กันยายน 2564</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. ชู 3 แนวทางสอนเด็กปฐมวัยในยุคโควิด” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้า-บ่าย วันที่ 17 กันยายน 2564 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 18 กันยายน 2564 หนังสือพิมพ์ข่าวสด เข้า-บ่าย วันที่ 20 กันยายน 2564</p> <p>2) ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1. การผลิตจุลสาร สมศ. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดทำจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อกำหนดและราคากลางในการจัดทำผลิตจุลสาร สมศ. แล้ว และได้ผลิตจุลสารปีที่ 21 เผยแพร่จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564 - ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2564 - ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 เผยแพร่จุลสาร สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประกอบด้วย 1) บทความ สมศ. พลิกวิกฤต COVID-19 ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 2) รายงานความก้าวหน้าของการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 3) การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา : จากแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มประเทศเป้าหมายสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงขึ้น 4) สมศ. ประกาศเจตจำนง "องค์กรสุจริต" ปลอดทุจริตคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ <p>- เดือนสิงหาคม 2564 ได้รับอนุมัติเรื่อง พิจารณาเนื้อหาจุลสาร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564</p> <p>2. การผลิตไดอารี่ ผลิตแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 4,000 เล่ม ดำเนินการจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย มอบให้กับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. เสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>3. การผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล ไรลอฟ สื่ออื่น Backdrop</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำไรลอฟ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” เพื่อเผยแพร่อบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563จำนวน 1 ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ผลิตชุดนิทรรศการ Backdrop จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย Backdrop ผ้าโครมอลูมิเนียม จำนวน 1 ชิ้น ไรลอฟผ้าโครมอลูมิเนียม จำนวน 2 ชิ้น และเคาน์เตอร์ผ้าโครมอลูมิเนียมผ้าโต๊ะและฐาน จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 4 ชิ้น ดังนี้ <p>1) ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของการผลิตชุดนิทรรศการ Backdrop</p> <p>2) ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของการผลิตชุดนิทรรศการ Backdrop เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>3) ประสานงานและติดตามการดำเนินการผลิตชุดนิทรรศการ Backdrop กับบริษัทที่จ้างผลิตให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ซึ่งดำเนินการผลิตชุดนิทรรศการ Backdrop จำนวน 1 ชุด 4 ชิ้น เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>4) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตชุดนิทรรศการ Backdrop เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตชุดนิทรรศการ Backdrop และได้รับอนุมัติเบิกจ่ายค่าผลิตชุดนิทรรศการ Backdrop โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>4. รายงานประจำปี 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. และจัดพิมพ์รายงานประจำปีในรูปแบบ E-book แล้ว</p> <p>5. งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ</p> <p>ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณการผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ดำเนินการจำนวน 3 ชิ้นงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผ่นพับ “สมศ. ภายใต้การกำกับดูแลของ รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)” - แผ่นพับ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” เพื่อเผยแพร่ - แผ่นพับ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ฉบับปรับปรุง <p>3. สื่อมัลติมีเดีย จัดทำ Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์และ Facebook และดำเนินการขออนุมัติหลักการและงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียรูปแบบ Motion Infographic เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Motion Infographic จำนวน 4 เรื่อง แต่ผลิตได้จำนวน 6 เรื่อง มากกว่าที่กำหนดตามแผน มีความยาวของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องละ 3-5 นาที และดำเนินการเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เรื่องที่ 1 การใช้งานระบบ Automated QA สำหรับสถานศึกษา เรื่องที่ 2 การใช้งานระบบ Automated QA สำหรับผู้ประเมินภายนอก เรื่องที่ 3 การใช้งานระบบ E-SAR สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด เรื่องที่ 4 การใช้งานระบบ QC100 สำหรับสถานศึกษา เรื่องที่ 5 การผลิตสื่อ Video Motion Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เรื่องที่ 6 การผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online <p>- เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้เผยแพร่สื่อจำนวน 1 เรื่อง คือ Info motion "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" ผ่าน Facebook/ONESQA YouTube: ONESQA Channel</p> <p>7) สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอศดัทสนอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงกล้องและเลนส์ จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายพร้อมคลิปหนีบเสื้อ 1 ชุด (เพิ่มเติม) สำหรับใช้ในการบันทึกวีดิทัศน์หรือ Facebook Live และจัดซื้อกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริมเสร็จสิ้นแล้ว 2. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สนับสนุนการจัดทำ Facebook Live การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประเมินภายนอก - เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการศึกษาอาชีวศึกษา” ณ ห้องประชุม สันถมิตร สมศ. เป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ Facebook Live หน้า Facebook Fan page สมศ. - เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ให้กับผู้ประเมินภายนอก สมศ. ที่ได้รับการรับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ณ ห้องประชุมสันถมิตร สมศ. โดย Facebook Live หน้า Facebook Fan page สมศ. 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ประสานวิทยากรบรรยายและดูแลการบันทึกวีดิทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ปีการศึกษา 2562 วิทยากร โดย รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และนางสาวจิราวรรณ อนันการ 2) ถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วิทยากร โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน และ รศ.ลัดดา ภูเกียรติ 3) EP:01 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 4) EP:02 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5) EP:03 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 6) EP:04 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก 7) EP:05 บทบาทของครูในการพัฒนาเด็กปฐมวัย <p>(ลำดับที่ 3-7) วิทยากร โดย ผศ.นิศารัตน์ อิศระมนโรส และ ดร.พรชูลี ลังกา</p> <p>- เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 จัดทำสื่อสำหรับโครงการส่งเสริม คือ การบันทึกวีดิทัศน์การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) เพื่อเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสถานศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องสตูดิโอ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ การศึกษาปฐมวัย 2) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท วัตถุประสงค์พิเศษ 3) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ด้านการอาชีวศึกษา <p>- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live เผยแพร่ผ่านหน้า Facebook Fan page สมศ. ณ ห้องประชุมคุณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น 2 อาคารพญาไทพลาซ่า</p> <p>- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live) เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>- เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมจัดการประชุมออนไลน์ Facebook Live เรื่อง "แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการประเมินแบบตรวจเยี่ยมออนไลน์ สำหรับหน่วยประเมินและผู้ประเมินภายนอก"</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สมศ. ในหัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม" (โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)</p> <p>- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 สมศ. ร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live เรื่อง "ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้เงื่อนไข COVID-19 สำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ระยะที่สอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์"</p> <p>- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 สมศ. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live เรื่อง "การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้เงื่อนไข COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR)"</p> <p>- เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live เรื่อง การปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอกในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564</p> <p>- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live เรื่อง "การเขียนรายงานประเมินคุณภาพผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา"</p> <p>- เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live เรื่อง "การเขียนรายงานประเมินคุณภาพผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย"</p> <p>- เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live เรื่อง ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก และการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19</p> <p>- จัดทำวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้แก่ผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา หัวข้อเรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยมี รศ.ดร.อัศครัตน์ พูลกระจาง เป็นวิทยากรบรรยาย</p> <p>- จัดทำวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้แก่ผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการจัดการศึกษาทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศรี</p> <p>- เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สนับสนุนภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการ Live สด ผ่านหน้า Facebook Page ของ สมศ. การสัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพการศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก และคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ. จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เขียวชนะ และ 4) ดร.สุบัน พรเวียง</p> <p>5) โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.</p> <p>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) รายละเอียดดังนี้</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>คณะอนุกรรมการกฎหมายได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานในการดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้การให้เงินสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้เงินสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสมศ. 13 แห่ง สำนักงานควรดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้รับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุของการยกเลิกบันทึกข้อตกลง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>2. สำนักงานควรกำหนดให้มีระเบียบเพื่อรองรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้เงินอุดหนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน และทำให้กรณีดังกล่าวไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>3. การนำระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายมาใช้บังคับมาบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับเฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเบิกจ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้เงินสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้กับทุกกรณี</p> <p>ต่อมาสำนักงานได้มีการนำเสนอระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้การให้เงินสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>จากนั้นสำนักงานได้มีการจัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งยกเลิกและยุติการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าง่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 54/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ สรรุปรายการและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาคณะทำงาน (อาจารย์เฟื่องฟ้า เทียนประภาสสิทธิ์) เพื่อกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายต่อไป - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564 ให้ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาคณะทำงานฯ (นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสสิทธิ์) เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ได้ดำเนินการจัดประชุมรวม 3 ครั้ง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สมศ. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 - ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ได้นำเสนอเกณฑ์การเบิกจ่ายให้ศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อพิจารณามติที่ประชุม เห็นว่า 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>เกณฑ์บางรายการที่จัดทำขึ้นยังไม่มีข้อบังคับของสำนักงานรองรับ จึงยังไม่ให้นำมาใช้และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานสรุปรายการค่าใช้จ่ายจำแนกตามรายการใหม่โดยอ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลังเท่านั้น หากมีกำหนดอัตราการจ่ายในระเบียบกระทรวงการคลัง จึงจะเบิกจ่ายได้ ส่วนรายการใดไม่มีกำหนดอัตราการจ่ายไว้ให้สำนักงานดำเนินการเรียกเงินคืน</p> <p>- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ศูนย์เครือข่าย สมศ. ยังไม่เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 50) เนื่องจากพบปัญหาเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบกระทรวงการคลังที่ชัดเจน จึงได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ศูนย์เครือข่าย สมศ. ต่อที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ระเบียบวาระที่ 3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. ในเรื่องการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี และมีความเข้าใจทางด้านระเบียบ กฎหมายการเงินการคลัง ช่วยปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารรายงานสรุปค่าใช้จ่ายและเอกสารการเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ. ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง</p> <p>- ขออนุมัติหลักการและงบประมาณเชิญบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในการพิจารณาตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ. พร้อมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี และมีความเข้าใจทางด้านระเบียบ กฎหมายการเงินการคลัง เพื่อช่วยในเรื่องตรวจสอบเอกสารรายงานสรุปค่าใช้จ่ายและเอกสารการเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ. ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง รายชื่อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นางสาวเพ็ญฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ 2. นางสาวราภรณ์ เตชะวัฒน์เศรษฐ์ 3. นางสาวระวีวรรณ ชันธาโรจน์ <p>- จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้กับศูนย์เครือข่าย สมศ. จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 <p>ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิได้ขอสรุปของการพิจารณาเบิกจ่ายให้ศูนย์เครือข่าย โดยได้พิจารณำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับสถาบันอุดมศึกษา และเอกสารเบิกจ่ายเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ. มีความเห็นว่า สมศ. สามารถเบิกจ่ายงบค้างจ่ายให้กับศูนย์เครือข่ายได้ โดยศูนย์เครือข่ายใช้ข้อบังคับของ สมศ. ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2544 ไม่ต้องใช้ระเบียบกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเนื่องจากบันทึกข้อตกลงฯ ทำขึ้นโดยชอบ ได้รับอนุมัติแผนงานและแผนงบประมาณจากคณะกรรมการ สมศ. และศูนย์เครือข่าย สมศ. ดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จ เมื่อสำนักงานตรวจรับแล้วถูกต้อง ครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลง สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับศูนย์เครือข่าย สมศ. ได้ตามระเบียบข้อบังคับ สมศ. ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2544 และศูนย์เครือข่าย สมศ. ข้อ 12 (4) รายงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>- ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการพิจารณาสรุปรายงานความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ.</p> <p>- นำความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเข้าพิจารณาในการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยให้ สมศ. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- คัดเลือกสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง (ในการนำร่องโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จาก 5 สังกัด ได้แก่ สพฐ. 2 แห่ง อปท.3 แห่ง สช. 4 แห่ง กศน. 1 แห่ง และ ด้านการอาชีวศึกษา 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง)</p> <p>- ขออนุมัติจัดส่งเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเพื่อส่งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา</p> <p>- จัดทำจดหมายแจ้งข้อมูลป้อนกลับถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง แก่หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่ของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง</p> <p>- จัดทำหนังสือแจ้งผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการนำร่องโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ในนามผู้แทน สมศ.)</p> <p>- จัดทำแบบสำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ และสรุปรายงานผลการประชุม ครั้งที่ 5/2564</p> <p>- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ “โครงการนำร่องส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” โดยกิจกรรมในโครงการนำร่องส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประกอบด้วย</p> <p>กิจกรรมที่ 1 จัดทำทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources List) จำแนกตามพื้นที่การศึกษา จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง สมศ. ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources List) และสถานศึกษาก่อนลงพื้นที่</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่นำร่องส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้</p> <p>กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>- จัดประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันตามโครงการนำร่องส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน</p> <p>ในส่วนของกิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่นำร่องส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ มีกำหนดการลงพื้นที่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อดำเนินการนำร่องส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ โดยองค์ประกอบของคณะทำงานที่ลงพื้นที่ออนไลน์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources List) จากทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันออกแบบวางแผนพัฒนาสถานศึกษากรูมนำร่องโดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก (เก็บข้อมูลไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อสถานศึกษา 1 แห่ง) และประเมินพัฒนาการของสถานศึกษา</p> <p>- ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการนำร่องการนำผลประเมินไปใช้ โดยศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง กับสถานศึกษาจำนวน 12 แห่ง ได้ครบทุกแห่ง และได้ดำเนินการลงพื้นที่ออนไลน์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</p>				
กิจกรรมที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา				แผน 298,653,100 ผล 273,037,275 (91.42)
2.1 การประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)	21,266 แห่ง (ประเมิน SAR และ ประเมิน online)	21,266 แห่ง (ประเมิน SAR และ ประเมิน online)	23,020 แห่ง (ประเมิน SAR 21,264 แห่ง Online 1,756 แห่ง) (100)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
2.1.1 การศึกษาปฐมวัย 1) ประสานหน่วยประเมินจัดส่ง รายงาน กรกฎาคม 2564 2) ให้การรับรองผลประเมิน สิงหาคม 2564 3) แจกผลประเมินให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564	7,698 แห่ง (ประเมิน SAR)	7,698 แห่ง (ประเมิน SAR)	8,880 แห่ง (ประเมิน SAR 7,698 ประเมิน online 1,182 แห่ง) (100)	
2.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ประสานหน่วยประเมินจัดส่ง รายงานกรกฎาคม 2564 2. ให้การรับรองผลประเมิน สิงหาคม 2564 3. แจกผลประเมินให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564	12,187 แห่ง (ประเมิน SAR)	12,187 แห่ง (ประเมิน SAR)	12,578 แห่ง (ประเมิน SAR 12,189 แห่ง online 389 แห่ง) (100)	
2.1.3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) 1) ประสานหน่วยประเมินจัดส่ง รายงานกรกฎาคม 2564 2) ให้การรับรองผลประเมิน สิงหาคม 2564 3) แจกผลประเมินให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564	668 แห่ง (ประเมิน SAR)	668 แห่ง (ประเมิน SAR)	749 แห่ง (ประเมิน SAR 668 แห่ง online 81 แห่ง) (100)	
- วิทยาลัยนาฏศิลป์	12 แห่ง	12 แห่ง	15 แห่ง (ประเมิน SAR 12 แห่ง online 3 แห่ง) (100)	
- โรงเรียนเฉพาะความพิการ	68 แห่ง	68 แห่ง	77 แห่ง (ประเมิน SAR 68 แห่ง online 9 แห่ง) (100)	
- โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา	24 แห่ง	24 แห่ง	26 แห่ง (ประเมิน SAR 24 แห่ง online 2 แห่ง)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			(100)	
- โรงเรียนเตรียมทหาร	1 แห่ง	1 แห่ง	2 แห่ง (ประเมิน SAR 1 แห่ง online 1 แห่ง) (100)	
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	75 แห่ง	75 แห่ง	91 แห่ง (ประเมิน SAR 75 แห่ง online 16 แห่ง) (100)	
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	161 แห่ง	161 แห่ง	165 แห่ง ประเมิน SAR 161 แห่ง online 4 แห่ง (100)	
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม	250 แห่ง	250 แห่ง	259 แห่ง (ประเมิน SAR 250 แห่ง online 9 แห่ง) (100)	
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	77 แห่ง	77 แห่ง	114 แห่ง (ประเมิน SAR 77 แห่ง online 37 แห่ง) (100)	
2.1.4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียน นานาชาติ 1) ประสานหน่วยประเมินจัดส่ง รายงาน กรกฎาคม 2564 2) ให้การรับรองผลประเมิน สิงหาคม 2564 3) แจกผลประเมินให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564	50 แห่ง (สอบทาน 36 แห่ง ประเมิน SAR 14 แห่ง)	50 แห่ง (สอบทาน 36 แห่ง ประเมิน SAR 14 แห่ง)	41 แห่ง (82)	
2.1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (กศน.)	217 แห่ง (ประเมิน SAR)	217 แห่ง (ประเมิน SAR)	231 แห่ง (ประเมิน SAR 217 แห่ง online 14 แห่ง)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
1) ประสานหน่วยประเมินจัดส่ง รายงาน กรกฎาคม 2564 2) ให้การรับรองผลประเมิน สิงหาคม 2564 3) แจงผลประเมินให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564			(100)	
2.1.6 ด้านการอาชีวศึกษา 1) ประสานหน่วยประเมินจัดส่งรายงาน กรกฎาคม 2564 2) ให้การรับรองผลประเมิน สิงหาคม 2564 3) แจงผลประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา กันยายน 2564	444 แห่ง (ประเมิน SAR)	444 แห่ง (ประเมิน SAR)	541 แห่ง (ประเมิน SAR 451 แห่ง online 90 แห่ง) (100)	

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 21,264 แห่ง ดังนี้

ตารางกิจกรรมที่ 2 ผลการดำเนินงานการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ระดับการศึกษา	เป้าหมาย 12 เดือน (แห่ง)	การดำเนินงานของต้นสังกัด				การดำเนินงานของ สมศ.			
		ส่ง SAR ในระบบ E-SAR และการ เชื่อมโยง ฐานข้อมูล	SAR ที่ตรวจสอบ แล้วว่า พร้อมใช้งาน	SAR ที่ตรวจสอบแล้ว ว่าพร้อมใช้งาน และต้นสังกัด ยืนยันชื่อ ให้ สมศ. ประเมิน	การประเมิน ระยะที่ 1		การประเมิน ระยะที่ 2		
					ประเมิน SAR	รับรอง ผล ประเมิน	ประเมิน online	รับรอง ผล ประเมิน	
1 การศึกษา ปฐมวัย	7,698	7,698	7,698	7,698	7,698	7,698	1,182	1,182	
2 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	12,187	12,189	12,189	12,189	12,189	12,189	389	389	
3 วัตถุประสงค์ พิเศษ	668	668	668	668	668	668	81	81	
4 โรงเรียน นานาชาติ	50	36	36	36	41	-	-	-	
5 กศน.	217	217	217	217	217	*217	14	-	

ผลผลิต/กิจกรรม			เป้าหมาย 12 เดือน		ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564			การใช้งบประมาณ	
					แผน	ผล (ร้อยละ)		แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)	
6	ด้านการ อาชีวศึกษา	444	451	451	451	451	*449	90	73
รวม		21,264	21,259	21,259	21,259	21,264	21,221	1,756	1,725

หมายเหตุ *รับรองรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการ กศน.

*รับรองรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการ กพศ.

- **ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน** แผนการดำเนินงานประเมิน SAR ดำเนินการในไตรมาสที่ 3/2564 โดยได้กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

1. หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกจัดคณะผู้ประเมิน และบริหารจัดการให้ผู้ประเมิน ดำเนินการประเมิน SAR ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด ในเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สำนักงานดำเนินการจัดจ้างหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จำนวน 29 สัญญา จำนวน 5,455 แห่ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก (ประเมิน SAR)

2. หน่วยประเมินบริหารจัดการให้ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยม (Site visit) สถานศึกษา (ตามคำร้องขอ) ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564

3. สมศ. รับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564

- **ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนนานาชาติ**

- กรอบแนวทางการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนนานาชาติได้ถูกแบ่งออกเป็น Joint และ Non Joint ซึ่งได้เสนอขอปรับโครงการโดยแบ่งการประเมิน 2 ระยะ โดยในระยะแรกจะดำเนินการประเมินโรงเรียนนานาชาติ กลุ่ม Joint Accreditation จำนวน 40 แห่งก่อน และ Non-Joint Accreditation จำนวน 10 แห่ง

- ในเดือนพฤษภาคม 2564 สข. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่จะเสนอให้เข้ารับการประเมิน หลังจากที่สำนักงานได้มีการจัดประชุมส่งเสริมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

- สข. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ได้พิจารณารายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่จะเสนอให้เข้ารับการประเมิน Joint Accreditation มาจำนวน 36 แห่ง ได้จัดการอบรมผู้ประเมินรุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้มาจากการทาบทามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดคณะผู้ประเมินและจัดทำประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประเมินอยู่ระหว่างการตอบรับเป็นผู้ประเมินและเริ่มดำเนินการสอบทาน สำหรับการประเมินโรงเรียนนานาชาติ Non Joint Accreditation ได้มีการจัดส่งเสริมแล้วแต่ สข. พิจารณารายชื่อส่งมาเพียง 5 แห่ง ซึ่งได้มีการอบรมผู้ประเมินรุ่นที่ 2 และได้มีการจัดคณะผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว

- **การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย**

- หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ของสถานศึกษา จำนวน 217 แห่ง มายังสำนักงาน ผ่านระบบ E-SAR ครบทุกแห่งแล้ว ทั้งนี้ กศน. ทำเรื่องขอประเมินคุณภาพภายนอก กศน. ในเขต กทม. จำนวน 50 แห่ง เพิ่มเติม

- **ด้านการอาชีวศึกษา** สำนักงานได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สอศ.) เพื่อจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 245 แห่ง พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SAR ของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับ SAR ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งขอผลการวิเคราะห์ ของสถานศึกษา ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินเพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับการประเมินฯ จำนวน 3 แห่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอรับการประเมินเพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก				แผน 4,710,000 ผล 1,957,262.28 (41.56)
3. พัฒนาอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก				
3.1 การสรรหา คัดเลือก และรับรอง ผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประเมิน พฤศจิกายน 2563 2) ดำเนินการสอบตามขั้นตอนที่ กำหนด มีนาคม 2564 3) สรุปรายชื่อเข้าคณะกรรมการพัฒนา ระบบเพื่อรับรอง เมษายน 2564 4) เผยแพร่ประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์ สำนักงาน พฤษภาคม 2564 5) ปรับปรุงข้อมูลในระบบ AQA มิถุนายน 2564	1,410 คน ปรับเป็น 1,239 คน	1,410 คน ปรับเป็น 1,239 คน	1,557 คน (100)	
3.1.1 โครงการคัดเลือกและรับรอง ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์ พิเศษ	1,010 คน ปรับเป็น 556 คน	1,010 คน ปรับเป็น 556 คน	1,089 คน (100)	
- การศึกษาปฐมวัย	500 คน ปรับเป็น 96 คน	500 คน ปรับเป็น 96 คน	161 คน (100)	
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	500 คน ปรับเป็น 442 คน	500 คน ปรับเป็น 442 คน	907 คน (100)	
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	10 คน ปรับเป็น 18 คน	10 คน ปรับเป็น 18 คน	21 คน (100)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
3.1.2 โครงการคัดเลือกและรับรอง ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)	20 คน ปรับเป็น 70 คน	20 คน ปรับเป็น 70 คน	66 คน (94.29)	
3.1.3 โครงการคัดเลือกและรับรอง ผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ด้านการอาชีวศึกษา	380 คน ปรับเป็น 263 คน	380 คน ปรับเป็น 263 คน	290 คน (100)	
- การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย	250 คน ปรับเป็น 163 คน	250 คน ปรับเป็น 163 คน	178 คน (100)	
- ด้านการอาชีวศึกษา	100 คน	100 คน	112 คน (100)	
3.1.4 โครงการคัดเลือกและรับรอง ผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา	30 คน ปรับเป็น 350 คน	30 คน ปรับเป็น 350 คน	112 คน (32)	
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอก	2,500 คน	2,500 คน	3,528 คน (100)	
3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์ พิเศษ)	2,200 คน	2,200 คน	3,010 คน (100)	
- การศึกษาปฐมวัย	650 คน	650 คน	794 คน (100)	
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,300 คน	1,300 คน	1,931 คน (100)	
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	250 คน	250 คน	285 คน (100)	
3.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน.	300 คน	300 คน	518 คน (ด้านการอาชีวศึกษา 412 คน และ กศน. 106 คน) (100)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก

1. โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา

สำนักงานได้มีการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้เงื่อนไข COVID-19 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 39/2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 และภารกิจพัฒนาระบบประเมินได้ดำเนินการตามแผนการเติมเต็มความรู้ สำหรับผู้ประเมินภายนอก และการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกซึ่งจัดรวมทุกระดับการศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้

- เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่องเพื่อทราบ 1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก 2) ขั้นตอนการเติมเต็มความรู้สำหรับผู้ประเมินภายนอกและการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงื่อนไข COVID-19

- เสนอคณะกรรมการ กพศ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่องเพื่อทราบ 1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก 2) ขั้นตอนการเติมเต็มความรู้สำหรับผู้ประเมินภายนอกและการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงื่อนไข COVID-19

- ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีมติให้การรับรองผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 564 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 757 คน เข้าอบรมทั้งสิ้น 719 คน ไม่เข้าอบรม จำนวน 38 คน ดังนี้

ระดับ	มีสิทธิ์เข้าอบรม (คน)	ไม่เข้าอบรม (คน)	เข้าอบรมและสอบ (คน)	ผ่านการอบรมและสอบ (คน)
การศึกษาปฐมวัย	152	11	141	135
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	430	19	411	401
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	28	1	27	26
ด้านการอาชีวศึกษา	58	1	57	50
กศน.	89	6	83	79

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
รวม	757	38	719	691

- คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติให้การรับรองผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (ครั้งที่ 2) จำนวน 123 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี้

ระดับการศึกษา	ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีหลักฐาน ยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้น (คน)
การศึกษาปฐมวัย	37
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	82
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	4
รวมทั้งสิ้น	123

- เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเจ้าหน้าที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน และภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (google form, AQA2) ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

- เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ประชุมหารือระหว่าง สพส. สปร. และ สสป. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยมีรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการประชุมออนไลน์ (Facebook Live) ผู้ประเมินภายนอก การสื่อสารในกลุ่มไลน์ของผู้ประเมินภายนอก และการแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้ประเมินภายนอก

- เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมและดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

- เมื่อวันที่ 19 และ 25 มกราคม 2564 ประชุมจัดเตรียมการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2564 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน เป็นประธานการประชุม

- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมและดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสิขิวิวัฒน์ สมศ.

- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (สปร. ภปศ. และ ภพป.) โดย รองผู้อำนวยการ (ดร.วรวิช ภาสวาสวีต) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสิขิวิวัฒน์ สมศ.

- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ประชุมหารือระหว่าง ภพป. และ ภพส. เรื่องการออกรหัสผู้ประเมินภายนอก และการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก โดย รองผู้อำนวยการ (นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

- เมื่อวันที่ 26, 28 และ 29 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประกาศให้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103 ดังนี้

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

ระดับ	จำนวน (คน)
การศึกษาปฐมวัย	41
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	752
ด้านการอาชีวศึกษา	90
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	168
รวมทั้งสิ้น	1,051

- คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน 558 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี

- คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน 318 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี

- สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ได้ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 จำนวน 876 คน ดังนี้

ระดับ การศึกษา	จำนวน ผู้ประเมิน ภายนอกที่ ได้รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 (คน)	จำนวนผู้ที่ยื่น ความประสงค์ ขอต่ออายุ การรับรอง ครั้งที่ 1/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ได้ ต่ออายุการ รับรองเป็น ผู้ประเมิน ภายนอก ครั้งที่ 1/2564 (คน)	จำนวนผู้ยื่น ความประสงค์ ขอต่ออายุการ รับรอง ครั้งที่ 2/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ได้ ต่ออายุการรับรอง เป็นผู้ประเมิน ภายนอก ครั้งที่ 2/2564 (คน)	รวมจำนวน ผู้ที่ได้ต่ออายุ การรับรอง (คน)
การศึกษา ปฐมวัย	309	186	186	40	40	226
ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	542	266	262	276	257	519
ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ พิเศษ (โรงเรียน นานาชาติ)	57	1	0	4	2	2
ด้านการ อาชีวศึกษา	194	110	110	20	19	129
รวมทั้งสิ้น	1,102	563	558	340	318	876

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

- การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564 ได้ดำเนินการดังนี้
 - เมื่อวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดระบบให้ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103
 - เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จัดส่งรหัสห้องประชุมให้ผู้เข้าอบรมทาง Gmail และ SMS
 - เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทดสอบความพร้อมของระบบและประชุมชี้แจงผู้เข้าสอบ
 - เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สอบออนไลน์ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น3
 - เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการสอบชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail และ SMS
 - เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ.ชั้น 3
 - เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการสอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail และ SMS
 - เมื่อวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 104-105
 - เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งงานชุดวิชา 104-105 วันสุดท้าย (ส่ง Gmail แจ้งเตือนกำหนดวันส่งงานวันสุดท้าย)
 - เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการตรวจงานชุดวิชา 104-105 ทาง Gmail และ SMS และให้ผู้ไม่ผ่านส่งงานแก้ตัว ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564
- การดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2564 ได้ดำเนินการดังนี้
 - เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 แจ้งผลการส่งงานซ่อม ชุดวิชา 104-105 และแจ้งรหัสห้องประชุมปฏิบัติการและห้องสอบออนไลน์ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบทราบเพื่อตรวจสอบรายชื่อและรหัสห้องสอบทาง Gmail และ SMS จำนวน 786 คน
 - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ทดสอบระบบการประชุมปฏิบัติการและการสอบออนไลน์ โดยจัดศูนย์สอบ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง
 - เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Facebook Live ณ ห้องประชุมสภานิติบัญญัติ สมศ. และสอบรวบยอดออนไลน์สอบไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง
 - เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจข้อสอบรวบยอดและสอบไอที ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3
 - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 แจ้งผลสอบรวบยอด และสอบไอที ทาง Gmail และ SMS
 - เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สอบซ่อมรวบยอดออนไลน์ และสอบซ่อมไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง
 - เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจข้อสอบซ่อมรวบยอด และสอบซ่อมไอทีทาง Gmail และ SMS
 - เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 แจ้งผลสอบซ่อมรวบยอดและไอทีทาง Gmail และ SMS
 - สรุปจำนวนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้สมัคร (คน)	จำนวนผู้ผ่านชุดวิชา 101-103 (คน)	จำนวนผู้ผ่านชุดวิชา 104-105 (คน)	จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก (คน)
การศึกษาปฐมวัย	40	35	34	29
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	751	591	557	484
ด้านการอาชีวศึกษา	88	71	67	63

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	167	137	127	106
รวมทั้งสิ้น	1,046	834	785	682

- เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 3/2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 88 คน และให้ตรวจสอบหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 18 คน และแจ้งผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการฯ ทราบ

- เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 4/2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติครบ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน

- เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ครั้งที่ 5/2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ที่ส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 18 คน

- เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ กพพ. มีมติเห็นชอบระเบียบวาระเวียน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สมควรได้รับการทาบทามเป็นผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

- เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการทาบทาม เพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 คน

- เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 มีมติรับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการทาบทาม เพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 คน

- เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทาบทาม และรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก จำนวน 13 คน โดยประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet

- คณะกรรมการ สมศ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ต่ออายุการรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 คน และต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 คน

- ได้รับอนุมัติการเปิดระบบปรับปรุงข้อมูลผู้ประเมินภายนอกในระบบ AQA ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17-30 กรกฎาคม 2564

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

- แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 31/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยจะนัดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 16 กันยายน 2564

- คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติให้ต่ออายุการรับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 คน

- เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมเลือกประธานคณะทำงาน และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม คัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก และการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

- ยกร่างคู่มือคุณภาพ เรื่อง คู่มือคุณภาพการรับรองและพัฒนาผู้ประเมินภายนอก (ONESQA-QM-01) โดยอ้างอิงข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 และได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 19 คน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยได้สรุปผลแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพคู่มือการกำกับคุณภาพผู้ประเมินภายนอกเรียบร้อยแล้ว

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)

- แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

- เสนอคุณสมบัติของผู้ประเมินโรงเรียนนานาชาติด้วยวิธีการทาบทามต่อคณะกรรมการ สมศ. ซึ่งผ่านความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ (ร่าง) รายชื่อต่ออัยการอำนวยการให้ความเห็นก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการ กพพ. และคณะกรรมการ สมศ. รับรองรายชื่อ

- คณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ที่ได้มาโดยวิธีการทาบทาม รวมทั้งสิ้น 66 รายชื่อ สรุปดังนี้

- ครั้งที่ 1 จำนวน 43 คน ผ่านการรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ครั้งที่ 2 จำนวน 17 รายชื่อ ซึ่งผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ได้จัดทำจดหมายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาเป็นผู้ประเมินภายนอก และได้มีการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 10 รายชื่อ และได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 สรุปดังนี้

รุ่นที่	วันและสถานที่อบรม	ผู้เข้าอบรมและสอบ (คน)	ผู้ได้รับการรับรอง (คน)	วันที่รับรอง
1	14 กรกฎาคม 2564 ณ สมศ. (แบบออนไลน์)	43	43	25 มิถุนายน 2564
2	8 กันยายน 2564 ณ สมศ. (แบบออนไลน์)	17	17	27 สิงหาคม 2564
	14 กรกฎาคม 2564	10	6	23 กันยายน 2564

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

	ณ สมศ. (แบบออนไลน์)			
	รวมทั้งสิ้น	70	66	

- **ระดับอุดมศึกษา** แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา และได้พิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมินเบื้องต้น

- เสนอคุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีการทาบทามต่อคณะกรรมการ สมศ. ซึ่งผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ (ร่าง) รายชื่อต่อรักษาการอำนวยการให้ความเห็น ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการ กพอ. และคณะกรรมการ สมศ. รับรองรายชื่อ

- คณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ที่ได้มาโดยวิธีการทาบทาม จำนวนทั้งสิ้น 61 รายชื่อ ผ่านการรับรองจำนวน 52 รายชื่อ เรียบร้อยแล้ว และได้มีการติดต่อประสานเพื่อเชิญมาเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และได้มีการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะการทาบทามเป็นผู้ประเมินเพิ่มเติมโดยได้เสนอให้คณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองแล้วทั้งสิ้น 60 คน ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 112 คน สรุปดังนี้

รุ่นที่	วันและสถานที่อบรม	ผู้เข้าอบรมและสอบ (คน)	ผู้ได้รับการรับรอง (คน)	วันที่รับรอง
1	6 กรกฎาคม 2564 ณ สมศ. (แบบออนไลน์)	52	52	25 มิถุนายน 2564
2	อยู่ระหว่างการ เตรียมดำเนินการ	-	60	23 กันยายน 2564

- สรุปจำนวนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้การรับรองเป็น ผู้ประเมินภายนอก (คน)	ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 5/2564 (22 เม.ย.64) (คน)
การศึกษาปฐมวัย	29	22
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	484	364
ด้านการอาชีวศึกษา	63	-
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย	106	105
รวมทั้งสิ้น	682	491

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

- สรุปจำนวนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

ระดับการศึกษา	ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ระเบียบวาระเวียน วันที่ 13 พ.ค. 64 (คน)	ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 6/2564 (28 พ.ค.64) (คน)
การศึกษาปฐมวัย	-	6
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	119
ด้านการอาชีวศึกษา	44	18
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย	-	1
รวมทั้งสิ้น	44	144

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

จัดอบรมพัฒนาตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินเดิม) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	เรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 จำนวน 18 ชั่วโมง (ร้อยละ)	ประชุมออนไลน์ (Facebook Live) จำนวน 2 ชั่วโมง (ร้อยละ)	จำนวน ผู้เข้าอบรม ครบ 20 ชั่วโมง (คน)	ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย	655	411 คน	591 คน	378	57.71
		(62.75)	(90.23)		
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,113	865 คน	889 คน	756	67.92
		(77.72)	(79.87)		
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	347	97 คน	19 คน	24	6.92
		(27.95)	(5.48)		
ด้านการอาชีวศึกษา	364	248 คน	152 คน	126	34.62
		(68.13)	(41.76)		
รวมทั้งสิ้น	2,479	1,621 คน	1,651 คน	1,284	51.80
		(65.39)	(66.60)		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

- จัดปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) การประชุมออนไลน์ (Facebook Live) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) เป็นวิทยากรปฐมนิเทศ สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าประชุม ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1/2564) (คน)	จำนวนผู้ประเมิน ที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ประเมิน ที่ไม่เข้าประชุม (คน)
การศึกษาปฐมวัย	96	96	-
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	342	335	7
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	8	8	-
ด้านการอาชีวศึกษา	50	50	-
กศน.	68	65	3
รวมทั้งสิ้น	564	554	10

- จัดอบรมพัฒนาตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 เมื่อวันที่ 8-15 มกราคม 2564 และเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมิน ภายนอกที่รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 (ข้อมูล ม.ค.64) (คน)	จำนวนผู้ที่เข้าอบรม ครบ 20 ชม. ครั้งที่ 1/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่เข้าอบรม ครบ 20 ชม. ครั้งที่ 2/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ยังไม่ เข้าอบรมหรือ อบรมไม่ครบ 20 ชม. (คน)
การศึกษาปฐมวัย	656	488	152	16
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,170	756	414	-
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	346	27	238	81
ด้านการอาชีวศึกษา	362	126	177	59
รวมทั้งสิ้น	2,534	1,397	981	156

- จัดส่งจดหมายแจ้งผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 115 คน โดยให้ดำเนินการดังนี้

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

1) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่ได้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 และผู้ที่ยังไม่เข้าประชุม Facebook Live ให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

2) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่เข้าอบรม 20 ชั่วโมง ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด และขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3

- สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครบ 20 ชั่วโมง จำนวน 29 คน ดังนี้

1. การศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 คน
2. ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 15 คน
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 12 คน

- เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จัดปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออนไลน์ (Facebook Live) สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ปฐมนิเทศ (คน)	จำนวนผู้ประเมิน ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ (คน)	ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย	59	56	94.92
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	453	426	94.04
กศน.	112	106	94.64
ด้านการอาชีวศึกษา	44	44	100
รวมทั้งสิ้น	668	632	94.61

- เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จัดอบรมผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยได้สำรวจรายชื่อผู้เข้าอบรมจากผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงานประเมินคุณภาพภายนอก ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสนใจเป็นผู้ประเมินภายนอกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นวิทยากร สรุปผลการอบรมดังนี้

1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วิทยาการโดย พระปริยัติวิราภรณ์ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตที่ 9 มีผู้ประเมินภายนอกที่เข้าอบรม จำนวน 72 คน

2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วิทยาการโดย พันตำรวจโทประยุทธ์ บุตตา (สบ.3) สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 มีผู้ประเมินภายนอกที่เข้าอบรม จำนวน 61 คน

- เมื่อวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA : AQA) สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ผ่าน Microsoft Teams รวมทั้งสิ้น 17 รุ่น ดังนี้

1. ผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 4 รุ่น

- รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น.

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

- รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.
- รุ่นที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.
- รุ่นที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น.

2. ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 รุ่น

- รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.
- รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น.
- รุ่นที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น.
- รุ่นที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.
- รุ่นที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.
- รุ่นที่ 6 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.
- รุ่นที่ 7 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.
- รุ่นที่ 8 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น.

3. ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 2 รุ่น

- รุ่นที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.
- รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.

4. ผู้ประเมินภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 รุ่น

- รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น.

5. ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 2 รุ่น

- รุ่นที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น.
- รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น.

- สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA : AQA) สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ผ่าน Microsoft Teams รวมทั้งสิ้น 17 รุ่น ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ประเมินภายนอกจะได้รับการบันทึกชั่วโมงการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 2 ชั่วโมง ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าอบรม AQA ครั้งที่ 1/2564 (คน)
การศึกษาปฐมวัย	677
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,545
การศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ	129
กศน.	158
ด้านการอาชีวศึกษา	240
รวมทั้งสิ้น	2,749

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

- เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จัดปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออนไลน์ (Facebook Live) โดยผู้ประเมินภายนอกที่มีสิทธิ์เข้าปฐมนิเทศ สรุปดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมปฐมนิเทศ (คน)
การศึกษาปฐมวัย	9
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	146
กศน.	7
ด้านการอาชีวศึกษา	18
รวมทั้งสิ้น	180

- เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 ประชุมปฏิบัติการยกร่างข้อกำหนดด้านมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ตามข้อบังคับบังคับคณะกรรมการ สมศ. ว่าด้วยการรับรอง การต่ออายุ และการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก พ.ศ. 2564 โดยได้รับเห็นชอบจากรักษการผู้อำนวยการ สมศ. เรียบร้อยแล้ว

- สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA : AQA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ผ่าน Microsoft Teams รวมทั้งสิ้น 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 โดยผู้ประเมินภายนอกจะได้รับการบันทึก ชั่วโมงการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 2 ชั่วโมง ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าอบรม AQA ครั้งที่ 2/2564 (คน)
การศึกษาปฐมวัย	118
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	333
การศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ	70
กศน.	9
ด้านการอาชีวศึกษา	99
รวมทั้งสิ้น	629

- สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30-16.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ปฐมนิเทศ (คน)	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ปฐมนิเทศ (คน)
การศึกษาปฐมวัย	9	9
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	146	140
กศน.	7	7
ด้านการอาชีวศึกษา	18	18

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
	รวมทั้งสิ้น	180	174	

- ได้รับอนุมัติแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่าน e-learning ในระบบ AQA จำนวน 10 เรื่อง ตามบันทึกข้อความที่ กพป. 324/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1. การศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 เรื่อง

- 1.1 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดย นายแพทย์ธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรหม
- 1.2 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย (3-6 ปี) โดย ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์
- 1.3 ระบบดูแลช่วยเหลือ (การวิเคราะห์ ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง) โดย ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์

2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 เรื่อง

- 2.1 ระบบดูแลช่วยเหลือ (การวิเคราะห์ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิปิพนิต
- 2.2 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ สิกขาบัณฑิต
- 2.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ประถม-มัธยม) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒนาผล

3. ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 2 เรื่อง

- 3.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการอาชีวศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศรัตน์ พูลกระจ่าง
- 3.2 นวัตกรรมจัดการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศรี

4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 เรื่อง

- 4.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิธีวิทยาการสอนผู้ใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชญญา รัตนอุบล
- 4.2 นวัตกรรมจัดการศึกษาแบบผู้ใหญ่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชญญา รัตนอุบล

- ได้รับอนุมัติให้ผู้ประเมินภายนอกที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผ่าน e-learning เข้ารับการทดสอบหลังเรียนซ้ำได้หลายครั้ง โดยกำหนดให้ผู้ดูแลหลักสูตรส่งรายชื่อให้ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตให้สอบใหม่จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

- สรุปผลผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่าน e-learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยผู้ประเมินภายนอกที่เข้าเรียนรู้ตามขั้นตอนครบถ้วน และผ่านการทดสอบหลังเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จะได้รับบันทึกชั่วโมงการพัฒนาศักยภาพตามที่กำหนด โดยสรุปจำนวนผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพและได้รับบันทึกชั่วโมง ตามที่กำหนดใน AQA รายละเอียดดังนี้

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

1. การศึกษาปฐมวัย จำนวนผู้ประเมินภายนอกทั้งสิ้น 808 คน

ที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง พัฒนาศักยภาพ	จำนวน ผู้เข้าอบรม	จำนวนผู้ผ่าน การอบรม
1	พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดย นายแพทย์ธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ	7 ชั่วโมง	770 คน (95.30)	703 คน (91.30)
2	หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย (3-6 ปี) โดย ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์	7 ชั่วโมง	760 คน (94.06)	619 คน (81.45)
3	ระบบดูแลช่วยเหลือ (การวิเคราะห์ ป้องกัน และ การแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง) โดย ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์	7 ชั่วโมง	749 คน (92.70)	621 คน (82.91)

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้ประเมินภายนอกทั้งสิ้น 2,019 คน

ที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง พัฒนาศักยภาพ	จำนวน ผู้เข้าอบรม	จำนวนผู้ผ่าน การอบรม
1	ระบบดูแลช่วยเหลือ (การวิเคราะห์ ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต	7 ชั่วโมง	1,841 คน (91.18)	1,507 คน (81.86)
2	สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ สิกขาบัณฑิต	7 ชั่วโมง	1,805 คน (89.40)	1,599 คน (88.59)
3	หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ประถม-มัธยม) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒนาผล	7 ชั่วโมง	1,791 คน (88.71)	1,592 คน (88.89)

3. ด้านการอาชีวศึกษา จำนวนผู้ประเมินภายนอกทั้งสิ้น 412 คน

ที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง พัฒนาศักยภาพ	จำนวน ผู้เข้าอบรม	จำนวนผู้ผ่าน การอบรม
1	หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการอาชีวศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศศิริ์น พูลกระจำง	10 ชั่วโมง	346 คน (83.98)	275 คน (79.48)
2	นวัตกรรมจัดการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในและ ต่างประเทศ โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังสร	10 ชั่วโมง	339 คน (82.28)	279 คน (82.30)

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)

4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวนผู้ประเมินภายนอกทั้งสิ้น 178 คน

ที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง พัฒนาศักยภาพ	จำนวน ผู้เข้าอบรม	จำนวนผู้ผ่าน การอบรม
1	หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิธีวิทยาการสอน ผู้ใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล	10 ชั่วโมง	173 คน (97.19)	162 คน (93.64)
2	นวัตกรรมจัดการศึกษาแบบผู้ใหญ่บนพื้นฐาน ของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล	10 ชั่วโมง	169 คน (94.94)	157 คน (92.90)

- สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผ่าน e-learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน. และได้รับอนุมัติบันทึกชั่วโมงพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกตามที่กำหนดในระบบ AQA

- จัดทำรายงานสรุปผลความพึงพอใจโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน. ผ่าน e-learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอสายบังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

4. โครงการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1 โครงการ (จัดประชุม QC 100 จำนวน 4 ครั้ง และติดตาม สถานศึกษา ตอบแบบ ประเมินได้ 5,800 แห่ง)	1 โครงการ (จัดประชุม QC 100 จำนวน 4 ครั้ง และติดตาม สถานศึกษา ตอบแบบ ประเมินได้ 5,800 แห่ง)	1 โครงการ จัดประชุม QC 100 และ ติดตามผลการปฏิบัติงาน หน้าที่ประเมินสถานศึกษา ระยะที่ 1 ดังนี้ - ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3,824 แห่ง มีผู้ประเมิน ภายนอกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2,483 คน โดย ผู้ประเมินที่ถูกประเมินแล้ว จำนวน 2,477 คน และ ติดตามแบบประเมิน การปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอกจากสถานศึกษา - ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 9,178 แห่ง มีผู้ประเมิน ภายนอกจำนวน 3,061 คน ถูกประเมินแล้วจำนวน 3,059 คน	แผน 2,100,000 ผล 739,908.75 (35.23)
---	---	--	---	---

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			- ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 8,213 แห่ง มีผู้ประเมินภายนอก จำนวน 3,022 คน ถูกประเมินแล้ว จำนวน 3,021 คน	

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ได้ดำเนินการดังนี้

1. การประชุมคณะทำงานระบบ QC100

- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.
- ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.
- ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. และออนไลน์
- ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. และออนไลน์

2. การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

- ติดตามแบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกจากสถานศึกษา จำนวน 3,824 แห่ง (ยกยอดมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

- ติดตามคณะผู้ประเมินภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ประเมินสถานศึกษาระยะที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3,824 แห่ง โดยมีจำนวนผู้ประเมินที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 2,824 คน แบ่งเป็น

ระดับ สถานศึกษา	สถานศึกษา ประเมินทั้งหมด (แห่ง)	จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด (คน)	จำนวนผู้ประเมิน ที่ถูกประเมินแล้ว (คน)	ร้อยละ
1. การศึกษาปฐมวัย	1,482	592	592	100
2.ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,070	1,481	1,480	99.93
3. วัตถุประสงค์พิเศษ	73	94	93	98.94
4. ด้านการอาชีวศึกษา	199	316	312	98.73
รวม	3,824	2,483	2,477	99.76

- ติดตามแบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกจากสถานศึกษา จำนวน 9,178 แห่ง ทุกระดับที่เข้ารับ การประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 แบ่งเป็น

ระดับสถานศึกษา	จำนวนผู้ประเมิน ทั้งหมด (คน)	จำนวนผู้ประเมิน ที่ถูกประเมินแล้ว (คน)	ร้อยละ
1.การศึกษาปฐมวัย	751	751	100
2.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,623	1,623	100

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
3. วัตถุประสงค์พิเศษ	171		171	100
4. ด้านการอาชีวศึกษา	346		344	99.42
5. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	170		170	100
รวม	3,061		3,059	99.93

- ติดตามแบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกจากสถานศึกษา จำนวน 8,213 แห่ง ทุกระดับที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 ครั้งที่ 3/2564 แบ่งเป็น

ระดับสถานศึกษา	จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด (คน)	จำนวนผู้ประเมิน ที่ถูกประเมินแล้ว (คน)	ร้อยละ
1. การศึกษาปฐมวัย	758	758	100
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,023	2,022	99.95
3. วัตถุประสงค์พิเศษ	241	241	100
รวม	3,022	3,021	99.97

- จากจำนวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและผู้ประเมินภายนอกที่ปฏิบัติงานประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สรุปภาพรวม ดังนี้

ประเภท	สถานศึกษา ประเมิน (ทั้งหมด)	สถานศึกษา ตอบแบบประเมิน (แห่ง)	จำนวน ผู้ประเมินทั้งหมด (คน)	จำนวน ผู้ประเมิน ที่ถูกประเมิน
1. ศูนย์พัฒนาเด็ก	7,698	4,342 (56.40)	789	789 (100)
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,188	8,305 (68.14)	2,461	2,461 (100)
3. วัตถุประสงค์พิเศษ	668	399 (59.73)	331	321 (96.98)
4. กศน.	217	133 (61.29)	170	170 (100)
5. ด้านการอาชีวศึกษา	444	309 (69.59)	379	379 (100)

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
รวม	21,215	13,488 (63.57)	4,130	4,120 (99.76)

3. การสังเคราะห์ผลการประเมินและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน

- สังเคราะห์ผลและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินฯ นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ดังนี้
 - ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.
 - ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.
 - ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. และออนไลน์
 - ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. และออนไลน์
 - ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. และออนไลน์

กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย	7 เครือข่าย	ยุติการดำเนินงาน	1) ยุติการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เนื่องจากสำนักงานยังไม่มีระเบียบ เพื่อรองรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการให้เงินทุนอุดหนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง 2) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง	แผน - ผล -
--	----------------	------------------	---	---------------

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 54/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 3) มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 4) เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนแก่เครือข่ายสื่อมวลชน โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่เครือข่ายสื่อมวลชนในวงเงินงบประมาณจำนวน 16,600 บาท เรียบร้อยแล้ว	

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการดำเนินการดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) รายละเอียดดังนี้

คณะอนุกรรมการกฎหมายได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานในการดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง สำนักงานควรดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้รับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุของการยกเลิกบันทึกข้อตกลง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย

2. สำนักงานควรกำหนดให้มีระเบียบเพื่อรองรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้เงินทุนอุดหนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>สมศ. 13 แห่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน และทำให้กรณีดังกล่าวไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>3. การนาระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายมาใช้บังคับมาบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับเฉพาะกรณี การแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเบิกจ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมิน คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้กับทุกกรณี</p> <p>ต่อมาสำนักงานได้มีการนำเสนอระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้ เงินสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>จากนั้นสำนักงานได้มีการจัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งยกเลิกและยุติการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์ และแนวทางการเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนค่าง่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ.</p> <p>จากข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 54/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอำนาจและหน้าที่รวบรวม พิจารณา เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน และรายงานสรุป ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนโครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และค่าใช้จ่าย สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน</p> <p>ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ให้ใช้งบประมาณจากโครงการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์อื่นๆ เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน แก่เครือข่ายสื่อมวลชน โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่เครือข่ายสื่อมวลชนในวงเงิน งบประมาณ จำนวน 16,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p>				
กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ				
6.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจและ พัฒนาการให้บริการปี 2564	1 โครงการ (เสนอรายงาน ผลการสำรวจ ความพึงพอใจ และผลการ ปรับปรุงฯ ต่อ คณะกรรมการ สมศ. และ	1 โครงการ (เสนอ รายงานผล การสำรวจ ความพึง พื่อใจและ ผลการ ปรับปรุงฯ ต่อคณะ	1 โครงการ (100)	แผน 6,480,000 ผล 3,178,858.81 (49.06)
1) จัดทำ TOR ภายในตุลาคม 2563			1) คณะกรรมการ สมศ.	
2) เสนอคณะกรรมการ สมศ. อนุมัติ TOR และอนุมัติการจ้างหน่วยงานอิสระ ภายในมกราคม 2564			ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564	
3) จ้างหน่วยงานอิสระตามที่ได้รับ อนุมัติ ภายในกุมภาพันธ์ 2564			เห็นชอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจและ	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>4) สํารวจความพึงพอใจฯ ภายใน สิงหาคม 2564</p> <p>5) เสนอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯ และผลการปรับปรุงตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะกรรมการ ส.ม.ค. และสํานัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องภายใน กันยายน 2564</p>	สํานัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง)	กรรมการ ส.ม.ค. และ สํานัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง)	<p>พัฒนาการให้บริการ ปี 2564 และจัดส่งให้บริษัทซูเปอร์โพล เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผลการทดสอบเครื่องมือ ก่อนที่จะนำไปใช้เก็บข้อมูลจริง พบว่าผลการทดสอบมีค่าความเที่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>2) บริษัทซูเปอร์โพลเก็บข้อมูลสํารวจความพึงพอใจฯ และจัดทำรายงานผลการสํารวจฯ โดยเก็บข้อมูลกับผู้ประเมินภายนอกกลุ่มสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3) ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการให้บริการ</p> <p>4) นำเสนอผลสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564 และผลการปรับปรุงงานตามผลสํารวจฯ ปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการ ส.ม.ค. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ส.ม.ค. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>5) ปรับแก้ไขเล่มรายงานผลการสํารวจความพึง</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			พอใจและพัฒนาการ ให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับสมบูรณ์ แล้ว และประชุมคณะ กรรมการตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 (100)	
6.2 โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมิน คุณภาพการศึกษา 1) จัดทำแผนและกำหนดประเด็นวิจัย/ หัวข้อวิจัย ภายในตุลาคม 2563 2) จัดทำประกาศการให้ทุนอุดหนุน การวิจัย และเสนอให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาทุนอุดหนุนฯ ให้ความเห็นชอบ ภายในตุลาคม 2563 3) เสนอโครงการวิจัย (Proposal) ของ ผู้รับทุนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา คัดเลือก ภายในพฤศจิกายน 2563 4) จัดทำสัญญา รั้งทุนอุดหนุน การวิจัย ภายในกุมภาพันธ์ 2564 5) ประสานติดตามให้ผู้รับทุน ดำเนินการตามแผน และจัดส่งรายงาน ตามสัญญา ภายในกันยายน 2564 6) สัมมนาวิจัยในรูปแบบออนไลน์ ภายในกันยายน 2564	6 ทุน (ติดตาม ผู้รับทุน ดำเนินการตาม แผนที่กำหนด และสัมมนา วิจัยในรูปแบบ ออนไลน์)	6 ทุน (ติดตาม ผู้รับทุน ดำเนินการ ตามแผนที่ กำหนดและ สัมมนาวิจัย ในรูปแบบ ออนไลน์)	6 ทุน (100) 1) จัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการวิจัย กำหนด ประเด็น วิจัย/หัวข้อ วิจัยฯ เสนอต่อคณะ อนุกรรมการพิจารณา ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ได้รับความเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 2) ประกาศการให้ ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ โดยคณะอนุกรรมการ พิจารณาทุนอุดหนุน การวิจัยฯ มีมติให้ความ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 3) เสนอขอโครงการวิจัย (Proposal) ของผู้รับทุน ให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาทุนอุดหนุนการ วิจัยฯ พิจารณาคัดเลือก	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>4) เสนอประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>5) ผู้วิจัยได้ลงนามในสัญญาจ้างรับทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2564 จำนวน 6 ทุน และประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์ และจัดส่งจดหมายไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ</p> <p>6) มีผู้เสนอขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และจัดประชุมคณะทำงานฯ ทั้ง 2 ชุด เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่ได้รับทุน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564</p> <p>7) วิเคราะห์และนำเสนอผลงานวิจัยของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2563) เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>8) คณะทำงานฯ ด้านผู้ประเมินภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมินคุณภาพภายนอก และบทบาทหน้าที่ของ สมศ. ในอนาคต พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากจำนวนที่ส่งเข้ามาจำนวน 12 โครงการ คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนจำนวน 5 โครงการ</p> <p>9) คณะทำงานฯ ด้านตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูล/ผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา จากจำนวนที่ส่งเข้ามาจำนวน 13 โครงการ คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนจำนวน 5 โครงการ รวมได้โครงการวิจัยที่</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ทุนละ 300,000 บาท 10) จัดสัมมนาออนไลน์การ วิจัยคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ทาง Facebook live และ Microsoft Team โดยนำเสนอ งานวิจัยที่ได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ. จำนวน 4 เรื่อง (100)	
6.3 โครงการจัดการความรู้ (KM) 1) ทบทวนและจัดทำแผนการจัดการ ความรู้ ภายในพฤศจิกายน 2563 2) จัดกิจกรรมการสร้างและแสวงหา องค์ความรู้ เริ่มดำเนินการพฤศจิกายน 2563 - กรกฎาคม 2564 3) รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ เริ่มดำเนินการมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 4) การเข้าถึง/แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เริ่มดำเนินการกรกฎาคม-กันยายน 2564 5) การใช้และพัฒนาองค์ความรู้ เริ่มดำเนินการสิงหาคม-กันยายน 2564 -	1 โครงการ (จัดกิจกรรม KM อย่างน้อย 2 ครั้ง และ รายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)	1 โครงการ (จัดกิจกรรม KM อย่างน้อย 2 ครั้ง และ รายงาน สรุปผลการ จัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)	1 โครงการ (100) 1) จัดกิจกรรมการสร้าง องค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 แล้ว และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ จากกิจกรรมการสร้างองค์ ความรู้ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โดยถ่ายทอดองค์ ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ paperless, ตู้เอกสารสารบรรณ, Line และ Email 2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง Digital Organization Transformation เมื่อ	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>วันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยบุคลากร สมศ. ทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรม</p> <p>3) รายงานสรุปผลการจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ครั้งที่ 1 และ สำรวจผลการจัด กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ในหัวข้อ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Enterprise Blueprint และ Enterprise Service Design Worksheet สำหรับการ กำกับติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564</p> <p>5) รายงานสรุปผลการจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ครั้งที่ 2 และ สำรวจผลของการจัด กิจกรรม และรายงาน สรุปผลการจัดกิจกรรม จัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว (100)</p>	
6.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 1) กำหนดประเด็นวิจัย ภายใน พฤศจิกายน 2564	1 โครงการ	1 โครงการ (เสนอ ผลการวิจัย	1 โครงการ (100) 1) จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบ	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เริ่มดำเนินการ ธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>3) สร้างเครื่องมือ และเก็บรวบรวม ข้อมูลวิจัย ภายในมีนาคม 2564</p> <p>4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย เริ่มดำเนินการ เมษายน- สิงหาคม 2564</p> <p>5) จัดทำรายงาน และบทความวิจัย เริ่มดำเนินการ กรกฎาคม-กันยายน 2564</p> <p>6) เสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ ภายในกันยายน 2564</p>	(เสนอ ผลการวิจัยและ เผยแพร่)	และ เผยแพร่)	<p>การประเมินคุณภาพ ภายนอกแบบเสมือนจริง</p> <p>2) ศึกษาเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ ออกแบบวิธีการ ดำเนินการวิจัย (Research Design) เรียบเรียงรายงานวิจัย บทที่ 2-3 แปลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3) จัดทำแบบสัมภาษณ์ หน่วยงานที่มีการใช้ Virtual Assessment ออกแบบวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล และการนำเสนอ ผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4</p> <p>4) สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัย และจัดทำ กรอบแนวคิดการวิจัย</p> <p>5) จัดทำแบบสัมภาษณ์และ สัมภาษณ์หน่วยงานที่ใช้ ในการวิจัย</p> <p>6) นำผลการวิเคราะห์จาก การวิจัยเอกสารมา เปรียบเทียบกับข้อมูล จากการสัมภาษณ์ การ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพ แปลผลการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพ เรียบเรียง ข้อมูล และจัดทำ รายงานบทที่ 4</p> <p>7) เรียบเรียงและจัดทำ รายงานวิจัย บทที่ 5</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>พร้อมทั้งจัดส่งรายงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ</p> <p>8) เสนอรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการ สมศ. เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564</p> <p>(100)</p>	
6.5 โครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา	1 โครงการ (รายงานผลการศึกษา)	1 โครงการ (รายงานผลการศึกษา)	<p>1 โครงการ (100)</p> <p>1) จัดทำโครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลประเมิน</p> <p>2) พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสัมภาษณ์ แบบกรอกข้อมูล) และติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย (สถานศึกษา) ผู้เก็บข้อมูล (ผู้ประเมินภายนอก)</p> <p>3) จัดส่งประเด็นสัมภาษณ์ และติดตามการกรอก</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>ข้อมูลของสถานศึกษา</p> <p>4) เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้แทนสถานศึกษา</p> <p>5) เรียบเรียงและเขียนบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6) ได้ผลการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว</p> <p>7) รายงานการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เสนอต่อผู้อำนวยการและสำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(100)</p>	
6.6 โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก	1 โครงการ (รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ)	1 โครงการ (รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ	1 โครงการ (100) 1) จัดทำโครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) รวบรวมข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการวิเคราะห์ผลในไตรมาสที่ 3 และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
		การศึกษาในระดับชาติ)	<p>ผลการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>3) วิเคราะห์ผลในไตรมาส 4 (โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564) และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไตรมาส 4 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564</p> <p>5) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอต่อรักษาการผู้อำนวยการภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ และเผยแพร่ต่อสำนัก/ภารกิจ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(100)</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
6.7 โครงการพัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพภายนอก	4 โครงการ	-	4 โครงการ (100)	
6.7.1) โครงการพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษา ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2 กิจกรรม	-	2 กิจกรรม (100)	
1) การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	1 กิจกรรม (คณะกรรมการ สมศ. อนุมัติ กรอบแนว ทางการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก)	1 กิจกรรม (คณะกรรมการ การ สมศ. อนุมัติกรอบ แนวทางการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก))	1 กิจกรรม (100) 1) ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน คุรุสภา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับมาตรฐาน วิชาชีพ การกำกับดูแล การพัฒนาและการให้ การรับรอง การขึ้น ทะเบียน การออก ใบอนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาตในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยี	
2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1 กิจกรรม (คณะกรรมการ สมศ. อนุมัติ กรอบแนว ทางการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก)	1 กิจกรรม (คณะกรรมการ การ สมศ. อนุมัติกรอบ แนวทางการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก)	2) จัดฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับ หน่วยรับรองบุคลากร และหลักสูตรการตรวจ ประเมินภายในตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17024 เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 และเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2564 3) จัดประชุมพัฒนารอบ แนวทางการประกัน คุณภาพภายนอก	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564</p> <p>4) เสนอวาระ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) เสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. และเสนอวาระการรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาฯ (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564</p> <p>5) เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 ประชุมผู้บริหาร สมศ. เพื่อยกร่างหลักการและแนวคิดการดำเนินการพัฒนากรอบแนวทางการ</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>ประกันคุณภาพภายนอก (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ทุกระดับ และทุกประเภท เพื่อให้ สอดคล้องและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน และ เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564</p> <p>6) คณะกรรมการ กพศ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564</p> <p>คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และ คณะอนุกรรมการพัฒนา ระบบการประเมิน คุณภาพการศึกษานอก ระบบและการศึกษา ตามอัยยาศัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564</p> <p>เห็นชอบให้เลื่อนการรับ ฟังความคิดเห็นจาก สถานศึกษา หน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับบริการ และผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับการประกัน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>พ.ศ.2564 ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>7) คณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอ หลักคิดหรือหลักการ การประกันคุณภาพ ภายนอกนำเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ก่อนนำไป ดำเนินการกำหนด ตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับ การศึกษาต่อไป โดยที่ ประชุมคณะกรรมการ กพศ. คณะกรรมการ กพพ. และคณะ อนุกรรมการพัฒนา ระบบการประเมิน คุณภาพการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย ได้เสนอรายชื่อ ผู้แทนคณะละ 2 คน เพื่อ เข้าร่วมประชุมกำหนด กรอบแนวทางการ ประกันคุณภาพภายนอก ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนากรอบ ทุกระดับและประเภท มีความสอดคล้องกัน</p> <p>8) จัดประชุมผู้แทน คณะกรรมการ กพพ.</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>กพศ. อนุกรรมการพัฒนาระบบฯ กศน. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีรักษาการประธานกรรมการ สมศ. (รศ.ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์) เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมศ. (ดร.คมสัน โพธิ์คง) และผู้บริหาร สมศ. เข้าร่วมการประชุมในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>9) จัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการ กพพ. กพศ. อนุกรรมการพัฒนาระบบฯ กศน. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีรักษาการประธานกรรมการ สมศ. (รศ.ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์) เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมศ. (ดร.คมสัน โพธิ์คง) และผู้บริหาร สมศ. เข้าร่วมการประชุมในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
6.7.2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาจากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา	2 กิจกรรม	-	2 กิจกรรม (100)	
1) การศึกษาจากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	1 กิจกรรม (คณะกรรมการ สมศ. อนุมัติ กรอบแนว ทางการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก)	1 กิจกรรม (คณะกรรมการ สมศ. อนุมัติกรอบ แนวทางการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก)	1 กิจกรรม (100) 1) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 2) เสนอข้อมูลการพัฒนากรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>ต่อที่ประชุมคณะ กรรมการ กพพ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และที่ประชุมคณะ กรรมการ กพศ. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และประชุมคณะทำงานพัฒนากรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564</p> <p>3) เสนอวาระ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) เสนอระเบียบวาระการรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังสถานการณ์</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			COVID-19) ต่อคณะ อนุกรรมการพัฒนา ระบบการประเมิน คุณภาพการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตาม อัยาศัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564	
2) ด้านการอาชีวศึกษา	1 กิจกรรม (คณะกรรมการ สมศ. อนุมัติ กรอบแนว ทางการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก)	1 กิจกรรม (คณะกรรมการ สมศ. อนุมัติกรอบ แนวทางการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก)	1 กิจกรรม (100) 1) เสนอข้อมูลการพัฒนา กรอบแนวทางการประกัน คุณภาพภายนอกที่ได้ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 2) ที่ประชุมคณะกรรมการ กพศ. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และประชุมคณะ ทำงานพัฒนารอบแนว ทางการประกันคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 3) เสนอวาระ (ร่าง) กรอบ แนวทางการประกัน คุณภาพภายนอก สถานศึกษา ด้านการ	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>อาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) และวาระการรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ต่อคณะกรรมการ กพศ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564</p>	
<p>6.7.3) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)</p>	<p>1 ระดับ ปรับเป็น 2 ระบบ (รายงาน ผลการพัฒนา หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินฯ ต่อคณะ กรรมการ กพพ. รับทราบ)</p>	<p>1 ระดับ ปรับเป็น 2 ระบบ (รายงานผล การพัฒนา หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินฯ ต่อคณะ กรรมการ กพพ. รับทราบ)</p>	<p>1 ระดับ (100) 1) ได้รับการอนุมัติขั้นตอนการประเมินของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Joint-accreditation จากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>ประเภทโรงเรียน นานาชาติ: Non Joint Accreditation และ (ร่าง) แนวทางการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน นานาชาติ การศึกษา ปฐมวัย</p> <p>3) ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ ใช้แนวทางการประเมิน ภายใต้ สถาน การ ณ์ โควิด-19 เพื่อการประเมิน พ.ศ. 2564-2565ไปพลาง ก่อน ส่วนแนวทางการ ประเมินที่พัฒนาขึ้นจะต้อง มีการประกาศล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะนำมาใช้เพื่อการ ประเมินได้ตามระเบียบ ของสำนักงานที่กำหนดไว้</p>	
6.7.4) โครงการพัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา	1 ระดับ (การยื่น ขอการรับรอง จาก กมอ.)	1 ระดับ (การยื่น ขอการ รับรอง จาก กมอ.)	1 ระดับ (100) สำนักงานได้รับการรับรอง เป็นหน่วยประเมินภายนอก ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการมาตรฐาน การอุดมศึกษา (กมอ.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			และมีการจัดทำประกาศ คณะกรรมการมาตรฐาน การอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพ ภายนอกระดับอุดมศึกษา และได้จัดส่งจดหมายมา ยังสำนักงาน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 พร้อมมติ ที่ประชุมคณะกรรมการ กมอ. ด้วย	
6.7.5) โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก แบบออนไลน์	1 โครงการ (สรุป ผลการ วิจัยและจัดทำ รายงานการ วิจัยฉบับ สมบูรณ์)	1 โครงการ (สรุป ผลการ วิจัยและ จัดทำ รายงานการ วิจัยฉบับ สมบูรณ์)	1 โครงการ (100) TDRI ได้นำส่งรายงาน ผลการวิจัยฉบับแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะที่ประชุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ ได้นำส่งให้รักษาการ ประธานกรรมการ สมศ. และที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. พิจารณาให้ความเห็น และเสนอรายงานผลการ วิจัยต่อคณะกรรมการ สมศ. เรียบร้อยแล้ว	-
<p>สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 6 สังเคราะห์วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของชาติ</p> <p>1. โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564</p> <p>- จัดทำร่าง TOR การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอ อนุมัติขอบเขตการดำเนินงานและอนุมัติการจ้างหน่วยงานอิสระภายนอก เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 แล้ว</p> <p>- ได้รับอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางจ้างเรียบร้อยแล้ว</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- ประชุมชี้แจง TOR เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้เข้ารับฟัง 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ซุปเปอร์โพล 2) นิด้า และ 3) สวนดุสิตโพล</p> <p>- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 มีหน่วยงานที่สนใจรับดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ มานำเสนอข้อเสนอโครงการ</p> <p>- ดำเนินการคัดเลือกผู้รับสำรวจความพึงพอใจ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการคัดเลือก บริษัทซูปเปอร์โพล ได้เป็นผู้รับดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ</p> <p>- เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ปี 2564 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ประชุมเห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจ โดยให้ปรับแก้ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจก่อนนำไปใช้</p> <p>- ดำเนินการปรับแก้ไขแบบสำรวจความพึงพอใจ และส่งให้บริษัท ซูปเปอร์โพล เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งส่งฐานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สำรวจความพึงพอใจ ปี 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ได้ผลการทดสอบเครื่องมือก่อนที่จะนำไปใช้เก็บข้อมูลจริง พบว่าผลการทดสอบมีค่าความเที่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานและไม่พบปัญหาไม่เข้าใจถ้อยคำที่ใช้ในแบบสอบถาม</p> <p>- เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสำรวจฯ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมกับกลุ่มผู้ประเมินภายนอก กลุ่มสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการให้บริการ</p> <p>- ติดตามผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอความอนุเคราะห์จากสำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- นำเสนอผลสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564 และผลการปรับปรุงงานตามผลสำรวจฯ ปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ปรับแก้ไขเล่มรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564</p> <p>2. โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย กำหนดประเด็น วิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ และได้รับความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563</p> <p>- ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเสนอประกาศเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณา โดยมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563</p> <p>- เสนอขอโครงการวิจัย (Proposal) ของผู้รับทุนให้คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคัดเลือกในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน จำนวนทั้งสิ้น 41 โครงการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 10 โครงการ</p> <p>- ผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นได้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 โครงการ</p> <p>- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอให้รักษาการผู้อำนวยการพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- ประชุมคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564</p> <p>- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รักษาการผู้อำนวยการได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564</p> <p>- เสนอประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>- จัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน</p> <p>- ประชุมคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด้านการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>- สัญญาจ้างรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2564 ผู้วิจัยได้ลงนามในสัญญาครบ จำนวน 6 ทู</p> <p>- ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์ และจัดส่งจดหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยกำหนดให้ส่งข้อเสนอโครงการภายใน 31 กรกฎาคม 2564</p> <p>- มีผู้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้ามาทั้งสิ้นจำนวน 25 โครงการ และจัดประชุมคณะทำงานฯ ทั้ง 2 ชุด เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่ได้รับทุน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564</p> <p>- วิเคราะห์และนำเสนอผลงานวิจัยของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2563) เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ประชุมคณะทำงานฯ ด้านผู้ประเมินภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมินคุณภาพภายนอก และบทบาทหน้าที่ของ สมศ. ในอนาคต พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากจำนวนที่ส่งเข้ามาจำนวน 12 โครงการ คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุน จำนวน 5 โครงการ</p> <p>- ประชุมคณะทำงานฯ ด้านตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูล/ผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา จากจำนวนที่ส่งเข้ามาจำนวน 13 โครงการ คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุน จำนวน 5 โครงการ รวมได้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ทุนละ 300,000 บาท</p> <p>- เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 จัดสัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพการศึกษา ทาง Facebook live และ Microsoft Team โดยนำเสนองานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ. จำนวน 4 เรื่อง</p> <p>3. โครงการจัดการความรู้ (KM) จัดทำแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและความต้องการของบุคลากร สมศ. รายงานสรุปผลวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปผลการบ่งชี้ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิเคราะห์ประเด็นความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และคัดเลือกประเด็นความรู้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง Digital Organization Transformation : Digital Enterprise Blueprint</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้แก่บุคลากร ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา : จากแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มประเทศเป้าหมายสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงขึ้น และ 2. แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ศูนย์เครือข่าย สมศ.</p> <p>- เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง Digital Organization Transformation ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ออนไลน์)</p> <p>- สรุปลองค้ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง DIGITAL ORGANIZATION TRANSFORMATION : DIGITAL ENTERPRISE BLUEPRINT และครั้งที่ 2 เรื่อง การประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ paperless, ตู้อเอกสารสารบรรณ, Line และ Email</p> <p>- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง Digital Organization Transformation เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยบุคลากร สมศ. ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม</p> <p>- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 และสำรวจผลของการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง "การประยุกต์ใช้ Enterprise Blueprint และ Enterprise Service Design Worksheet สำหรับการกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ในวันที่ 15 กันยายน 2564</p> <p>- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 สำรวจผลของการจัดกิจกรรม และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร</p> <p>- กำหนดปัญหาวิจัย/ประเด็นวิจัย และจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบเสมือนจริง (Virtual Assessment) โดยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย (Research Design) เรียบเรียงรายงานวิจัย บทที่ 2-3 แพลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแบบสัมภาษณ์หน่วยงานที่มีการใช้ Virtual Assessment</p> <p>- ออกแบบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4</p> <p>- สรุปลตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัย</p> <p>- จัดทำแบบสัมภาษณ์และดำเนินการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ใช้ในการวิจัย</p> <p>- นำผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเอกสารมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เรียบเรียงข้อมูล และจัดทำรายงานบทที่ 4</p> <p>- เรียบเรียงและจัดทำรายงานวิจัย บทที่ 5 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- เสนอรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการ สมศ. เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564</p> <p>5. โครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา</p> <p>- จัดทำโครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- จัดทำฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลประเมิน</p> <p>- พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายและผู้เก็บข้อมูล</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย (สถานศึกษา) และผู้เก็บข้อมูล (ผู้ประเมินภายนอก) ในการขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลประสานงานและจัดส่งประเด็นสัมภาษณ์และติดตามการกรอกข้อมูลของสถานศึกษา</p> <p>- เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้แทนสถานศึกษา</p> <p>- เรียบเรียงและเขียนบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาคงความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา</p> <p>- รายงานการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เสนอต่อรักษาการผู้อำนวยการ และสำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p> <p>6. โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก</p> <p>- จัดทำโครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา</p> <p>- รวบรวมข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการวิเคราะห์ผลในไตรมาส 3 และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- วิเคราะห์ผลในไตรมาส 4 และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ไตรมาส 4 (โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564)</p> <p>- จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564</p> <p>- จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอต่อรักษาการผู้อำนวยการ ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ และเผยแพร่ต่อสำนัก/ภารกิจเรียบร้อยแล้ว</p> <p>7. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก</p> <p>- การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานครุสภา โดยได้รับการต้อนรับจากเลขาธิการครุสภาและคณะ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ (1) มาตรฐานวิชาชีพ การกำกับดูแล การพัฒนา และการให้การรับรองการประกอบวิชาชีพ (2) การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ในรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (3) ระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา "Khuru On Mobile" เช่น การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต ปฏิทินกิจกรรม สิทธิประโยชน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามสอบถามผ่านเมนู ถาม-ตอบ การทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม คลังความรู้ทางวิชาชีพ ขอรับรางวัลต่าง ๆ แบบออนไลน์ และระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)</p> <p>- จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร และหลักสูตรการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 (Introduction to ISO/IEC 17024 and Internal Auditor) โดย วิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3</p> <p>- ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินภายนอก วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก บริบทสภาพการณ์ปัจจุบัน และคู่มือผู้ประเมินภายนอกฉบับเดิม และสรุปผลการอบรม ISO/IEC 17024 เสนอผู้บริหารทราบเพื่อการปรับปรุงคู่มือผู้ประเมินภายนอกให้มีมาตรฐาน และพร้อมใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป</p> <p>- ประชุมพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564</p> <p>- ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก กรณีศึกษาอย่างย่อ: การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนของรัฐในอเมริกา (นายสมสุข เศรษฐิน รศ.ดร.ภาวินี นรัตถรักษา) และได้จัดทำวีดิทัศน์การบรรยายโดยสามารถรับชมได้ที่ลิงก์ https://cutt.ly/3nxEjPN และมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับผิดชอบจัดทำกรอบการประกันคุณภาพภายนอกตามด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนการสอน</p> <p>- ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564</p> <p>- ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564</p> <p>- ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564</p> <p>- ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564</p> <p>- จัดทำรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการศึกษา และได้เสนอขออนุมัติการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยมีข้อสั่งการว่าควรรอให้มีความพร้อมก่อนประชาสัมพันธ์ ตามที่มติคณะกรรมการ กพศ. ให้ถอนวาระ</p> <p>- เสนอระเบียบวาระ เรื่อง (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) และเสนอระเบียบวาระ การรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564</p> <p>- เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 ได้ประชุมผู้บริหาร สมศ. เพื่อยกร่างหลักการและแนวคิดการดำเนินการพัฒนากรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ทุกระดับและทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564</p> <p>- คณะกรรมการ กพศ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้เลื่อนการรับฟังความคิดเห็นจากสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>- คณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอหลักคิดหรือหลักการการประกันคุณภาพภายนอกนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ก่อนนำไปดำเนินการกำหนดตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับการศึกษาต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการกพศ. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้เสนอรายชื่อผู้แทนคณะละ 2 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมกำหนดกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนากรอบทุกระดับและประเภทมีความสอดคล้องกัน โดยมีรายชื่อผู้แทน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์ (กพพ.) 2. ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์ (กพพ.) 3. ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนานรงค์ (กพศ.) 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>4. ดร.ชมพูนุช บัวบังศรี (กพศ.)</p> <p>5. นายสุรพงษ์ จำจด (อนุ กศน.)</p> <p>6. ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ (อนุ กศน.)</p> <p>- จัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการ กพพ. กพศ. อนุกรรมการพัฒนาระบบฯ กศน. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมี รักษาการประธานกรรมการ สมศ. (รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์) เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมศ. (ดร.คมสัน โพธิ์คง) รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) และผู้บริหาร สมศ. เข้าร่วมการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 - ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 6 กันยายน 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) - ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) <p>- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามคำสั่งคณะกรรมการ สมศ. ที่ 9/2563 ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยได้จัดประชุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 - ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. - ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เสนอตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม และผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อที่ประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19) - แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19) ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 22/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 - เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) - เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2564 ประชุมปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกร่าง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19) - เสนอระเบียบวาระ เรื่อง (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19) เสนอระเบียบวาระการรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19) ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 - ด้านการอาชีวศึกษา เสนอข้อมูลการพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 4/2564 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 21/2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) - เสนอระเบียบวาระ เรื่อง (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) และเสนอระเบียบวาระการรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 - ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 - ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 - ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 - ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 <p>โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบการประเมินของโรงเรียนนานาชาติประเภท Joint-accreditation เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดที่สำคัญที่สะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาของกลุ่ม Non Joint-accreditation ที่ได้ให้คณะทำงานพิจารณาและส่งข้อมูลกลับมายังสำนักงานภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 รวมถึงได้มีการเสนอร่างรายงานการสอบทานของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Joint accreditation และแผนผังขั้นตอนการประเมินต่อคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 และในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งคณะทำงานได้เห็นชอบแผนผังขั้นตอนการประเมินของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Joint accreditation และเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณารอบแนวทางการประเมินของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Non-Joint accreditation ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินเรียบร้อยแล้ว - เสนอแนวทางการประเมิน Joint-accreditation และ Non Joint-accreditation ต่อคณะกรรมการ กพพ. และได้เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ได้มีการพิจารณาเห็นชอบแนวทางการสอบทานโรงเรียนนานาชาติประเภท Joint-accreditation เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รวมถึงคณะกรรมการ สมศ. ได้พิจารณาแนวทางการสอบทานโรงเรียนนานาชาติ 				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>ประเภท Non Joint-accreditation แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด 19 เพื่อการประเมิน พ.ศ. 2564-2565 ไปพลางก่อน ส่วนแนวทางการประเมินที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีการประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะนำมาใช้เพื่อการประเมินได้ตามระเบียบของสำนักงานที่กำหนดไว้</p> <p>8. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานได้นำเสนอกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานได้รับจดหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเชิญประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกอบการพิจารณากำหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ต่อคณะกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และได้ให้นำเสนอกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการ - จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญสำนักงานให้นำเสนอกรอบแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณารับรองเป็นหน่วยงานประเมินภายนอกตามที่ พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ประกาศกำหนด และนำเสนอครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 - สำนักงานได้รับจดหมายแจ้งจากสำนักปลัดกระทรวง อว. ในการรับรอง สมศ. เป็นหน่วยประเมินภายนอกที่ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งจดหมายมายังสำนักงาน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งแนบมติที่ประชุมคณะกรรมการ กมอ. มายังสำนักงานด้วย <p>9. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์</p> <p>จัดจ้าง TDRI ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ โดย TDRI ได้นำส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้กับ สมศ. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และ สมศ. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 1.รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ (รักษาการประธานกรรมการ สมศ.) 2.ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน (ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ.) 3.รศ.ดร.สุพัตร์ พิบูลย์ (ประธานคณะกรรมการ กพพ.) 4.ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรรณธรรม (คณะกรรมการ กพพ.) 5.รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (อดีตอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์) และ 6.รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ (คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการวิจัยดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง TDRI ได้นำส่งรายงานผลการวิจัยฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวมายัง สมศ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้้นำส่งให้ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ และ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน พิจารณาให้ความเห็นและเสนอรายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ สมศ. เรียบร้อยแล้ว</p>				
กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก				
7.1 โครงการบริหารจัดการคุณภาพ	9,279	9,279	9,279 แห่ง	แผน 350,000
รายงานผลการประเมิน	แห่ง	แห่ง	(100)	ผล 50,893.60
1) จัดทำแผนการดำเนินโครงการและทบทวนแบบตรวจสอบคุณภาพฯ และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน	(ได้ข้อสรุป แนวทางการ ปรับปรุงพัฒนา	(ได้ข้อสรุป แนวทางการ ปรับปรุง พัฒนา	1) จัดทำแผนการดำเนินโครงการและทบทวนแบบตรวจสอบคุณภาพฯ	(14.54)

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>ที่ปรับปรุงตามประเด็น New Normal ภายในธันวาคม 2563</p> <p>2) พัฒนาเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ ผู้ประเมินภายนอก และหน่วยประเมินฯ และประชุมชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เริ่มดำเนินการ ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564</p> <p>3) ตรวจสอบคุณภาพรายงานตาม วิธีการที่กำหนด เริ่มดำเนินการ มกราคม-กันยายน 2564</p> <p>4) จัดทำข้อสรุปคุณภาพรายงาน คุณภาพผู้ประเมินภายนอกและหน่วย ประเมินภายนอก พร้อมทั้งเสนอ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมฯ เริ่มดำเนินการ กรกฎาคม-กันยายน 2564</p> <p>5) ประชุมพิจารณาผลการประเมิน จากข้อทักท้วงของสถานศึกษา (ถ้ามี) ภายในกันยายน 2564</p>	<p>หลักสูตรการฝึกอบรมฯ และประชุมพิจารณาผลการประเมิน จากข้อ ทักท้วงฯ)</p>	<p>หลักสูตร การ ฝึกอบรมฯ และประชุม พิจารณาผล การประเมิน จากข้อ ทักท้วงฯ)</p>	<p>2) พัฒนาเกณฑ์การ พิจารณาคุณภาพผู้ประเมิน ภายนอก หน่วยประเมิน ภายนอก และประชุม ชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>3) ตรวจสอบคุณภาพ รายงานตามวิธีการที่กำหนด และจัดทำข้อสรุปคุณภาพ รายงาน คุณภาพผู้ประเมิน ภายนอกและหน่วยประเมิน ภายนอก พร้อมทั้งเสนอ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว</p>	
7.2 จำนวนรายงานการประเมินคุณภาพ ภายนอกที่ได้รับการพิจารณาและรับรอง จากคณะกรรมการ สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	21,266 แห่ง	21,266 แห่ง	22,946 แห่ง (100)	
7.2.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	7,698 แห่ง	7,698 แห่ง	8,880 แห่ง (100)	
7.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,187 แห่ง	12,187 แห่ง	12,578 แห่ง (100)	
7.2.3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	668 แห่ง	668 แห่ง	749 แห่ง (100)	
7.2.4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียน นานาชาติ	50 แห่ง	50 แห่ง	-	
7.2.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย	217 แห่ง	217 แห่ง	217 แห่ง (100)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
7.2.6 ด้านการอาชีวศึกษา	444 แห่ง	444 แห่ง	522 แห่ง (100)	

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการดังนี้

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จำนวน 12,576 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการ สมศ. ได้เห็นชอบรับรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

เดือน	จำนวนรายงาน (แห่ง)	กพพ. รับรอง ครั้งที่/วันที่	กรรมการ สมศ. รับรอง ครั้งที่/วันที่
มีนาคม 2564	2,071 (ระยะที่ 1)	2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564	วาระเวียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
	1 แห่ง (ระยะที่ 2)	2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564	วาระเวียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
เมษายน 2564	189 (ระยะที่ 2)	3/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564	6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
	1 แห่ง (ระยะที่ 2)	3/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564	6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
กรกฎาคม 2564	5,455 (ระยะที่ 1)	6/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564	8/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564	4,663 (ระยะที่ 1)	7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564	9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
	85 (ระยะที่ 2)	7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564	9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
กันยายน 2564	111 (ระยะที่ 2)	8/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564	10/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
รวม	12,576		

- เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่ 1/2564 งานยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,069 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. วาระเวียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 2,069 แห่ง

- เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 189 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 189 แห่ง

- เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ และโรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 มีนาคม 2564 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. วาระเวียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>- เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. วาระเวียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564</p> <p>- เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>- เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 5,455 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จำนวน 5,455 แห่ง</p> <p>- เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 4,663 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จำนวน 4,663 แห่ง</p> <p>- เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 85 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จำนวน 85 แห่ง</p> <p>- เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 111 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 จำนวน 111 แห่ง</p> <p>- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) ได้ดำเนินการอบรมผู้ประเมินรุ่นที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานและทยอยส่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกมายัง สมศ.</p> <p>- ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 199 แห่ง โดยคณะกรรมการ สมศ. ได้ให้การรับรองตามวาระเวียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564</p>				
เดือน	จำนวนรายงาน (แห่ง)	กพพ. รับรอง ครั้งที่/วันที่	กรรมการ สมศ. รับรอง ครั้งที่/วันที่	
เมษายน 2564	199	ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564 และวาระเวียน วันที่ 24 มีนาคม 2564	ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 16 มีนาคม 2564 และวาระเวียน วันที่ 30 มีนาคม 2564	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				แผน 3,160,000 ผล 3,083,336 (97.57)
8.1. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	1 โครงการ	1 โครงการ (กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด)	ผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ AQA แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างที่กำหนด ได้แก่ 1) ระบบรองรับการใช้งานของหน่วยกำกับการประเมิน (งวดที่ 1 เดือน มีนาคม 2564) 2) ระบบ E-learning สำหรับการอบรมความรู้ผู้ประเมินทุกระดับ (งวดที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2564) 3) ระบบ Admin Console, ระบบ Front-end และระบบ Back-end (งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2564) 4) ระบบ QC100 สำหรับการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้ประเมิน (งวดที่ 4 เดือน กันยายน 2564) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา รายงานสำหรับผู้บริหาร งวดสุดท้ายภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป	
8.2 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	1 โครงการ (7 กิจกรรม)	1 โครงการ (7 กิจกรรม)	1 โครงการ (7 กิจกรรม) (100)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
8.3 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.	1 โครงการ	1 โครงการ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบ การดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง ให้เป็น ไปตาม ขอบเขตงาน ที่กำหนด	1 โครงการ จัดทำสัญญาจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นและกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดสำเร็จตามแผนงานทั้ง 12 ระบบ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ได้แก่ 1) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครือข่าย และระบบสำรองข้อมูล ส่งมอบงานทุกเดือนเบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 1 งวด 2) ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ส่งมอบงานเดือนมีนาคม 2564 และกันยายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด คงเหลือ 1 งวด 3) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ส่งมอบงานทุกไตรมาสเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด 4) ระบบ Proxy Server ส่งมอบงานทุกไตรมาสเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด 5) ระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้วเดือนมิถุนายน 2564	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>6) ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ส่งมอบงานทุกไตรมาส เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด</p> <p>7) ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบควบคุมความชื้น ส่งมอบงานทุกไตรมาสเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด</p> <p>8) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบตรวจจับควัน ความไวสูง ส่งมอบงานเดือน มีนาคม 2565 และกันยายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด คงเหลือ 1 งวด</p> <p>9) ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดระบบ ส่งมอบงานทุกไตรมาสเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด</p> <p>10) โทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ ส่งมอบงานทุกไตรมาส เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด</p> <p>11)ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ส่งมอบงานทุกไตรมาสเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด</p> <p>12) เว็บไซต์สำนักงาน ส่งมอบงานทุกไตรมาสเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด</p>	
8.4 โครงการเข้าสัญญาอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน 1) ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) TOR ราคาากลาง และขออนุมัติหลักการและ	1 โครงการ	1 โครงการ กำกับ	1 โครงการ (100) 1) จัดทำสัญญาเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ตของ	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ภายในกันยายน 2563</p> <p>2) ขออนุมัติขอบเขตของงานและราคากลาง ภายในตุลาคม 2563</p> <p>3) ประสานงานเพื่อดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อหรือจ้างฯ</p> <p>4) ตรวจสอบสัญญาผลการให้บริการและประสานงานกรณีเกิดปัญหาให้สามารถใช้งานได้ปกติ เริ่มดำเนินการตุลาคม 2563-กันยายน 2564</p>		<p>ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด และตรวจสอบสัญญาการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องๆ มากกว่าร้อยละ 98 ขึ้นไป</p>	<p>สำนักงานได้เสร็จสิ้น (เดือนตุลาคม 2563 วงจรหลักความเร็ว 400mbps. วงจรสำรองความเร็ว 300 mbps.)</p> <p>2) กำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด โดยตรวจสอบสัญญาให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
<p>8.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รองรับการประชุมออนไลน์</p> <p>1) จัดทำ (ร่าง) TOR และราคากลางภายในตุลาคม 2563</p> <p>2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างฯ ภายในพฤศจิกายน 2563</p> <p>3) ขออนุมัติขอบเขตของงานและราคากลาง ภายในพฤศจิกายน 2563</p> <p>4) ประสานงานเพื่อดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อหรือจ้างฯ ภายในธันวาคม 2563</p> <p>5) ตรวจรับงานตามสัญญาเริ่มดำเนินการ มกราคม - มีนาคม 2564</p>	1 โครงการ	1 โครงการ ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง	1 โครงการ (100) 1) ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้น ผู้รับจ้างติดตั้งครุภัณฑ์รองรับการประชุมออนไลน์ได้แก่ กล้อง ลำโพง ไมโครโฟน อุปกรณ์ ขยายสัญญาณ อุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณในห้องประชุม สมศ. จำนวน 4 ห้อง ตามที่กำหนด เป็นไปตามสัญญาจ้างทุกประการ เดือนกรกฎาคม 2564 2) สำนักงานทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ และ เบิก	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เดือนสิงหาคม 2564	
8.6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 โครงการ	1 โครงการ ตรวจรับงาน ตามสัญญา ซื้อหรือจ้าง	1) ได้รับอนุมัติหลักการ และงบประมาณ รวมทั้งได้รับ อนุมัติรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการฯ เสร็จสิ้น 2) ดำเนินกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เสร็จสิ้น และทำ การเซ็นสัญญาการประกวด ราคา และทำการเซ็นสัญญา เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการส่งมอบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 34 เครื่อง คาดว่า จะสามารถส่งมอบได้ภายใน เดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ การดำเนินงานล่าช้ากว่า แผนงาน เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนรายละเอียด คุณลักษณะ (TOR) จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เพื่อให้สามารถ รองรับการปฏิบัติงาน จากที่บ้าน (Work from Home) ได้	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
8.7 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite 1) ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) TOR และราคากลาง เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563 2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อหรือจ้างฯ ภายในธันวาคม 2563 3) ขออนุมัติขอบเขตของงานและราคากลาง ภายในธันวาคม 2563 4) ประสานงานเพื่อดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อหรือจ้างฯ ภายในมกราคม 2564 5) ตรวจสอบการใช้งานและประสานงานกรณีเกิดปัญหาให้สามารถใช้งานได้ปกติ เริ่มดำเนินการ มีนาคม - กันยายน 2564	1 โครงการ	1 โครงการ กำกับ ติดตาม และ ตรวจสอบ การ ดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง ให้เป็น ไปตาม ขอบเขตงาน ที่กำหนด	1 โครงการ (100) 1) ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานลิขสิทธิ์การใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว (ขณะนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Google Workspace) จำนวน 115 ลิขสิทธิ์ เสร็จสิ้นแล้วในเดือนเมษายน 2564 และสำนักงานเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เดือนพฤษภาคม 2564 2) สำนักงานตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งานระบบ โดยทำการแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือประสานผู้รับจ้างในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการดังนี้

8.1 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ได้ดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนี้

เป้าหมาย	แผน	ผล
1. การเช่าระบบคลาวด์ (Cloud System) 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณ และจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในพฤศจิกายน 2563 2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ภายใน ธ.ค.63 3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับงาน ภายในมกราคม 2564	กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดทดสอบระบบและตรวจรับงาน (ร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2564)	- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างการเช่าระบบคลาวด์ (Cloud System) สำหรับระบบ AQA ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วย 5 Virtual Machine (VM) คือ ระบบ AQA 1 VM, E-SAR 1 VM, Mobile 2 VM และสำหรับการบริหารจัดการ 1 VM

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
				- ส่งมอบงานเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2564
2. การบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชัน ระบบ AQA1 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในตุลาคม 2563 2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับงาน ภายใน มีนาคม 2564 หมายเหตุ ขณะนี้ยุติการใช้งานและใช้ระบบ AQA2 เพียงระบบเดียว	กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดบริหารจัดการและตรวจรับงาน (ร้อยละ 100 เดือนมีนาคม 2564)	- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างการบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA เสร็จสิ้น - ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบฯ ตามที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ การพัฒนาระบบรองรับการใช้งานหน่วยกำกับ การประเมิน การพัฒนาระบบ e-learning - ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเดือนมีนาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2564		
3. การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในตุลาคม 2563 2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการตุลาคม 2563- กันยายน 2564 3) บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ และตรวจรับงานเริ่มดำเนินการ ตุลาคม 2563-กันยายน 2564	บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบ โดยทำการประสานหรือแก้ไข กรณีพบปัญหาการใช้งาน และตรวจรับงาน (ร้อยละ 100)	- ได้รับอนุมัติจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA เสร็จสิ้น - บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบตามแผนงานที่กำหนด โดยทำการประสานหรือแก้ไข กรณีที่เกิดปัญหา ทั้งนี้ อุปกรณ์บนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย AQA ทุกรายการใช้งานได้เป็นปกติและไม่พบปัญหาการใช้งานใดๆ - ส่งมอบงานทุกเดือนเบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 1 งวด		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>4. การบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA</p> <p>1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในตุลาคม 2563</p> <p>2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ในเดือนมีนาคม 2564 และเดือนกันยายน 2564</p> <p>3) บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ เริ่มดำเนินการตุลาคม 2563-กันยายน 2564</p>	<p>บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ โดยทำการประสานหรือแก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน (ร้อยละ 100)</p>	<p>- ได้รับอนุมัติจัดจ้างการบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA เสร็จสิ้น</p> <p>- บริหารจัดการและตรวจสอบการใช้งานของสายสัญญาณฯ โดยทำการประสานหรือแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหาเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สายสัญญาณความเร็วสูงฯ ใช้งานได้เป็นปกติและไม่พบปัญหาการใช้งานใดๆ</p> <p>- ส่งมอบงานเดือนมีนาคม 2564 และกันยายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด คงเหลือ 1 งวด</p>		
<p>5. การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site)</p> <p>1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในพฤศจิกายน 2563</p> <p>2) ตรวจสอบรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง ภายในธันวาคม 2563</p>	<p>ตรวจสอบรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ร้อยละ 100 เดือนธันวาคม 2563)</p>	<p>- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจัดซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site) เสร็จสิ้น โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>- ส่งมอบงานเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2564</p>		
<p>6. การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site)</p> <p>1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในพฤศจิกายน 2563</p> <p>2) ตรวจสอบรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง ภายในธันวาคม 2563</p>	<p>ตรวจสอบรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ร้อยละ 100 เดือนธันวาคม 2563)</p>	<p>- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจัดซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site) โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>- ส่งมอบงานเดือนมกราคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2564</p>		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>7. การพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหารจัดการ SAR สถานศึกษาแบบออนไลน์</p> <p>1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณ และจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในพฤศจิกายน 2563</p> <p>2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ในเดือนมีนาคม 2564 และเดือนกันยายน 2564</p> <p>3) บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ เริ่มดำเนินการตุลาคม 2563-กันยายน 2564</p>	<p>บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ โดยทำการประสานหรือแก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน (ร้อยละ 100)</p>	<p>- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างการพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหารจัดการ SAR สถานศึกษาแบบออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>- บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบ E-SAR โดยทำการประสานหรือแก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน</p> <p>- ผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมระบบฯ ตามสัญญาจ้าง เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ได้แก่ การนำระบบบริหารจัดการ SAR ขึ้นระบบคลาวด์ การเชื่อมโยงไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ระหว่างระบบ E-SAR กับระบบ AQA เป็นต้น</p> <p>- ส่งมอบงานเดือนมีนาคม 2564 และกันยายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด คงเหลือ 1 งวด</p>		
<p>8. การปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ AQA ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ AQA ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 19,323 แห่ง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 19,043 แห่ง คงเหลือสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอีก จำนวน 280 แห่ง</p>		
9. กิจกรรมนวัตกรรมองค์กร				
<p>9.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</p>	<p>1 โครงการ (ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในภาพรวมและด้านระบบ)</p>	<p>1 โครงการ (ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในภาพรวม)</p>	<p>1 โครงการ (100)</p> <p>1) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ห้องค์การและสภาวะการณ์ขององค์การที่จะนำไปสู่กรอบและทิศ</p>	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
	ปฏิบัติการ)	และด้าน ระบบ ปฏิบัติการ)	ทางการดำเนินงาน รวมทั้ง จัดทำรายงานประเมิน ตนเองตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 ทั้งสิ้น 7 หมวด โดยได้ดำเนินการจัดส่ง รายงานผลการวิเคราะห์ องค์การตามระบบ PMQA 4.0 เรียบร้อยแล้วเป็นไป ตามกำหนดเวลา โดย สำนักงานได้มีผลประเมิน PMQA 4.0 ที่ระดับคะแนน 408.35 คะแนน 2) จัดทำข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ ปรับปรุง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป	
<p>สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมนวัตกรรมองค์กร ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์องค์การและสภาวะการณ์ขององค์การที่จะนำไปสู่กรอบและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 ทั้งสิ้น 7 หมวด โดยได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการวิเคราะห์องค์การจัดส่งตามระบบ PMQA 4.0 เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามกำหนดเวลา และได้มีผลประเมิน PMQA 4.0 ที่ระดับคะแนน 408.35 คะแนน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป</p>				
10. โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ				แผน 150,000 ผล 125,816 (83.88)
10.1 โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ	1 โครงการ	1 โครงการ	-	
1. กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน	4 กิจกรรม	4 กิจกรรม	4 กิจกรรม (100)	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
<p>1.1) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ/หรือการจัดอบรมสัมมนา (การประชุมแบบออนไลน์)</p> <p>- ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563, เดือนมีนาคม 2564 และเดือนมิถุนายน 2564</p>	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	<p>2 กิจกรรม (100)</p> <p>เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับ JUAA และ TWAEA เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้วีธีประชุมออนไลน์ และจะมีกำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom</p>	
<p>1.2) การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและนักศึกษา (International Survey)</p> <p>- ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564</p>	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	<p>1 กิจกรรม (100)</p> <p>1) ได้รับรายงานผลการสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจจาก TWAEA และได้จัดส่งไปยังสถาบัน อุดมศึกษาแล้ว และได้ทดสอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อตรวจสอบคำถามร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความพึงพอใจไปยังสถาบัน อุดมศึกษา จำนวน 260 แห่ง และกำหนดระยะเวลาการตอบแบบสำรวจระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2564</p> <p>2) นิสิต/นักศึกษา จากประเทศไทยตอบแบบ</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>สำรวจทั้งหมด 5,631 คน จากมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา จำนวน 102 แห่ง มหาวิทยาลัย/สถานศึกษาที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 860 คน อันดับ 2 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 463 คน และ อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 416 คน</p> <p>3) ภายหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดรับการตอบแบบสอบถาม และ TWAEA จะเป็นผู้รวบรวมและสรุปการรายงานแต่ละประเทศ และคาดว่าจะส่งรายงานมายัง สมศ. ได้ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	
<p>1.3) การจัดทำกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint Accreditation)</p> <p>- ดำเนินการในเดือนมกราคม-กันยายน 2564</p>	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	<p>1 กิจกรรม (100)</p> <p>1) ได้ร่างกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม โดยเป็นการรับรองมาตรฐานร่วมกัน 3 หน่วยงาน สมศ. JUAA และ TWAEA และได้รับแจ้งจาก JUAA เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ว่าคณะ</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>กรรมการบริหารของ JUAA เห็นชอบโครงการนำร่องการรับรองมาตรฐานร่วมซึ่งคณะกรรมการ สมศ. ได้เห็นชอบร่างคู่มือการรับรองมาตรฐานร่วมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2) ดำเนินการออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์และดำเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์ จำนวน 1,000 ชุดเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันการศึกษาต่อไป</p>	
1. การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, AQAN, AYQON, EU SHARE (การประชุมแบบออนไลน์)	5 กิจกรรม	5 กิจกรรม	5 กิจกรรม (100)	
2.1) เครือข่าย INQAAHE - ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2564	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	<p>1 กิจกรรม (100)</p> <p>1) INQAAHE ได้จัดสัมมนาในวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 ณ Caledonian University เมือง Glasgow ประเทศสกอตแลนด์เรียบร้อยแล้วและไม่มีสัมมนาแบบออนไลน์ทำให้สำนักงานไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากจัดสัมมนาขึ้นที่เมืองกลาสโกว (Glasgow) ประเทศสกอตแลนด์ และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19</p> <p>2) สมศ ร่วมกับ TWAEA และ JUAA ส่งบทความสั้นลงในวารสารของ INQAAHE เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			การแลกเปลี่ยนบุคลากร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์)	
2.2) เครือข่าย APQN - ดำเนินการในเดือนมีนาคม-เมษายน 2564	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (100) 1) APQN ร่วมกับ Macao Polytechnic Institute จัด สัมมนา The 12 th Higher Education International Conference (online conference) ในหัวข้อการ ประกันคุณภาพของการเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษา ภายใต้การแพร่ระบาด (Teaching and Learning Quality Assurance in Higher Education under the Pandemic) เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสาระสำคัญคือการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของทุกภาคส่วนในภาค การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานด้านการประกัน คุณภาพ สภาการศึกษา มหาวิทยาลัย บุคลากรทาง การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับผลกระทบการ ตอบสนอง และการปรับตัว ต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 2) จัดกิจกรรมเผยแพร่ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			ร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภารกิจ ภพพ.1, ภพพ.2, ภพศ. ภพอ. และ ภพป. เข้าร่วมกิจกรรม 3) ส่งสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย	
2.3) เครือข่าย AQAN - ดำเนินการในเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 และเดือนกันยายน 2564	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (100) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 และ 13 พฤศจิกายน 2563 การประชุมสามัญประจำปี 2563 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN ครั้งที่ 1 / 2 5 6 4 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 โดยในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 AQAN ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประชุมออนไลน์เพื่อหารือโครงการนำร่องการตรวจประเมินหน่วยงาน QA ในประเทศกลุ่มอาเซียน	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
2.4) เครือข่าย AYQON - ดำเนินการในเดือนเมษายน 2564	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (100) ออกแบบการจัดวาง Layout ของเว็บไซต์ AYQON เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เกี่ยวกับ QA ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบการจัดวาง Layout และย้ายการเก็บข้อมูลไปยัง Server สกอ. เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่เก็บข้อมูลจากบริษัทภายนอก ซึ่งอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างเว็บไซต์เป็น WordPress	
2.5) เครือข่าย EU SHARE - ดำเนินการในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (100) 1) ประชุมออนไลน์ร่วมกับ EU SHARE เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนได้ขยายระยะเวลาความร่วมมือถึงปลายปี 2565 ซึ่งมีแผนที่จะจัดสัมมนา National Seminars on QA & QF สัมมนาในเดือนกรกฎาคม 2564 และอบรม EQAA Review Scheme:	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			Preparatory Training for EQAAs and Preparatory Seminar for Reviewers of EQAAs คาดว่าจัดในเดือน กันยายนและตุลาคม 2564 2) เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา SHARE Policy Dialogue 12 เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564 และจัดทำรายงานการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ EU SHARE เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกรอบการประกันคุณภาพอาเซียน	
3. การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 - ดำเนินการในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 (ปรับหัวข้อจากเดิม “การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกยุค New Normal ในต่างประเทศ” เป็น “การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19” ตามมติที่ประชุม KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)	1 ฉบับ	1 ฉบับ	1 ฉบับ (100) 1) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของหน่วยงาน QA ในต่างประเทศ รวม 13 หน่วยงาน แบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 หน่วยงาน (WASC/NEASC/CIS/ERO/OFSTED/EDT) ด้านการอาชีวศึกษา 3 เครือข่าย (Europe/Asia Pacific/ASEAN) และระดับอุดมศึกษา 4 หน่วยงาน (QAA/AUN-QA/NAVO/NIAD-QE) โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับ	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>มาตรฐาน เกณฑ์ ตัวชี้วัด การตัดสินผล และ แนวทางการประเมิน ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งได้ดำเนินการ จัดทำ (ร่าง) รายงาน 1 ฉบับ ประกอบด้วย การวิเคราะห์แนวทางการ ประเมินภายใต้ สถานการณ์โควิด-19 ใน ต่างประเทศ รวมทั้งหมด 13 หน่วยงาน</p> <p>2) จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์ 1 เล่ม การ วิเคราะห์แนวทางการ ประเมิน ภายใต้ สถานการณ์ โควิด-19 และจัดกิจกรรมกิจ เฝยแพร่องค์ความรู้ เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2564 โดยเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่ จาก ภพป.1 ภพป.2, ภพศ., ภพอ. และ ภพป. เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ การเป็นสมาชิกเครือข่าย</p> <p>3) ส่งรายงานผล การศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการประเมิน ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 และส่งสรุป รายงานผลการจัด กิจกรรมเผยแพร่องค์ ความรู้ที่ได้รับจาก</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			การศึกษาแนวทางการ ประเมินภายใต้สถาน การณ์โควิด-19	

สรุปวิเคราะห์ โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการดังนี้

1) กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน

ความร่วมมือ	วันที่จัด กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. การแลกเปลี่ยนบุคลากร (International Staff Exchange) และ/หรือการจัดอบรมสัมมนา (การประชุมแบบออนไลน์)	1 ธันวาคม 2563	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยใช้วีธีประชุมออนไลน์ และมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอบรมผู้ประเมิน (Development of Training Program for Assessors and Evaluation Mechanism of Assessors) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานประกันคุณภาพของเวียดนาม (CEA-VUN-HCM) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งสิ้นมีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 28 คน ประกอบด้วย สมศ. 10 คน JUAA 5 คน TWAEA 4 คน และ CEA VUN-HCM 9 คน - จัดทำข้อมูลกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน และจัดทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรเสนอรักษาการผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว - ประชุมออนไลน์กับ TWAEA และ JUAA เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหารือใน 2 เรื่อง คือ 1) การประเมินมาตรฐานร่วมเพื่อเตรียมการประเมินมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และ 2) การจัดกิจกรรม Staff Exchange สำหรับปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2564 กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ QA System in Japan: Retrospect on 2020 and Prospect for the Future
- การแลกเปลี่ยนบุคลากร (International Staff Exchange)	9 กรกฎาคม 2564 ออนไลน์	กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ QA System in Japan Taiwan Thailand: Retrospect on 2020 and Prospect for the Future ซึ่งครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงาน QA ของสาธารณรัฐโครเอเชียเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และอยู่ระหว่างเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของประเทศในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรและในอนาคตจะเป็นแบบใด

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
2. การจัดทำกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint Accreditation)	-		<p>1) ได้ร่างกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม โดยเป็นการรับรองมาตรฐานร่วมกัน 3 หน่วยงาน สมศ. JUAA และ TWAEA และได้รับแจ้งจาก JUAA เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ว่าคณะกรรมการบริหารของ JUAA เห็นชอบโครงการนำร่องการรับรองมาตรฐานร่วม</p> <p>2) นำร่างกรอบแนวทางโดยเป็นคู่มือการประเมินมาตรฐานร่วม เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและข้อคิดเห็น โดยนำข้อมูลเพิ่มเติมเข้าที่ประชุม กพอ. ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขอรับการประเมินมาตรฐานร่วมและแผนกิจกรรม</p> <p>3) ร่างคู่มือการรับรองมาตรฐานร่วม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบแผ่นพับ/ใบปลิว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของโครงการวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่สถาบันการศึกษาได้รับจากเข้าร่วมโครงการการรับรองมาตรฐานร่วม ขั้นตอนการประเมินและรับรอง โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน 6 ด้าน 1. ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 2. การประกันคุณภาพภายใน 3. การจัดการเรียนการสอน 4. คณะวิชา/การบริการวิชาการ 5. การเชื่อมต่อกับสังคม และ 6. การกำกับดูแล/การบริหารจัดการ</p> <p>4) ดำเนินการออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และดำเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันการศึกษาต่อไป</p>	
3. การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและนักศึกษา (International Survey)	ประจำปี 2563		<p>1) ได้รับรายงานผลการสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ จาก TWAEA โดยประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 45 แห่ง ที่ตอบแบบสำรวจมากกว่า 20 คน ซึ่งจะได้รับเล่มรายงานแต่ละมหาวิทยาลัย และจัดส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทราบข้อมูลแล้ว</p> <p>2) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ได้ทดสอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อตรวจสอบคำถามที่เหมาะสมเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564 ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>3) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม ประจำปี 2564 ไปยังสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 260 แห่ง โดยกำหนดระยะเวลาการตอบแบบสำรวจระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2564</p> <p>4) นิสิต/นักศึกษา จากประเทศไทยตอบแบบสำรวจทั้งหมด 5,631 คน จากมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา จำนวน 102 แห่ง มหาวิทยาลัย/สถานศึกษาที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 860 คน อันดับ 2 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 463 คน และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 416 คน</p> <p>5) ภายหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดรับการตอบแบบสอบถาม และ TWAEA จะเป็นผู้รวบรวมและสรุปการรายงานแต่ละประเทศและคาดว่าจะส่งรายงานมายัง สมศ. ได้ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>	

2) การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, AQAN, AYQON, EU SHARE (การประชุมแบบออนไลน์)

เครือข่าย	กิจกรรม	วันที่จัดกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1.INQAAHE	INQAAHE Conference 2021	7-10 มิถุนายน 2564 ณ เมือง Glasgow ประเทศสกอตแลนด์	INQAAHE กำหนดจัดสัมมนาในวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 ณ Caledonian University เมือง Glasgow ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีหัวข้อหลักการประชุมคือ การจินตนาการภาพใหม่ของคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคแห่งความไม่แน่นอน (Re-imagining of Higher Education Quality in an Age of Uncertainty) ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้นเรียบร้อยแล้ว และไม่มีสัมมนาแบบออนไลน์ จึงทำให้ สมศ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากจัดสัมมนาขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ (Glasgow) ประเทศสกอตแลนด์ และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19
2. APQN	The 12 th Higher Education International Conference	25-26 พฤศจิกายน 2563 (online conference)	1) APQN ร่วมกับ Macao Polytechnic Institute จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การประกันคุณภาพของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาภายใต้การแพร่ระบาด (Teaching and Learning Quality Assurance in Higher Education under the Pandemic) โดยมีสาระสำคัญคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
			<p>ของทุกภาคส่วนในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ สภาการศึกษา มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับ ผลกระทบ การตอบสนอง และการปรับตัวต่อการแพร่ระบาดของ โควิด-19</p> <p>- 2) จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภารกิจ ภพพ.1, ภพพ.2, ภพศ. ภพอ. และ ภพป. เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>3) ส่งสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ จากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย</p>	
	APQN 2021 Academic Conference	17-20 พฤศจิกายน 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์ (ประชุมแบบ face-to-face)	<p>1) APQN เลื่อนกำหนดจัดสัมมนาจากเดิมวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2564 ณ ประเทศ สิงคโปร์ ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” (Quality Assurance for Higher Education under the COVID-19 Pandemic and beyond in the Asia-Pacific Region)</p> <p>2) APQA ปรับเป็นสัมมนาออนไลน์ Free Webinar) กำหนด จัดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ในหัวข้อ COVID-19 Response Mechanism and impact have a more prolonged approach to the Pandemic</p>	
3. AQAN	ประชุม คณะกรรมการ บริหาร เครือข่าย (AQAN Executive Committee Meeting) และการ ประชุมสามัญ ประจำปี 2563 (2020)	9 และ 13 พฤศจิกายน 2563 (online conference)	<p>1) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 และการ ประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ สมศ. คือ</p> <p>1) การทำหน้าที่เหรียญกษาปณ์ โดยรายงานที่ประชุมทราบการ ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินของ AQAN สำหรับปี 2563 พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบ บัญชี 2) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่วาระ 3 ปี (2564-2565) โดยมีฉันทามติให้คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ชุดใหม่ ประกอบด้วย 1.ประเทศมาเลเซีย (MQA) เป็นประธาน 2.ประเทศอินโดนีเซีย (BANT-PT) เป็นรองประธาน 3.ประเทศ มาเลเซีย (FAA) เป็นเหรียญกษาปณ์ 4.ประเทศไทย (สมศ.) เป็นกรรมการ และ 5.ประเทศฟิลิปปินส์ (CHED) เป็นกรรมการ และ 3) ที่ประชุม</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
AQAN Annual General Meeting)			<p>ลงมติให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2021 AQAN Webinar สำหรับปี 2564 และให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2022 AQAN Webinar สำหรับปี 2565</p> <p>2) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN ครั้งที่ 1/2564</p> <p>3) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เลขานุการ AQAN ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเข้าร่วมประชุมออนไลน์ โดยจะหารือเกี่ยวกับโครงการนำร่องการตรวจประเมินหน่วยงาน QA ในประเทศกลุ่มอาเซียน</p> <p>4) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564</p>	
4. AYQON	ยังไม่มีกำหนด จัดการ ประชุม/ สัมมนา	-	<p>ออกแบบการจัดวาง Layout ของเว็บไซต์ AYQON เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งให้เว็บไซต์แหล่งข้อมูลการเรียนรู้เกี่ยวกับ QA ของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 10 ประเทศ กรอบประกันคุณภาพอาเซียน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาเซียน และนโยบาย QA ของแต่ละประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบการจัดวาง Layout และย้ายการเก็บข้อมูลไปยัง Server สกอ. เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่เก็บข้อมูลจากบริษัทภายนอก ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างเว็บไซต์เป็น WordPress</p>	
5. EU SHARE	SHARE Meeting	ประชุมออนไลน์	<p>เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ประชุมออนไลน์กับ EU SHARE (Mr. Sebastian Gries) โดยแจ้งว่า โครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียน ได้ขยายระยะเวลาความร่วมมือถึงปลายปี 2565 ซึ่ง EU SHARE มีแผนที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของภูมิภาคอาเซียน (AQRF) และกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน (AQAF) ผ่านกิจกรรม เช่น สัมมนา National Seminars on QA & QF คาดว่าจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2564 อบรม EQAA Review Scheme: Preparatory Training for EQAAs and Preparatory Seminar for Reviewers of EQAAs ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนตุลาคม 2564</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
The Preparatory Training for the Reviews of External Quality Assurance Agencies in ASEAN	7-9 กรกฎาคม 2564 (แบบออนไลน์)	- กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการประเมินและรับรองหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของประเทศสมาชิกอาเซียน (The Preparatory Training for the Reviews of External Quality Assurance Agencies in ASEAN) ซึ่ง สมศ. ได้เคยเข้าร่วมโครงการประเมินนำร่องเพื่อทบทวนตรวจสอบการดำเนินงานตามกรอบประกันคุณภาพอาเซียน (ASEAN Quality Assurance Framework) และได้รับการรับรองจาก EU SHARE และ AQAN เมื่อเดือนกันยายน 2561 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้ขอเชิญสำนักงานเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 โดยใช้วิธีประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมแบ่งปันและเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือตามแผนกิจกรรมในปี 2565 ต่อไป		
SHARE Policy Dialogue 12	27-29 กรกฎาคม 2564 (Webinar)	- เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา SHARE Policy Dialogue 12 เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564 จัดสัมมนาผ่านทาง EU SHARE Webinar และได้จัดทำข่าวกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานแล้ว		

3) การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกยุค New Normal ในต่างประเทศ ปรับหัวข้อเป็น การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตามมติที่ประชุม KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของหน่วยงาน QA ในต่างประเทศ รวม 13 หน่วยงาน แบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 หน่วยงาน(WASC/NEASC/CIS/ERO/OFSTED/EDT) ด้านการอาชีวศึกษา 3 เครือข่าย (Europe/Asia Pacific/ASEAN) และระดับอุดมศึกษา 4 หน่วยงาน (QA/AUN-A/NAVO/NIAD-QE) โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับ มาตรฐาน เกณฑ์ ตัวชี้วัด การตัดสินผล และแนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้จัดทำ (ร่าง) รายงาน 1 ฉบับ ประกอบด้วย การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ รวมทั้งหมด 13 หน่วยงาน และวิเคราะห์สรุปข้อมูล

ประเทศ/หน่วยงาน	ระดับการศึกษา
นิวซีแลนด์/ERO	ปฐมวัยและพื้นฐาน
อังกฤษ/Ofsted/EDT	ปฐมวัยและพื้นฐาน
อเมริกา/ WASC/ NEASC	ปฐมวัยและพื้นฐาน
เนเธอร์แลนด์/CIS	ปฐมวัยและพื้นฐาน
เอเชียแปซิฟิก/APACC	อาชีวศึกษา
ยุโรป/ENQA-VET	อาชีวศึกษา
เอเชียแปซิฟิก/QA of TVET Qualifications	อาชีวศึกษา

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564		การใช้งบประมาณ
		แผน	ผล (ร้อยละ)	แผน (บาท) ผล (บาท) (ร้อยละ)
อังกฤษ/QAA			อุดมศึกษา	
อาเซียน/AUN-QA			อุดมศึกษา	
เนเธอร์แลนด์/NAVO			อุดมศึกษา	
ญี่ปุ่น/NIAD-QE			อุดมศึกษา	
<p>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 และจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก ภพป.1 ภพพ.2, ภพศ., ภพอ. และ ภพป.เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย</p> <p>- ส่งรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และส่งสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19</p>				
งบบุคลากร	-	-	-	แผน 50,179,800 ผล 46,658,065.25 (92.98)
งบดำเนินงาน	-	-	-	แผน 47,702,500 ผล 39,781,899.36 (83.40)
รวม				แผน 430,846,900 ผล 376,918,059.66 (87.48)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(การวิเคราะห์จากรายงานทางการเงิน ณ เดือนกันยายน 2564)

สำนักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 282,733,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) และสำนักงานนำเงินสะสมมาตั้งเพิ่ม จำนวน 111,403,550 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และงบกองทุน สมศ. จำนวน 21,550,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ สำนักงานได้เสนอปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1) ปรับงบประมาณครั้งที่ 1 ประกอบด้วย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ) จำนวน 282,733,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) และสำนักงานนำเงินสะสมมาตั้งเพิ่ม จำนวน 67,849,000 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และงบกองทุน สมศ. จำนวน 22,453,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนและบรรลุเป้าหมายในการทำงาน จากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

2) ปรับงบประมาณครั้งที่ 2 ประกอบด้วย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ) จำนวน 282,733,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) และสำนักงานนำเงินสะสมมาตั้งเพิ่ม จำนวน 148,113,900 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และงบกองทุน สมศ. จำนวน 23,493,000 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนและบรรลุเป้าหมายในการทำงาน จากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

หน่วย:บาท

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 64)	คงเหลือ
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	17,511,500	1,978,459.50	7,722,678.46	7,944,458.51	8,310,216.61 (47.45)	9,201,283.39
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอก	17,361,500	1,914,459.50	7,646,678.46	7,842,642.51	8,184,400.61 (47.14)	9,177,099.39
กิจกรรมที่ 2 ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ	150,000	64,000	76,000	101,816	125,816 (83.87)	24,184.00
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	315,453,100	522,349.93	13,360,726.69	34,682,834.39	168,165,271.39 (53.30)	147,287,828.61
กิจกรรมที่ 1 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	298,653,100	-	9,199,488	28,187,800	159,648,850 (53.45)	139,004,250.00
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือก พัฒนา รับรองผู้ประเมินภายนอก	4,710,000	366,724.93	1,461,579.28	1,806,053.28	1,919,376.28 (40.75)	2,790,623.72
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน	2,100,000	14,035	14,560	121,506.70	444,118.70 (21.15)	1,655,881.30
กิจกรรมที่ 4 : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 64)	คงเหลือ
กิจกรรมที่ 5 : วิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	6,480,000	135,570	941,257.81	2,823,632.81	3,055,748.81 (47.15)	3,424,251.19
กิจกรรมที่ 6 : พิจารณาและรับรองรายงานการประเมิน คุณภาพภายนอก	350,000	6,020	13,841.60	13,841.60	13,841.60 (3.95)	336,158.40
กิจกรรมที่ 7 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,160,000	-	1,730,000	1,730,000	3,083,336 (97.57)	76,664.00
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50,179,800	11,564,552.37	23,966,747.30	35,386,652.37	42,946,572.30 (85.58)	7,233,227.70
การสนับสนุนการดำเนินงาน	47,702,500	15,793,565.60	24,209,452.80	31,207,468.95	37,806,680.81 (79.26)	9,895,819.19
กองทุนสมศ.	23,493,000	803,495.60	1,777,069.83	3,203,005.88	4,371,959.10 (18.06)	19,121,040.90
งบประมาณทั้งสิ้น	454,339,900	30,662,423	71,036,675.08	112,424,420.10	261,600,700.21 (57.58)	192,739,199.79

รายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- 1.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอก สามารถดำเนินการจำนวน 60,751 แห่ง 17 ต้นสังกัด (ดำเนินการได้ทุกแห่ง) โดยใช้การส่งเสริมทางออนไลน์เป็นหลัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยใช้เงินไปร้อยละ 47.51 ยังมีเงินคงเหลืออีก 9.1771 ล้านบาท นอกจากนี้งบประมาณนี้ยังใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสำนักงานฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องวางแผนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อลดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- 1.2 กิจกรรมที่ 2 ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ สามารถวางแผนการใช้งบประมาณในลักษณะการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานระหว่างประเทศแบบออนไลน์และค่าธรรมเนียมสมาชิกเครือข่าย เพื่อคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งใช้งบประมาณไม่มากโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้จำนวน 0.150 ล้านบาท น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ตั้งไว้ 12.50 ล้านบาทลดลง 1.10 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 88.00)

2. ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

- 2.1 กิจกรรมที่ 1 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกในขั้นตอนของการประเมิน SAR จำนวน 21,220 แห่ง ส่วนการประเมินออนไลน์ดำเนินการได้จำนวน 1,741 แห่ง ซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วร้อยละ 53.45
- 2.2 กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือก พัฒนา รับรองผู้ประเมินภายนอก สามารถดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาผู้ประเมินได้จำนวน 1,491 คน พัฒนาศักยภาพจำนวน 3,528 แห่ง ใช้งบประมาณไปแล้ว ร้อยละ 40.75 คงเหลืองบประมาณจำนวน 2.7906 ล้านบาท โดยควรหา Unit cost ของการจัดอบรมที่มีความเหมาะสมต่อไป
- 2.3 กิจกรรมที่ 3 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินสามารถดำเนินการได้ 2,993 คน แต่ไม่ได้มีการลงพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงมีการใช้งบประมาณไปเพียง ร้อยละ 21.15 โดยในปีต่อไปอาจต้องเร่งดำเนินการในกิจกรรมติดตามให้เร็วกว่าที่ดำเนินการในปี นี้ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด
- 2.4 กิจกรรมที่ 4 : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่มีการตั้งงบประมาณแต่มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของเครือข่ายเมื่อปี พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จต่อไป ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขณะนี้ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเรื่องนี้พอสมควร เนื่องจากมีงานของงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว

2.5 กิจกรรมที่ 5 : วิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดำเนินการสำเร็จในเรื่องของ
ทุนวิจัย และการสำรวจความพึงพอใจ แต่เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาระบบยังต้อง
ดำเนินการต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

2.6 กิจกรรมที่ 6 : พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ใช้งบประมาณ
จำนวน 0.013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.95 และยังมีส่วนที่ไม่ได้เบิกจ่ายในส่วนของ
การอุทธรณ์ของสถานศึกษาเพื่อแก้ไขผลประเมินอีก 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 1 ล้านบาท โดยใช้การจัดประชุม
ผู้ประเมินและการตรวจสอบรายงาน รวมทั้งอุทธรณ์ผลประเมินของสถานศึกษาด้วย

2.7 กิจกรรมที่ 7 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้งบประมาณจำนวน
3.083 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.57 นับเป็นการใช้งบประมาณที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
กิจกรรมอื่น ๆ

- 3. แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ ใช้งบประมาณจำนวน 42.946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.58
- 4. การสนับสนุนการดำเนินงาน ใช้งบประมาณจำนวน 79.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.26
- 5. กองทุน สมศ. ใช้งบประมาณจำนวน 4.371 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.06 ทั้งนี้สำนักงาน
วิเคราะห์ว่าไม่อาจจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้มีเงิน
คงเหลือที่ตั้งไว้สำหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 12.00 ล้านบาท

ต้นทุนต่อหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของ สมศ.

ประเภทการศึกษา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	จำนวนการประเมิน (แห่ง)	จำนวนต้นทุน (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	จำนวนการประเมิน (แห่ง)	จำนวนต้นทุน (บาท)
1. การศึกษาปฐมวัย	23,000.00	1,970	45,310,000.00	10,331.95	7,498	79,535,350.00
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	32,000.00	2,165	69,280,000.00	14,358.95	12,189	175,020,950.00
3. วิทยาลัยสงฆ์พิเศษ	50,000.00	4	200,000.00	14,313.62	668	10,897,500.00
4. กศน.	50,000.00	-	-	15,154.84	217	3,288,600.00
5. การอาชีวศึกษา	67,000.00	44	2,948,000.00	9,565.42	449	4,294,875.00
รวม	172,000.00	4,183	117,738,000.00	65,724.76	21,221	273,037,275.00
ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วย			28,146.78			12,866.37
ร้อยละการลดต้นทุนต่อหน่วยของปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563						54.29

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน

- 1) เงินสดและเงินลงทุน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาว จะทำให้ทราบถึงจำนวนเงินสดและเงินลงทุนต่างๆ ที่สะสมอยู่จนก่อให้เกิดดอกเบี้ยรับ โดยปัจจุบัน สมศ. มีเงินสดและเงินลงทุนจำนวน 2,188.6685 บาท
- 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานใช้ต้นทุนต่อหน่วยในการคำนวณงบประมาณสำหรับการประเมินใหม่ในลักษณะของการประเมินแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้สามารถลดวันประเมิน และประหยัดงบประมาณไปได้อีกจำนวนหนึ่ง (รายละเอียดการประหยัดงบประมาณจะคำนวณเมื่อมีการจ่ายเงินครบทั้งหมดต่อไป)
- 3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานได้รับงบประมาณเพียง 99.4523 ล้านบาท มีเงินตั้งเพิ่มอีกจำนวน 344.9954 บาท เพื่อประเมินสถานศึกษาจำนวน 18,000 แห่ง ซึ่งหักลบจากเงินคงเหลือ อาจทำให้ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานจะมีเงินสดและเงินลงทุนคงเหลือประมาณ 1,843.0046 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ โดยในปีต่อไปได้หารือกับสำนักงบประมาณไว้ว่าจะต้องตั้งงบประมาณสำหรับการประเมินคืนกลับมาเพื่อให้สำนักงานสามารถบริหารจัดการประเมินคุณภาพภายนอกได้ในสถานะที่สามารถลงพื้นที่ได้แบบปกติ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวิดีโอทัศนจากการสแกน QR Code การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ร้อยละ 73.04 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ร้อยละ 64.05 ขอให้ภารกิจ ภสส. นำไปพิจารณาการตอบรับด้วย เนื่องจากมีจำนวนการตอบรับเข้า Download เอกสารน้อย
2. ในการจัดส่งจดหมายให้สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 1,082 แห่ง เนื่องจากกลุ่มที่หายไปจะเป็นบ้านเรียน (Home School) สมศ. ไม่มีการประเมิน จึงทำให้จำนวนร้อยละต่ำ ขอให้ภารกิจ ภสส. ปรับตัวเลขใหม่ด้วย และการดำเนินงานครั้งต่อไปขอให้ภารกิจ ภสส. กับ ภทส. ประสานงานร่วมกัน
3. ขอให้ภารกิจ ภทส. Up date ข้อมูลบ้านเรียน (Home School) และขอให้งานนิติการแจ้งให้ภารกิจ ภทส. ทราบด้วย หากมีการประเมินหรือไม่มีการประเมินบ้านเรียน (Home School) เพื่อจะได้ Up date ข้อมูลต่อไป
4. การประเมินบ้านเรียน (Home School) งานนิติการได้นำเข้าหารือในคณะอนุกรรมการกฎหมาย โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า บ้านเรียน (Home School) ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรก่อน จึงจะสามารถประเมินคุณภาพภายนอกได้ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย มีความเห็นเบื้องต้นว่า สำนักงานจึงยังไม่ควรไปประเมินโรงเรียนกวดวิชาหรือบ้านเรียน (Home School)

5. ด้านการอาชีวศึกษา มีจำนวนการตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์จากการสแกน QR Code สูง ร้อยละ 93.98 แต่ส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาจะไม่ทราบข้อมูล เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตอบรับเข้า Download เอกสาร ไม่ใช่ผู้บริหารสถานศึกษา ขอให้ภารกิจ กปศ. จัดทำวารสารการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กพศ. เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย

6. การดำเนินการข่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ขอให้ภารกิจ กสส. Up date ข้อมูล Infographic การบันทึกวีดิโอปฐมวัยเพิ่มเติมด้วย

7. กิจกรรมที่ 2 ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ขอแก้ไขตัวเลขโดยเพิ่มเติมผลการประเมิน SAR ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 1 จำนวน 13 แห่ง เนื่องจากสำนักประเมินและรับรองได้รายงานเพิ่มเติมจากเดิม 21,264 แห่ง เป็น 21,277 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการได้เห็นชอบข้อบังคับการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และมีผลการใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป คณะผู้ประเมินภายนอกได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กพอ. แล้ว และรักษาการผู้อำนวยการได้อนุมัติประกาศรายชื่อผู้ประเมินภายนอกเรียบร้อยแล้ว และตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ทั้ง 13 แห่ง อยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาจากข้อมูล SAR และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และแบบฟอร์มที่ส่งให้สถานศึกษากรอกและแจ้งกลับมา ซึ่งในกระบวนการหากพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานในการวิเคราะห์ SAR และข้อมูลต่าง ๆ ก็จะเทียบเคียงได้ตรงขั้นตอนการประเมิน SAR จึงได้ขอเพิ่มเติมข้อมูลอีก จำนวน 13 แห่ง ที่ขอรับการประเมินมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ ภาย. บรรจุไว้เป็นข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป

8. กิจกรรมที่ 3 Power point ผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ช่องจำนวนผู้เข้าอบรมครบ 20 ชั่วโมง ขอตัดคำว่า ครบ 20 ชั่วโมงออก และขอให้เพิ่มช่องจำนวนผู้ประเมินปัจจุบันทั้งหมดในแต่ละระดับมีจำนวนเท่าไร และได้รับการพัฒนาศักยภาพ คิดเป็นจำนวนร้อยละเท่าไรด้วย

9. การใส่ร้อยละของแต่ละผลผลิต/กิจกรรม ขอให้ ภาย. ปรับแก้ไขโดยใส่ร้อยละตามการดำเนินงานจริง เพื่อเป็นไปตามหลักทางคณิตศาสตร์

10. ขอให้ภารกิจ กวจ. พิจารณาการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามระเบียบที่กำหนดให้ทุนละ 500,000 บาท ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ อาจจะให้ทุนวิจัยฯ ไม่เท่ากัน แล้วแต่เรื่องยากหรือเรื่องง่าย

11. การจัดการความรู้ (KM) ในการเขียน SAR ภารกิจ ขอให้เขียนตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยผลการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในรอบ 6 เดือน โดยไม่ให้เขียนตามขั้นตอน ให้เขียนเป็นรายละเอียดว่าดำเนินการอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนด้วย

12. โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ขอให้หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และหัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง ทหาร่วมกันในการพิจารณาข้อมูลที่สำนักประเมินและรับรองส่งมา กับรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกว่าสอดคล้องกันหรือไม่

13. กิจกรรมที่ 8 Power point ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขอปรับแก้ช่องร้อยละจากร้อยละ 75 เป็น ร้อยละ 70

14. การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ขอให้ ภาย. มีการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ฉบับสมบูรณ์ แบบภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษด้วย เพื่อจะได้คู่ขนานกันกับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ภาษาไทย

15. การใช้ระบบ E-Learning เป็นการออกแบบเพื่อสอบคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ยังไม่รองรับในการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกแบบ E-Learning เช่น ใบประกาศยังไม่ได้มีการออกแบบไว้ มีแต่เฉพาะสำหรับการสอบคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก โดยภารกิจ ภาย. จะนำไปพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

16. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การจัดอบรมผู้ประเมินภายนอก จะจัดอบรมโดยผ่านระบบ E-Learning

17. รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 273-275 ขอให้ปรับแก้ข้อมูลจาก ณ เดือนสิงหาคม 2564 เป็น เดือนกันยายน 2564 และรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน หน้า 279 ต้องรอสรุปการปิดงบประมาณในส่วนของเงินสดและเงินลงทุน ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ สมศ. ต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 สรุปการใช้จ่ายเงินเหลือในปี 2562 และปี 2563

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 สรุปการใช้จ่ายเงินเหลือปี 2562 และปี 2563 ดังนี้

4.2.1 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2564 สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานฯ มีรายจ่ายจริง จำนวนเงิน 362.143 ล้านบาท มีภาระผูกพันจำนวนเงิน 14.774 ล้านบาท รวมงบประมาณที่จ่ายจริงและผูกพัน 376.918 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.48 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายจริงและภาระผูกพันแล้วสำนักงานฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 53.928 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.52 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อสังเกต ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจอำนวยการ มีการเบิกจ่ายงบบุคลากร ร้อยละ 92.98 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ร้อยละ 86.11

4.2.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562 และปี 2563 (เงินเหลื่อมปี) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เงินกันเหลื่อมปีสำหรับงบประมาณ พ.ศ.2562 มียอดเงินผูกพันสัญญาและเงินกันเหลื่อมปีรวมทั้งสิ้น 196.003 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวนเงินจ่ายจริง 191.300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.60 มีภาระผูกพันคงเหลือจำนวน 2.109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 และเงินกันเหลื่อมปีคงเหลือจำนวน 2.594 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของเงินงบประมาณปี 2562

สำหรับเงินกันเหลื่อมปีสำหรับงบประมาณ พ.ศ.2563 มียอดเงินผูกพันสัญญาและเงินกันเหลื่อมปีรวมทั้งสิ้น 156.302 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวนเงินจ่ายจริง 76.046 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.65 มีภาระผูกพันคงเหลือจำนวน 1.325 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.85 เงินกันเหลื่อมปีคงเหลือจำนวน 5.587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.58 คืนเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน 73,343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.92 ของเงินงบประมาณปี 2563

(ตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2.2)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปี 2562 และปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปี 2562 และปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

4.2.3 รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(ตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระนอกเล่มที่ 4.2.3)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปรายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาสรุปรายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และขอให้หัวหน้าภารกิจอำนาจการนำมาเสนอให้รักษาการผู้อำนวยการพิจารณาร่วมกันว่าแต่ละสำนักจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อไหร่

4.3 รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การมหาชนและเพื่อให้องค์การมหาชนมีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัด ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามที่ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด ซึ่งในการประชุม กพม. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เห็นชอบกรอบการประเมินองค์การมหาชนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPI)

ประกอบด้วย นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินความสำเร็จการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. นั้น

งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและแผน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
- องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน
- องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPI) คือ ตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ (impact) จากดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อติดตามผลสำเร็จขององค์การมหาชนเป็นรายปี (monitoring KPI) ดังเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร*	คะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก	คะแนน ITA
ระดับดีมาก	100 คะแนน	89.34 คะแนน

หมายเหตุ : * สรุปผลการประเมินระดับองค์กร

ระดับดีมาก หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป

ระดับดี หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75 - 89.99 คะแนน

ระดับพอใช้ หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60 - 74.99 คะแนน

ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
Performance Perspective							
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ							
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวิสัยทัศน์การดำเนินงาน 1.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานหรือผลผลิตการประเมินคุณภาพ	25	-	-	✓	เป้าหมายขั้นสูง	100	25
1.1.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานการประเมินคุณภาพของหน่วยงานที่รับรอง ระดับ	20	-	-	✓	เป้าหมายขั้นสูง	100	20
1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นทางปฏิบัติการประจำ 1.2.1 จำนวนคืนสิ่งกีดขวางข้อบกพร่องฐานข้อมูลรายการการประเมินตนเอง	5	-	-	✓			5
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน							
2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการระดับสำนักงาน	15	-	-	✓	เป้าหมายขั้นสูง	100	5
2.2 ระยะเวลาไม่จ่ายคืนเอกสารขององค์การมหาชน	5	-	-	✓	เป้าหมายขั้นสูง	100	5
Potential Perspective							
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน							
3.1 ผลการดำเนินงานการยกระดับระบบราชการ 4.0							
3.1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อนำไปใช้สู่การเปิดเสรีข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	20	-	-	✓	เป้าหมายขั้นสูง	100	10
3.1.2 การประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	30	-	-	✓	เป้าหมายขั้นสูง	100	10
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน							
4.1 ระยะเวลาส่งคืนเอกสารพิจารณาคุณภาพการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ องค์การมหาชน	20		100 คะแนน		100 คะแนน	100	10
คะแนนรวม							100
สรุปผลการประเมินระดับองค์กร							ดีมาก

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ 30 กันยายน 2564)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน					
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน					
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ					
1.1.1 ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อม และทำการประเมินคุณภาพภายนอก	25				
1) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	15	8,500 แห่ง (ร้อยละ 50 ตามแผน)	12,750 แห่ง (ร้อยละ 75 ตามแผน)	17,000 แห่ง (ร้อยละ 100 ตามแผน)	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง จำนวน 21,264 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายขั้นสูง)
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและ ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก	5	ร้อยละ 50 (1,695 คน จาก 3,389 คน)	ร้อยละ 60 (2,034 คน จาก 3,389 คน)	ร้อยละ 70 (2,373 คน จาก 3,389 คน)	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง จำนวน 4,973 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 จาก 3,389 คน)
3) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ ส่งเสริม ให้พร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก	5	36,736 แห่ง (ร้อยละ 75 ตามแผน)	39,185 แห่ง (ร้อยละ 80 ตามแผน)	48,981 แห่ง (ร้อยละ 100 ตามแผน)	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง จำนวน 51,531 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายขั้นสูง) หมายเหตุ นับจำนวนเฉพาะที่มีแบบตอบรับ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
1.1.2 ความสำเร็จของการทบทวนแนวทาง ประเมินคุณภาพภายนอกและบทบาท ภารกิจของ สมศ.	20	จัดทำรายงาน การศึกษา วิเคราะห์และ ข้อเสนอในการ ทบทวนฯ	เป้าหมายขั้นต่ำ + ประชุมหารือและรับฟัง ความคิดเห็นจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย	เป้าหมายสูง + เสนอ คกก.สมศ. พิจารณาเห็นชอบ + เสนอ อ.กพม. พิจารณา	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง เสนอ คกก.สมศ. ให้ความเห็นชอบเรียบร้อย แล้วและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอ อ.กพม. พิจารณาตามหนังสือที่ มศ. 0008/3038 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง/นโยบายสำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล					
1.2.1 จำนวนต้นสังกัดที่เชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง	5	ต้นสังกัดจำนวน 8 แห่ง	ต้นสังกัดจำนวน 12 แห่ง	ต้นสังกัดจำนวน 15 แห่ง	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง 20 แห่ง
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน					
2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพใน การบริหารงาน/ความคุ้มค่า ในการดำเนินงาน	15				
2.1.1 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของ การประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาของ สมศ.	(10)	ลดต้นทุน ร้อยละ 10	ลดต้นทุน ร้อยละ 12	ลดต้นทุน ร้อยละ 15	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง ร้อยละ 54.29

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
2.1.2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการส่งเสริมสถานศึกษาให้พร้อมรับกับการประเมินคุณภาพภายนอก	(5)	ลดต้นทุน ร้อยละ 10	ลดต้นทุน ร้อยละ 15	ลดต้นทุน ร้อยละ 20	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง ร้อยละ 51.47
2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)	5	-	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมๆ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมๆ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมๆ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ร้อยละ 30) โดยใช้เพียงร้อยละ 14.54 และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงร้อยละ 92.98 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ (ไม่สูงกว่าบที่ได้รับ)
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน					
3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดบังคับ)	20				

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
3.1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อนำไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	(10)	มีรายชื่อชุดข้อมูล ที่สัมพันธ์กับ กระบวนการ ทำงานตาม ภารกิจ ที่เลือก	ชุดข้อมูลมีคำอธิบาย ข้อมูล(Metadata) ที่สอดคล้องตาม มาตรฐานที่ สพร. กำหนดทุกชุดข้อมูล ในกระบวนการทำงาน	มีระบบบัญชีข้อมูล และ จัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัด ในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อย ร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชี ข้อมูล สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ตามมาตรฐาน คุณลักษณะแบบเปิด ที่ สพร. กำหนด	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง มีระบบบัญชีข้อมูล และ จัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่ สาธารณะ จำนวน 8 ชุดข้อมูล และอย่างน้อย ร้อยละ 50 (4 ชุด) ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะ แบบเปิดที่ สพร.กำหนด
3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงาน ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	(10)	300 คะแนน	350 คะแนน	400 คะแนน	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง ได้รับผลการประเมิน 408.40 คะแนน
เงื่อนไขผ่าน ตัวชี้วัด 3.1 : องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Web portal และ Website ขององค์การมหาชน ครบถ้วนและมีความเป็นปัจจุบัน	-	1) Web portal ขององค์การมหาชนมีการปรับปรุงข้อมูลสำคัญของ หน่วยงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยใน 3 กลุ่มข้อมูล (พ.ค. – ก.ย. 64) 2) Website ขององค์การมหาชนมีการปรับปรุงข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน			ผ่าน ลงข้อมูลใน Web portal เรียบร้อยแล้ว

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนัก ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				สถานะปัจจุบัน	
			Q1	Q2	Q3	Q4	เสร็จ	ไม่เสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ มหาชน (น้ำหนักร้อยละ 10)	10	พิจารณาจากความสำเร็จของการควบคุมดูแล กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตาม ประเด็นที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนน รวมคิดเป็น 100 คะแนน	✓	✓	✓	✓	✓	-

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)	ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด (ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน)	สำนักงาน ได้ผลคะแนนจากการประเมิน 89.34 คะแนน (ปี 2563 ได้คะแนน 85.43 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานระดับ A (85.00-94.99)
--	---	--

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPI)

1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของ IMD	ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2563 ลำดับที่ 55)	อยู่ระหว่างดำเนินการ จะรายงานผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
---	--	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
 - ข้อ 2.1.1 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของ สมศ. ในการรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้หมายเหตุว่า เนื่องจาก สมศ. ไม่มีการประเมิน Onsite ไม่มีการจ่ายค่าเดินทาง และค่าที่พัก
 - ข้อ 2.1.2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการส่งเสริมสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ขอให้หมายเหตุว่า เนื่องจากงบประมาณที่ไม่ได้ จึงใช้ระบบออนไลน์แทน
2. ตัวชี้วัด 4.1 การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การมหาชนให้ครบถ้วน ยังขาดส่วนของ คณะอนุกรรมการ สมศ. และอำนาจหน้าที่ ที่ยังไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน ขอให้นางสาวโมระติ เทพเดชา ตรวจสอบการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และติดตามประสานงานกับหัวหน้างานระบบสนับสนุน
3. งานระบบสนับสนุน ได้เผยแพร่รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ กฎหมาย ครบทั้ง 2 ชุด บนเว็บไซต์และให้งานนิติการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้ยังเหลือในส่วนของ ประวัติคณะอนุกรรมการที่สามารถเผยแพร่ส่วนใดได้บ้าง และคณะอนุกรรมการ กศน. โดยจะประสานงาน ขอรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
4. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ หากมีการแต่งตั้งต้องนำลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ สมศ. ด้วย
5. รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จะนำเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยรักษาการประธาน กรรมการ สมศ. จะลงนามเอกสารในรายงานการประเมินองค์การมหาชน และรักษาการผู้อำนวยการ จะลงนามหนังสือส่งถึงเลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
6. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในสำนักงานที่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.

มติ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ไปดำเนินการต่อไป

4.4 รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งทุกสำนัก/ภารกิจได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการตามแผนปฏิบัติการ

และนำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับภารกิจ และในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานได้ใช้กลไกการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกสำนัก/ภารกิจ ร่วมวิเคราะห์และนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

ประกอบกับเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่จะนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผล และดำเนินงานเพื่อลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมาย และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ได้มีการทบทวนความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	5	เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อปี
สูง	4	เกิดขึ้นเท่ากับ 1 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เกิดขึ้นทุกๆ 2 – 3 ปี
น้อย	2	เกิดขึ้นทุกๆ 3 – 5 ปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นทุกๆ 5 – 10 ปี

เกณฑ์การประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact)

ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	5	<ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานไม่ประสบความสำเร็จ สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการน้อยกว่าร้อยละ 60 มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบในระดับนานาชาติเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิต
สูง	4	<ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนเกินระดับที่ยอมรับได้ สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 2.5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 60 – 70 มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน มีการบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต

ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับคะแนน	ความหมาย
ปานกลาง	3	<ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนแต่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 50,000 บาท - 2.5 แสนบาท ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 71 – 80 มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1- 6 เดือน มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
น้อย	2	<ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนเพียงเล็กน้อย สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 10,000 บาท - 50,000 บาท ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 81-90 มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน มีการบาดเจ็บเล็กน้อยและสามารถบรรเทาได้
น้อยมาก	1	<ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานล่าช้าแต่ยังคงเป็นไปตามแผน สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 10,000 บาท ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเกินกว่าร้อยละ 90 ไม่มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Ranking)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	17 – 25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	10 – 16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับยอมรับได้
ปานกลาง	5 – 9	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
น้อย	3 – 4	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
น้อยมาก	1 – 2	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดการปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	ความหมาย
ระดับความเสี่ยง (Risk Ranking) = ค่าระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ค่าระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง		

แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

กลุ่มความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		แนวทาง
กลุ่มสำคัญสูง	สูง	สูงมาก	ร่วมกันกำหนด/ทบทวนแนวทางป้องกัน และการเตรียมความพร้อมตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ มอบหมายผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และพิจารณาว่าควรเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างไร โดยทบทวนอย่างน้อยทุก 6 เดือน
กลุ่มสำคัญปานกลาง	ปานกลาง		มอบให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ ทบทวนมาตรการป้องกัน และทบทวนเหมือนกลุ่มที่สำคัญสูง โดยทบทวนอย่างน้อยทุก 6 เดือน
กลุ่มสำคัญน้อย	น้อยมาก	น้อย	ควบคุมระดับความเสี่ยง โดยตรวจสอบว่ามีมาตรการป้องกันอยู่ในคู่มือหรือแผนงานแล้วหรือไม่ ถ้ามีให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) หาวิธีการสื่อสารและทำให้มั่นใจว่ามีการรับรู้แนวปฏิบัติ

3. รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (ภนาย.) จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ดำเนินการ ทบทวนความเสี่ยงระดับงาน/ภารกิจ/สำนัก และพิจารณา/ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

3.1 สรุปจำนวนประเด็นความเสี่ยงของแต่ละภารกิจ

ภารกิจ	จำนวนประเด็น ความเสี่ยง
1. ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 (ภปพ.1)	7
2. ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 (ภปพ.2)	1
3. ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภปศ.)	2
4. ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)	3
5. ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (ภนาย.)	6
6. ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ (ภวจ.)	1
7. ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน (ภพป.)	1
8. ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.)	1
9. ภารกิจอำนวยการ (ภอก.)	2
10. ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.)	1
รวมมีประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น	25




3.2 เปรียบเทียบการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) สถานะความเสี่ยง		
	(๒) โอกาส	(๓) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๒) x (๓)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖) x (๗)	ควบคุม ได้	ควบคุม ยังไม่ เพียงพอ	
Risk	ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ (ภพพ.๑)								
	๑. โครงการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก								
๑	๑.๑ ภารกิจใช้ งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	-	-	- ↓	✓	-
๒	๑.๒ จำนวนผู้ประเมิน ภายนอกไม่เพียงพอต่อ การประเมิน ศูนย์ พัฒนาเด็ก	๒	๒	๔	-	-	- ↓	✓	-
๓	๑.๓ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฉบับใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อ การประเมินคุณภาพ ภายนอก	๑	๑	๑	-	-	- ↓	✓	-
๔	๑.๔ ความปลอดภัย ของฐานข้อมูลในระบบ AQA	๒	๓	๖	-	-	- ↓	✓	-
	๒. โครงการประเมินโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ								
๕	๒.๑ ภารกิจใช้ งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	-	-	- ↓	✓	-
๖	๒.๒ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฉบับใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อ การประเมินคุณภาพ ภายนอก	๑	๑	๑	-	-	- ↓	✓	-
๗	๒.๓ ความปลอดภัย ของฐานข้อมูลในระบบ AQA	๒	๓	๖	-	-	- ↓	✓	-

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) สถานะความเสี่ยง		
	(๒) โอกาส	(๓) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๒) x (๓)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖) x (๗)	ควบคุม ได้	ควบคุม ยังไม่ เพียงพอ	
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ (ภพพ.๒)									
๘	๑. จำนวนผู้ประเมิน ภายนอกระดับปฐมวัย ไม่เพียงพอต่อการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก	๓	๓	๙	-	-	- ↓	✓	-
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภปศ.)									
๙	๑. การจัดการประเมิน คุณภาพภายนอก กศน.	๑	๑	๑	-	-	- ↓	✓	-
๑๐	๒. การจัดการประเมิน คุณภาพภายนอก สถานศึกษา อาชีวศึกษา	๑	๕	๕	-	-	- ↓	✓	-
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)									
๑๑	๑. การประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔	๓	๓	๙	-	-	- ↓	✓	-
๑๒	๒. การสรรหาและ พัฒนาผู้ประเมิน สถานศึกษาการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน นานาชาติ	๓	๓	๙	-	-	- ↓	✓	-
๑๓	๓. การพัฒนาระบบ การประเมินความเป็น เลิศสถาบันอุดมศึกษา	๓	๓	๙	-	-	- ↓	✓	-

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) สถานะความเสี่ยง		
	(๒) โอกาส	(๓) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๒) x (๓)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖) x (๗)	ควบคุม ได้	ควบคุม ยังไม่ เพียงพอ	
ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (ภณย.)									
งานวิเทศสัมพันธ์									
๑๔	๑. สำนักงานได้รับการ รับรองจากเครือข่าย INQAAHE ภายใน ระยะเวลา ๓ ปี	๑	๓	๓	๑	๓	๓ น้อย ●	-	✓
	๒. การต่ออายุ MOU กับหน่วยงาน ต่างประเทศ	๑	๓	๓	-	-	- ↓	✓	-
	๔. การรับรอง มาตรฐานร่วม (International Joint Accreditation) มีค่าสมัครเพื่อรับการ ประเมินค่อนข้างสูง	๑	๓	๓	๑	๒	๒ น้อย ↓	-	✓
งานนโยบายและแผน									
๑๕	๔. ข้อมูลจากผลการ ประเมินภายนอก มีอิทธิพล/ผลกระทบ ต่อการกำหนดนโยบาย สังคม/นโยบาย สาธารณะ (Public policy) ในด้าน การศึกษาได้น้อย	๔	๒	๘ ปานกลาง	๒	๓	๖ ปานกลาง ⬇	-	✓
๑๖	๓. การติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน ขาด ฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน (Real time information)	๕	๓	๑๕ สูง	๔	๓	๑๒ สูง ⬇	-	✓


(๑) ประเด็นความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) สถานะความเสี่ยง	
		(๒) โอกาส	(๓) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๒) x (๓)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖) x (๗)	ควบคุม ได้	ควบคุม ยังไม่ เพียงพอ
๑๗	๔. การกำหนดตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของสำนักงาน ยังไม่แล้วเสร็จสิ้น	๒	๓	๖ ปานกลาง	-	-	- 	✓	-
๑๘	๕. สำนัก/ภารกิจใช้ งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๔	๔	๑๖ สูง	๔	๓	๑๒ สูง 	-	✓
๑๙	๖. ขาดการมีส่วนร่วม จากทุกสำนัก/ภารกิจ ในการดำเนินโครงการ PMQA	๒	๓	๖ ปานกลาง	-	-	- 	✓	-
ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ (ภวจ.)									
๒๐	๑. ผู้รับทุนส่งรายงาน ไม่ทันตามกำหนด ระยะเวลาในสัญญา	๓	๓	๙ ปานกลาง	๒	๓	๖ ปานกลาง 	-	✓
ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน (ภพพ.)									
๒๑	๑. การให้บริการ ผู้ประเมินภายนอก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๓	๔	๑๒ สูง	๓	๓	๙ ปานกลาง 	-	✓
ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.)									
๒๒	๑. โครงการส่งเสริม สถานศึกษาและ ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ แนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก รูปแบบ New Normal - ศูนย์พัฒนาเด็ก	๓	๔	๑๒ สูง	-	-	- 	✓	-



(๑) ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) สถานะความเสี่ยง		
	(๒) โอกาส	(๓) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๒) x (๓)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖) x (๗)	ควบคุม ได้	ควบคุม ยังไม่ เพียงพอ	
<ul style="list-style-type: none"> - ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - รร. วัตถุประสงค์ พิเศษ - กศน. - ด้านการอาชีวศึกษา - นานาชาติ - ระดับอุดมศึกษา 									
ภารกิจอำนวยการ (ภอก.)									
๒๓	๑.ระบบบัญชีไม่รองรับ กระบวนการตั้งเรื่อง เบิกจ่ายผู้ประเมินราย คนสถานศึกษา	๓	๓	๙ ปานกลาง	๕	๓	๑๕ สูง 	-	✓
๒๔	๒. การส่งเรื่อง ร้องเรียนของ สถานศึกษาที่มี จำนวนมาก* หมายเหตุ ในรอบ ๖ เดือน ยังมีเรื่อง ร้องเรียน เนื่องจากไม่อยู่ ในช่วงการประเมิน	๕	๓	๑๕ สูง	๕	๓	๑๕ สูง 	-	✓
ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.)									
๒๕	๑. ระบบ AQA ไม่ สามารถรองรับการ ดำเนินงานได้ครบถ้วน ตลอดเวลา	๓	๓	๙ ปานกลาง	๒	๒	๔ น้อย 	-	✓



3.3 รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)



การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) พบว่าจากประเด็นความเสี่ยงระดับภารกิจทั้งหมด 25 ประเด็น มีประเด็นความเสี่ยงที่สำนักงานสามารถควบคุมได้แล้ว 16 ประเด็น และมีประเด็นความเสี่ยงที่ยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ จำนวน 9 ประเด็นดังนี้



ตารางแสดงระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Risk Matrix)





R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ (ภพพ.๑)													
๑	๑. โครงการประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็ก	๑.๑ ภารกิจใช้ งบประมาณไม่ทัน ตามระยะเวลาที่ กำหนด (ด้าน การเงิน)	๓	๓	๙ ปานกลาง	-	-	- 	ติดตามผลการ ดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณของ ภารกิจในแต่ละ เดือน	มีการกำกับ ติดตามการตั้ง เบิกค่าตอบแทน การประเมินซึ่ง เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	ไม่มี	การกำกับ ติดตาม การตั้งเบิก ค่าตอบแทนการ ประเมินอย่าง ต่อเนื่อง	ภพพ. ๑ ๓๐ ก.ย. ๖๔
๒		๒. จำนวนผู้ ประเมินภายนอก ไม่เพียงพอต่อการ ประเมิน ศูนย์ พัฒนาเด็ก (ด้านปฏิบัติการ)	๒	๒	๔ น้อย	-	-	- 	ประสาน ภพพ. สรรหาและ พัฒนาผู้ประเมิน ภายนอกให้ ครอบคลุมกับ จำนวน สถานศึกษา	มีการจัดหาผู้ ประเมินภายนอก ที่เพียงพอต่อการ ประเมิน	ไม่มี	การกำกับ ติดตาม ปริมาณของผู้ ประเมินภายนอก ให้เพียงพอต่อการ ประเมิน	ภพพ. ๑ และ ภพพ. ๓๐ ก.ย. ๖๔
๓		๓. ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฉบับ ใหม่ อาจส่งผล กระทบต่อการ	๑	๑	๑ น้อยมาก	-	-	- 	ร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับใหม่ยังไม่ มีผลในช่วง ปีงบประมาณ ๖๔	ติดตามข่าวสาร ร่าง พ.ร.บ.ฯ อย่างใกล้ชิด	ไม่มี	ติดตามข่าวสาร ร่าง พ.ร.บ.ฯ อย่างใกล้ชิด	ภพพ. ๑ ๓๐ ก.ย. ๖๔



R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
		ประเมินคุณภาพ ภายนอก (ด้านกลยุทธ์)											
๔		๔. ความปลอดภัย ของฐานข้อมูล ในระบบ AQA (ด้านปฏิบัติการ)	๒	๓	๖ ปานกลาง	-	-	- 	สำรวจข้อมูลที่ใช้ ในการประเมิน คุณภาพภายนอก ไว้ในฐานข้อมูล อื่น ๆ	มีการสำรวจ ข้อมูล และ ประสานกับ ภทส.ในการ จัดเก็บข้อมูล ต่างๆ	ไม่มี	มีการสำรวจข้อมูล ไว้ที่นักวิชาการที่ รับผิดชอบแต่ละ คนอย่างต่อเนื่อง	ภพพ. ๑ และ ภทส. ๓๐ ก.ย. ๖๔
๕	๒) โครงการประเมิน โรงเรียนที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ ๒.๑ โรงเรียนเตรียม ทหาร	๑. ภารกิจใช้ งบประมาณไม่ทัน ตามระยะเวลาที่ กำหนด (ด้านการเงิน)	๓	๓	๙ ปานกลาง	-	-	- 	ติดตามผลการ ดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณ ของภารกิจใน แต่ละเดือน	มีการกำกับ ติดตามการตั้ง เบิกค่าตอบแทน การประเมินซึ่ง เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	ไม่มี	การกำกับ ติดตาม การตั้งเบิก ค่าตอบแทนการ ประเมินอย่าง ต่อเนื่อง	ภพพ. ๑ ๓๐ ก.ย. ๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
๖	๒.๒ วิทยาลัย นาฏศิลป์ ๒.๓ โรงเรียนเฉพาะ ความพิการ ๒.๔ โรงเรียนส่งเสริม ความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์	๒. ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฉบับ ใหม่ อาจส่งผล กระทบต่อการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก (ด้านกลยุทธ์)	๑	๑	๑ น้อยมาก	-	-	- 	ร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับใหม่ยัง ไม่มีผลในช่วง ปีงบประมาณ ๖๔	ติดตามข่าวสาร ร่าง พ.ร.บ.ฯ อย่างใกล้ชิด	ไม่มี	ติดตามข่าวสาร ร่าง พ.ร.บ.ฯ อย่างใกล้ชิด	ภพพ. ๑ ๓๐ ก.ย. ๖๔
๗	๒.๕ โรงเรียนส่งเสริม ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ๒.๖ โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ ๒.๗ ศูนย์การศึกษา พิเศษ ๒.๘ โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	๓. ความปลอดภัย ของฐานข้อมูลใน ระบบ AQA (ด้าน ปฏิบัติการ)	๒	๓	๖ ปานกลาง	-	-	- 	สำรองข้อมูลที่ใช้ ในการประเมิน คุณภาพภายนอก ไว้ในฐาน ข้อมูลอื่น	มีการสำรอง ข้อมูล และ ประสานกับ ภทส.ในการ จัดเก็บข้อมูล ต่างๆ	ไม่มี	มีการสำรองข้อมูล ไว้ที่นักวิชาการที่ รับผิดชอบแต่ละ คนอย่างต่อเนื่อง	ภพพ. ๑ และ ภทส. ๓๐ ก.ย. ๖๔



R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ (ภพพ.๒)													
๘	โครงการประเมิน คุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวนผู้ประเมิน ภายนอกระดับ ปฐมวัยไม่เพียงพอ ต่อการประเมิน คุณภาพภายนอก	๓	๓	๙ ปานกลาง	-	-	- 	ผู้ประเมิน ภายนอกระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐานเข้ารับ การอบรมตาม หลักสูตรปฐมวัย และสามารถทำ การประเมิน คุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ที่อยู่ในโรงเรียน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	จำนวนผู้ประเมิน ภายนอก ปฐมวัยมีจำนวน เพียงพอในการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก สถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐานในช่วง ระยะเวลาที่ กำหนด	ไม่มี	การกำกับ ติดตาม ปริมาณของผู้ ประเมินภายนอก ให้เพียงพอกับการ ประเมิน	ภพพ.๒ ภพพ. ๓๐ ก.ย.๖๔
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภปศ.)													
๙	๑) การจัดการประเมิน คุณภาพภายนอกศูนย์ การศึกษานอกกระบวน	ยังไม่มีแนว ทางการประเมิน คุณภาพภายนอก	๑	๑	๑ น้อยมาก	-	-	- 	ดำเนินการจัดตั้ง คณะอนุกรรม การฯ เพื่อ ดำเนินการพัฒนา	สามารถ ดำเนินการจัดการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกฯ ได้	-	-	ภปศ. ๓๐ ก.ย.๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
	และการศึกษาตาม อัยยาศัย	กศน. ยังไม่มีผู้ ประเมินภายนอก							แนวทางฯ และ หลักสูตรอบรม พร้อมแนวทาง สรรหาและ คัดเลือก ผู้ประเมินฯ ให้แล้วเสร็จ	ตามเป้าหมาย ที่สำนักงาน กำหนดฯ			
๑๐	๒) การจัดการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา อาชีวศึกษา	สำนักงานยังไม่มี การเชื่อมต่อระบบ AQA ของ สมศ. กับ VE SAR ของ สอศ. ส่งผลให้ สำนักงานยังไม่มี รายงานการ ประเมินตนเอง ของสถานศึกษา อาชีวศึกษา จำนวน ๒๔๕ แห่ง เพื่อใช้ในการ ประกันคุณภาพ	๑	๕	๕ ปานกลาง	-	-	- 	ให้สำนักงาน ดำเนินการ download รายงาน การประเมิน ตนเอง (sar) จาก VE SAR จาก สอศ. จำนวน ๒๔๕ แห่ง พร้อมนำเข้า SAR ดังกล่าวเข้า ระบบ AQA ของ สมศ.	สามารถ ดำเนินการจัดการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกฯ ได้ ตามเป้าหมาย ที่สำนักงาน กำหนดฯ	-	-	ภปศ. ๓๐ ก.ย.๖๔


R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
		ภายนอกระยะ ๒ (เดือนมิ.ย – ส.ค. ๖๔) ตาม กำหนดระยะเวลา											
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)													
๑๑	๑. การประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	ระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน ที่เกี่ยวข้องยังไม่ รองรับการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับอุดมศึกษา	๓	๓	๙ ปานกลาง	-	-	- 	การตั้งคณะ ทำงานยกร่าง และปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ ข้อกำหนด เกี่ยวกับการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับ อุดมศึกษา	สำนักงานมีการ ควบคุมอย่าง เพียงพอ เหมาะสม	-	-	ภปอ. ๓๐ ก.ย.๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
๑๒	๒. การสรรหาและ พัฒนา ผู้ประเมินระดับ อุดมศึกษา	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ทราบทามและ เสนอชื่อรับรอง ปฏิบัติงาน ประเมิน	๓	๓	๙ ปานกลาง	-	-	- 	การพิจารณา รายชื่อผู้ทรง คุณวุฒิเพื่อสรร หาและทราบทาม เพิ่มเติม	สำนักงานมีการ ควบคุมอย่าง เพียงพอ เหมาะสม	-	-	ภปอ. ๓๐ ก.ย.๖๔
๑๓	๑. การสรรหา และพัฒนา ผู้ประเมิน สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์ พิเศษ ประเภท โรงเรียน นานาชาติ	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ทราบทามและ เสนอชื่อรับรอง ปฏิบัติงาน ประเมิน	๓	๓	๙ ปานกลาง	-	-	- 	การพิจารณา รายชื่อผู้ทรง คุณวุฒิเพื่อสรร หาและทราบทาม เพิ่มเติม	สำนักงานมีการ ควบคุมอย่าง เพียงพอ เหมาะสม	-	-	ภปอ. ๓๐ ก.ย.๖๔


R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (ภณย.)													
๑๔	ภารกิจ : วิเทศ สัมพันธ์ วัตถุประสงค์ : สำนักงานได้รับการ รับรองจากเครือข่าย INQAAHE เพื่อ ยกระดับ องค์กรสู่ มาตรฐานสากล	๑. สำนักงานได้รับ การรับรองจาก เครือข่าย INQAAHE ภายใน ระยะเวลา ๓ ปี (ด้านกลยุทธ์)	๑	๓	๓ น้อย	๑	๓	๓ น้อย ●	- การเตรียม ความพร้อมก่อน สมัครเข้ารับการ ประเมินองค์กร โดยศึกษา รายละเอียด ข้อกำหนดและ แนวทางการ ประเมินของ INQAAHE ล่วงหน้า ๑ ปี	หน่วยงานมีการ ดำเนินการ ควบคุมตามที่ กำหนดอย่าง ต่อเนื่อง อย่างไร ก็ตามการควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่เพียง พอที่จะลดความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	สำนักงานได้รับ การรับรองจาก เครือข่าย INQAAHE ภายใน ระยะเวลา ๓ ปี (ด้าน กลยุทธ์)	- เตรียมความ พร้อมของ สำนักงานโดยการ จัดทำแนวทางการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกแบบใหม่ ของ ระดับอุดมศึกษา - เตรียมความ พร้อมของ บุคลากรให้มีความ เข้าใจขั้นตอน การขอรับรองจาก INQAAHE เพื่อให้ มีความพร้อมทั้ง ในด้านเนื้อหา และบุคลากร	งวส. ภณย. ๓๐ ก.ย.๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔) น้อย	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗) น้อยมาก					
	ภารกิจ : วิเทศ สัมพันธ์ วัตถุประสงค์ : สำนักงานดำเนิน ความร่วมมือกับ หน่วยงาน ต่างประเทศ อย่าง ต่อเนื่อง และการต่อ อายุ MOU เป็นการ รับรองว่า ทั้งสองฝ่าย พึงพอใจกับข้อตกลง ที่ทำร่วมกัน	๒. การต่ออายุ MOU กับ หน่วยงาน ต่างประเทศ	๑	๓	๓ น้อย	-	-	- 	- การดำเนิน กิจกรรมความ ร่วมมืออย่าง ต่อเนื่อง	สำนักงานมีการ ควบคุมอย่าง เพียงพอ เหมาะสม	-	-	งวส. ภนย. ๓๐ ก.ย.๖๔
	ภารกิจ : วิเทศ สัมพันธ์ วัตถุประสงค์ : สำนักงานเพิ่ม ตัวเลือกการประเมิน คุณภาพการศึกษาที่มี ความเป็นสากล	๓. การรับรอง มาตรฐานร่วม (International Joint Accreditation) มีค่าสมัครเพื่อรับ	๑	๓	๓ น้อย	๑	๒	๒ น้อยมาก 	- สำนักงาน สามารถพัฒนา แนวทางการ ประเมิน มาตรฐานร่วม ซึ่งเป็นทางเลือก สำหรับสถาบัน การศึกษาในการ	หน่วยงานมีการ ดำเนินการ ควบคุมตามที่ กำหนดอย่างไร ก็ตามการควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่เพียง พอที่จะลดความ	การรับรอง มาตรฐานร่วม (International Joint Accreditation) มีค่าสมัครเพื่อ	สำนักงานสามารถ พัฒนาแนว ทางการประเมิน มาตรฐานร่วม ซึ่งเป็นทางเลือก สำหรับสถาบัน การศึกษาในการ ขอรับการประเมิน	งวส. ภนย. ๓๐ ก.ย.๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
	สำหรับวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย	การประเมิน ค่อนข้างสูง							ขอรับการ ประเมิน โดยเริ่ม ที่มหาลัยที่มี หลักสูตร นานาชาติ	เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	รับการประเมิน ค่อนข้างสูง	โดยเริ่มที่ มหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตร นานาชาติ	
๑๕	ภารกิจ : การ ประเมินคุณภาพ ภายนอก วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การนำเสนอ ผลการประเมิน คุณภาพภายนอกมี นัยสำคัญ/ต่อการ กำหนดแนวนโยบาย สังคม/สาธารณะด้าน การศึกษาของ ประเทศ	๔. ข้อมูลจาก ผลการประเมิน ภายนอก มีอิทธิพล/ ผลกระทบ ต่อการ กำหนดนโยบาย สังคม/นโยบาย สาธารณะ (Public policy) ในด้านการศึกษา ได้น้อย	๔	๒	๘ ปานกลาง	๒	๓	๖ ปาน กลาง ⚠️	- การปรับปรุง ระบบการ ประเมินจาก Analog ไป เป็น Digital - การเชื่อมโยง ฐานข้อมูลการ ประเมินภายนอก กับตัวชี้วัดที่ สำคัญ เช่น ดัชนีชี้วัด ความสามารถใน การแข่งขันของ ประเทศ (IMD, PISA ฯลฯ)	หน่วยงานมีการ ดำเนินการ ควบคุมตามที่ กำหนดอย่าง ต่อเนื่อง อย่างไร ก็ตามการควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ข้อมูลจากผล การประเมิน ภายนอก มีอิทธิพล/ ผลกระทบต่อ การกำหนด นโยบายสังคม/ นโยบาย สาธารณะ (Public policy) ในด้าน การศึกษา ได้น้อย	- การปรับปรุง ระบบการ ประเมินจาก Analog ไปเป็น Digital เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลผล การประเมินไป ใช้ในการ ดำเนินงานที่ รวดเร็วและ เป็นปัจจุบัน มากยิ่งขึ้น - การเชื่อมโยง ฐานข้อมูลการ	งนพ. ภนย. ๓๐ ก.ย.๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
												ประเมินภายนอก กับตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ดัชนีชี้วัด ความสามารถใน การแข่งขันของ ประเทศ (IMD, PISA ฯลฯ)	
๑๖	ภารกิจ : การติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน วัตถุประสงค์ : - เพื่อนำข้อมูลมา จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานเสนอเป็น ภาพรวมต่อรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล คณะ กรรมการ สมศ. คณะ กรรมการติดตาม ประเมินผลการ	๕. การติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน ขาด ฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน (Real time information ด้านกลยุทธ์)	๕	๓	๑๕ สูง	๔	๓	๑๒ สูง 	- มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real time information) เพื่อติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการได้ อย่างใกล้ชิด - กำหนดแผน และเป้าหมาย การดำเนินงาน ประจำปี	สำนักงานมีการ ควบคุมอย่าง เพียงพอ เหมาะสมอย่างไร ก็ตาม ยังคงขาด เทคโนโลยีในการ ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน ให้มีความเป็น ปัจจุบัน	การติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน ขาด ฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน (Real time information ด้านกลยุทธ์)	- จัดทำระบบ IT เกี่ยวกับการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ในโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - กำหนดแผนและ เป้าหมายการ ดำเนินงาน ประจำปี	จนพ. ภาย. ๓๐ ก.ย. ๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
	<p>ดำเนินงานและ บริหารความเสี่ยง ที่ ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานฯ และหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส</p> <p>- เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การรายงานผลการ ดำเนินงานในการ พิจารณาต่อการเสนอ ของงบประมาณของ สำนักงานใน ปีงบประมาณถัดไป</p>								โดยต้องคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ ที่มี ผลต่อการ ดำเนินงาน อย่างรอบคอบ			โดยต้องคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ ที่มีผล ต่อการดำเนินงาน อย่างรอบคอบ	


R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
๑๗	ภารกิจ : การกำหนด ตัวชี้วัดองค์กร วัตถุประสงค์ : สำนักงานร่วมกับ ก.พ.ร. ร่วมหาหรือ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่ชัดเจน ให้แล้วเสร็จ	๖. การกำหนด ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สำนักงานยังไม่ แล้วเสร็จ	๒	๓	๖ ปานกลาง	-	-	- 	- จัดเตรียมข้อมูล ผลการ ดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของ องค์กร ให้ ผู้บริหารนำเสนอ เพื่อเจรจา พิจารณาความ เหมาะสมของ ตัวชี้วัด - ติดตามผลการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตาม ข้อเสนอตัวชี้วัดที่ สมศ. ได้เสนอไป ยังสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อต้น ปีงบประมาณฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้	สำนักงานมีการ ควบคุมอย่าง เพียงพอ เหมาะสม	-	-	งนผ. ภนย. ๓๐ ก.ย. ๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
									ผู้บริหาร ไว้เป็น ข้อมูล				
๑๘	ภารกิจ : การติดตาม และการใช้จ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผล การดำเนินงานของ สำนักงานเป็นไปตาม แผนและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ที่ได้รับจากสำนัก งบประมาณ	๗. การใช้ งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	๔	๔	๑๖ สูง	๔	๓	๑๒ สูง ↓	- ติดตามการ ดำเนินงานให้ ได้ตามแผนการ ดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณใน แต่ละไตรมาส - กระตุ้นให้มี การเบิกจ่าย งบประมาณให้ แล้วเสร็จภายใน กรอบระยะเวลา ที่กำหนด ตามแผน	หน่วยงานมีการ ดำเนินการ ควบคุมตามที่ กำหนดอย่าง ต่อเนื่อง และ ติดตามผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ในทุกเดือน เพื่อทราบ ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	การใช้ งบประมาณ ต่ำกว่าแผน ที่กำหนด	- ติดตามการ ดำเนินงานให้ ได้ตามแผนการ ดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณใน แต่ละเดือนและ รายไตรมาส - กระตุ้นให้มีการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ แล้วเสร็จภายใน กรอบระยะเวลาที่ กำหนดตามแผน	งนผ. ภนย. ๓๐ ก.ย. ๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
๑๙	<p>ภารกิจ : แผนงาน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA)</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมความ เข้าใจและให้ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ ตัวชี้วัดของการ พิจารณารางวัลการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) - เพื่อขอความร่วมมือ จากทุกภารกิจในการ สนับสนุนข้อมูลใน การเขียนรายงาน 	<p>๘.๑ ความเข้าใจ ของบุคลากรใน การส่งเสริมความ ร่วมมือเพื่อการ พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA)</p> <p>๘.๒ ความ ครบถ้วนของ ข้อมูลการจัดทำ รายงานการ ประเมินผลการ บริหารจัดการ ภาครัฐ โดยเฉพาะ ในส่วนของ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ และข้อมูลเพื่อใช้ ในการเปรียบเทียบ ผลการ</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	-	-	↓	<p>- ให้ข้อมูล เกี่ยวกับพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) เพิ่มเติม</p> <p>- อธิบายถึง ประโยชน์ที่จะ ได้รับจาก โครงการพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA)</p>	สำนักงานมีการ ควบคุมอย่าง เพียงพอ เหมาะสม	-	-	งนผ. ภนย. ๓๐ ก.ย. ๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
	PMQA ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินงานจาก ปีก่อนหน้า											
ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ (ภวจ.)													
๒๐	โครงการให้ทุนวิจัย ทางการประเมิน คุณภาพการศึกษา	การส่งมอบ รายงาน ผลการวิจัยล่าช้า กว่ากำหนด	๓	๓	๙ ปานกลาง	๒	๓	๖ ปาน กลาง ↓	กำกับติดตาม ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน วิจัยอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไก คณะทำงานฯ	มีการควบคุม ที่เพียงพอและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องตาม ข้อบังคับฯ ว่า ด้วยการให้ ทุนอุดหนุนการ วิจัย พ.ศ.๒๕๖๔	กระบวนการให้ ทุนอุดหนุนการ วิจัยตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุด กระบวนการใช้ เวลาค่อนข้าง มาก อาจไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ลดเวลาและ ขั้นตอนใน กระบวนการ ดำเนินงานของ การให้ทุนอุดหนุน การวิจัยให้สั้น และกระชับ	ภวจ. ๓๐ ก.ย. ๖๔
ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน (ภพป.)													
๒๑	การให้การรับรองผู้ ประเมินภายนอก	ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ รองรับการ ดำเนินงานตาม ข้อบังคับ	๓	๔	๑๒ สูง	๓	๓	๙ สูง ↓	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้ง เตือนและติดตาม ให้ผู้ประเมิน	มีการประชุม หารือร่วมกับ ภารกิจเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อ	การพัฒนา ระบบบริการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เพื่อให้ผู้ประเมิน	- ทดลองใช้ระบบ บริการ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อดำเนินการ แล้วเสร็จ เพื่อการ	ภพป. ๓๐ ก.ย. ๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
		คณะกรรมการ สำนักงานรับรอง มาตรฐานและ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ว่าด้วย การรับรอง การต่อ อายุ และการ ควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ ประเมินภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ ระเบียบสำนักงาน รับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการออก บัตรประจำตัวของ							ภายนอกมา ดำเนินการแจ้ง ความประสงค์ต่อ อายุการรับรอง เป็นผู้ประเมิน ภายนอก - เจ้าหน้าที่จัดทำ ข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อการแจ้งเตือน และติดตามการ ต่ออายุการ รับรองของผู้ ประเมินภายนอก	แจ้งความ ต้องการจัดทำ ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ รองรับการ ดำเนินงาน เรื่อง การต่ออายุการ รับรองผู้ประเมิน ภายนอก ตาม ข้อบังคับฯ และ ระเบียบของ สำนักงาน ภารกิจเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร อยู่ ระหว่างพัฒนา ระบบ AQA เพื่อรองรับการ ดำเนินงานของ สำนักงานตาม ข้อบังคับใหม่	ภายนอกได้รับ ความสะดวก และรวดเร็ว เช่น ๑. การขอต่อ อายุการรับรอง เป็นผู้ประเมิน ภายนอก ๒. การขอออก บัตรประจำตัว ผู้ประเมิน ภายนอก และ การขอใบแทน บัตรประจำตัว ผู้ประเมิน ภายนอก ๓. การชำระ ค่าธรรมเนียม สำหรับกรออก บัตรประจำตัว ของผู้ประเมิน ภายนอก	ตรวจสอบ และ แจ้งข้อแก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดทาง ระบบในเรื่อง ต่าง ๆ เพื่อให้มี ความสมบูรณ์ เรียบร้อย	

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
		ผู้ประเมิน ภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓									๔. การ ตรวจสอบ สถานะ ใบรับรองเป็น ผู้ประเมิน ภายนอก ๕. การ ตรวจสอบ สถานะการ ฝึกอบรม		
ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.)													
๒๒	๑. โครงการส่งเสริม สถานศึกษาและ ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้น สังกัด เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนว ทางการประเมิน คุณภาพภายนอก	ภสส. ได้ ดำเนินการจัด โครงการส่งเสริม ให้กับสถานศึกษา ทุกระดับและทุก ประเภทเสร็จสิ้น แล้ว เมื่อไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ แต่ สถานศึกษาที่ตอบ	๓	๔	๑๒ สูง	-	-	- 	ภสส. ได้ ดำเนินการเพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก ภายใต้ สถานการณ์	มีการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนที่กำหนด	ไม่มี	การกำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง	ภสส. ๓๐ ก.ย. ๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
	<p>รูปแบบ New Normal</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็ก - ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - รร. วัตถุประสงค์ พิเศษ - กศน. - ด้านการอาชีวศึกษา - นานาชาติ - ระดับอุดมศึกษา 	<p>รับเข้าร่วม โครงการส่งเสริม สถานศึกษาฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน น้อยกว่า แผนปฏิบัติการ ที่ตั้งไว้</p>							<p>COVID-๑๙ ใน ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้</p> <p>๑) ผลิตสื่อ Info Graphic เพื่อ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ Facebook สมศ. เว็บไซต์ สื่อ หนังสือพิมพ์</p> <p>๒) ผลิตรายการ Onesqa Next เผยแพร่เพื่อสร้าง ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การประเมิน คุณภาพภายนอก</p> <p>๓) จัดโครงการ ส่งเสริม สถานศึกษาและ ประสานความ</p>				

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
									ร่วมมือกับ หน่วยงาน ต้นสังกัดฯ				
ภารกิจอำนวยการ (ภอก.)													
๒๓	กระบวนการตั้งเรื่อง เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ผู้ประเมิน ภายนอก	๑.ระบบบัญชี (ERP)ยังไม่รองรับ การเชื่อมต่อข้อมูล กับระบบ AQA และระบบKTB Corporate Online เพื่อ ดำเนินการกระบวนการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้ ผู้ประเมิน ภายนอก โดยอัตโนมัติ	๓	๓	๙ ปานกลาง	๕	๓	๑๕ สูง ↑	- เจ้าหน้าที่ การเงินและ หัวหน้างาน การเงินและบัญชี มีการสอบถาม ข้อมูลจากระบบ ERP (ต้นเรื่องเป็น ผู้เบิกเงิน) ระบบ AQA และระบบ KTB Corporate Online <u>ก่อน</u> การ โอนเงินทุกครั้ง - จัดทำทะเบียน คุมข้อมูล ผู้รับ เงิน(ผู้ประเมิน ภายนอก)ใน	- ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานชัดเจน มีการตรวจสอบ และแบ่งแยก หน้าที่ตามความ รับผิดชอบ - มีการจัดทำ ทะเบียนคุมผู้รับ เงิน (ผู้ประเมิน ภายนอก) ทำให้ มั่นใจว่าการโอน เงิน ถูกต้อง ครบถ้วน	- ฐานข้อมูลผู้รับ เงิน(ผู้ประเมิน ภายนอก)อยู่ใน Excel ทั้งหมด การสืบค้นข้อมูล การจ่ายเงินให้ แต่ละคนเป็นไป ด้วย ใช้ เวลานานและ อาจมีข้อมูลให้ ฝ่ายบริหารไม่ ครบถ้วน - ฐานข้อมูลผู้รับ เงินแต่ละระบบ ไม่เหมือนกัน ทำให้บางครั้ง	- ยังอยู่ระหว่าง การพัฒนาระบบ บัญชี(ERP)ให้ เชื่อมต่อข้อมูลกับ ระบบ AQA และ ระบบ KTB Corporate Online ให้ สามารถใช้งานได้	งบ. ภอก. และ ภทส. ๓๐ ก.ย. ๖๔

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
									ฐานข้อมูล Excel หลังจากโอนเงิน เรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง		การโอนเงินเกิด ความผิดพลาด เมื่อมีการ อัปเดตข้อมูล ผู้ประเมิน ภายนอกใน ระบบ AQA ปัจจุบันยังไม่ สามารถเชื่อม ต่อมายัง ERP ได้อย่าง Real Time ทำให้เกิด การผิดพลาดใน การเบิกจ่ายเงิน ผู้ประเมิน		
๒๔	เรื่องร้องเรียน	๒. การส่งเรื่อง ร้องเรียนของ สถานศึกษาที่มี จำนวนมากทำให้ การปฏิบัติงานใช้ ระยะเวลาในการ	๕	๓	๑๕ สูง	๕	๓	๑๕ สูง ●	- จัดประชุมทำ ความเข้าใจ ร่วมกับสำนัก และภารกิจที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ให้กำกับดูแล	- จัดให้มีการ แต่งตั้ง คณะทำงาน สอบสวน ข้อเท็จจริงการ ปฏิบัติหน้าที่	- ผู้ประเมิน ภายนอก บางส่วนยังไม่ ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ คณะกรรมการ	เร่งสร้างความรู้ และความเข้าใจ ให้กับผู้ประเมิน ภายนอก ผู้กำกับ การประเมิน หน่วยกำกับการ	งนท. กอก. ๓๐ ก.ย. ๖๔


R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
		สืบหาข้อเท็จจริง หากเร่งดำเนินการ อาจทำให้เกิด ความไม่เป็นธรรม กับผู้ถูกร้องเรียน ด้วย							ผู้ประเมิน ภายนอก ผู้กำกับ การประเมิน หน่วยกำกับ ประเมินคุณภาพ ภายนอก และทำ ความเข้าใจกับ สถานศึกษาและ หน่วยงานต้น สังกัดหรือ หน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษา ให้ทราบถึง หลักเกณฑ์ตามที่ กำหนดไว้ในข้อ ๒๘ ของข้อบังคับ คณะกรรมการ สำนักงานรับรอง มาตรฐานและ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ว่าด้วย	ของผู้ประเมิน ภายนอก เพื่อ ดำเนินการสอบ ทานการ ดำเนินการ สอบสวน ข้อเท็จจริง รวบรวม ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการ ฝ่าฝืนมาตรการ ควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ประเมิน ภายนอก ก่อนเสนอต่อ ผู้อำนวยการ เพื่อให้มี คำวินิจฉัยต่อไป	สำนักงาน รับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพ การศึกษา ว่า ด้วยการรับรอง การควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ประเมิน ภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔	ประเมินคุณภาพ ภายนอก และ ทำความเข้าใจกับ สถานศึกษาและ หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือ หน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษา ให้ทราบถึง หลักเกณฑ์ตาม ข้อบังคับ คณะกรรมการ สำนักงานรับรอง มาตรฐานและ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ว่าด้วย การรับรอง การ ต่ออายุ และการ ควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ ประเมินภายนอก	



R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
									การรับรอง การ ต่ออายุ และการ ควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ประเมิน ภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อลด อัตราหรือ ความเสี่ยงในการ ถูกร้องเรียนของผู้ ประเมินภายนอก			พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป	
ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.)													
๒๕	เพื่อพัฒนาและ บริหารจัดการระบบ สารสนเทศ เพื่อการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก (Automated QA : AQA) ให้ไปสู่ Digital-based EQA	ระบบ AQA ไม่สามารถรองรับ การดำเนินงานได้ ครบถ้วนตลอดเวลา	๓	๓	๙ ปานกลาง	๒	๒	๔ น้อยมาก 	- ติดตามและ รวบรวมข้อมูล จากผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ออกแบบระบบ ทันทีที่ทราบ ข้อมูล รวมทั้ง	มีการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องโดย สามารถลด โอกาสและ ผลกระทบลงได้	มีการ ปรับเปลี่ยน แนวนโยบาย หรือ กระบวนการ ดำเนินงานที่อาจ ส่งผลกระทบต่อ	จัดซื้อทรัพยากร บนระบบคลาวด์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ได้แก่ การเพิ่มจำนวน Virtual Machine (VM) การเพิ่ม	ภทส. ๓๐ ก.ย.๖๕

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
	เต็มรูปแบบ ส่งผลให้ การดำเนินงานของ สำนักงานเกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด								ประสานผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการ เพิ่มเติมหรือ ปรับแก้ไขระบบฯ ให้เสร็จสิ้น โดยเร็วอย่าง ต่อเนื่อง - วางแผนและ ประสาน ผู้ให้บริการระบบ คลาวด์ (INET) ล่วงหน้า เพื่อ กำหนดช่วงเวลา และทรัพยากรที่ ต้องเพิ่มบนระบบ คลาวด์ ได้แก่ การเพิ่มจำนวน CPU และ RAM โดยเฉพาะ ช่วงเวลาใกล้ กำหนดส่งงานที่		โครงสร้าง ระบบ AQA	จำนวน CPU และ RAM เพื่อให้ รองรับปริมาณ การใช้งานที่เพิ่ม มากขึ้นได้อย่าง ต่อเนื่อง	

R I S K	(๑) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)			การประเมินความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)			(๙) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๑๐) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๑๑) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๑๒) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๑๓) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(๓) โอกาส	(๔) ผลกระทบ	(๕) ระดับ ความเสี่ยง (๓)×(๔)	(๖) โอกาส	(๗) ผลกระทบ	(๘) ระดับ ความเสี่ยง (๖)×(๗)					
									ผู้ประเมินและ หน่วยกำกับ การประเมินฯ ต้อง เข้าใช้ระบบ การอัปเดตไฟล์ พร้อมกัน จำนวนมาก				

๓.๔ รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)


Risk	(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๑	ภารกิจ : การประเมิน คุณภาพภายนอก วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประเมิน ของ สมศ. ส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้น	๑. ผลการ ประเมินของ สมศ. ส่งผล กระทบ(Impact) ต่อการพัฒนา คุณภาพ การศึกษาน้อย (ระดับกลยุทธ์)	๔	๔	๑๖  (สูง)	๑) จัดกิจกรรม สร้างความเข้าใจใน การเขียนรายงานการ ประเมิน SAR สำหรับหน่วยกำกับ การประเมินภายนอก และแนวทางการ เขียนเอกสาร ประกอบการประเมิน SAR (สำหรับ ผปม. วัตถุประสงค์พิเศษ) ตลอดจนแนวทาง การเขียนเอกสาร ประกอบ การ ประเมินออนไลน์แก่ สถานศึกษา ๒) โครงการวิเคราะห์ ผลการประเมิน	สำนักงาน มีการ ดำเนินการ ควบคุม ตามที่กำหนด อย่าง ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ ที่จะลด ความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	๑. ผลการ ประเมินของ สมศ. ส่งผล กระทบ (Impact) ต่อการพัฒนา คุณภาพ การศึกษาน้อย (ระดับกลยุทธ์)	๑) การสร้างการมี ส่วนร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา สถานศึกษา ๒) การประสานการ ทำงานร่วมกับ หน่วยงานต้นสังกัด ในการผลักดันการนำ ผลประเมินไปใช้ ๓) พัฒนารายงาน ผลการประเมินใน ภาพรวมนำไปสู่ การให้ข้อเสนอแนะ ในเชิงนโยบายสังคม/ นโยบายสาธารณะ	สมศ. ๓๐ ก.ย. ๖๔

Risk	(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
						คุณภาพภายนอก และจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายเพื่อการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษา			(Public policy) ทางการศึกษาได้	
๒	ภารกิจ : พัฒนา ผู้ประเมินคุณภาพ ภายนอก วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ ประเมินในประเด็นเชิง คุณภาพและปริมาณ	๒. คุณภาพ ผู้ประเมิน ในประเด็นเชิง คุณภาพและ ปริมาณ (ระดับกลยุทธ์)	๓	๔ 	๑๒  (สูง)	๑) การนำมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับมา ใช้ในการดำเนินงาน อาทิ ISO ๑๗๐๒๔ ข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรอง ผู้ประเมิน ๒) โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประเมิน ภายนอก - การศึกษาปฐมวัย - ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	สำนักงาน มีการ ดำเนินการ ควบคุม ตามที่กำหนด อย่าง เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการ ควบคุมความ เสี่ยงในประเด็น คุณภาพผู้ ประเมินใน	๒. คุณภาพผู้ ประเมิน ในประเด็นเชิง คุณภาพ (ระดับกลยุทธ์)	๑) การนำมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับมา ใช้ในการดำเนินงาน อาทิ ISO ๑๗๐๒๔ ข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรอง ผู้ประเมิน ๒) โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประเมิน ภายนอก - การศึกษาปฐมวัย - ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	สมศ. ๓๐ ก.ย. ๖๔

Risk	(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
						<ul style="list-style-type: none"> - ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ - กศน. - อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา 	<p>ประเด็นเชิง คุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ - กศน. - อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา 	

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Risk Matrix)

■ ระดับความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน
 ■ ระดับความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน



จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

1. รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

2. รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) ดังกล่าวข้างต้น เพื่อจัดทำรายงานรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง นำส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนำเสนอประเด็นความเสี่ยงต่อเนื่องไปจัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ประเด็นความเสี่ยงที่ 16 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ขาดฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real time information) โดยในปีต่อไปจะมีการกรอกข้อมูลและสามารถนำมาใช้ร่วมกัน ซึ่งทุกคนสามารถเปิดดูได้ในระบบผู้บริหาร และมีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้เลย

2. ในการจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอก หากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอื่นที่ไม่ใช่ภารกิจของตนเอง ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ส่งผ่านสายการบังคับบัญชาให้เจ้าของข้อมูลตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล และขอให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติด้วย

3. ประเด็นความเสี่ยงที่ 18 สำนัก/ภารกิจใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด งานนโยบายและแผน จะขอปรับลดตัวเลขอีกครั้ง และในการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้อำนวยการ ควรมีการใช้งบประมาณของแต่ละสำนัก/ภารกิจด้วย และอาจจะเป็นตัวชี้วัดของแต่ละสำนัก/ภารกิจเพิ่มเติม ในการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. และหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้เทียบร้อยละลงมาจกคะแนนที่ได้ 5 คะแนน ของแต่ละสำนัก/ภารกิจ

4. ประเด็นความเสี่ยงที่ 23 ระบบบัญชีไม่รองรับกระบวนการตั้งเรื่องเบิกจ่ายผู้ประเมินรายคน สถานศึกษา จะดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2565 เดือนมีนาคม 2565 และเริ่มใช้งานจริงในเดือน เมษายน 2565

5. ประเด็นความเสี่ยงที่ 24 การส่งเรื่องร้องเรียนของสถานศึกษาที่มีจำนวนมาก ขอให้ภารกิจ ภย. ประสานงานนิติการ เพื่อปรับระดับความเสี่ยงใหม่ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของจำนวนสถานศึกษาที่ประเมินทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) โดยขอให้สำนัก/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

4.5 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
1.	สำนักประเมินและรับรอง		
1.1	<p>ภปพ.1</p> <p>การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับต้นสังกัด โดยได้จัดส่งหนังสือและขอรายชื่อสถานศึกษา SAR เพื่อเตรียมประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	-	-
1.2	<p>ภปพ.2</p> <p>ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนซึ่งประเมินได้เกินเป้าหมายตาม KPI ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดส่งรายชื่อ และการจัดส่ง SAR เข้ามา โดยกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และขอขอบคุณภารกิจ ภทส. ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ขณะนี้ซึ่งอยู่ในการประสานการขอความอนุเคราะห์ในเรื่องผู้ประเมินภายนอกจากภารกิจพัฒนาระบบประเมิน สำนักพัฒนาและ</p>	-	<p>ขอให้ภารกิจ ภทส. จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินทั้งหมดให้รักษาการผู้อำนวยการทราบ และจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการ สมศ. พิจารณาด้วย</p>

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	ส่งเสริม และดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.3	<p>ภปศ.</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปตามเป้าหมายด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 449 แห่ง กศน. จำนวน 217 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับภารกิจ ภทส. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>	-	-
1.4	<p>ภปอ.</p> <p>- ระดับอุดมศึกษา ดำเนินการได้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในส่วนโครงการพัฒนาระบบการประเมินโรงเรียนนานาชาติ Joint Accreditation และการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ</p> <p>ในส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก จะเป็นการดำเนินการหลือมปีทั้งในส่วนระดับอุดมศึกษา จำนวน 13 แห่ง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 41 แห่ง โดยจะยกมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564</p>	-	- ระดับอุดมศึกษาขอให้เพิ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพภายนอก จาก 30 แห่ง เป็น 40 แห่ง

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขณะนี้มีสถานศึกษาขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาเข้ามาแล้วจำนวน 29 แห่ง จากเป้าหมายทั้งปีจำนวน 30 แห่ง โดยจะมีการจัดเตรียมการจัดประชุมส่งเสริมฯ หรือสื่อสารความเข้าใจเป้าหมายเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อีกครั้ง เนื่องจากมีการขอวิทยากรเข้ามาในสถาบันที่เข้ารับการประเมินค่อนข้างมีความถี่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ และรักษาการผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดเป็นการประชุมส่งเสริมหรือสื่อสารพร้อมกันทีเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์กับทางสถาบัน</p> <p>สำหรับการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ได้เร่งดำเนินการเพิ่มเติมภายในไตรมาสที่ 1/2565 เนื่องจากมีสถานศึกษาขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาเข้ามาแล้วจำนวน 29 แห่ง แต่ยังมีผู้ประเมินภายนอกไม่เพียงพอในการรองรับการประเมินภายนอก จำนวน 29 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการ สมศ. ได้มีมติว่าผู้ประเมินภายนอก 1 ท่าน รับงานได้จำนวน 1 แห่ง</p>		
2.	สำนักพัฒนาและส่งเสริม		
2.1	ภสส. - ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางภสส. จะมีการสนับสนุนของ	-	-

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	<p>สภาการศึกษาในการบรรยายของ รักษาการผู้อำนวยการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประชาสัมพันธ์ ได้สนับสนุน จัดงาน ภาย. ในการจัดทำวีดิทัศน์ นำเสนอ ก.พ.ร. โดยจะเร่งดำเนินการ จัดส่งให้ทันตามกำหนดเวลา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - ดำเนินการเร่งจัดทำบันทึกขอ อนุมัติหลักการและงบประมาณของ โครงการประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก ในปีนี้ สมศ. ครบรอบ 22 ปี โดยจะใช้ ธีมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 22 ปี สู่ปีที่ 23 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจะนำเสนอรักษาการ ผู้อำนวยการพิจารณาต่อไป 		
2.2	<p>ภพป.</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่มี ในปัจจุบัน จำนวน 3,869 คน สรุป ดังนี้ - การศึกษาปฐมวัย จำนวน 797 คน - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,015 คน - ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 413 คน - กศน. จำนวน 178 คน - วัตถุประสงค์พิเศษและโรงเรียน นานาชาติ จำนวน 354 คน - ระดับอุดมศึกษา จำนวน 112 คน 	-	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประเมินภายนอกที่มาจาก ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน. ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ขอให้ ภารกิจ ภพป. สรุปข้อมูล ไว้ด้วยว่ามีปัญหาอุปสรรค อย่างไรบ้าง

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	<p>- การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการยกย่องคุณสมบัตินักประเมิณภายนอกสำหรับการทาบตามในส่วนของการอาชีวศึกษา และ กศน. ได้เสนอระเบียบวาระการประชุมในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเตรียมการทาบตามผู้ประเมิณภายนอกต่อไป</p> <p>- การพัฒนาหลักสูตร ได้มีการเตรียมการยกย่องหลักสูตรที่จะเสนอคณะทำงานคัดเลือกผู้ประเมิณภายนอกในการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564</p> <p>สำหรับการพัฒนาระบบ อยู่ระหว่างรอมติการประชุมจากคณะกรรมการสมศ. ที่เป็นทางการอีกครั้ง</p>		
3	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์		
3.1	<p>ภณย.</p> <p>- งานนโยบายและแผน</p> <p>- ในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ จำนวน 99,452,300 บาท โดยจะสรุปเสนอรักษาการผู้อำนวยการทาบอีกครั้ง</p> <p>ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ชื่นชมในการจัดทำแผน และผลการดำเนินงานของสำนักงานในปีที่สำนักงานสามารถประเมิณได้จำนวนสูงมาก โดยในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2564 อาจจะมีการประชุม</p>	-	-

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	<p>ZOOM ร่วมกับวิชาการผู้อำนวยการในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจะคืนเงินในส่วนงบประมาณที่เคยตัดงบประมาณของสำนักงานไปจำนวนมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอขอบคุณทุกสำนัก/ภารกิจที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของสำนักงบประมาณ เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาในการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป - งานวิเทศสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 ได้มีการเข้าร่วมประชุม AQAN เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินในโครงการ Share Agency Reviews ในระยะที่ 2 โดยสมศ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โครงการ Share Agency Reviews ได้เชิญหัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปบรรยายให้ฟังในเรื่องการรับการประเมินในส่วนที่อบรม และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมด้วยเนื่องจากมีเป้าหมายในการจัดทำ SAR เพื่อจะรับรองของ INQAHE ในปีถัดไป ในส่วนของ AQAN ซึ่งเป็นเครือข่ายของการประเมินในยุโรปได้เข้าร่วมโครงการ Share Agency Reviews ด้วย โดยได้รับประสบการณ์จากหน่วยงาน 		

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	อื่น ๆ และมีประโยชน์กับการเขียน SAR ของ สมศ. เพื่อขอการรับรอง จาก INQAAHE ในอนาคต		
3.2	<p>ภวจ.</p> <p>- โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการบรรลุ เป้าหมายทั้งหมดแล้ว สำหรับทุนวิจัย ทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะมีการประชุมคณะทำงาน ชุดที่ 1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ชุดที่ 2 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนมานำเสนอ โครงการวิจัย หลังจากที่ปรับแก้ไข ตามความเห็นของคณะทำงานแล้ว ก่อนที่จะลงนามในสัญญา</p> <p>- การจัดสัมมนาออนไลน์การ วิจัยคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและได้รับการตอบรับที่ดี</p>	-	- ในการจัดสัมมนาออนไลน์ ครั้งต่อไป ขอให้ ภวจ. ดูตาราง นัดหมาย ของ รักษาการ ผู้อำนวยการด้วยว่าว่างหรือไม่ โดยในการจัดสัมมนาครั้งต่อไป จะต้องมีการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง ด้วย เพื่อจะได้เห็นทิศทางการ ดำเนินงานต่อไป
4	<p>สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>ภทส.</p> <p>- งานระบบประเมิน</p> <p>- ได้มีการเผยแพร่รายงานผลการประเมินของทุกระดับการศึกษา ขณะนี้มีจำนวน 19,631 แห่ง และ มีการจัดเตรียมรายชื่อสถานศึกษา ที่ต้องได้รับการประเมิน โดยได้ส่ง รายชื่อการศึกษาปฐมวัย ระดับ</p>	-	<p>1. รักษาการผู้อำนวยการขอนัด ประชุมการตรวจสอบและ ขอคูเกณฑ์คะแนนการสอบ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.</p> <p>2.โครงการจ้างลูกจ้าง ขอให้ ภารกิจ ภทส. ดำเนินการจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงาน</p>

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	<p>การศึกษาขั้นพื้นฐาน และวุฒิ ประสงค์พิเศษแล้ว ในส่วนของ ด้านการอาชีวศึกษา จะดำเนินการ จัดส่งให้ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนการคัดเลือก ผู้กำกับการประเมิน ได้ดำเนินการ จัดสอบในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบ ผ่านจำนวน 6 คน ไม่ผ่านจำนวน 10 คน และไม่ส่งงานจำนวน 6 คน - การจัดเตรียมโครงการที่จะ ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับงานระบบการ ประเมิน จะมีทั้งหมด 7 โครงการ และ ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จนถึง สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จะมีการแจ้ง ความต้องการการใช้งานระบบ AQA เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ TOR ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป - งานระบบสนับสนุน - ขอความร่วมมือทุกสำนัก/ภารกิจ ในการใช้งานระบบ ERP ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับอนุมัติดำเนินการบน ระบบ ERP แล้วทุกโครงการ ซึ่งในการ ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ การเบิกจ่าย ขอให้ทุกภารกิจจัดทำ บนระบบ ERP ทั้งหมด <p>สำหรับการเบิกจ่ายค่าประเมิน จากต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มี</p>		<p>กำหนด และต้องเป็นบริษัทที่มี ความน่าเชื่อถือและมีความ เชี่ยวชาญด้าน IT</p>

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	<p>การวางแผนให้ใช้การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จะใช้เป็นระบบของ API ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้สามารถสนับสนุนในเรื่องของแบบฟอร์มให้มีการเชื่อมโยงได้สะดวกยิ่งขึ้น และจะเป็นโครงการที่จะพัฒนาต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานในเดือนเมษายน 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างเมนูบนเว็บไซต์ ได้มีการประชุมและได้ข้อสรุปโครงสร้างเมนูบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยภารกิจ กทส. จะส่งสรุปให้ผู้บริหารทุกท่านได้พิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสนอรักษาการผู้อำนวยการ เพื่อบรรณัติใช้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว กทส. จะดำเนินการปรับปรุง โดยคาดว่าจะปรับปรุงไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ และจะจัดส่งรายละเอียดเป็นบันทึกให้กับทุกท่านทราบอีกครั้ง - การปรับปรุงออกแบบเว็บไซต์สำนักงาน ตามที่ได้นำเสนอและปรับแก้ไขล่าสุด กทส. จะขออนัดประชุมในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณาก่อนจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป - การจ้างลูกจ้างโครงการ กทส. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ควรใช้บุคคลหรือบริษัทที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ 		

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
5	สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน		
5.1	เอก.		
	<p>- งานการเงินและบัญชี</p> <p>- ดำเนินการเสนอวาระการกันเงินเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการ สมศ. โดยกันเงินเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 22,946,207.06 บาท และมีผูกพันสัญญา จำนวน 14,774,408.05 บาท</p> <p>- ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564-15 ธันวาคม 2564 ผู้สอบบัญชีบริษัท นิสสุวรรณ จำกัด จะเข้ามาตรวจสอบบัญชี โดยทางงานการเงินและบัญชี จะดำเนินการวางแผนและเตรียมการเอกสารต่าง ๆ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวหัวหน้างานการเงินและบัญชี ลาคลอด</p> <p>- เงินครบกำหนดในช่วงเดือน ตุลาคม 2564 โดยจะนำเสนอรักษาการผู้อำนวยการพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง</p>	-	- ในช่วงหัวหน้างานการเงินและบัญชีลาคลอด ขอให้หัวหน้าภารกิจอำนวยความสะดวก วางแผนการดำเนินงานด้วยว่าใครจะเป็นผู้ดำเนินการแทน
	<p>- งานทรัพยากรมนุษย์</p> <p>- ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จะมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งกำหนดการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564</p>	-	-

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	<p>- กำหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (ระดับภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดส่งถึงรักษาการผู้อำนวยการ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564</p>		
	<p>- งานนิติการ</p> <p>- มีการประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ สมศ. ได้มีการพิจารณาในเรื่องของระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย เพื่อพิจารณาต่อไปในวันที่ 15 ตุลาคม 2564</p> <p>- ได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สมศ. และเสนอไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดยจะมีการประชุมคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในช่วงบ่าย วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ต่อไป</p> <p>- การสอบสวนข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการสำหรับการแก้ไข พรบ.การจัดตั้ง สมศ. ได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่อคณะกรรมการการศึกษาพิจารณา และแจ้งคณะกรรมการ สมศ. ทราบเรียบร้อยแล้ว</p>	-	-

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	- งานบริหารทั่วไป - ได้ดำเนินการตรวจรับสัญญา ของหน่วยประเมินภายนอกได้ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้ส่ง เบิกจ่ายให้งานการเงินและบัญชี คาดว่าในสัปดาห์หน้าหน่วยประเมิน ภายนอกจะได้รับเงิน	-	-

มติ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค โดยขอให้สำนัก/ภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 การนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2564

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า กำหนดการ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2564 ครั้งต่อไป
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบกำหนดการและเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบการนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2564

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

นางสาวอัมพา แซ่ลี
ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางสาวพรรณทิพย์ หนูนวงษ์
นางวีรณัฐ สุขสว่าง
ดร.สมยศ ชี้แจง
ดร.นันทา หงวนตัด
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบออนไลน์)
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 8 ตุลาคม 2564

วาระการประชุม

1.

เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564

3.

เรื่องการดำเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ

4.

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.

เรื่องเพื่อทราบ

- 
- 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



2. เรื่องรับรองรายงาน

การประชุมครั้งที่ 9/2564



3. เรื่องการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ติดตามผลการดำเนินงานฯ



3.1 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ครั้งที่ 9/2564





4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1

สรุปผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

4.2

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการใช้จ่ายเงินเหลือในปี 2562 และปี 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

4.3

รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

4.4

รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)

4.5

สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค



4.1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (สถานศึกษา)

ลำดับ	ระดับสถานศึกษา	แผน 12 เดือน หน่วยนับ : แห่ง	ผลการดำเนินงาน			
			ผลการส่งเอกสาร (แห่ง)	ร้อยละ	ผลการตอบรับเข้าร่วม ประชุม/Download เอกสาร/และรับชมวีดิทัศน์ จากการสแกน QR Code (แห่ง)	ร้อยละ
1	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	17,337	21,667	124.97	15,825	73.04
2	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	28,939	36,161	124.96	33,354	92.24
3	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	1,233	1,082	87.75	693	64.05
4	การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	742	928	125.07	801	86.31
5	ด้านการอาชีวศึกษา	730	913	125.07	858	93.98
6	วัตถุประสงค์พิเศษ (นานาชาติ)	60	-	-	100	100
7	การสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ระดับอุดมศึกษา	80	-	-	112	100
รวม		49,121	60,751	123.68	51,743	85.17

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต้นสังกัด)

ลำดับ	ระดับสถานศึกษา	แผน 12 เดือน หน่วยนับ : ต้นสังกัด	ผลการดำเนินงาน	
			ต้นสังกัด	ร้อยละ
1	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	3	4	133.33
2	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3	4	133.33
3	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	5	5	100
4	การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย	1	1	100
5	ด้านการอาชีวศึกษา	2	2	100
6	วัตถุประสงค์พิเศษ (นานาชาติ)	1	1	100
รวม		15	17	113.33

หมายเหตุ : ไม่รวมมหาวิทยาลัย - ต้นสังกัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 4 สังกัด ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.ง.ปศ.) พม., กทม. (สำนักอนามัย, สำนักพัฒนาสังคม), กรมอนามัย (สช.)
 - ต้นสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ต้นสังกัด ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.ง.สศ.), สพฐ., สช., กทม. (สำนักการศึกษา) - ต้นสังกัดวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 5 สังกัด ได้แก่ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - ต้นสังกัดด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 2 สังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เอกชน, รัฐ) - ต้นสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 สังกัด ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	ร้อยละ
1.	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1 โครงการ (44 กิจกรรม)	1 โครงการ (44 กิจกรรม)	44 กิจกรรม	100
	1) ด้านการข่าวประชาสัมพันธ์	36 กิจกรรม	36 กิจกรรม	36 กิจกรรม	100
	1.1) กฤตภาคข่าวออนไลน์	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม	100
	1.2) ด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook Business และ Line Official) (นับเป็นกิจกรรม)	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม	100
	1.3) การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก และสามารถนำผลประเมินไปใช้	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม	12 กิจกรรม	100
			ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	ร้อยละ
2.	ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์	5 กิจกรรม	5 กิจกรรม	5 กิจกรรม	100
	2.1) การผลิตจุลสาร สมศ.	4 ฉบับ	4 ฉบับ	4 ฉบับ	100
	2.2) การผลิตปฏิทินและไดอารี่	4,000 ชุด	4,000 ชุด	4,000 ชุด	100
	2.3) จัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการ ไว นิล โรล ออฟ Backdrop ชุดไฟ ป้ายคำขวัญ ฯลฯ	4 ชิ้นงาน	4 ชิ้นงาน	4 ชิ้นงาน	100
	2.4) รายงานประจำปี 2563	1 ฉบับ	1 ฉบับ	1 ฉบับ	100
	2.5) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	4 ชิ้นงาน	4 ชิ้นงาน	4 ชิ้นงาน	100
3.	สื่อมัลติมีเดีย (การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกใน รูปแบบสื่อมัลติมีเดีย)	1 กิจกรรม (4 สื่อ)	1 กิจกรรม (4 สื่อ)	1 กิจกรรม (4 สื่อ)	100

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	ร้อยละ
4.	สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	100
	4.1) จัดทำและบำรุงรักษาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ (1.จัดหา, 2.บำรุงรักษา)	1 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	100
	4.2) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	ร้อยละ
5	การบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.	1 โครงการ	1 โครงการ	<p>1) ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และยุติการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563</p> <p>2) ประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งยกเลิกและยุติการดำเนินงาน</p> <p>3) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง</p> <p>4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้กับศูนย์เครือข่าย สมศ. จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>5) นำความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเข้าพิจารณาในการประชุมคณะทำงานเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่ายและศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564</p>	-

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	ร้อยละ
5	การบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.	1 โครงการ	1 โครงการ	<p>6) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับศูนย์เครือข่าย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายสำนักงานตเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 แห่ง และคืนเงินเข้าคลัง สมศ. จำนวน 500,000 บาท - สรุปรโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ มีจำนวนงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายให้ศูนย์เครือข่าย สมศ. จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 275,040 บาท และมีเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ส่งคืนเข้าคลัง สมศ. จำนวน 143,880 บาท 	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	ร้อยละ
5	การบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.	1 โครงการ	1 โครงการ	- โครงการพิเศษมีจำนวนเงินงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายให้กับศูนย์เครือข่าย สมศ. จำนวน 9 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,470,824,74 บาท และมีงบประมาณสนับสนุนโครงการพิเศษที่ส่งคืนคลัง สมศ. เป็นเงิน 487,437.26 บาท	ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	ร้อยละ
6	การส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	1 โครงการ	1 โครงการ	<p>1) แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา</p> <p>2) จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จำนวน 5 ครั้ง และนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำคุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิในการขึ้น ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources List) และปรับปรุงคู่มือส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา - คัดเลือกสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง (ในการ นำร่องโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจาก 5 สังกัด ได้แก่ สพฐ. 2 แห่ง อปท. 3 แห่ง สข.4 แห่ง กศน. 1 แห่ง และด้านการอาชีวศึกษา 2 แห่ง รวม ทั้งสิ้น 12 แห่ง) - ขออนุมัติจัดส่งเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพื่อส่งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา - แจงข้อมูลป้อนกลับถึงการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างแก่หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่ของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง - แจงผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำร่องโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดทำแบบสำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ 	100

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)


ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	ร้อยละ
6	การส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	1 โครงการ	1 โครงการ	3) ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ “โครงการนำร่องส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ 1 จัดทำทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources List) จำแนกตามพื้นที่การศึกษา จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด - กิจกรรมที่ 2 ประชุมสื่อสารความเข้าใจร่วมกันระหว่าง สมศ. ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources List) และสถานศึกษาก่อนลงพื้นที่ - กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่นำร่องส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ - กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน 	

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	ร้อยละ
6	การส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	1 โครงการ	1 โครงการ	<p>4) จัดประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันตามโครงการนำร่องส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน</p> <p>5) ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการนำร่องการนำผลประเมินไปใช้ โดยศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง กับสถานศึกษาจำนวน 12 แห่ง ได้ครบทุกแห่ง และได้ดำเนินการลงพื้นที่ออนไลน์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	

ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลรวม



- รับรองผลระยะ2
- ประเมินOnline
- รับรองผลระยะ1
- ประเมิน SAR
- SAR ต้นสังกัดยืนยัน
- SAR พร้อมใช้งาน
- SAR ในระบบE-SAR
- เป้าหมาย

ระดับการศึกษา	เป้าหมาย 12 เดือน (แห่ง)	การดำเนินงานของต้นสังกัด			การดำเนินงานของ สมศ.			
		ส่ง SAR ในระบบ E-SAR และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล	SAR ที่ตรวจสอบแล้ว ว่าพร้อมใช้งาน	SAR ที่ตรวจสอบแล้ว ว่าพร้อมใช้งาน และต้นสังกัดยืนยันชื่อ ให้ สมศ. ประเมิน	การประเมิน ระยะที่ 1		การประเมิน ระยะที่ 2	
					ประเมิน SAR	รับรองผล ประเมิน	ประเมิน Online	รับรองผล ประเมิน
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก	7,698	7,698	7,698	7,698	7,698	7,698	1,182	1,182
2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,187	12,189	12,189	12,189	12,189	12,189	389	389
3 วัตถุประสงค์พิเศษ	668	668	668	668	668	668	81	81
4 โรงเรียนนานาชาติ	50	41	41	41	41	-	-	-
5 กศน.	217	267	267	267	217	217	14	-
6 ด้านการอาชีวศึกษา	444	451	451	451	451	449	90	73
7 ระดับอุดมศึกษา	40	13	13	13	13	-	-	-
รวม	21,304	21,327	21,327	21,327	21,277	21,221	1,756	1,725

ผลการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก

ระดับการศึกษา		จำนวนผู้ประเมิน ณ ปัจจุบันทั้งหมด (คน)	แผน 12 เดือน (คน)	ผลรับรอง ผู้ประเมินภายนอก (คน)	ร้อยละ
1	การศึกษาปฐมวัย	797	96	161	167.71
2	ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และ วัตถุประสงค์พิเศษ	2,015 (ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน)	460	928	201.74
3	ด้านการอาชีวศึกษา	413	100	112	112.00
4	กศน.	178	163	178	109.20
5	โรงเรียนนานาชาติ	354 (วัตถุประสงค์พิเศษ และนานาชาติ)	70	66	94.29
6	ระดับอุดมศึกษา	112	350	112	32.00
รวม		3,869	1,239	1,557	125.67



ผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

ระดับการศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)	ร้อยละ
1. การศึกษาปฐมวัย	650	794	122.15
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,300	1,931	148.54
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	250	285	114.00
4. ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน.	300	518 (ด้านการอาชีวศึกษา 412 คน และ กศน. 106 คน)	172.67
รวมทั้งสิ้น	2,500	3,528	141.12

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ



โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1	สำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบบริการปี 2564	เสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมการ สมศ. สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> 1) คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบบริการ ปี 2564 และจัดส่งแบบสำรวจให้บริษัทซูเปอร์โพล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ผลการทดสอบเครื่องมือก่อนที่จะนำไปใช้เก็บข้อมูลจริง 2) บริษัทซูเปอร์โพลเก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจ และจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ประเมินภายนอก กลุ่มสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3) จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบบริการ 4) นำเสนอผลสำรวจความพึงพอใจพัฒนาระบบบริการปี 2564 และผลการปรับปรุงงานตามผลสำรวจ ปี 2563 ในการคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการ สมศ. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 5) ปรับแก้ไขเล่มรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับสมบูรณ์ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 	100
2	การให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา	6 ทุน ติดตามผู้รับทุน และสัมมนาวิจัยในรูปแบบออนไลน์	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย กำหนดประเด็น วิจัย/หัวข้อวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ได้รับความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 2) จัดทำประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 3) เสนอข้อโครงการวิจัย (Proposal) ของผู้รับทุนให้คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคัดเลือก 4) เสนอประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5) ผู้วิจัยได้ลงนามในสัญญาจ้างรับทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2564 จำนวน 6 ทุน และประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์ และจัดส่งจดหมายไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 	100

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)



โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
การให้ทุนวิจัย ทางการประเมิน คุณภาพ การศึกษา	6 ทุน ติดตามผู้รับทุน และสัมมนาวิจัย ในรูปแบบออนไลน์	<p>6) มีผู้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยฯ ที่ได้รับทุน</p> <p>7) วิเคราะห์และนำเสนอผลงานวิจัยของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2563) เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>8) ประชุมคณะทำงานฯ ด้านผู้ประเมินภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมินคุณภาพภายนอก และบทบาทหน้าที่ของ สมศ.ในอนาคต พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากจำนวนที่ส่งเข้ามาจำนวน 12 โครงการคณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุน จำนวน 5 โครงการ</p> <p>9) ประชุมคณะทำงานฯ ด้านตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูล/ผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา จากจำนวนที่ส่งเข้ามาจำนวน 13 โครงการ คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุน จำนวน 5 โครงการ รวมได้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ทุนละ 300,000 บาท</p> <p>10) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 จัดสัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพการศึกษา ทาง Facebook live และ Microsoft Team โดยนำเสนองานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ. จำนวน 4 เรื่อง</p>		

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)



โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3	การจัดการความรู้ (KM)	จัดกิจกรรม KM อย่างน้อย 2 ครั้ง และรายงาน สรุปผลการจัดกิจกรรม	1) จัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ paperless, ตู้เอกสารสารบรรณ, Line และ Email 2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง Digital Organization Transformation เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยบุคลากร สมศ. ทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรม 3) สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 และสำรวจผลการจัดกิจกรรม เรียบร้อยแล้ว 4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง "การประยุกต์ใช้ Enterprise Blueprint และ Enterprise Service Design Worksheet สำหรับการกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ในวันที่ 15 กันยายน 2564 5) สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 สำรวจผลของการจัดกิจกรรม และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)



โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4	การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร	เสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย	<p>1) จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบเสมือนจริง</p> <p>2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย (Research Design) เรียบเรียงรายงานวิจัย บทที่ 2-3 แปลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบสัมภาษณ์หน่วยงานที่มีการใช้ Virtual Assessment ออกแบบวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4</p> <p>3) สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัย จัดทำแบบสัมภาษณ์และสัมภาษณ์หน่วยงานที่ใช้ในการวิจัยเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4) นำผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเอกสารมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เรียบเรียงข้อมูล และจัดทำรายงานบทที่ 4</p> <p>5) เรียบเรียงและจัดทำรายงานวิจัย บทที่ 5 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>6) เสนอรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการ สมศ. เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564</p>	100
			ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)



โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5	โครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา	1 โครงการ (รายงานผลการศึกษา)	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำโครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลประเมิน 2) พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสัมภาษณ์ แบบกรอกข้อมูล) และติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย (สถานศึกษา) ผู้เก็บข้อมูล (ผู้ประเมินภายนอก) 3) จัดส่งประเด็นสัมภาษณ์และติดตามการกรอกข้อมูลของสถานศึกษา 4) เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้แทนสถานศึกษา 5) เรียบเรียงและเขียนบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ผลการวิเคราะห์และสรุปการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 6) รายงานการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เสนอต่อรักษาการผู้อำนวยการ และสำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 	100



ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6	โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก	1 โครงการ (รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ)	1) จัดทำโครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) รวบรวมข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการวิเคราะห์ผลในไตรมาสที่ 3 และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3) วิเคราะห์ผลในไตรมาสที่ 4 และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไตรมาสที่ 4 จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564) 4) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 5) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอต่อรักษาการผู้อำนวยการ การกิจ ภษย. และเผยแพร่ต่อสำนัก/ภารกิจ เรียบร้อยแล้ว	100



ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	7 ระบบ (บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงาน ของระบบฯ โดยทำการประสานหรือ แก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน และตรวจรับงาน	7 ระบบ 1) การเข้าระบบคลาวด์ (Cloud System) ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างการเข้าระบบคลาวด์ (Cloud System) สำหรับระบบ AQA ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วย 5 Virtual Machine (VM) คือ ระบบ AQA 1 VM, E-SAR 1 VM, Mobile 2 VM และสำหรับการบริหารจัดการ 1 VM โดยส่งมอบงานเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2564 2) การบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชัน ระบบ AQA1 ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างการบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQAเสร็จสิ้น ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบฯ ตามที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ การพัฒนาระบบรองรับการใช้งานหน่วยกำกับประเมินการพัฒนาระบบ e-learning โดยส่งมอบงานงวดสุดท้ายเดือนมีนาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2564 (ขณะนี้ยุติการใช้งานและใช้ระบบ AQA2 เพียงระบบเดียว)	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	7 ระบบ (บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงาน ของระบบฯ โดยการประสานหรือ แก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน และตรวจรับงาน	3) การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA ได้รับอนุมัติ จัดจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA เสร็จสิ้น บริหาร จัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบตามแผนงานที่กำหนด ทำการประสานหรือแก้ไข กรณีที่เกิดปัญหา ทั้งนี้ อุปกรณ์บนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย AQA ทุกรายการใช้งานได้เป็นปกติและไม่พบปัญหาการใช้งานใด ๆ และส่งมอบงานทุกเดือน เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 1 งวด	4) การบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA ได้รับอนุมัติจัดจ้างการบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อ ระบบ Uninet และระบบ Automated QA เสร็จสิ้น บริหารจัดการและตรวจสอบการใช้ งานของสายสัญญาณฯ ทำการประสานหรือแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหา เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สายสัญญาณความเร็วสูงฯ ใช้งานได้เป็นปกติและไม่พบปัญหาการใช้งาน ใด ๆ โดยส่งมอบงานเดือนมีนาคม 2564 และกันยายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด คงเหลือ 1 งวด	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	7 ระบบ (บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงาน ของระบบฯ โดยทำการประสานหรือ แก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน และตรวจรับงาน	5	การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site) ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจัดซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site) เสร็จสิ้น ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว โดยส่งมอบงานเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2564	100
		6	การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site) ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจัดซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site) และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว โดยส่งมอบงานเดือนมกราคม 2564 และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2564	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	7 ระบบ (บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงาน ของระบบฯ โดยทำการประสานหรือ แก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน และตรวจรับงาน)	7 ระบบ 7) การพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหารจัดการ SAR สถานศึกษาแบบออนไลน์ ได้รับอนุมัติ และลงนามสัญญาจ้างการพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหารจัดการ SAR สถานศึกษา แบบออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบ E-SAR โดยทำ การประสานหรือแก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน ผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมระบบฯ ตามสัญญาจ้าง เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ได้แก่ การนำระบบบริหารจัดการ SAR ขึ้นระบบคลาวด์ การเชื่อมโยงไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ระหว่างระบบ E-SAR กับระบบ AQA เป็นต้น โดยส่งมอบงานเดือนมีนาคม 2564 และกันยายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด คงเหลือ 1 งวด	100	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2	การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.	1 โครงการ (บริหารจัดการ และตรวจสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ประสานและทำการแก้ไขกรณีพบข้อผิดพลาด)	1 โครงการ จัดทำสัญญาจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น และกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนด สำเร็จตามแผนงานทั้ง 12 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย และระบบสำรองข้อมูล ส่งมอบงานทุกเดือนเบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 1 งวด 2) ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ส่งมอบงานเดือนมีนาคม 2564 และกันยายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด คงเหลือ 1 งวด 3) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ส่งมอบงานทุกไตรมาสเบิกจ่ายแล้ว 3 งวดคงเหลือ 1 งวด 4) ระบบ Proxy Server ส่งมอบงานทุกไตรมาสเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด 5) ระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่ายส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้วเดือนมิถุนายน 2564 6) ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ส่งมอบงานทุกไตรมาสเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด	100



ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
	การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.	1 โครงการ (บริหารจัดการ และตรวจสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ประสานและทำการแก้ไขกรณีพบข้อผิดพลาด)	1 โครงการ 7) ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ส่งมอบงานทุกไตรมาส เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด 8) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควันความไวสูง ส่งมอบงานเดือน มีนาคม 2565 และกันยายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด คงเหลือ 1 งวด 9) ระบบ โทรศัพท์ล้อวงจรปิดระบบ ส่งมอบงานทุกไตรมาส เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด 10) โทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติส่งมอบงานทุกไตรมาส เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด 11) ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ส่งมอบงานทุกไตรมาส เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด 12) เว็บไซต์สำนักงาน ส่งมอบงานทุกไตรมาส เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คงเหลือ 1 งวด	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3	การเข้าสัญญาอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน	1 โครงการ (ตรวจสอบสัญญาการให้บริการและประสานงานกรณีเกิดปัญหาให้สามารถใช้งานได้ปกติ)	จัดทำสัญญาเข้าสัญญาอินเทอร์เน็ตของสำนักงานได้เสร็จสิ้น (เดือนตุลาคม 2563 วงจรหลักความเร็ว 400 mbps. วงจรสำรองความเร็ว 300 mbps.) กำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดและตรวจสอบสัญญาให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมาย	100
4	การจัดซื้อครุภัณฑ์รองรับการประชุมออนไลน์	1 โครงการ (ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง)	1) ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้น ผู้รับจ้างติดตั้งครุภัณฑ์รองรับการประชุมออนไลน์ ได้แก่ กล้อง ลำโพง ไมโครโฟน อุปกรณ์ขยายสัญญาณ อุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณในห้องประชุม สมศ. จำนวน 4 ห้อง ตามที่กำหนด เป็นไปตามสัญญาจ้างทุกประการ (เดือนกรกฎาคม 2564) 2) สำนักงานทดสอบการใช้งานอุปกรณ์และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว (เดือนสิงหาคม 2564)	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 โครงการ (ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง)	1 โครงการ 1) ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ รวมทั้งได้รับอนุมัติรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ของโครงการฯ เสร็จสิ้น 2) ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เสร็จสิ้น และทำการเซ็นสัญญาการประกวดราคา และทำการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 34 เครื่อง คาดว่า จะสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ได้	70
6	การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite	1 โครงการ (กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด)	1 โครงการ 1) ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานลิขสิทธิ์การใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว (ขณะนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Google Workspace) จำนวน 115 ลิขสิทธิ์ เสร็จสิ้นแล้วในเดือนเมษายน 2564 และสำนักงานเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเดือนพฤษภาคม 2564 2) สำนักงานตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งานระบบ โดยทำการแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือประสานผู้รับจ้างในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	100



ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน	1 โครงการ (4 กิจกรรม)	4 กิจกรรม	100
1.1 การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ/หรือการจัดอบรมสัมมนา (การประชุมแบบออนไลน์)	2 กิจกรรม	<p>2 กิจกรรม</p> <p>1) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับ JUAA และ TWAEA เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้วีธีประชุมออนไลน์</p> <p>2) เข้าร่วมกิจกรรมและมีการรายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนบุคลากรระหว่าง สมศ. JUAA และ TWAEA หัวข้อ QA System in Japan Taiwan Thailand: Retrospect on 2020 and Prospect for the Future ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM</p> <div data-bbox="1020 658 1503 978" data-label="Image"> </div>	



ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.2 การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและนักศึกษา (International Survey)	1 กิจกรรม	<p>1 กิจกรรม</p> <p>1) ได้รับรายงานผลการสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจจาก TWAEA และได้จัดส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษาแล้ว และได้ทดสอบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อตรวจสอบคำถามร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความพึงพอใจ ไปยังสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 260 แห่ง และกำหนดระยะเวลาการตอบแบบสำรวจในเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2564</p> <p>2) นิสิต/นักศึกษา จากประเทศไทยตอบแบบสำรวจทั้งหมด 5,631 คน จากมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา จำนวน 102 แห่ง มหาวิทยาลัย/สถานศึกษาที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 860 คน อันดับ 2 ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 463 คน และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 416 คน</p> <p>3) ภายหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดรับการตอบแบบสอบถาม และ TWAEA จะเป็นผู้รวบรวมและสรุปการรายงานแต่ละประเทศและคาดว่าจะส่งรายงานมายัง สมศ. ได้ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.3 การจัดทำกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint Accreditation)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม 1) ได้ร่างกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม โดยเป็นการรับรองมาตรฐานร่วมกัน 3 หน่วยงาน สมศ. JUAA และ TWAEA และได้รับแจ้งจาก JUAA เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ว่าคณะ กรรมการบริหารของ JUAA เห็นชอบโครงการนำร่องการรับรองมาตรฐานร่วม ซึ่งคณะกรรมการ สมศ. ได้เห็นชอบร่างคู่มือการรับรองมาตรฐานร่วมเรียบร้อยแล้ว 2) ดำเนินการออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และดำเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์จำนวน 1,000 ชุด เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันการศึกษาต่อไป	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ



โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2.การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE,APQN,AQAN,AYQON, EU SHARE (การประชุมแบบออนไลน์)	5 กิจกรรม	5 กิจกรรม	100
2.1 เครือข่าย INQAAHE	1 กิจกรรม	<p>1 กิจกรรม</p> <p>1) INQAAHE ได้จัดสัมมนาในวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 ณ Caledonian University เมือง Glasgow ประเทศสกอตแลนด์เรียนร้อยแล้ว และไม่มีสัมมนาแบบออนไลน์ ทำให้สำนักงานไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากจัดสัมมนาขึ้นที่เมืองกลาสโกว (Glasgow) ประเทศสกอตแลนด์ และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19</p> <p>2) สมศ ร่วมกับ TWAEA และ JUAA ส่งบทความสั้นลงในวารสารของ INQAAHE เกี่ยวกับการการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์)</p>	
2.2 เครือข่าย APQN	1 กิจกรรม	<p>1 กิจกรรม</p> <p>1) APQN ร่วมกับ Macao Polytechnic Institute จัดสัมมนา The 12th Higher Education International Conference (online conference) ในหัวข้อ การประกันคุณภาพของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาภายใต้การแพร่ระบาดฯ เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 แล้ว โดยมีสาระสำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทุกภาคส่วนในภาคการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพสถานการศึกษา มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับผลกระทบการตอบสนอง และการปรับตัวต่อการแพร่ระบาดของ Covid-19</p> <p>2) จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภารกิจ กปพ.1, กปพ.2, กปศ. กปอ. และ กพป. เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>3) ส่งสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย</p>	



ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2.3 เครือข่าย AQAN	1 กิจกรรม	<p>1 กิจกรรม</p> <p>1) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 และ 13 พฤศจิกายน 2563 การประชุมสามัญประจำปี 2563 และการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ สมศ. คือ 1) การทำหน้าที่เหรียญกษาปณ์ โดยรายงานที่ประชุมทราบ การดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินของ AQAN สำหรับปี 2563 พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชี 2) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่วาระ 3 ปี (2564-2565) โดยมีฉันทามติให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่ประกอบด้วย 1.ประเทศมาเลเซีย (MQA) เป็นประธาน 2.ประเทศอินโดนีเซีย (BANT-PT) เป็นรองประธาน 3.ประเทศมาเลเซีย (FAA) เป็นเหรียญกษาปณ์ 4.ประเทศไทย (สมศ.) เป็นกรรมการ และ 5.ประเทศฟิลิปปินส์ (CHED) เป็นกรรมการ และ 3) ที่ประชุมลงมติให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2021 AQAN Webinar สำหรับปี 2564 และให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2022 AQAN Webinar สำหรับปี 2565</p> <p>2) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN ครั้งที่ 1/2564</p> <p>3) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เลขานุการ AQAN ขอเชิญคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเข้าร่วมประชุมออนไลน์ โดยจะหารือเกี่ยวกับโครงการนำร่องการตรวจประเมินหน่วยงาน QA ในประเทศกลุ่มอาเซียน</p> <p>4) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564</p>	100



ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2.4 เครือข่าย AYQON	1 กิจกรรม	<p>1 กิจกรรม</p> <p>ออกแบบการจัดวาง Layout ของเว็บไซต์ AYQON เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เกี่ยวกับ QA ของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 10 ประเทศ กรอบประกันคุณภาพอาเซียน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาเซียน และนโยบาย QA ของแต่ละประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบการจัดวาง Layout และย้ายการเก็บข้อมูลไปยัง Server สกอ. เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่เก็บข้อมูลจากบริษัทภายนอก ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างเว็บไซต์เป็น WordPress</p>	100
2.5 เครือข่าย EU SHARE	1 กิจกรรม	<p>1 กิจกรรม</p> <p>1) SHARE Meeting เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ประชุมออนไลน์กับ EU SHARE (Mr. Sebastian Gries) โดยแจ้งว่าโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียน ได้ขยายระยะเวลาความร่วมมือถึงปลายปี 2565 ซึ่ง EU SHARE มีแผนที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของภูมิภาคอาเซียน (AQRF) และกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน (AQAF) ผ่านกิจกรรม เช่น สัมมนา National Seminars on QA & QF คาดว่าจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2564 อบรม EQAA Review Scheme: Preparatory Training for EQAAs and Preparatory Seminar for Reviewers of EQAAs ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนตุลาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา SHARE Policy Dialogue 12 ในหัวข้อ “Engaging Regional Partners for a Harmonised ASEAN Higher Education Space” เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564 - จัดทำรายงานการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ EU SHARE เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกรอบประกันคุณภาพอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในการขอรับการประเมินองค์กรที่สอดคล้องกับ AQAF 	<p style="text-align: right;">ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564</p>



ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2.5 เครือข่าย EU SHARE	1 กิจกรรม	2) The Preparatory Training for the Reviews of External Quality Assurance Agencies in ASEAN เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 (แบบออนไลน์) กำหนดจัดประชุม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการประเมินและรับรองหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของประเทศสมาชิกอาเซียน (The Preparatory Training for the Reviews of External Quality Assurance Agencies in ASEAN) ซึ่ง สมศ. ได้เคยเข้าร่วมโครงการประเมินนำร่องเพื่อทบทวนตรวจสอบการดำเนินงานตามกรอบประกันคุณภาพอาเซียน (ASEAN Quality Assurance Framework) และได้รับการรับรองจาก EU SHARE และ AQAN เมื่อเดือนกันยายน 2561 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้ขอเชิญสำนักงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 โดยใช้วิธีประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมแบ่งปันและเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการประเมินหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือตามแผนกิจกรรมในปี 2565 ต่อไป	
		3) เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา SHARE Policy Dialogue 12 เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564 จัดสัมมนาผ่านทาง EU SHARE Webinar และได้จัดทำข่าวกิจกรรม เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานแล้ว	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ


โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19	1 ฉบับ	1 ฉบับ <p>1) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของหน่วยงาน QA ในต่างประเทศ รวม 13 หน่วยงาน แบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 หน่วยงาน (WASC/NEASC/CIS/ERO/OFSTED/EDT) ด้านการอาชีวศึกษา 3 เครือข่าย (Europe/Asia Pacific/ASEAN) และ ระดับอุดมศึกษา 4 หน่วยงาน (QA/AUN-QA/NAVO/NIAD-QE) โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับ มาตรฐาน เกณฑ์ ตัวชี้วัด การตัดสินผล และแนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) รายงาน 1 ฉบับ ประกอบด้วย การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ รวมทั้งหมด 13 หน่วยงาน และวิเคราะห์สรุปข้อมูล</p> <p>2) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 และจัดกิจกรรมกิจเผยแพร่องค์ความรู้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก กพป.1 กพป.2, กปศ., กปอ. และ กพป.เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย</p> <p>3) ส่งรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และส่งสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19</p>	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (12 เดือน)



■ งบประมาณที่ได้รับ (ลบ.)	50.18	380.67	430.85
■ งบประมาณที่ใช้ (ลบ.)	46.66	330.26	376.92



บทวิเคราะห์

สิ้นสุด ณ วันที่
30 ก.ย. 2564 (12 เดือน)
สำนักงานมีผลการใช้จ่าย

รวม 376.92


ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 87.48

ของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 **จำแนกตามภารกิจ**


ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (12 เดือน)



■ งบประมาณที่ได้รับ (ลพ.)	97.25	176.84	13.98	14.09	5.95	18.7	0.15	2.50	17.72	83.32	0.35	0
■ งบประมาณที่ใช้ (ลพ.)	90.43	175.02	7.58	0.69	2.15	9.02	0.13	2.33	14.33	75.19	0.05	0

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 **จำแนกตามกิจกรรม** ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (12 เดือน)



งบประมาณที่ได้รับ (ลบ.)	งบประมาณที่ใช้ (ลบ.)
17.36	8.3
298.65	273.04
4.71	1.96
2.10	0.74
0.00	0
6.48	3.18
0.35	0.05
3.16	3.08
50.18	46.66
47.71	39.78
0.15	0.13



4.3 รายงานการประเมินองค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักงาน มีผลการดำเนินงานในทุกตัวชี้วัดอยู่ในค่าเป้าหมายระดับสูง (100 คะแนน) ดังนั้น สามารถคำนวณคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบได้ 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ระดับดีมาก* มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
1. ประสิทธิภาพ	50	100	50
2. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน	20	100	20
3. ศักยภาพขององค์การมหาชน	20	100	20
4. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	10	100	10
รวม	100	400	100

หมายเหตุ : * สรุปผลการประเมินระดับองค์กร

ระดับดีมาก หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป

ระดับดี หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ ๗๕ - ๘๙.๙๙ คะแนน

ระดับพอใช้ หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ ๖๐ - ๗๔.๙๙ คะแนน

ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ					
1.1.1 ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมและทำการประเมินคุณภาพภายนอก					
1) จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอก (รับรองรายงาน)	15	8,500 แห่ง (ร้อยละ 50 ตามแผน)	12,750 แห่ง (ร้อยละ 75 ตามแผน)	17,000 แห่ง (ร้อยละ 100 ตามแผน)	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง จำนวน 21,264 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายขั้นสูง)



รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.1 ข้อ 1) จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับการศึกษา	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ก.พ.ร.			ผลการดำเนินงาน
	จำนวนสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563	จำนวนสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2564	รวม	
1. ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,482	4,518	6,000	7,698
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,070	8,048	10,118	12,189
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : วัตถุประสงค์พิเศษ	80	233	313	709
4. การอาชีวศึกษา	199	182	381	451
5. การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย	-	188	188	217
รวม	3,831	13,169	17,000	21,264 (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ					
1.1.1 ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมและทำการประเมินคุณภาพนอก					
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก	5	ร้อยละ 50 (1,960 คน จาก 3,920 คน)	ร้อยละ 60 (2,352 คน จาก 3,920 คน)	ร้อยละ 70 (2,744 คน จาก 3,920 คน)	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง จำนวน 4,973 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 จาก 3,920 คน)




รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.2 ข้อ 2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก

ระดับการศึกษา	การอบรม ทบทวนความรู้ฯ	การอบรมคัดเลือก เป็นผู้ประเมิน	รวม	การอบ รมทบทวนความรู้ฯ	การอบรมคัดเลือก เป็นผู้ประเมิน	รวม
1. การศึกษาปฐมวัย	650	500	1,150	794	161	955
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,590	530	2,120	2,216	994	3210
3. การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย	-	250	250	106	178	284
4. อาชีวศึกษา	300	100	400	412	112	524
รวม	2,540	1,380	3,920	3,528 (ร้อยละ 100)	1,445 (ร้อยละ 100)	4,973 (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ					
3) จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริม ให้พร้อมรับการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก	5	36,736 แห่ง (ร้อยละ 75 ตามแผน)	39,185 แห่ง (ร้อยละ 80 ตามแผน)	48,981 แห่ง (ร้อยละ 100 ตามแผน)	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง จำนวน 51,531 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ เป้าหมายขั้นสูง) หมายเหตุ นับจำนวนเฉพาะ ที่มีแบบตอบรับ

ระดับการศึกษา	สถานศึกษา	แผนการดำเนินงาน ประงบประมาณ 2564	ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
1. ศูนย์พัฒนาเด็ก	21,671	17,337	15,825
2. ระดับชั้นพื้นฐาน	36,173	28,939	33,354
3. ระดับชั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	1,541	1,233	693
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย	928	742	858
5. ด้านการอาชีวศึกษา	913	730	801
รวม	61,226	48,981	51,531 (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ					
1.1.2 ความสำเร็จของการ ทบทวนแนวทาง ประเมินคุณภาพ ภายนอกและบทบาท	20	จัดทำรายงาน การศึกษาวិเคราะห์ และข้อเสนอในการ ทบทวนฯ	เป้าหมายขั้นต่ำ + ประชุมหารือและรับ ฟังความคิดเห็นจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย	เป้าหมายสูง + เสนอ คกก.สมศ. พิจารณาเห็นชอบ + เสนอ อ.กพม. พิจารณา	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง เสนอ คกก.สมศ. ให้ความ เห็นชอบและจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานเสนอ อ.กพม. พิจารณา เรียบร้อยแล้ว
1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง/นโยบายสำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล					
1.2.1 จำนวนต้นสังกัด ที่เชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูลรายงานการ ประเมินตนเอง	5	ต้นสังกัดจำนวน 8 แห่ง	ต้นสังกัดจำนวน 12 แห่ง	ต้นสังกัดจำนวน 15 แห่ง	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง 20 แห่ง

 <p>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</p> <p>LOGIN</p>	 <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>LOGIN</p>	 <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน</p> <p>LOGIN</p>	 <p>สำนักบริหารการกรุงเทพมหานคร</p> <p>LOGIN</p>	 <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>LOGIN</p>	 <p>สถานีวิทยการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย</p> <p>LOGIN</p>	 <p>สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา</p> <p>LOGIN</p>	 <p>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>LOGIN</p>
 <p>สำนักงานคณะกรรมการ อำนวยการศึกษา</p>	 <p>กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์</p>	 <p>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p>	 <p>มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ</p>	 <p>สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบบและการศึกษาดานอาชีวศึกษา</p>	 <p>สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครปฐม</p>	 <p>กองทัพเรือ</p>
 <p>กองทัพเรือ</p> <p>LOGIN</p>	 <p>กองทัพอากาศ</p> <p>LOGIN</p>	 <p>สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข</p> <p>LOGIN</p>	 <p>สำนักงานนิม กรุงเทพมหานคร</p> <p>LOGIN</p>				

แผนเป้าหมายชั้นสูง	ผล
15	20 บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน					
2.1.1 ประสิทธิภาพและความ คุ้มค่าของการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา ของ สมศ.	10	ลดต้นทุน ร้อยละ 10	ลดต้นทุน ร้อยละ 12	ลดต้นทุน ร้อยละ 15	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง ร้อยละ 54.29





$$\frac{\text{unit cost ปี 2563} - \text{ปี 2564}}{\text{unit cost ปี 2563}} \times 100$$

การคำนวณ

$$28,146.78 (\text{ปี 2563}) - 12,866.37 (\text{ปี 2564})$$

= -----

$$28,146.78 (\text{ปี 2563})$$

X 100

$$15280.41$$

= -----

$$28,146.78$$

$$= \text{ร้อยละ } 54.29$$

X ๑๐๐

ประเภทการศึกษา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	จำนวนการประเมิน (แห่ง)	จำนวนต้นทุน (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	จำนวนการประเมิน (แห่ง)	จำนวนต้นทุน (บาท)
1. การศึกษาปฐมวัย	23,000.00	1,970	45,310,000.00	10,331.95	7,698	79,535,350.00
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	32,000.00	2,165	69,280,000.00	14,358.93	12,189	175,020,950.00
3. วัตถุประสงค์พิเศษ	50,000.00	4	200,000.00	16,313.62	668	10,897,500.00
4. กศน.	50,000.00	-	-	15,154.84	217	3,288,600.00
5. การอาชีวศึกษา	67,000.00	44	2,948,000.00	9,565.42	449	4,294,875.00
รวม	172,000.00	4,183	117,738,000.00	65,724.76	21,221	273,037,275.00
ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วย			28,146.78			12,866.37
ร้อยละการลดต้นทุนต่อหน่วยของปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563						54.29

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน					
2.1.2 ประสิทธิภาพและความ คุ้มค่าของการ ส่งเสริมสถานศึกษา ให้พร้อมรับกับการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก	5	ลดต้นทุน ร้อยละ 10	ลดต้นทุน ร้อยละ 15	ลดต้นทุน ร้อยละ 20	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง ร้อยละ 51.47



ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการส่งเสริมสถานศึกษาให้พร้อมรับกับการประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ)

$$\frac{\text{งบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริม (ปี 2563 - 2564)}}{\text{จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริม ปี 2563}} \times 100$$

จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริม ปี 2563

การคำนวณ

งบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริม จำนวน 8,806,647.39 บาท
[17,111,392 บาท (ปี 2563) - 8,304,744.61 บาท (ปี 2564)]

=

จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริม ปี 2563 จำนวน 17,111,392 บาท

X 100

= 8,806,647.39

17,111,392

= ร้อยละ 51.47

X ๑๐๐

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน					
2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)	5	-	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ร้อยละ 30) โดยใช้เพียงร้อยละ 14.54 และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงร้อยละ 92.98 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน



สูตร
คำนวณ

$$\frac{\text{ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร}}{\text{งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี (เงินอุดหนุนประจำปี + เงินทุนสะสม + รายได้)}} \times 100$$

การคำนวณ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 55,545,800.75 บาท
[เงินเดือนและค่าจ้าง + สวัสดิการและเงินชดเชย]

X 100

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี จำนวน 382,122,585 บาท
[282,733,000 (เงินอุดหนุนประจำปี) + 83,426,000 (เงินทุนสะสม) + 15,963,585 (รายได้)]

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 55,545,800.75 บาท

X ๑๐๐

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี จำนวน 382,122,585 บาท

= ร้อยละ 14.54



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

สูตร
คำนวณ

$$\frac{\text{ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร}}{\text{งบประมาณบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ}} \times 100$$

การคำนวณ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 46,658,065.๒5 บาท

= ----- X 100

ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 50,179,800 บาท

= ร้อยละ 92.98 ของงบบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน					
3.1.1 การพัฒนาระบบข้อมูล ให้เป็นดิจิทัล เพื่อ นำไปใช้สู่การ เปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ (Open Data)	(10)	มีรายชื่อชุด ข้อมูล ที่สัมพันธ์กับ กระบวนการ ทำงานตาม ภารกิจที่เลือก	ชุดข้อมูลมีคำอธิบาย ข้อมูล(Metadata) ที่สอดคล้องตาม มาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูล ในกระบวนการทำงาน	มีระบบบัญชีข้อมูล และ จัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัด ในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชี ข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ตามมาตรฐาน คุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.กำหนด	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง มีระบบบัญชีข้อมูล และ จัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดใน หมวดหมู่สาธารณะ จำนวน 8 ชุดข้อมูล และอย่างน้อย ร้อยละ 50 (4 ชุด) ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตาม มาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิด ที่ สพร.กำหนด

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน					
3.1.2 การประเมินสถานะของ หน่วยงานภาครัฐใน การเป็นระบบ ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	(10)	300 คะแนน	350 คะแนน	400 คะแนน	บรรลุเป้าหมายขั้นสูง ได้รับผลการประเมิน 408.40 คะแนน
องค์การมหาชนมีการเปิดเผย ข้อมูลผ่าน Web portal และ Website ขององค์การมหาชน ครบถ้วนและมีความเป็น ปัจจุบัน		1) Web portal ขององค์การมหาชนมีการปรับปรุงข้อมูลสำคัญของ หน่วยงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยใน 3 กลุ่มข้อมูล 2) Website ขององค์การมหาชนมีการปรับปรุงข้อมูลสำคัญให้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างน้อย 10 หัวข้อ			ผ่าน ลงข้อมูลในครบถ้วนแล้ว

ตัวชี้วัด ส่วนที่ 1	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน 30 กันยายน 2564
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
4.1 ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาด้านการ ควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การ มหาชน (ตัวชี้วัด บังคับ)	10	ร้อยละ 100			บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการครบถ้วนรวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็น 100 คะแนน



ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน			
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)	-	ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด (ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน)	สำนักงาน ได้ผลคะแนนจากการประเมิน 89.34 คะแนน (ปี 2563 ได้คะแนน 85.43 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A (85.00-94.99)
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPI)			
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD	-	ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2563 ลำดับที่ 55)	อยู่ระหว่างดำเนินการ



4.4 รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)



4.5 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรค



5. เรื่องเพื่อทราบ

5. เรื่องเพื่อทราบ

5.1

กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

ขอบคุณค่ะ



สภท

