

# รายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ  
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
ไตรมาสที่ 1/2567 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



## สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
1) รายงานผลการดำเนินงาน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1/2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)	1
1.1 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567	1
- รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)	3
1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567	60
2) รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) ไตรมาสที่ 1/2567	61

รายงานผลการดำเนินงาน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1/2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

\*\*\*\*\*

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567 รวมทั้งรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

1) ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567

1.1 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567

สำหรับผลการดำเนินงาน สมศ. ได้วางแผนการดำเนินงานไว้จำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ 2 แผนงาน 25 รายการ โดยขณะนี้โครงการทั้งหมดอยู่ในระหว่างดำเนินการและบรรลุเป้าหมายต่ำกว่าร้อยละ 50 ทั้งหมดทุกโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ผลผลิต จำนวนโครงการ/รายการ	ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย			รวม
	ต่ำกว่า ร้อยละ 50	สูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 79.99	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	
<b>ผลผลิตที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา</b>				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 4 โครงการ	4 โครงการ	-	-	4 โครงการ
กิจกรรมที่ 2 จำนวน 2 โครงการ	2 โครงการ	-	-	2 โครงการ
<b>ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา</b>				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 5 โครงการ	5 โครงการ	-	-	5 โครงการ
กิจกรรมที่ 2 จำนวน 2 โครงการ	5 โครงการ	-	-	5 โครงการ
กิจกรรมที่ 3 จำนวน 9 โครงการ 2 แผนงาน 9 รายการ	9 โครงการ 2 แผนงาน 9 รายการ	-	-	9 โครงการ 2 แผนงาน 9 รายการ
กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 โครงการ	1 โครงการ	-	-	1 โครงการ
กิจกรรมที่ 5 จำนวน 9 โครงการ	9 โครงการ	-	-	9 โครงการ
กิจกรรมที่ 6 จำนวน 1 โครงการ	1 โครงการ	-	-	1 โครงการ
<b>ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 3 รายการ	3 รายการ	-	-	3 รายการ

ผลผลิต จำนวนโครงการ/รายการ	ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย			รวม
	ต่ำกว่า ร้อยละ 50	สูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 79.99	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	
ผลผลิตที่ 4 แผนงานบุคลากรภาครัฐ				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 5 รายการ	5 รายการ	-	-	5 รายการ
ผลผลิตที่ 5 กองทุน สมศ.				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 8 รายการ	8 รายการ	-	-	8 รายการ
รวมทั้งสิ้น	36 โครงการ 2 แผนงาน 25 รายการ			36 โครงการ 2 แผนงาน 25 รายการ

รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ดังนี้

รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1/2567 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก						
กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา						
1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.	40 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)		-	ร้อยละ 13.36		-
1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	20 แห่ง	1. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดโครงการเพื่อเสนอให้รักษาการผู้อำนวยการอนุมัติ	-	-	จัดประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจส ถ า บั น อู ด ม คี ก ข า ฯ ใน วันที่	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2 ระดับอุดมศึกษา	20 แห่ง	2. จัดเตรียมรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566			22 มกราคม 2567 และรายงานผลการจัดประชุม	
2. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. หมายเหตุ *สถานศึกษา (12,000 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4,180 แห่ง) หน่วยงานต้นสังกัด (7 แห่ง)	12,000 แห่ง * (ต้นสังกัด 7 แห่ง)					
2.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	1,971 แห่ง	1) เชิญสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) และหน่วยงานต้นสังกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ	-	-	ส่งเสริมสถานศึกษา การศึกษา	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีศูนย์พัฒนาเด็ก ประเมินปี 2567 จำนวน 1,895 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก (กทม.) ประเมินปี 2568 จำนวน 151 แห่ง และหน่วยงาน ต้นสังกัด จำนวน 5 แห่ง</p> <p>2) จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ (Facebook Live) สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยมี ยอด view 1.1 แสน ยอด shared 3.4 พันครั้ง มีผู้ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 9,942 คน</p>			ปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 5,406 แห่ง และ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมฯ	
2.2 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165 แห่ง	1) เชิญสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หน่วยงานต้นสังกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีโรงเรียนพื้นฐาน ประเมินปี 2567 จำนวน 2,160 แห่ง โรงเรียนพื้นฐาน (กทม.)	-	-	ส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐาน จำนวน	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>ประเมินปี 2568 จำนวน 462 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 4 แห่ง</p> <p>2) จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ (Facebook Live) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 มียอด view 7.8 หมื่น ยอด shared 2.1 พันครั้ง มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12,848 คน</p>			6,824 แห่ง และรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมฯ	
2.3 ด้านการอาชีวศึกษา	44 แห่ง	<p>1) เชิญสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ประเมินปี 2567 จำนวน 30 แห่ง สถานศึกษาการอาชีวศึกษา (กทม.) ประเมินปี 2568 จำนวน 36 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 แห่ง</p>	-	-	ส่งเสริมสถานศึกษาฯ ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 495 แห่ง และรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมฯ	



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		2) จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ (Facebook Live) ด้านการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับชม Facebook Live โครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยอด view 1.7 หมื่น ยอด shared 286 ครั้ง และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งสิ้น 1,071 คน				
2.4. เตรียมการสำหรับสถานศึกษาในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7,820 แห่ง	ดำเนินการไตรมาสที่ 3/2567	-	-	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2 การส่งเสริมการนำ ผลประเมินไปใช้พัฒนา คุณภาพของสถานศึกษา	2 กิจกรรม					
1.) การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการนำผลประเมิน ไปใช้พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา	2 กิจกรรมย่อย	จัดประชุมคณะทำงานนำผลประเมินไปใช้ฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม พิสิฐพจนะ สมศ. และห้องประชุมออนไลน์	ร้อยละ 20	-	1) จัดประชุมคณะ ทำงานส่งเสริม การนำผลประเมิน ไปใช้ฯ บริหาร จั ด ก า ร แ ลະ ชั บ เ ค ลี่ อ น ก า ร	-
2.) การขับเคลื่อนการ ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมการนำผลประเมิน ไปใช้พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาให้กับสถาน ศึกษาที่เข้ารับการประเมิน คุณภาพภายนอกเสร็จสิ้น แล้ว	3 กิจกรรมย่อย	1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดประชุม สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง จำนวน 4 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัดที่ใกล้ชิดสถานศึกษา จำนวน 84 แห่ง และสถานศึกษา จำนวน 164 แห่ง (มีผลประเมินอยู่ในระดับที่ต้องการพัฒนา) 2) จัดทำจดหมายเชิญประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ ร่วมกันแก่หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง จำนวน 4 แห่ง	ร้อยละ 16.67	-	ดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการนำผล ประเมินไปใช้ และ รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ 2) การ ประ ชุ ม สรุ่ ง ก ว า ม เ ช้ า จั ร ะ ห ว ่า ง ส ม ศ .	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>หน่วยงานต้นสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 84 แห่ง และสถานศึกษา จำนวน 164 แห่ง</p> <p>3) จัดกิจกรรม “ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา 164 แห่ง” ให้กับ ศูนย์ประสานงาน สมศ. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน <a href="https://meet.google.com/znn-yqtr-xzv">https://meet.google.com/znn-yqtr-xzv</a> โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ (รศ.ดร.สุพัทธ์ พิบูลย์) ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง 4 คน ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา 373 คน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา 4 คน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. จำนวน 9 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 391 คน</p>			ศูนย์ประสานงาน (27 แห่ง) และหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง (อปท. สพฐ. สช. กทม. ฯลฯ) จะดำเนินการในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมกับการจัดทำ MoU	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.3 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	4 กิจกรรม		ร้อยละ 25	-		
1) ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์	5 กิจกรรมย่อย					
1.1) Facebook/Onesqa และ Line@Onesqa	12 ครั้ง	3 ครั้ง/39 เรื่อง ผู้กดติดตาม 145,333 คน Line Official ผู้ติดตาม 30,478 คน	-	-	เผยแพร่กิจกรรมของสำนักงานผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์	-
1.2) YouTube Onesqa Chanel และ <a href="http://www.onesqa.or.th">www.onesqa.or.th</a>	12 ครั้ง	3 ครั้ง/YouTube 6 เรื่อง ผู้กดติดตาม 6,110 คน	-	-	ได้แก่ Facebook/	-
1.3) การสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร	12 ครั้ง	1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 LIVE สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา พ.ศ.2567-2571 ภายใต้แนวคิด 3 เน้น เน้นเทคโนโลยี เน้นลดภาระเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา โดย นางสาวจิตปภา สุพันธ์	-	-	Line@Onesqa/ YouTube website: <a href="http://www.onesqa.or.th">www.onesqa.or.th</a> สื่อ PR หนังสือพิมพ์	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		(ผู้ดำเนินรายการ)/ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้เสวนา/และ รักษาการ ผอ.สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) ผู้เสวนา			โทรทัศน์ ทั้ง ออฟไลน์และ	
1.4) หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อ website สื่อ social media	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (5 เรื่อง/39 ช่องทาง)	-	-	ออนไลน์ และผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ มัลติมีเดีย เพื่อ	-
1.5) กฤตภาคข่าวออนไลน์	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (3 ครั้ง/161 ข่าว)	-	-	สนับสนุนการ ดำเนินการประกัน	-
2) ด้านเอกสาร - สื่อ สิ่งพิมพ์	3 กิจกรรมย่อย				คุณภาพการศึกษา สมศ.	
2.1) จุลสาร สมศ.	4 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างการผลิตจุลสาร สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	-		-
2.2) สมุดบันทึก พ.ศ. 2567	1 รายการ	1) สมุดบันทึก พ.ศ. 2567 ผลดำเนินการดังนี้ 1.1) ได้รับความเห็นชอบสีปกหนัง 2 สี (สีครีม และสีน้ำเงิน) สีละ 1,500 เล่ม รวมจำนวน 3,000 เล่ม และได้รับอนุมัติผลิตรูปเล่มและการออกแบบเนื้อใน มีกำหนดส่งมอบสมุดบันทึก สมศ. จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดส่งที่ สมศ. จำนวน 1,241 เล่ม ในวันที่	-	-		-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>15 ธันวาคม 2566 เพื่อมอบให้คณะกรรมการ คณะทำงานผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. ครั้งที่ 2 จัดส่งให้กลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ จำนวน 1,759 เล่ม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566</p> <p>1.2) ได้รับมอบหมายให้ผลิตการ์ดแทรกสมุดบันทึก สมศ. จำนวน 500 เล่ม เพื่อแทรกในสมุดบันทึก สมศ. เผยแพร่นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มกราคม 2567</p> <p>1.3) สมุดบันทึกประจำปี พ.ศ. 2568 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ</p>				
2.3) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	4 รายการ	รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ให้กับ				-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ดังนี้ 1) การศึกษาปฐมวัย จำนวน 2,046 ชุด 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,622 ชุด 3) ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 80 ชุด รวม สำเนากรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษา จำนวน 4,748 ชุด				
3) สื่อมัลติมีเดีย	1 กิจกรรมย่อย	1) จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของจัดจ้างผลิตสื่อ มัลติมีเดีย และ (ร่าง) คุณลักษณะขอบเขตงานโครงการ จัดจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดิทัศน์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง “กรอบแนวทางการประกัน คุณภาพภายนอก” เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการส่งเสริม สถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ	-	-		-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก และโครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก</p> <p>2) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขออนุมัติคุณลักษณะ/ราคากลางผลิตสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบสื่อวีดิทัศน์ เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป</p>				
4) สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ	1 กิจกรรมย่อย	<p>1) การประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายนอก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live และสนับสนุนการบันทึกวีดิทัศน์ สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก 4 เรื่อง (สนับสนุนภารกิจพัฒนาระบบประเมิน)</p> <p>2) จัดทำ Infographic และเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2567-2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) (สนับสนุนภารกิจพัฒนาระบบประเมิน)</p>	-	-		-



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>3) กิจกรรมแสดงผลสร้างเจตนาธรรมณ์ในการต่อต้านทุจริต ด้วยการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเผยแพร่ผ่าน Line @ONESQA และ Facebook Page สมศ. (สนับสนุนภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์)</p> <p>4) ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนของสำนักงาน สำหรับนิทรรศการงาน EDU Soft Power Festival 2024 ชับเคลื่อนซอฟต์แวร์พาวเวอร์พสานการเรียนรู้ ในส่วนของนิทรรศการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566</p>				
<b>กิจกรรมที่ 2 โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ</b>						
<b>1.โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ</b>						
1.1) การประเมินและรับรองระดับสากล iJAS Plus สำหรับอุดมศึกษา (ความร่วมมือ NESQA-JUAA- และ TWAEA)	1 กิจกรรม	- ประสานงานสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง เพื่อสอบถามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองประเมินด้วยระบบ iJAS Plus ซึ่งได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กพอ. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน	-	ร้อยละ 12.00	1) ประชุมชี้แจงทดลองประเมิน iJAS Plus ให้ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		2566) โดยมี 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตอรับเข้าร่วมโครงการฯ - คณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติให้ทดลองประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง - เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ ได้วันสมศ. เข้าร่วมประชุมกับ JUAA & TWAEA โดยประชุมเตรียมความพร้อมทดลองประเมินด้วยระบบ iJAS Plus ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปี 2567 และการเพิ่มสมาชิกจากประเทศมองโกเลีย ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง iJAS Rules และการทำความร่วมมือ MOU 4 หน่วยงาน ซึ่งอยู่ระหว่างรอข้อมูลภายหลังการประชุมจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเลขานุการ iJAS			เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 2) จัด คณะ ผู้ประเมินร่วมกับ JUAA & TWAEA 2 คณะ และลงพื้นที่ประเมิน นำร่องสถาบันอุดมศึกษา	
1.2) การประเมินและรับรองระดับสากล ASIIN Maturity Model		- จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบการประเมินเพื่อรับรองร่วมกับ ASIIN (Joint Accreditation Model) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 และครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่	-		1) คัดเลือกผู้ประเมินของประเทศไทยไป	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
สำหรับอาชีวศึกษา (ความร่วมมือ สมศ. กับ ASIIN)		8 พฤศจิกายน 2566 โดยสรุปว่าให้สถาบันอาชีวศึกษา 1 แห่ง เข้าร่วมโครงการวิจัยทดลองประเมินนำร่อง เนื่องด้วยงบประมาณจำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ			อ บ ร ม ที่ ASIIN ประเทศเยอรมนี 2) ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินนำร่องสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 2 แห่ง	
1.3) ความร่วมมือ ONESQA กับ QAA, UK		- วางแผนการดำเนินงาน Benchmarking Phase 2 ตามที่จัดทำรายงานผลการเทียบเคียงกลยุทธ์องค์กร - อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		1) การเทียบเคียงกลยุทธ์องค์กร เช่น การสังเคราะห์ Strategic Benchmarking โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศร่วมกับ สมศ.	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					2) การอบรม เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการ ประกันคุณภาพ ระดับสากลให้กับ ผู้บริหาร และ บุคลากร สมศ. โดย เชิญผู้เชี่ยวชาญ จาก QAA มาเป็น วิทยากร	
1.4) ความร่วมมือ ONESQA, JUAA และ TWAEA		- สมศ. ร่วมจัดสัมมนา International Webinar ร่วมกับ TWAEA และ JUAA เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ใน Session 3 หัวข้อ Strategies for Sustainable Development in Education วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ ศิริบรรณพิทักษ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน	ร้อยละ 66.67		1) International Staff Exchange (onsite in Thailand) 2) สรุปผลการ สำรวจความพึง พอใจของนิสิต และนักศึกษาของ	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 18-23 ธันวาคม 2566 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม International Internship Program</li> <li>- เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน รักษาการผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือเตรียมการทดลองประเมินด้วยระบบ iJAS Plus ร่วมกับผู้แทน JUAA &amp; TWAEA</li> <li>- สมศ. ส่งตัวแทน 2 คน ประกอบด้วย 1) ดร.สุชญา สังข์จรูญ หัวหน้า ภาบ. และ 2) น.ส.นวลสุภัคร พูลทรัพย์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม International Internship Program จัดโดย TWAEA เมื่อวันที่ 18-23 ธันวาคม 2566 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน</li> </ul>			ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
1.5) กิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพระดับสากล		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงาน INQAAHE กำหนดวันที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมศ. เป็นวันที่ 4-6 มีนาคม 2567</li> <li>- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. โดยกำหนดวันลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์กร ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2567</li> </ul>			1) การประเมินและรับรององค์กรระดับสากล (INQAAHE External Review) เช่น ลงพื้นที่ตรวจ	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
- INQAAHE GGP Review					ประเมินโดย INQAAHE Reviewers 2) สัมมนาประจำปี CIQG	
<b>2. โครงการวารสารวิชาการนานาชาติอิเล็กทรอนิกส์ (International e-Journal)</b>						
2.1) การแต่งตั้งกอง บรรณาธิการ และคณะ กรรมการอย่างเป็นทางการ และ/หรือการ ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน	1 โครงการ	- แต่งตั้งกองบรรณาธิการและคณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว	-		ในเดือนมกราคม จะดำเนินการแจ้ง ประชุมกอง และวางแผน จัดการกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องต่อไป	-
2.2) การจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ วารสารวิชาการ และเข้า ร่วมอบรมการใช้งาน ระบบ Thai Jo 2.0		ลงทะเบียนการเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo 2.0 สำหรับผู้บริหารและนักวิชาการวิเทศสัมพันธ์ รวมเป็นจำนวน 4 ที่ และได้ดำเนินการร่างขออนุมัติ หลักการและงบประมาณสำหรับการเข้าร่วมอบรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	-		เข้าร่วมอบรม และ ติดตามผลการรับ วารสาร ONESQA International e-Journal อย่าง ต่อเนื่อง	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
สำหรับบรรณาธิการวารสาร		แห่งชาติ (NECTEC) จ.ปทุมธานี ในวันที่ 24-26 มกราคม 2567 และดำเนินการจัดส่งจดหมายเรียบร้อยแล้ว				
2.3) การคัดเลือกวารสารวิชาการ และการสรุปผลการตรวจอ่านและการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ		อยู่ระหว่างการรับพิจารณาวารสาร	-		พิจารณาและกำหนดการประชุมร่วมกับกองบรรณาธิการวารสารเพื่อพิจารณาวารสารวิชาการที่ได้รับต่อไป	-
2.4) การเผยแพร่วารสารวิชาการ โดยผ่านการเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และ/หรือคณะกรรมการ สมศ.		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ผลผลิตที่ 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา						
กิจกรรมที่ 1 จัดการ ประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา	4,220 แห่ง					
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,971 แห่ง	จัดส่งหนังสือขอรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรับการประเมิน ให้กับต้นสังกัดแล้ว โดยกำหนดให้ส่ง SAR ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567	-	-	- อยู่ระหว่างการรอ ให้ต้นสังกัดส่ง SAR และรายชื่อ ศูนย์ พัฒนาเด็ก เพื่อขอรับการ ประเมิน และ ตอบคำถามต่าง ๆ กับต้นสังกัด และ ศูนย์พัฒนาเด็ก - จัดทำแผนการ ประเมิน คุณ ภาพนอก ในเดือน เมษายน 2567	-



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165 แห่ง	จัดส่งหนังสือไปยังต้นสังกัด (สพฐ./สช./อปท./กทม.) ขออนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาและรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ส่งกลับมา สมศ. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567	-	-	จัดคณะผู้ประเมิน ภายนอกตามกลุ่ม สถานศึกษาระดับ การศึกษาระดับ พื้นฐาน และ ขออนุมัติจาก ผู้อำนวยการ สมศ.	-
1.3 ด้านการอาชีวศึกษา	44 แห่ง	1.จัดทำแผนพร้อมเสนอให้รองผู้อำนวยการที่กำกับ ดูแลให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำรายชื่อสถานศึกษาที่จะรับการประเมิน คุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 44 แห่ง เพื่อส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการ เตรียมความพร้อม และจัดส่ง SAR มายังสำนักงาน ภายในเดือนพฤษภาคม 2567	-	-	1) ปร ะ ส า น หน่วยงานต้นสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่ง SAR มายัง สมศ. ภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2) จั ด ค ณ ะ ผู้ ประเมินภายนอก สถานศึกษาด้าน การอาชีวศึกษา	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					เสนอให้คณะกรรมการ กพศ. เห็นชอบ และเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ	
1.4 โรงเรียนนานาชาติ	20 แห่ง	ได้รับรายชื่อโรงเรียนนานาชาติจาก สช. จำนวน 51 รายชื่อ เรียบร้อยแล้ว	-	-	1) จัดทำเป็นวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการ กพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดการประเมินต่อไป 2) ดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามจำนวนที่ร้องขอ	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					3) การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการ ประเมินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ให้ ผู้ประเมินภายนอก	
1.5 ระดับอุดมศึกษา	20 แห่ง	1) เปิดให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความประสงค์ขอรับ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 2) มีสถาบันอุดมศึกษาแสดงความประสงค์ขอรับ การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น 15 แห่ง	-	-	1) ดำเนินงาน ประเมินคุณภาพ ภายนอกในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามจำนวน ที่ร้องขอ 2) การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการ ประเมินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ให้ ผู้ประเมินภายนอก	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือก พัฒนา และรับรอง และต่ออายุผู้ประเมินภายนอก						
2.1) โครงการฝึกอบรม ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา (นาร่อง)	1,100 คน	1) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 ระเบียบวาระ หรือ กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถาน ศึกษาการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน. ฉบับปรับปรุงหลังทดลอง นำร่อง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประกัน คุณภาพภายนอกสถานศึกษาและเกณฑ์การให้ คะแนนฯ (ฉบับปรับปรุงหลังทดลองนำร่อง) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ตามรายละเอียดที่สำนักงานเสนอ	-	ร้อยละ 5.47	1) จัดฝึกอบรม และ ส อ บ ต า ม กำหนดการ 2) ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการฝึกอบรม และบันทึกข้อมูล ใน AQA	-
2.1.1 การศึกษาปฐมวัย	378 คน	2) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จัดประชุม Facebook Live ชี้แจงกระบวนการขั้นตอนการฝึกอบรม ผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566				
2.1.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	622 คน					
2.1.3 กศน.	50 คน					
2.1.4 ด้านการอาชีวศึกษา	50 คน					
		3) ประกาศ สมศ. ที่ 280/2566 เรื่อง การทดสอบ สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับ ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>(ไม่รวมประเภทโรงเรียนนานาชาติ) สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ของสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการอาชีวศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566</p> <p>4) จัดประชุมหารือระหว่าง สมศ. และ สทศ. เป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับผู้ประเมินภายนอก โดยได้มีจดหมายขอความอนุเคราะห์ สทศ. ให้ดำเนินการจัดทดสอบ และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง SMS และผ่านทางเว็บไซต์ สมศ.</p> <p>5) มีประกาศคณะกรรมการ สมศ. เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สมศ.</p> <p>6) วันที่ 19 ธันวาคม 2566 จัดประชุมหารือ สปร. กทส. และ กพป. ในการจัดประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>ผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.</p> <p>7) ได้รับอนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 1) กำหนดการฝึกอบรม 2) หลักสูตรการฝึกอบรม 3) องค์กรประกอบและน้ำหนักการทดสอบ สมรรถนะผู้ประเมินภายนอก 4) หลักการจัดลำดับรายชื่อผู้ประเมินภายนอกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>8) ได้รับอนุมัติเครื่องมือการประกันคุณภาพภายนอก และส่งมอบให้ ภารกิจ ภทส. และ สปร. นำไปดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>9) ได้รับอนุมัติคู่มือการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ อาชีวศึกษา (ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก) (พ.ศ.2567-2571) และส่งมอบให้ภารกิจ ภทส. จัดทำ E-book เพื่อเผยแพร่ต่อไป</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา	1,100 คน	1) ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2) เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 จัดทำวีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ผ่าน e-learning จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 2) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 4) กระบวนการขั้นตอนและเครื่องมือการประกันคุณภาพภายนอก 5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ AQA และ 6) การใช้ Mobile Application เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 3) บันทึกข้อความที่ กพป.432/2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ได้รับอนุมัติยกเลิกการบันทึก	-	-	1) ประกาศประชาสัมพันธ์และเปิดอบรม E-Learning ให้ ผู้ ประเมิน ภายนอกเข้ารับ การฝึกอบรมตาม เวลา 2) สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเสนอผู้อำนวยการ สมศ. เพื่อบันทึกเวลาการอบรม	-
2.2.1 การศึกษาปฐมวัย	378 คน					
2.2.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	622 คน					
2.2.3 กศน.	50 คน					
2.2.4 ด้านการอาชีวศึกษา	50 คน					

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>วิดิทัศน์เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้</p> <p>4) ประกาศ สมศ. ที่ 287/2566 เรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566</p> <p>5) มีสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการขั้นตอนแจ้งผู้ประเมินภายนอกทราบ</p> <p>6) คณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และคณะกรรมการ กพพ. ระเบียบวาระเวียนวันที่ 12 ธันวาคม 2566 กลั่นกรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่แจ้งความประสงค์ต่ออายุการรับรองและคณะกรรมการ สมศ. มีมติเห็นชอบระเบียบ</p>				



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>วาระเวียน เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกเพื่อต่ออายุ การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยมีรายชื่อผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา ที่แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุ การรับรอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 158 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 13 คน</li> <li>2. ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 132 คน</li> <li>3. ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 13 คน</li> </ol> <p>7) คณะกรรมการ กพศ. และคณะอนุกรรมการ กศน. ในการประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>2566 กลับกรอกรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่แจ้งความประสงค์ต่ออายุการรับรอง และคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ที่แจ้งความประสงค์ขออายุการรับรอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้นจำนวน 231 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 9 คน</li> <li>2. ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 216 คน</li> <li>3. ผู้ประเมินภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 3 คน</li> <li>4. ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 3 คน</li> </ol>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประเมินภายนอก สมศ.	2 กิจกรรม					
3.1) การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก	1 กิจกรรมย่อย	<p><b>1) ประชุมคณะทำงาน QC100</b></p> <p>1.1) ประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับ อุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 และดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุม ให้คณะทำงานระบบ QC100 ระดับอุดมศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>2) คณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (EAPA)</b></p> <p>2.1) ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สนับสนุน การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก (External Assessor Performance Appraisal)</p>	ร้อยละ 25	-	<p>1) บริหารจัดการ การดำเนินงาน โครงการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก</p> <p>2) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก</p>	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>2.2) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (External Assessor Performance Appraisal) เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.3) ปรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก และรูปแบบการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อเสนอให้คณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกพิจารณา</p> <p>2.4) ขออนุมัติระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2567</p> <p>2.5) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (External Assessor Performance Appraisal) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม สิกขวิวัฒน์ สมศ. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>			3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามฯ	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3.2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1 กิจกรรมย่อย	<p>1) จัดทำโครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประเมินภายนอก เพื่อปรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามประกาศ สมศ. เรื่อง กรอบแนวทางการประกัน คุณภาพภายนอก สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 โดยมีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2567)</p> <p>2) สืบค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก</p> <p>3) ขออนุมัติรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กพอ. ครั้งที่ 1/2567</p>		-		-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		4) รวบรวมข้อมูลและจัดส่งกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (External Assessors Performance Appraisal) ให้ภารกิจ กพป. เพื่อประกอบการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายนอกฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก				
กิจกรรมที่ 4 เครือข่าย การประเมินคุณภาพ ภายนอก	1 โครงการ					
4.1) การบริหารจัดการ ดำเนินงานเครือข่าย การประเมินคุณภาพ ภายนอกเครือข่าย	1 กิจกรรมย่อย	จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา” 2 ฉบับ คือ (1) (ร่าง) บันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและยกระดับ	ร้อยละ 25	0.62	1) บริหารจัดการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอกเครือข่าย 2) สร้างเครือข่ายศูนย์ประสานงานปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		คุณภาพการศึกษา” ระหว่าง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา (2) (ร่าง) บันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา” ระหว่าง สมศ. กับหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง			การจัดทำ MOU ระหว่าง สมศ. กับ ศูนย์ประสานงาน และ หน่วยงาน	
4.2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเครือข่าย	2 กิจกรรมย่อย	<p><b>1) การทำความร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่าง สมศ. กับหน่วยงานต้นสังกัด</b></p> <p>1.1) ได้สื่อสารเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สมศ. กับ หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง 7 แห่ง ในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยจะส่งออกหนังสือพร้อมส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงให้หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง ทั้ง 7 แห่ง พิจารณาประกอบด้วย 1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4) สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร</p>	-	-	ต้นสังกัดส่วนกลาง 3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>5) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ 7) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา</p> <p>1.2) จัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้ประชุมร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและงานนิติการ ร่วมพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ</p> <p><b>2) การทำความร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่าง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา</b></p> <p>2.1) สืบรวจความประสงค์ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 30 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน สมศ. เบื้องต้นทาง Google Form โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบรับและมีความประสงค์ทำความร่วมมือแล้ว จำนวน 25 แห่ง และส่งออกหนังสือเพื่อตอบรับความร่วมมือเป็นศูนย์ประสานงาน สมศ.</p>				



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>กับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30 แห่ง มีกำหนดเวลาตอบรับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566</p> <p>2.2) จัดส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อมาดูแลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ ในพื้นที่จังหวัดยะลา</p> <p><b>3) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก</b> จัดกิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษา 164 แห่ง กลุ่มสีแดงและสีเหลืองที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลไปใช้ฯ และเครือข่ายหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ที่กำกับดูแลสถานศึกษาทั้ง 164 แห่ง และส่งหนังสือเชิญสถานศึกษา 164 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัดในระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้</p>				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำผลการประเมินไปใช้ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา				
<b>กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ</b>						
5.1) สํารวจความพึงพอใจ และพัฒนาระบบให้บริการ ปี 2567 และรายงาน ผลการปรับปรุงงาน ตามผลการสำรวจของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการองคํการ มหาชน	1 โครงการ	1. จัดทำ (ร่าง) TOR การสำรวจความพึงพอใจใน การบริการตามขอบเขตข้อกำหนดของ ก.พ.ร. 2. จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ สมศ. เพื่อขอ อนุมัติขอบเขตการดำเนินงาน และอนุมัติการจ้าง หน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจฯ เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 20	ร้อยละ 1.13	1) ดำเนินการจ้าง หน่วยงานอิสระ ภายนอกตามที่ได้ ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ สมศ. 2) ดำเนินการ สำรวจความพึง พอใจในการ ให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5.2) การให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา	6 ทุน	<p>1. จัดกลุ่มประเภทของโครงการวิจัยที่เสนอเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ</p> <p>2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ และเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้คณะทำงานฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ประชุมคณะทำงาน 2 ชุด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่ได้รับทุนโดยผลการพิจารณา มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 โครงการ (ชุด 1 จำนวน 5 โครงการ ชุด 2 จำนวน 5 โครงการ)</p> <p>4. ผลการพิจารณาจากคณะทำงานฯ มีข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ</p> <p>5. ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</p>	ร้อยละ 30	-	<p>1) จัดทำสัญญา รับ ทุน อุด หนุน การวิจัย</p> <p>2) ประสานติดตาม ให้ ผู้ ร ับ ทุน ดำ เนิน การ ตาม แผนที่กำหนดและจัดส่งรายงานตามสัญญา</p>	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5.3) การจัดการความรู้ (KM)	1 โครงการ	<p>1. (ร่าง) โครงการ จัดทำแผนการจัดการความรู้ และสำรวจประเด็นหัวข้อที่บุคลากรในสำนักงานให้ความสนใจ</p> <p>2. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการจัดการความรู้ และดำเนินการสำรวจประเด็นหัวข้อที่บุคลากรในสำนักงานให้ความสนใจเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ประชุมเตรียมการเบื้องต้นและกำหนดประเด็นสำหรับกิจกรรมจัดการความรู้ ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพ (Accreditation) 2. ความจงรักภักดีต่อองค์กร หรือการเป็นบุคลากรหรือผู้บริหารในฝันขององค์กร 3. การสร้างโอกาสและความยั่งยืนทางการเงินขององค์กร</p> <p>4. จัดกิจกรรมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การพัฒนาระบบการประเมินแบบรับรองคุณภาพ" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566</p>	ร้อยละ 30	-	จัด กิจ ก ร ร ม ส ร ำ ง แ ล ะ แลก เปลี่นเรียนรู้	-
5.4) วิเคราะห์ผลการ ประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทำข้อเสนอแนะ	1 โครงการ	<p>1. อยู่ระหว่างรอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักประเมินและรับรอง</p>	ร้อยละ 10	-	-ประชุมผู้เกี่ยวข้อง (สปร./ภนย./ภทส.) เพื่อออกแบบและ	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา		2. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			จัดเตรียมข้อมูล ก่อนการวิเคราะห์ - รวบรวมผลการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกจาก สปร. เพื่อนำมาวิเคราะห์ ข้อมูล - ตามแผนดำเนินการ วิเคราะห์ผลการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกฯ เสนอ ต่อรักษาการ ผู้อำนวยการ และ สำนัก/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องในเดือน สิงหาคม 2567	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5.5) สังเคราะห์แบบอย่าง ที่ดี (Best practice) จาก รายงานผลการประกัน คุณภาพภายนอก	1 โครงการ	1. รวบรวมรายงานการประกันคุณภาพภายนอกผล การตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การตรวจ เยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) และ จัดทำข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ระยะ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  2. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการ สังเคราะห์แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงาน ผลการประกันคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็ก การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา	ร้อยละ 20	-	ดำ เ นิ น ก า ร สัง เ คร า ะ ห์แบบ อ ย่ า ง ที่ ดี จ า ก ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ กั น ค ว ม ก ุ า พ ก ุ า ย น อ ก	-
5.6) การพัฒนาระบบ Accreditation ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการต่อเนื่องถึง ปี 2568)	1 โครงการ	1. จัดทำร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบ Accreditation ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว  2. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณการจัดอบรม ผู้ประเมินภายนอก เพื่อวิจัยพัฒนาระบบ Accreditation ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้เลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อน	ร้อยละ 15	-	ดำ เ นิ น ก า ร วิ จ ย ต า ม แ ผ น ก าน ที่ ก ำ ห น ด	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการจัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับงาน 4. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และแต่งตั้ง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของโครงการพัฒนาระบบ Accreditation ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว				
6. การพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ	2 ระบบ					
6.1) โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์	1 ระบบ	1. จัดทำ (ร่าง) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียน	ร้อยละ 30	-	1) จัดประชุมรับ ฟังความคิดเห็น ของสถานศึกษา	-
6.2) โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	1 ระบบ	ตำรวจตระเวนชายแดน 2. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการ ประชุมสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประเมินภายนอก เพื่อจัดทำ (ร่าง)			หน่วยงานต้น สังกัด หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แล้ว</p> <p>3. จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 – 2571 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ</p>			<p>ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ (ร่าง) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในวันที่ 8 มกราคม 2567</p> <p>2) ทดลองประเมินนำร่องสถานศึกษาประเภทละไม่เกิน 3 แห่ง และปรับปรุงแก้ไขแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 2 ระบบ (ถ้ามี)</p>	



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					3) เสนอแนว ทางการประเมิน คุณภาพภายนอก 2 ระบบ ต่อคณะ กรรมการพัฒนา ระบบและคณะ กรรมการ สมศ.	
7. การพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพ ภายนอกระดับอุดม ศึกษา	1 ระบบ	<p>1.จัดกลุ่มตัวชี้วัดการประเมินตามแนวทางของมาตรฐาน การจัดการศึกษา พ.ศ. 2565</p> <p>2. จัดเตรียมเครื่องมือประกอบการประเมินที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากจะต้องนำมาปรับให้สอดคล้องกับการประเมิน ตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</p> <p>3. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566</p>	-	-	ประ ชุม ค ณ ะ ทำ งาน พั ฒ น า หลั ก เกณฑ์ และ วิ ธี การ ประเมิน ค ณ ภาพ ภาย นอก ระดั บ อุดม ค ี ก ษ า คร ั้ง ที่ 2/2567 ใน วัน ที่ 29 ม ก ร ร าค ม 2567	ยั ง ไม่ มี ก า ร ประ กาศ ก ฎ ก ระ ท ร ว ง เกี่ ว กับ ตัว ชี ว ัด ก า ร จั ด ก ลุ่ ม ส ถา บั น อุด ม ค ี ก ษ า

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
8. การพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพ ภายนอก การศึกษา ชั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท โรงเรียนนานาชาติ	1 ระบบ	จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ดังนี้ - ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566	-	-	ประชุม คณะ ทำงาน พัฒนา หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมิน คุณภาพภายนอก สถานศึกษาชั้น พื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์ พิเศษ ประเภทโรงเรียน นานาชาติ	-
กิจกรรมที่ 6 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก						
การบริหารจัดการ คุณภาพรายงานผลการ ประกันคุณภาพภายนอก - จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานการจัดการ ประกันคุณภาพภายนอก	4,220 แห่ง	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากรอเล่มคู่มือ การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สำหรับ ผู้ประเมินภายนอกและสถานศึกษา) แล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2566 2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประเมินภายนอก โรงเรียนนานาชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566	-	ร้อยละ 1.83	1) ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพ และการตรวจอ่าน รายงานคุณภาพ ของผู้ประเมิน	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ตามแนวทางการประกัน คุณภาพภายนอกหลัง COVID-19(สำหรับ ภารกิจ) และประชุมชี้แจง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ					ภายนอก ร่วมกับ หน่วยกำกับ การ ประเมินคุณภาพ ภายนอก ผู้กำกับ การประเมิน และ สมศ. เพื่อให้ได้ ข้อมูลสะท้อนกลับ ในการปรับปรุงการ ดำเนินงานร่วมกัน 2) จัด ประกัน คุณภาพภายนอก ตรวจสอบคุณภาพ รายงานผลการ ประกันคุณภาพ ภายนอก ตาม แนวทางการ พิจารณาที่กำหนด	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					<p>และรับรองผลการ ประกันคุณภาพ ภายนอก</p> <p>3 ) ป ร ะ ชู ม พิจารณาทบทวน ผลการประกัน คุณภาพภายนอก และการประชุม พิจารณาอุทธรณ์ หรือทักท้วงผลการ ประกันคุณภาพ ภายนอกของ สถานศึกษา (ถ้ามี)</p>	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
7.1 โครงการเช่าใช้ บริการ/จัดซื้อ/พัฒนา ระบบเพื่อสนับสนุน การประเมินคุณภาพ ภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)					
7.1.1) การเช่าระบบ คลาวด์สำหรับระบบ ประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System)	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2567	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น	-	-	ดำเนิน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	-
7.1.2) การเช่า Cloud Storage สำหรับ จัดเก็บ ไฟล์วิดีโอการประเมิน คุณภาพภายนอก	1 กิจกรรม กำหนด แล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2567	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น	-	-	ดำเนิน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.1.3) การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft 365 และ Power BI	1 กิจกรรม กำหนด แล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2567	ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาจ้าง และส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบและส่งมอบเป็นไปตาม TOR เสร็จสิ้นแล้ว	-	-	อยู่ระหว่าง การเบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้รับจ้าง	-
7.1.4) การจัดซื้อบริการ Short Message - Service (SMS) สำหรับระบบ AQA	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2566	ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจสอบและส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-	-
7.1.5) การต่ออายุโปรแกรม Chatbot	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน มกราคม 2567	ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้นแล้ว	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาฯ	-
7.1.6) การจัดซื้อโปรแกรม Jarviz	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2566	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ ขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว	-	-	อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.1.7) การต่ออายุบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน มกราคม 2567	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR เสร็จสิ้นแล้ว	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิก จ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง	-
7.1.8) การจัดซื้อระบบ เข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard)	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2566	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง เสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-	-
7.1.9) การจัดหาลูกจ้าง เหมาบริการ จำนวน 2 คน	1 กิจกรรม กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกโครงการ เพื่อจัดหา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทดแทน	-	-	-	-
7.2 โครงการบำรุง รักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ)					

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	เดือนกันยายน 2567)					
7.2.1) การบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบ เครือข่ายระบบ AQA	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ ขอบเขตของ งาน (TOR) และจัดทำสัญญาจ้าง บำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายระบบ AQA ประจำเดือนธันวาคม 2566 เสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 25	-	บำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบ เครือข่ายระบบ AQA ประจำเดือน มกราคม 2567	-
7.2.2) การบำรุงรักษา ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D)	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ จัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) และได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ รวมทั้งขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว	-	-	ดำเนิน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและลงนาม สัญญาจ้าง	-
7.2.3) การบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ e-SAR	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ ขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนาม สัญญาจ้างเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 50	-	อยู่ระหว่างการ ส่งมอบงาน ตามสัญญาฯ	-



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.2.4) การบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ Higher QA	1 ระบบ กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ ขอบเขตของงาน (TOR) และดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง ลงนามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 50	-	อยู่ระหว่างการส่ง มอบงานตาม สัญญาฯ	-
7.2.5) การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของ สำนักงาน	12 เดือน กำหนด แล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2567	อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	ขออนุมัติขอบเขต ของงาน (TOR)	-
7.2.6) การประเมิน ช่องโหว่และตรวจสอบ ภัยคุกคามทางด้านดิจิทัล	12 เดือน กำหนด แล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2567	อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	ขออนุมัติขอบเขต ของงาน (TOR)	-
7.3 โครงการพัฒนา สมรรถนะและเตรียม ความพร้อมด้านดิจิทัล	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ)					

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	เดือนกันยายน 2567)					
7.3.1) การพัฒนาสมรรถนะ ด้านดิจิทัลของผู้ประเมิน ภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากร ใน สมศ. (Digital Competency)	1 กิจกรรม กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการ โดยจะ ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	-	-	ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณ	-
7.4)โครงการสนับสนุน การบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)					
7.4.1) การเช่าระบบ อินเทอร์เน็ตสำนักงาน	1 ระบบ	1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และได้รับอนุมัติ ข้อกำหนดโครงการแล้ว	ร้อยละ 16.67	-	ควบคุมการ ดำเนินการให้	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	2) ดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ ได้ บจก.ทรู อินเทอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับจ้าง 3) ตรวจรับงานงวดที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว และระบบอินเทอร์เน็ทสามารถใช้งาน ได้ปกติ			เป็นไปตาม สัญญาจ้าง	
7.4.2) การซื้อประกัน ด้านฮาร์ดแวร์เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน	2 กิจกรรม กำหนด แล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2567	แผนดำเนินการในเดือนมีนาคม 2567	-	-	-	-
7.4.3) การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Workspace	1 กิจกรรม กำหนด แล้วเสร็จเดือน มกราคม 2567	1) จัดทำขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และได้รับ อนุมัติข้อกำหนดโครงการแล้ว 2) ดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ โดยได้ บจก.ซีบิกซ์ เป็นผู้รับจ้าง 3) สำนักงานได้จัดทำสัญญาจ้างแล้ว และบริษัท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	-	-	ควบคุมการ ดำเนินการให้ เป็นไปตาม สัญญาจ้าง	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.4.4) การต่ออายุโปรแกรม Adobe Creative Cloud	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2566	1) จัดทำขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และได้รับอนุมัติข้อกำหนดโครงการแล้ว 2) บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	-	-	-
7.4.5) การจัดซื้อ/ซ่อม/ปรับปรุง/จัดหาทดแทนการใช้บริการระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน (Hardware/Software)	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567	-	-	-	-	-
7.5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)					


ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	การดำเนินงาน ต่อไป	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.5.1) โครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการกำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567	ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานและราคากลาง โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว	-	-	ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการฯ	-
7.5.2) โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022	1 โครงการกำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567	1) ทบทวน รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบและจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานและราคากลางเสร็จสิ้น 2) ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว	-	-	ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-
7.5.3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	1 โครงการกำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567	รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบ จัดทำรายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงานและราคากลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการ	-	-	ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR)	-

## 1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำนักงานมีรายจ่ายจริงและภาระผูกพัน เป็นจำนวนเงิน 36.6917 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด (งบประมาณประจำปีงบตั้งเพิ่ม และงบกองทุน สมศ.) รวมจำนวน 338.7251 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.83 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แสดงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทียบกับงบประมาณทั้งปี

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (3 เดือน)



### รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1/2567 รอบ 3 เดือน

ผลการเบิกจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1/2567 มีผลการเบิกจ่าย 36.6917 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 338.7251 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 10.83) จำแนกเป็น

1. งบตามแผนยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่าย 2.5671 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 209.1708 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.23)
2. งบสนับสนุนการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย 16.5297 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 51.8140 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.90)
3. งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย 16.1624 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 68.6946 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.53)
4. งบกองทุน สมศ. มีผลการเบิกจ่าย 1.4325 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 9.0457 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 15.84)

2) รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) ไตรมาสที่ 1/2567

ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่จะสะท้อนภาพ การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในของ สมศ. ภายใต้แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ โดยสำนักงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 ใช้การวิจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนประเมินและรับรองคุณภาพทุกระดับ การศึกษาให้มีมาตรฐานแบบสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นนานาชาติสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567 สำนักงานมีผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน
<b>กลยุทธ์ที่ 1 ใช้การวิจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนประเมินและรับรองคุณภาพทุกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานแบบสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</b>				
1	โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย National Quality Resource Center (Big Data) (สสป.)	(ร่าง) ศูนย์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย	ความสำเร็จ ร้อยละ 100	(ร้อยละ -) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ศูนย์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา ศักยภาพผู้ประเมิน (อบรมและพัฒนา KM) (สพส.)	ผู้ประเมินได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อร่วมดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก	2,000 คน	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร และจะมีการพัฒนา ศักยภาพผู้ประเมินในเดือนกุมภาพันธ์

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน
3	โครงการพัฒนาผู้ประเมินทุกระดับและการจัดการความรู้ของผู้ประเมินภายนอก (KM/PLC for ONESQA Assessors) (สพส.)	ผู้ประเมินได้รับการพัฒนาและเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้	1 ครั้ง/ปี	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างการพัฒนาผู้ประเมินทุกระดับ และมีการวางแผนการจัดการความรู้ของผู้ประเมินภายนอกก่อนการประเมินคุณภาพภายนอก
4	โครงการพัฒนาระบบการยกย่องผู้ประเมิน (Assessor Fellowship) (สพส.)	มีระบบการยกย่องผู้ประเมิน	1 ระบบ	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการยกย่องผู้ประเมิน (Assessor Fellowship)
5	โครงการเผยแพร่ผลการถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สนย./กวจ)	มีการเผยแพร่ผลการถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10 เรื่อง	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างกำหนดเกณฑ์การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี
<b>กลยุทธ์ที่ 2 ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและทันสมัย</b>				
6	โครงการพัฒนา Platform เพื่อรองรับการประเมิน (สสป./ภทส.)	มีระบบการประเมินคุณภาพภายนอก	1 ระบบ	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำระบบการประเมินสถานศึกษา
7	โครงการปรับโฉมเว็บไซต์ให้รองรับความต้องการในการใช้ประโยชน์และเข้าถึงของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สสป./ภทส.)	มีการปรับเว็บไซต์ให้รองรับการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงของทุกกลุ่ม	1 ครั้งต่อปี	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดทำเว็บไซต์ให้รองรับความต้องการในการใช้ประโยชน์และเข้าถึงของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8	โครงการ “เข้าสู่รางวัลภายใต้กรอบการสร้างการยอมรับในระดับชาตินานาชาติ” (สนย./ภทส.)	มีรายงานและจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 รางวัล	1 ฉบับ	(ร้อยละ 5) อยู่ระหว่างการศึกษาการจัดส่งเอกสารขอรับรางวัลต่าง ๆ



ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน
<b>กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นนานาชาติสู่มาตรฐานสากล</b>				
9	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นองค์กรประเมินภายนอกขั้นพื้นฐานระดับนานาชาติร่วมกับหน่วยงาน ตปท. เช่น Cambodia/Lao/Myanmar เป็นต้น (สนย./ภนย.)	มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นองค์กรประเมินภายนอกขั้นพื้นฐานระดับนานาชาติร่วมกับหน่วยงาน ตปท.	1 ฉบับ	(ร้อยละ 5) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นองค์กรประเมินขั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ
10	โครงการประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ (พื้นฐาน/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) (online & onsite นับจำนวนครั้ง) (สนย./ภนย.)	มีประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานองค์กรประกันคุณภาพการศึกษา ระดับนานาชาติ (พื้นฐาน/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา)	4 ฉบับ	(ร้อยละ 25) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปการประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน TWAEA และ JUAA
11	โครงการรับการประเมินจาก INQAAHE (สนย./ภนย.)	ได้รับการประเมินเพื่อรับรองการประเมินจาก INQAAHE	1 ครั้ง	(ร้อยละ 25) จัดส่งรายงานต่อ INQAAHE เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดตารางการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ
12	โครงการ Reactivate MoU หรือสร้าง MoU ใหม่ (สนย./ภนย.)	มีการลงนามใน MOU ใหม่	1 ฉบับ	(ร้อยละ -) อยู่ระหว่างการทบทวนการ Reactivate MoU หรือสร้าง MoU ใหม่
13	โครงการ ONESQA Electronics International Journal (สนย./ภนย.)	เผยแพร่ ONESQA Electronics International Journal	1 ฉบับ	(ร้อยละ -) อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการเพื่อจัดทำรายงาน ONESQA Electronics International Journal

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน
14	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ Joint Accreditation for Vocational Education (สนย./ภณย.)	มีรายงานการศึกษา ความเป็นไปได้ในการ Joint Accreditation for Vocational Education	1 ฉบับ	(ร้อยละ 20) มีการดำเนินโครงการ ความร่วมมือกับหน่วยงาน ASIIN ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม การอบรมผู้ประเมินร่วม ระหว่าง ASIIN
15	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ Joint Accreditation for Higher Education (iJAS Plus) (2568) (สนย./ภณย.)	มีรายงานการศึกษาความ เป็นไปได้ในการ Joint Accreditation for Higher Education (iJAS Plus)	1 ฉบับ	(ร้อยละ 20) มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ Joint Accreditation for Higher Education (iJAS Plus)
<b>กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน</b>				
16	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption และสอดคล้องกับภารกิจ องค์กร (สสป./ภอก.)	รายงานผลการพัฒนา ศักยภาพและบุคลากร ได้รับการพัฒนา ศักยภาพได้ ร้อยละ 100	1 เล่ม	(ร้อยละ 10) จัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร
17	โครงการกำหนด Job Description (สสป./ภอก.)	รายงานผลการกำหนด Job Description ด้รับ การอนุมัติและสามารถ บังคับใช้ได้	1 เล่ม	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างกำหนด Job Description
18	โครงการพัฒนามาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (สสป./ภอก.)	รายงานผลการกำหนด มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งสามารถ นำไปใช้ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 เล่ม	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน
19	โครงการปรับบุคลากรเข้าสู่กระบอกเงินเดือนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ (สสป./ภอก.)	รายงานผลการปรับบุคลากรได้รับการปรับเงินเดือนเข้าสู่กระบอก	1 เล่ม	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างการปรับบุคลากรเข้าสู่กระบอกเงินเดือนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ



สำนักงานรับรองมาตรฐานและ  
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)