

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ครั้งที่ 10/2566 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 (แบบ Onsite)

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. ดร.นันทา หงวนตัด | รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. |
| 2. ดร.วรวิชช ภาสวาสวัศ | รองผู้อำนวยการ สมศ. |
| 3. ดร.ชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย | รองผู้อำนวยการ สมศ. |
| 4. นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟพานส | รองผู้อำนวยการ สมศ. |
| 5. ดร.นภาพร ส่งแสง | หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง |
| 6. นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ | หัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม |
| 7. ดร.ภักติญา ธรรมโชโต | หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน |
| 8. นายเกียรติ ฆารเจริญ | หัวหน้า ภปพ.1 |
| 9. นางสาวภารดี เจียรนัยกูร | หัวหน้า ภปพ.2 |
| 10. ดร.ณัฐพล ิตินานันทกุล | หัวหน้า ภปศ. |
| 11. นางศิริธร เวียนศิริ | หัวหน้า ภสส. |
| 12. นายสมพล จารุณศักดิ์กูร | หัวหน้า ภทส. |
| 13. ดร.มณีรัตน์ จันทนา | หัวหน้า ภปพ. |
| 14. นางวีรนุช สุขสว่าง | หัวหน้า ภนย. |
| 15. นางอรนิศา เพชรผล | หัวหน้า ภวจ. |
| 16. นางสาวชมภู เกิดคง | หัวหน้า ภอก. |
| 17. นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์ | หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ |
| 18. นางสาวพรรณทิพย์ หนูวงษ์ | หัวหน้างานนโยบายและแผน |
| 19. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ | หัวหน้างานระบบสนับสนุน |
| 20. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตน์ชัย | หัวหน้างานระบบประเมิน |
| 21. นางสาวรุ่ง ประชากุล | หัวหน้างานบริหารทั่วไป |
| 22. นางสาวชญาณิชฐ์ ดุลยเกษม | หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ |
| 23. ว่าที่ร้อยตรีณินันท์ สุนทรอารีย์ชาติ | หัวหน้างานนิติการ |
| 24. นางสาวกมลสิริ บุรณะศิริ | นักวิชาการ งานนโยบายและแผน |
| 25. ดร.พัฒน์พงษ์ ทองเนื้อสุก | นักวิชาการ งานนโยบายและแผน |
| 26. นางสาวโมระติ เทพเดชา | นักวิชาการ งานนโยบายและแผน |
| 27. นางสาวอัมพา แซ่ลี | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานนโยบายและแผน |
| 28. นายไพศาล ราวใหม่ | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยะ รักสัตย์มัน | ติดภารกิจ |
| 2. ดร.สมยศ ชี้แจง | ลากิจฉุกเฉิน |
| 3. ดร.สุชญา สังข์จรูญ | ลาป่วย |
| 4. นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม | ลาพักผ่อน |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) ประธานเปิดการประชุม และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การส่งวาระการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอให้ดำเนินการดังนี้
 - ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ จัดส่งตามเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดจะตัดออก ยกเว้นวาระที่สำคัญและจำเป็นจะอนุญาตเป็นกรณีไป และถ้าเป็นไปได้ไม่ยากให้มีเอกสารนอกเล่ม
 - ในการจัดทำวาระการประชุมขอให้อ้างอิงเรื่องกฎหมายความเป็นมาสั้นๆ กระชับๆ และหากมีรายละเอียดเอกสารแนบขอให้ทำเป็นลิงก์
 - ขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมนัดประชุมพิจารณาวาระการประชุมก่อนประชุมหลังจากที่กำหนดส่งวาระการประชุมแล้ว โดยขอให้นำไปกำหนดเป็น KPI งานมอบหมายเพิ่มเติมใน MOU ด้วย
 - ไฟล์ที่จะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ขอให้นำเสนอไฟล์ที่ได้ส่งให้เลขานุการที่ประชุมเท่านั้น ยกเว้นวาระลับ เพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
2. ขอให้รองผู้อำนวยการ สมศ. (นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟพานส) และหัวหน้าภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ (นางอรนิตา เพชรผล) สรุปงานวิจัยทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ว่าใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไร มีกี่เรื่อง แต่ละเรื่องได้นำไปต่อยอดอะไรบ้าง โดยขอให้ส่งภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณที่ใช้ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป ขอให้มีส่วนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการร่วมด้วย เพื่อช่วยพิจารณาให้สำนักงานอย่างรอบคอบ และในกรณีที่ มีงบประมาณ 1,000,000 บาท และเป็นงานที่ซับซ้อน ขอให้มีส่วนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกด้วย
4. การตรวจสอบรายงานผลการประเมินของผู้ประเมินภายนอก ที่ผ่านมามีปัญหาในคณะกรรมการหลายชุดในการตรวจสอบรายงาน เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของทุกระดับ ขอให้ทุกภารกิจจัดทำหลักเกณฑ์กลางในการตรวจสอบรายงาน เนื่องจากรายงานผลการประเมินของผู้ประเมินภายนอกส่งผลกระทบต่อสำนักงานค่อนข้างมาก และหากดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์กลางในการตรวจสอบรายงานเสร็จแล้ว ขอให้ปรับและนำมาเสนอให้รักษาการผู้อำนวยการพิจารณาร่วมกันก่อนเสนอให้

คณะกรรมการ และในการดำเนินงานที่ผ่านมา หากขั้นตอนการดำเนินงานมีปัญหาอุปสรรคขอให้ปรับ Flow Chart ในการดำเนินงานด้วย

5. คณะ ITA ขณะนี้จากคะแนนเต็ม 5 ได้ 2.88 คะแนน ขอให้หัวหน้าภารกิจอำนวยการตรวจสอบกับภารกิจ ภาย. อีกครั้ง และดำเนินการสรุปเทียบคะแนนและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ซึ่งในการประชุมสำนักงานรักษาการผู้อำนวยการจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบอีกครั้ง สำหรับการดำเนินการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการทำ MOU ขอให้คะแนน ITA เป็นคะแนนของเจ้าหน้าที่ทุกคนเหมือนเดิมแต่ภารกิจ ภาย. จะดำเนินการติดตามกระบวนการดำเนินงาน แต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอให้ภารกิจ ภาย. ขอความร่วมมือไปยังทุกสำนัก ขอให้เจ้าหน้าที่แคปหน้าจอในการประเมิน ITA เพื่อส่งเป็นหลักฐานให้หัวหน้าสำนักทราบด้วย และในการทำ MOU ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจพิจารณาการจัดทำ MOU ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาในการทำงานด้วย

6. การอนุมัติงานในวันหยุดทำการ รักษาการผู้อำนวยการจะไม่พิจารณาอนุมัติงาน ดังนี้

- การขออนุมัติหลักการและงบประมาณ การเห็นชอบชั้นตอนรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง การถอนเงินจากธนาคาร และประกาศต่าง ๆ แต่จะอนุมัติให้ในช่วงที่ทำงานอยู่ที่สำนักงาน โดยจะพยายามเร่งลงนามให้ในช่วงตอนเย็นของทุกวันไม่ว่าจะไปประชุมต่างจังหวัดก็ตาม หากมีเรื่องเร่งด่วนขอให้แจ้งเลขานุการ

สำหรับการอนุมัติเรื่องในวันหยุด ได้แก่ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้หลังการอนุมัติหลักการและงบประมาณแล้ว การลงนามจดหมาย และเรื่องทั่วไป กรณีหากมีการลงนามจดหมายในวันหยุดทำการ ขอให้ลงวันที่ในจดหมายฉบับจริงเป็นวันทำการถัดไป ยกเว้นใครที่จะส่งจดหมายเป็นอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ลงนามให้ในวันหยุด ขอให้แจ้งในช่องความคิดเห็นหรือแจ้งทางไลน์ก็ได้ โดยขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสายการบังคับบัญชารับทราบและระมัดระวังด้วย

7. ในกรณีที่ส่งเอกสารให้รักษาการผู้อำนวยการลงนามทุกครั้ง ขอให้หัวหน้าอ่านคำถูกผิดมาด้วย และส่งผ่านให้เลขานุการอ่านก่อนทุกครั้งก่อนส่งให้รักษาการผู้อำนวยการลงนาม

8. กรณีการทำงานเกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในสายงาน ขอให้รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนัก/ภารกิจ ประชุมทบทวนและหามาตรการช่วยกันป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่าให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก

9. การส่งเอกสารให้กับบุคคลภายนอกหรือคณะกรรมการ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากรักษาการผู้อำนวยการก่อน

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า งานนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/2566 (แบบ Onsite) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้พิจารณาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2)

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566 (แบบ Onsite) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยไม่มีข้อแก้ไข ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการงานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/2566

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 มีมติประชุมให้สำนัก/ภารกิจนำไปดำเนินการ โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระ	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1. ขอให้ภารกิจ ภปอ. สรุปผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และสถานศึกษาพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 (ภปอ.)	ภปอ. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 เสนอตามสายบังคับบัญชาถึงรักษาการผู้อำนวยการรับทราบแล้ว (ตามบันทึกข้อความที่ ภปอ.(บล.) 1091/66 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566)
	2. ขอให้ภารกิจ ภทส. จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมของ ภทส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ยอดเงินในสัญญาเทียบกับราคากลางแล้วแตกต่างกันระดับสูง เสนอรักษาการผู้อำนวยการฯ พร้อมเหตุผลประกอบ (ภทส.)	ภทส. ได้จัดทำบันทึกข้อความที่ ภทส. 77/2566 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เพื่อรายงานโครงการ/กิจกรรมของ ภทส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ยอดเงินในสัญญาเทียบกับราคากลางแล้วแตกต่างกันระดับสูงเรียบร้อยแล้ว โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภทส.

ระเบียบวาระ	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
		<p>มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ จำนวนทั้งหมด 41 รายการ รายละเอียดภาพรวมมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ/กิจกรรมยอดเงินในสัญญา <u>ใกล้เคียงราคากลางต่ำกว่าไม่เกินร้อยละ 20 ของราคากลาง</u> มีจำนวน 32 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 78.05 ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด) - โครงการ/กิจกรรมยอดเงินในสัญญา <u>ต่ำกว่าราคากลาง ร้อยละ 20-35</u> มีจำนวน 6 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 14.63 ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด) - โครงการ/กิจกรรมยอดเงินในสัญญา <u>ต่ำกว่าราคากลาง เกินร้อยละ 35</u> มีจำนวน 3 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 7.32 ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด)
<p>4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2566)</p>	<p>4. ตัวชี้วัด 3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จะประกาศผลในวันที่ 20 กันยายน 2566 และสำนักงานควรไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ โดยขอให้ภารกิจ ภาย. เลือกสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการไปศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการทำงานของสำนักงานด้วย (ภาย.)</p>	<p>อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยดูจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p>

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบการรายงานผลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. การพิจารณาราคากลางในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอให้ภารกิจ ภาส. มีความระมัดระวังในการดำเนินงานด้วย

2. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ขอขอบคุณผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำ และขอขอบคุณจากหน่วยงานอื่นเทียบกับคะแนนของสำนักงานด้วย อาจจะไปศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อนำมาปรับใช้และเป็นแบบอย่างกับสำนักงานได้

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ต่อที่ประชุมดังนี้

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านการดำเนินงาน ทั้ง 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้

- (1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 13,425 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 13,142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 102.15
- (2) การติดตามการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์คู่มือส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ฉบับสถานศึกษา) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและวิพากษ์คู่มือสำหรับสถานศึกษา หลักการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5 ข้อ กิจกรรมสร้างสรรค์ 8 กิจกรรม บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ศูนย์ประสานงาน สมศ. ต้องดำเนินการในการเข้าร่วมในการช่วยเหลือสถานศึกษา

- เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอของ 27 สถาบันอุดมศึกษา และสรุปรายงานการประชุม

- เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออัปเดตคู่มือที่ 4 สถาบันอุดมศึกษา นำไปปรับปรุงแก้ไข และสรุปรายงานการประชุม

- เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาถึงข้อแก้ไขที่ได้ปรับปรุงปรับแก้คู่มือส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสำหรับสถานศึกษา

- เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ สมศ. ประจำเดือนกันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว

การลงพื้นที่ออนไลน์ ครั้งที่ 2-3 สถานศึกษาจำนวน 120 แห่ง (สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2566) (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) มีจำนวนสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 121 แห่ง แบ่งเป็น 1. สถานศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 2 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 และ 2. สถานศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 119 แห่ง

ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน “ข้อค้นพบจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญสถาบันอุดมศึกษาจากศูนย์ประสานงาน สมศ. เข้าร่วมกิจกรรมครบจำนวน 27 สถาบัน ผลการดำเนินงาน มีผู้เชี่ยวชาญสถาบันอุดมศึกษาจากศูนย์ประสานงาน สมศ. เข้าร่วมกิจกรรมครบจำนวน 27 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 100 (มีผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 45 คน) และ 2) มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ในระยะนำร่อง ครั้งที่ 1-2 และระยะขยายผล (ภาคีเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก) จำนวน 24 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ประสานงาน สมศ. ใน 18 กลุ่มจังหวัดของประเทศ และกรุงเทพฯ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ ข้อค้นพบอันเกิดจากการเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ เพื่อทราบถึงความต้องการรับการสนับสนุนต่าง ๆ ของศูนย์ประสานงาน สมศ. และให้เกิดภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศ เผยแพร่โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ ไปยังสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรกฎาคม-กันยายน 2566) ให้กับสถานศึกษาจำนวน 150 แห่ง (การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ) – ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์และออฟไลน์ และสำนักงานได้จัดกิจกรรมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะที่ 2) เป็นการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกลเลอรี ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ และเผยแพร่ผ่าน Facebook Live สมศ. พบว่ามีสถานศึกษาสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 848 แห่ง

- จัดส่งหนังสือส่งออกไปยังสถานศึกษาจำนวน 133 แห่ง เพื่อขอข้อมูลและตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ พบว่ามีสถานศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ ทั้งหมด 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.96 มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปในภาพรวมของทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 92.31

(3) โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

งานด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ (1) Facebook Onesqa และ Line Onesqa 12 ครั้ง 187 รายการ ผู้กดติดตาม 145,092 คน Like Line Official 30,140 คน (2) Youtube Onesqa Channel และ www.onesqa.or.th 12 ครั้ง Youtube 32 รายการ (3) หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ สื่อ Web-site (PR) และสื่อ social media 1 กิจกรรม (54 เรื่อง) (4) กฤตภาคข่าวออนไลน์ ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ผลการดำเนินงาน ทั้งหมด 892 ข่าว

งานด้านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ได้เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว มีการจัดทำเนื้อหาสมุดบันทึกประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งให้กลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการรวมข้อมูลและเสนอขออนุมัติ Artwork แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "3 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Automated QA สำหรับสถานศึกษา" และเผยแพร่แผ่นพับในรูปแบบออนไลน์ และพริ้นต์สำหรับติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในงานการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

การดำเนินการด้านเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ

1) สนับสนุนการบันทึกภาพในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกในการเขียนรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

2) สนับสนุนการจัดประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รูปแบบออนไลน์ จัดโดย สพฐ. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

3) สนับสนุนงานทรัพยากรมนุษย์ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ผ่านหน้า Facebook Page สมศ.

4) สนับสนุนภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ จัดสัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพการศึกษา "การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านหน้า Facebook Page สมศ.

สื่อมวลชนมีเดีย

1. ผลิตวีดิทัศน์ประมวลภาพการจัดประชุมวิชาการก้าวสู่ปีที่ 23 ในชุด “ก้าวใหม่ สมศ.” โดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook สมศ. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
2. ผลิตวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ผลิตวีดิทัศน์ “เครื่องมือสนับสนุนการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

การจัดประชุมวิชาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 สมศ. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะรูปแบบการจัดประชุม Onsite และ Online (ZOOM และ Facebook/ONESQA) รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,751 คน เรียบร้อยแล้ว

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 10.5749 ล้านบาท จากแผน 15.4325 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.52

กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ

(2.1) การประเมินและรับรองคุณภาพจากเครือข่ายประกันคุณภาพในระดับสากล (INQAAHE)

ดำเนินการได้ร้อยละ 100 จัดส่ง ONESQA Self-Evaluation Report (ONESQA SER) พร้อมหนังสือ นำส่งลงนามโดยรักษาการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และ INQAAHE ตอบรับเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจอ่านเล่มรายงาน และวันที่ 31 สิงหาคม 2566 INQAAHE จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้สำนักงานชำระค่าธรรมเนียมประเมินจำนวน 15,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 INQAAHE ประชุมออนไลน์กับ สมศ. เพื่อแจ้งความคืบหน้าการยื่นสมัครขอรับการประเมินองค์กรจาก INQAAHE และเพื่ออธิบายกระบวนการตรวจประเมินองค์กรตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และเพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เบื้องต้นคาดว่า INQAAHE จะลงพื้นที่ตรวจประเมิน สมศ. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567 อาจจะใช้เวลา 3 หรือ 4 วันโดยประมาณ โดยให้ สมศ. พิจารณากำหนดวันที่เหมาะสมและแจ้งให้ INQAAHE ทราบต่อไป

(2.2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) การดำเนินงานและ EQA System ของสำนักงานกับหน่วยงาน QA ในต่างประเทศ เช่น QAA/ OFSTED /Education Review Office (ERO) ดำเนินการได้ร้อยละ 100 จัดทำ (ร่าง) รายงานการเทียบเคียง Strategic Benchmarking 1 ฉบับ เสร็จสิ้นแล้ว และเสนอรายงานการเทียบเคียง Strategic Benchmarking ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(2.3) การประเมินและรับรองระดับสากล (IJAS Plus) ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ดำเนินการเปรียบเทียบมาตรฐานการประเมินของ JUAA ประเทศญี่ปุ่นและ TWAEA ไต้หวัน ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการ กพอ. และกำหนดแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3-4) - 2567 ซึ่งครอบคลุมการกำหนด Rubric สำหรับผู้ประเมินภายนอกใช้เป็นแนวทางการประเมินเพื่อลดความเป็น Subjective และโครงการประเมินนำร่องให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ IJAS Plus และเสนอเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการ กพอ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และเตรียมการทดลองประเมินนำร่องด้วยระบบ IJAS Plus ให้กับสถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง ในปี 2567 ต่อไป

(2.4) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร ภายใต้ความร่วมมือ ONESQA - JUAA - TWAEA ดำเนินการได้ร้อยละ 100

ONESQA - เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สป.อว. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินและรับรองระดับสากล (IJAS Plus) และได้จัดทำสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอรักษาการผู้อำนวยการ และนำเข้าสู่วาระ กพอ. แล้ว

JUAA - TWAEA เข้าร่วมกิจกรรม International Staff Exchange ร่วมกับ JUAA และ TWAEA เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดย JUAA รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมผ่านระบบ Zoom และกำหนดเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Creating Value for QA Agency and Increased Public Awareness: Building a Strong Link between Higher Education QA System and Industry" และได้สรุปเอกสาร

รายงานการประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้อำนวยการให้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเรียบร้อยแล้ว

ได้ดำเนินการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ONESQA/JUAA/TWAEA เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และได้ตกลงกันในการดำเนินกิจกรรมใน 5 โครงการ ดังนี้ 1) กิจกรรม International Internship Program 2) กิจกรรม International Staff Exchange Program 3) กิจกรรมการประชุมนานาชาติ The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) Conference 2025 4) โครงการร่วมประเมินระดับนานาชาติเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสากล International Joint Accreditation Standards Plus (IJAS Plus) 5) International Joint Webinar Program

กิจกรรม International Staff Exchange 2023

ประชุมออนไลน์ร่วมกันเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และเห็นพ้องกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรปี 2567 แบบ on-site ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สมศ. เป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดช่วงกิจกรรมเดือนมีนาคม 2567 และอยู่ระหว่างเตรียมการและจะกำหนดแผนกิจกรรมปี 2567 ต่อไป

กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกับ EU SHARE และ APQN

จัดทำสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายประกันคุณภาพในต่างประเทศ 2 การประชุม คือ EU SHARE Conference & Seminar เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และจัดทำสรุปรายงาน APQN Academic Conference 2022 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเสนอคณะกรรมการ สมศ. ทราบเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม International Internship Program 2023

ได้รับอนุมัติตัวแทนบุคลากร 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โดย TWAEA เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ดร.สุชญา สังข์จรูญ หัวหน้า ภาอ. และ 2) นางสาวนวลสุภัทร พูลทรัพย์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ โดยรูปแบบการฝึกอบรม เป็นแบบผสมผสาน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 On-line เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2566 และช่วงที่ 2 On-site ไปฝึกอบรม ณ TWAEA ไต้หวัน เมื่อวันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2566 และคาบเกี่ยวปี 2567

กิจกรรม International Joint Webinar Program

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนาออนไลน์ International Joint Webinar Program โดย TWAEA เป็นเจ้าภาพ เนื่องด้วยครบรอบการก่อตั้ง และขอความร่วมมือ สมศ. และ JUAA ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ด้วย กำหนดจัดในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 หัวข้อหลัก "How Quality Assurance Contributes to the Sustainable Development of Organizations in an Internationalized Society" โดยแต่ละหน่วยงานจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศของตนมาร่วมนำเสนอและอภิปรายแต่ละหัวข้อย่อย ประกอบด้วย TWAEA หัวข้อ "Cross-border Communication" JUAA หัวข้อ "Crises and Opportunities in the Digital and Pandemic Era" ONESQA

หัวข้อ “Strategies for Sustainable Development in Education“ สำหรับประเทศไทยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน รก.ประธาน กพอ. และ 2) ศาสตราจารย์ ดร.พทุทธิ ศิริบรรณพิทักษ์ อธิการบดี กพอ.

หมายเหตุ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2566 และคาบเกี่ยวปี 2567

(2.5) International Survey ภายใต้ความร่วมมือ ONESQA - JUAA – TWAEA ดำเนินการได้ ร้อยละ 100

ผลการสำรวจปี 2565 - TWAEA ได้แจ้งผลการสำรวจโดยส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการเรียนรู้ของนิสิตและนักศึกษา 4 ประเทศ (ไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม) และได้จัดทำสรุปผลในส่วนการสำรวจของประเทศไทยเสนอรักษาการ ผอ. ทราบข้อมูลแล้ว และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สำนักงานต่อไป นอกจากนี้ ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา 35 แห่ง ที่มีนิสิตและนักศึกษาดอบแบบสำรวจ มากกว่า 20 คน ดังนั้น ทั้ง 35 แห่ง จะได้รับเล่มรายงานผลการสำรวจฯ รายงานฉบับเพิ่มเติม และได้จัดทำหนังสือแจ้งผลการสำรวจไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 35 แห่ง เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจปี 2566 ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจออนไลน์และจัดส่งลิงก์สำหรับตอบแบบสำรวจพร้อมทั้งกำหนด Username และ Password และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจ พร้อมส่ง QR Code ให้กับทางสถานศึกษาจำนวน 260 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสถานศึกษาจะมีกำหนดการตอบแบบสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(2.6) Reactivate MOU/Seeking the new counterpart

ASIIN, TWAEA และ APACC ได้ดำเนินการนำข้อมูลบทสรุปการวิเคราะห์มาตรฐานเปรียบเทียบตัวชี้วัดระบบประเมินของ ASIIN, TWAEA, APACC กับ สมศ. เข้าวาระนำเสนอคณะกรรมการ สมศ. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ทั้งนี้ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมศ. กับ ASIIN โดย Prof. Dr. Iring Wasser (CEO) ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ สมศ. โดยจะร่วมกับ ASIIN พัฒนาระบบการประเมินเพื่อรับรองระดับอาชีวศึกษา ซึ่งในวันลงนาม MOU นั้น Prof. Wasser ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) โดยแนะนำระบบประเมินของ ประเทศเยอรมนี Maturity Model และหารือแนวทางการร่วมมือในปี 2567 เช่น การพัฒนาระบบการประเมินเพื่อรับรองและทดลองนำร่องประเมินสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศไทยในรูปแบบเชิงวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ก่อน

(2.7) โครงการ International e-Journal จัดส่งหนังสือเชิญเพื่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการ Internationale-Journal และได้รับการตอบรับตามกำหนด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 และได้สรุปรายชื่อกองบรรณาธิการที่ได้รับตอบรับแล้วเสนอรักษาการผู้อำนวยการ พร้อมจัดทำเรื่องการประชาสัมพันธ์สำหรับการดำเนินการต่อเนื่องในปี 2567 เรียบร้อยแล้ว

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 1.2958 ล้านบาท จากแผน 1.5000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.39

โครงการมีการใช้จ่ายเงินน้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่

- โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้น ร้อยละ 34.14
สังกัดเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผลผลิตที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ด้านการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมหลักทั้งหมด 7 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานมาก คือ

กิจกรรมที่ 1 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

มีการวางแผนการดำเนินงานไว้จำนวน 13,245 แห่ง และมีการประเมินระยะที่ 1 ไปแล้ว จำนวน
11,775 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.90 (รายละเอียดดังตารางที่ 1)

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 191.8472 ล้านบาท จากแผน
226.5351 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.69

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานด้านการจัดประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)



กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (โครงการฝึกอบรมเพื่อนำร่อง ผู้ประเมินภายนอก)

1. ผลการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. และ ด้านการอาชีวศึกษา (นำร่อง) ดำเนินการได้จำนวน 84 คน (จากเป้าหมาย 57 คน) คิดเป็นร้อยละ 147.37 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
2. ผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา แผนการดำเนินงาน จำนวน 110 คน ดำเนินการได้จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 127.27 โรงเรียนนานาชาติ แผนการดำเนินงาน จำนวน 70 คน ดำเนินการได้ จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 101.43 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก เรื่อง ทักษะ 3 ส. (สังเกต สัมภาษณ์ สื่อสาร) เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดอบรมผ่าน e-learning ใน AQA ระหว่างวันที่ 3-23 เมษายน 2566 ตามประกาศ สมศ. ที่ 77/2566 เรื่อง กำหนดการอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยผู้ประเมินภายนอกที่ผ่านเกณฑ์การอบรมที่กำหนดจะได้รับ บันทึกรายชั่วโมงพัฒนาศักยภาพ จำนวน 17 ชั่วโมง รวมทั้งระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ โดยสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 107.80 (จำนวนผู้เข้าอบรม 4,600 คน จากเป้าหมาย 4,267 คน) สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 1.0647 ล้านบาท จากแผน 1.7350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.37 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

(3.1) การบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

1. จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม พิสิฐพจนะ สมศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสิขวิวัฒน์ สมศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(3.2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกครบถ้วนแล้ว
2. จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือผู้ประเมินภายนอกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกในขณะเดียวกัน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งข้อความทาง SMS จำนวน 268 คน
3. จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือหน่วยกำกับกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกภายใต้กำกับดูแล และติดตามให้ผู้ประเมินภายนอกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกในขณะเดียวกัน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทาง Line กลุ่มผู้ประเมินภายนอก จำนวน 37 หน่วย
4. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ สมศ. สำนักประเมินและรับรอง ที่กำกับดูแลผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษาประเภท การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกภายใต้กำกับดูแล

(3.3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

1. วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษรายบุคคล
2. รวบรวม และจัดกลุ่มข้อความเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งเชิงชื่นชมและเชิงพัฒนาจากการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

(3.4) การทบทวนประสิทธิภาพของระบบ QC100

จัดทำระเบียบวาระการประชุมทบทวนประสิทธิภาพของระบบ QC100 จัดประชุมทบทวนประสิทธิภาพของระบบ QC100 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงาน แนวทางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก แนวทางการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานระบบ QC100 และจัดทำรายงานการประชุมการทบทวนประสิทธิภาพของระบบ QC100

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 0.1664 ล้านบาท จากแผน 1.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.64 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดค่อนข้างมาก ทั้งนี้ จะนำไปพิจารณาในการจัดทำงบประมาณ/ การปรับปรุงงบประมาณในคราวต่อไป

กิจกรรมที่ 4 เครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ดำเนินการครบทุกกิจกรรมตามเป้าหมายในโครงการ

1. จัดกิจกรรมเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 คน
2. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 และพิจารณาแผนจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะเวลาที่ 2
3. ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะเวลาที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง (ในพื้นที่ต่างจังหวัด) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกลเลอรี ดีไซน์ จ.ศรีสะเกษ รูปแบบ Onsite และ Online จัดกิจกรรมการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” ให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีผลการประกันคุณภาพภายนอกต่ำกว่าระดับดีลงมาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี จำนวน 3,784 แห่ง รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
 - การบรรยายหัวข้อ “แนวคิด ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก และความสำคัญของการนำผลประเมินไปใช้” โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด)
 - การบรรยายหัวข้อ “แนวคิด ที่มาโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” โดย ประธานคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (รศ.ดร.สุพัตร์ พิบูลย์)
4. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ประธานคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
5. การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” โดย ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะ มีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษา “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” ทั้งรูปแบบ onsite และ online เป็นจำนวนรวม 1,507 แห่ง และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าร้อยละ 94.64 ของผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 4.54 อยู่ในเกณฑ์ “มากที่สุด”

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 0.4514 ล้านบาท จากแผน 1.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.14 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

(5.1) การให้ทุนวิจัย ดำเนินการได้ร้อยละ 100 เสนอสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการประเมินคุณภาพภายนอกและการพัฒนาการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. และได้รับความเห็นชอบตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

จัดสัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง "การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานหน่วยกำกับต่อการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" โดย รศ.ดร.อัศพงษ์ สุขมาตย์ และ รศ.ดร.ไพฑูริย์ พิมพ์ ร้อยแล้ว

(5.2) สำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2566 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ดำเนินการได้ร้อยละ 100 เสนอสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการประเมินคุณภาพภายนอกและการพัฒนาการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. และได้รับความเห็นชอบตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(5.3) การจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการได้ร้อยละ 100 โดยมีการจัดกิจกรรม CoP ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ "การต่อยอดองค์ความรู้ของ สมศ. ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 และจัดกิจกรรมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง "บทบาทของ สมศ. กับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และจัดกิจกรรมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดย ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัมย์ และ ผศ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทาง E-office และจัดเก็บในตู้เอกสารในระบบสารบรรณเรียบร้อยแล้ว

(5.4) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร: โครงการสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice) ดำเนินการได้ร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมินแบบอย่างที่ดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

จัดทำรายงานการสังเคราะห์แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงานการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และเผยแพร่แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จำนวน 12 แห่ง ผ่านช่องทาง E-office และจัดเก็บในตู้เอกสารในระบบสารบรรณเรียบร้อยแล้ว

(5.5) พัฒนามาตรฐานหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ผู้วิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 และรายงานสรุปผลโครงการวิจัยการพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

(5.6) การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ดำเนินการได้ร้อยละ 100 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (จากสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก และหน่วยกำกับ การประเมินทุกหน่วย) พร้อมเสนอจุดเด่น/จุดด้อย เสนอรักษาการผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งนำเสนอให้กับสำนักประเมินและรับรอง และสำนักพัฒนาและส่งเสริมเรียบร้อยแล้ว

(5.7) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากสำนักประเมินและรับรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาและให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

2) จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพภายนอกและสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ภารกิจ ภย. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไปเรียบร้อยแล้ว

(5.8) การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการอาชีวศึกษา

1) จัดประชุมสรุปข้อมูลการจัดกลุ่มสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รูปแบบ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 4/2566 โดยได้เสนอที่ประชุมพิจารณา 1) การประชุมวิพากษ์เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก 2) รูปแบบการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 3) การจำแนกสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สมศ. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาปรับปรุง เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3) จัดประชุมหารือเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 5/2566 โดยเสนอหารือ 1.ร่างแผนพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 2. การจัดกลุ่มสถานศึกษาและกลุ่มตัวอย่างในการทดลองประเมินนำร่อง 3. รูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สมศ.

4) จัดเสวนาเรื่อง การกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

5) ประชุมหารือหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

6) ประชุมหารือหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

7) ประชุมวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมออนไลน์

8) ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเรื่อรัชฎา จังหวัดตรัง
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา จังหวัดชลบุรี
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสุโขทัย แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

9) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนากรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนากรอบแนวทางฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงหลังรับฟังความคิดเห็น) ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนต้นสังกัดและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวทางฯ

- เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนากรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนากรอบแนวทางฯ ก่อนเสนอระเบียบวาระเวียนตามมติ กพพ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะกรรมการ กพพ. มีมติเห็นชอบระเบียบวาระเวียนเพื่อพิจารณาเรื่อง เห็นชอบกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และวันที่ 10 เมษายน 2566 ประชุมพิจารณาปรับชื่อตัวชี้วัดและคำอธิบาย ให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกระดับการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 โดยมี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธานการประชุม

- เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอันทามัน 1,2 โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนจาก กพพ. กพศ. อกพน. เข้าร่วมประชุม

- เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 คณะกรรมการ กพศ. เห็นชอบกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (สรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 เมษายน 2566) ตามรายละเอียดที่เสนอคณะกรรมการ กพพ. เห็นชอบกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีข้อแก้ไข ให้ใช้ฉบับปรับปรุงวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่ กพพ. ได้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบ ทั้งนี้ อกพน. ขอยืนยันตามกรอบแนวทางฯ ฉบับเดิม จึงไม่มีแจ้งเวียนคณะกรรมการเพื่อขอมติใหม่อีกครั้ง

- เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมพิจารณากรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (ฉบับปรับปรุงวันที่ 22 เมษายน 2566) โดยประธานคณะกรรมการ สมศ. (ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์) ผู้บริหาร สมศ. และ ผู้แทน กพพ. ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

- เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 มีมติเห็นชอบประกาศ กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา

- เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ประกาศเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สมศ.

- เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ประชุมปฏิบัติการจัดทำ Scoring Rubrics ตัวชี้วัดการประเมิน การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกรรมการพัฒนาระบบ ผู้ประเมินภายนอก หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก และสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกภาพรวมของทุกระดับ โดยมีผู้แทน กพพ. กพศ. อกพน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

- เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 5/2566 เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกและการตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมของสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปทดลองประเมินนำร่อง ตามแผนการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

- เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ประชุมพิจารณาเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. และด้านการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักประเมินและรับรองร่วมกับ ภพป. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

- เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ประชุมหารือการใช้ IT เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (ทดลองนำร่อง) ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ภพป. และ ภทส.

- เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ประชุมพิจารณาเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. และด้านการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. และด้านการอาชีวศึกษา และหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก

- เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. ลงพื้นที่ในโครงการตรวจเยี่ยมการทดลอง ประเมินคุณภาพภายนอก (นำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ จังหวัด กระบี่ และ โรงเรียนมารีรัก จังหวัดพังงา

- เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. ลงพื้นที่ในโครงการตรวจเยี่ยมการ ทดลองประเมินคุณภาพภายนอก (นำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

- เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. ลงพื้นที่ในโครงการตรวจเยี่ยมการ ทดลองประเมินคุณภาพภายนอก (นำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี และ กศน. จังหวัดบุรีรัมย์

- เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและนักวิชาการ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดลองประเมิน คุณภาพภายนอก (นำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และโรงเรียนเทศบาล เมืองท่าข้าม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการทดลองประเมินนำร่อง ตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การเสนอสรุปผลการทดลองประเมินนำร่อง

ได้นำเสนอสรุปผลการทดลองประเมินนำร่องต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อทราบ ดังนี้

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

2. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

4. คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษากับ ASEAN University Network (AUN) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ร่วมกับผู้บริหาร AUN โดย AUN เห็นโอกาสการขยายผลในการประเมินระดับสถาบัน หาก สมศ. จะผลักดันให้เกิดการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบัน ตามแนวทาง AUN-QA เบื้องต้น ควรมีการทำ MOU ร่วมกัน เพื่อความเป็นทางการระหว่าง AUN กับ สมศ. สำหรับการจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และอยู่ระหว่างการ จัดกลุ่มตัวชี้วัดให้สอดคล้องกันตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กพอ.

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ คณะทำงานได้ประชุมและมีข้อเสนอแนะ/ประเด็นข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ กรอบแนวทางการประเมิน รร.นานาชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย (Non Joint) และแนวทางการสอบทานฯ (Joint) โดย กพอ. เดิมได้นัดหมายคณะทำงานประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แต่ต้องเลื่อน การประชุมออกไป ประสานงานไปยังคณะทำงานและได้มีความเห็นว่าควรรอผลสำเร็จของการทดลองการ ประเมินที่จะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2566 ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเปรียบเทียบ กรอบแนวทางการประเมินโรงเรียนนานาชาติ (Non Joint Accreditation) กับกรอบแนวทางการประกัน คุณภาพภายนอก สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 8.2343 ล้านบาท จากแผน 13.8825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.31 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดค่อนข้างมาก ควรนำไปพิจารณาในการจัดทำ งบประมาณ/ การปรับปรุงงบประมาณในคราวต่อไป

ที่	รายการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.	โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา *	100	ร้อยละ 42.25
2.	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร *	100	ร้อยละ 48.00
3.	โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา *	100	ร้อยละ 40.84

ที่	รายการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	60	ร้อยละ 19.48
5.	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษประเภทโรงเรียนนานาชาติ	60	ร้อยละ 14.46

หมายเหตุ * หมายถึง โครงการที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 แต่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน

กิจกรรมที่ 6 บริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก

1. ได้ดำเนินการทบทวนแนวทาง/ประเด็นการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างนักวิชาการกับหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้กำกับการประเมินและผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้

- (1) การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รร.ศึกษาสงเคราะห์ และ รร.ตชด. จัดประชุมชี้แจงหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกและผู้กำกับการประเมิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
- (2) ระดับอุดมศึกษา ได้จัดประชุมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565
- (3) โรงเรียนนานาชาติ ได้จัดประชุมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565
- (4) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยกำกับฯ และผู้กำกับฯ เกี่ยวกับคุณภาพผู้ประเมินภายนอก การตรวจอ่านและคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก พร้อมก็นำเสนอข้อค้นพบประเด็นการศึกษารายงานและเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และได้พัฒนาคู่มือการจัดทำและตรวจอ่านรายงานและเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับให้หน่วยกำกับฯ และผู้ประเมินภายนอกนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับจัดอบรมพัฒนาฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว
- (5) ประชุมชี้แจงนโยบายและหลักการดำเนินงานในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงนโยบายและหลักการสำหรับการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้แก่ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ
กศน. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

2. ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจอ่านรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็ก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์ (รร.นานาชาติ) กศน. และระดับ
อุดมศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 ตามที่ได้กั
งประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 0.1197 ล้านบาท จากแผน 0.6500
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.42 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดค่อนข้างมาก สาเหตุเนื่องจากการที่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ผลการประเมิน ทั้งนี้ควรนำไปพิจารณาในการจัดทำงบประมาณ/การปรับปรุงงบประมาณในคราวต่อไป

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)

มีกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 8 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การเข้าระบบคลาวด์สำหรับ
ระบบประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System) การเข้า Cloud Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์วิดีโอการประเมิน
คุณภาพภายนอก การจัดซื้อโปรแกรม Chatbot การจัดซื้อบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA การจัดซื้อระบบ
เข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard) การจัดซื้อบริการ Short Message Service (SMS) สำหรับระบบ AQA
การจัดซื้อ License Microsoft 365 และ Power BI

ส่วนกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น ได้แก่ การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา (ร้อยละ 80)

2. โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) มี 5 กิจกรรมย่อย
ดำเนินการ

การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของสำนักงาน

ทุกกิจกรรมที่มีความก้าวหน้ามากเกินร้อยละ 90 ได้แก่ การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่ายระบบ AQA การบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D) การต่ออายุ Service
Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของสำนักงาน การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ e-SAR
การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ Higher QA

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล มี 2 กิจกรรมย่อย

ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่ การเตรียมความพร้อมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (อ้างอิง ISO 27001 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) และการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้ประเมิน
ภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากรใน สมศ. (Digital Competency)

4. โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานมี 4 กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Workspace และการซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน การซ่อม/ปรับปรุง/จัดหาทดแทนระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน (Hardware/Software) ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ทุกกิจกรรม

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 4 กิจกรรมย่อย

มีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 85 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (EIS) การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก การพัฒนาระบบรายงานประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา

ยกเลิกกิจกรรม 1 กิจกรรม ได้แก่ การปรับปรุงห้องประชุม War Room

6. การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงานมี 3 กิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้ออุปกรณ์ไร้สายรองรับการประชุมสำนักงาน การจัดซื้อระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย ส่วนที่ใกล้จะแล้วเสร็จดำเนินการได้ร้อยละ 97 ได้แก่ การปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

7. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม) 1 กิจกรรมย่อย ดำเนินการได้ร้อยละ 95 ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ โดยจะติดตั้งและส่งมอบภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

8. โครงการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามของระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินภายนอก จำนวน 4 กิจกรรมย่อย ดำเนินการได้ร้อยละ 90 ได้แก่

ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่

- ทดสอบการบุกรุกระบบสารสนเทศด้วยรูปแบบ (ไม่ทราบข้อมูล, ทราบข้อมูลบางส่วน) (Black-Box, Gray-Box) โดยดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1) <https://aqa2.onesqa.or.th> (Grey-Box)

2) <https://admin.onesqa.or.th> (Grey-Box)

3) <https://www.onesqa.or.th> (Black-Box)

- ตรวจสอบประเมินความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment) โดยครอบคลุมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1) <https://higherqa.net>

2) <https://thaiqa.net>

3) <http://eoffice.onesqa.or.th>

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 3.3412 ล้านบาท จากแผน 10.3000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.44 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดค่อนข้างมาก

การใช้จ่ายงบประมาณผลผลิตที่ 2

ในส่วนของกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 205.2248 ล้านบาท จากแผนการใช้จ่าย 255.1026 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.45

งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย 61.1547 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 67.5946 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 90.47)

งบสนับสนุนการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย 46.1048 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 60.1290 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 76.68)

สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวม จากโครงการทั้งหมด จำนวน 50 โครงการ

1. โครงการที่ดำเนินการได้ก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 45 โครงการ (ร้อยละ 90.00)
2. โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 จำนวน 5 โครงการ (ร้อยละ 10.00)

ที่	รายการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ	72.73%	62.03%
2.	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา	78.95	55.30
3.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	78.33	89.78
4.	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษประเภทโรงเรียนนานาชาติ	60	14.46
5.	โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.	89.44	46.52
6.	โครงการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก	50	18.45
7.	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	19.48	14.46
8.	โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก	63.27	16.72
9.	โครงการพัฒนาระบบรายงานประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา	85.00	0.00

3. โครงการที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 1 โครงการ คือ

ที่	รายการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.	โครงการการจัดทำ PDPA Compliance Audit	20	63.61

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน

ผลการเบิกจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน มีผลการเบิกจ่าย 332.1831 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 411.8587 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 80.65) จำแนกเป็น

1. **งบทตามแผนยุทธศาสตร์** มีผลการเบิกจ่าย 217.0956 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 272.0351 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 79.80) ซึ่งหากพิจารณาในมิติการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. นั้นงบประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินงานไว้จำนวน 13,245 แห่ง มีการประเมินระยะที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 11,775 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.90

1.1 **ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก** มีผลการเบิกจ่าย 11.8708 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 16.9325 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70.11) โดยผลผลิตที่ 1 ประกอบด้วย 5 โครงการ โดยมี 4 โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณไปสูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ (1) โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (2) โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 “ทศวรรษแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สมศ. (3) โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (4) โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ

ส่วนโครงการที่ใช้งบประมาณดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 คือ

ที่	รายการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	100	15.18

1.2 ผลผลิตที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีผลการเบิกจ่าย 205.2248 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 255.1026 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 80.45) ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย ซึ่งมี 45 โครงการ/รายการ (มี 2 กิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ)

(1) โครงการ/รายการ ที่ใช้จ่ายงบประมาณไปสูงกว่าร้อยละ 80 จำนวน 20 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 46.51)

(2) โครงการ/รายการ ใช้จ่ายงบประมาณไปสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 จำนวน 12 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 27.91)

(3) โครงการ/รายการ ใช้จ่ายงบประมาณไปต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 25.58) ดังนี้

ที่	รายการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.	โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. *	100	16.64
2.	โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.	89.44	46.52
3.	โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี (งทม.) *	100	31.95
4.	โครงการซื้อชุดฆ่าเชื้อบนพื้นผิวด้วยรังสี UVC *	100	20.22
5.	โครงการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก *	100	18.45
6.	โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา *	100	42.25
7.	โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา *	100	40.84
8.	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร (โครงการสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ดี (best practice) จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา) *	100	48.00
9.	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา	19.48	14.46
10.	โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก	63.27	16.72

ที่	รายการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ
11.	โครงการพัฒนาระบบรายงานประเมินตนเอง อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา	85.00	0.00

หมายเหตุ * หมายถึง โครงการที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 แต่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน

2. งบสนับสนุนการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย 46.1048 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 60.1290 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 76.68)

3. งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย 61.1547 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 67.5946 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 90.47)

4. งบกองทุน สมศ. มีผลการเบิกจ่าย 7.8280 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 12.1000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 64.69) มีงบประมาณที่เหลือจ่ายร้อยละ 35.31 โดยมีงบประมาณที่เหลือจ่ายเกินร้อยละ 50 ได้แก่ เป็นงบประมาณค่าเครื่องแต่งกาย คงเหลือร้อยละ 79.38 ค่าสัมมนาบุคลากร คงเหลือร้อยละ 68.05 และค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำนักงาน คงเหลือร้อยละ 61.76

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม พบว่าสำนักงานได้มีผลการเบิกจ่ายในงบตามแผนยุทธศาสตร์ งบสนับสนุนการดำเนินงาน และงบบุคลากรภาครัฐ ได้ร้อยละ 80.65 รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายการเบิกจ่าย และเป้าหมายตามแผน (แบบสะสม) ณ 30 กันยายน 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม	42.5973	36.0706	185.2322	200.6648	248.9393	246.3357	411.8587	332.1831	411.8587	332.1831 (80.65)
(1) งบตามแผนยุทธศาสตร์	9.2212	4.0827	115.7144	139.2837	144.6004	158.0376	272.0351	217.0956	272.0351	217.0956 (79.80)
- ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างฯ	5.2862	3.3325	9.1752	7.4137	12.2505	10.3756	16.9325	11.8708	16.9325	11.8708 (70.11)

รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย
- ผลผลิตที่ 2 การประเมิน	3.9350	0.7502	106.5392	131.8700	132.3499	147.6620	255.1026	205.2248	255.1026	205.2248 (80.45)
(2) งบ สนับสนุน การ ดำเนินงาน	13.2524	17.0406	31.7704	30.4611	45.6179	37.4707	60.1290	46.1048	60.1290	46.1048 (76.68)
(3) งบ บุคลากร ภาครัฐ	15.5237	14.9473	31.0474	30.9200	49.3210	45.9961	67.5946	61.1547	67.5946	61.1547 (90.47)
กองทุน สมศ.	4.6000	1.5734	6.7000	3.4326	9.4000	4.8313	12.1000	7.8280	12.1000	7.8280 (64.69)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2566 ต่อไป (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.1)


ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. กรณีที่จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอก ขอให้เจ้าของข้อมูลลงนามรับรองข้อมูลก่อน โดยเฉพาะในการรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการแต่ละไตรมาส
2. ในส่วนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของภารกิจ ภาย. ขอให้เผื่อเวลาในการให้แต่ละส่วนงานอ่านพิจารณารับรองข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้พิจารณาตรวจสอบประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้วยถ้ามี
3. เนื่องจากในการรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ ต้องรายงานผลการดำเนินงานไม่เกินวันที่ 7 ของทุกไตรมาส ภาย. จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนในระบบ เดิมกำหนดเป็นทุกวันที่ 3 ของเดือน ขอกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนในระบบใหม่ เป็น ทุกวันที่ 1 ของเดือน หรือถ้าติดกับวันหยุดราชการ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นวันสุดท้ายของเดือน
4. ขอให้หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน และหัวหน้าภารกิจอำนวยการ ปรับ KPI ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของงานการเงินและบัญชี ในการกำหนดการส่งรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน
5. ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนในระบบให้ภารกิจ ภาย. ทุกวันที่ 1 ของเดือน กรณีวันที่ 1 ตรงกับวันเสาร์ขอให้กำหนดส่งรายงานในวันศุกร์ และหากวันที่ 1 ตรงกับวันอาทิตย์ขอให้กำหนดส่งรายงานในวันจันทร์

6. ขอรื้อเพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของ INQA AHE เพื่อตรวจประเมิน สมศ. ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2567 อาจจะใช้เวลา 3 หรือ 4 วันโดยประมาณ โดยให้ สมศ. พิจารณากำหนดวันที่เหมาะสมและแจ้งให้ INQA AHE ทราบต่อไป

7. กำหนดวันการลงพื้นที่ของ INQA AHE เพื่อตรวจประเมิน สมศ. ในวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 และในวันที่ 5-7 มีนาคม 2567

8. Power point ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอปรับแก้ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนนานาชาติ เนื่องจากไม่มีการประเมินระยะที่ 1 ดังนี้



9. ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหาร และได้มีข้อสรุปในการลงนาม MOU และได้มอบหมายให้ งานวิเทศสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานเพื่อกำหนดวัน ซึ่งหน่วยงาน WASC โดย Vice president ประชุมแล้วเสร็จในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 จึงเสนอจะลงนาม MOU กับ สมศ. ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

10. ขอรื้อการจัดอบรมการเป็นผู้ประเมินภายนอกกับโค้ช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 โดยในโครงการวิจัยนำร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จะมีผู้บริหารจากโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 20 คน และมีเจ้าหน้าที่ สมศ. ด้วย จำนวน 10 คน และขอให้รองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลของแต่ละสำนักช่วยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกำกับดูแล จำนวน 2-3 คน เพื่อเข้าอบรม และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานที่จะพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถด้านการประเมินและเป็นการ Kick off ที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในการประเมินได้ด้วย

11. การจัดอบรมการเป็นผู้ประเมินภายนอกกับโค้ช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 ขอให้นำมาหารือร่วมกันอีกครั้ง และควรเลี้ยงอาหารเพื่อขอบคุณหน่วยงาน WASC ด้วย

12. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานจะให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนักไปอบรม และจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไป Observer เพื่อเรียนรู้ในการประเมินด้วย

13. ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรอง และต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (โครงการฝึกอบรมเพื่อนำร่องผู้ประเมินภายนอก) ภารกิจ ภาพ. ขอปรับแก้ไขเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 84 คน สรุปดังนี้

- การศึกษาปฐมวัย จาก 11 คน เป็น 20 คน
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 26 คน เป็น 30 คน
- กศน. จาก 34 คน เป็น 15 คน
- ด้านการอาชีวศึกษา จาก 280 คน เป็น 19 คน

14. ตามที่ภารกิจ ภทส. ได้สร้างระบบติดตามผลการดำเนินงานไว้ให้แล้ว จึงขอให้ภารกิจ ภทส. เข้าไปใช้ระบบ และยกเลิกการใช้ระบบ Google sheet เนื่องจากมีประเด็นว่าใครก็สามารถลบได้ หากระบบมีปัญหาให้แจ้งภารกิจ ภทส. เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ หากระบบไม่ตอบโจทย์ในการดำเนินงานเลย ขอให้นำมาหารือร่วมกัน และทางภารกิจ ภทส. จะนำมาพิจารณาทบทวนและพัฒนาต่อไป โดยขอให้ภารกิจ ภทส. ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปเกี่ยวกับแบบฟอร์มรายงานสรุปที่จะใช้ในการรายงานติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน

15. Power point ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรอง และต่ออายุผู้ประเมินภายนอก ขอให้หมายเหตุ ชื่อกิจกรรมเพิ่มเติม เป็น ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรอง และต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (โครงการฝึกอบรมเพื่อนำร่องผู้ประเมินภายนอก) และควรมีหมายเหตุว่า ไม่รวมการต่ออายุผู้ประเมินภายนอก

16. ขอให้ภารกิจ ภทส. สรุปงบประมาณที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของแต่ละสำนัก/ภารกิจ เสนอให้รักษาการผู้อำนวยการทราบด้วย

17. โครงการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 50,000 กว่าแห่ง ยังสรุปผลการสังเคราะห์ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก การประเมินเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2566 จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจึงจะทำการวิเคราะห์ได้ เพราะมีใช้การวิเคราะห์แบบแยกส่วน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2566 ภายในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งในรอบต่อไปจะขออนัดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่สำนักประเมินและรับรอง ภารกิจ ภทส. กวจ. และ ภทส. เพื่อทำงานร่วมกัน

18. หน้า 74 ขอให้ปรับแก้สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมใหม่ และปรับแก้ตารางสรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมดังนี้

- ขอดัดรายการที่ 1, 5, 6, 8, และ 9 ออก เนื่องจากผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า ร้อยละ 80 ขึ้นไปแล้ว

- รายการที่ 2 โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ปรับแก้ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณจากร้อยละ 15.18 เป็นร้อยละ 55.30

- รายการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ปรับแก้ร้อยละผลการดำเนินงานจากร้อยละ 19.48 เป็น ร้อยละ 60 และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากร้อยละ 14.46 เป็น 19.48

19. ขอให้สำนัก/ภารกิจ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน หากมีแก้ไขต้องเป็นข้อมูลผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สำหรับภารกิจ ภาย. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ตรวจสอบอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ สมศ. ต่อไป โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือในปี 2565

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือปี 2565 (เงินเหลือปี) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนี้

4.2.1 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2566 สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 สำนักงานฯ มีรายจ่ายจริงจำนวนเงิน 312.174 ล้านบาท มีภาระผูกพันจำนวนเงิน 12.180 ล้านบาท รวมงบประมาณที่จ่ายจริงและผูกพัน 324.355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.14 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดของสำนักงาน ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายจริงและภาระผูกพันแล้วสำนักงานฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 75.403 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.86 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อสังเกต ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่

สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจอำนวยการ มีการเบิกจ่ายบุคคลากร ร้อยละ 90.47 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ร้อยละ 99.12 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2.1)

มติ ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

4.2.2 รายงานสรุปการกักเงินไว้เบิกเหลือปี สำหรับปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า แจ้งต่อที่ประชุมว่า การกักเงินไว้เบิกเหลือปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มียอดเงินผูกพันสัญญาและกักเงินเหลือปีรวมทั้งสิ้น 28.934 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น 11.619 ล้านบาท

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2.2)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานสรุปการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี สำหรับปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานสรุปการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี สำหรับปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การมหาชนและเพื่อให้องค์การมหาชน มีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัดให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามที่ กพม. กำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เห็นชอบกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Performance Perspective) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

2. การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Potential Perspective) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0) และองค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีหนังสือที่ นร 1203/109 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ได้นำส่งแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับลงนามมายัง สมศ. งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและแผน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมติดตามครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

● ตารางสรุปผลการประเมินภาพรวม

องค์ประกอบที่	ค่าน้ำหนัก	ค่าน้ำหนักคะแนน
1. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน	40	40
2. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน	30	30
3. ศักยภาพขององค์การมหาชน	20	10 + e-service
4. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	10	10
รวม	100	N/A

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย)

● ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	สถานะ/ คะแนน	ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานไตรมาส 4	ผู้รับผิดชอบ
1.1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการทบทวนแนวทางประเมินคุณภาพภายนอก (ร้อยละ 10)	จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกได้สำเร็จ 2 ระดับการศึกษา	จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกได้สำเร็จ 4 ระดับการศึกษา	- เป้าหมายมาตรฐาน - นำแนวทางฯ ไปทดลองประเมินนำร่องสถานศึกษาได้ทุกระดับรวมทั้งอย่างน้อย 16 แห่ง - จัดทำรายงานสรุปผลฯ รวมทั้งให้มีการทบทวนแนวทางและปรับแผนงานในปีต่อไป และเสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณาเห็นชอบ	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงแล้ว - เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานแล้ว - นำแนวทางฯ ไปทดลองประเมินนำร่องสถานศึกษาได้ทุกระดับรวมทั้ง 41 แห่ง - ภพป. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินนำร่องสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งให้มีการทบทวนแนวทางและปรับแผนงานในปีต่อไป และเสนอคณะกรรมการ สมศ. เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 29 กันยายน 2566	ภพป.
1.2 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (ร้อยละ 10)	10,570 แห่ง (ร้อยละ 80 ตามแผนปี 66)	11,891 แห่ง (ร้อยละ 90 ตามแผนปี 66)	13,212 แห่ง (ร้อยละ 100 ตามแผนปี 66)	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (100 คะแนน)	เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงแล้ว - * มีสถานศึกษา ที่อยู่ในแผนปี 66 (13,212 แห่ง) มีการยุบ/ยกเลิก จำนวน 1,549 แห่ง (ข้อมูลที่อยู่ วันที่ 10 ส.ค. 66) ดังนั้น สามารถนำมาหักลบ	สปร.

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน																																			
	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	สถานะ/ คะแนน	ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานไตรมาส 4	ผู้รับผิดชอบ																																	
	<p>เงื่อนไขการวัดผล</p> <p>- กรณีที่สถานศึกษา ที่อยู่ในแผนปี 66 (13,212 แห่ง) มีการยุบ/ยกเลิก จะนำจำนวนสถานศึกษาที่ยุบเลิกนั้นมาหักลบออกจากเป้าหมายตามแผนปี 66 และจะประเมินผลเฉพาะสถานศึกษาที่ยังคงอยู่เท่านั้น</p> <p>- กรณีมีสถานศึกษาเปิดใหม่ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้ว และดำเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง แจ้งขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เพิ่มเติม (ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาตามแผนปี 2566) และส่ง SAR ให้ สมศ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมศ. จะดำเนินการประเมินให้ครบทุกแห่ง ทั้งนี้ หาก สมศ. ดำเนินการไม่ครบทุกแห่งจะปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้รับ</p>				<p>เป้าหมายเหลือจำนวน 11,663 แห่ง ดำเนินการได้ 11,760 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.83</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับการศึกษา</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ศูนย์พัฒนาเด็ก</td> <td>2,803</td> <td>2,887</td> </tr> <tr> <td>2. ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)</td> <td>8,417</td> <td>8,417</td> </tr> <tr> <td>3. ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)</td> <td>78</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>- นานาชาติ</td> <td>70</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>- ประเภทอื่นๆ</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4. กศน.</td> <td>335</td> <td>335</td> </tr> <tr> <td>5. ด้านการอาชีวศึกษา</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6. ระดับอุดมศึกษา</td> <td>30</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>11,663</td> <td>11,760</td> </tr> <tr> <td>*ปรับลดเป้าตามเงื่อนไข (ยุบ/ยกเลิก 1,549 แห่ง)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ระดับการศึกษา	เป้าหมาย	ผล	1. ศูนย์พัฒนาเด็ก	2,803	2,887	2. ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)	8,417	8,417	3. ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	78	80	- นานาชาติ	70	72	- ประเภทอื่นๆ	8	8	4. กศน.	335	335	5. ด้านการอาชีวศึกษา	-	-	6. ระดับอุดมศึกษา	30	41	รวม	11,663	11,760	*ปรับลดเป้าตามเงื่อนไข (ยุบ/ยกเลิก 1,549 แห่ง)			
ระดับการศึกษา	เป้าหมาย	ผล																																					
1. ศูนย์พัฒนาเด็ก	2,803	2,887																																					
2. ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)	8,417	8,417																																					
3. ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	78	80																																					
- นานาชาติ	70	72																																					
- ประเภทอื่นๆ	8	8																																					
4. กศน.	335	335																																					
5. ด้านการอาชีวศึกษา	-	-																																					
6. ระดับอุดมศึกษา	30	41																																					
รวม	11,663	11,760																																					
*ปรับลดเป้าตามเงื่อนไข (ยุบ/ยกเลิก 1,549 แห่ง)																																							
1.3 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก (ร้อยละ 10)	ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ประเมินภายนอกโดยภาพรวมจากระบบ QC 100 อยู่ใน	ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ประเมินภายนอก โดยภาพรวมจากระบบ QC 100	ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ประเมินภายนอก โดยภาพรวมจากระบบ QC 100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายที่ 1 (ตามเงื่อนไขการวัดผล) : สำนักงานมีผลการดำเนินงานจำนวน 4,600 คน โดยค่าเป้าหมายขั้นสูง 4,267 คน คิดเป็นร้อยละ 107.80 มีรายละเอียด ดังนี้ 	ภพป.,ภสส.																																	

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน																										
	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	สถานะ/ คะแนน	ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานไตรมาส 4	ผู้รับผิดชอบ																								
	ระดับดีขึ้นไป ร้อย ละ 80	อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับการศึกษา</th> <th>เป้าหมายขั้น สูง</th> <th>ผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)</td> <td>843</td> <td>823</td> </tr> <tr> <td>2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน</td> <td>2,281</td> <td>2,274</td> </tr> <tr> <td>3.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดดูประสงค์พิเศษ และ นานาชาติ)</td> <td>344 (274+70)</td> <td>375</td> </tr> <tr> <td>4.ศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย</td> <td>275</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>5.ด้านการศึกษา</td> <td>414</td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>6. ระดับอุดมศึกษา</td> <td>110</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>4,267 คน</td> <td>4,600 คน</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายที่ 2 ร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ประเมินภายนอกโดยภาพรวมจากระบบ QC 100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.42 	ระดับการศึกษา	เป้าหมายขั้น สูง	ผล	1.การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	843	823	2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,281	2,274	3.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดดูประสงค์พิเศษ และ นานาชาติ)	344 (274+70)	375	4.ศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย	275	340	5.ด้านการศึกษา	414	648	6. ระดับอุดมศึกษา	110	140	รวม	4,267 คน	4,600 คน	
ระดับการศึกษา	เป้าหมายขั้น สูง	ผล																												
1.การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	843	823																												
2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,281	2,274																												
3.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดดูประสงค์พิเศษ และ นานาชาติ)	344 (274+70)	375																												
4.ศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย	275	340																												
5.ด้านการศึกษา	414	648																												
6. ระดับอุดมศึกษา	110	140																												
รวม	4,267 คน	4,600 คน																												
1.4 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ร้อยละ 10)	สถานศึกษาที่นำผล ประเมินไปใช้ ประโยชน์ จำนวน 121 แห่ง (ปี 64)	สถานศึกษาที่นำผล ประเมินไปใช้ ประโยชน์ จำนวน 150 แห่ง (ปี 65)	- เป้าหมายมาตรฐาน - มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้นำผลการประเมินไปใช้	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงแล้ว <ul style="list-style-type: none"> โดยสำนักงานได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินปีงบประมาณ 2564 ให้นำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาครบทุกประเด็นบรรลุค่าเป้าหมายขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 133 แห่ง 	ภสส.																								

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	สถานะ/ คะแนน	ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานไตรมาส 4	ผู้รับผิดชอบ
					<ul style="list-style-type: none"> โดยสำนักงานได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินปีงบประมาณ 2565 ให้นำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา บรรลุค่าเป้าหมายขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 698 แห่ง การประเมินความพึงพอใจสถานศึกษา (121 แห่งของปี 64) ที่ได้รับการส่งเสริมให้นำผลการประเมินไปใช้มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.31 	
2.1.1 ร้อยละการลดต้นทุน โครงการติดตามการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก (QC 100) (ร้อยละ 5)	ร้อยละ 5	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงแล้ว <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละการลดต้นทุนโครงการติดตามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (QC 100) คือ ร้อยละ 89.19 	ภสส.
2.1.2 ร้อยละของต้นทุน โครงการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้สนับสนุนการประเมิน (ร้อยละ 5)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงแล้ว <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของต้นทุน โครงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการประเมิน คือ ร้อยละ 91.45 	ภทส.

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	สถานะ/ คะแนน	ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานไตรมาส 4	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการดำเนินงาน : จัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain: RC) (ร้อยละ 20)	Result Chain พร้อมรายละเอียดครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	Result Chain พร้อมรายละเอียดครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (เป้าหมายขั้นต้น) ที่ได้รับการปรับปรุงตามความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกกลุ่มแล้วเสร็จ	Result Chain พร้อมรายละเอียดครบถ้วนที่ได้รับการปรับปรุงตามความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกกลุ่ม (เป้าหมายขั้นมาตรฐาน) และคณะกรรมการองค์การมหาชนพิจารณาเห็นชอบ	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงแล้ว <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานได้นำส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนซึ่งประกอบด้วย (ร่าง) แผนภาพความสัมพันธ์ในระบบนิเวศน์ (Ecosystem) และ (ร่าง) แผนภาพห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือคำสั่งที่ มศ 0008/2002 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 	ภย.
3.1 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (น้ำหนักร้อยละ 10)	ความสำเร็จของการพัฒนาบริการได้ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ความสำเร็จของการพัฒนางานบริการได้ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ความสำเร็จของการพัฒนาบริการได้ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 100	<input type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักงานได้จัดทำ 1. แผนที่นำทาง (Roadmap) 2. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดส่งเอกสารซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรักษาการผู้อำนวยการ (ดร.นันทา หงวนตต์) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สมศ. จะดำเนินการพัฒนาระบบรายงานการประเมินตนเอง 1 ระบบ สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	ภทส.

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	สถานะ/ คะแนน	ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานไตรมาส 4	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การประเมินสถานะของ หน่วยงานในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (น้ำหนักร้อยละ 10)	428.02 คะแนน	436.76 คะแนน	445.50 คะแนน	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<p>เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลคะแนนการประเมินเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยสำนักงานได้คะแนนการประเมิน 465.68 	ภนย.
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการ พัฒนาด้านการควบคุมดูแล กิจการของคณะกรรมการ องค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 10)	พิจารณาจากความสำเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามประเด็นที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 100			<input type="checkbox"/> เสร็จสิ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โดย จะเสนอวาระ เวียนต่อคณะ กรรมการ สมศ. ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2566	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 100 <ol style="list-style-type: none"> การวางแผนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 15) การบริหารทางการเงิน (น้ำหนักร้อยละ 10) การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 15) การควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 10) การบริหารทั่วไป (น้ำหนักร้อยละ 15) การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (น้ำหนักร้อยละ 15) การบริหารการประชุม (น้ำหนักร้อยละ 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 10) 	ภอก, ภนย.

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	สถานะ/ คะแนน	ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานไตรมาส 4	ผู้รับผิดชอบ
					9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 5)	

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) เพื่อจะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ สมศ. ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ตัวชี้วัด 3.1 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาระบบ รายงานการประเมินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ อปท. เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในการจัดจ้าง จึงทำให้ ตัวชี้วัดนี้ไม่ประสบความสำเร็จตามแผนงาน

2. ตัวชี้วัด 3.1 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มีปัญหาในเรื่องความเข้าใจผิดกัน ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมา และได้มีการนำเข้าที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

3. ในการเสนอขั้นตอนการลงนามผ่านรองผู้อำนวยการตามสายการบังคับบัญชาในกำกับถูกต้องหรือไม่ และในกรณีที่จะไม่ให้เกิดความล่าช้า ควรจะมีการเชิญประชุมหารือร่วมกันมากกว่าที่จะไม่อนุมัติและ มอบหมายให้ไปจัดทำ Flow Chart

4. ขอให้ กทส. ประสานรายละเอียดกับ กนย. เพื่อรายงานผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ 3.1.1 (การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service) ส่งตามสายบังคับบัญชา ทั้งนี้ กรณีที่ผลดำเนินงานไม่ถึงเป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50) ให้งานบริหารทั่วไป การกิจ กอก. และภารกิจ กทส. จัดทำ บันทึกสรุปรายงานเป็น Timeline การดำเนินงานโครงการการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยให้แนบเอกสารทั้งหมดเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. รับทราบต่อไป

5. หากนำระบบ E-SAR มาตอบข้อมูลผลการดำเนินงานการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะต้องเป็นระบบที่มีฟังก์ชันใหม่ ๆ หรือมีโมดูลเพิ่มเติม

6. ภารกิจ กนย. จะนัดประชุมจัดทำรายงานผลประกอบตัวชี้วัดร่วมกัน ก.พ.ร. การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ระบบรายงานประเมินตนเองร่วมกันกับภารกิจ กทส. โดยขอให้หัวหน้า สำนักประเมินและรับรอง หัวหน้า ฎปพ.1 และหัวหน้า ฎปพ.2 เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากเป็นผู้ใช้ระบบ E-SAR

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง นำข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

4.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนกลยุทธ์ สมศ. ปี 2566-2570 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 กลยุทธ์ 13 แผนงาน 45 โครงการ (ตารางที่ 1) โดยโครงการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2566 มีจำนวน 23 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 15 โครงการ (ร้อยละ 65.22) อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ (ร้อยละ 34.78)

ความเป็นมา

แผนกลยุทธ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (พ.ศ.2566-2570) แบ่งกรอบเวลาของการวางแผนกลยุทธ์ทุก 5 ปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระยะสั้น 1 ปี ตามรอบปีงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดแผนสำนักงานจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา และประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนาเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และนำไปกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร และนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ/โครงการ

วัตถุประสงค์ของการติดตามผลโครงการตามแผนกลยุทธ์

1. เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนกลยุทธ์ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. เพื่อนำเสนอคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน สมศ. และคณะกรรมการ สมศ. รับทราบและพิจารณาแนวทางสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการ
3. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรในระยะต่อไป


ระยะเวลาการติดตามผลโครงการตามแผนกลยุทธ์

งานนโยบายและแผนติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนตามรอบปีงบประมาณ

วิธีการติดตามผลโครงการตามแผนกลยุทธ์

งานนโยบายและแผนติดตามรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนกลยุทธ์ โดยกำหนดให้ระดับภารกิจจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งมายังงานนโยบายและแผน หลังจากนั้นงานนโยบายและแผนตรวจสอบและสรุปเป็นรายงานเสนอคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน และเสนอคณะกรรมการ สมศ. เป็นรายไตรมาสเพื่อรับทราบความก้าวหน้าพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและให้การสนับสนุนให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

ขั้นตอนการติดตามผลโครงการตามแผนกลยุทธ์



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติ ที่ประชุมขอให้ให้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งต่อไป

4.5 ระบบติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน เพื่อสรุปเข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานของทุกงาน ภารกิจ และสำนัก เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร และการการติดตามภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ เนื่องจากสำนักงานได้เริ่มเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงต้องการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ใช้งานอยู่ผ่าน Google sheet ซึ่งเป็นระบบ Online แบบ Real-time ที่ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการหรือแผนงานที่ได้วางแผนไว้ใช้ในการ update ข้อมูลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ในการดำเนินการพบว่าในบางโครงการ และกิจกรรมมีผู้บริหารจำนวนประมาณ

ร้อยละ 20 ใช้งานอย่างไม่ถูกต้องประสงค์ โดยพบว่าไม่กรอกข้อมูลตัวเลขลงไปแบบฟอร์มที่กำหนด หรือคัดลอกข้อความจากไฟล์ words เป็นเชิงพรรณนา ซึ่งทำให้ไม่สามารถสรุปและวิเคราะห์ผลออกมาเป็นตัวเลขหรือกราฟ ที่แสดงถึงภาพรวมในการทำงานที่ระบบได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้วิเคราะห์ผลของการทำงาน และประเมินผลโครงการซึ่งเปรียบเทียบกับแผนโครงการของสำนักงาน และผลการดำเนินงานที่ดำเนินการได้ ณ ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1) ผลผลิต (Output) 2) งบประมาณ (Budget) และ 3) ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (Timeline)

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการในการใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามประเด็นดังนี้

1) ให้ปรับปรุงแบบฟอร์มในโครงการ ในระบบ Google sheet นี้ และใช้งานระบบนี้ต่อในงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทั้งนี้ขอให้อธิบายปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ ภณย. ทราบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น) หรือ

2) ต้องการรายงานผลผ่านระบบ ERP เพื่อทดลอง platform การรายงานผลที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของทุกสำนัก/ภารกิจ ควรใช้ระบบการติดตามรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนผ่านระบบ ERP ที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบันของภารกิจ ภทส.

2. ภารกิจ ภณย. จะขอเชิญทุกสำนัก/ภารกิจ ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ ERP ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ภารกิจ ภทส. แนะนำการกรอกข้อมูลและการใช้งานระบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยรายงานผลผ่านระบบ ERP

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาระบบติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยที่ประชุมเห็นควรใช้ระบบการติดตามรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนผ่านระบบ ERP ที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบันของภารกิจ ภทส. และขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

4.6 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการให้คำปรึกษา และบันทึกการปิดการตรวจสอบ ประจำเดือนกันยายน 2566

ตามแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้กำหนดให้สอบทานเอกสารทางบัญชีสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงิน สอบทานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน การบริหารพัสดุ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และสอบทานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงาน และกองทุน สมศ.

การดำเนินการ

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ

2. หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานการดำเนินงานของเดือนสิงหาคม 2566 และจัดทำใบปิดการตรวจสอบพร้อมร่างรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการให้คำปรึกษาเสนอหน่วยรับตรวจเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีข้อตรวจพบที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข คือ

1) ยอดวัสดุคงเหลือตามบัญชีกับยอดตามรายงานวัสดุคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม มีผลต่างจำนวน 785.24 บาท เกิดจากการคำนวณราคาวัสดุผิด ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขในระบบ ERP

2) ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 96 รายการ (กล้องวิดีโอกับหูฟังสำหรับการประชุม) อยู่ระหว่างการติดรหัสครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อใช้สำหรับการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการให้คำปรึกษา และบันทึกการปิดการตรวจสอบ ประจำเดือนกันยายน 2566
(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.1)

มติ ที่ประชุมขอให้ให้นำรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการให้คำปรึกษา และบันทึกการปิดการตรวจสอบ ประจำเดือนกันยายน 2566 เสนอในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งต่อไป

5.2 สรุปประเด็นการประชุมชี้แจงการเสนอหนังสือถึง รมว.ศธ. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญประชุมหน่วยงานในกำกับ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการเร่งด่วน เพื่อรับฟังการชี้แจงการเสนอหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และรักษาการผู้อำนวยการ (ดร.นันทา หงวนตัด) ได้มอบหมายหัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางสายรุ้ง ประชากุล) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม นั้น

ทั้งนี้ หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางสายรุ้ง ประชากุล) ได้เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มอบหมายนายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม และมี พลเอก อภิชาติ อุณหอน คณะทำงาน รมว.ศธ.

เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งรายงานประเด็นจากการประชุมเสนอรักษาการผู้อำนวยการ (ดร.นันทา หงวนตัด) พิจารณาแล้ว และมีข้อสั่งการเสนอในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานต่อไป

ในการนี้ ขอแจ้งรายละเอียดจากการประชุมชี้แจงการเสนอหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล) โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ข้อมูลนำเสนอต้องมีความครบถ้วน น่าเชื่อถือ สมบูรณ์ เข้าใจง่าย มีการสื่อสารที่ดี เพียงพอต่อการตัดสินใจ
3. อ้างอิงและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาต้องระบุให้ชัดเจน เช่น เพื่อพิจารณา... เพื่อทราบ... เป็นต้น
5. การประชุมควรใช้ออกสารอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อซักถามและรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - รูปแบบการจัดทำบันทึกข้อความ
 - การเสนอเอกสารลับ ต้องดำเนินการปิดผนึกให้ถูกต้องตามระเบียบฯ สารบรรณ
 - การเสนอวาระการประชุม
2. กรณีเสนอหนังสือเพื่อพิจารณา /สั่งการ ประกอบไปด้วยหัวข้อโดยสรุป ดังนี้
 - หัวข้อเรื่องต้องชัดเจน
 - ความเป็นมา เรื่องเดิม หลักการและเหตุผล
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ
 - ข้อเท็จจริง รายละเอียดการดำเนินงาน ข้อมูลประกอบการพิจารณา
 - กรณีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรือมติ ครม. ให้ระบุให้ทราบด้วย
 - กรอบเวลาที่ต้องดำเนินการ ความเร่งด่วน แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
 - ข้อเสนอเพื่อทราบหรือพิจารณา ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ทราบหรือพิจารณาเรื่องใด
3. กรณีเสนอเรื่องให้พิจารณาแต่งตั้ง
 - ความเป็นมา เรื่องเดิม หลักการและเหตุผล
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
 - ข้อเท็จจริง การดำเนินงาน
 - กรอบเวลาที่ต้องดำเนินการ (ถ้ามี)
 - ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ระบุถึงขั้นตอนการสรรหา ต้องเสนอรายละเอียดโดยเรียงลำดับ

เหตุการณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- หน่วยงานต้องทบทวนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งให้เรียบบรรยากาศก่อนเสนอรายชื่อให้ ร.ม.ว.ศ. พิจารณา และต้องระบุรายละเอียดในหนังสือด้วยว่าหน่วยงานได้ทบทวนทุกท่านเรียบบรรยากาศแล้ว

- แนบบนแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่มีภาระงานล้นมือชื่อแล้วประกอบการพิจารณาด้วย (ถ้ามี)

- ข้อเสนอเพื่อทราบหรือพิจารณา ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ทราบหรือพิจารณาเรื่องใด

4. กรณีหนังสือที่เสนออ้างอิงการประชุม

- แนบบนรายงานการประชุมครั้งที่อ้างถึง ประกอบด้วย หน้าแรกของการประชุมที่ระบุรายชื่อการประชุมของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่อ้างถึง หน้าวาระเฉพาะที่เกี่ยวข้อง หน้าสุดท้ายที่ระบุผู้จัดบันทึกการประชุม

5. กรณีการจัดประชุม

- ควรใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม โดยจัดส่งไฟล์การประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
- จัดทำเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น หรือตามที่คณะกรรมการร้องขอ เพื่อลดทรัพยากร
- ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมควรสรุปมติที่ประชุมในที่ประชุมทราบด้วย
- ผู้นำเสนอวาระการประชุมต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้น ตอบข้อซักถามที่ประชุมได้ดี
- ผู้รับผิดชอบประชุมควรเข้ามานำเสนอและทำความเข้าใจในวาระการประชุมล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ดำเนินการประชุมได้ราบรื่นและประชุมเสร็จโดยเร็ว

6. กรณีเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

- หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ต้องวิเคราะห์ความจำเป็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ หรือไม่ พร้อมกับระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพราะมีเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมาก

- กรอบเวลาที่ต้องดำเนินการ (ถ้ามี)

7. กรณีจัดกิจกรรมและมี ร.ม.ว.ศ. เป็นประธานในกิจกรรม ผู้รับผิดชอบควรเข้าพบเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมและนัดหมายในพิธีการหรือขึ้นตอนต่างๆ ก่อนวันงาน 1 วัน

8. ให้ทุกหน่วยชี้แจงต่อบุคลากรภายใน เพื่อสอดส่องและระมัดระวังการแอบอ้างชื่อ ร.ม.ว.ศ. และ ร.ม.ช.ศ. เพื่อหาผลประโยชน์ในกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.2)

มติ ที่ประชุมขอให้นำเสนอประเด็นการประชุมชี้แจงการเสนอหนังสือถึง ร.ม.ว.ศ. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เสนอในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งต่อไป

5.3 การปรับปรุงแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ (template)

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ส่งหนังสือ ที่ นร 0506/ว366 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การปรับปรุงแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ (template) เพื่อแจ้งหน่วยงานของรัฐทราบ และ รักษาการผู้อำนวยการ (ดร.นันทา หงวนตัด) ได้มอบหมายหัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางสายรุ้ง ประชากุล) สรุปรายละเอียดเสนอในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานต่อไปนั้น

ทั้งนี้ งานบริหารทั่วไป ภารกิจอำนาจการ ได้ศึกษาข้อมูลแล้ว พบว่า สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ (template) และจัดทำคำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบ หนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเรื่องเสนอคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยให้หน่วยงานดาวน์โหลด เอกสารที่เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ https://www.soc.go.th/?page_id=22855 หรือ QR Code



แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ

การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะต้องดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ โดยขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องดำเนินการสรุปเรื่องให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ก่อนนำส่งเรื่องมายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลด แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ (template) และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ร่างหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ ประเภทต่าง ๆ ได้ที่ https://www.soc.go.th/?page_id=22855 โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้

1. ประเภทแต่งตั้ง
2. ประเภทร่างกฎหมาย
3. ประเภททั่วไป
4. ประเภทอื่น ๆ

โปรดทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการฯ ต่อไป

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย)

แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะต้องดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/02/prt_49.pdf
- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/02/order_49.pdf
- แนวทางการปฏิบัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
<https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2019/02/royalDecree.pdf>

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องดำเนินการสรุปเรื่องให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ก่อนนำส่งเรื่องมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (template) และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่างหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีประเภทต่าง ๆ ได้ที่ https://www.soc.go.th/?page_id=22855



แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะต้องดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องดำเนินการสรุปเรื่องให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ก่อนนำส่งเรื่องมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (template) และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่างหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีประเภทต่าง ๆ ได้ที่นี่



คำอธิบายประเภทแต่งตั้ง

แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (template) ประเภทแต่งตั้ง ใช้สำหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต การเปิด-ปิดสถานทูต และสถานกงสุลไทยและต่างประเทศ

คำอธิบายประเภทร่างกฎหมาย

แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (template) ประเภทกฎหมาย ใช้สำหรับการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เช่น ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกำหนด ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง ร่างประกาศ เป็นต้น

คำอธิบายประเภททั่วไป

แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (template) ประเภททั่วไป ใช้สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ใช้การแต่งตั้งบุคคลและการเสนอร่างกฎหมาย เช่น เรื่องที่กฎหมาย นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีกำหนดให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศ เรื่องการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ เรื่องการทบทวนหรือยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ประเภทแต่งตั้ง https://www.soc.go.th/?page_id=23127

ประเภทแต่งตั้ง

แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (template) ประเภทแต่งตั้ง ใช้สำหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต การเปิด-ปิดสถานทูต และสถานกงสุลไทยและต่างประเทศ

แบบหนังสือเสนอเรื่องแต่งตั้ง

- ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ
- ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการ
- กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการขององค์การมหาชน
- กรรมการของหน่วยงานของรัฐ
- ข้าราชการการเมือง

PREVIEW

DOWNLOAD



แบบตรวจสอบประวัติ (checklist)

- ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ
- ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการ
- กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการขององค์การมหาชน
- กรรมการของหน่วยงานของรัฐ
- ข้าราชการการเมือง

PREVIEW

DOWNLOAD

เอกสารประกอบแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ

เอกสารประกอบแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

เอกสารประกอบแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการ

เอกสารประกอบแต่งตั้งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

เอกสารประกอบแต่งตั้งกรรมการขององค์การมหาชน

เอกสารประกอบแต่งตั้งกรรมการของหน่วยงานของรัฐ

เอกสารประกอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

เอกสารประกอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประเภทร่างกฎหมาย https://www.soc.go.th/?page_id=22950

ประเภทร่างกฎหมาย

แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (template) ประเภทร่างกฎหมาย ใช้สำหรับการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เช่น ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกำหนด ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง ร่างประกาศ เป็นต้น



แบบหนังสือเสนอเรื่องร่าง
กฎหมาย

PREVIEW

DOWNLOAD

ประเภททั่วไป https://www.soc.go.th/?page_id=23116

ประเภททั่วไป

แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (template) ประเภททั่วไป ใช้สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานแต่งตั้งบุคคลและการเสนอร่างกฎหมาย เช่น เรื่องที่กฎหมาย นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีกำหนดให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศ เรื่องการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ เรื่องการทบทวนหรือยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

 <p>แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี กรณีเรื่องที่กฎ หมาย นายกรัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรีกำหนดให้นำ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี</p> <p>ตาม ม.4 (1,12,13) แห่ง พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ พ.ศ.48</p> <p>PREVIEW</p> <p>DOWNLOAD</p>	 <p>แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี กรณีเรื่องเกี่ยว กับการต่างประเทศ</p> <p>ตาม ม.4 (7) แห่ง พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ พ.ศ.48</p> <p>PREVIEW</p> <p>DOWNLOAD</p>	 <p>แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี กรณีเรื่องการ ขออนุมัติโครงการและงบ ประมาณ</p> <p>ตาม ม.4 (8,11) แห่ง พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ พ.ศ.48</p> <p>PREVIEW</p> <p>DOWNLOAD</p>	 <p>แบบหนังสือเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี กรณีเรื่องการ ทบทวนหรือยกเว้นมติคณะ รัฐมนตรี</p> <p>ตาม ม.4 (9) แห่ง พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ พ.ศ.48</p> <p>PREVIEW</p> <p>DOWNLOAD</p>
--	---	--	--

ประเภทอื่นๆ https://www.soc.go.th/?page_id=23132

ประเภทอื่น ๆ



มติ ที่ประชุมขอให้ดำเนินการปรับปรุงแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี (template) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งต่อไป

5.4 การนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11/2566

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11/2566 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. และตารางการนัดหมายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกเดือน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ดังนี้

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี
10/2566	10 ตุลาคม 2566
11/2566	10 พฤศจิกายน 2566
12/2566	12 ธันวาคม 2566
1/2567	11 มกราคม 2567
2/2567	13 กุมภาพันธ์ 2567
3/2567	12 มีนาคม 2567

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี
4/2567	11 เมษายน 2567
5/2567	10 พฤษภาคม 2567
6/2567	11 มิถุนายน 2567
7/2567	11 กรกฎาคม 2567
8/2567	13 สิงหาคม 2567
9/2567	10 กันยายน 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบการนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11/2566 และตารางการนัดหมายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวอัมพา แซ่ลี
ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางสาวพรรณทิพย์ หนูนวงษ์
นางวีรนุช สุขสว่าง
ดร.สมยศ ชี้แจง
นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ Onsite)

ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566



วาระการประชุม

1.

เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566

3.

เรื่องการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 9/2566

4.

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.

เรื่องเพื่อทราบ

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2566

3. เรื่องการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 9/2566

3.1 การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/2566

4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (สถานศึกษาและต้นสังกัด)

ระดับสถานศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน		แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
		ผลการตอบรับเข้าร่วมประชุม/Download เอกสาร/ และรับชมวิดีโอทัศน์จากการสแกน QR Code (แห่ง)	ร้อยละ		
1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	2,803 (3 ต้นสังกัด)	3,523 แห่ง	125.55	15,432,500	10,574,921.41
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,963 (3 ต้นสังกัด)	9,532 แห่ง	95.65		
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	11 (2 ต้นสังกัด)	13 แห่ง	100		
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย	335 (1 ต้นสังกัด)	336 แห่ง	100		
5. ด้านการอาชีวศึกษา	19 (2 ต้นสังกัด)	21 แห่ง	100		
รวมทั้งสิ้น	13,131 (11 ต้นสังกัด)	13,425 แห่ง	102.15		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการติดตามการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1) การบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	4 ครั้ง	<p>1) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2) ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ สมศ. ประจำเดือนกันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว</p>	100
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			

ผลการติดตามการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2) การขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว	4 ครั้ง	<p>1. การลงพื้นที่ออนไลน์ ครั้งที่ 2-3 สถานศึกษาจำนวน 120 แห่ง (สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2566) (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)</p> <p>- มีจำนวนสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 121 แห่ง แบ่งเป็น 1. สถานศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 2 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 และ 2. สถานศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 119 แห่ง</p>	100

ผลการติดตามการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<p>2) การขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว</p>	<p style="text-align: center;">3 กิจกรรมย่อย</p>	<p>2. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ</p> <p>- จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก จัดประชุมสัมมนา "ถอดบทเรียนศูนย์ประสานงาน สมศ. 18 กลุ่มจังหวัดของประเทศ และ กรุงเทพฯ" เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเบท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญสถาบันอุดมศึกษาจากศูนย์ประสานงาน สมศ. เข้าร่วมกิจกรรมครบจำนวน 27 สถาบัน ผลการดำเนินงาน มีผู้เชี่ยวชาญสถาบันอุดมศึกษาจาก ศูนย์ประสานงาน สมศ. เข้าร่วมกิจกรรมครบจำนวน 27 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 100 (มีผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 45 คน) และ 2) มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ในระยะนำร่อง ครั้งที่ 1-2 และระยะขยายผล (ภาคีเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก) จำนวน 24 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ประสานงาน สมศ. ใน 18 กลุ่มจังหวัดของประเทศ และกรุงเทพฯ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ ข้อค้นพบอันเกิดจากการเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ เพื่อทราบถึงความต้องการรับการสนับสนุนต่างๆ ของศูนย์ประสานงาน สมศ. และให้เกิดภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ</p>	

ผลการติดตามการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
		<p>3. เผยแพร่โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ ไปยังสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรกฎาคม-กันยายน 2566) จำนวน 150 แห่ง (การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์และออฟไลน์ และสำนักงานได้จัดกิจกรรมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะที่ 2) เป็นการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกลเลอรี ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ และเผยแพร่ผ่าน Facebook Live สมศ. พบว่ามีสถานศึกษาสมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 848 แห่ง - จัดส่งหนังสือส่งออกไปยังสถานศึกษาจำนวน 133 แห่ง เพื่อขอข้อมูลและตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ พบว่ามีสถานศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ ทั้งหมด 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.96 มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปในภาพรวมของทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 92.31

ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ลำดับ	โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
1.	ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์	1 กิจกรรม	
	1.1) Facebook Onesqa และ Line Onesqa	12 ครั้ง	12 ครั้ง/ 187 รายการ ผู้กดติดตาม 145,092 คน Line Official ผู้ติดตาม 30,140 คน
	1.2) YouTube Onesqa Chanel และ www.onesqa.or.th	12 ครั้ง	12 ครั้ง YouTube 32 รายการ
	1.3) การสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร	12 ครั้ง	ดำเนินงานกิจกรรมสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 10 โดยจัดรายการ Live บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในประเด็น “การประกันคุณภาพภายนอก กับนโยบายเรียนดี มีความสุข” ในรายการ “ห้องเรียนอารมณ์ดี” ผ่าน Facebook รวม 3 เพจ คือ Facebook page Wiriya Eduzones /Eduzones Page/ONESQA Page ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 19.00-20.00 น.
	1.4) หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อ web site (PR) และสื่อ social media	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (1 เรื่อง)
	1.5) ทัศนศึกษาออนไลน์ (เผ่าระวีง ชาวเขิงลบ)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (11 ครั้ง) 892 ข่าว
			ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
2.	ด้านเอกสาร-สิ่งพิมพ์	1 กิจกรรม	
	2.1) จุลสาร	4 ฉบับ	ดำเนินการตรวจรับจุลสาร สมศ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2566) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว
	2.2) สมุดบันทึกและปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2566	1 รายการ	ดำเนินการผลิตสมุดบันทึก สมศ. ประจำปี พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดส่งให้กลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	2.3) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	4 รายการ	ดำเนินการรวมข้อมูลและเสนอขออนุมัติ Artwork แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "3 ขั้นตอน การใช้งานระบบ Automated QA สำหรับสถานศึกษา" และเผยแพร่แผ่นพับในรูปแบบออนไลน์และปรี้นสีสำหรับติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในงานการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
3.	สื่อมวลชนมีเดีย	1 กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตวีดิทัศน์ “เครื่องมือสนับสนุนการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” ภายใต้งบประมาณ 350,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนด โดยกำหนดผลิตแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
4.	สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ	1 กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนงานทรัพยากรมนุษย์ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ผ่านหน้า Facebook Page สมศ. - สนับสนุนภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพการศึกษา "การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับหน่วยกำกับประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านหน้า Facebook Page สมศ.
	4.1) โครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 “2 ทศวรรษแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา” เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 ปี สมศ.	1 กิจกรรม	ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 สมศ. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รูปแบบการจัดประชุม Onsite และ Online (ZOOM และ Facebook ONESQA) รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,751 คน เรียบร้อยแล้ว
	4.2) อุปกรณ์สนับสนุน Live Streaming	1 กิจกรรม	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลรวม



- รับรองผลระยะ 2
- ประเมิน Online
- รับรองผลระยะ 1
- ประเมิน SAR
- SAR ที่พร้อมประเมิน
- เป้าหมาย

ระดับการศึกษา	เป้าหมาย 12 เดือน (แห่ง)	จำนวน SAR ที่พร้อมประเมิน (แห่ง)	การประเมิน ระยะที่ 1		การประเมิน ระยะที่ 2		แผนการใช้งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
			ประเมิน SAR (แห่ง)	รับรองผลประเมิน (แห่ง)	ประเมิน Online (แห่ง)	รับรองผลประเมิน (แห่ง)			
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก	2,803	2,887	2,887	2,887	191	191	35,121,200	35,112,700	99.97
2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,963	8,417	8,417	8,417	260	260	173,681,300	143,868,550	82.83
3 วัตถุประสงค์พิเศษ	11	8	8	8	-	-	224,400	139,200	62.03
4 โรงเรียนนานาชาติ*	72	72	72	-	72	48	2,440,800	1,462,200	59.91
5 กศน.	335	335	335	335	11	10	6,105,375	5,994,000	98.17
6 ระดับอุดมศึกษา*	42	44	41*	10	-	-	8,292,000	4,900,000	59.09
7 ด้านการอาชีวศึกษา	19	15	15**	15	2	2	670,000	370,500	55.30
รวมทั้งสิ้น	13,245	11,778	11,775	11,672	536	511	226,535,075	191,847,150	84.69

หมายเหตุ * โรงเรียนนานาชาติและระดับอุดมศึกษา ไม่มีการประเมินระยะที่ 1 เป็นการประเมินแบบ Pre-analysis และระดับอุดมศึกษาเลื่อนประเมินไปในเดือน ต.ค.66 จำนวน 3 แห่ง

** ด้านการอาชีวศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาเพิ่งเปิดใหม่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา ต้นสังกัดจึงแจ้งขอไม่รับการประเมิน (ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561) จำนวน 4 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (โครงการฝึกอบรมเพื่อนำร่องผู้ประเมินภายนอก)

ระดับสถานศึกษา	จำนวนผู้ประเมินฯ ปัจจุบันที่พร้อม ปฏิบัติงาน (คน)	แผน 12 เดือน (คน)	จำนวน ผู้เข้าอบรม (คน)	ผลการรับรอง ผู้ประเมิน ภายนอก (คน)	ผลการต่ออายุ ผู้ประเมิน ภายนอก	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
1. การศึกษาปฐมวัย	832	12	20	-	-	-	1,735,000	1,064,727.09
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,241	24	30	-	-	-		
3. วัตถุประสงค์พิเศษ	303	-	-	-	-	-		
4. กศน.	378	9	15	-	-	-		
5. ด้านการอาชีวศึกษา	423	12	19	-	-	-		
6. ระดับอุดมศึกษา	187	-	-	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น	4,364	57	84	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

ระดับการศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)	ร้อยละ
1. การศึกษาปฐมวัย	843	823	97.63
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,281	2,274	99.69
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : วัตถุประสงค์พิเศษ	274	304	110.95
4. กศน.	275	340	123.64
5. ด้านการอาชีวศึกษา	414	648	156.52
6. ระดับอุดมศึกษา	110	140	127.27
7. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : โรงเรียนนานาชาติ	70	71	101.43
รวมทั้งสิ้น	4,267	4,600	107.80

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	2 กิจกรรม		100	1,000,000	166,401.38
1) การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1 กิจกรรม	จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานระบบ QC100 การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 หอประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์			

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1 กิจกรรม	<p>1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งสิ้น 5,250 ฉบับ ประกอบไปด้วย สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1,879 ฉบับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,103 ฉบับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 46 ฉบับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 175 ฉบับ ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 9 ฉบับ และระดับอุดมศึกษา จำนวน 40 ฉบับ</p> <p>2. จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือผู้ประเมินภายนอกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกในขณะเดียวกัน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งข้อความทาง SMS จำนวน 268 คน</p> <p>3. จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกภายใต้กำกับดูแล และติดตามให้ผู้ประเมินภายนอกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกในขณะเดียวกัน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทาง Line กลุ่มผู้ประเมินภายนอก จำนวน 37 หน่วย</p> <p>4. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ สมศ. สำนักประเมินและรับรอง ที่กำกับดูแลผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษาประเภท การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกภายใต้กำกับดูแล</p>

ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก		สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และส่งต่อให้ภารกิจและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกต่อไป
4) การทบทวนประสิทธิภาพของระบบ QC100		จัดทำระเบียบวาระการประชุมทบทวนประสิทธิภาพของระบบ QC100 จัดประชุมทบทวนประสิทธิภาพของระบบ QC100 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิธีฐพงษ์ สมศ. เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงาน แนวทางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก แนวทางการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานระบบ QC100 และจัดทำรายงานการประชุมการทบทวนประสิทธิภาพของระบบ QC100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
การดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก	1 โครงการ		100	1,000,000	451,360.67
1) การบริหารจัดการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเครือข่ายสถานศึกษา		<p>- ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง (ในพื้นที่ต่างจังหวัด) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกลเลอรี ดีไซน์ จ.ศรีสะเกษ รูปแบบ Onsite และ Online จัดกิจกรรมการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” ให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีผลการประกันคุณภาพภายนอกต่ำกว่าระดับดีลงมาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี จำนวน 3,784 แห่ง รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ - การบรรยาย หัวข้อ “แนวคิด ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก และความสำคัญของการนำผลประเมินไปใช้” โดย ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.)</p> <p>- การบรรยาย “แนวคิด ที่มาโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา)</p>			
2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเครือข่าย					

ผลการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก	1 โครงการ	<p>- การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ประธานคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ</p> <p>- การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” โดย ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะ มีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษา “รวมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างคุณภาพและความสุขในสถานศึกษา” ทั้งรูปแบบ onsite และ online เป็นจำนวนรวม 1,507 แห่ง และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าร้อยละ 94.64 ของผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 4.54 อยู่ในเกณฑ์ “มากที่สุด”</p>

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ				13,882,500	8,234,308.57	
1.	สำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2566 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน	1 โครงการ (เสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และผลปรับปรุงตามผลสำรวจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง)	เสนอสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการประเมินคุณภาพภายนอกและการพัฒนาการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. และได้รับความเห็นชอบตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566	100		
2.	การให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา	ไม่ต่ำกว่า 6 ทุน (การสัมมนาวิจัยในรูปแบบออนไลน์)	จัดสัมมนาออนไลน์ การวิจัยคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง "การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานหน่วยกำกับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" โดย รศ.ดร. อัครพงศ์ สุขมาตย์ และรศ.ดร.ไพฑูริย์ พิมพ์เรียบร้อยแล้ว	100	ข้อมูล ณ วันที่ 30	กันยายน 2566

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
3.	การจัดการความรู้ (KM)	1 โครงการ (การใช้และพัฒนา องค์ความรู้)	- รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทาง E-office และจัดเก็บในตู้เอกสาร ในระบบสารบรรณเรียบร้อยแล้ว	100		

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4.	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1 โครงการ (ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับชาติ)	จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพภายนอกและสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ ภย.เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไปเรียบร้อยแล้ว	100
5.	การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1 โครงการ (วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกจากสถานศึกษา/ผู้ประเมินภายนอกในคณะที่ร่วมปฏิบัติงาน/และหน่วยกำกับประเมินเป็นผู้ประเมิน)	จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (จากสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก และหน่วยกำกับประเมินทุกหน่วย) พร้อมเสนอจุดเด่น/จุดด้อย เสนอรักษาการผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งนำเสนอให้กับสำนักประเมินและรับรอง และสำนักพัฒนาและส่งเสริมเรียบร้อยแล้ว	100

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6.	การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร: โครงการสังเคราะห์ผลการ ปฏิบัติงานที่ดี (Best practice)	1 โครงการ (เสนอผลการวิจัยและ เผยแพร่ผลงานวิจัย)	- วิเคราะห์ผลการประเมินแบบอย่างที่ดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 - จัดทำรายงานการสังเคราะห์แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงาน การประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และเผยแพร่แบบอย่าง ที่ดี (Best Practice) จำนวน 12 แห่ง ผ่านช่องทาง E-office และจัดเก็บในตู้ เอกสารในระบบสารบรรณเรียบร้อยแล้ว	100
7.	วิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐาน หน่วยกำกับการประเมิน คุณภาพภายนอก	1 โครงการ (เสนอผลการวิจัยและ เผยแพร่ผลงานวิจัย)	ผู้วิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 และรายงานสรุปผลโครงการวิจัยการพัฒนางค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐาน หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566	100
8.	โครงการสังเคราะห์ผลการ ประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2562-2566)	1 โครงการ	1) ผู้วิจัยได้ส่งรายงานความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 2) ผู้วิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566	100

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก	4 ระดับ (ขออนุมัติใช้เครื่องมือและคู่มือ)		100
8.1)	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	1 ระดับ	- ได้นำเสนอสรุปผลการทดลองประเมินนำร่องต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับในการประชุมประจำเดือน กันยายน 2566	
8.2)	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1 ระดับ	2566 เพื่อทราบ ดังนี้ 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566	
8.3)	การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	1 ระดับ	2. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 3. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566	
8.4)	ด้านการอาชีวศึกษา	1 ระดับ		

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
9.	การพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก	2 ระดับ (เสนอผลการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการ กพอ. แลคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ)		
	9.1) ระดับอุดมศึกษา	1 ระดับ	อยู่ระหว่างการจัดกลุ่มตัวชี้วัดให้สอดคล้องกันตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กพอ.	60
	9.2) สถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	1 ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการเปรียบเทียบกรอบแนวทางการประเมินโรงเรียนนานาชาติ (Non Joint Accreditation) กับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566	60

ผลการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
การบริหารจัดการคุณภาพ รายงานผลการประกันคุณภาพ ภายนอก	13,245 แห่ง (ข้อสรุปคุณภาพ รายงาน ผู้ประเมินภายนอก หน่วยกำกับ และ ผู้กำกับฯ พร้อมทั้ง เสนอแนวทาง การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรการ ฝึกอบรมฯ)	11,775 แห่ง 1. ได้ดำเนินการทบทวนแนวทาง/ประเด็นการพิจารณารายงานการ ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างนักวิชาการ กับหน่วยกำกับ การประเมินคุณภาพภายนอก ผู้กำกับ การประเมิน และ ผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 1) การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รร.ศึกษาสงเคราะห์ และ รร.ตชด.จัดประชุมชี้แจงหน่วยกำกับ การประเมินคุณภาพภายนอก และผู้กำกับ การประเมิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2) ระดับอุดมศึกษา ได้จัดประชุมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 3) โรงเรียนนานาชาติ ได้จัดประชุมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 4) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยกำกับฯ และผู้กำกับฯ เกี่ยวกับคุณภาพผู้ประเมินภายนอก การตรวจอ่านและคุณภาพรายงาน ผลการประกันคุณภาพภายนอก พร้อมก็นำเสนอข้อค้นพบประเด็น การตีกลับรายงานและเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566	88.90	650,000	119,700

ผลการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
		<p> และได้พัฒนาคู่มือการจัดทำและตรวจอ่านรายงานและเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็ก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับให้หน่วยกำกับฯ และผู้ประเมินภายนอกนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งจัดอบรมพัฒนาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว</p> <p>5) ประชุมชี้แจงนโยบายและหลักการดำเนินงานในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่หน่วยกำกับฯ การประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566</p> <p>รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงนโยบายและหลักการสำหรับการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566</p> <p>2. ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจอ่านรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็ก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์ (ร.ร.นานาชาติ) กศน. และระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 ตามที่ได้กักงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี</p>

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
การดำเนินงานค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ				10,300,000	3,341,167.40
1. โครงการเช่าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)	ผู้รับจ้างส่งมอบงานคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 พังค์ชั้นของระบบได้แก่	100		
- การเช่าระบบคลาวด์สำหรับระบบประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System)	กำหนดแล้วเสร็จเดือน มกราคม 2566	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสร้าง Virtual Machine (VM) ให้สามารถพร้อมใช้งาน จำนวน 15 VM. - มีการสำรองข้อมูลที่ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำรอง (Backup Site) โดยทำการเก็บข้อมูลสำรองเป็นรายวัน จำนวน 7 วัน (7 Copies) - มีระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM Status) เมื่อเกิดปัญหา ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที 			

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ		
<ul style="list-style-type: none">- การเช่า Cloud Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์วิดีโอการประเมินคุณภาพภายนอก	กำหนดแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2566	<ul style="list-style-type: none">- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ฟังก์ชันของระบบได้แก่<ul style="list-style-type: none">- มีการสร้าง Virtual Machine (VM) จำนวน 1 VM.สำหรับการจัดเก็บไฟล์ VDO การประเมินคุณภาพภายนอก- มีการสำรองข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำรอง (Backup Site) โดยทำการเก็บข้อมูลสำรองเป็นรายวัน จำนวน 7 วัน (7 Copies)- มีช่องทางสนับสนุนและแก้ไขปัญหาแบบ 24x7 เช่น โทรศัพท์ อีเมล และอื่น ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)			
- การนำเขาและปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานทั้งหมดตามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอบเขตการดำเนินงาน คือ การป้อนข้อมูลพื้นฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ทั้ง 4 รอบการประเมิน (รอบที่ 1 - รอบที่ 4)	80
- การจัดซื้อ License Microsoft 365 และ Power BI	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ประกอบด้วย - สิทธิการใช้งาน Microsoft 365 E5 จำนวน 9 Account(ระยะเวลา 1ปี) - สิทธิการใช้งาน Power BI Pro จำนวน 11 Account (ระยะเวลา 1 ปี)	100
- การจัดซื้อบริการ Short Message Service (SMS) สำหรับระบบ AQA	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2565	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ประกอบด้วย - สิทธิในการจัดส่งข้อความ (SMS) จำนวน 600,000 ข้อความ ตลอดระยะเวลาของสัญญา - สามารถรองรับการส่งข้อความในรูปแบบของ SMS ผ่านระบบ Web Application และ SMS ผ่านระบบ API ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)			
- การจัดซื้อโปรแกรม Chatbot	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566	<p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 พังค์ชั้นการทำงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - พังค์ชั้น Answer Bot (การให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เข้ามา โดยใช้การเรียนรู้อัตโนมัติเพื่อตอบกลับทันทีพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับคำตอบได้โดยไม่ต้องรอ สามารถส่งมอบคำตอบผ่านช่องทางอีเมล, แบบฟอร์มใบสั่งงาน, แชนสด, การส่งข้อความ, โซเชียล, Slack, API หรือ SDK) - พังค์ชั้นการสร้างไฟล์ คือ เครื่องมือที่คลิกเพื่อกำหนดค่าซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งวิธีการทำงานของ Answer Bot ในช่องทางการส่งข้อความได้ 	100
- การจัดซื้อบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566	<p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 พังค์ชั้นการทำงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองรับการทำ Email Automation และ Email Marketing - รองรับการส่งอีเมลได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ฉบับต่อเดือน - รองรับการเชื่อมต่อผ่าน API กับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ สมศ. กำหนด 	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)			
- การจัดซื้อระบบเซิร์ฟเวอร์ (SSL Wildcard)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566	ผู้รับจ้างส่งมอบงานคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สมศ. ประเภท Organization Validation (OV) Wildcard จำนวน 1 โดเมน คือ โดเมน onesqa.or.th มีอายุการใช้งาน 1 ปี	100
- การจัดหาบุคลากรให้บริการ จำนวน 2 คน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2566	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างเหมาบริการ ได้แก่ - ตรวจสอบข้อมูลจากไฟล์/เอกสาร/แหล่งข้อมูลที่กำหนด ทบทวนความถูกต้องและบันทึกข้อมูลสถานศึกษาลงในระบบ AQA และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน - ตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ AQA และระบบบริหารจัดการรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ให้กับผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด	95

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	<p>ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาฯ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแบบ Preventive Maintenance (PM) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์เครือข่ายของระบบ Automated QA - บำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยอุปกรณ์ Firewall, Anti-Virus พร้อม Management Software - บำรุงรักษาระบบข่ายสาย (Cabling System) ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งสาย UTP และ Fiber Optic ภายในบริเวณสำนักงาน รวมทั้ง ตู้ Rack ที่ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ 	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<p>2. โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)</p> <p>- การบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D)</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566</p>	<p>ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ขอบเขตงาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหา/ติดตั้ง Secure Socket Layer (SSL) ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ CKAN บนโดเมนเนม catalog.onesqa.or.th - ดูแลระบบ CKAN ที่อยู่บนโดเมนเนม catalog.onesqa.or.th ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา - ตรวจสอบ Connection ของการเชื่อมต่อไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<p>97</p>

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<p>2. โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)</p> <p>- การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ e-SAR</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566</p>	<p>ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่ง งานงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ขอบเขตงาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) ให้กับระบบ แอปพลิเคชัน หากพบ Error Report ให้ดำเนินการแจ้ง สมศ.ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ พร้อม จัดทำรายงานปัญหาและการแก้ไข (ถ้ามี) - ตรวจสอบ API สำหรับเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน สถานศึกษา/SAR กับระบบ AQA ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - มีการสนับสนุนเพื่อรับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบฯ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมลและระบบออนไลน์ 	<p>97</p>

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<p>2. โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)</p> <p>- การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ Higher QA</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566</p>	<p>ดำเนินการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ขอบเขตงาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) ให้กับระบบแอปพลิเคชัน หากพบ Error Report ให้ดำเนินการแจ้ง สมศ. ทราบภายใน 1 วันทำการ นับจากพบ Error Report ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ พร้อมจัดทำรายงานปัญหาและการแก้ไข (ถ้ามี) - ตรวจสอบ API สำหรับเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา/SAR กับระบบ AQA ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - มีการสนับสนุนเพื่อรับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบฯ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล และระบบออนไลน์ 	<p>97</p>

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<p>2. โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)</p> <p>- การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของสำนักงาน</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566</p>	<p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นการต่ออายุ Service Android ให้สามารถนำแอปพลิเคชันของสำนักงานขึ้นสู่ Play Store และ Service IOS ให้สามารถนำแอปพลิเคชันของสำนักงานขึ้นสู่ App Store โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี</p>	<p>100</p>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้ประเมินภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากรใน สมศ. (Digital Competency)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้ประเมินภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากรใน สมศ. (Digital Competency) เสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ สมศ. ได้รับการอบรมหลักสูตร Google Works pace และการพัฒนาความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และภัยคุกคามทางด้านดิจิทัล - ผู้ประเมินภายนอกกลุ่มที่ยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับต่ำ จำนวน 180 คน ได้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสร็จสิ้น	100
- การเตรียมความพร้อมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (อ้างอิง ISO 27001 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2566	เจ้าหน้าที่ ภทส. ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (อ้างอิง ISO27001 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4. โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การเช่าระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาฯ คือ การติดตั้งและให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตระบบวงจรรวมความเร็วสูง (Fiber Optic) จำนวน 2 วงจร 1) วงจรหลักขนาดความเร็ว 1,000 Mbps (Domestic 1,000 Mbps และ International 700 Mbps) 2) วงจรสำรอง ขนาดความเร็ว 100 Mbps (Domestic 100 Mbps และ International 100 Mbps)	100
- การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบและส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทผู้รับจ้างจะรับประกันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 6 รายการ เป็นระยะเวลา 1 ปี	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4. โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Workspace	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2565	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบ สิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR เสร็จสิ้นแล้ว -Google Workspace Business Plus จำนวน 3 ลิขสิทธิ์ -Google Workspace Business Standard จำนวน 125 ลิขสิทธ์ - ลิขสิทธิ์ใช้งาน Jotfrom จำนวน 1 ลิขสิทธิ์	100
- การซ่อม/ปรับปรุง/จัดหาทดแทน ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน (Hardware/Software)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	- ซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 เครื่อง และเบิกจ่ายเงินค่าซ่อม เสร็จสิ้น (วันที่ 16 ธันวาคม 2565) - ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเจ้าหน้าที่ สปร. (นางสดารัตน์ ศศิธร) และเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมเสร็จสิ้น (วันที่ 21 เมษายน 2566)	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
5.1) การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	<p>ดำเนินการกระบวนกรจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้าย ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฟังก์ชันของระบบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เชื่อมโยงระบบ ESAR (thaiqa.net) และระบบ AQA เข้ากับระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้อยู่ภายใต้การใช้งานบนระบบเดียวกัน - พัฒนาการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ของผู้ใช้งานจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้สามารถบริหารจัดการได้จาก admin.onesqa - แสดงข้อมูลรูปแบบการประเมิน สถานะการประเมินในรอบการประเมินปัจจุบัน ว่าสถานศึกษาอยู่ในขั้นตอนใด โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบ Progress Report - พัฒนาฟังก์ชันการเก็บประวัติการสมัคร โดยสามารถระบุข้อมูลได้ว่า ผู้สมัครเข้ามาสมัครแล้วจำนวนกี่ครั้ง วันที่สมัคร ระดับสถานศึกษาใด ปีใด ผ่านการรับรองหรือไม่ ในแต่ละครั้งที่สมัคร 	85

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
5.2) การพัฒนาระบบรายงานประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	<p>ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้ายภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฟังก์ชันของระบบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองรับการสร้างแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยเจ้าหน้าที่สามารถสร้างและแก้ไขแบบฟอร์มได้เอง รวมทั้งสามารถเพิ่ม/แก้ไขแบบฟอร์มได้ในแต่ละปีงบประมาณ - มีระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) ในส่วนการลงชื่อเข้าใช้ระบบ โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบ API ของทาง สมศ. ได้ - พัฒนา Source Code ตามมาตรฐานงานวิจัย OWASP (Open Web Application Security) โดยสามารถอุดช่องโหว่ และรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บแอปพลิเคชัน 	85

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
5.3) การปรับปรุงห้องประชุม War Room	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ได้รับการยกเลิกกิจกรรมจากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากตรวจสอบภายในและผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางให้ความเห็นว่าเป็นงานก่อสร้าง ต้องมีการออกแบบห้องประชุมก่อนการปรับปรุงห้อง โดยงบประมาณที่ได้รับไม่สามารถแยกออกเป็น 2 กิจกรรมได้)	-
5.4) การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (EIS)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	<p>ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ฟังก์ชันของระบบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบ API Web Service ในการดึงข้อมูลจากระบบ AQA และ/หรือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) แล้วจัดเก็บในลักษณะ Data Warehouse หรือ Data Slave - ระบบรายงานรูปแบบ Data Visualization ที่มีความสามารถด้าน Business Intelligence ซึ่งข้อมูลที่แสดงบนระบบรายงานฯ เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ AQA แบบอัตโนมัติมายังระบบที่ผู้ว่าจ้างได้พัฒนาขึ้น เช่น รายงานข้อมูลสถานศึกษาทั้งหมด รายงานจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รายงานข้อมูลผู้ประเมินภายนอกทั้งหมด รายงานข้อมูลหน่วยกำกับกำกับการประเมินและผู้กำกับกำการประเมิน รายงานสถานะการให้บริการของระบบสารสนเทศของ สมศ. โดยเป็นการตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือไม่ และรายงานความเสี่ยงหรืออื่น ๆ จากรายงานการประเมิน 	95

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6. การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การจัดซื้อระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	<p>ดำเนินการส่งมอบงานเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว ขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาครุภัณฑ์บันทึกข้อมูลจราจรบนเครือข่ายพร้อมติดตั้ง - ตั้งค่าการใช้งานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 - ให้คำปรึกษาการใช้งาน และแก้ไขปัญหาการใช้งานพร้อมวิเคราะห์ปัญหาการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ แบบ Remote หรือ On-Site Service Next Business Day (5x8) 	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6. การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน			
- การจัดซื้ออุปกรณ์ไร้สายรองรับการประชุมสำนักงาน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ผู้รับจ้างส่งมอบงานคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 เป็นชุด พรินเตอร์ไร้สาย จำนวน 8 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วน ดังนี้ <u>ส่วนที่ 1</u> อุปกรณ์รับสัญญาณ <u>ส่วนที่ 2</u> อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และ <u>ส่วนที่ 3</u> กล่องจัดเก็บอุปกรณ์ส่งสัญญาณ	100
- การปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้าย ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่ ติดตั้งระบบบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกภาพที่สำนักงานใช้งานอยู่ ซึ่งติดตั้ง ณ ห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ. โดยต้องติดตั้ง ตรวจสอบ ปรับปรุง รวมถึงการปรับแต่งค่าเพื่อให้ระบบบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณสำนักงานทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	97
7. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ โดยจะติดตั้งและส่งมอบภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566	95

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8. โครงการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามของระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินภายนอก	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การจ้างประเมิน ช่องโหว่ ของระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	<p>ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทดสอบการบุกรุกระบบสารสนเทศด้วยรูปแบบ (ไม่ทราบข้อมูล, ทราบข้อมูลบางส่วน) (Black-Box, Gray-Box) โดยดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) https://aqa2.onesqa.or.th (Grey-Box) 2) https://admin.onesqa.or.th (Grey-Box) 3) https://www.onesqa.or.th (Black-Box) - ตรวจสอบความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment) โดยครอบคลุมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) https://higherqa.net 2) https://thaiga.net 3) http://eoffice.onesqa.or.th <p style="text-align: right;">ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566</p>	90

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8. โครงการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามของระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินภายนอก	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การจ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่ - ดำเนินการป้องกันและแก้ไขช่องโหว่ ตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการประเมินระบบ AQA ฉบับปี 2565 โดยต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมด 6 Virtual Machine - ดำเนินการตั้งค่าการป้องกันทั้ง 2 URL คือ https://admin.onesqa.or.th และ https://aqa2.onesqa.or.th	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8. โครงการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามของระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินภายนอก	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การจ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบ Ubuntu	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	<p>ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันและแก้ไขช่องโหว่ตาม OWASP TOP10 2021 - ตั้งค่าการป้องกันทั้งหมด 3 URL คือ ระบบบริหารจัดการรายงานการประเมินตนเองออนไลน์ (www.thaiqa.net) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (www.thaiqa.net) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของ สมศ. (https://catalog.onesqa.or.th) 	95

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8. โครงการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามของระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินภายนอก	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การเชื่อมโยงระบบรายงานประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ของ สช.	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	<p>ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในรูปแบบ APIs Web Service ตามที่กำหนด - นำเข้าข้อมูลสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และข้อมูลอื่นๆ เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินตนเองออนไลน์ของ สมศ. (thaiqa.net) - มีการเข้ารหัสข้อมูล และรองรับการส่งผ่านข้อมูล โดยใช้มาตรฐาน Unicode Transformation Format (UTF-8) - มีหน้าแสดงข้อมูลรายงานสรุปการเชื่อมต่อข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 	95

ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
ความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ				1,500,000	1,295,837.20
1.	การประเมินและรับรอง คุณภาพจากเครือข่าย ประกันคุณภาพในระดับ สากล (INQAAHE)	<p style="text-align: center;">1 กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดส่ง ONESQA Self-Evaluation Report (ONESQA SER) พร้อมหนังสือนำเสนอส่งนามโดยรักษาการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และ INQAAHE ตอบรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจอ่านเล่มรายงาน และวันที่ 31 สิงหาคม 2566 INQAAHE จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้สำนักงานข้าราชการธรรมเนียมประเมินจำนวน 15,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 INQAAHE ประชุมออนไลน์กับ สมศ. เพื่อแจ้งความคืบหน้าการยื่นสมัครขอรับการประเมินองค์กรจาก INQAAHE และเพื่ออธิบายกระบวนการตรวจประเมินองค์กรตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และเพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เบื้องต้นคาดว่า INQAAHE จะลงพื้นที่ตรวจประเมิน สมศ. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567 อาจจะใช้เวลา 3 หรือ 4 วันโดยประมาณ โดยให้ สมศ. พิจารณากำหนดวันที่เหมาะสมและแจ้งให้ INQAAHE ทราบต่อไป 	100		

ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2	การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) การดำเนินงานและ EQA System ของสำนักงานกับหน่วยงาน QA ในต่างประเทศ เช่น QAA/ OFSTED / ERO	1 กิจกรรม	เสนอรายงานการเทียบเคียง Strategic Benchmarking ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100
3.	การประเมินและรับรองระดับสากล (iJAS Plus)	1 กิจกรรม	ดำเนินงานตามแผนปี 2566 ครบถ้วนแล้ว และเตรียมการทบทองประเมินนำร่องด้วยระบบ iJAS Plus ให้กับสถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง ในปี 2567 ต่อไป	100
4.	การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกับ EU SHARE และ APQN	1 กิจกรรม	จัดทำสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายประกันคุณภาพในต่างประเทศ 2 การประชุม คือ EU SHARE Conference & Seminar เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และจัดทำสรุปรายงาน APQN Academic Conference 2022 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเสนอคณะกรรมการ สมศ. ทราบเรียบร้อยแล้ว	100

ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร ภายใต้ความร่วมมือ ONESQA-JUAA-TWAEA	1 กิจกรรม		100
	5.1 International Staff Exchange 2023		ประชุมออนไลน์ร่วมกันเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และเห็นพ้องกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรปี 2567 แบบ on-site ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สมศ. เป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดช่วงกิจกรรมเดือนมีนาคม 2567 และอยู่ระหว่างเตรียมการและจะกำหนดแผนกิจกรรมปี 2567 ต่อไป	
	5.2 International Internship Program 2023		ได้รับอนุมัติตัวแทนบุคลากร 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โดย TWAEA เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ดร.สุชญา สังข์จรูญ หัวหน้า ภาอ. และ 2) นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ โดยรูปแบบการฝึกอบรม เป็นแบบผสมผสาน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 On-line เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2566 และช่วงที่ 2 On-site ไปฝึกอบรมที่ TWAEA ได้วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2566 หมายเหตุ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2566 และคาบเกี่ยวปี 2567	

ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5.3 International Joint Webinar Program		<p>อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนาออนไลน์ International Joint Webinar Program โดย TWAEA เป็นเจ้าภาพเนื่องด้วยครบรอบการก่อตั้ง และขอความร่วมมือ สมศ. และ JUAA ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ด้วย กำหนดจัดวันที่ 17 ตุลาคม 2566 หัวข้อหลัก "How Quality Assurance Contributes to the Sustainable Development of Organizations in an Internationalized Society" โดยแต่ละหน่วยงานจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศของตนมาร่วมนำเสนอและอภิปรายแต่ละหัวข้อย่อย ประกอบด้วย TWAEA หัวข้อ “Cross-border Communication” JUAA หัวข้อ “Crises and Opportunities in the Digital and Pandemic Era” ONESQA หัวข้อ “Strategies for Sustainable Development in Education“ สำหรับประเทศไทยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านประกอบด้วย 1) ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน รก.ประธาน กพอ. และ 2) ศาตราจารย์ ดร.พทุทธิ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตกรรมการ กพอ.</p> <p>หมายเหตุ - เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2566 และคาบเกี่ยวปี 2567</p>	

ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5.4 International Survey on Student Satisfaction		ผลการสำรวจปี 2565 TWAEA ได้แจ้งผลการสำรวจโดยส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนิสิตและนักศึกษา 4 ประเทศ (ไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม) และได้จัดทำสรุปผลในส่วนการสำรวจของประเทศไทยเสนอรักษาการ ผอ. ทราบข้อมูลแล้ว และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานต่อไป นอกจากนี้ ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา 35 แห่ง ที่มีนิสิตและนักศึกษาดูแบบสำรวจมากกว่า 20 คน ดังนั้นทั้ง 35 แห่ง จะได้รับเล่มรายงานผลการสำรวจฯ รายสถาบันเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งผลการสำรวจไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 35 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6	International Survey ภายใต้ความร่วมมือ ONESQA - JUAA - TWAEA	1 กิจกรรม	<p>ผลการสำรวจปี 2565 – TWAEA ได้แจ้งผลการสำรวจโดยส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนิสิตและนักศึกษา 4 ประเทศ (ไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม) และได้จัดทำสรุปผลในส่วนการสำรวจของประเทศไทยเสนอรักษาการ ผอ. ทราบข้อมูลแล้ว และได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานต่อไป นอกจากนี้ ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา 35 แห่ง ที่มีนิสิตและนักศึกษาตอบแบบสำรวจมากกว่า 20 คน ดังนั้นทั้ง 35 แห่งจะได้รับเล่มรายงานผลการสำรวจฯ รายสถาบันเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งผลการสำรวจไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 35 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจปี 2566 ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ และจัดส่งลิงก์สำหรับตอบแบบสำรวจ พร้อมทั้งกำหนด Username และ Password และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบสำรวจ พร้อมส่ง QR Code ให้กับทางสถานศึกษา จำนวน 260 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสถานศึกษาจะมีกำหนดการตอบแบบสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566</p>	100


ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
7.	Reactivate MOU/Seeking the new counterpart	1 กิจกรรม	- จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมศ. กับ ASIIN โดย Prof. Dr. Iring Wasser (CEO) ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ สมศ. โดยจะร่วมกับ ASIIN พัฒนาระบบการประเมินเพื่อรับรองระดับอาชีวศึกษา ซึ่งในวันลงนาม MOU นั้น Prof. Wasser ได้ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) โดยแนะนำระบบประเมินของประเทศเยอรมนี Maturity Model และหารือแนวทางความร่วมมือในปี 2567 เช่น การพัฒนาระบบการประเมินเพื่อรับรองและทดลองนำร่องประเมินสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศไทยในรูปแบบเชิงวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ก่อน	100
8.	โครงการ International e-Journal	1 กิจกรรม	จัดส่งหนังสือทาบเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการ International e-Journal และได้รับการตอบรับตามหมายกำหนดวันที่ 15 กันยายน 2566 และได้สรุปรายชื่อกองบรรณาธิการที่ได้รับตอบรับแล้ว	100

4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือมปี 2565
(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (12 เดือน)



	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน	กองทุน สมศ.	รวม
■ งบประมาณที่ได้รับ (ลบ.)	67.5946	332.1641	12.1000	411.8587
■ งบประมาณที่ใช้(ลบ.)	61.1547	263.2004	7.8280	332.1831

บทวิเคราะห์
 สิ้นสุด ณ วันที่
 30 ก.ย. 2566 (12 เดือน)
 สำนักงานมีผลการใช้จ่าย
รวม 332.1831 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 80.65
 ของแผนการใช้จ่าย
 งบประมาณประจำปี จำนวน
 411.8587 ล้านบาท

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามกิจกรรม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (12 เดือน)

250.0000

200.0000

150.0000

100.0000

50.0000

0.0000

	ส่งเสริมฯ	ประเมิน	อบรม/ คัดเลือก	ติดตาม ผลปม.	เครือข่าย	วิจัย	พิจารณา รายงาน	IT	บุคลากร	งบ ดำเนินงาน	วิเทศ	กองทุน สมศ.
งบประมาณที่ได้รับ (ลบ.)	15.4325	226.5351	1.7350	1.0000	1.0000	13.8825	0.6500	10.3000	67.5946	60.1290	1.5000	12.1000
งบประมาณที่ใช้ (ลบ.)	10.5749	191.8472	1.0647	0.1664	0.4514	8.2343	0.1197	3.3412	61.1547	46.1048	1.2958	7.8280

1
90.47%

2
86.39%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

4.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4.5 ระบบติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4.6 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรค

5. เรื่องเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการให้คำปรึกษา ประจำเดือน กันยายน 2566

5.2 สรุปประเด็นการประชุมชี้แจงการเสนอหนังสือถึง รมต.ศธ.
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

5.3 การปรับปรุงแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (template)

5.4 กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11/2566 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมพันธ์ สมศ.

ขอบคุณค่ะ