

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ครั้งที่ 4/2567 (แบบออนไลน์) ในวันที่ 10 เมษายน 2567

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
2. ดร.วรวิชช ภาสวาสวัศ รองผู้อำนวยการ สมศ.
3. นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟพานส รองผู้อำนวยการ สมศ.
4. ดร.สมยศ ชี้แจ่ง หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
5. ดร.นภาพร ส่งแสง หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง
6. นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม
7. ดร.ณัฐพล อิตินานันท์กุล รักษาการหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน และหัวหน้า  
ภารกิจ กปศ.
8. นายเกียรติ ฆารเจริญ หัวหน้า กปพ.1
9. นางสาวภารดี เจียรนัยกูร หัวหน้า กปพ.2
10. ดร.สุขญา สังข์จรรยา หัวหน้า กปอ.
11. ดร.มณีนรัตน์ จันทนา หัวหน้า กพป.
12. นางศิริธร เวียนศิริ หัวหน้า กสส.
13. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้า กทส.
14. นางวีรณุช สุขสว่าง หัวหน้า กนย.
15. นางอรนิศา เพชรผล หัวหน้า กวจ.
16. นางสาวชมภู สิริชินรัมย์ หัวหน้า กอก.
17. นางสาวพรรณทิพย์ หนูวงษ์ หัวหน้างานนโยบายและแผน
18. นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
19. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนับสนุน
20. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย หัวหน้างานระบบประเมิน
21. นางสาวรุ่ง ประชากุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป
22. ว่าที่ร้อยตรีธนิพนธ์ สุนทรอารีย์ชาติ หัวหน้างานนิติการ
23. นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม หัวหน้างานการเงินและบัญชี
24. นางสาวกมลสิริ บุรณะศิริ นักวิชาการ งานนโยบายและแผน
25. ดร.พัฒน์พงษ์ ทองเนื้อสุก นักวิชาการ งานนโยบายและแผน
26. นางสาวโมระติ เทพเดชา นักวิชาการ งานนโยบายและแผน
27. นางสาวอัมพา แซ่ลี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานนโยบายและแผน
28. นายไพศาล ราวใหม่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน

## ผู้ไม่มาประชุม

1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยะ รักสัตย์มัน ติตการกิจ
2. นางสาวชญาณิชฐ์ ดุลยเกษม ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) ประธานเปิดการประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การส่งรายงานโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่รักษาการผู้อำนวยการได้ส่งในกลุ่มไลน์ ONESQA เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ศึกษาอ่านกัน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลและแนวนโยบายในการทำงานให้ไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมสรุปส่งสายบังคับบัญชาเป็นรายบุคคล ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยผูกสายผ่านสายบังคับบัญชาจนถึงรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแล และผูกสายส่งให้หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ พร้อมผูกสายสำเนาถึงรักษาการผู้อำนวยการเพื่อทราบด้วย โดยขอให้รักษาการหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน และหัวหน้าภารกิจอำนาจการ ติดตามให้งานทรัพยากรมนุษย์สรุปการส่งของเจ้าหน้าที่ด้วย

2. การส่งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน ในแต่ละสายบังคับบัญชา ขอให้ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานไปที่งานทรัพยากรมนุษย์ และผูกสายถึงรักษาการผู้อำนวยการเพื่อทราบ และขอให้งานทรัพยากรมนุษย์สรุปการส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานเสนอรักษาการผู้อำนวยการทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วย

3. ขอให้สายการบังคับบัญชาทุกสำนัก/ภารกิจ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ทำงานเชิงรุกและทำตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด

4. ขอให้งานนโยบายและแผน จัดส่งการแจ้งข้อมูลแผนการลงทุนให้เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ไม่เกินเวลา 12.00 น. ซึ่งหัวหน้างานนโยบายและแผนได้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการด้วยวาจาแล้วว่า สำนักงานไม่มีแผนการลงทุน ทั้งนี้ หากสำนักงานมีการติดตามทวงถาม ขอให้สายการบังคับบัญชาทุกสายร่วมกันรับผิดชอบ

5. ในการประชุมประสานภารกิจภายในทุกครั้ง ขอให้งานนโยบายและแผน และงานการเงินและบัญชีหารือร่วมกันและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมเข้าร่วมการประชุมทุกสัปดาห์ด้วย ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงรองผู้อำนวยการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะกำกับติดตามของแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแล โดยขอให้รักษาการหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน และหัวหน้าภารกิจอำนาจการแจ้งในกลุ่มไลน์ให้ทราบอีกครั้ง

6. การจัดส่ง MOU ของภารกิจ ภสส. ขอให้รองผู้อำนวยการ (ดร.วรวิชช ภาสวาสวัศ) และหัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม ติดตาม MOU จากหัวหน้าภารกิจ ภสส. โดยขอให้ปรับการกำหนดเป้าหมาย

ของการสื่อสารใหม่ สำหรับ MOU ของภารกิจ ภาส. และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างรักษาการ ผู้อำนวยการพิจารณา

7. การดำเนินงานกับบุคคลภายนอกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. มาตรา 36 เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน หากผู้อำนวยการไม่ได้มอบทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ของสำนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่เองได้ ต้องแจ้งขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานก่อน โดยขอให้งานนิติการจัดทำประกาศแจ้งให้ทุกคนทราบด้วย

8. การประเมินพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนจะไม่มี การประเมิน จะประเมินในรอบ 12 เดือน และเป็น การประเมินโดยไม่ได้นำมาใช้คิดคะแนนการประเมินผล แต่จะนำผลการประเมินมาพิจารณา เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนา

9. การประชุมคณะกรรมการ สมศ. อยู่ระหว่างรอหนังสือจากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยให้คงกำหนดการประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2567 ไว้ก่อน และขอให้จัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

จากนั้น ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ดร.สมยศ ชี้แจง) แจ้งที่ประชุมดังนี้

- การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THALAND

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THALAND : จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่ง” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 8 เรื่อง ได้แก่ 1. ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว 2. ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ 3. ศูนย์กลางอาหาร 4. ศูนย์กลางการบิน 5. ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค 6. ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต 7. ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล และ 8 ศูนย์กลางทางการเงิน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประสานมายังหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยในกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีบทบาทในการส่งเสริมภารกิจของรัฐ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้วิเคราะห์เบื้องต้นถึงความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THALAND จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือมายังองค์การมหาชน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องบทบาทภารกิจของหน่วยงานของแต่ละองค์กร โดยมีกำหนดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THALAND ของ สมศ. ซึ่งได้พบว่าการดำเนินงานตามบทบาทของสำนักงานจะสอดคล้องกับ IGNITE THALAND ในประเด็นที่ 9 รากฐานความสำเร็จ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย)



สมศ.  
รับที่ 704 / 2567  
วันที่ 26 ส.ค. 2567  
เวลา 14.11 น.

ที่ นร ๑๒๐๐/ว๙

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง บทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลังรวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ๘ เรื่อง ได้แก่ ๑. ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub) ๒. ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub) ๓. ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) ๔. ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ๕. ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค (Logistic Hub) ๖. ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub) ๗. ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) และ ๘. ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) รายละเอียดปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

โดยที่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของรัฐ นโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ได้วิเคราะห์เบื้องต้นถึงความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์การมหาชนเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ประเทศไทยดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือองค์การมหาชนพิจารณาความสอดคล้องบทบาทภารกิจของหน่วยงานท่านตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา เนตรน้อย)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๕๒ (อินทร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th



วิสัยทัศน์ Ignite Thailand  
<https://shorturl.asia/EtsH6>



ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงฯ  
<https://shorturl.asia/OHbXS>

# การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

## ของ **ชื่องค์การมหาชน ...**

### 1. เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
<b>1.1 ยกระดับศิลปวัฒนธรรมไทยและแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับโลก</b>	
1.1.1 ผลักดัน Soft power เช่น ชูเสน่ห์มวยไทยให้เป็นจุดขายของประเทศไทย (Soft power 11 สาขา ประกอบด้วย 1. อาหาร 2. กีฬา 3. งานเทศกาล 4. ท่องเที่ยว 5. ดนตรี 6. หนังสือ 7. ภาพยนตร์ 8. เกม 9. ศิลปะ 10. การออกแบบ และ 11. แฟชั่น)	<b>ตัวอย่าง :</b> จัดเทศกาล/กิจกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ (Economic impact) ในพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ เทศกาลงานออกแบบ ปักซีโต้ เพื่อกระตุ้นให้เกิด Soft power ในระดับพื้นที่และนำไปสู่การสร้าง รายได้
1.1.2 ส่งเสริมการจัดงานระดับโลก เช่น คอนเสิร์ต ศิลปะ Biennale MICE เป็นต้น	
1.1.3 ผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองมรดกโลก เช่น น่าน	
1.1.4 ยกระดับเมืองรองสู่เมืองหลัก ให้เมืองรองต้องพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น จ. น่าน เป็นต้น	
1.1.5 ไทยเป็น Homestay ของชาวโลก โดยทำให้เกิดความพร้อมด้านอาหารและแหล่ง shopping (นักท่องเที่ยวอยู่ไทยนานขึ้น)	
<b>1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว</b>	
1.2.1 เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกับ CLMV ให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาค	
1.2.2 ยกระดับท่าอากาศยานให้มีมาตรฐานสากล รองรับสายการบินนานาชาติ เช่น จ. น่าน มีท่าอากาศยาน และมีด่านตรวจคน เข้าเมือง (Immigration) รองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ	
<b>1.3 อำนวยความสะดวกและปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว</b>	
1.3.1 อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เปิดฟรีวีซ่า รวมถึงให้ One VISA กับประเทศ CLMV และประเทศที่มีนักท่องเที่ยว จำนวนมาก เช่น จีน อินเดีย คาซัคสถาน เป็นต้น	
1.3.2 ปลดล็อกกฎหมายที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว เช่น การดื่มสุราเฉลิมฉลองในคอนเสิร์ต /สนามกีฬา การขยายเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ การปรับเวลาขายแอลกอฮอล์ เป็นต้น	
1.3.3 ปลดล็อกกฎระเบียบต่าง ๆ เอื้อให้ผู้จัดงานระดับโลก ให้สามารถเข้ามาจัดแสดงในประเทศไทย	
1.3.4 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจัดงานหรือการแข่งขันต่าง ๆ	

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

ของ **ชื่่องค์การมหาชน ...**

2. ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
<b>2.1 การยกระดับด้านการแพทย์ของไทยสู่เวทีระดับโลก</b>	
2.1.1 การร่วมมือกันระหว่าง รพ. ภาคเอกชน และภาครัฐในการจัด Road Show ในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย	
2.1.2 การแก้ไขปัญหาเรื่องระบบประกันสุขภาพของชาวต่างชาติจากประเทศเคนยา (Kenya) และซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) ที่เดินทางเข้ามารักษาทางการแพทย์ในประเทศไทย	
2.1.3 การยกระดับการแพทย์แผนไทยในต่างประเทศให้มีมาตรฐาน (ออก License/Certificate) และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เปิดศูนย์ Wellness Center	
2.1.4 การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย เช่น การออกวีซ่า (VISA) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในต่างประเทศ	
<b>2.2 การพัฒนาระบบสุขภาพของคนไทยให้มีความเท่าเทียม</b>	
2.2.1 ประชาชนคนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดี และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	
2.2.2 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพของคนไทย 30 บาทรักษาทุกที่ (นำร่องไปแล้ว 4 จังหวัด กำลังขยายไป 14 จังหวัด และคาดว่าจะสิ้นปีจะครบ 76 จังหวัด)	
2.2.3 การเชื่อมระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยทั่วประเทศ (ผู้ป่วยไม่รู้จักแพทย์ แต่แพทย์ต้องรู้จักผู้ป่วยทั่วประเทศได้)	
2.2.4 ยกระดับการแพทย์แม่นยำ โดยนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับบริการทางการแพทย์	
2.2.5 การพัฒนา เพิ่มจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความสัมพันธ์กับจำนวนของผู้ป่วยในประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรให้ดีขึ้น	

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

ของ **ชื่่องค์การมหาชน ...**

3. ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
<b>3.1 พัฒนาด้านการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ</b>	
3.1.1 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนเกษตรกร ในการทำเกษตรแม่นยำ เพื่อเพิ่ม Productivity เช่น การปรับ ศักยภาพของดินให้เหมาะสมกับพืชที่เพาะปลูกยางพารา	
3.1.2 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น ปลานิลน้ำไหล (เบตง)	
3.1.3 เพิ่มจำนวนโรงฆ่าสัตว์ และปริมาณเนื้อวัวฆ่าแหละ เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออก	
3.1.4 วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารที่มีโปรตีนสูงจากพืช เช่น ถั่วเหลือง มันฝรั่ง เห็ดแครง เพื่อการส่งออก และลดการนำเข้า รวมถึง พัฒนาอาหารแห่งอนาคต	
3.1.5 ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ชาวสวนยางพารามีรายได้จากการปลูกเห็ดแครง	
3.1.6 ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (บรูไน มาเลเซีย) ในการตั้งโรงงานอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้น ตลาดในประเทศตะวันออกกลาง	
3.1.7 ขยายแหล่งพื้นที่ชลประทาน 40 ล้านไร่	
3.1.8 ป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เช่น การขุดลอก คูคลอง	
<b>3.2 พัฒนาด้านการตลาด/ประชาสัมพันธ์สู่สากล</b>	
3.2.1 ยกระดับร้านอาหารมิชลินจากจังหวัดอื่นนอกเหนือจังหวัดที่เป็นที่รู้จัก	
3.2.2 สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ไปเปิดร้านอาหารในต่างประเทศ	
<b>3.3 พัฒนาด้านการกำกับดูแล</b>	
3.3.1 พัฒนามาตรฐานอาหารและระบบควบคุมคุณภาพ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ/ผู้สูงอายุ	
3.3.2 การลดผลกระทบทางอากาศ (ฝุ่น PM2.5) จากการผลิต	
3.3.3 ป้องกัน/ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ลดการบิดเบือนราคาตลาด	

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

ของ **ชื่อองค์การมหาชน ...**

4. ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
4.1 ยกระดับและพัฒนาสนามบินหลัก (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง) รองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาให้รองรับการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อ Transit (ปัจจุบันไทย 1% แต่สิงคโปร์ 30%)	
4.2 ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (HUB) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในระยะ 4 ปี	
4.3 พัฒนาสนามบินรอง (เช่น อุตะหา เชียงใหม่ ภูเก็ต น่านนคร) เพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	
4.4 พัฒนาอาคารผู้โดยสาร (Terminal) และทางวิ่ง (Runway) ให้มีความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและความต้องการมากขึ้น	
4.5 พัฒนาระบบการเดินทางเชื่อมต่อสนามบิน (รถไฟฟ้า รถขนส่งสาธารณะ ทางด่วน) รวมทั้งระบบการเดินทางเชื่อมต่อ 3 สนามบินสำคัญ (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อุตะหา)	
4.6 ปรับ Landing Fee แพง Delay Fee ถูก	
4.7 จัดเส้นทางการบินของไทยใหม่ เพื่อให้เส้นทางการบินภายในประเทศเอื้อประโยชน์กัน	
4.8 ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ และระบบความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น สิ้นไหมทดแทนของเสียหาย/สูญหาย (Claim) ระบบสายพาน Taxi ฝั ใคดีฝั	
4.9 ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกัน ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีระยะเวลาให้บริการไม่เกิน 30 นาที/คน	
4.10 พัฒนาระบบคลังสินค้า รองรับการบินเก็บและส่งสินค้าเกษตร และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)	
4.11 พัฒนาระบบการจอด Private jet และเพิ่มที่จอด Private jet เพื่อดึงดูด/อำนวยความสะดวกกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังใช้จ่ายใช้สอย	
4.12 เพิ่มทรัพยากรบุคคล เพิ่มทักษะการให้บริการภาคการขนส่ง ท่องเที่ยวและโรงแรม	
4.13 ยกระดับศูนย์ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค	



การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

ของ **ชื่อองค์การมหาชน ...**

5. ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค(Logistic Hub)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
5.1 พัฒนารถไฟรางคู่ เพิ่มระยะทาง 2,000 กม. (รวมระยะทาง 5,500 กม. ในปี 2573) ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมต่อไทย ลาว จีน และมาเลเซีย (*เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า (ทุเรียน) ไปจีน)	
5.2 พัฒนารถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ชายแดนหนองคาย และท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง	
5.3 พัฒนาระบบรถไฟในกรุงเทพฯ และภูมิภาค เพิ่มระยะทาง 2.5 เท่า (ครอบคลุม 700 กม.)	
5.4 ขยายทางหลวงแผ่นดิน 4 เลน จาก 20,000 กม. เป็น 23,000 กม. เชื่อมต่อชายแดนภาคเหนือ (เมียนมา ลาว) กับชายแดนภาคใต้ (มาเลเซีย) และขยายทางหลวง Motorway 10 เท่า จาก 250 กม. เป็น 2,500 กม.	
5.5 ศูนย์กลางขนส่งผ่าน Land Bridge เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรอันดามัน-อ่าวไทย เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า	
5.6 ขยายท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เพื่อการขนส่งสินค้า	
5.7 พัฒนาระบบ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนและเอกสารในกระบวนการขนส่งสินค้าข้ามแดน (ด่าน) (Ease of Doing Business) (*เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า (ทุเรียน) ไปจีน) และพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวก ระบบ Single Form Single Platform และ Single Window	
5.8 พัฒนาระบบการขนส่งและอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการขนส่งสินค้าเพื่อดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลก มาตั้งฐานการลงทุนในประเทศไทย	

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

ของ **ชื่อองค์การมหาชน ...**

6. ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
6.1 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเปลี่ยนการใช้ยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้น เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า	
6.2 สนับสนุนค่ายผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นในการเปลี่ยนการผลิตยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า	
6.3 ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของภูมิภาค (จุดศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า)	
6.4 การจัดการของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	
6.5 เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอื่นๆ (Hydrogen)	
6.6 ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดห่วงโซ่อุปทาน เป็น Ecosystem ในประเทศ (แบตเตอรี่, ชิ้นส่วน, Software, Hardware, ยางรถ, สถานีชาร์จ, Recycle)	
6.7 สนับสนุนงานวิจัย (R&D) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการส่งออก	
6.8 ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล) เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ	
6.9 เจาะจากความตกลงทางการค้ากับบริษัทยานยนต์ที่ยังไม่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น Volkswagen และ Stellantis เป็นต้น เพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น	

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

ของ **ชื่อองค์การมหาชน ...**

7. ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
7.1 การดึงดูดบริษัท High Technology เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะผู้ให้บริการ Data Center แต่รวมถึงผู้ผลิต Semiconductor	
7.2 ผลักดันให้เกิดการลงทุนโรงงานผลิต Semiconductor การตั้งศูนย์ Data Center รองรับ Cloud Computing โดยบริษัทชั้นนำ ทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยที่มีค่าตอบแทนสูง	
7.3 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรม Technology	
7.4 รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ เช่น App. Developer ให้คงอยู่ในประเทศไทย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้/ร่วมงานกับบริษัทระดับโลกที่เข้ามาลงทุนในประเทศ	
7.5 กองทุนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ สนับสนุนเรื่องการวิจัย และการลงทุน	
7.6 มุ่งเน้นให้บริษัทที่มาลงทุน ถ่ายทอด Know-How/ รับผิดชอบไปศึกษาต่อ/แลกเปลี่ยนบุคลากร	
7.7 กองทุน Matching Fund สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการ Start up ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้าง Start up ระดับ Unicorn	
7.8 ปรับกฎหมาย ระเบียบ เช่น ระบบภาษีที่ซับซ้อน เพื่อดึงดูดการลงทุน และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	
7.9 สนับสนุนให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้จุดแข็งทางด้านการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค	

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

ของ **ชื่อองค์การมหาชน ...**

8. ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
8.1 แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร การอำนวยความสะดวก (Ease of Doing Business) และยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงิน	
8.2 เชิญชวนให้บริษัท Raise Fund ผ่านตลาดหลักทรัพย์	
8.3 ส่งเสริมให้ตลาดหลักทรัพย์ไทย มี Market Cap สูงขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น Sovereign Wealth Fund	
8.4 ส่งเสริมให้บริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยมากขึ้น	
8.5 พัฒนากฎหมายรองรับ Digital Asset (การใช้ระบบ Block Chain การแปลงสินทรัพย์เป็นรูปแบบ Digital การเข้าถึงระบบการเงินที่มีต้นทุนต่ำ ทำธุรกรรมได้รวดเร็วขึ้น)	
8.6 พัฒนารูปแบบสินทรัพย์ Digital ให้เข้าถึงได้มากขึ้น มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมีความเข้าใจในบริบทของสินทรัพย์ Digital มากขึ้น	
8.7 ดึงดูดสถาบันทางการเงินทุกรูปแบบใหม่มาตั้งสำนักงานในประเทศไทย	

## การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

### ของ **ชื่อองค์การมหาชน ...**

#### 9. รากฐานความสำเร็จ (Foundation to Success)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
<b>9.1 การพัฒนากระบวนการทำงานของภาครัฐ (e-Government)</b>	
9.1.1 ปรับปรุงการทำงานภาครัฐ Cloud First Policy ขึ้น Cloud System และปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อลดเวลาการรอของประชาชน	
9.1.2 Digital Wallet เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนแบบตรงเป้า	
9.1.3 เปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อ API และ Service ต่าง ๆ ของรัฐบาล	
<b>9.2 ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safe &amp; Security)</b>	
9.2.1 เมืองสะอาด สัมคมสะอาด ถนน คูคลอง สายไฟเป็นระเบียบ	
9.2.2 สังคมปลอดภัยเสถียรและอาชญากรรม	
<b>9.3 การศึกษา (Education)</b>	
9.3.1 สร้างกลไกให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning Platform)	
9.3.2 การสนับสนุนการสอน 2 ภาษาในโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) และและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ	
<b>9.4 ความมั่นคงทางพลังงาน (Green Society)</b>	
9.4.1 พัฒนาการซื้อขาย Carbon Credit เพื่อลดปัญหาการกีดกันการส่งออกสินค้า	
9.4.2 การเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย Carbon Credit	
9.4.3 Carbon Credit เป็นรายได้พิเศษให้กับเกษตรกร	

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand  
ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

9.รากฐานความสำเร็จ (Foundation to Success)

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
<b>9.1 การพัฒนากระบวนการทำงานของภาครัฐ (e-Government)</b>	
<p>9.1.1 ปรับปรุงการทำงานภาครัฐ Cloud First Policy ขึ้น Cloud System และปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อลดเวลาการรอของประชาชน</p>	<p>สมศ. มีบทบาทภารกิจในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในทุกระดับ/ทุกประเภท มีการพัฒนากระบวนการทำงานโดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการประเมินทุกขั้นตอน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล รายละเอียดมีดังนี้</p> <p><b>1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (Cloud System)</b></p> <p>นำระบบแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งหมด (AQA Platform) ขึ้นจัดเก็บบนระบบระบบคลาวด์ (Cloud System) โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การตั้งค่า Network VM ทั้งหมด ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันระหว่าง Machine ได้ตาม Infrastructure Diagram ที่กำหนด การตั้งค่า Database Master/Slave ให้มีความพร้อมใช้งาน และการตั้งค่าระบบ Auto Synchronize Master to Slave เป็นต้น ทำให้สำนักงานสามารถเรียกใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล ปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บ (Storage) และความเร็ว (Speed) ได้ตามปริมาณการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง</p> <p><b>2. พัฒนาและปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก</b></p> <p><b>2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (AQA Platform)</b> ซึ่งเป็นระบบงานหลักที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกและมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ได้แก่ สถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก หน่วยกำกับการณ์ประเมิน หน่วยงานต้นสังกัด เจ้าหน้าที่ สมศ. และประชาชนทั่วไป โดยระบบฯ สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับระบบงานย่อยต่าง ๆ ของสำนักงาน รวมทั้ง</p>

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
	<p>สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบฯ และการนำเสนอรายงานในมิติต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารได้แบบ Real-time</p> <p><b>2.2 ระบบบริหารจัดการรายงานประเมินตนเอง (e-SAR) สมศ.</b> พัฒนาระบบและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดจำนวน 27 หน่วยงาน ในการใช้งานระบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ สถานศึกษาจะจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด จากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจะรวบรวมไฟล์ SAR ของสถานศึกษาจัดส่งเข้าสู่ระบบ e-SAR เป็นประจำทุกปีเพื่อจัดเก็บรายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลให้หน่วยงานต้นสังกัดสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างมาก</p> <p><b>2.3 ระบบออกใบรับรอง (e-Certificate) การได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สำหรับสถานศึกษา)</b> โดยสถานศึกษาที่ผ่านกระบวนการประเมินภายนอก และดำเนินการประเมิน QC100 ผลปฏิบัติงานของผู้ประเมินเสร็จสิ้น จะได้รับใบรับรองสถานศึกษา (e-Certificate) โดยอัตโนมัติผ่านทางระบบ AQA ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการออกของสถานศึกษาจากเดิมที่ใช้การส่งใบรับรองทางไปรษณีย์เป็นอย่างมาก</p> <p><b>3. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก</b> จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกและให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก ด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้</p> <p><b>3.1 Mobile Application</b> เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ประเมินภายนอกด้วยแนวคิดในการนำ Platform เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประเมิน ลดระยะเวลาในการลงพื้นที่ไม่สร้างภาระแก่สถานศึกษา มีการ Check-in, Check-out และบันทึก Location ระหว่างการ</p>

ประเด็นสำคัญจาก IGNITE THAILAND	บทบาท/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
	<p>ลงพื้นที่ประเมิน การใช้เทคโนโลยี Voice to Text ในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม การ Export ข้อมูลในรูปแบบ Digital files เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์</p> <p><b>3.2 ระบบออกใบรับรอง (e-Certificate)</b> ผู้ประเมินภายนอกที่ผ่านการอบรมหลักสูตร e-Learning ครบตามจำนวนชั่วโมงและผ่านเกณฑ์ทดสอบตามที่สำนักงานกำหนด จะได้รับใบรับรอง (e-Certificate) โดยอัตโนมัติผ่านทางระบบ AQA</p> <p><b>3.3 ระบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing)</b> รองรับการสร้างหลักสูตรสำหรับการอบรมและทดสอบสำหรับผู้สมัครเป็นผู้ประเมิน</p> <p><b>3.4 ระบบพัฒนาผู้ประเมิน ระบบ QC100 และระบบส่งเสริมสถานศึกษาการรับรองและการต่ออายุผู้ประเมิน</b> เป็นระบบสำหรับการนำข้อมูลผลการส่งงานการประเมินของผู้ประเมินมาเป็นคะแนนด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้ประเมินมาสรุปผลการดำเนินงานของผู้ประเมิน</p> <p><b>3.5 ระบบ e-Service</b> เป็นระบบสำหรับการยื่นคำขอต่ออายุการเป็นผู้ประเมินจากผู้ประเมินทุกระดับ และการแนบเอกสารประกอบแบบฟอร์มการขอต่ออายุผ่านทางระบบ AQA</p>
<p><b>9.1.3</b> เปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อ API และ Service ต่าง ๆ ของรัฐบาล</p>	<p><b>1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก</b></p> <p><b>1.1 การเชื่อมต่อ API</b> การเชื่อมโยงระบบและใช้ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย API Web Service โดยข้อมูลที่เชื่อมโยงจากหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (ชื่อ/ที่อยู่/จำนวนครู/จำนวนนักเรียน/จำนวนห้องเรียน/พิกัดที่ตั้ง) 2) ไฟล์รายงานการประเมินตนเอง 3) ข้อมูลรายมาตรฐาน (ถ้ามี) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย API Web Service มีความสะดวกต่อการใช้งานทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามที่ผู้รับการประเมินเสนอเข้ามาในระบบ</p> <p><b>1.2 การพัฒนา Application</b> รายละเอียดแสดงเช่นเดียวกับข้อ 9.1.1</p>



## ที่ประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ประเด็นที่ 7 ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อ 7.6 มุ่งเน้นให้บริษัทที่มาลงทุนถ่ายทอด Know-How/ รับผิดชอบต่อเด็กไทยไปศึกษาต่อ/แลกเปลี่ยนบุคลากร สำนักงานต้องให้ความสำคัญและเน้นในเรื่องการประเมินความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หรือการประเมินแบบทวิภาคีหรือไม่

2. การดำเนินการแบบทวิภาคี บางสถานศึกษาอาจดำเนินการได้บ้างไม่ได้บ้าง สำหรับสถานศึกษาที่เหมาะสมแก่การดำเนินการแบบทวิภาคี ควรจะส่งเสริมให้เหมือนโรงเรียนเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

3. ประเด็นที่ 9 รากฐานความสำเร็จ

### 9.1 การพัฒนากระบวนการทำงานของภาครัฐ

- ข้อ 9.1.1 ปรับปรุงการทำงานภาครัฐ Cloud First Policy ขึ้น Cloud System และปรับปรุงการบริหารภาครัฐ เพื่อลดเวลาการรอของประชาชน ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรเพิ่มระบบ Cloud System ที่ทำให้ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การลดระยะเวลาการทำงาน เช่น ระบบออกใบรับรอง (e-Certificate) จากการดำเนินงานแบบเดิม โดยการจัดพิมพ์และจัดส่งให้สถานศึกษา แต่ในปัจจุบัน สถานศึกษาสามารถรับใบรับรองผ่านระบบ AQA

3. ควรเพิ่มการรับสมัครผู้ประเมินภายนอกแบบออนไลน์ การเรียนออนไลน์ (E-learning) การทดสอบออนไลน์ และการออกใบรับรองออนไลน์

- ข้อ 9.1.3 เปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อ API และ Service ต่าง ๆ ของรัฐบาล

### 9.3 การศึกษา

- ข้อ 9.3.1 สร้างกลไกให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning Platform) สำนักงานมีตัวชี้วัดของการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

- ข้อ 9.3.2 การสนับสนุนการสอน 2 ภาษาในโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สมศ. ต้องมีมาตรฐานที่จะประเมินโรงเรียน 2 ภาษา ซึ่งสำนักงานจะได้มีส่วนสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เกิด IGNITE THALAND

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และได้ร่วมกันพิจารณาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์การมหาชนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ IGNITE THALAND ของ สมศ. โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า งานนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้พิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2)

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยไม่มีข้อแก้ไข ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการงานนโยบายและแผน การกิจพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มีมติให้สำนัก/ภารกิจนำไปดำเนินการ โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระ	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
<p>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือปี 2566</p> <p>4.2.2 รายงานสรุปการกันเงินไว้เบิกเหลือปีสำหรับปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567</p>	<p>3. โครงการที่เบิกจ่ายเงินกันเหลือปีไม่ทันภายในเดือนมีนาคม 2567 หากเกินกว่า 6 เดือนแล้ว ต้องทำเรื่องขอขยายเวลาอีก 6 เดือน เสนอให้คณะกรรมการ สมศ. เป็นผู้อนุมัติ โดยรองผู้อำนวยการ (นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟพานส) ขอให้หัวหน้า ภาทส. ส่งข้อมูลให้หัวหน้า ภนย. เพื่อจัดวาระเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. เนื่องจากเป็นกรณีที่ใช้เหลือปีเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง โดยให้หารือกับตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความชัดเจนของระเบียบดังกล่าว</p> <p>(ภาทส./ภนย.)</p>	<p>ภทส. ดำเนินการจัดส่งบันทึกข้อความขออนุมัติการแจ้งโครงการ/กิจกรรมกันเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ต้องเบิกจ่ายหลังเดือนมีนาคม 2567 ตามสายบังคับบัญชาถึงรักษาการผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว (บันทึกข้อความที่ ภทส. 21/2567 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567) มีจำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,585,750 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กรณีได้รับอนุมัติ ภทส. จะจัดส่งไปยังงาน/ภารกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป</p>

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบการรายงานผลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

## ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

### 1. โครงการที่เบิกจ่ายเงินก้อนเหลือในปีไม่ทันภายในเดือนมีนาคม 2567 มีดังนี้

- ภารกิจ ภทส. จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1. โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) 2. โครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 3. โครงการพัฒนาระบบรายงานประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา 4. โครงการปรับปรุงห้องประชุม War Room และระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (EIS)

- ภารกิจ ภนย. จำนวน 1 รายการ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าขององค์การมหาชน

- ภารกิจ ภปอ. จำนวน 3 รายการ โรงเรียนนานาชาติ 1 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ที่เบิกจ่ายเงินก้อนเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่ทัน

- ภารกิจ ภอก. ไม่มีการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

2. ขอให้รองผู้อำนวยการ (ดร.วรวิช ภาสาวสุวัต) และรักษาการหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (EIS) และนำมารายงานในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งต่อไปด้วย

3. สำนักงบประมาณได้มีหนังสือถึงสำนักงาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ขอให้หน่วยรับงบประมาณให้ความสำคัญกับการพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในเดือนกันยายน 2567 สำหรับรายการผูกพันใหม่ควรดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. ที่ยังไม่ได้ก่องหน้ผูกพัน จัดทำขออนุมัติโครงการขอขยายระยะเวลาการกันเงินเหลือปีผ่านตามสายบังคับบัญชา และขอให้อ้างอิงข้อกฎหมายด้วย

4. คำสั่งแต่งตั้งที่ลงนามแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ สมศ. คณะทำงานไม่สามารถปรับคำสั่งแต่งตั้งเองได้ ต้องนำเสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณา

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

### 3.2 การประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

นักวิชาการงานนโยบายและแผน (นางสาวกมลลสิริ บุรณะศิริ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอความอนุเคราะห์ให้ทุกภารกิจดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับภารกิจตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโครงการทั้งหมดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ผู้บริหารทุกท่านทบทวนและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ตามบันทึกที่ ภนย. 70/2567 เรื่อง การทบทวนและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานของสำนัก/ภารกิจ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) ลงวันที่

19 มีนาคม 2567 โดยผู้บริหาร ผ่าน Google sheet ร่วมกัน และฝ่ายเลขานุการได้วิเคราะห์ผลและเสนอ (ร่าง) ผลการประเมินความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้บริหารทุกสำนัก/ภารกิจ ดำเนินการวิเคราะห์ และเสนอแผนความเสี่ยงระดับสำนัก/ภารกิจ วิเคราะห์การดำเนินงานในส่วนงานที่ภารกิจ/สำนักที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเสนอแผนการจัดการ ความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยงนั้นในระดับสำนัก/ภารกิจผ่านแบบฟอร์ม ใน Google sheet ที่ Link: <https://bit.ly/3PLI3vu>

2. ผู้บริหารทุกสำนักและภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงใน ภารกิจหรืองานที่รับผิดชอบ

3. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการต่อเนื่องในการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญเพื่อจัดทำ (ร่าง) การทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) เสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาในคณะทำงานควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยง ในการประชุมประจำไตรมาสที่ 2

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2567 (เป็นครั้งที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567) เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ได้มีการทบทวนความเสี่ยงรอบ 6 เดือนแล้ว แต่ยังมีแผนและการประเมินผลในบางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ตามตารางการประเมินผลการควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบการรายงานผลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.2)

### **ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้**

1. ในการประชุมคณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไป ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.030-12.30 น. ขอให้หัวหน้าภารกิจทุกคนเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อจะได้ให้ข้อมูลและ ทราบประเด็นที่คณะทำงานควบคุมภายในฯ ซักถาม

2. ประเด็นความเสี่ยง ข้อ 3 ขอให้ภารกิจ ภนย. จัดทำแบบประเมินสำรวจความพึงพอใจการใช้งาน ระบบ ERP ของผู้บริหาร

3. ประเด็นความเสี่ยง ข้อ 5 เนื่องจากระดับความเสี่ยงลดลง ขอให้ภารกิจ ภพป. จัดส่งข้อมูล รายละเอียดคุณภาพและความพร้อมของผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ให้งานนโยบาย และแผน

4. ประเด็นความเสี่ยง ข้อ 6 ปรับแก้จาก “ความพร้อมของนาระบบการประเมินใหม่ของ สมศ. ที่จะ นำมาสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษา พร้อมทั้งมีแนวทางการสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมผู้ประเมินเพื่อที่จะประเมินในรูปแบบใหม่ได้” เป็น “ความพร้อมของนาระบบ การประเมินใหม่ของ สมศ. ที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษา”

5. ประเด็นความเสี่ยง ข้อ 7 เกณฑ์การประเมินผลขอให้แยกประเมิน ระบบ AQA และระบบ Mobile Application เป็น 2 Scores

6. ประเด็นความเสี่ยง ข้อ 8 คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จะเป็นข้อร้องเรียนในเชิงลบ โดยจะใช้ข้อมูลจากงานนิติการที่สรุปและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ส่วนด้านการสร้างภาพลักษณ์ เป็นการทำงานตามปกติที่สำนักงานดำเนินการอยู่แล้ว

7. ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ส่งข้อมูลให้งานนโยบายและแผน ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการ สมศ. ต่อไป

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ไปดำเนินการ

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

##### **4.1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปพลางก่อน จำนวน 105,920,900 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) สำนักงานนำเงินสะสมมาเป็นงบตั้งเพิ่มอีก จำนวน 223,758,500 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และงบกองทุน สมศ. จำนวน 8,800,000 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 338,479,400 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ สำนักงานได้เสนอปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างปี จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 สำนักงานได้มีการปรับเพิ่มงบประมาณระหว่างปี เป็นการตั้งงบประมาณเพิ่มสำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 245,725.90 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินสะสมของงบกองทุน สมศ. ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทำให้งบกองทุน สมศ. ปรับขึ้นจากเดิม จำนวน 8,800,000 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็น 9,045,725.90 บาท (เก้าล้านสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 338,725,125.90 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

ครั้งที่ 2 สำนักงานได้มีการปรับเพิ่มงบประมาณระหว่างปี เป็นการตั้งงบประมาณเพิ่มสำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 423,320 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินสะสมของงบกองทุน สมศ. ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม

2567 ทำให้งบประมาณตั้งเพิ่ม ปรับขึ้นจากเดิม จำนวน 223,758,500 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็น 224,181,820 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 339,148,445.90 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

ครั้งที่ 3 สำนักงานได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปพลางก่อน จำนวน 105,920,900 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) งบตั้งเพิ่ม จำนวน 247,771,020 บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) และงบกองทุน สมศ. จำนวน 11,165,725.90 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมทั้งสิ้น 364,857,645.90 บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินจากความสำเร็จของการควบคุมดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะอย่างเหมาะสม (ทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย)

#### การดำเนินงาน

สำนักงานได้ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

#### 1. ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

##### 1.1 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สำหรับผลการดำเนินงาน สมศ. ได้วางแผนการดำเนินงานไว้จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ 2 แผนงาน 23 รายการ โดยมีโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมายสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 79.99 จำนวน 15 โครงการ 1 แผนงาน และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 3 โครงการ 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1

#### ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ผลผลิต จำนวนโครงการ/รายการ	ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย			รวม
	ต่ำกว่า ร้อยละ 50	สูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 79.99	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	
<b>ผลผลิตที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา</b>				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 4 โครงการ	-	4 โครงการ	-	4 โครงการ
กิจกรรมที่ 2 จำนวน 2 โครงการ	-	1 โครงการ	1 โครงการ	2 โครงการ

ผลผลิต จำนวนโครงการ/รายการ	ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย			รวม
	ต่ำกว่า ร้อยละ 50	สูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 79.99	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	
<b>ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา</b>				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 5 โครงการ	5 โครงการ	-	-	5 โครงการ
กิจกรรมที่ 2 จำนวน 2 โครงการ	-	1 โครงการ	1 โครงการ	2 โครงการ
กิจกรรมที่ 3 จำนวน 9 โครงการ	6 โครงการ	2 โครงการ	1 โครงการ	9 โครงการ
จำนวน 2 แผนงาน	1 แผนงาน	1 แผนงาน	-	2 แผนงาน
จำนวน 9 รายการ	9 รายการ	-	-	9 รายการ
กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 โครงการ	-	1 โครงการ	-	1 โครงการ
กิจกรรมที่ 5 จำนวน 7 โครงการ	1 โครงการ	5 โครงการ	1 โครงการ	7 โครงการ
กิจกรรมที่ 6 จำนวน 1 โครงการ	-	1 โครงการ	-	1 โครงการ
<b>ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 3 โครงการ	3 โครงการ	-	-	3 โครงการ
<b>ผลผลิตที่ 4 แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 5 รายการ	5 รายการ	-	-	5 รายการ
<b>ผลผลิตที่ 5 กองทุน สมศ.</b>				
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 9 รายการ	7 รายการ	-	2 รายการ	9 รายการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	16 โครงการ	15 โครงการ	3 โครงการ	34 โครงการ
	1 แผนงาน	1 แผนงาน	-	2 แผนงาน
	21 รายการ	-	2 รายการ	23 รายการ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567  
(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายวาระ)

รายงานผลการดำเนินงาน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก					
กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา					
1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.	62 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)		-	ร้อยละ 51.77	-
1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	20 แห่ง (ปรับเป็น 49 แห่ง)	จัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. โรงเรียนนานาชาติ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้คณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 รับทราบแล้ว	ร้อยละ 100		-



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2 ระดับอุดมศึกษา	20 แห่ง (ปรับเป็น 13 แห่ง)	จัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้คณะกรรมการ กพอ. รับทราบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567	ร้อยละ 100		-
2. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. หมายเหตุ *สถานศึกษา (12,014 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4,180 แห่ง) หน่วยงานต้นสังกัด (7 แห่ง)	12,014 แห่ง *	2,823 แห่ง	ร้อยละ 23.50		-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	1,971 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	<p style="text-align: center;">1,146 แห่ง</p> <p>1. จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การศึกษาปฐมวัย (รูปแบบ Onsite และ Online) กลุ่มเป้าหมายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก และอนุบาล) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ณ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา Onsite จำนวน 177 แห่ง Online จำนวน 2,051 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง 4 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัดส่วนพื้นที่ 4 แห่ง</li> <li>- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 การศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา Onsite จำนวน 128 แห่ง Online จำนวน 2,745 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง 3 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัดส่วนพื้นที่ 3 แห่ง</li> </ul> <p>2. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ</p>	ร้อยละ 58.08		การดำเนินการโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รูปแบบ Onsite และ Online) ครั้งที่ 4-8 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 และต้องรอการสรุปผลจากแบบประเมินการจัดโครงการส่งเสริมฯ เพื่อนำข้อมูลมาสรุปให้ทันกำหนดภายในเดือน มีนาคม 2567 ซึ่งมีระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลน้อยเกินไป

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รูปแบบ Online) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว			
2.2 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165 แห่ง (ต้นสังกัด 3 แห่ง)	<p style="text-align: center;">1,619 แห่ง</p> <p>1. จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น (รูปแบบ Onsite และ Online) กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา Onsite จำนวน 128 แห่ง Online จำนวน 3,942 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง จำนวน 3 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัดส่วนพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง</p> <p>2. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รูปแบบ Online) ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว</p>	ร้อยละ 74.68		สำนักงานติดตามภารกิจด่วนในวันที่ 15 มีนาคม 2567 จึงต้องมี การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมโครงการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 6 ระดับ การศึกษา ขั้น พื้นฐาน (รูปแบบ Onsite แ ล ะ Online) ณ จังหวัด เชียงใหม่ เป็นเชิญ สถานศึกษาเข้าร่วม การประชุมรูปแบบ Online ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 แทน

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.3 ด้านการอาชีวศึกษา	44 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	58 แห่ง  1. จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านการ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (รูปแบบ Onsite และ Online) กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา Onsite จำนวน 69 แห่ง Online จำนวน 426 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 4 แห่ง  2. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รูปแบบ Online) ครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 126.09		
2.4. เตรียมการสำหรับ สถานศึกษาในการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7,820 แห่ง (ต้นสังกัด 7 แห่ง)	ดำเนินการไตรมาสที่ 3-4	-		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2 การส่งเสริมการนำ ผลประเมินไปใช้พัฒนา คุณภาพของสถานศึกษา	2 กิจกรรม		ร้อยละ 46		
1.) การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการนำผลประเมิน ไปใช้พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา	2 กิจกรรมย่อย	1) ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องสืบเนื่อง การรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดในการนำผลการ ประกันคุณภาพภายนอกไปใช้ในการกำหนดนโยบาย พิจารณาเรื่องข้อเสนอ ตัวชี้วัด สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อทราบรายงาน สรุปผลการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานต้นสังกัด และ สถานศึกษา จำนวน 164 แห่ง  2) สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว		-	-
2.) การขับเคลื่อนการ ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมการนำผลประเมิน ไปใช้พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาให้กับสถาน	3 กิจกรรมย่อย	จัดกิจกรรม “การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และสร้างความ เข้าใจแก่ศูนย์ประสานงาน สมศ. และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการส่งเสริมนำผล ประเมินไปใช้สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ และถ่ายทอด สัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live สมศ. โดยมีรายละเอียดดังนี้		-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ศึกษาที่เข้ารับการประเมิน คุณภาพภายนอกเสร็จสิ้น แล้ว		<p>1) จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่าง สมศ. หน่วยงานงานต้นสังกัด 3 สังกัดประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30 สถาบัน โดยมีผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมเป็นสักขีพยาน</p> <p>2) จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มุมมอง ประสบการณ์ การนำผลประเมินไปใช้ฯ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” วิทยากรโดย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รศ.ดร.สุพัตร์ พิบูลย์ (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการนำผล ประเมินไปใช้ฯ)</li> <li>2. ดร.พรศิริ กองนวล (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)</li> <li>3. นางสาวสิริกร ไกรลาศ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบล หลีกห้า อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร)</li> <li>4. อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ (อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี)</li> <li>5. รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) เป็นผู้ดำเนินรายการ</li> </ol>			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		<p>3) จัดกิจกรรมเสวนา “ขั้นตอนการนำผลประเมินไปใช้สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน” โดย 1. รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 2. ผศ.ดร.กรรณา แดงสุวรรณ (ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 3. ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิมมย์รัตน์ (ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 4. ดร.สายชล เทียนงาม (ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)</p> <p>4) เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร</p> <p>5) เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม</p> <p>6) จัดกลุ่มสถานศึกษาเพื่อใช้ประกอบการประมาณการในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>7) จัดทำโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขออนุมัติหลักการงบประมาณ</p> <p>8) จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา</p>			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		9) จัดทำจดหมายขออนุมัติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรม			
3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้	2 ครั้ง	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ รอบ 6 เดือน เสนอต่อสายบังคับบัญชา จำนวน 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว	-	-	-
1.3 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	4 กิจกรรม		ร้อยละ 50	-	-
1) ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์	5 กิจกรรมย่อย				
1.1) Facebook/Onesqa และ Line@Onesqa	12 ครั้ง	6 ครั้ง/86 เรื่อง ผู้กดติดตาม 155,904 คน Line Official ผู้ติดตาม 30,933 คน			
1.2) YouTube Onesqa Chanel และ <a href="http://www.onesqa.or.th">www.onesqa.or.th</a>	12 ครั้ง	6 ครั้ง/YouTube 14 เรื่อง ผู้กดติดตาม 6.41 K			
1.3) การสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร	12 ครั้ง	4 ครั้ง			



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 LIVE สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 4/2567 เรื่อง ผู้ประเมินในฝัน เรียบง่ายได้ผลจริง โดย นางสาวจิตปภา สุพันธ์ (ผู้ดำเนินรายการ) /ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ผู้ร่วมเสวนา			
1.4) หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อ website สื่อ social media	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (12 เรื่อง/74 ช่องทาง)			
1.5) กฤตภาคข่าวออนไลน์ (เผ้าระวังข่าวเชิงลบ)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (6 ครั้ง/333 ข่าว)			
<b>2) ด้านเอกสาร - สื่อ สิ่งพิมพ์</b>	<b>3 กิจกรรมย่อย</b>				
2.1) จุลสาร สมศ.	4 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตจุลสาร สมศ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567			
2.2) สมุดบันทึก พ.ศ. 2568	1 รายการ	ดำเนินการทบทวนแผนการดำเนินงานผลิตสมุดบันทึกประจำปี พ.ศ. 2568			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.3) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	4 รายการ	<p>จัดทำเอกสารเผยแพร่ตามประกาศคณะกรรมการ สมศ. เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2567-2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (รูปแบบ Onsite) ในเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 142 ชุด</li> <li>2) การศึกษาปฐมวัย จำนวน 657 ชุด</li> <li>3) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 603 ชุด</li> <li>4) สำเนาเอกสารกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จำนวน 1,402 ชุด</li> </ol>			
3) สื่อมัลติมีเดีย	1 กิจกรรมย่อย	<p>ผู้รับจ้างลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอวีดิทัศน์ เรื่องกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้ตัดต่อภาพและเสียงแล้ว โดยบริษัทผู้ผลิตได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปเผยแพร่ในกิจกรรมอบรมผู้ประเมินภายนอก และโครงการส่งเสริมสถานศึกษาต่อไป</p>			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4) สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ	1 กิจกรรมย่อย	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 บันทึกภาพนิ่ง รับฟังความคิดเห็นกรอบ แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนนานาชาติ			
<b>กิจกรรมที่ 2 โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ</b>					
<b>1.โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ</b>					
1.1) การประเมินและ รับรองระดับสากล iJAS Plus สำหรับอุดมศึกษา (ความร่วมมือ NESQA- JUAA- และ TWAEA)	1 กิจกรรม	อยู่ระหว่างเตรียมจัดอบรมผู้ประเมิน iJAS Plus กำหนดจัดในวันที่ 30 เมษายน 2567	ร้อยละ 50	ร้อยละ 32.84	-
1.2) การประเมิน และรับรองระดับสากล ASIIN Maturity Model สำหรับอาชีวศึกษา (ความ ร่วมมือ ONESQA กับ ASIIN)		คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมิน เพื่อรับรองร่วมกับ ASIIN (Joint Accreditation Model) ผู้บริหาร และบุคลากร สมศ. ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประเมิน ASIIN เมื่อวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ประเทศเยอรมนี เพื่อเตรียมพร้อมดำเนิน โครงการทดลองประเมินนำร่องให้สถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าใจและเตรียมการสำหรับ การประเมินในเดือนกันยายน	ร้อยละ 30		-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.3) ความร่วมมือ ONESQA กับ QAA, UK		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		-
1.4) ความร่วมมือ ONESQA, JUAA และ TWAEA		จัดกิจกรรม International Staff Exchange เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ กรุงเทพฯ	ร้อยละ 70		-
1.5) กิจกรรมภายใต้การ เป็นสมาชิกเครือข่าย ประกันคุณภาพระดับ สากล เช่น INQAAHE, APQN, CIQG, AQAN, AYQON		- เตรียมการลงพื้นที่ INQAAHE ตรวจสอบ สมศ. ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 - เข้าร่วมประชุมประจำปี AQAN จำนวน 1 ครั้ง - ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี INQAAHE, APQN เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 60		-
<b>2. โครงการวารสารวิชาการนานาชาติอิเล็กทรอนิกส์(International e-Journal)</b>			ร้อยละ 40		-
2.1) การแต่งตั้งกอง บรรณาธิการและคณะ กรรมการอย่างเป็นทางการ และ/หรือการ ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน	1 โครงการ	อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกกลุ่มคณะทำงานเข้าร่วมประชุม			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.2) การจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์การเปิด รับวารสารวิชาการ และ เข้าร่วมอบรมการใช้งาน ระบบ Thai Jo 2.0 สำหรับบรรณาธิการ วารสาร		ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ทางสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพ การศึกษาในต่างประเทศเข้าร่วมโครงการและช่วยประชาสัมพันธ์เปิดรับ วารสารวิชาการ			เนื่องจาก สมศ. เพิ่ง ริเริ่มจัดทำวารสาร ฉบับแรก ทำให้ วารสารยังไม่ได้อยู่ ในระบบ ThaiJo อย่างเป็นทางการ มีผล กระทบทำให้ ไม่มีผู้ประสงค์เข้า รับการพิจารณา บทความของ สำนักงานมากนัก
2.3) การคัดเลือกวารสาร วิชาการ และการสรุป ผลการตรวจอ่านและ การประเมินคุณภาพ วารสารวิชาการ		ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการประชาสัมพันธ์ โดยเปิดรับวารสารถึง ปลายเดือนมิถุนายน 2567			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.4) การเผยแพร่วารสารวิชาการ โดยผ่านการเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และ/หรือ คณะกรรมการ สมศ.		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
<b>ผลผลิตที่ 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา</b>					
กิจกรรมที่ 1 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	4,220 แห่ง (ปรับเป็น 4,242 แห่ง)		-	-	-
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,971 แห่ง	จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กให้กับต้นสังกัด เพื่อให้ส่ง SAR และแจ้งรายชื่อขอรับการประเมินเข้ามาในระบบ E-SAR ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567	-	-	-
1.2 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165 แห่ง	ได้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 2,006 แห่ง	-	-	-
1.3 ด้านการอาชีวศึกษา	44 แห่ง	ดำเนินการได้ตามแผน และประสานหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.4 โรงเรียนนานาชาติ	20 แห่ง (ปรับเป็น 49 แห่ง)	จัดคณะผู้ประเมินโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 49 แห่ง เสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้ประเมินอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre analysis)	-	-	-
1.5 ระดับอุดมศึกษา	20 แห่ง (ปรับเป็น 13 แห่ง)	จัดคณะผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา จำนวน 13 แห่ง เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ประเมินภายนอกได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre analysis) แล้ว 7 แห่ง เหลืออีก 6 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-
โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และระดับอุดมศึกษา (เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ สมศ. เบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเงินสะสม)					
1.6 โรงเรียนนานาชาติ	1 แห่ง (มกราคม – มีนาคม 2567)	จัดทำบันทึกหลักการและงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งเรื่องส่งต่อไปถึงงานนโยบายและแผนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 งานการเงินจึงแจ้งว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือน มีนาคม 2567 ซึ่ง กปอ. ได้ขออนุมัติรักษาการผู้อำนวยการเพื่อจัดทำวาระเสนอคณะกรรมการ สมศ. เมื่อมีการประชุม	-	-	-
1.7 ระดับอุดมศึกษา	2 แห่ง (มกราคม – มีนาคม 2567)	ขออนุมัติหลักการและงบประมาณต่อรักษาการผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว และงานนโยบายและแผนได้ปรับย้ายงบประมาณให้แล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567	-	-	หลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ต้องจัดทำขออนุมัติหลักการและ

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณอีกครั้ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันใน เดือนมีนาคม 2567
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือก พัฒนา และรับรอง และต่ออายุผู้ประเมินภายนอก					
2.1) โครงการฝึกอบรม ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ การศึกษิตตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา (นำร่อง)	1,100 คน (ปรับเป็น 2,254 คน)	1,345 คน  1) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก การปฏิบัติการ เพื่อทดสอบสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 วันที่ 6-7 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  2) ประกาศ สมศ. ที่ 93/2567 เรื่อง ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 1-4) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน	ร้อยละ 59.67	ร้อยละ 38.59	-
2.1.1 การศึกษาปฐมวัย	378 คน				



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	(ปรับเป็น 595 คน)	1,345 คน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย 356 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 883 คน และด้านการอาชีวศึกษา 106 คน			
2.1.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	622 คน (ปรับเป็น 1,559 คน)				
2.1.3 ด้านการอาชีวศึกษา	50 คน (ปรับเป็น 100 คน)				
2.2) โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประเมิน ภายนอก การศึกษา ปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษา นอกระบบ และการ ศึกษาตามอัธยาศัย และ ด้านการอาชีวศึกษา	1,100 คน (ปรับเป็น 2,254 คน)	3,866 คน  1) ส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมิน ภายนอก สกร. ที่ได้มาด้วยวิธีการทาบตาม ที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 205 ฉบับ  2) ส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมิน ภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ที่ได้มาด้วยวิธีการทาบตาม ที่ได้รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 171.52	-	เค รื่อง พื ม พ์ บ ั ต ร ป ระ จ ำ ต ัว ผู้ ป ระ เมิ น ภายนอกเสีย และ ได้ดำเนินการแจ้ง ซ่อมแล้วจึงได้แจ้ง ผู้ประเมินภายนอก ให้ใช้บัตรประจำตัว

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.2.1 การศึกษาปฐมวัย	378 คน (ปรับเป็น 595 คน)	3) ส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมิน ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ที่ได้มาด้วย วิธีการสรรหาและทาบทาม ที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			อิเล็กทรอนิกส์ ไปพลางก่อน
2.2.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	622 คน (ปรับเป็น 1,559 คน)	จำนวน 27 ฉบับ 4) ประกาศ สมศ.ที่ 72/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับ การต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
2.2.3 ด้านการอาชีวศึกษา	50 คน (ปรับเป็น 100 คน)	5) ส่งมอบบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง จำนวน 21 ฉบับ ดังนี้ - ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 20 ฉบับ - ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 1 ฉบับ			
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประเมินภายนอก สมศ.	2 กิจกรรม			-	-
3.1) การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการ	1 กิจกรรมย่อย	1. ขออนุมัติระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2567	ร้อยละ 25	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก		2. จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสิขวิวัฒน์ สมศ. และการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 3. จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดส่งให้คณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว			
3.2) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก	1 กิจกรรมย่อย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประเมินภายนอก		-	-
3.3) รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ ติดตามฯ	2 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตามฯ		-	-
กิจกรรมที่ 4 เครือข่าย การประเมินคุณภาพ ภายนอก	1 โครงการ		ร้อยละ 62	ร้อยละ 1.22	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4.1) การบริหารจัดการ ดำเนินงานเครือข่ายการ ประเมินคุณภาพภายนอก เครือข่าย	1 กิจกรรมย่อย	จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567			-
4.2) การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเครือข่ายการ ประเมินคุณภาพภายนอก เครือข่าย	2 กิจกรรมย่อย	<p>1) จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจแบบ Onsite เป็นแบบ Hybrid โดยเชิญหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจแบบ Onsite และเชิญสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจแบบ Online ผ่านทาง Google Meet เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอิสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ</p> <p>2) ส่ง MOU ฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา 30 แห่ง</p> <p>3) ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเครือข่ายผ่านการจัดงานประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้กับ 30 สถาบันอุดมศึกษา และ 3 หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ในรูปแบบ</p>			กระทรวงพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ไม่สามารถตอบ รับเข้าร่วมลงนาม MOU ได้ เนื่องจาก ขั้นตอนการ พิจารณาบันทึก ข้อตกลงของ พม. มีความซับซ้อน ต้องผ่านการ พิจารณาของ นิติกรหน่วยงาน ย่อยและนิติกร ของ พม. ส่งผลให้

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		Online ผ่านช่องทางการสื่อสารของ สมศ. (Facebook Live) มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมทางออนไลน์ จำนวน 1,426 คน ดังนี้ 1. ผู้ประสานงานจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 65 คน 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 68 คน 3. ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา จำนวน 559 คน 4. ผู้ประเมินภายนอก 616 คน 5. หน่วยงานต้นสังกัด 79 คน 6. อื่น ๆ จำนวน 39 คน			ไม่สามารถตอบรับการพิจารณาและร่วมลงนาม MOU ได้ในระยะเวลาที่กำหนด
4.3) รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก	2 ครั้ง	สรุปผลการดำเนินงานโครงการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอกเรียบร้อยแล้ว			-
<b>กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ</b>					
5.1) สสำรวจความพึงพอใจและพัฒนากการให้บริการปี 2567 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของ	1 โครงการ	ได้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด และลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 60	ร้อยละ 13.83	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการองค์การ มหาชน					
5.2) การให้ทุนวิจัยทาง การประเมินคุณภาพ การศึกษา	6 ทุน	ประสานกำกับติดตามผู้รับทุนให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 55		-
5.3) การจัดการความรู้ (KM)	1 โครงการ	1.เผยแพร่และจัดเก็บองค์ความรู้ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 2 องค์ความรู้ 2.จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว จำนวน 2 องค์ความรู้ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567)	ร้อยละ 60		-
5.4) วิเคราะห์ผลการ ประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายเพื่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา	1 โครงการ	มีการปรับยกเลิกแผนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ สมศ. มีมติ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567	-		-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5.5) สังเคราะห์แบบอย่าง ที่ดี (Best practice) จาก รายงานผลการประกัน คุณภาพภายนอก	1 โครงการ	ดำเนินการสังเคราะห์แบบอย่างที่ดีจากรายงานการประกันคุณภาพ ภายนอก ปี 2566 แล้วเสร็จ ได้สถานศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีทั้งสิ้น 129 แห่ง	ร้อยละ 50		-
5.6) การพัฒนาระบบ Accreditation ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการต่อเนื่องถึง ปี 2568)	1 โครงการ	มีการปรับยกเลิกแผนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567	-		-
6. การพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ	2 ระบบ				
6.1) โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์	1 ระบบ	ได้เสนอแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก 2 ระบบต่อคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยที่ ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ	ร้อยละ 100		คณะกรรมการ สมศ. ได้เลื่อน มาประชุมในช่วง ต้นเดือนมีนาคม
6.2) โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	1 ระบบ				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					2 5 6 7 จากกำหนดการเดิมที่เคยประชุมช่วงปลายเดือนมีนาคม และไม่มีกำหนดว่าจะประชุมอีกเมื่อไหร่ จึงไม่สามารถเสนอต่อคณะกรรมการสมศ. พิจารณาได้ ทำให้ต้องรอเพื่อเสนอในการประชุมครั้งต่อไปที่ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจน



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7. การพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับอุดม ศึกษา	1 ระบบ	จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เพื่อเสนอ แนวทางการประเมินความเป็นเลิศสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ 40		-
8. การพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพ ภายนอก การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท โรงเรียนนานาชาติ	1 ระบบ	1) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินโรงเรียน นานาชาติประเภท Joint Accreditation และ Non Joint Accreditation ก่อนจะนำไปรับฟังความคิดเห็น 2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท	ร้อยละ 50		-
กิจกรรมที่ 6 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก					
การบริหารจัดการ คุณภาพรายงานผลการ ประกันคุณภาพภายนอก	4,220 แห่ง (ปรับเป็น 4,242 แห่ง)		ร้อยละ 50	ร้อยละ 25.11	-
1. จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานการจัดการ ประกันคุณภาพภายนอก		1. ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนและปรับแก้ไขคู่มือฯ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยน			-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกหลัง COVID-19(สำหรับภารกิจ) และจัดทำคู่มือการจัดทำและการตรวจสอบรายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกหลัง COVID-19 ของผู้ประเมินภายนอก (สำหรับนักวิชาการ สมศ. ผู้ประเมินภายนอก หน่วยกำกับฯ และผู้กำกับฯ) และประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ		เรียนรู้ร่วมกับหน่วยกำกับฯ ผู้กำกับฯ และผู้ประเมินภายนอกในต้นเดือนพฤษภาคม 2567 2. ให้นำหน่วยกำกับฯ ผู้กำกับฯ และผู้ประเมินภายนอก ใช้เครื่องมือนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ประกันคุณภาพภายนอกตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและการตรวจอ่านรายงานคุณภาพของผู้ประเมินภายนอกร่วมกับหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกผู้กำกับการประเมิน และ สมศ.		ได้จัด KM ครบทั้ง 2 ระดับแล้ว คือ ระดับอุดมศึกษาและโรงเรียนนานาชาติ			ผู้ประเมิน ติดภารกิจ ค่อนข้างมาก
3. จัดประกันคุณภาพภายนอก ตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกตามแนวทางการพิจารณาที่กำหนด และรับรองผลการประกันคุณภาพภายนอก		จัดประชุม KM ผู้ประเมินภายนอกเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินและการให้ข้อเสนอแนะ			ผู้ประเมิน ติดภารกิจ จึงมาร่วมการประชุม KM ไม่ครบถ้วน ตามเป้าหมาย

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
7.1 โครงการเช่าใช้ บริการ/จัดซื้อ/พัฒนา ระบบเพื่อสนับสนุน การประเมินคุณภาพ ภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		-	-	-
7.1.1) การเช่าระบบ คลาวด์สำหรับระบบ ประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System)	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไป ตาม TOR เสร็จสิ้น	ร้อยละ 100	-	-
7.1.2) การเช่า Cloud Storage สำหรับ จัดเก็บ ไฟล์วิดีโอการประเมิน คุณภาพภายนอก	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไป ตาม TOR เสร็จสิ้น	ร้อยละ 100	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.1.3) การจัดซื้อ ลิขสิทธิ์ Microsoft 365 และ Power BI	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
7.1.4) การจัดซื้อบริการ Short Message- Service (SMS) สำหรับ ระบบ AQA	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2566)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
7.1.5) การต่ออายุ โปรแกรม Chatbot	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มกราคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
7.1.6) การจัดซื้อ โปรแกรม Jarviz	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2566)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.1.7) การต่ออายุบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มกราคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
7.1.8) การจัดซื้อระบบเข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard)	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2566)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
7.1.9) การพัฒนาระบบ E-form สำหรับผู้ประเมินภายนอก (ปรับเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 เมษายน 2567 แล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567)	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงาน	-	-	-
7.1.10) การพัฒนาระบบย่อชื่อโดเมน (Short -Uniform Resource Locator)	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 เมษายน 2567 แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงาน	-	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(ปรับเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	เดือนกันยายน 2567)				
7.2 โครงการบำรุง รักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)				
7.2.1) การบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบ เครือข่ายระบบ AQA	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA ประจำเดือนมีนาคม 2567 เสร็จสิ้น	ร้อยละ 50	-	-
7.2.2) การบำรุงรักษา ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D)	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 60	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.2.3) การบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ e-SAR	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 60	-	-
7.2.4) การบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ Higher QA	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 60	-	-
7.2.5) การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของ สำนักงาน	12 เดือน (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2567)	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ ขอบเขตของงาน (TOR) และดำเนิน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 40	-	-
7.2.6) การประเมิน ช่องโหว่และตรวจสอบ ภัยคุกคามทางด้านดิจิทัล	12 เดือน (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2567)	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	ร้อยละ 30	-	-



ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.3โครงการพัฒนา สมรรถนะและเตรียม ความพร้อมด้านดิจิทัล	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		-	-	-
7.3.1) การพัฒนา สมรรถนะด้านดิจิทัลของ ผู้ประเมิน ภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากร ใน สมศ. (Digital Competency)	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการ	ร้อยละ 5	-	-
7.4โครงการสนับสนุน การบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ)		-	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	เดือนกันยายน 2567)				
7.4.1) การเข้าระบบ อินเทอร์เน็ตสำนักงาน	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	1) บริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ปกติ 2) ตรวจรับงานงวด 5/12 บันทึก RR.140/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เสร็จสิ้น	ร้อยละ 41.67	-	-
7.4.2) การซื้อประกัน ด้านฮาร์ดแวร์เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน	2 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2567)	อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติหลักการและงบประมาณ	ร้อยละ 5	ดำเนินการตาม กระบวนการ ทางด้านพัสดุ	-
7.4.3) การจัดซื้อ ลิขสิทธิ์ Google Workspace	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มกราคม 2567)	จัดสรรการใช้งาน Google Workspace ให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. และ ตรวจสอบการทำงานของระบบ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.4.4) การต่ออายุโปรแกรม Adobe Creative Cloud	1 กิจกรรม (กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2566)	ตรวจรับงานตามบันทึกตรวจรับงาน RR.63/2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
7.4.5) การจัดซื้อ/ซ่อม/ปรับปรุง/จัดหาทดแทนการใช้บริการระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน (Hardware/Software)	1 กิจกรรม (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567)	บริษัท ดีโซลูชั่น คลาวด์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ (emeeting.onesqa.or.th) และได้ทำการอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการส่งมอบงานวันที่ 1 เมษายน 2567	ร้อยละ 90	-	-
7.4.6) การพัฒนาระบบสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์	1 โมดูล (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567)	แผนดำเนินการในเดือนเมษายน 2567	-	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.4.7) การจัดซื้อและติดตั้งกล่อง โทรศัพท์วงจรปิด	1 กิจกรรม (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567)	แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2567	-	-	-
7.4.8 การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Project	1 กิจกรรม (กำหนดแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2567)	แผนดำเนินการในเดือนเมษายน 2567	-	-	-
7.5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯเดือนกันยายน 2567)			-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.5.1) โครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567)	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-Bidding แล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 40	-	-
7.5.2) โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567)	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding	ร้อยละ 40	-	-
7.5.3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567)	ทบทวนและจัดทำร่างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เสร็จสิ้น โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 10	-	-


## 1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 สำนักงานมีรายจ่ายจริง และภาระผูกพัน เป็นจำนวนเงิน 80.3213 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด (งบประมาณประจำปีงบตั้งเพิ่ม และงบกองทุน สมศ.) รวมจำนวน 364.8576 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.01 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แสดงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทียบกับงบประมาณทั้งปี

### สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (6 เดือน)



### รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ผลการเบิกจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่าย 80.3213 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 364.8576 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.01) จำแนกเป็น

1. งบตามแผนยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่าย 18.5500 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 231.3323 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.02)
2. งบสนับสนุนการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย 25.0357 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 53.6650 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 46.65)
3. งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย 32.9414 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 68.6946 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.95)
4. งบกองทุน สมศ. มีผลการเบิกจ่าย 3.7942 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 11.1657 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.98)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

#### **ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้**

1. ภารกิจ ภสส. ขอปรับแก้ไขหน้า 97-99 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เนื่องจากได้รายงานผลการดำเนินงานในระบบ ERP ยังไม่ถูกต้อง ดังนี้

- หน้า 97 จำนวนผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น จากจำนวน 2,823 แห่ง 3,605 แห่ง
- หน้า 98 ข้อ 2.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จากจำนวน 1,146 แห่ง เป็น 1,530 แห่ง
- หน้า 99 ข้อ 2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากจำนวน 1,619 แห่ง เป็น 2,017 แห่ง

2. ขอให้งานนโยบายและแผน สรุปผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 แยกเป็นรายการกิจ โดยให้พิจารณาตามแผนการดำเนินงาน และในแต่ละภารกิจดำเนินการคิดเป็นร้อยละเท่าไร เสนอให้รักษาการผู้อำนวยการทราบ ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

3. หน้า 94 การสรุปผลการดำเนินงานการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน หากยังดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาไม่ได้ ควรใส่เป็นหมายเหตุไว้ใต้ตารางว่า ในการดำเนินงานตามแผนจะเริ่มในเดือนใด

4. การสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอให้งานนโยบายและแผน ใส่หมายเหตุไว้ด้วยว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วเท่าไรด้วย

**มติ** ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

#### **4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือมปี 2566**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือมปี 2566 (เงินเหลือมปี) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

##### **4.2.1 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2567 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 สำนักงานฯ มีรายจ่ายจริงและภาระผูกพันตามสัญญา รวมจำนวนเงิน 48.779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.05 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดของสำนักงาน ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายจริงและภาระผูกพันแล้วสำนักงานฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวนเงิน 57.141 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.95 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

**ข้อสังเกต ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่**

สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจอำนาจการ มีการเบิกจ่ายงบบุคลากร ร้อยละ 73.14 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ร้อยละ 89.03  
(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2.1)

#### **4.2.2 รายงานสรุปการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี สำหรับปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินกันเหลือมปีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มียอดเงินผูกพันสัญญาและเงินกันเหลือมปีรวมทั้งสิ้น 28.948 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวนเงินจ่ายจริง 20.631 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.27 มีภาระผูกพันคงเหลือจำนวน 4.068 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.05  
(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2.2)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานสรุปการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี สำหรับปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2567 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และรายงานสรุปการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี สำหรับปีงบประมาณ 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และขอให้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. และสายการบังคับบัญชากำกับติดตามด้วย

#### **4.3 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3-4**

หัวหน้างานการเงินและบัญชี (นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสิขวิวัฒน์ สมศ. คู่ขนานการประชุมออนไลน์ [meet.google.com/rja-tcwr-cam](https://meet.google.com/rja-tcwr-cam) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.2 .1 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2567

**ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม** ที่ประชุมขอให้สำนักงานทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3-4 ตามเหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้สามารถบริหารการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตามแผนงาน

##### **การดำเนินการ**

งานการเงินและบัญชี ได้ประสานไปยังหัวหน้างานนโยบายและแผน เพื่อขอข้อมูลตารางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (อ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ระเบียบวาระที่ 5.3 การปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้สำนัก/ภารกิจ ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3-4

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.3)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

#### **ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้**

1. โครงการพัฒนาและดำเนินการระบบการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ. (ONESQA Accreditation) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งโครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยจะให้หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์นำแผนไปให้งานการเงินและบัญชี

2. หากสำนัก/ภารกิจ ได้ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและทรัพย์สินแล้ว และมีการปรับแผน ขอให้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. เพื่อทราบอีกครั้ง โดยงานการเงินและบัญชีจะนำการทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินเสนอแจ้งให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินฯ ทราบอีกครั้งว่า สำนักงานได้ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อคณะกรรมการ สมศ. เมื่อเดือนมีนาคม 2567 แล้ว

**มติ** ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบการทบทวนแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3-4 โดยขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจนำไปพิจารณา หากมีการปรับแก้ไขให้แจ้งได้ที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

#### **4.4 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค**

- ไม่มี -

#### **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ**

**5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการให้คำปรึกษา และบันทึกปิดการตรวจสอบ ประจำปีเดือนมีนาคม 2567**

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน (นายไพศาล ราวใหม่) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการตรวจสอบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้กำหนดให้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน การบริหารพัสดุ ระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงาน และกองทุน สมศ.

#### **การดำเนินการ**

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการให้คำปรึกษาต่อ คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ซึ่งมีมติเห็นชอบ

2. หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ และจัดทำใบปิดการตรวจสอบพร้อมร่างรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการให้คำปรึกษาเสนอหน่วยรับตรวจ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีข้อเสนอแนะ คือ

1) การยกเลิกเอกสารที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่ควรให้ดึงกลับเอกสาร เพื่อยกเลิกควรใช้วิธีการทำบันทึก เพื่อยกเลิกเอกสารฉบับเดิม และให้ปิดการใช้งานการดึงกลับเอกสารที่ได้รับอนุมัติแล้วในระบบ ERP และ งานการเงินและบัญชี ควรมีการแจ้งหรือทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

### 3. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างการแก้ไข

1) รายงานวัสดุคงเหลือในระบบ ERP อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง (ข้อสังเกตเดือนกันยายน 2566 กำหนดการแก้ไขภายในเดือนเมษายน 2567

2) รายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานตรวจสอบรายการอนุมัติหลักการคงเหลือ อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงาน เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง (ข้อสังเกตเดือนธันวาคม 2566) กำหนดการแก้ไขภายในเดือนเมษายน 2567

3) งานทรัพยากรมนุษย์ อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลของบุคลากรให้ชัดเจน เพื่อแก้ไขให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน (ข้อสังเกตเดือนกุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งงาน ทรัพยากรมนุษย์ได้แจ้งเวียนแนวทางการขอแก้ไขข้อมูลในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.1)

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การจัดทำรายงานตรวจสอบจะจัดทำ 1 ครั้งต่อปี และไม่ได้ลงรายละเอียดในแต่ละโครงการ

2. การจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการจัดประชุมเดือนเว้นเดือน เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 ข้อ 14 ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมไตรมาสละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และเป็นไปตามการประกันคุณภาพการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเสร็จ แต่หากมีความจำเป็นสามารถนัดประชุมเพิ่มเติมได้

3. การใช้คำปรึกษา ตามรายงานจะเห็นได้ว่าการดำเนินการถูกต้อง ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ในการให้คำปรึกษาในขั้นตอนร่างขอบเขตของงานและ ขั้นตอนรายงานขอซื้อจ้าง ควรขอคำปรึกษาจากงานพัสดุแทนผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและความชำนาญให้กับงานพัสดุ และในส่วนของงานตรวจสอบภายในให้มาตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแทน

**ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้**

หากเอกสารได้มีการอนุมัติแล้ว แต่ยังคงมีปุ่มติงกลับเอกสารอยู่ ขอความร่วมมือทุกสำนัก/ภารกิจ ไม่ดึงเอกสาร กลับหากเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว โดยภารกิจ กทส. จะประสานแจ้งกับบริษัทผู้รับจ้างทราบต่อไป

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการให้คำปรึกษา และบันทึกการปิด การตรวจสอบ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมไปดำเนินการ

## 5.2 รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำแผนการดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สมศ. ซึ่งได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมติดตามการดำเนินงานของ สมศ. ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และติดตามอีกครั้งในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ปรากฏว่างานและภารกิจที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือดำเนินการเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามกรอบเวลาการดำเนินการตามแผนฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้า website สมศ. โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากงานระบบสนับสนุน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

## 5.3 ติดตามการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางสายรุ้ง ประชากุล) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดตามร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ งบตั้งเพิ่ม จากเงินสะสมของสำนักงาน และงบกองทุน สมศ. รวมทั้งสิ้น 338,479,400.00 (สามร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น

สำนักงานได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จำนวนรวม 69 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 41,172,400 บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีสรุปการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

ภารกิจ	แผน	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ลงนาม สัญญาแล้ว	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างแผน	ยกเลิก*
ภอก.	24	1	21	2		
ภทส.	34	4	23	4	1	2
ภสส.	8		7		1	
ภวจ.	2		1			1
ภพป.	1					1

หมายเหตุ \* เป็นรายการที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกในระบบเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้สรุปรายละเอียดการดำเนินงานแยกตามภารกิจที่รับผิดชอบและแจกแจงเป็นรายเดือนดังรายละเอียดข้างต้น และโปรดดำเนินการติดตามงานในความรับผิดชอบให้บรรลุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

#### ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ลำดับที่ 18 การจ้างทำราวแขวนสูท ล่าช้าเนื่องจากเพิงหาผู้ประกอบการได้ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินราคาแล้ว โดยจะดำเนินการในเดือนเมษายน 2567

2. ลำดับที่ 26 การจ้างทำระบบและอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างปรับแก้ TOR จากผู้ตรวจสอบภายใน และการสำรวจราคากลาง โดยจะก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2567

3. ลำดับที่ 41 การประเมินช่องโหว่และตรวจสอบภัยคุกคามทางด้านดิจิทัล ซึ่งยังติดการรับประกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้ดำเนินการจัดซื้อระบบก่อนหมดสัญญา ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นว่าสามารถดำเนินการก่อนหมดสัญญาได้ ส่วนการลงนามในสัญญาให้มีผลหลังสัญญาหมดลงได้ โดยขอให้รองผู้อำนวยการ (ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ) กำกับติดตามการดำเนินงานด้วย

4. ลำดับที่ 45 การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน จะสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติหลักการและงบประมาณ

5. ลำดับที่ 47 การจ้างบันทึกข้อความเสียงบนระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และการจัดทำร่าง TOR

6. ลำดับที่ 48 การบำรุงรักษา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการสำรองข้อมูลระบบภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ได้ขออนุมัติปรับแผนเพื่อลดวงเงินงบประมาณลง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติหลักการและงบประมาณ

มติ ที่ประชุมรับทราบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงาน และนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

5.4 การนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5/2567

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5/2567 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

มติ ที่ประชุมรับทราบการนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5/2567

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นางสาวอัมพา แซ่ลี  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางสาวพรรณทิพย์ หนูนวงษ์  
นางวีรณัฐ สุขสว่าง  
ดร.สมยศ ชี้แจง  
นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 4/2567 (แบบออนไลน์)

วันที่ 10 เมษายน 2567



# ระเบียบวาระ การประชุม



01

เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

02

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567

03

เรื่องการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ  
ครั้งที่ 3/2567

04

เรื่องเพื่อพิจารณา

05

เรื่องเพื่อทราบ

# 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



## 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567

## 3.1 เรื่องสืบเนื่อง


### 3.1 การดำเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 3/2567

## 3.2 การประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

## 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

## 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

# ผลการดำเนินงานจำแนกตามโครงการ (รอบ 6 เดือน)



# ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
1) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (สถานศึกษา 40 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด 2 แห่ง)				11,667,800	6,040,354.38 (51.77)
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	20 (ปรับเป็น 49 แห่ง)	จัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. โรงเรียนนานาชาติ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้คณะกรรมการ กพอ. รับทราบแล้วในการประชุม ครั้งที่ 2/2567	ร้อยละ 100		
2. ระดับอุดมศึกษา	20 (ปรับเป็น 13 แห่ง)	จัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้คณะกรรมการ กพอ. รับทราบแล้วในการประชุม ครั้งที่ 2/2567	ร้อยละ 100		
รวมทั้งสิ้น	62				



## ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ระดับ การศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.			
1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	1,971 (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	<p style="text-align: center;">1,530 แห่ง</p> <p>1. จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การศึกษาปฐมวัย (รูปแบบ Onsite และ Online) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก และอนุบาล) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ณ จังหวัด เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา Onsite จำนวน 177 แห่ง Online จำนวน 2,051 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด ส่วนกลาง 4 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัดส่วนพื้นที่ 4 แห่ง</li> <li>- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 การศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา Onsite จำนวน 128 แห่ง Online จำนวน 2,745 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง 3 แห่ง และหน่วยงาน ต้นสังกัดส่วนพื้นที่ 3 แห่ง</li> </ul> <p>2. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รูปแบบ Online) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว</p>	77.55

## ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ระดับ การศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. ระดับ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165 (ต้นสังกัด 3 แห่ง)	2,017 แห่ง  1.จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น (รูปแบบ Onsite และ Online) กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา Onsite จำนวน 128 แห่ง Online จำนวน 3,942 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง จำนวน 3 แห่ง และ หน่วยงานต้นสังกัดส่วนพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง  2.จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รูปแบบ Online) ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว	93.04

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

## ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ระดับ การศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. ด้านการอาชีวศึกษา	44 (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	58 แห่ง  1.จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (รูปแบบ Onsite และ Online) กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา Onsite จำนวน 69 แห่ง Online จำนวน 426 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 4 แห่ง  2.จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รูปแบบ Online) ครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว	126.09
4. เตรียมการสำหรับสถานศึกษาในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7,820 (ต้นสังกัด 7 แห่ง)	ดำเนินการไตรมาสที่ 3-4	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,014 *</b>	<b>3,605 แห่ง</b>	<b>30.01</b>

หมายเหตุ \* สถานศึกษา (12,000 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4,180 แห่ง) หน่วยงานต้นสังกัด (7 แห่ง)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

## ผลการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	2 กิจกรรม		
1. การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	2 กิจกรรมย่อย	<p>1) ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องสืบเนื่องการรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดในการนำผลการประกันคุณภาพภายนอกไปใช้ในการกำหนดนโยบาย พิจารณาเรื่อง ข้อเสนอตัวชี้วัด สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเพื่อทราบรายงานสรุปผลการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จำนวน 164 แห่ง</p> <p>2) สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว</p>	46
2. การขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว	3 กิจกรรมย่อย	<p>จัดกิจกรรม “การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และสร้างความเข้าใจแก่ศูนย์ประสานงาน สมศ. และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live สมศ. โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่าง สมศ. หน่วยงานงานต้นสังกัด 3 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30 สถาบัน โดยมีผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมเป็นสักขีพยาน</p> <p>2) จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มุมมอง ประสบการณ์การนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา”</p>	

## ผลการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
		3) จัดกิจกรรมเสวนา “ขั้นตอนการนำผลประเมินไปใช้สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน” 4) เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 5) เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม 6) จัดกลุ่มสถานศึกษาเพื่อใช้ประกอบการประมาณการในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 7) จัดทำโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และขออนุมัติหลักการงบประมาณ 8) จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 9) จัดทำจดหมายขออนุมัติบุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรม	
3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้	2 ครั้ง	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน เสนอต่อสายบังคับบัญชา จำนวน 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว	

## ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน	4 กิจกรรม		50
1. ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์	5 กิจกรรมย่อย		
1.1) Facebook/Onesqa และ Line@ Onesqa	12 ครั้ง	6 ครั้ง/86 เรื่อง ผู้กดติดตาม 155,904 คน Line Official ผู้ติดตาม 30,933 คน	
1.2) YouTube Onesqa Chanel และ <a href="http://www.onesqa.or.th">www.onesqa.or.th</a>	12 ครั้ง	6 ครั้ง/YouTube 14 เรื่อง ผู้กดติดตาม 6.41 K	
1.3) การสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร	12 ครั้ง	4 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 LIVE สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 4/2567 เรื่อง ผู้ประเมินใน ฝัน เรียบง่ายได้ผลจริง โดย นางสาวจิตปภา สุพันธ์ (ผู้ดำเนินรายการ) / ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ผู้ร่วมเสวนา	
1.4) หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อ website สื่อ social media	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (12 เรื่อง/74 ช่องทาง)	
1.5) กฤตภาคข่าวออนไลน์ (เฟ้าระวังข่าว เชิงลบ)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (6 ครั้ง/333 ข่าว)	

## ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
2.	ด้านเอกสาร – สื่อสิ่งพิมพ์	3 กิจกรรมย่อย	
	2.1) จุลสาร สมศ.	4 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตจุลสาร สมศ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2567
	2.2) สมุดบันทึกประจำปี พ.ศ. 2568	1 รายการ	ดำเนินการทบทวนแผนการดำเนินงานผลิตสมุดบันทึกประจำปี พ.ศ. 2568
	2.3) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	4 รายการ	จัดทำเอกสารเผยแพร่ตามประกาศคณะกรรมการ สมศ. เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (รูปแบบ Onsite) ในเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ 1) ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 142 ชุด 2) การศึกษาปฐมวัย จำนวน 657 ชุด 3) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 603 ชุด 4) สำเนาเอกสาร กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ จำนวน 1,402 ชุด



## ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
3.	สื่อมัลติมีเดีย	1 กิจกรรมย่อย	ผู้รับจ้างลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอทำวีดิทัศน์ เรื่องกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้ตัดต่อภาพและเสียงแล้ว โดยบริษัทผู้ผลิตได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปใช้เผยแพร่ในกิจกรรมอบรมผู้ประเมินภายนอก และโครงการส่งเสริมสถานศึกษาต่อไป
4.	การสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ	1 กิจกรรมย่อย	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 บันทึกภาพนิ่ง รับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนนานาชาติ



- ผลความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายต่างประเทศ

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
1. โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ				7,460,000	2,449,739.70 (32.84)
1.1	การประเมินและรับรองระดับสากล iJAS Plus สำหรับอุดมศึกษา (ความร่วมมือ ONESQA-JUAA และ TWAEA)	1 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมจัดอบรมผู้ประเมิน iJASPlus กำหนดจัด ในวันที่ 30 เมษายน 2567	50		
1.2	การประเมินและรับรองระดับสากล ASIIN Maturity Model สำหรับอาชีวศึกษา (ความร่วมมือ สมศ. กับ ASIIN)	- คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินเพื่อรับรองร่วมกับ ASIIN (Joint Accreditation Model) ผู้บริหาร และบุคลากร สมศ. ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประเมิน ASIIN เมื่อวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ประเทศเยอรมนี เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินโครงการทดลองประเมินนำร่องให้สถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าใจและเตรียมการสำหรับการประเมินในเดือนกันยายน	30		

- ผลความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายต่างประเทศ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.3	ความร่วมมือ ONESQA กับ QAA, UK		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.4	ความร่วมมือ ONESQA, JUAA และ TWAEA		จัดกิจกรรม International Staff Exchange เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ กรุงเทพฯ	70
1.5	กิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพระดับสากล เช่น INQAAHE, APQN, CIQG, AQAN, AYQON		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เตรียมการลงพื้นที่ INQAAHE ตรวจสอบประเมิน สมศ. ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567</li> <li>- เข้าร่วมประชุมประจำปี AQAN จำนวน 1 ครั้ง</li> <li>- ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี INQAAHE, APQN เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	60

- ผลวารสารวิชาการนานาชาติอิเล็กทรอนิกส์ (International e-Journal)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. โครงการวารสารวิชาการนานาชาติอิเล็กทรอนิกส์ (International e-Journal)	1 โครงการ		40
2.1	การแต่งตั้งกองบรรณาธิการและคณะกรรมการอย่างเป็นทางการและ/หรือ การประชุมวางแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกกลุ่มคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม	
2.2	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การเปิดรับวารสารวิชาการ และเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Thai Jo 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร	ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ทางสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพการศึกษาในต่างประเทศเข้าร่วมโครงการและช่วยประชาสัมพันธ์เปิดรับวารสารวิชาการ	

- ผลวารสารวิชาการนานาชาติอิเล็กทรอนิกส์ (International e-Journal)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2.3	การคัดเลือกวารสารวิชาการ และการสรุปผลการตรวจอ่านและการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ		ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการประชาสัมพันธ์ โดยเปิดรับวารสารเพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาและคัดเลือกบทความถึงปลายเดือนมิถุนายน 2567	
2.4	การเผยแพร่วารสารวิชาการ โดยผ่านการเห็นชอบจากกองบรรณาธิการและ/หรือคณะกรรมการ สมศ.		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

## ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระดับการศึกษา		เป้าหมาย 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
1	ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,971	ได้ส่งหนังสือแจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กให้กับต้นสังกัด เพื่อให้ส่ง SAR และแจ้งรายชื่อขอรับการประเมินเข้ามาในระบบ E-SAR ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567	59,150,000	-	-
2	ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165	ได้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากต้นสังกัด จำนวน 2,006 แห่ง	94,800,000	-	-
3	ด้านการอาชีวศึกษา	44	ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	6,939,900	-	-
4	โรงเรียนนานาชาติ	20 (ปรับเป็น 49 แห่ง)	จัดคณะผู้ประเมินโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 49 แห่ง เสนอต่อคณะกรรมการ กพพ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้ประเมินอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre analysis)	2,795,400	-	-
5	ระดับอุดมศึกษา	20 (ปรับเป็น 13 แห่ง)	จัดคณะผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา จำนวน 13 แห่ง เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ประเมินภายนอกได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre analysis) แล้ว 7 แห่ง เหลืออีก 6 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,874,400	294,000	10.23
รวมทั้งสิ้น		4,242				

**ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
ประเภทโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติ และระดับอุดมศึกษา  
(เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ สมศ เบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเงินสะสม)**

ระดับการศึกษา		เป้าหมาย 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
6	โรงเรียนนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 แห่ง (มกราคม - มีนาคม 2567)	ทำบันทึกหลักการและงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งเรื่องส่งต่อไปถึงงานนโยบายและแผนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 งานการเงินจึงแจ้งว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือน มีนาคม 2567 ซึ่ง ฎปอ. ได้ขออนุมัติรักษาการผู้อำนวยการเพื่อจัดทำ วาระเสนอคณะกรรมการ สมศ. (เมื่อมีการประชุม)	83,700	66,000	78.85
7	ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2 แห่ง (มกราคม- มีนาคม 2567)	ขออนุมัติหลักการและงบประมาณต่อรักษาการผู้อำนวยการ เรียบร้อยแล้ว และงานนโยบายและแผนได้ปรับย้ายงบประมาณให้ แล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567	552,120	294,000	53.25
รวมทั้งสิ้น				167,195,520	654,000	0.39

## ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก

ระดับ สถานศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา (นำร่อง)			59.67	17,500,000	6,753,098.90 (38.59)
1. การศึกษาปฐมวัย	595	1,345 คน			
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,559	1) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก การปฏิบัติการ เพื่อทดสอบสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 วันที่ 6-7 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 2) ประกาศ สมศ. ที่ 93/2567 เรื่อง ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 1-4) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1,345 คน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย 356 คน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 883 คน และด้านการอาชีวศึกษา 106 คน			
4. ด้านการอาชีวศึกษา	100				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,100 (ปรับเป็น 2,254 แห่ง)</b>				



## ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

ระดับสถานศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ด้านการอาชีวศึกษา			
1. การศึกษาปฐมวัย	595	3,866 คน	171.52
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1559	1) ส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก สกร. ที่ได้มาด้วยวิธีการ ทาบถาม ที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 205 ฉบับ	
4. ด้านการอาชีวศึกษา	100	2) ส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ที่ได้มา ด้วยวิธีการทาบถาม ที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ฉบับ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,100 (ปรับเป็น 2,254 แห่ง)</b>	3) ส่งหนังสือสอบถามความประสงค์ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ ที่ได้มาด้วยวิธีการสรรหาและทาบถาม ที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27 ฉบับ 4) ประกาศ สมศ.ที่ 72/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมิน ภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5) ส่งมอบบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง จำนวน 21 ฉบับ ดังนี้ - ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 20 ฉบับ - ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 1 ฉบับ	



## ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
การติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก สมศ.	2 กิจกรรม		25	400,000	13,200.00 (3.30)
1. การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก	1 กิจกรรม ย่อย	<p>1. ขออนุมัติระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานระบบ QC100ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2567</p> <p>2. จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสิขวิวัฒน์ สมศ. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดส่งให้คณะทำงานฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว</p>			

## ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
2. ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก	1 กิจกรรม ย่อย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
3. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการติดตามฯ	2 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตามฯ



## ผลการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการ00	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
การดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก	1 โครงการ		62	700,000	8,533.00 (1.22)
1.การบริหารจัดการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเครือข่าย	1 กิจกรรมย่อย	จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีแผนกำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2567 ในเดือนพฤษภาคม 2567			

## ผลการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเครือข่าย	2 กิจกรรม ย่อย	<p>1) จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจแบบ Onsite เป็นแบบ Hybrid โดยเชิญหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจแบบ Onsite และเชิญสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจแบบ Online ผ่านทาง Google Meet เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอิสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ</p> <p>2) ส่ง MOU ฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 30 แห่ง</p> <p>3) ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเครือข่ายผ่านการจัดงานประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้กับ 30 สถาบันอุดมศึกษา และ 3 หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทางการสื่อสารของ สมศ. (Facebook Live) มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมทางออนไลน์ จำนวน 1,426 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ประสานงานจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 65 คน</li> <li>2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 68 คน</li> <li>3. ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา จำนวน 559 คน</li> <li>4. ผู้ประเมินภายนอก 616 คน</li> <li>5. หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 79 คน</li> <li>6. อื่น ๆ จำนวน 39 คน</li> </ol>	
3. รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก	2 ครั้ง	สรุปผลการดำเนินงานโครงการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ครั้ง	

**ผลการสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษา  
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ**

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบาย และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ					17,659,000	2,442,725.45 (13.83)
1.	สำรวจความพึงพอใจและพัฒนา การให้บริการปี 2567 และรายงาน ผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน	1 โครงการ	ได้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด และดำเนินการ ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว	60		
2.	การให้ทุนวิจัยทางการประเมิน คุณภาพการศึกษา	6 ทุน	ประสานกำกับติดตามผู้รับทุนให้ดำเนินการตามแผน ที่กำหนด	55		

ผลการสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษา  
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3.	การจัดการความรู้ (KM)	1 โครงการ	1) เผยแพร่และจัดเก็บองค์ความรู้ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 2 องค์ความรู้ 2) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว จำนวน 2 องค์ความรู้ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566–กุมภาพันธ์ 2567)	60
5.	สังเคราะห์แบบอย่างที่ดี (Best practice) จากรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก	1 โครงการ	ดำเนินการสังเคราะห์แบบอย่างที่ดีจากรายงานการประกันคุณภาพภายนอก ปี 2566 แล้วเสร็จ ได้สถานศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีทั้งสิ้น 129 แห่ง	50
4.	วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1 โครงการ	มีการปรับยกเลิกแผนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567	-
6.	การพัฒนาระบบ Accreditation ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการต่อเนื่องถึงปี 68)	1 โครงการ	มีการปรับยกเลิกแผนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567	-

ผลการสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษา  
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
7.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ	2 ระบบ		
	7.1) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	1 ระบบ	ได้เสนอแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก 2 ระบบ ต่อคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ	100
	7.2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	1 ระบบ		



ผลการสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษา  
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	1 ระบบ	จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เพื่อเสนอแนวทางการประเมินความเป็นเลิศสถาบันอุดมศึกษา	40
9.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	1 ระบบ	1) จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินโรงเรียนนานาชาติ ประเภท Joint Accreditation และ Non Joint Accreditation ก่อนจะนำไปรับฟังความคิดเห็น 2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท	50



## ผลการพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
การบริหารจัดการคุณภาพรายงาน ผลการประกันคุณภาพภายนอก	4,220 แห่ง (ปรับเป็น 4,242 แห่ง)			750,000	188,315.00 (25.11)
-จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการประกันคุณภาพภายนอก ตามแนวทางการประกันคุณภาพ ภายนอกหลัง COVID-19 สำหรับ ภารกิจ) และจัดทำคู่มือการจัดทำ และการตรวจสอบรายงานตาม แนวทางการประกันคุณภาพ ภายนอกหลัง COVID-19 ของผู้ ประเมินภายนอก (สำหรับ นักวิชาการ สมศ. ผู้ประเมิน ภายนอก หน่วยกำกับฯ และ ผู้กำกับฯ) และประชุมชี้แจงให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนและปรับแก้ไขคู่มือฯ การศึกษา ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยกำกับฯ ผู้กำกับฯ และ ผู้ประเมินภายนอกในต้นเดือนพฤษภาคม 2567</li> <li>2. ให้หน่วยกำกับฯ ผู้กำกับฯ และผู้ประเมินภายนอก ใช้เครื่องมือนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ประกันคุณภาพภายนอก ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป</li> </ol>	50		

## ผลการพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและการตรวจอ่านรายงาน คุณภาพของผู้ประเมินภายนอก ร่วมกับหน่วยกำกับกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้กำกับกำกับการประเมิน และ สมศ.		ได้จัด KM ครบทั้ง 2 ระดับแล้ว คือ ระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ	
- จัดประกันคุณภาพภายนอก ตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกตามแนวทางการพิจารณาที่กำหนด และรับรองผลการประกันคุณภาพภายนอก		จัดประชุม KM ผู้ประเมินภายนอก เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน และการให้ข้อเสนอแนะ	

## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
1) โครงการเช่าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)			8,000,000	-
1.1 การเช่าระบบคลาวด์สำหรับระบบประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System)	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR เสร็จสิ้น	100		
1.2 การเช่า Cloud Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์วิดีโอการประเมินคุณภาพภายนอก	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR เสร็จสิ้น	100		

## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.3 การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft 365 และ Power BI	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
1.4 การจัดซื้อบริการ Short Message-Service (SMS) สำหรับระบบ AQA	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2566	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
1.5 การต่ออายุโปรแกรม Chatbot	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
1.6 การจัดซื้อโปรแกรม Jarviz	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2566	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
1.7 การต่ออายุบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100

## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
	1.8 การจัดซื้อระบบเข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard)	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2566	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
	1.9 การพัฒนาระบบ E-form สำหรับ ผู้ประเมินภายนอก (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม เริ่ม 1 เมษายน แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงาน	-
	1.10 การพัฒนาระบบย่อชื่อโดเมน (Short - Uniform Resource Locator) (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม เริ่ม 1 เมษายน แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงาน	-

## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2)	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
	2.1 การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ เครือข่ายระบบ AQA ประจำเดือนมีนาคม 2567 เสร็จสิ้น	50
	2.2 การบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูล ภาครัฐ (CKAN Open-D)	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	60
	2.3 การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ e-SAR	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	60

## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2) โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)			
2.4 การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ Higher QA	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	60
2.5 การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของ สำนักงาน	12 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2567	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ ขอบเขตของงาน (TOR) และดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างลงนาม สัญญาจ้าง	40
2.6 การประเมินช่องโหว่และตรวจสอบ ภัยคุกคามทางด้านดิจิทัล	12 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2567	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	30



## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3)	โครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
	3.1 การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้ประเมินภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากรใน สมศ. (Digital Competency)	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการ	5



## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4) โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
4.1 การเช่าระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	1) บริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ปกติ 2) ตรวจรับงานงวด 5/12 บันทึก RR.140/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เสร็จสิ้น	41.67
4.2 การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน	2 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2567	อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติหลักการและงบประมาณ	5

## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4)	โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
	4.3 การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Workspace	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2567	จัดสรรการใช้งาน Google Workspace ให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. และตรวจสอบการทำงานของระบบ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	100
	4.4 การต่ออายุโปรแกรม Adobe Creative Cloud	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2566	ตรวจรับงานตามบันทึกตรวจรับงาน RR.63/2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
	4.5 การจัดซื้อ/ซ่อม/ปรับปรุง/จัดหาทดแทน การใช้บริการระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน (Hardware/Software)	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	บริษัท ดีโซลูชั่น คลาวด์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ (emeeting.onesqa.or.th) และได้ทำการอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการส่งมอบงานวันที่ 1 เมษายน 2567	90

## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4) โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
4.6 การพัฒนาระบบสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 โมดูล กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	แผนดำเนินการในเดือนเมษายน 2567	-
4.7 การจัดซื้อและติดตั้งกล่อง โทรทัศน์วงจรปิด (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2567	-
4.8 การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Project (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2567	แผนดำเนินการในเดือนเมษายน 2567	-

## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
1. โครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2567	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-Bidding แล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง	40
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022	1 โครงการ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	ทบทวนและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบและจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง และได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding	40
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	1 โครงการ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	ทบทวนและจัดทำร่างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เสร็จสิ้น โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	10




4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือมปี 2566  
(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)



# สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (6 เดือน)



■ งบประมาณที่ได้รับ (ลบ.)	68.6946	284.9973	11.1657	364.8576
■ งบประมาณที่ใช้(ลบ.)	32.9414	43.5857	3.7942	80.3213

**บทวิเคราะห์**  
 สิ้นสุด ณ วันที่  
 31 มี.ค.2567 (6 เดือน)  
 สำนักงานมีผลการใช้จ่าย  
**รวม 80.3213 ล้านบาท**  
**คิดเป็นร้อยละ 22.01**  
 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ประจำปี 2567  
 จำนวน 364.8576 ล้านบาท

# สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามกิจกรรม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (6 เดือน)





## 4.3 ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3-4





## 4.4 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค



## 5. เรื่องเพื่อทราบ





5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลให้คำปรึกษา  
และบันทึกปิดการตรวจสอบ ประจำเดือนมีนาคม 2567



5.2 รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล  
สาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567





## 5.3 ติดตามการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



5.4 กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5/2567 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567  
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.





# THANK YOU

Insert the Subtitle of Your Presentation