

รายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ไตรมาสที่ 2/2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
รายงานผลการดำเนินงาน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2/2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)	1
1. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2/2567	1
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2/2567	8
รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ .ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) ไตรมาสที่ 2/2567	9

รายงานผลการดำเนินงาน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2/2567 (ตุลาคม 2566- มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2/2567 รวมทั้งรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2/2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2/2567

ผลการดำเนินงาน สมศ. จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ 2 แผนงาน 19 รายการ โดยมีโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3-4 จำนวน 3 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 11 โครงการ 17 รายการ โครงการที่บรรลุเป้าหมายสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 79.99 จำนวน 17 โครงการ 2 แผนงาน และโครงการที่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 3 โครงการ 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2/2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

ผลผลิต จำนวนโครงการ/รายการ	ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				รวม
	มีแผน ดำเนินงาน ในไตรมาส 3-4	ต่ำกว่า ร้อยละ 50	ร้อยละ 50-79.99	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	
ผลผลิตที่ 1 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษา					
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 4 โครงการ		-	4 โครงการ	-	4 โครงการ
กิจกรรมที่ 2 จำนวน 2 โครงการ		1 โครงการ	1 โครงการ	-	2 โครงการ
ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา					
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 5 โครงการ	3 โครงการ	-	2 โครงการ	-	5 โครงการ
กิจกรรมที่ 2 จำนวน 2 โครงการ		-	1 โครงการ	1 โครงการ	2 โครงการ
กิจกรรมที่ 3 จำนวน 9 โครงการ จำนวน 2 แผนงาน จำนวน 9 รายการ		6 โครงการ - แผนงาน 9 รายการ	2 โครงการ 2 แผนงาน -	1 โครงการ - -	9 โครงการ 2 แผนงาน 9 รายการ
กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 โครงการ		-	1 โครงการ	-	1 โครงการ

ผลผลิต จำนวนโครงการ/รายการ	ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				รวม
	มีแผน ดำเนินงาน ในไตรมาส 3-4	ต่ำกว่า ร้อยละ 50	ร้อยละ 50-79.99	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	
กิจกรรมที่ 5 จำนวน 7 โครงการ		1 โครงการ	5 โครงการ	1 โครงการ	7 โครงการ
กิจกรรมที่ 6 จำนวน 1 โครงการ		-	1 โครงการ	-	1 โครงการ
ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร					
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 3 โครงการ		3 โครงการ	-	-	3 โครงการ
ผลผลิตที่ 4 แผนงานบุคลากร ภาครัฐ					
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 3 รายการ (2 รายการ ได้แก่ เงินตอบแทนของ ผู้อำนวยการและเงินตอบแทน ผันแปร ไม่สามารถนำมาคิดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างสรรหา กรรมการ สมศ.)		1 รายการ	-	-	1 รายการ
ผลผลิตที่ 5 กองทุน สมศ.					
กิจกรรมที่ 1 จำนวน 9 รายการ		7 รายการ	-	2 รายการ	9 รายการ
รวมทั้งสิ้น	3 โครงการ - แผนงาน - รายการ (ร้อยละ 5.45)	11 โครงการ - แผนงาน 17 รายการ (ร้อยละ 50.91)	17 โครงการ 2 แผนงาน -รายการ (ร้อยละ 34.55)	3 โครงการ - แผนงาน 2 รายการ (ร้อยละ 9.09)	34 โครงการ 2 แผนงาน 19 รายการ (ภาพรวม 55 รายการ)

หมายเหตุ : โครงการที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3-4 ดังนี้

โครงการที่มีแผนดำเนินงานในไตรมาส 3-4 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 2) โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 3) โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยมีผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	รายการ	เป้าหมาย	แผน/ ผล	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบเป้าหมาย		คำอธิบายกรณีผลการ ดำเนินงานเมื่อเทียบกับ เป้าหมายทั้งปีงบประมาณ ต่ำกว่าร้อยละ 50
				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
1.	โครงการจัดทำ วารสารวิชาการ นานาชาติ อิเล็กทรอนิกส์	1 โครงการ	แผน	จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์	จัดทำวารสาร วิชาการฯ ได้ 1 ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เปิดรับวารสาร วิชาการฯ โดยมีกำหนดปิดรับ ปลายเดือนมิถุนายน 2567
			ผล	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว	
			ร้อยละ	100	40	
2.	โครงการติดตาม ประเมิน ผลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก สมศ.	2 กิจกรรม	แผน	จัดประชุม คณะทำงาน QC100 2 ครั้ง	จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง	อยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องมือ ติดตามการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
			ผล	จัดประชุม คณะทำงาน QC 100 2 ครั้ง	จัดประชุม คณะทำงาน QC 100 2 ครั้ง และจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงาน 1 ครั้ง	
			ร้อยละ	100	25	
3.	โครงการพัฒนา สมรรถนะและเตรียม ความพร้อมด้านดิจิทัล	1 โครงการ	แผน	จัดทำรายละเอียด โครงการ (ธ.ค.66-ม.ค.67)	จัดอบรมพัฒนา สมรรถนะ ด้านดิจิทัลของ ผู้ประเมินภายนอก และบุคลากร สมศ.	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด โครงการ
			ผล	อยู่ระหว่างการ จัดทำรายละเอียด โครงการ	อยู่ระหว่างการ จัดทำรายละเอียด โครงการ	
			ร้อยละ	50	5	

ที่	รายการ	เป้าหมาย	แผน/ ผล	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบเป้าหมาย		คำอธิบายกรณีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 50
				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
4.	โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (8 กิจกรรม)	แผน	5 กิจกรรม	8 กิจกรรม	กิจกรรมที่ล่าช้ากว่าแผน คือ การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (เดิมต้องแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติหลักการ และงบประมาณ นอกนั้น ดำเนินการได้ตามแผนคิดเป็น ค่าเฉลี่ย 83.34 จากแผนรอบ 6 เดือน
			ผล	ดำเนินการได้ 4 กิจกรรม	ดำเนินการได้ 4 กิจกรรม	
			ร้อยละ	83.34	41.67	
5.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	1 โครงการ (11 กิจกรรม)	แผน	9 กิจกรรม	11 กิจกรรม	1. การบำรุงรักษา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการสำรองข้อมูลระบบภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ มีการปรับแผนรอบ 6 เดือน 2. การบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) อยู่ระหว่างการทบทวนขอบเขตของงาน 3. การบำรุงรักษาระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย และการแจ้งบันทึกข้อความเสี่ยงบนระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ มีแผนดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2567
			ผล	5 กิจกรรม ดำเนินการได้ 5 กิจกรรม	5 กิจกรรม ดำเนินการได้ 5 กิจกรรม	
			ร้อยละ	55.55	45.45	

ที่	รายการ	เป้าหมาย	แผน/ ผล	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบเป้าหมาย		คำอธิบายกรณีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 50
				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
6.	โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.	1 โครงการ	แผน	การเตรียมการ/ สำรวจ/จัดทำแผน/ ขออนุมัติ	จัดการอบรม หลักสูตรตามแผน ที่ได้รับอนุมัติ	เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี พ.ศ... และแบบฟอร์มขออนุมัติแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี และแบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตนเองตามเงื่อนไข
			ผล	รอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล	รอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล	
			ร้อยละ	50	25	
7.	โครงการการจัดทำ PDPA Compliance Audit	1 กิจกรรม	แผน	จัดเตรียมข้อมูล และจัดหาผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการ สอบทาน ม.ค.-มี.ค.2567	ผู้รับจ้างจัดประชุม สรุปงานเพื่อ นำเสนอรายงาน การสอบทานและ ข้อเสนอแนะฯ	อยู่ระหว่างสืบหาคากลาง
			ผล	อยู่ระหว่าง สืบหาคากลาง	อยู่ระหว่าง สืบหาคากลาง	
			ร้อยละ	10	5	
8.	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	1 โครงการ	แผน	ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	การประเมินนำร่อง การประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะนำเสนอแนวทางการประเมินความเป็นเลิศสถาบันอุดมศึกษาต่อคณะกรรมการ กพอ.ต่อไป

ที่	รายการ	เป้าหมาย	แผน/ ผล	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบเป้าหมาย		คำอธิบายกรณีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 50
				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
			ร้อยละ			
			ผล	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง	
			ร้อยละ	75	40	
9.	โครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ	แผน	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และพัฒนาโมดูลการใช้งาน Mobile App สำหรับสถานศึกษา	พัฒนาโมดูลการใช้งาน Mobile App สำหรับเจ้าหน้าที่ และพัฒนาโมดูล ONESQA Tracking Map เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างลงนามสัญญาการจัดจ้าง
			ผล	ทบทวนและจัดทำร่างโครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ ขอบเขตของงาน และราคากลาง เสร็จสิ้นแล้ว	ทบทวนและจัดทำร่างโครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ ขอบเขตของงาน และราคากลาง เสร็จสิ้นแล้ว	
			ร้อยละ	80	40	

ที่	รายการ	เป้าหมาย	แผน/ ผล	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบเป้าหมาย		คำอธิบายกรณีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 50
				รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	
10.	โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022	1 โครงการ	แผน	ประสานงานบริหารทั่วไปเพื่อดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการตามกระบวนการตามพ.ร.บ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	บริหารโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding และลงนามสัญญาจ้าง
			ผล	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว	
			ร้อยละ	80	40	
11.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	1 โครงการ	แผน	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตั้งระบบบริหารจัดการ GIS ที่เกี่ยวข้องลงบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสร็จสิ้น	พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
			ผล	ทบทวนและจัดทำร่างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เสร็จสิ้น โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	ทบทวนและจัดทำร่างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เสร็จสิ้น โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	
			ร้อยละ	20	10	

แผนงานที่ดำเนินการได้ผลต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 17 รายการ ดังนี้

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	
		รอบ 12 เดือน (ร้อยละ)	รอบ 6 เดือน (ร้อยละ)
1.	งบบริหารจัดการสำนักงาน (9 รายการ)	46.65	93.30
2.	เงินตอบแทนของผู้อำนวยการและเงินตอบแทน (1 รายการ)	47.95	95.90
3.	เงินสวัสดิการและค่าจัดกิจกรรมสำนักงาน (7 รายการ)	33.98	67.96

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานของ สมศ. ไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
ตั้งเอกสารแนบตามLink : <https://bit.ly/44ektqH> หรือ QR Code ด้านล่างนี้




2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2/2567

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 สำนักงานมีรายจ่ายจริง และภาระผูกพัน เป็นจำนวนเงิน 80.3213 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด (งบประมาณประจำปี
งบตั้งเพิ่ม และงบกองทุน สมศ.) รวมจำนวน 364.8576 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.01 ของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณทั้งหมด ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แสดงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทียบกับ
งบประมาณทั้งปี

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (6 เดือน)



บทวิเคราะห์
สิ้นสุด ณ วันที่
31 มี.ค.2567 (6 เดือน)
สำนักงานมีผลการใช้จ่าย
รวม 80.3213 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.01
ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2567
จำนวน 364.8576 ล้านบาท

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ผลการเบิกจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่าย 80.3213 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 364.8576 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.01) จำแนกเป็น

1. งบตามแผนยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่าย 18.5500 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 231.3323 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.02)
2. งบสนับสนุนการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย 25.0357 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 53.6650 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 46.65)
3. งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย 32.9414 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 68.6946 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.95)
4. งบกองทุน สมศ. มีผลการเบิกจ่าย 3.7942 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 11.1657 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.98)

รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) ไตรมาสที่ 2/2567

ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในของ สมศ. ภายใต้แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ โดยสำนักงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานใน 4 กลยุทธ์ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 ใช้การวิจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบประเมินและรับรองคุณภาพทุกระดับ

การศึกษาให้มีมาตรฐานแบบสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นนานาชาติสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2/2567 สำนักงานมีผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ใช้การวิจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบประเมินและรับรองคุณภาพทุกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานแบบสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ				
1	โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย National Quality Resource Center (Big Data) (สสพ./ภทส.)	(ร่าง) ศูนย์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย	ความสำเร็จร้อยละ 100	(ร้อยละ -) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ศูนย์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน (อบรมและพัฒนา KM) (สพส./ภพป.)	ผู้ประเมินได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อพร้อมดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก	2,254 คน	(ร้อยละ 59.67) ได้จัดทำหลักสูตรและมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินแล้วจำนวน 1,345 คน คิดเป็นร้อยละ 59.67
3	โครงการพัฒนาผู้ประเมินทุกระดับและการจัดการความรู้ของผู้ประเมินภายนอก (KM/PLC for ONESQA Assessors) (สพส./ภพป.)	ผู้ประเมินได้รับการพัฒนาและเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้	1 ครั้ง/ปี	(ร้อยละ 171.52) พัฒนาผู้ประเมินได้ 3,866 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 2,254 คน ทุกระดับ และมีการวางแผนการจัดการความรู้ของผู้ประเมินภายนอกก่อนการประเมินคุณภาพภายนอก

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการพัฒนาระบบการยกย่องผู้ประเมิน (Assessor Fellowship) (สพส./ภพป.)	มีระบบการยกย่องผู้ประเมิน	1 ระบบ	(ร้อยละ -) มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
5	โครงการเผยแพร่ผลการถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สนย./ภวจ)	มีการเผยแพร่ผลการถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10 เรื่อง	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างกำหนดเกณฑ์การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและทันสมัย				
6	โครงการพัฒนา Platform เพื่อรองรับการประเมิน (สสป./ภทส.)	มีระบบการประเมินคุณภาพภายนอก	1 ระบบ	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR โดยจะดำเนินการจัดทำ E-Form สำหรับใช้ในกระบวนการประเมิน คาดว่าจะนำร่องใช้ได้ในเดือน มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
7	โครงการปรับโฉมเว็บไซต์ให้รองรับความต้องการในการใช้ประโยชน์และเข้าถึงของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สสป./ภทส.)	มีการปรับเว็บไซต์ให้รองรับการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงของทุกกลุ่ม	1 ครั้งต่อปี	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพื่อจัดทำเว็บไซต์ให้รองรับความต้องการในการใช้ประโยชน์และเข้าถึงของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8	โครงการ “เข้าสู่รางวัลภายใต้กรอบการสร้างการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” (สนย./ภนย.)	มีรายงานและจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 รางวัล	1 ฉบับ	(ร้อยละ 80) ได้ขอรับรางวัลรายหมวด PMQA ส่งไปเมื่อเดือนมีนาคมตามกำหนดการในปฏิทิน
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นนานาชาติสู่มาตรฐานสากล				
9	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นองค์กรประเมินภายนอกขั้นพื้นฐานระดับนานาชาติร่วมกับ	มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นองค์กรประเมินภายนอกขั้นพื้นฐาน	1 ฉบับ	(ร้อยละ 5) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงาน ตปท. เช่น Cambodia/ Lao/Myanmar เป็นต้น (สนย./ภนย.)	ระดับนานาชาติร่วมกับ หน่วยงาน ตปท.		เป็นองค์กรการประเมิน ขั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ
10	โครงการประชุมสัมมนาร่วมกับ หน่วยงานองค์กรประกันคุณภาพ การศึกษาระดับนานาชาติ (พื้นฐาน/ อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) (online & onsite นับจำนวนครั้ง) (สนย./ภนย.)	มีประชุมสัมมนาร่วมกับ หน่วยงานองค์กรประกัน คุณภาพ การ ศี ก ษ า ระดับนานาชาติ (พื้นฐาน/ อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา)	4 ฉบับ	(ร้อยละ 50) ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปการประชุมสัมมนาร่วมกับ หน่วยงาน TWAEA และ JUAA
11	โครงการรับการประเมินจาก INQAAHE (สนย./ภนย.)	ได้รับการประเมิน เพื่อรับรองการประเมิน จาก INQAAHE	1 ครั้ง	(ร้อยละ 50) จัดส่งรายงานต่อ INQAAHE เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง เตรียมการข้อมูลสำหรับการ ตรวจเยี่ยมในเดือน มิถุนายน 2567
12	โครงการ Reactivate MoU หรือ สร้าง MoU ใหม่ (สนย./ภนย.)	มีการลงนามใน MOU ใหม่	1 ฉบับ	(ร้อยละ -) รอคำตอบจากกระทรวง ต่างประเทศเรื่องการ ลงนาม MOU
13	โครงการ ONESQA Electronics International Journal (สนย./ภนย.)	เผยแพร่ ONESQA Electronics International Journal	1 ฉบับ	(ร้อยละ 40) อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อจัดทำรายงาน ONESQA Electronics International Journal
14	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ Joint Accreditation for Vocational Education (สนย./ภนย.)	มีรายงานการศึกษา ความเป็นไปได้ในการ Joint Accreditation for Vocational Education	1 ฉบับ	(ร้อยละ 40) มีการดำเนินโครงการ ความร่วมมือกับหน่วยงาน ASIIN อยู่ระหว่างการเตรียม การอบรมผู้ประเมินร่วม ระหว่าง ASIIN

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน
15	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ Joint Accreditation for Higher Education (iJAS Plus) (2568) (สนย./ภษย.)	มีรายงานการศึกษาความ เป็นไปได้ในการ Joint Accreditation for Higher Education (iJAS Plus)	1 ฉบับ	(ร้อยละ 20) มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ Joint Accreditation for Higher Education (iJAS Plus)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน				
16	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption และสอดคล้องกับภารกิจ องค์กร (สสป./ภอก.)	รายงานผลการพัฒนา ศักยภาพและบุคลากร ได้รับการพัฒนา ศักยภาพได้ ร้อยละ 100	1 เล่ม	(ร้อยละ 10) จัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร
17	โครงการกำหนด Job Description (สสป./ภอก.)	รายงานผลการกำหนด Job Description ได้รับการอนุมัติและ สามารถบังคับใช้ได้	1 เล่ม	(ร้อยละ 50) อยู่ระหว่างการนำเสนอ Job Description ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
18	โครงการพัฒนามาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (สสป./ภอก.)	รายงานผลการกำหนด มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งสามารถ นำไปใช้ได้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1 เล่ม	(ร้อยละ 50) อยู่ระหว่างการนำเสนอ Job Description ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
19	โครงการปรับบุคลากรเข้าสู่กระบอก เงินเดือนตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งวิทยฐานะ (สสป./ภอก.)	รายงานผลการปรับ บุคลากรได้รับการปรับ เงินเดือนเข้าสู่กระบอก	1 เล่ม	(ร้อยละ 10) อยู่ระหว่างการปรับบุคลากรเข้าสู่ กระบอกเงินเดือนตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ



สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)