

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ครั้งที่ 10/2567 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2567

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. ดร.นันทา หงวนต์ | รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. |
| 2. นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส | รองผู้อำนวยการ สมศ. |
| 3. ดร.วรวิช ภาสวาสวัศ | รองผู้อำนวยการ สมศ. |
| 4. ดร.สมยศ ชี้แจ้ง | หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| 5. ดร.นภาพร ส่งแสง | หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง |
| 6. นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ | หัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม |
| 7. ดร.ณัฐพล อิตินันท์กุล | รักษาการหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
หัวหน้าภารกิจ กปศ. |
| 8. นายกীরติ ฆารเจริญ | หัวหน้า กปป.1 |
| 9. นางสาวภาวดี เจียรนัยกุล | หัวหน้า กปป.2 |
| 10. ดร.สุชญา สังข์จัญญ | หัวหน้า กปอ. |
| 11. ดร.มณีนรัตน์ จันทนา | หัวหน้า กปป. |
| 12. นายสมพล จารุณศักดิ์กุล | หัวหน้า กทส. |
| 13. นางวีรณัฐ สุขสว่าง | หัวหน้า กนย. |
| 14. นางอรนิศา เพชรผล | หัวหน้า กวจ. |
| 15. นางสาวชมภู สิริชินรัมย์ | หัวหน้า กอก. |
| 16. นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์ | หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ |
| 17. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ | หัวหน้างานระบบสนับสนุน |
| 18. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย | หัวหน้างานระบบประเมิน |
| 19. นางสาวรุ่ง ประชากุล | หัวหน้างานบริหารทั่วไป |
| 20. ว่าที่ร้อยตรีธินันท์ สุนทรอารีชาติ | หัวหน้างานนิติการ |
| 21. นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม | หัวหน้างานการเงินและบัญชี |
| 22. นางสาวพรรณทิพย์ หนูนวงษ์ | หัวหน้างานนโยบายและแผน |
| 23. นางสาวกมลสิริ บุณยะศิริ | นักวิชาการ งานนโยบายและแผน |
| 24. ดร.พัฒน์พงษ์ ทองเนื้อสุก | นักวิชาการ งานนโยบายและแผน |
| 25. นางสาวโมระติ เทพเดชา | นักวิชาการ งานนโยบายและแผน |
| 26. นางสาวอัมพา แซ่ลี | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานนโยบายและแผน |
| 27. นายไพศาล รวใหม่ | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยะ รักสัตย์มัน | ติดภารกิจ |
| 2. นางศิริธร เวียนศิริ | ลาพักผ่อน |
| 3. นางสาวชญาธิษฐ์ ดุลยเกษม | ลาป่วย |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) ประธานเปิดการประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้

1. การใช้ระบบการบริหารการประชุม (e-Meeting) ต่อไปนี้จะใช้ระบบการบริหารการประชุมทั้งหมด และก่อนวันประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าไปตอบรับการประชุมด้วย และในการประชุมคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ ทุกชุด ต้องเริ่มใช้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

2. ในการประชุมพิจารณา SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ เตรียมข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการพิจารณาให้พร้อม

3. การประชุมประสานภารกิจทุกวันพุธ ขอให้ผู้บริหารรักษาเวลาในการเข้าร่วมประชุมเวลา 08.15 น. ด้วย เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก และเป็นการประชุมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้บริหารระดับต้นและระดับสูงเข้าร่วมฟังทั่วประเทศด้วย

4. ในการ KM ผู้ประเมินภายนอก ผู้รับผิดชอบสำนักพัฒนาและส่งเสริม และสำนักประเมินและรับรอง จะต้องประชุมหารือร่วมกันในเรื่อง Best Practice ให้ตรงกัน ส่วนในเรื่อง Innovation ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มี จะมีในส่วนด้านการอาชีวศึกษาและโรงเรียนนานาชาติ ต้องมี Definition และแยกให้ออกระหว่าง Innovation กับ Best Practice เนื่องจากผู้ประเมินภายนอกได้นำ Innovation กับ Best Practice มาผสมกัน สำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้ประเมินภายนอก ที่กรองในระบบบางครั้งข้อเสนอแนะก็ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และไม่ตรงกับตัวชี้วัด

5. E-mail จาก ICQG สำนักงานได้รับจากอีเมลสารบรรณ โดยรักษาการผู้อำนวยการได้ตอบรับอีเมลแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 และขอให้ภารกิจ ภายนอก. ดำเนินการส่งรายละเอียดให้ทาง ICQG ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งรักษาการผู้อำนวยการจะมอบหมายผู้ประสานงานอีกครั้ง

6. การอุทธรณ์การประเมินของโรงเรียนนานาชาติ ประเด็นกรณีผู้ประเมินโรงเรียนนานาชาติมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประเมินโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งในการประเมินภายนอกนโยบายของสำนักงานสำคัญ และต้องดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอให้ภารกิจ ภายนอก. จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดในเรื่องคุณภาพของผู้ประเมินภายนอก ประวัติการทำงานของผู้ประเมินภายนอกเป็นอย่างไร โดยรองผู้อำนวยการ (นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟพานส) ได้มอบหมายให้ภารกิจ ภายนอก. ไปจัดเตรียมข้อมูล อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ผลการประเมินแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2567

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า งานนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 โดยได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้พิจารณาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2567 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2)

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 โดยไม่มีข้อแก้ไข หากที่ประชุมมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการงานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9/2567

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 มีมติให้สำนัก/ภารกิจนำไปดำเนินการ โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระ	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	15.ขอให้งานนโยบายและแผน ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ความเคลื่อนไหว ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ของแต่ละ สำนัก/ภารกิจ และรายงานในการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานฯ ในเดือนตุลาคม 2567 ด้วย (ภณย./งานนโยบายและแผน)	ได้ติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว โดยจะเสนอ ในวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การดำเนินงานสืบเนื่องตาม มติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8/2567	3. ขอให้ภารกิจ ภสส. แจ้งประกาศ ในไลน์กลุ่มผู้ประเมินภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประเมิน ภายนอกทราบว่า ทางสำนักงานไม่มี การส่งลิงก์ในการสำรวจเก็บข้อมูลใด ๆ กรณีสำนักงานส่งลิงก์ให้ผู้ประเมิน ภายนอก จะต้องส่งโดยสำนักงาน	ดำเนินการแจ้งไปยังไลน์ Open Chat กลุ่มผู้ประเมิน ภายนอกการศึกษาปฐมวัย การศึ ก ษ า ขั น พื้ น ฐ า น การอาชีวศึกษา สกร. หน่วย กำกับกำกับการประเมินฯ คณะทำงาน ส่งเสริมการนำผลประเมิน

ระเบียบวาระ	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
	และมีการลงชื่อ ลงตำแหน่งที่ถูกต้อง และลงวันที่ด้วย เนื่องจากในไลน์กลุ่ม ผู้ประเมินภายนอก มีผู้ประเมิน ภายนอกได้ส่งคลิปเสียงในการสำรวจ เก็บข้อมูลความพึงพอใจของซูเปอร์ โพลมาในลักษณะมีกลุ่มมิจนาซีพ มาแอบอ้าง (ภสส.)	ไปใช้ฯ คณะทำงานระบบ QC100 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการประเมินผล การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามแผน ยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 11 เดือน	3. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ จัดทำบันทึก การชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน หลังจากประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานฯ แล้วเสร็จ และ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ในครั้งต่อไป โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการ ที่ ประชุม ติดตาม ใน ไลน์ กลุ่ม Leader ด้วย (ทุกสำนักภารกิจ/ภณย./ งานนโยบายและแผน)	งานนโยบายและแผน ภณย. ได้มีการติดตามแจ้งให้ทุกสำนัก/ ภารกิจ ดำเนินการจัดทำบันทึก ชี้แจงเหตุผลโครงการที่มีผล การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายในไลน์กลุ่ม Leader เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 แล้ว โดยได้สรุปโครงการที่มีผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบ การประชุมแนบท้าย)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ การรายงานผลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567

สรุปโครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เหตุผลการดำเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาศักยภาพและ สมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเอง (IDP)	(ร้อยละ 25)	เนื่องด้วยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานชะลอแผนการอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร สมศ. ไปก่อน และให้ดำเนินการจัดทำระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี พ.ศ.2567 เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปีให้เป็นแนวทางมาตรฐานในเชิงสากลมากขึ้น โดยที่การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันต้องไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของ Classroom Learning และใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาตนเองทุกกรณี และต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาถ่วงถ่วงแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินการจัดทำระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ	ภอก. (งาน ทรัพยากร มนุษย์)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เหตุผลการดำเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
			ตามแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี พ.ศ.2567 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้ลงนาม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ต่อมาในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรายปี ข้อ 6 (2) และสำนักงานได้มีคำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 40/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลับกรองแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี ลง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้สำนักงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เหตุผลการดำเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2	โครงการพัฒนาและดำเนินการระบบการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ. (ONESQA Accreditation) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(ร้อยละ 50)	ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและผู้แทนคณะทำงาน ฯ ONESQA Accreditation เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 และมีข้อสรุปต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1. ให้มีการวางหลักการในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ เช่น ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ (Accreditation) ข้อบังคับว่าด้วยการรับรอง การต่ออายุ และการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอกภายใต้ระบบรับรองคุณภาพ การดำเนินการ ได้มีการนัดหมายผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการวางหลักการด้านกฎหมาย ในที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น. กำหนดแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 แล้วเสร็จ ให้สำนักงานเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ กพพ. และคณะกรรมการ สมศ. เพื่อให้ความเห็นชอบในรอบปรับแผนงานรอบ 6 เดือน ต่อไป	ภจ.

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ในการติดตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ขอให้งานนโยบายและแผน ดำเนินการเหมือนกับการติดตามมติการประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมครั้งนี้เป็นต้นไป ซึ่งให้นามติที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จยกมาติดตามผลการดำเนินงานจนแล้วเสร็จด้วย และให้มีสรุปการดำเนินงานตามมติการประชุมครั้งนี้มีก็ข้อ เป็นของครั้งใหม่ก็ข้อ และเป็นของครั้งเก่าก็ข้อด้วย

2. ข้อ 4.1 โครงการพัฒนาและดำเนินการระบบการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ. (ONESQA Accreditation) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องนัดหมายหารือ แต่ขอให้ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ดำเนินการจัดทำเรื่องหารือไปยังงานนิติการในเรื่องของการดำเนินการว่าได้หรือไม่ได้ และขอให้ระบุรายละเอียดการดำเนินงานด้วย เพื่อจะได้นำไปเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9/2567 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 12 เดือน

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปพลางก่อน จำนวน 105,920,900 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) สำนักงานนำเงินสะสมมาเป็นงบตั้งเพิ่มอีก จำนวน 223,758,500 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และงบกองทุน สมศ. จำนวน 8,800,000 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 338,479,400 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ สำนักงานได้เสนอปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างปี จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 สำนักงานได้มีการปรับเพิ่มงบประมาณระหว่างปี เป็นการตั้งงบประมาณเพิ่มสำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 245,725.90 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินสะสมของงบกองทุน สมศ. ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทำให้งบกองทุน สมศ. ปรับขึ้นจากเดิม จำนวน 8,800,000 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็น 9,045,725.90 บาท (เก้าล้านสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 338,725,125.90 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

ครั้งที่ 2 สำนักงานได้มีการปรับเพิ่มงบประมาณระหว่างปี เป็นการตั้งงบประมาณเพิ่มสำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 423,320 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินสะสมของงบกองทุน สมศ. ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ทำให้งบประมาณตั้งเพิ่ม ปรับขึ้นจากเดิม จำนวน 223,758,500 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็น 224,181,820 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน

แปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 339,148,445.90 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์)

ครั้งที่ 3 สำนักงานได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปพลางก่อน จำนวน 105,920,900 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) งบตั้งเพิ่ม จำนวน 247,771,020 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) และงบกองทุน สมศ. จำนวน 11,165,725.90 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์) รวมทั้งสิ้น 364,857,645.90 บาท (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์) ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 4 สำนักงานได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 98,091,000 บาท (เก้าสิบบแปดล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) งบตั้งเพิ่ม จำนวน 289,400,920 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และงบกองทุน สมศ. จำนวน 11,165,725.90 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์) รวมทั้งสิ้น 398,657,645.90 บาท (สามร้อยเก้าสิบบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์) ตามมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินจากความสำเร็จของการควบคุมดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะอย่างเหมาะสม (ทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย)

การดำเนินงาน

สำนักงานได้ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 รอบ 12 เดือน

ผลการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ 2 แผนงาน 23 รายการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 3 โครงการ 2 รายการ ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 1 โครงการ 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (รอบ 12 เดือน)

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก					
กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา					
1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.	62 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	62 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 80.92	-
1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษประเภทโรงเรียนนานาชาติ	20 แห่ง (ปรับเป็น 49 แห่ง)	49 แห่ง จัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. โรงเรียนนานาชาติ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้คณะกรรมการ กพอ. รับทราบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2 ระดับอุดมศึกษา	20 แห่ง (ปรับเป็น 13 แห่ง)	13 แห่ง จัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก สมศ. ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้คณะกรรมการ กพอ. รับทราบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567	ร้อยละ 100		
2. โครงการส่งเสริม สถานศึกษาและประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก สมศ. หมายเหตุ *สถานศึกษา (12,000 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4,180	12,014 แห่ง *	11,295 แห่ง (14 แห่ง)	ร้อยละ 94.13		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แห่ง) หน่วยงานต้นสังกัด (7 แห่ง)					
2.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	1,971 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	2,292 แห่ง (2 แห่ง) ดำเนินการส่งเสริมสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาที่ยังไม่เข้า ร่วมโครงการส่งเสริมฯ ให้เข้ารับฟังผ่านทาง Facebook Live สมศ. ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567	ร้อยละ 116.27		
2.2 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165 แห่ง (ต้นสังกัด 3 แห่ง)	4,857 แห่ง (ต้นสังกัด 3 แห่ง) ดำเนินการส่งเสริมสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการจัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา (รูปแบบ Onsite และ Online) ครั้งที่ 9 - ครั้งที่ 11	ร้อยละ 224.17		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.3 ด้านการอาชีวศึกษา	44 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	116 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง) ดำเนินการส่งเสริมสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 และ 2 เสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 256.52		
2.4 การส่งเสริมสถาน ศึกษาในการประกัน คุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7,820 แห่ง (ต้นสังกัด 7 แห่ง) (เริ่ม 1 เม.ย.- ก.ย.67)	4,030 แห่ง (ต้นสังกัด 7 แห่ง) ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับ การประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รูปแบบ Onsite และ Online) ผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1,330 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด 2 สังกัด 2. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,363 แห่ง หน่วยงาน ต้นสังกัด 3 สังกัด 3. การอาชีวศึกษา จำนวน 330 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด 3 สังกัด	ร้อยละ 51.58		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 4,023 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.49 หน่วยงานต้นสังกัด 7 สังกัด ร้อยละ 100			
2.5 รายงานสรุปผล การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมฯ	2 ครั้ง	2 ครั้ง รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100		
3. การส่งเสริมการนำ ผลประเมินไปใช้พัฒนา คุณภาพของสถานศึกษา	2 กิจกรรม		ร้อยละ 100		
1) การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการนำผลประเมิน ไปใช้พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา	2 กิจกรรมย่อย	จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 จัดทำสรุปรายงาน การประชุมคณะทำงานฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้คณะทำงาน เรียบร้อยแล้ว			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2) การขับเคลื่อนการ ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมการนำผลประเมิน ไปใช้พัฒนาคุณภาพสถาน ศึกษาให้กับสถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว	3 กิจกรรมย่อย	การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนา คุณภาพสถานศึกษา โดยศูนย์ประสานงาน สมศ. 30 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาที่มีผลประเมินต่ำกว่าระดับดีลงมา เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 165 แห่ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดความก้าวหน้า ในการบริหารโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 ทบทวนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources list) โดย ศูนย์ประสานงาน สมศ. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 30 ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ 100 2. กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาจากผลการ ประกันคุณภาพภายนอก และผลการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา โดยศูนย์ประสานงาน สมศ. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 22 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 73.33 3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกับ หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และศูนย์ประสานงาน สมศ. และการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแล้ว 20 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 66.66 4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานต้นสังกัด และศูนย์ประสานงาน สมศ.			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ก่อนการลงพื้นที่สถานศึกษา ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 14 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 46.66 5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมผ่านลิงก์ Link: https://relink.asia/MI6Jo โครงการติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ 1) กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ในรูปแบบของการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โดยกำหนดจากภูมิภาคหรือจังหวัดที่มีศูนย์ประสานงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาภายใต้การดูแลของศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโคกกล่าม อำเภอกุดชุมพภูมิวน จังหวัดร้อยเอ็ด			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		- ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาภายใต้การดูแลของศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 2 กันยายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลซอรูลอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลปรัก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชม ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี 2) กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ในรูปแบบ แบบสำรวจโดยจัดส่งจดหมายไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ในระยะที่ 3 จำนวน 119 แห่งตอบกลับมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.65 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การนำผลประเมินไปใช้			
3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้	2 ครั้ง	2 ครั้ง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1-4 เรียบร้อยแล้ว			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	4 กิจกรรม		ร้อยละ 100		
1) ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์	5 กิจกรรมย่อย				
1.1 Facebook/Onesqa และ Line@Onesqa	12 ครั้ง	12 ครั้ง/204 เรื่อง ผู้กดติดตาม 169,732 คน Line Official ผู้ติดตาม 33,687 คน			
1.2) YouTube Onesqa Chanel และ www.onesqa.or.th	12 ครั้ง	12 ครั้ง/YouTube 28 เรื่อง ผู้กดติดตาม 7K Subscribers			
1.3) การสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร	12 ครั้ง	10 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 LIVE สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 10/2567 เรื่อง “ความก้าวหน้าและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา”			
1.4) หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อ website สื่อ social media	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (30 เรื่อง/158 ช่องทาง)			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.5) กฤตภาคข่าวออนไลน์ (ฝ่ายระวังข่าวเชิงลบ)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (12 ครั้ง/806 ข่าว)			
2) ด้านเอกสาร - สื่อ สิ่งพิมพ์	3 กิจกรรมย่อย				
2.1) จุลสาร สมศ.	4 ฉบับ	4 ฉบับ 1. จัดส่งเนื้อหาจุลสาร สมศ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2567 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ 2. ขออนุมัติเผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 เผยแพร่จัดส่ง e-book ทางอีเมลสำนักงานเรียบร้อยแล้ว			
2.2) สมุดบันทึก พ.ศ. 2568	1 รายการ	การผลิตสมุดบันทึก สมศ. ปี 2568 อยู่ระหว่างการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1. แบบปก อยู่ระหว่างการผลิตปกหน้า 2 สี (น้ำเงิน ส้มโอโรส) และ ปรับแบบปกบางส่วนให้สวยงาม เหมาะสม 2. แบบเนื้อใน จำนวน 16 หน้า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 หน้า ได้แก่ หน้านโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่า			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		การกระทรวง ศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สมศ. กรรมการ สมศ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 3. การถ่ายภาพกรรมการ ได้ดำเนินการถ่ายภาพกรรมการ สมศ. แล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 เพื่อออกแบบในหน้ากรรมการ สมศ. 4. หน้าปฏิทิน ดำเนินการออกแบบ และรอลงวันหยุดจากประกาศ วันหยุดจากสำนักพระราชวัง ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานการออกแบบสมุดบันทึกให้แล้วเสร็จภายใน เดือนตุลาคม 2567 และส่งมอบงานในวันที่ 16 ธันวาคม 2567			
2.3) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	4 รายการ	5 รายการ ดำเนินการด้านเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการกำหนดให้ดำเนินการงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และ เดือนพฤษภาคม 2567 รวมจำนวน 2 รายการ โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้วจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ ในเดือนมิถุนายน 2567			
3) สื่อมวลชนเดียว	1 กิจกรรมย่อย	เผยแพร่วีดิทัศน์ เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สมศ. ดังนี้ 1. YouTube: ONESQA Channel			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		2. Line Official: กลุ่มผู้ประเมินภายนอกการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. Line Official: กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. 4. Facebook สมศ. 5. website สมศ.: คลังความรู้ > สื่อมีลติมีเดีย			
4) สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ	1 กิจกรรมย่อย	1 กิจกรรมย่อย (44 ครั้ง)			
5) รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ ประชาสัมพันธ์	2 ครั้ง	2 ครั้ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว			
กิจกรรมที่ 2 โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ					
1. โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ					
1.1) การประเมินและ รับรองระดับสากล iJAS Plus สำหรับอุดมศึกษา	1 กิจกรรม	ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 74.49	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(ความร่วมมือ NESQA- JUAA- และ TWAEA)					
1.2) การประเมิน และรับรองระดับสากล ASIIN Maturity Model สำหรับอาชีวศึกษา (ความร่วมมือ ONESQA กับ ASIIN)		ดำเนินการลงพื้นที่ประเมิน ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในวันที่ 10-11 กันยายน 2567 แล้ว	ร้อยละ 100		
1.3) ความร่วมมือ ONESQA กับ QAA, UK		ผู้บริหาร สมศ. และตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาในระดับสากล จัดโดย The Quality Assurance Agency for Higher Education : QAA ณ กรุงเทพมหานคร สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 20-28 มิถุนายน 2567 และสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ สมศ. ทราบเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100		
1.4) ความร่วมมือ ONESQA, JUAA และ TWAEA		ได้สรุปผลและส่งผลการสำรวจปี 2566 ไปยังสถาบันอุดมศึกษา ที่ตอบแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ ของนิสิตและนักศึกษา ปี 2567 แล้ว	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.5) กิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพระดับสากล เช่น INQAAHE, APQN, CIQG, AQAN, AYQON		1. เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 คณะผู้ประเมินจาก INQAAHE ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Dr. Rolf Heusser, Professor at University of Zurich and international higher education expert, Prof. Dr. Angela Hou, former board member of INQAAHE, and Dr. Ronny Heintze, Deputy Director for International Development at AQAS, Germany, and Member of the Agency Review Committee at ENQA ได้ดำเนินการประเมินระดับนานาชาติของ สมศ. อย่างครอบคลุมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (GGP) ของ INQAAHE 2. ได้ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี INQAAHE เรียบร้อยแล้ว 3. ได้สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ สมศ. ทราบเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100		
2. โครงการวารสารวิชาการนานาชาติอิเล็กทรอนิกส์ (International e-Journal)			ร้อยละ		
2.1) การแต่งตั้งกองบรรณาธิการและคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ และ/หรือการ	1 โครงการ	ได้แต่งตั้งกองบรรณาธิการและคณะกรรมการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว	100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน					
2.2) การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การเปิดรับวารสารวิชาการ และเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Thai Jo 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร		ได้ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มเติมการใช้งานระบบ ThaiJO 2.0 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการวารสารแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 สมศ. โดยทางวารสารได้มีการวางระบบเชื่อมต่อการใช้งานระบบ Thai JO 2.0 ผ่านลิงก์: https://so16.tci-thaijo.org/index.php/onesqa			
2.3) การคัดเลือกวารสารวิชาการ และการสรุปผลการตรวจอ่านและการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ		1. ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร (ชาวไทย) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 20.00–21.00 น. และ OIJ Journal Editorial Board Meeting, Meeting No. 1/2024, Monday, September 2, 2024 Time: 8:00 PM – 9:00 PM (Thailand Time) 2. ได้ดำเนินการส่ง Manuscript ให้ Reviewers ตรวจอ่านและนำส่งกองบรรณาธิการแล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.4) การเผยแพร่วารสารวิชาการ โดยผ่าน การเห็นชอบจากกอง บรรณาธิการ และ/หรือ คณะกรรมการ สมศ.		ได้ดำเนินการเผยแพร่วารสารในระบบ ThaiJo แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ลิงก์เอกสาร: https://so16.tci-thaijo.org/index.php/onesqa/issue/view/138			
3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเป็นองค์กรประเมินภายนอกชั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ ร่วมกับประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Cambodia/Lao/Myanmar)					
3.1) ขออนุมัติหลักการ โครงการศึกษาความเป็น ไปได้ในการเป็นองค์กร ประเมินภายนอก ชั้นพื้นฐานระดับ นานาชาติร่วมกับหน่วยงาน ต่างประเทศ	1 โครงการ (เริ่ม 1 มี.ค.- 30 ก.ย.67)	ได้รับอนุมัติหลักการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเป็นองค์กร ประเมินภายนอกชั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ CML แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3.2) เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการประเมิน ภายนอกชั้นพื้นฐาน ระดับนานาชาติ		ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินภายนอกชั้นพื้นฐาน และได้ดำเนินการประชุม Focused Group ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษานานาชาติ จากทั้ง 4 ประเทศร่วมกันแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567			
3.3) จัดข้อเสนอเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ในการเป็น องค์กรประเมินภายนอก ชั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ		ได้ดำเนินการร่างรายงานผลการประชุมและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ สมศ. แล้วเสร็จ			
3.4) รายงานผลการศึกษา ต่อคณะกรรมการ สมศ.		ได้ดำเนินการส่งรายงานผลการประชุมและรวบรวมข้อเสนอแนะเป็น วาระเพื่อทราบเสนอคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว			
ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา					
กิจกรรมที่ 1 จัดการ ประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา หมายเหตุ *ตามแผน ปฏิบัติการ จำนวน 4,242	4,220 แห่ง *(ตามแผนฯ 4,242 แห่ง สถานศึกษา	5,176 แห่ง	ร้อยละ 122.16	ร้อยละ 68.83	

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แห่ง โรงเรียนนานาชาติ มีสถานศึกษาขอยกเลิก การประเมิน จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากขาดความพร้อม รวมเป้าหมาย 12 เดือน จำนวนทั้งสิ้น 4,237 แห่ง	ขอยกเลิก การประเมิน 5 แห่ง คงเหลือ 4,237 แห่ง)				
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,971 แห่ง	2,055 แห่ง ได้เสนอผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ครั้งที่ 1 จำนวน 1,039 แห่ง ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 และครั้งที่ 2 จำนวน 1,016 แห่ง ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 โดยมีมติให้การรับรองเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 104.26	ร้อยละ 66.28	-
1.2 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165 แห่ง	3,020 แห่ง ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1,499 แห่ง และในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่	ร้อยละ 139.49	ร้อยละ 69.42	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติรับรองผลการประกันคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 1,521 แห่ง			
1.3 ด้านการอาชีวศึกษา	44 แห่ง	44 แห่ง อยู่ระหว่างแจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกให้สถานศึกษารับทราบ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 81.83	เนื่องด้วยได้ เสนอผลให้ คณะกรรมการ สมศ. ได้พิจารณา รับรองผลฯ ในเดือนสิงหาคม 2567 แล้ว แต่คณะกรรมการ สมศ. ให้เลื่อน วาระมาพิจารณา ในเดือนกันยายน 2567 จึงทำให้ การแจ้งผลการ ประเมินล่าช้า

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.4 โรงเรียนนานาชาติ หมายเหตุ *โรงเรียน นานาชาติ ตามแผน ปฏิบัติการ จำนวน 49 แห่ง มีสถานศึกษาขอยกเลิก การประเมิน จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากขาดความพร้อม คงเหลือจำนวน 44 แห่ง	20 แห่ง (ปรับเป็น 49 แห่ง) *คงเหลือ *44 แห่ง	44 แห่ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินงวดที่ 2 ให้ผู้ประเมิน ภายนอกครบถ้วนแล้ว	ร้อยละ 100	ร้อยละ 77.23	-
1.5 ระดับอุดมศึกษา	20 แห่ง (ปรับเป็น 13 แห่ง)	13 แห่ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินงวดที่ 2 ให้ผู้ประเมิน ภายนอกครบถ้วนแล้ว	ร้อยละ 100	ร้อยละ 68.38	-
โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และระดับอุดมศึกษา (เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ สมศ. เบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเงินสะสม)					
1.6 โรงเรียนนานาชาติ	1 แห่ง (มกราคม – มีนาคม 2567)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	ร้อยละ 98.57	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.7 ระดับอุดมศึกษา	2 แห่ง (มกราคม – มีนาคม 2567)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	ร้อยละ 88.75	
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือก พัฒนา และรับรอง และต่ออายุผู้ประเมินภายนอก					
2.1) โครงการฝึกอบรม ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา	1,100 คน (ปรับเป็น 2,254 คน)	2,446 คน 1. ได้รับอนุมัติระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2567 (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) 2. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และได้รับความเห็นชอบรายงานการประชุมคณะทำงาน อำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2567 แล้ว 3. การทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2567 ประกาศผลสอบวันที่ 24 กันยายน 2567	ร้อยละ 108.52	ร้อยละ 63.48	-
2.1.1 การศึกษาปฐมวัย	378 คน (ปรับเป็น 595 คน)				
2.1.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	622 คน (ปรับเป็น 1,559 คน)				
2.1.3 ด้านการอาชีวศึกษา	50 คน (ปรับเป็น				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	100 คน)	มีผู้ประเมินภายนอกเข้าสอบ จำนวน 74 คน ค่าเฉลี่ยผลการสอบร้อยละ 71.35 4. มีประกาศ สมศ.ที่ 232/2567 เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้ำของผู้ประเมินภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2567 5. มีประกาศคณะกรรมการ สมศ. เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษประเภทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2567			
2.2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการอาชีวศึกษา	1,100 คน (ปรับเป็น 2,254 คน)	3,328 คน 1. อยู่ระหว่างการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน e-learning ใน AQA ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 20 ตุลาคม 2567 (ประกาศ สมศ.ที่ 224/2567)	ร้อยละ 147.65	ร้อยละ 59.96	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.2.1 การศึกษาปฐมวัย	378 คน (ปรับเป็น 595 คน)	2. อยู่ระหว่างการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 เรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน e-learning ใน AQA ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 20 พฤศจิกายน 2567 (ประกาศ สมศ.ที่ 220/2567) การต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติรับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ ครั้งที่ 2 ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก โดยมีระยะเวลาการรับรองสามปี นับแต่วันที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 291 คน ได้แก่			
2.2.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	622 คน (ปรับเป็น 1,559 คน)				
2.2.3 ด้านการอาชีวศึกษา	50 คน (ปรับเป็น 100 คน)				

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		1) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 44 คน 2) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 108 คน 3) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ (ยกเว้นประเภทโรงเรียนนานาชาติ) จำนวน 24 คน 4) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 25 คน (คัดเลือก 1 คน และทาบทาม 24 คน) 5) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก สกร. จำนวน 90 คน (ทาบทาม) การประกาศรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง 1) ประกาศ สมศ.ที่ 237/2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการ ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2) ประกาศ สมศ.ที่ 236/2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการ ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		3) ประกาศ สมศ.ที่ 235/2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4) ประกาศ สมศ.ที่ 234.2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก สกร. ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5) ประกาศ สมศ.ที่ 233.2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การพัฒนาหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมิน และปรับปรุงระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกจากผลการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 1) จัดทำรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกและหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 เสนอรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ทราบ			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		2) จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกและหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอวิชาการผู้อำนวยการ สมศ.ทราบ 3) คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติรับทราบการพัฒนาระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกและหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4) คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติรับทราบการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกโดยการโค้ช (Coaching) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประเมินภายนอก สมศ.	2 กิจกรรม				
3.1) การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก	1 กิจกรรมย่อย	จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ 100	ร้อยละ 41.98	-
3.2) ติดตามตรวจสอบ และ ประเมินผล การ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก	1 กิจกรรมย่อย	สถานศึกษาประเมินคณะผู้ประเมินภายนอก 1. สถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 2,055 แห่ง ประเมิน คณะผู้ประเมินภายนอก 1,919 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.38 2. สถานศึกษาพื้นฐาน จำนวน 3,054 แห่ง ประเมินคณะผู้ประเมิน ภายนอก 2,960 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.92 3. สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 44 แห่ง ประเมินคณะ ผู้ประเมินภายนอก 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.45			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		4. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 13 แห่ง ประเมินคณะผู้ประเมิน ภายนอก จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ประเมิน ประเมินผู้ประเมิน 1. ผู้ประเมินปฐมวัย จำนวน 460 คน ถูกประเมินครบ 460 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2 ผู้ประเมินพื้นฐาน จำนวน 1,130 คน ถูกประเมิน 1,126 คน คิดเป็นร้อยละ 99.65 3. ผู้ประเมินการอาชีวศึกษา จำนวน 108 คน ถูกประเมิน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4. ผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา จำนวน 51 คน ถูกประเมิน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หน่วยกำกับกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก/สมศ. 1. ผู้ประเมินปฐมวัย จำนวน 460 คน ถูกประเมินครบ 460 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2 ผู้ประเมินพื้นฐาน จำนวน 1,130 คน ถูกประเมิน 1,130 คน คิดเป็น ร้อยละ 100			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		3. ผู้ประเมินการอาชีวศึกษา จำนวน 108 คน ถูก สมศ. ประเมิน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 4. ผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา จำนวน 51 คน ถูก สมศ. ประเมิน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12			
3.3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตามฯ	2 ครั้ง	2 ครั้ง จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว สำหรับรอบ 12 เดือน ได้จัดทำรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกการศึกษา ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ครั้งที่ 10/2567 และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ครั้งที่ 11/2567 เพื่อทราบ			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 การ ดำเนินงานเครือข่าย การประกันคุณภาพ ภายนอก สมศ.	1 โครงการ		ร้อยละ 100	ร้อยละ 12.60	-
4.1) การบริหารจัดการ ดำเนินงานเครือข่ายการ ประกันคุณภาพภายนอก เครือข่าย	1 กิจกรรมย่อย	จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1/2567-ครั้งที่ 4/2567 เรียบร้อยแล้ว			
4.2) การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเครือข่ายการ ประกันคุณภาพภายนอก เครือข่าย	2 กิจกรรมย่อย	ดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกัน คุณภาพภายนอกการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำผลประเมิน ไปใช้ สร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ” กิจกรรม ตามโครงการดำเนินงานเครือข่ายฯ ที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 บันทึกวิทัศน์ Online สัมภาษณ์ผู้บริหารจากหน่วยงาน ต้นสังกัดส่วนกลาง รวม 3 หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่นโยบาย แผนงาน และ กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		กิจกรรมที่ 2 การติดตามสถานศึกษาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม นำไปใช้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วมัสยิด อัลซอรูลอิสลาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา กิจกรรมที่ 3 การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำผลประเมินไป ใช้ สร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.69 (ร้อยละ 97.99)			
4.3) รายงานผลการ ดำเนินงานเครือข่ายการ ประกันคุณภาพภายนอก	2 ครั้ง	2 ครั้ง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว			
กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ					
5.1) สำนักรวความพึงพอใจ และพัฒนการให้บริการ ปี 2567 และรายงาน ผลการปรับปรุงงาน ตามผลการสำรวจของ	1 โครงการ	เสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 23.84	-

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการองค์การ มหาชน					
5.2) การให้ทุนวิจัยทาง การประเมินคุณภาพ การศึกษา	6 ทุน	จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ในหัวข้อเรื่อง “การ พัฒนารูปแบบการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสุรินทร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีคม พรหมมาบุญ เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100		
5.3) การจัดการความรู้ (KM)	1 โครงการ	1. จัดเก็บองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในทุระบบจัดเก็บเอกสารใน ระบบ e-office เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการ ประชุม ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ ประชุมมีมติเห็นชอบ	ร้อยละ 100		
5.4) สังเคราะห์แบบอย่าง ที่ดี (Best practice)	1 โครงการ	1. จัดทำรายงานผลการสังเคราะห์แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการ ประกันคุณภาพภายนอก		2. เผยแพร่แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงานผลการประกัน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วเสร็จ โดยเผยแพร่ ในระบบจัดเก็บเอกสารระบบ e-office และเผยแพร่ผ่านสื่อ TIKTOK จำนวน 14 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว			
5.5) โครงการพัฒนา และดำเนินการระบบการ ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ สถานศึกษาของ สมศ. (ONESQA Accreditation) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1 โครงการ	ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 มีมติให้ชะลอโครงการ	ร้อยละ 50		
6. การพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ	2 ระบบ				
6.1) โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์	1 ระบบ		ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6.2) โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	1 ระบบ	ได้นำเสนอวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ			
7. การพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพ ภายนอกระดับอุดม ศึกษา	1 ระบบ	1.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ณ โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพฯ 2.การทดสอบเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 3.รายงานผลการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ได้เสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. และคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมการ สมศ. ได้ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 4. รายงานผลการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก เสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. และเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ให้ความ เห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมการ สมศ. ได้ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100		คณะกรรมการ กพอ. ชุดใหม่ เปลี่ยนแปลง แนวทางการ ประเมินใหม่ จึงต้องดำเนิน ใหม่ทั้งหมด

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		5. การประชุมชี้แจงสถาบันและผู้ประเมินภายนอกที่เข้าร่วมการประเมินนำร่องการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568			
8. การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	1 ระบบ	ได้รายงานผลการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. และเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมการ สมศ. ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และเผยแพร่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100		
กิจกรรมที่ 6 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก					
การบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก	4,220 แห่ง (ปรับเป็น 4,242 แห่ง)	5,176 แห่ง	ร้อยละ 122.16	ร้อยละ 40.17	-
1.จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการประกันคุณภาพภายนอกตามแนวทางการประกัน	*(คงเหลือ 4,237 แห่ง เนื่องจากมี โรงเรียนนานาชาติ	จัดทำคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
คุณภาพภายนอกหลัง COVID-19 (สำหรับ ภารกิจ) และประชุมชี้แจง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ขอยกเลิก การประเมิน จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากขาด ความพร้อม)				
2.จัดทำคู่มือการจัดทำ และการตรวจสอบ รายงานตามแนวทางการ ประกันคุณภาพภายนอก หลัง COVID-19 ของ ผู้ประเมินภายนอก (สำหรับนักวิชาการ สมศ. ผู้ประเมินภายนอก หน่วย กำกับฯ และผู้กำกับฯ) และประชุมชี้แจงให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ		- ศูนย์พัฒนาเด็ก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - ด้านการอาชีวศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและการตรวจอ่านรายงานคุณภาพของผู้ประเมินภายนอกร่วมกับหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกผู้กำกับการประเมิน และ สมศ.		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (ศูนย์พัฒนาเด็กและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 (ด้านการอาชีวศึกษา)			
4. จัดประกันคุณภาพภายนอก ตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกตามแนวทางการพิจารณาที่กำหนด และรับรองผลการประกันคุณภาพภายนอก		- ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2,055 แห่ง และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,020 แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเสนอคณะกรรมการ สมศ. รับรองผลการประเมินครบถ้วนแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 - ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ และเสนอคณะกรรมการ สมศ. รับรองผลการประเมินครบถ้วนแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5. ประชุมพิจารณาทบทวน ผลการประกันคุณภาพ ภายนอก และการประชุม พิจารณาอุทธรณ์ หรือ ทักท้วงผลการประกัน คุณภาพภายนอกของ สถานศึกษา (ถ้ามี)		ตามที่สถานศึกษาร้องขอ ซึ่งขณะนี้ทั้งศูนย์พัฒนาเด็ก ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา ยังไม่มีสถานศึกษาใดขอทบทวน และขออุทธรณ์ผลการประเมินเข้ามา			
6. จัดทำข้อสรุปคุณภาพ รายงาน คุณภาพผู้ประเมิน ภายนอก หน่วยกำกับ ประเมินคุณภาพภายนอก และผู้กำกับการประเมิน พร้อมทั้งเสนอแนวทาง การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร การฝึกอบรม ผู้ประเมินภายนอกด้าน ความสามารถในการเขียน		อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการประกัน คุณภาพภายนอก และ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา					
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
7.1 โครงการเข้าใช้ บริการ/จัดซื้อ/พัฒนา ระบบเพื่อสนับสนุน การประเมินคุณภาพ ภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)			ร้อยละ 34.27	-
7.1.1) การเข้าระบบ คลาวด์สำหรับระบบ ประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System)	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไป ตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.1.2) การเช่า Cloud Storage สำหรับ จัดเก็บ ไฟล์วิดีโอการประเมิน คุณภาพภายนอก	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไป ตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		
7.1.3) การ จัดซื้อ ลิขสิทธิ์ Microsoft 365 และ Power BI	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไป ตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		
7.1.4) การจัดซื้อบริการ Short Message-Service (SMS) สำหรับ ระบบ AQA	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2566)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็น ไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		
7.1.5)การต่ออายุ โปรแกรม Chatbot	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มกราคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็น ไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.1.6) การจัดซื้อ โปรแกรม Jarviz	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2566)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		
7.1.7) การต่ออายุบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มกราคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		
7.1.8) การจัดซื้อระบบ เข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard)	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2566)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		
7.1.9) การพัฒนาระบบ E-form สำหรับผู้ประเมิน ภายนอก (ปรับเปลี่ยนกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 เมษายน 2567 แล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567)	ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นและลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว (เลขที่สัญญา ภาส.2567/51)	ร้อยละ 70		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.1.10) การพัฒนาระบบย่อชื่อโดเมน (Short -Uniform Resource Locator) (ปรับเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 เมษายน 2567 แล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567)	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบ ส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		
7.2 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)				
7.2.1) การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA ประจำเดือนกันยายน 2567 เสร็จสิ้น	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.2.2) การบำรุงรักษา ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D)	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 80		
7.2.3) การบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ e-SAR	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น	ร้อยละ 80		
7.2.4) การบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ Higher QA	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น	ร้อยละ 80		
7.2.5) การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของ สำนักงาน	12 เดือน (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2567)	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.2.6) การประเมิน ช่องโหว่และตรวจสอบ ภัยคุกคามทางด้านดิจิทัล	12 เดือน (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2567)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 60		
7.3โครงการพัฒนา สมรรถนะและเตรียม ความพร้อมด้านดิจิทัล	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)				
7.3.1) การพัฒนา สมรรถนะด้านดิจิทัล ของผู้ประเมินภายนอก (Digital Literacy) และ บุคลากรใน สมศ. (Digital Competency)	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	1. ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น ในหัวข้อดังนี้ 1.1) ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy และการใช้งาน Canva สำหรับผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 -12.00 น. 1.2) หัวข้อ ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.00 น.	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		1.3) ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 38500 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 และ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว			
7.4 โครงการสนับสนุน การบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		-		
7.4.1) การเช่าระบบ อินเทอร์เน็ตสำนักงาน	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	บริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ร้อยละ 83.33		
7.4.2) การซื้อประกัน ด้านฮาร์ดแวร์เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	2 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2567)	ได้รับอนุมัติข้อกำหนดโครงการ และดำเนินการตามกระบวนการ ทางด้านพัสดุและทำสัญญาจ้างกับบริษัท พารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตามสัญญา และบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน					
7.4.3) การจัดซื้อ ลิขสิทธิ์ Google Workspace	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มกราคม 2567)	จัดสรรการใช้งาน Google Workspace ให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. และ ตรวจสอบการทำงานของระบบ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		
7.4.4) การต่ออายุ โปรแกรม Adobe Creative Cloud	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน 2566)	ตรวจรับงานตามบันทึกตรวจรับงาน RR.63/2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100		
7.4.5) การจัดซื้อ/ซ่อม/ ปรับปรุง/จัดหาทดแทน การใช้บริการระบบ สนับสนุนเทคโนโลยี สารสนเทศสำนักงาน (Hardware/Software)	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	เปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรี่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควัน ความไวสูง ระบบส่องสว่างภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 100		

ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
7.4.6) การพัฒนาระบบสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์	1 โมดูล (เริ่ม 1 เม.ย.- 30 ก.ย.67)	อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามการทำงานของบริษัทผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ภทส. 2567/52 ซึ่งกำหนดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2567	ร้อยละ 70		
7.4.7) การจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 พ.ค.- 30 ก.ย.67)	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อเลขที่ ภทส. 2567/23 วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 (กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2567) 2. บริษัทผู้รับจ้างได้ติดตั้งสายสัญญาณ สายไฟ อุปกรณ์บันทึกภาพ และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณที่จอดรถ สมศ. 2 จุดแล้ว คงเหลือติดตั้งกล้องอีก 1 จุด (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ร้อยละ 70		
7.4.8 การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Project	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2567)	ได้ตรวจรับงานตามบันทึก RR.211/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Project ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว	ร้อยละ 100		
7.5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ)		-		


ผลผลิต/กิจกรรม	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เทียบเป้าหมาย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	เดือนกันยายน 2567)				
7.5.1) โครงการพัฒนา เพิ่มเติมระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2567)	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น (Prototype ของทุกระบบงาน) เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 81.25		
7.5.2) โครงการจ้าง ที่ปรึกษาการจัดทำ ระบบการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัย ของสารสนเทศ ตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567)	ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 เป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้	ร้อยละ 83.33		
7.5.3) โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	1 โครงการ (กำหนดแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2567)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ภทส. 2567/58 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 แล้ว และดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567	ร้อยละ 81.25		

1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 สำนักงานมีรายจ่ายจริงและภาระผูกพัน เป็นจำนวนเงิน 282.9037 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด (งบประมาณประจำปีงบประมาณตั้งเพิ่ม และงบกองทุน สมศ.) รวมจำนวน 398.6576 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.96 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แสดงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทียบกับ งบประมาณทั้งปี

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (12 เดือน)



บทวิเคราะห์

สิ้นสุด ณ วันที่
30 ก.ย.2567 (12 เดือน)
สำนักงานมีผลการใช้จ่าย
รวม 282.9037 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 70.96
ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2567
จำนวน 398.6576 ล้านบาท

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน

ผลการเบิกจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่าย 282.9037 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 398.6576 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70.96) จำแนกเป็น

1. งบตามแผนยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่าย 172.2025 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 265.4523 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 64.87)
2. งบสนับสนุนการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย 38.8472 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 53.3450 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 72.82)
3. งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย 64.1626 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 68.6946 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.40)
4. งบกองทุน สมศ. มีผลการเบิกจ่าย 7.6914 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 11.1657 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.88)

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ 2 แผนงาน 23 รายการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 3 โครงการ 2 รายการ ผลการเบิกจ่ายพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ/รายการ	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	อัตราการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการบริหารจัดการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.	25	7.69	โครงการพัฒนาศักยภาพและ สมรรถนะตามแผนพัฒนา ตนเองดำเนินการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก เพิ่งมีการประกาศระเบียบ คณะกรรมการบริหารงาน บุคคลว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะตาม แผนพัฒนาตนเองของ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี พ.ศ.2567 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ทำให้การดำเนินงานด้าน นี้ล่าช้าออกไป	ประกาศแนวทางการ พัฒนาตนเองก่อนเริ่มต้น ปีงบประมาณ เพื่อให้มีการ ดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณที่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนจัดอบรมภายใน In house เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชย ที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการพัฒนา ตนเองในปีงบประมาณนี้
2.โครงการบำรุงรักษาและ ปรับปรุงระบบสนับสนุน การปฏิบัติงานภายใน สำนักงาน	76.21.	92.21	มีบางรายการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการให้ครบถ้วน ได้แก่ การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และระบบบริหารจัดการ รวมทั้งการบันทึกข้อความ เสียงระบบตอบรับอัตโนมัติ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ	ในปีงบประมาณต่อไปให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้ มีการดำเนินงานที่ล่าช้า

ชื่อโครงการ/รายการ	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	อัตราการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนาและ ดำเนินการระบบการ ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ สถานศึกษาของ สมศ. (ONESQA Accreditation) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	50	5.06	โครงการระบบการประเมินฯ (Onesqa Accreditation) ชะลอการดำเนินงานเนื่องจาก ยังไม่มี ความชัดเจนของ โครงการ	นัดประชุมหารือระหว่าง สำนักงานและคณะทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ซึ่งกำหนดนัดหมายในเดือน ตุลาคม 2567
4. ค่าสัมมนาคณะกรรมการ สมศ. (บอร์ด กพพ. กพศ. กพอ. อนุฯ กศน. และ อนุฯ บุคคล)	0	0	เนื่องจากปีงบประมาณที่ ผ่านมาคณะกรรมการ สมศ. ยังดำเนินการสรรหาไม่แล้ว เสร็จจึงยังไม่ได้มีการสัมมนา คณะกรรมการ สมศ. ในช่วง เวลาดังกล่าว	มีการนัดหมายการสัมมนา คณะกรรมการ สมศ. ในเดือน ตุลาคม 2567
5.ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ และผลประโยชน์ตอบแทน อื่นที่จ่ายให้ผู้อำนวยการ	0	0	ยังไม่ได้สรรหาผู้อำนวยการ คนใหม่	เร่งรัดในการสรรหาผู้อำนวยการ โดยเร็ว

ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ

เนื่องจากสำนักงานได้มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 70.96 จากแผนการใช้งบประมาณทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนั้นในรอบ 6 เดือน ควรมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้มีการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งบประมาณได้บรรลุตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 12 เดือน

ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ.2566-2570) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่จะสะท้อนภาพ การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในของ สมศ. ภายใต้แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ โดยสำนักงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานใน 4 กลยุทธ์ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 ใช้การวิจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนประเมินและรับรองคุณภาพทุกระดับการศึกษาให้มี
มาตรฐานแบบสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นนานาชาติสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานมีผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 และตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ.2566-2570) รอบ 12 เดือน ดังนี้

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
กลยุทธ์ที่ 1 ใช้การวิจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนประเพณีและรับรองคุณภาพทุกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐาน แบบสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ				
1	โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาของ ประเทศไทย National Quality Resource Center (Big Data)	(ร่าง) ศูนย์ข้อมูล ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา ของประเทศไทย	ความสำเร็จ ร้อยละ 100	(ร้อยละ 100) สมศ. ดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง ระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บ/ รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา ทั่วประเทศ และการนำข้อมูลไปใช้ ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อให้ สำนักงานเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาของ ประเทศไทย National Quality Resource Center (Big Data) ข้อมูลที่สำนักงานได้จัดเก็บเพิ่มเติม ประกอบด้วย ข้อมูลผลคะแนน รายตัวชี้วัด แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ข้อเสนอแนะ การนำผลประเมินไปใช้และ ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุน ของสถานศึกษา เป็นต้น โดย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงาน ดำเนินการจัดเก็บประมวลผลและ สรุปผลข้อมูลการประกันคุณภาพ การศึกษาในรูปแบบ Dashboard ทุกระดับการศึกษา คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				ด้านการอาชีวศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา ศักยภาพผู้ประเมิน (อบรมและ พัฒนา KM)	ผู้ประเมินได้รับการ พัฒนาศักยภาพ เพื่อพร้อมดำเนินการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก	2,254 คน	2,446 คน (ร้อยละ 108.52) 1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอก การศึกษา ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และสถาน ศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 เรื่อง เปิดอบรมผ่าน e-learning ใน AQA จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6-24 ธันวาคม 2566 (ประกาศ สมศ. ที่ 287/2566) มีผู้ประเมินภายนอก เข้าเรียนรู้ครบทุกหัวข้อ จำนวน 3,245 คน - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 (ประกาศ สมศ. ที่ 107/2567) มีผู้ประเมินภายนอก เข้าเรียนรู้ครบทุกหัวข้อ จำนวน 83 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,328 คน 2. ประสานความร่วมมือกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการทดสอบสมรรถนะ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แล้ว จำนวน 2 ครั้ง

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์สอบตามภูมิภาค (ประกาศ สมศ. ที่ 280/2566) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์สอบ สทศ. ชั้น 35 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 6 รุ่น และจัดการทดสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) แล้ว จำนวน 2 ครั้ง รวมจำนวนผู้มีสิทธิรับงานประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งสิ้น 2,446 คน 4. ประสานความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากร จำนวน 8 บทเรียน จาก 1) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก)

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				2) ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 3) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์/ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน/ ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 4) มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และได้มีการบันทึกวิดิทัศน์แนะนำบทเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล 5. มีประกาศ สมศ. ที่ 216/2567 เรื่อง การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ไม่รวมประเภทโรงเรียนนานาชาติ) สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ของสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2567 (กำหนดการสอบในวันที่ 7 กันยายน 2567) 6. มีประกาศ สมศ. ที่ 220/2567 เรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 (เปิดเรียนวันที่ 20 สิงหาคม-20 พฤศจิกายน 2567) 7. มีประกาศ สมศ. ที่ 224/2567 เรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 (เปิดเรียนรอบ เครื่องมือ ชั้นตอนฯ 1 กันยายน-20 ตุลาคม 2567)
3	โครงการพัฒนาผู้ประเมินทุกระดับและการจัดการความรู้ของผู้ประเมินภายนอก (KM/PLC for ONESQA Assessors)	ผู้ประเมินได้รับการพัฒนาและเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้	1 ครั้ง/ปี	(ร้อยละ 100) 1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) การศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถ่ายทอดสัญญาณผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้ประเมินเข้าร่วม จำนวน 1,530 คน

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				2. จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 มีผู้ประเมินภายนอกเข้าร่วม จำนวน 24 คน - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ประเมินเข้าร่วม จำนวน 16 คน 3. ระดับอุดมศึกษา ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 จำนวน 41 คน (แบบ Onsite) - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 18 คน (แบบ Online) - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 คน (แบบ Online) - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 คน (แบบ Online)

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
4	โครงการพัฒนาระบบการยกย่อง ผู้ประเมิน (Assessor Fellowship) (เริ่มมิถุนายน-กันยายน 2567)	มีระบบการยกย่อง ผู้ประเมิน	1 ระบบ	(ร้อยละ 100) 1. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 จัดประชุมยกร่างหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกและหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมินภายนอก ณ ห้องประชุมสภานิติบัญญัติ 2. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมินภายนอกและรูปแบบการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก โดยการโค้ช (Coaching) ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกพัฒนาหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมินภายนอก และรูปแบบการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกโดยการโค้ช (Coaching) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม วันที่ 1 สิงหาคม 2567 และวันที่ 20 สิงหาคม 2567 3. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอก พัฒนาหลักเกณฑ์ การยกย่องผู้ประเมินภายนอก และรูปแบบการฝึกอบรม

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				ผู้ประเมินภายนอกโดยการโค้ช (Coaching) ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 โดยมี ดร.นิธิกร ศาตากร เป็นวิทยากรที่ปรึกษา 4. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดกลุ่ม ผู้ประเมินภายนอก และหลักเกณฑ์ การยกย่องผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม Asok Room ชั้น 4 โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ 5. ได้เสนอรายงานสรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมิน ภายนอกและหลักเกณฑ์การ ยกย่องผู้ประเมินภายนอก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำ ข้อมูลไปพัฒนาระบบการจัดกลุ่ม ผู้ประเมินภายนอกและหลักเกณฑ์ การยกย่องผู้ประเมินภายนอกต่อไป 6. ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติรับทราบ การพัฒนาระบบการจัดกลุ่ม ผู้ประเมินภายนอกและหลักเกณฑ์ การยกย่องผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
5	โครงการเผยแพร่ผลการถอดบทเรียน จากแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนา คุณภาพการศึกษา	มีการเผยแพร่ผล การถอดบทเรียน จากแนวปฏิบัติที่ดี ของการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	10 เรื่อง	(ร้อยละ 100) 1. จัดทำรายงานผลการสังเคราะห์ แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงานผลการประกันคุณภาพ ภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ 2. เผยแพร่แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงานผล การประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ โดยเผยแพร่ในระบบ จัดเก็บเอกสารระบบ e-office และ เผยแพร่ผ่านสื่อ TIKTOK จำนวน 14 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ที่ 2 ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและทันสมัย				
6	โครงการพัฒนา Platform เพื่อรองรับ การประเมิน	มีระบบการประเมิน คุณภาพภายนอก	1 ระบบ	(ร้อยละ 100) สำนักงานดำเนินโครงการ ระบบรายงานประเมินตนเอง อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โดยผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนา ระบบแอปพลิเคชันตามขอบเขต งานและผ่านการทดสอบจาก ผู้ใช้งาน (User Acceptance Test : UAT) รวมทั้งจัดอบรม นำร่องการใช้งานระบบฯ ให้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานหน่วยงานต้นสังกัด และกลุ่มผู้ใช้งานสถานศึกษา

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				ตามภูมิภาคต่าง ๆ เสร็จสิ้น เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
7	โครงการปรับโฉมเว็บไซต์ให้รองรับความต้องการในการใช้ประโยชน์และเข้าถึงของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีการปรับเว็บไซต์ให้รองรับการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงของทุกกลุ่ม	1 ครั้ง/ปี	(ร้อยละ 100) สำนักงานมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับความต้องการใช้ประโยชน์ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ - การปรับโครงสร้างหน้าเว็บเพจรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ภายในระยะเวลา 2 วันทำการ นับจากที่ได้รับข้อมูลจากต้นเรื่อง ได้แก่ ข่าวสาร ประกาศ ภาพกิจกรรม จุลสาร สมศ. รวมทั้งเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียรูปแบบ VDO เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น - การพัฒนาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือและคู่มือต่าง ๆ รวมทั้งเกิดความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการ นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวยังมีฟังก์ชันการพลิกหน้าแบบสมจริง ช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่าน

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				ขณะนี้มีการใช้งานจริงบนเว็บไซต์สำนักงานแล้ว - การนำเสนอข้อมูลนำร่องบนเว็บไซต์สำนักงาน เช่น แนวโน้มด้านโอกาสและทิศทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา Dashboard สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้น - การนำเสนอข้อมูลนำร่องบนเว็บไซต์สำนักงาน เช่น แนวโน้มด้านโอกาสและทิศทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานมีการสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ สมศ. (www.onesqa.or.th) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน) ผลสำรวจปรากฏว่าผู้มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป (สเกลระดับ 4 ขึ้นไป จากสเกลเต็ม 5) จำนวน 398 คน จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 429 คน คิดเป็นร้อยละ 92.77
8	โครงการ “เข้าสู่รางวัลภายใต้กรอบการสร้างการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ”	มีรายงานและจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 รางวัล	1 ฉบับ	(ร้อยละ 100) ได้ขอรับรางวัลรายหมวด PMQA ส่งไปเมื่อเดือนมีนาคม ตามกำหนดการในปฏิทิน

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				และได้รับการประเมินจาก The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) โดยมีผลการประเมินเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดทุกตัวชี้วัด “Compliance”
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเป็นนานาชาติสู่มาตรฐานสากล				
9	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน การเป็นองค์กรประเมินภายนอก ขั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ ร่วมกับ หน่วยงานต่างประเทศ เช่น Cambodia/Lao/Myanmar เป็นต้น	มีรายงานการศึกษา ความเป็นไปได้ในการ เป็นองค์กรประเมิน ภายนอกขั้นพื้นฐาน ระดับนานาชาติร่วมกับ หน่วยงานต่างประเทศ	1 ฉบับ	(ร้อยละ 100) สำนักงานได้นำเสนอกรอบ มาตรฐานตัวชี้วัดเทียบเคียงระหว่าง องค์กรนานาชาติ 1 แห่ง ได้แก่ Council of International Schools (CIS), Education Development Trust (EDT) , New England Association of Schools and Colleges (NEASC) และ Western Association of Schools and Colleges (WASC) และได้นำเสนอ (ร่าง 1) ระบบ การรับรองร่วมของ CLM มาตรฐาน และตัวชี้วัดในการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการศึกษา ความเป็นไปได้ของการเป็นองค์กร ประเมินภายนอกขั้นพื้นฐาน ระดับนานาชาติร่วมกับผู้แทน จาก 1) ประเทศกัมพูชา (Cambodia) 2) สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (LaoPDR) 3) สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา (Myanmar)

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 และ ได้จัดทำรายงานเสนอเพื่อทราบ ต่อคณะกรรมการ สมศ. แล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567
10	โครงการประชุมสัมมนาร่วมกับ หน่วยงานองค์กรประกันคุณภาพ การศึกษาระดับนานาชาติ (พื้นฐาน/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) (online & onsite นับจำนวนครั้ง)	มีประชุมสัมมนาร่วมกับ หน่วยงานองค์กรประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับนานาชาติ (พื้นฐาน/อาชีวศึกษา/ อุดมศึกษา)	4 ครั้ง	(ร้อยละ 100) ได้มีการประชุมสัมมนา กับหน่วยงานองค์กรด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาของต่างประเทศ แล้วดังนี้ 1. ฝึกอบรมการประเมินคุณภาพ ภายนอกระยะสั้น (Internship Program) รูปแบบผสมผสาน (Online & Onsite) จัดโดย Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ระดับอุดมศึกษา) 2. สมศ. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร (International Staff Exchange) ภายใต้ความ ร่วมมือระหว่าง สมศ. กับ TWAEA (Taiwan Assessment and Evaluation Association และ JUAA (Japan University Accreditation Association (ระดับอุดมศึกษา) 3. ฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมิน ASIIN จัดโดย the Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN) และการศึกษาดูงานสภารับรองมาตรฐาน (Office of the Germany Accreditation

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				Council: AKR) หน่วยประเมินคุณภาพภายนอก (Office of the Foundation for International Business Administration Accreditation : FIBAA) และหน่วยงานวิจัยและกำหนดนโยบายด้านการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม (The Federal Institute for Vocational Education and Training: BIBB) (ด้านการอาชีวศึกษา) 4. มีการประชุมกับ Dr.Noelle Buick จาก EDT: Education Development Trust ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 มีการประชุมร่วมกับ Dr.Dan Sandhu, CEO และทีมบริหารของหน่วยรับรองมาตรฐานการศึกษาของประเทศอังกฤษ EDT (Educational Development Trust) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการประเมินโรงเรียนนานาชาติแบบ Joint Accreditation และการสนับสนุนประเทศไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการอบรมผู้ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนทั่วไป สำหรับการประเมินแบบ ONESQA Accreditation โดยทาง EDT ได้นัดขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการ

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายผลจากการหารือดังกล่าว (อยู่ระหว่างรอคำตอบจากกระทรวงศึกษาธิการ) (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนนานาชาติ) 5. มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. ร่วมกับองค์กรการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (The Quality Assurance Agency for Higher Education: QAA) ในการสัมมนาการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ (QAA Professional Development Training for Overseas Higher Education Quality Assurance Staff) (ระดับอุดมศึกษา)
11	โครงการรับการประเมินจาก INQAAHE	ได้รับการประเมินเพื่อรับรองการประเมินจาก INQAAHE	1 ครั้ง	(ร้อยละ 100) 1. คณะผู้ประเมิน INQAAHE ลงพื้นที่ตรวจประเมิน สมศ. เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 และได้รับแจ้งผลการประเมินภาพรวมการดำเนินงานของ สมศ. โดยมีความสอดคล้อง (Compliance) ตามเกณฑ์ INQAAHE Guidelines of Good Practice (GGP) ในระดับ “Substantially” จากความสอดคล้อง 4 ระดับ

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				(Fully, Substantially, Partially, Not Compliant) และแต่ละด้าน 6 ด้าน ดังนี้ 1) The structure of the EQAA สอดคล้องระดับ Substantially 2) Accountability of the EQAA สอดคล้องระดับ Fully 3) The EQAA's framework for external review of quality in HEIs สอดคล้องระดับ Substantially 4) The EQAA and its relationship to the public สอดคล้องระดับ Substantially 5) Decision making สอดคล้องในระดับ Fully 6) The QA of cross-border higher education ผู้ประเมิน INQAAHE ให้ข้อสังเกตว่าประเทศไทยยังไม่มีระบบที่สนับสนุนการศึกษาข้ามพรมแดน ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเป็น Non Applicable (Neutral) และเสนอให้ สมศ. สนับสนุนเรื่องการศึกษาข้ามพรมแดน เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาระบบการศึกษาข้ามพรมแดนต่อไป 2. สำนักงานได้รับรายงานสมบูรณ์จาก INQAAHE เรียบร้อยแล้วและนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการ สมศ. และคณะกรรมการ กพอ. ทราบแล้ว

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				3. ได้ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี INQAAHE เรียบร้อยแล้ว
12	โครงการ Reactivate MoU หรือ สร้าง MoU ใหม่	มีการลงนาม ใน MoU ใหม่	1 ฉบับ	(N/A) สำนักงานได้จัดเตรียม MoU เพื่อ พร้อมลงนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แต่ช่วงดังกล่าวได้มีการแจ้ง เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง การ ดำเนินการตามพิธีทางการทูต ที่ทำให้การจัดทำความตกลงระหว่าง ประเทศทุกประเภท ทั้งในระดับ รัฐบาลและระดับหน่วยงานต้อง ทำการหารือกับกระทรวงการ ต่างประเทศให้ถูกต้องชัดเจนก่อน ดำเนินการใด ๆ รวมทั้งให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดด้วย สำนักงานจึงได้ส่งหนังสือหารือ กระทรวงการต่างประเทศใน เดือนมีนาคม 2567 ต่อมากระทรวง การต่างประเทศตอบหนังสือ ให้สามารถลงนามใน MoU กับ หน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 4 หน่วยงาน (จากส่งไป 9 หน่วยงาน) ได้แก่ ASEAN University Network : AUN CIS EDT และ NDNA เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงนาม รายละเอียดมีดังนี้

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				1. กรณี AUN สำนักงานได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ผู้บริหารสูงสุดของ AUN ขอนัดหมายลงนามในวันที่ 30 กันยายน 2567 แต่เนื่องจากสำนักงานเพิ่งมีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ชุดใหม่ รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เห็นว่า ควรมีการแจ้งให้คณะกรรมการ กพอ. ได้ทราบรายละเอียดของ MoU ก่อน จึงให้เลื่อนการลงนามออกไปก่อน 2. กรณี EDT, NDNA และ CIS สำนักงานได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ประสงค์ที่จะให้ทบทวนอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการบรรจุชื่อของสมาคมโรงเรียนนานาชาติ (ISAT: International Schools Association, Thailand) ไว้ใน MoU ด้วย จึงได้ให้มีการปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ส่วนฉบับอื่น ๆ นั้นอยู่ระหว่างการติดตามหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
13	โครงการ ONESQA Electronics International Journal	เผยแพร่ ONESQA Electronics International Journal	1 ฉบับ	(ร้อยละ 100) 1. ได้จัดอบรมเพิ่มเติมการใช้งานระบบ ThaiJO 2.0 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการวารสารแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 สมศ. โดยทางวารสารได้มีการวางระบบเชื่อมต่อการใช้งานระบบ Thai JO 2.0 ผ่านลิงก์ :https://so16.tci-thaijo.org/index.php/onesqa 2. ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร (ชาวไทย) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 20.00-21.00 น. และ Journal Editorial Board Meeting, Meeting No. 1/2024, Monday, September 2, 2024 Time : 8:00 PM – 9:00 PM (Thailand Time) 3. ได้ส่ง Manuscript ให้ Reviewer ตรวจสอบและนำเสนอ กองบรรณาธิการ แล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่ 4. ได้เผยแพร่วารสารในระบบ ThaiJo แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ลิงก์เอกสาร: https://so16.tci-thaijo.org/index.php/onesqa/issue/view/138

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
14	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ Joint Accreditation for Vocational Education	มีรายงานการศึกษา ความเป็นไปได้ในการ Joint Accreditation for Vocational Education	1 ฉบับ	(ร้อยละ 100) ด้านการอาชีวศึกษา ภายใต้ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน ASIIN โดยได้ดำเนินการ จัดอบรม ผู้ประเมิน เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2567 แล้ว และลงพื้นที่ ประเมิน ณ วิทยาลัยเทคนิค บ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2567 และมี การรายงานการประเมินนำร่อง เสนอเข้ากรรมการเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567
15	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ Joint Accreditation for Higher Education (iJAS Plus) (2568)	มีรายงานการศึกษา ความเป็นไปได้ในการ Joint Accreditation for Higher Education (iJAS Plus)	1 ฉบับ	(ร้อยละ 100) มีการอบรมผู้ประเมิน iJAS Plus เรียบร้อยแล้ว และผู้ประเมิน ลงพื้นที่ตรวจประเมินมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน				
16	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง แบบ Disruption และสอดคล้องกับ ภารกิจองค์กร	รายงานผลการพัฒนา ศักยภาพและบุคลากร ได้รับการพัฒนา ศักยภาพได้ ร้อยละ 100	1 เล่ม	(ร้อยละ 100) ด้วยสำนักงานเป็นหน่วยงาน ภาครัฐ บุคลากร สมศ. ต้อง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้พัฒนาและส่งเสริม สมรรถนะเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำปี จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
				1. หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 2. หลักสูตรพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 3. หลักสูตรกฎหมายปกครอง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567
17	โครงการกำหนด Job Description	รายงานผลการกำหนด Job Description ได้รับการอนุมัติและสามารถบังคับใช้ได้	1 เล่ม	(ร้อยละ 60) 1. สำนักงานมีคำสั่งที่ 37/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของ สมศ. สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ท่าน เป็นคณะทำงาน 2. คณะทำงานได้จัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง 3. คณะทำงานได้เสนอข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ในการดำรงตำแหน่งของนักวิชาการชำนาญการ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และ นักวิชาการเชี่ยวชาญ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการพิจารณา
18	โครงการพัฒนามาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	รายงานผลการกำหนดมาตรฐานกำหนด	1 เล่ม	(ร้อยละ 60)

ที่	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
		ตำแหน่งสามารถ นำไปใช้ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		1. สำนักงานมีคำสั่งที่ 37/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของ สมศ. สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการ 2. คณะทำงานได้จัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง 3. คณะทำงานได้เสนอข้อพิจารณา และข้อเสนอแนะเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ในการดำรงตำแหน่งของนักวิชาการชำนาญการ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการเชี่ยวชาญ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการพิจารณา
19	โครงการปรับบุคลากรเข้าสู่กระบอกเงินเดือนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ	รายงานผลการปรับบุคลากรได้รับการปรับเงินเดือนเข้าสู่กระบอก	1 เล่ม	(N/A) ได้ศึกษาทบทวนและหาข้อมูลจากองค์กรมหาชนอื่นในการปรับบุคลากรเข้าสู่กระบอกเงินเดือนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ ซึ่งมีแผนการดำเนินการต่อจากข้อ 17 โครงการกำหนด Job Description และ ข้อ 18 โครงการพัฒนามาตรฐานกำหนดตำแหน่งการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

บทวิเคราะห์ในการดำเนินงานสำหรับผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ.2566-2570) ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 โดยในจำนวนนี้มีโครงการที่ดำเนินการได้ต่ำกว่า ร้อยละ 50 จำนวน 2 โครงการ (ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 4) ดังนี้

ชื่อโครงการ/รายการ	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการบริหารจัดการ
1. โครงการ Reactivate MoU หรือสร้าง MoU ใหม่	N/A	มติ ครม. วันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง การ ดำเนินการตามพิธีทางการทูตทำให้สำนักงาน ต้องทำหนังสือไปขออนุมัติจากกระทรวง การต่างประเทศทำให้เกิดความล่าช้าในการ ลงนาม MOU	เนื่องจากกระทรวงการ ต่างประเทศได้ตอบเห็น ชอบให้ลงนามใน MOU 4 หน่วยงาน ในวันที่ 17 และ 19 กันยายน 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างนัดหมาย การลงนามใน MOU ต่อไป
2. โครงการกำหนด Job Description	60	โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาตนเองดำเนินการไม่เป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเพิ่ง มีการประกาศระเบียบคณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคลด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตาม แผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รายปี พ.ศ.2567 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ทำให้การดำเนินงานด้านนี้ล่าช้าออกไป	-ประกาศแนวทางการ พัฒนาตนเองก่อนเริ่มต้น ปีงบประมาณ เพื่อให้มีการ ดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณที่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
3. โครงการพัฒนามาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	60		- จัดอบรมภายใน In house เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยที่ เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการพัฒนา ตนเองในปีงบประมาณนี้
4. โครงการปรับปรุงบุคลากรเข้า สู่กระบอกเงินเดือนตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ	N/A		

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามแผน ยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 12 เดือน

โดยสรุปผลการดำเนินงานที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 1 โครงการ 2 รายการ และมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 2 โครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ	ภารกิจ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเอง (IDP)	25	ภอก.
2. ค่าสัมมนาคณะกรรมการ สมศ. (บอร์ด กพพ. กพศ. กอพ. อนุฯ กศน. และ อนุบุคคลฯ)	0	ภอก.
3. ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ และค่าตอบแทนอื่น ๆ	0	ภอก.
4. โครงการพัฒนาและดำเนินการระบบการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา ของ สมศ. (ONESQA Accreditation) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	50	ภวจ.
5. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	76.21	ภทส.

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 12 เดือน

4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 สรุปการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี 2566 และรายงานการกันเงินเหลือมปี สำหรับปีงบประมาณ 2567

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวิรุณ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 สำหรับงวด 12 เดือน สรุปการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี 2566 และรายงานการกันเงินเหลือมปี สำหรับปีงบประมาณ 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 สรุปดังนี้

4.2.1 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2567 สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 สำนักงานฯ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยแบ่งตามประเภทงบประมาณ ประกอบด้วย

งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 98.0910 ล้านบาท มีรายจ่ายจริงและการระดมทุนตามสัญญา รวมจำนวนเงิน 87.2739 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.97 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายจริงและการระดมทุนแล้วสำนักงานฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวนเงิน 10.8171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.03 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

งบตั้งเพิ่ม จำนวน 289.4009 ล้านบาท มีรายจ่ายจริงและการระดมทุนตามสัญญา รวมจำนวนเงิน 187.9384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.94 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายจริงและการระดมทุนแล้วสำนักงานฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวนเงิน 101.4625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.06 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

งบกองทุน สมศ. จำนวน 11.1657 ล้านบาท มีรายจ่ายจริงและการระดมทุนตามสัญญา รวมจำนวนเงิน 7.6914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.88 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายจริงและการระดมทุนแล้ว

สำนักงานฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวนเงิน 3.4743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.12 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 398.6576 ล้านบาท มีรายจ่ายจริงและการผูกพันตามสัญญา รวมจำนวนเงิน 282.9037 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.96 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายจริงและการผูกพันแล้ว สำนักงานฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวนเงิน 115.7539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.04 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2.1)

4.2.2 รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

เงินกันเหลื่อมปีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มียอดเงินผูกพันสัญญาและเงินกันเหลื่อมปี รวมทั้งสิ้น 28.9480 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวนเงินจ่ายจริง 22.831 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.87 มีการผูกพันคงเหลือ จำนวน 0.4505 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.56

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2.2)

4.2.3 รายงานการกันเงินเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

เงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 28.9480 ล้านบาท ของงบประมาณรวมทั้งสิ้น 411.8587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.03 เทียบกับเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 83.0374 ล้านบาท ของงบประมาณรวมทั้งสิ้น 398.6576 ล้านบาท ร้อยละ 20.83 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.80

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2.3)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 วง 12 เดือน รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2566 และรายงานการกันเงินเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ที่ประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ขอให้หัวหน้างานการเงินและบัญชี จัดทำสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2567 ณ ปัจจุบันว่าได้มีการเบิกจ่ายไปเท่าใดก่อนการประชุมคณะกรรมการ สมศ. เสนอให้รักษาการผู้อำนวยการเพิ่มเติมด้วย
2. ในการสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2567 เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ขอให้รวมสรุปการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2567 สำหรับงวด 12 เดือน สรุปการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2566 และรายงานการกันเงินเหลื่อมปี สำหรับปีงบประมาณ 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

4.3 การรายงานการดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานของ ITA ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85.00 ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

นักวิชาการ งานนโยบายและแผน (ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสูง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการนำเสนอ ผลวิเคราะห์คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and

Transparency Assessment: ITA) ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการวิเคราะห์ผลคะแนน ที่ควรปรับปรุงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ สมศ. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และจากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ที่ประชุมมีมติให้งานนโยบายและแผนติดตามการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในที่ประชุมติดตามฯ ทุกเดือน

งานนโยบายและแผน การกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการให้ดำเนินการตามเกณฑ์เพื่อรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการเสนอ “แผนยกระดับการดำเนินงานของ ITA ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85.00 ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน” โดยให้สำนักและภารกิจที่รับผิดชอบ ดำเนินการเสนอแผนการดำเนินงานฯ และให้นำเสนอการดำเนินงานในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 10/2567 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.3)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแผนและการดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานของ ITA ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85.00 ที่ต้องแก้ไข โดยเร่งด่วนของแต่ละสำนักและภารกิจเพื่อดำเนินการรับการประเมิน ITA 2568 ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ขอให้งานนโยบายและแผน เพิ่มช่องผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการในเดือนอะไร และขอให้มีการติดตาม ในไลน์กลุ่ม Leader และให้กำหนดเป็น MOU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของหัวหน้างานและหัวหน้าภารกิจด้วย ว่ามีวิธีการขับเคลื่อนอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยขอให้กำหนดน้ำหนักใน MOU ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87

2. ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อคำถามของ ITA โดยงานนโยบาย และแผน จะดำเนินการหารือกับสายบังคับบัญชา เพื่อจัดทำข้อคำถาม และจะแจ้งให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ทราบอีกครั้ง ว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อผลักดันสร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้มากขึ้น ส่วนของสำนักงานเป็นภาพรวมใหญ่ จะดำเนินการอีกส่วนหนึ่ง

3. การประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน ควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งในการประชุมสำนักงานทุกเดือนด้วย

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานของ ITA ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85.00 ที่ต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

4.4 ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานต่างประเทศ

รองผู้อำนวยการ สมศ. (นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอื้อพานส) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานได้กำหนด แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2566 ในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่สากล โดยสำนักงานวางแผนจะดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการประเมินในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสากล ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 1 ว่าด้วยการขยายเครือข่าย/สร้าง

ความร่วมมือด้านการประเมินและการประกันคุณภาพ ในระดับสากล โครงการ Reactivate MoU หรือสร้าง MoU ใหม่ และแผนงานที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์ของ สมศ. ให้มีความเป็นนานาชาติ

ทั้งนี้ สำนักงานมีโครงการนำเสนอเพื่อพิจารณา 2 โครงการ ดังนี้

1. การเป็นเจ้าภาพร่วม ASIIN & ONESQA Thailand Conference 2024
2. การเข้าร่วมโครงการ ERASMUS

สำนักงานได้รับการประสานงานในการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างประเทศโดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

1. การเป็นเจ้าภาพร่วม ASIIN & ONESQA Thailand Conference 2024

ตามที่ ASIIN ร่วมมือกับสำนักงานในโครงการประเมินนำร่องที่ผ่านมา และมีแผนที่จะนำเสนอการประชุมที่มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือของการศึกษาระดับอุดมศึกษาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี ตลอดระยะเวลา 2 วัน โดยการสำรวจหัวข้อต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมในวันที่ 16-19 ธันวาคม 2567

การประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นในการประกันคุณภาพในประเทศไทยและระดับสากล ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรม

2. การเข้าร่วมโครงการ ERASMUS

ตามที่คุณจัดการโครงการของ Be Innovative บริษัทในโปรตุเกส ได้ติดต่อเพื่อเชิญสำนักงานเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือสำหรับข้อเสนอการสร้างขีดความสามารถ Erasmus+ โดยให้ข้อมูลว่ากำลังวางแผนที่จะส่งใบสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือกับประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงพันธมิตรในสหภาพยุโรป

แนวคิดโครงการ มีดังนี้

ประเทศในสหภาพยุโรปได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ Erasmus+ SMART-QUAL (2020 – 2022) ซึ่งเป็นชุดตัวบ่งชี้คุณภาพที่ประสานกันในระดับยุโรปเพื่อวัด ติดตาม และประเมินกระบวนการตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา (HEIs) (การเรียนรู้และการสอน การวิจัย; และความสัมพันธ์กับสังคม) โดยมุ่งสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการตามระบบการจัดการคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ด้วยผลลัพธ์ของ SMART-QUAL นี้ องค์กรนี้จึงตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการก่อนหน้านี้ โดยมีเป้าหมายหลักในการเข้าใกล้ระบบการจัดการคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในยุโรปและเอเชีย เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาดีขึ้น และมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองภูมิภาค เครือข่ายของกลุ่มสมาคมมีการเชื่อมโยงความร่วมมือที่เข้มแข็งโดยเคยร่วมงานกันมาแล้วในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้โครงการ Erasmus+ (KA1 และ KA2)

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้สำนักงานดำเนินการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ

ที่ประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. การจัดประชุม ASIIN & ONESQA Thailand Conference 2024 ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2567 จะเป็นการเก็บเงินจากผู้เข้าร่วมการประชุม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าวิทยากร หน่วยงานต่างประเทศผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด
2. ที่ประชุมได้ให้มีการโหวตสำหรับการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุม ASIIN & ONESQA Thailand Conference 2024 ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2567 โดยมีผู้เห็นด้วยให้จัดการประชุม จำนวน 16 คน และไม่เห็นด้วยจำนวน 6 คน
3. ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่ควรจัดประชุม ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2567 ให้นำไปจัดในอนาคต และให้จัดรวมกับงานประชุมวิชาการของสำนักงาน
4. ในการเข้าร่วมโครงการ ERASMUS จะได้เครือข่าย ได้การพัฒนาระบบโดยไม่ต้องเสียเงินดำเนินงานเอง เกิดการ Transfer Knowledge จากยุโรป และได้ Dashboard จากมาตรฐานตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ โดยมีโค้ชจากต่างประเทศที่ทำงานประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยให้ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คน
5. การเข้าร่วมโครงการ ERASMUS เป็นบันไดก้าวแรกที่จะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่สำนักงานกำหนดไว้ และต้องมีการวางหลักการทางกฎหมายที่จะรองรับในเรื่องการรับเงินรายได้เข้าและออกในการดำเนินงานด้วย
6. ในการดำเนินการโครงการ ERASMUS หากผู้บริหารเห็นว่า เป็นประโยชน์และตัดสินใจว่าจะทำ การผูกพันไม่ได้เป็นการผูกพันระยะยาว ถ้าส่ง Proposal ไปก่อนยังสามารถรอผู้อำนวยการได้ และคณะกรรมการ สมศ. จะต้องเห็นชอบในหลักการก่อน เนื่องจากเป็นการผูกพันระหว่างประเทศ และต้องลงนาม MOU ด้วย ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนที่ต้องเขียนหลักเกณฑ์การรับเงินเข้ามาจะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งต้องพิจารณาอีกครั้ง
7. โครงการ ERASMUS หากสำนักงานจะรับเงินสนับสนุน จะต้องมีการและระเบียบเรื่องค่าใช้จ่ายในการรองรับการปฏิบัติงาน ดังนั้น ขอให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ERASMUS เพื่อความชัดเจนในการรับเงิน และเพื่อให้งานนิติการ สามารถจัดทำข้อกฎหมายให้รองรับและครอบคลุมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความร่วมมือระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยขอให้สำนัก/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

4.5 (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ความเห็นจากสำนักงาน ก.พ.ร.)

นักวิชาการ งานนโยบายและแผน (นางสาวโมระติ เทพเดชา) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่ง KPIs Basket มาให้สำนักงาน เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2567 ได้ดำเนินการจัดทำโดยดึงข้อมูลตัวชี้วัดจากรายงานประเมินความคุ้มค่าขององค์กร เพื่อลดความซ้ำซ้อนของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยงานนโยบายและแผน ได้แจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมาย และได้เสนอ (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ซึ่งผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำไปพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ความเห็นจากสำนักงาน ก.พ.ร.)

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย)

ที่ประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จจากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในหน้า 5 ขอบปรับแก้ในช่องผลสำเร็จจากการขยายผล/ต่อยอด ดังนี้

- ข้อ 2 ขอบปรับแก้จาก สามารถขยายผลให้มหาวิทยาลัยประเมิน iAS Plus อย่างน้อย 1 แห่ง เป็น สามารถขยายผลให้มหาวิทยาลัยในไทยหรือต่างประเทศรับการประเมินด้วยระบบ iAS Plus อย่างน้อย 1 แห่ง

- ข้อ 3 ขอบปรับแก้จาก พัฒนาระบบประเมินร่วม Joint Accreditation ร่วมกับ QAA หรือสามารถขยายผลให้มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 แห่ง เป็น พัฒนาระบบประเมินร่วม Joint Accreditation ร่วมกับ QAA หรือสามารถขยายผล Benchmarking ต่อ อย่างน้อย 1 แห่ง

2. หน้า 13 องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานศึกษาและหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ที่มีต่อผู้ประเมินภายนอก กำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายสูงเกินไป เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการวัดความพึงพอใจ ขอให้เจรจากับสำนักงาน ก.พ.ร. ใหม่

3. หน้า 15 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา งานนโยบายและแผน จะขออนุญาตให้ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. มาชี้แจงเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้

4. หน้า 16 ตัวชี้วัดที่ 5 หน่วยงานต้นสังกัดที่นำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการกำหนดหรือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน จากต้นสังกัดระดับกระทรวง ขอบปรับเป็น ต้นสังกัดระดับกรม โดยจะนำไปเจรจากับสำนักงาน ก.พ.ร. ใหม่

5. องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพขององค์กรมหาชน ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ขอให้หัวหน้างานนโยบายและแผน และหัวหน้าภารกิจ ภาย. พิจารณาโครงการของสำนักงานที่ควรส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล เช่น ระบบ E-SAR ในการลดภาระครู และลดภาระสถานศึกษา เป็นต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ความเห็นจากสำนักงาน ก.พ.ร.) โดยขอให้สำนัก/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

ข้อเสนอตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ที่	วัตถุประสงค์ จัดตั้ง (ข้อที่)	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)			ความเห็นคณะทำงานฯ	
				เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	ความสอดคล้อง กับรายการ ตัวชี้วัด	เห็นควร/เห็นต่าง กับข้อเสนอขององค์การมหาชน
1	1,2,4,5	1.1 ความสำเร็จจากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	10	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (เป้าหมาย RC ปี 2568)	ร้อยละ 100	ไม่สอดคล้อง (ค่าเป้าหมาย)	1) ค่าเป้าหมาย เนื่องจาก สมศ. กำหนดค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ 100 ทั้ง 3 ระดับ ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการ ดังนั้น เสนอปรับค่าเป้าหมายใหม่ ดังนี้ - เป้าหมายขั้นต้น = ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100) - เป้าหมายมาตรฐาน = เป้าหมายขั้นต้น + มีผลสำเร็จจากการขยายผล/ต่อยอดจากการดำเนินงานตามแผนงานฯปี 2568 อย่างน้อย 1 เรื่อง - เป้าหมายขั้นสูง = เป้าหมายขั้นต้น + มีผลสำเร็จจากการขยายผล/ต่อยอดจากการดำเนินงานตามแผนงานฯปี 2568 อย่างน้อย 3 เรื่อง 2) ปรับน้ำหนักจาก ร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 15
2	1,2,4,5	1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานศึกษา ต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผลและผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งสามารถนำไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้	10	ร้อยละ 74 (ลดจากเป้าหมายขั้นสูงร้อยละ 10)	ร้อยละ 78 (ลดจากเป้าหมายขั้นสูงร้อยละ 5)	ร้อยละ 82.20 (เป้าหมาย RC ปี 2568 วัดความเชื่อมั่นในภาพรวม)	ไม่สอดคล้อง (ค่าเป้าหมาย)	1) ค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ไม่สามารถอ้างอิงค่าเป้าหมายปี 2568 จาก RC ได้ จึงเสนอปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้ - เป้าหมายขั้นต้น = ร้อยละ 75 - เป้าหมายขั้นมาตรฐาน = ร้อยละ 80 - เป้าหมายขั้นสูง = ร้อยละ 85 (interval +/-5) 2) ปรับน้ำหนักจาก ร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 15

ข้อเสนอตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ที่	วัตถุประสงค์ จัดตั้ง (ข้อที่)	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)			ความเห็นคณะทำงานฯ	
				เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	ความสอดคล้อง กับรายการ ตัวชี้วัด	เห็นควร/เห็นต่าง กับข้อเสนอขององค์การมหาชน
3	3,4,5	1.3 ร้อยละความเชื่อมั่นของ สถานศึกษาและหน่วยกำกับ ประเมินคุณภาพภายนอก ที่มีต่อผู้ ประเมินภายนอก	10	ร้อยละ 90 (ผลการดำเนินงานปี 2567)	ร้อยละ 91 (เป้าหมาย RC ปี 2568 หรือ เป้าหมายตามแผนฯ ปี 68)	ร้อยละ 92 (เป้าหมายปี 2569 หรือ เป้าหมาย มาตรฐาน + ผลต่างระหว่าง เป้าหมายขั้นต้นและขั้นมาตรฐาน)	✓	-
4	1,2,4,6	1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่นำ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนา คุณภาพสถานศึกษา	20	ร้อยละ 55 (interval +/- ร้อยละ 5)	ร้อยละ 60 (เป้าหมาย RC ปี 2568)	ร้อยละ 65 (เป้าหมายปี 2569 หรือ เป้าหมาย มาตรฐาน + ผลต่างระหว่าง เป้าหมายขั้นต้นและขั้นมาตรฐาน) + จัดทำรายงานผลสถานศึกษานำ ข้อเสนอแนะและผลประเมิน คุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนา คุณภาพสถานศึกษา	(เพิ่ม รายละเอียดค่า เป้าหมายขั้นสูง)	ปรับค่าเป้าหมายขั้นสูง เนื่องจากเป็น Joint KPIs เรื่องการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) เนื่องจากการดำเนินงาน ของ สมศ. ในการติดตามให้สถานศึกษานำ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเรียนการสอน ให้พัฒนา มากขึ้น จะช่วยส่งผลในการยกระดับผลการประเมิน สมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ได้ ดังนั้นจึงปรับค่าเป้าหมายขั้นสูงโดยเพิ่มการติดตาม สถานศึกษา
5	6	1.5 หน่วยงานต้นสังกัดที่นำผล ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการ กำหนดนโยบายหรือใช้ประโยชน์ใน การวางแผนการดำเนินงาน	10	อย่างน้อย 7 ต้นสังกัด	อย่างน้อย 8 ต้นสังกัด (เป้าหมายตามแผนฯและ เป้าหมาย RC ปี 2568)	อย่างน้อย 9 ต้นสังกัด (เป้าหมายตามแผนฯ ปี 2569)	✓	-
6		1.6 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา (Joint KPIs)	10	-	จัดทำข้อมูลผลการประกัน คุณภาพภายนอกสถานศึกษาใน ด้านผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 92	เป้าหมายมาตรฐาน + จัดทำข้อมูล ผลการประกันคุณภาพภายนอกใน ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนจำแนกเป็นราย แห่งและรายสังกัด	x	ตัดตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัดที่มีประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จจากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ความเห็นที่ปรึกษา	
	สอดคล้องกับ KPIs Basket
	เห็นต่างกับข้อเสนอฯ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1,2,4,5

	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
			เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
ประเด็น พิจารณา	รายการ ตัวชี้วัด	ความสำเร็จจากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ ... (ผลการดำเนินงานปี 2567)	ร้อยละ..... (เป้าหมาย RC ปี 2568 หรือ เป้าหมายตามแผนฯปี 68)	ร้อยละ.... (เป้าหมายปี 2569 หรือ เป้าหมายมาตรฐาน + ผลต่างระหว่างเป้าหมายขั้นต้นและขั้นมาตรฐาน)
	สมศ.	ความสำเร็จจากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (เป้าหมาย RC ปี 2568)	ร้อยละ 100
	ความเห็น คณะทำงานฯ	ความสำเร็จจากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100	เป้าหมายขั้นต้น + มีผลสำเร็จจากการขยายผล/ ต่อยอดจากการดำเนินงานตามแผนงานฯปี 2568 อย่างน้อย 1 เรื่อง	เป้าหมายขั้นต้น + มีผลสำเร็จจากการขยายผล/ ต่อยอดจากการดำเนินงานตามแผนงานฯปี 2568 อย่างน้อย 3 เรื่อง

คำอธิบาย :

- ในปีงบประมาณ 2568 สมศ. มีแผนการดำเนินงาน MOU /ข้อตกลงร่วมกัน จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
 - การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับ ASIIN (หน่วยรับรองมาตรฐานด้านการศึกษา ASIIN จากประเทศเยอรมนี)
 - พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ในชื่อ International Joint Accreditation Standards หรือ iJAS Plus โดย สมศ. ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาจำนวน 2 ประเทศคือ Japan University Accreditation Association (JUAA) ประเทศญี่ปุ่น และ Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล และเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินประเทศไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถเทียบเท่านานาชาติ และยกระดับคุณภาพการศึกษาเข้าสู่สากล โดยคงความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย
 - นำระบบสากลมาประยุกต์กับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยร่วมมือกับสำนักงานประกันคุณภาพสำหรับการอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร “Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)” พัฒนารูปแบบ Joint Accreditation หรือพัฒนาผู้ประเมินโดยใช้รูปแบบสากล (เทียบเคียงมาตรฐานยุโรป ESG)

- แผนการดำเนินงานปี 2568

MOU /ข้อตกลงร่วมกัน	เป้าหมายตามแผนงานฯ ปี 2568 (เป้าหมายขั้นต้น)	ผลสำเร็จจากการขยายผล/ต่อยอด จากการดำเนินงานตามแผนงานฯ ปี 2568 (เป้าหมายขั้นมาตรฐานและเป้าหมายขั้นสูง)
1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ 2568 กับ ASIIN	ระบบประกันคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทยตามเกณฑ์ ASIIN จำนวน 1 ระบบ	พัฒนา Model การประเมินอาชีวศึกษาที่ประยุกต์แนวคิดของการ ประเมินในภาคพื้นยุโรปประกอบเข้ากับการประเมินนำร่อง หรือ ขยายผลให้มีการประเมิน ASIIN ในสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 แห่ง
2. พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกและ รับรองสถาบันอุดมศึกษารูปแบบ iJAS Plus กับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศ ไต้หวัน	จัดทำ Quality Rubrics for Assessment ของระบบ iJAS Plus จำนวน 1 ฉบับ	สามารถขยายผลให้มหาวิทยาลัยประเมิน iJAS Plus อย่างน้อย 1 แห่ง
3. นำระบบสากลมาประยุกต์กับระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก กับ QAA	จัดทำคู่มือระบบการประเมินร่วม Joint Accreditation ร่วมกับ QAA จำนวน 1 เล่มคู่มือ	พัฒนาระบบประเมินร่วม Joint Accreditation ร่วมกับ QAA หรือ สามารถขยายผลให้มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 แห่ง

หมายเหตุ: เนื่องจากความสำเร็จตาม MOU ในบางเรื่อง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ดังนั้น ในแต่ละปีงบประมาณ สมศ. จะวางแผนการดำเนินงานและวางเป้าหมายผลสำเร็จไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างความชัดเจน
ในการดำเนินงานและการประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าว

รายละเอียดตัวชี้วัดที่มีประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานศึกษา ต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผลและผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งสามารถนำไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้

ความเห็นที่ปรึกษา	
	สอดคล้องกับ KPIs Basket
	เห็นต่างกับข้อเสนอฯ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1,2,3,4

ประเด็นพิจารณา

	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
			เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
รายการตัวชี้วัด	ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานศึกษา ต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผลและผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งสามารถนำไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้	10	ร้อยละ ... (ผลการดำเนินงานปี 2567)	ร้อยละ (เป้าหมาย RC ปี 2568 หรือ เป้าหมายตามแผนฯปี 68)	ร้อยละ.... (เป้าหมายปี 2569 หรือ เป้าหมายมาตรฐาน + ผลต่างระหว่างเป้าหมายขั้นต้นและขั้นมาตรฐาน)
สมศ.	ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานศึกษา ต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผลและผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งสามารถนำไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้	10	ร้อยละ 74 (ลดจากเป้าหมายขั้นสูงร้อยละ 10)	ร้อยละ 78 (ลดจากเป้าหมายขั้นสูงร้อยละ 5)	ร้อยละ 82.20 (เป้าหมาย RC ปี 2568 วัดความเชื่อมั่นในภาพรวม)
ความเห็น คณะกรรมการ	ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานศึกษา ต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผลและผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งสามารถนำไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้	15	ร้อยละ 75 (interval +/-5)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85 (interval +/-5)

คำอธิบาย :

- สมศ. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการสำรวจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาของการสำรวจความเชื่อมั่นของสถานศึกษาที่มีต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผล และคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดย สมศ. ได้แก่ 1) ความเชื่อมั่นต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผล และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. ได้แก่ การกำหนดกรอบ แนวทาง รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อระบบประเมินคุณภาพภายนอก และการประเมินคุณภาพภายนอกมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน 2) ความเชื่อมั่นของสถานศึกษา ที่มีต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ว่าผลการประเมินมีความถูกต้อง ตามเกณฑ์ตัดสิน ตรงตามบริบทสถานศึกษา และมีหลักฐานสนับสนุน 3) ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ และการมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติตามได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้จริง 4) ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอกช่วยสะท้อนผลการจัดการศึกษาได้ตรงตามบริบทของสถานศึกษา 5) ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอกทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(เงื่อนไข : สมศ. จัดส่งประเด็นคำถามในการสำรวจ/แบบประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร. ก่อนเริ่มการประเมิน)

รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการ :

- 1) ค่าเป้าหมาย เนื่องจาก สมศ.กำหนดค่าเป้าหมายขั้นสูง = ร้อยละ 82.20 ตามค่าเป้าหมาย RC ปี 2568 ของตัวชี้วัด “ระดับความเชื่อมั่นของสถานศึกษา, ผู้ประเมิน และหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีต่อสมศ.” ซึ่งเป็นการวัดความเชื่อมั่นในภาพรวมของ สมศ.และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือ สถานศึกษา, ผู้ประเมิน และหน่วยงานต้นสังกัด แต่ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดใหม่ วัดผลความเชื่อมั่นต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผลและผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานศึกษาเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่สามารถอ้างอิงค่าเป้าหมาย RC ปี 2568 ได้ จึงควรปรับค่าเป้าหมายใหม่ ดังนี้
- เป้าหมายขั้นต้น = ร้อยละ 75 - เป้าหมายขั้นมาตรฐาน = ร้อยละ 80 - เป้าหมายขั้นสูง = ร้อยละ 85 (interval +/-5)
- 2) ปรับน้ำหนักจาก ร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 15 เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 1.6 (น้ำหนักร้อยละ 10) จึงนำน้ำหนักมาอยู่ในตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละ 5 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ ในการสร้างความเชื่อมั่น พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก เครื่องมือ กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้

รายละเอียดตัวชี้วัดที่มีประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ความเห็นที่ปรึกษา	
	สอดคล้องกับ KPIs Basket
	เห็นต่างกับข้อเสนอฯ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1,2,4,6		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
	ชื่อตัวชี้วัด		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
ประเด็น พิจารณา	รายการ ตัวชี้วัด	ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	ร้อยละ 55 (interval +/- ร้อยละ 5)	ร้อยละ 60 (เป้าหมาย RC ปี 2568)	ร้อยละ 65
	สมศ.	ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน คุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา			- จัดทำรายงานผลสถานศึกษานำข้อเสนอแนะและผล ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
	ความเห็น คณะกรรมการ ฯ	ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (เสนอปรับค่าเป้าหมายขั้นสูง)			ร้อยละ 65 - จัดทำรายงานผลสถานศึกษานำข้อเสนอแนะและผล ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา - ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจาก รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการเรียนการ สอนไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

- การนำข้อเสนอแนะและผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หมายถึง พิจารณาจากข้อเสนอแนะที่สถานศึกษาได้รับการประเมินของ สมศ. ในครั้งที่ผ่านมา สถานศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง โดยแบ่งเป็นรายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยแต่ละด้านจะระบุความสำเร็จของผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ ตามวัตถุประสงค์ของข้อเสนอแนะนั้นให้ชัดเจน และสถานศึกษานำข้อเสนอแนะนั้นไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จากนั้น สมศ.จะมีการติดตามผลความสำเร็จต่อไป
- สูตรคำนวณ : ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
$$= \frac{\text{สถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่ผ่านมา) ไปใช้พัฒนาคุณภาพ และเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้}}{\text{สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินของ สมศ. ในปี 2568}} \times 100$$
- สูตรคำนวณ (เป้าหมายขั้นสูง): ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการเรียนการสอนไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
$$= \frac{\text{สถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่ผ่านมา) ด้านการเรียนการสอนไปใช้พัฒนาคุณภาพ และเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้}}{\text{สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินของ สมศ. ในปี 2568}} \times 100$$

นับเฉพาะที่มีข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน

รายละเอียดความเห็นความเห็นคณะกรรมการฯ: เสนอปรับค่าเป้าหมายขั้นสูง จากเดิมคือ “ร้อยละ 65 + จัดทำรายงานผลสถานศึกษานำข้อเสนอแนะและผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” เป็น “ร้อยละ 65 + จัดทำรายงานผลสถานศึกษานำข้อเสนอแนะและผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา + ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการเรียนการสอนไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” เพื่อผลักดันและส่งเสริมความสำเร็จตาม Joint KPIs เรื่องการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) เนื่องจากการดำเนินงานของ สมศ. ในการติดตามให้สถานศึกษานำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเรียนการสอน ให้พัฒนา⁹⁶มากขึ้น จะช่วยส่งผลในการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ได้

คำอธิบาย (เพิ่มเติม)

- สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินของ สมศ. ในปี 2568

	ระดับการศึกษา	จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินของ สมศ. ในปี 2568 (แห่ง)
1	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	5,320
2	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,380
3	การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	-
4	ด้านการอาชีวศึกษา	300
	รวม	15,000

หมายเหตุ จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินของ สมศ. ในปี 2568 ในแต่ละระดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ต้นสังกัดส่งรายชื่อสถานศึกษาเข้ามา

รายละเอียดตัวชี้วัดที่มีประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ความเห็นที่ปรึกษา

สอดคล้องกับ KPIs Basket

เห็นต่างกับข้อเสนอฯ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ ...

ประเด็นพิจารณา

	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
			เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
รายการตัวชี้วัด	 (Joint KPIs)	10			
ประเด็นพิจารณา	สมศ. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	10	-	จัดทำข้อมูลผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในด้านผลลัพธ์ของการเรียนรู้	เป้าหมายมาตรฐาน + จัดทำข้อมูลผลการประกันคุณภาพภายนอกในด้านผลลัพธ์ผู้เรียน จำแนกเป็นรายแห่งและรายสังกัด
ความเห็น คณะกรรมการฯ	เสนอตัดตัวชี้วัดข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	0			

- คำอธิบาย :
- Joint KPIs 2568 : Agenda 6 การยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)
 - เป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 1 แผนแม่บทย่อย 2.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมาย: คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น โดยมีเจ้าภาพหลักคือกระทรวงศึกษาธิการ และ สมศ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน

รายละเอียดความเห็นความเห็นคณะกรรมการฯ:

1) ตัดตัวชี้วัด 1.6 และเสนอให้ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เป็น Joint KPIs เรื่องการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) แทน เนื่องจากการดำเนินงานของ สมศ. ในการติดตามให้สถานศึกษานำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเรียนรู้การสอน ให้พัฒนามากขึ้น จะช่วยส่งผลในการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ได้

2) นำน้ำหนักร้อยละ 10 ไปให้ตัวชี้วัดที่ 1.1 และ 1.2 ตัวชี้วัดละ ร้อยละ 5

Back up

รายละเอียดตัวชี้วัด (องค์การมหาชนเสนอ)

ตัวชี้วัดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่
1, 2, 4, 5 RC

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จจากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (น้ำหนัก 10)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 :

น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
	เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
10	ร้อยละ 100 (เป้าหมาย RC ปี 2567 และ เป้าหมายตามแผนฯปี 67)	ร้อยละ 100 (เป้าหมาย RC ปี 2568 และ เป้าหมายตามแผนฯปี 68)	ร้อยละ 100 (เป้าหมายตามแผนฯ ปี 69)

คำอธิบาย :

- พิจารณาจากจำนวนองค์กรที่ปฏิบัติงานร่วมกับ สมศ. ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2567-2569 ตามแผนฯ
- หมายเหตุ: เนื่องจากความสำเร็จตาม MOU ในบางเรื่อง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ดังนั้น ในแต่ละปีงบประมาณ สมศ. จะวางแผนการดำเนินงานและวางเป้าหมายผลสำเร็จไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างความชัดเจนในการดำเนินงานและการประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าว

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป้าหมายตามแผนขององค์การมหาชน :

2567	2568	2569	2570	2571	เป้าหมายรวม
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน :

2565	2566	2567 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67)	2567 (ประมาณการ ณ 30 ก.ย. 67)
-	-	n/a	ร้อยละ 100

100

ตัวชี้วัดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่
1, 2, 4, 5 RC

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานศึกษา ต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผลและผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งสามารถนำไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้ (น้ำหนัก 10)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 :

น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
	เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
10	ร้อยละ 74 (ลดจากเป้าหมายขั้นสูงร้อยละ 10)	ร้อยละ 78 (ลดจากเป้าหมายขั้นสูงร้อยละ 5)	ร้อยละ 82.20 (เป้าหมาย RC ความเชื่อมั่นในมิติอื่น ปี 2568)

คำอธิบาย :

- สมศ. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาของการสำรวจความเชื่อมั่นของสถานศึกษาที่มีต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผล และคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดย สมศ. ได้แก่
 - ความเชื่อมั่นต่อเครื่องมือที่ใช้วัดผล และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. ได้แก่ การกำหนดกรอบ แนวทาง รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อระบบประเมินคุณภาพภายนอก และการประเมินคุณภาพภายนอกมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน
 - ความเชื่อมั่นของสถานศึกษา ที่มีต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ว่าผลการประเมินมีความถูกต้อง ตามเกณฑ์ตัดสิน ตรงตามบริบทสถานศึกษา และมีหลักฐานสนับสนุน
 - ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ และการมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติตามได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้จริง
 - ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอกช่วยสะท้อนผลการจัดการศึกษาได้ตรงตามบริบทของสถานศึกษา
 - ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอกทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง(เงื่อนไข : สมศ. จัดส่งประเด็นคำถามในการสำรวจ/แบบประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร. ก่อนเริ่มการประเมิน)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป้าหมายตามแผนขององค์การมหาชน :

2567	2568	2569	2570	2571	เป้าหมายรวม
					-

ผลการดำเนินงาน :

2565	2566	2567 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67)	2567 (ประมาณการ ณ 30 กย. 67)
-	-	-	

ตัวชี้วัดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่
3, 4, 5 RC

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานศึกษาและหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ที่มีต่อผู้ประเมินภายนอก (น้ำหนัก 10)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 :

น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
	เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
10	ร้อยละ 90 (ผลการดำเนินงานปี 2567)	ร้อยละ 91 (เป้าหมาย RC ปี 2568 หรือ เป้าหมายตามแผนฯปี 68)	ร้อยละ 92 (เป้าหมายปี 2569 หรือ เป้าหมาย มาตรฐาน + ผลต่างระหว่างเป้าหมาย ขั้นต้นและขั้นมาตรฐาน)

เงื่อนไข : ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล
ประเมินความเชื่อมั่น เพื่อนำไปจัดทำแผนฯ ปรับปรุง
และพัฒนาผู้ประเมินภายนอก นำเสนอต่อ กก.สมศ.
และส่งมายัง ส.ก.พ.ร.

คำอธิบาย :

- การประเมินผลความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
 - 1) สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (โดยคัดเลือกจากผู้รับบริการโดยตรงจากผู้ประเมินภายนอก)
 - 2) หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ที่กำกับดูแลผู้ประเมินภายนอกที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประเมินภายนอกมากที่สุด)
- ขอบเขตเนื้อหาของการสำรวจความเชื่อมั่นของสถานศึกษาที่มีต่อ สมศ. ได้แก่ คุณภาพการประเมิน ความรู้ของผู้ประเมิน รายงานและข้อเสนอแนะ รายละเอียด ดังนี้
 - 1) ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
 - 2) ผู้ประเมินภายนอกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก
 - 3) ผู้ประเมินภายนอกมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสถานศึกษา จากการศึกษาข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
 - 4) ผู้ประเมินภายนอกมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปตามความเป็นจริงอย่างชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุน
 - 5) ผู้ประเมินภายนอกมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอก สามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติตามได้จริง(เงื่อนไข : สมศ. จัดส่งประเด็นคำถามในการสำรวจ/แบบประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร. ก่อนเริ่มการประเมินหรือภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบการพิจารณา เป้าหมายตามแผนขององค์การมหาชน :

2567	2568	2569	2570	2571	เป้าหมายรวม
					-

ผลการดำเนินงาน :

2565	2566	2567 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67)	2567 (ประมาณการ ณ 30 ก.ย. 67)
-	-	-	

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความเชื่อมั่นของสถานศึกษาและหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ที่มีต่อผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

จำนวนผู้ประเมินภายนอก แบ่งเป็นระดับการศึกษา ดังนี้

	ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมิน ปีงบประมาณ 2567 (คน)	จำนวนผู้ประเมิน ปีงบประมาณ 2568 (คน)
1	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	378	500
2	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	622	1500
3	ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	50	-
4	ด้านการอาชีวศึกษา	50	100
	รวม	1,100	2,100

หมายเหตุ : การประเมินผล ผู้ประเมินภายนอกจะนับเฉพาะผู้ประเมินภายนอกที่ทำการประเมินจริงกับสถานศึกษา

ตัวชี้วัดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่
1, 2, 4, 6 IGNITE/RC

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (น้ำหนัก 20)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 :

น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
	เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
20	ร้อยละ 55 (interval +/- ร้อยละ 5)	ร้อยละ 60 (เป้าหมาย RC ปี 2568)	ร้อยละ 65 (เป้าหมายปี 2569 หรือ เป้าหมายมาตรฐาน + ผลต่างระหว่างเป้าหมายขั้นต้นและขั้นมาตรฐาน) + จัดทำรายงานผลสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะและผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คำอธิบาย :

- การนำข้อเสนอแนะและผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หมายถึง พิจารณาจากข้อเสนอแนะที่สถานศึกษาได้รับการประเมินของ สมศ. ในครั้งที่ผ่านมา สถานศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง โดยแบ่งเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยแต่ละด้านจะระบุความสำเร็จของผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ ตามวัตถุประสงค์ของข้อเสนอแนะนั้นให้ชัดเจน และสถานศึกษานำข้อเสนอแนะนั้นไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จากนั้น สมศ. จะมีการติดตามผลความสำเร็จต่อไป.
- สูตรคำนวณ : ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
$$= \frac{\text{สถานศึกษาที่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่ผ่านมา) ไปใช้พัฒนาคุณภาพ และเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้}}{\text{สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินของ สมศ. ในปี 2568}} \times 100$$

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป้าหมายตามแผนขององค์การมหาชน :

2567	2568	2569	2570	2571	เป้าหมายรวม
					-

ผลการดำเนินงาน :

2565	2566	2567 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67)	2567 (ประมาณการ ณ 30 กย. 67)
-	-	-	

ตัวชี้วัดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 6 RC

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วัดที่ 5 หน่วยงานต้นสังกัดที่นำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน (น้ำหนัก 10)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 :

น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
	เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
10	อย่างน้อย 7 ต้นสังกัด	อย่างน้อย 8 ต้นสังกัด (เป้าหมายตามแผนฯ และเป้าหมาย RC ปี 2568)	อย่างน้อย 9 ต้นสังกัด (เป้าหมายตามแผนฯ ปี 2569)

คำอธิบาย :

- การกำหนดนโยบาย คือ หน่วยงานต้นสังกัดนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ไปกำหนดเป็นนโยบาย วิธีปฏิบัติ แนวทาง วิธีการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
- สำนักงานดำเนินการศึกษาความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดในการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินในการกำหนดนโยบายหรือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวง ได้แก่
1) กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระทรวงสาธารณสุข 3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4) กระทรวงวัฒนธรรม 5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6) กระทรวงคมนาคม 7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8) กระทรวงกลาโหม 9) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11) กระทรวงมหาดไทย 12) กระทรวงแรงงาน 13) กรุงเทพมหานคร

เกณฑ์/เงื่อนไขการประเมิน : วัดผลจากผลจากหนังสือตอบรับจากต้นสังกัด คือ จากการสำรวจการนำผลประเมินคุณภาพภายนอก ที่ไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป้าหมายตามแผนขององค์การมหาชน :

2567	2568	2569	2570	2571	เป้าหมายรวม
7	8	9	10		-

ผลการดำเนินงาน :

2565	2566	2567 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67)	2567 (ประมาณการ ณ 30 ก.ย. 67)
-	-		

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วัดที่ 6 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (Joint KPIs) (น้ำหนัก 10)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 :

น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
	เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
10	-	จัดทำข้อมูลผลการประกัน คุณภาพภายนอกสถานศึกษาใน ด้านผลลัพธ์ของการเรียนรู้	เป้าหมายมาตรฐาน + จัดทำข้อมูล ผลการประกันคุณภาพภายนอกใน ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนจำแนกเป็นราย แห่งและรายสังกัด

คำอธิบาย :

- Joint KPIs 2568 : Agenda 6 การยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)
- เป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 1 แผนแม่บทย่อย 2.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมาย: คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น โดยมีเจ้าภาพหลักคือกระทรวงศึกษาธิการ และ สมศ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป้าหมายตามแผนขององค์การมหาชน :

2567	2568	2569	2570	2571	เป้าหมายรวม
					-

2565	2566	2567 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67)	2567 (ประมาณการ ณ 30 กย. 67)
-	-	-	

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ตัวชี้วัดที่ 6 (Joint KPIs)

6 Joint KPIs 68 : Agenda 6 การยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)



ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กับเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้



เจ้าภาพหลัก กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย 120101

เป้าหมาย: คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพ 1) ศบ.

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

หลักสูตร การจัดการศึกษา	Pillar 1 ผู้สอน (ครูอาจารย์)	Pillar 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้	Pillar 3 การวัดและประเมินผล	การจัดทรัพยากรการเรียนรู้	สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
- การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ - การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู - อัตรากำลังครู/ผู้สอนที่สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ - การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้	1.1 พัฒนาทักษะในการสอนของครูให้เน้นเชิงคิดวิเคราะห์ 1.2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 1.3 อัตรากำลังครู/ผู้สอนที่สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ 1.4 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้	2.1 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย	3.1 การพัฒนาระบบการสอบ PISA 3.2 กิจกรรมการฝึกทำข้อสอบตามแนวทาง PISA 3.3 การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา	- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน - การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพื่อการศึกษา - มาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	- เครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว - การวิจัยและองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษา - ระบบบริหารงานบุคคล (ครู/บุคลากรทางการศึกษา)
กระทรวงศึกษาธิการ - สป.ศธ.(สช.)/สพฐ./สอศ./สมศ./สสวท./คส./MWIT	กระทรวงศึกษาธิการ - สป.ศธ.(สช.)/สพฐ./สอศ./สมศ./สสวท./คส./MWIT	กระทรวงศึกษาธิการ - สป.ศธ.(สช.)/สพฐ./สอศ./สมศ./สสวท./คส./MWIT	กระทรวงศึกษาธิการ - สป.ศธ.(สช.)/สพฐ./สอศ./สมศ./สสวท./คส./MWIT	กระทรวงศึกษาธิการ - สป.ศธ.(สช.)/สพฐ./สอศ./สมศ./สสวท./คส./MWIT	กระทรวงศึกษาธิการ - สป.ศธ.(สช.)/สพฐ./สอศ./สมศ./สสวท./คส./MWIT
กระทรวงมหาดไทย - สด.***	กระทรวงมหาดไทย - สด.***	กระทรวงมหาดไทย - สด.***	กระทรวงมหาดไทย - สด.***	กระทรวงมหาดไทย - สด.***	กระทรวงมหาดไทย - สด.***
กระทรวงการอุดมศึกษา - สป.อว.	กระทรวงการอุดมศึกษา - สป.อว.	กระทรวงการอุดมศึกษา - สป.อว.	กระทรวงการอุดมศึกษา - สป.อว.	กระทรวงการอุดมศึกษา - สป.อว.	กระทรวงการอุดมศึกษา - สป.อว.
กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร

1. สัดส่วนนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-Net) ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ใน 4 วิชาหลักต่อจำนวนนักเรียนระดับ ม.3 ที่เข้ารับการทดสอบ

2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้ารับการทดสอบใน 4 วิชาหลัก

บัญชี บัญชี

ยกเว้นวัดที่ MWIT สอศ. และ สป.อว.

(ร่าง) ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

1. สัดส่วนนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-Net) ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ใน 3 วิชาหลักต่อจำนวนนักเรียนระดับ ม.3 ที่เข้ารับการทดสอบ (ภายในปี 2570)

เป้าหมาย* :

- (1) ภาษาไทย ร้อยละ 85
- (2) คณิตศาสตร์ ร้อยละ 10
- (3) วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 10

2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้ารับการทดสอบใน 3 วิชาหลัก

เป้าหมาย**:

- (1) ภาษาไทย X คะแนน
- (2) คณิตศาสตร์ X คะแนน
- (3) วิทยาศาสตร์ X คะแนน

* ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 12

** ตัวชี้วัดที่ 2 รอกำหนดค่าเป้าหมายจากเจ้าภาพหลัก

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ตัวชี้วัดที่ 6 (Joint KPIs)

สรุปหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

12 หน่วยงาน

หน่วยงานหลัก	กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 1. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)		กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	
	กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 1. สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.ศธ. (สช.)) 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 1. สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) 1. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (สอ.)	กรุงเทพมหานคร*	กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) 3. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 4. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)	
ส่วนราชการ 6		รัฐวิสาหกิจ/ อื่น ๆ* 1	องค์การมหาชน 5	จังหวัด** 0

หมายเหตุ * หมายถึง หน่วยงานอื่น ๆ. ** หมายถึง ถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด โดยมี สปท. เกี่ยวข้องในฐานะดูแลจังหวัด

4.6 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้สำนัก/ภารกิจ ที่มีปัญหาอุปสรรค รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
1.	ภอก. (งานนิติการ)		
	หัวหน้างานนิติการ (ว่าที่ร้อยตรีธินันท์ สุนทรอารีชาติ) แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 1. สืบเนื่องจากสำนักงานได้มีการจัดจ้างโครงการการจัดทำ PDPA Compliance Audit เมื่อปี พ.ศ. 2566 และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบในสำนักงานให้เป็นระบบ Best practice ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจจัดทำรายงานว่า ได้มีการปรับปรุงตามคำแนะนำของบริษัทที่ปรึกษาแล้ว โดยเสนอผ่านสายการบังคับบัญชาถึงรักษาการผู้อำนวยการ และให้ผู้สายถึงงานนิติการ และงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตาม PDPA และนำไปเคลมตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้สำนัก/ภารกิจ ดำเนินการ และผู้สายถึงงานนิติการ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการดำเนินงาน

	สำนัก/ภารกิจ การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
	ต่อไป สำหรับการดำเนินงานส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้มีการจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้มีการดำเนินการไปแล้วตามที่สำนัก/ภารกิจได้ให้ข้อมูล โดยทางบริษัทจะส่งมอบงาน และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ โดยจะเสนอตามกระบวนการต่อไป 2. การดำเนินงานโครงการการจัดทำ PDPA Compliance Audit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1/2568 โดยทางบริษัทจะเข้ามาสำนักงาน เพื่อส่งงานงวดที่ 3 โดยจะเข้ามาให้คำแนะนำ ในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2567 และจะนัดหมายทางระบบอีกครั้ง		

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการให้คำปรึกษา และบันทึกปิดการตรวจสอบ ประจำเดือนกันยายน 2567

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน (นายไพศาล ราวไหม) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้กำหนดให้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน การบริหารพัสดุ ระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงาน และกองทุน สมศ.

การดำเนินการ

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 ซึ่งมีมติเห็นชอบรายงาน

2. หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและจัดทำใบปิดการตรวจสอบ พร้อมร่างรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการให้คำปรึกษาเสนอหน่วยรับตรวจ เพื่อยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่าถูกต้อง โดยมีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ และมีข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขแล้ว สรุปได้ดังนี้

2.1 การบริหารเงินยืมทดรองจ่าย มีการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายเกินร้อยละ 30 จำนวน 2 สัญญา คือ สบย. 67/0052 กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (ภอก.) คืนเงิน 17,710.03 บาท (ร้อยละ 6.63) และ สบย. 67/0053 กิจกรรมการลงพื้นที่สังเกตการณ์การทดลองประเมินนำร่อง (ภปอ.) คืนเงิน 41,125.00 บาท (ร้อยละ 54.11) เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้จ่ายค่าใช้จ่ายน้อยลง ซึ่งได้มีการทำบันทึกชี้แจงแล้ว

2.2 การตรวจนับวัสดุสำนักงานคงเหลือจากระบบ ERP เดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 179 รายการ (ร้อยละ 100) พบว่ายอดตรวจนับถูกต้องตรงตามรายงาน ยกเว้นรายการ รหัส A01-10-003 คลิปดำ 1 นิ้ว มีผลต่าง 12 กล่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบของงานบริหารทั่วไป

2.3 การตรวจสอบรายงานด้านบัญชีและรายงานการเงินของกองทุน สมศ. ได้แก่ การออกรายงานสมุดรายวันบัญชีแยกประเภท งบทดลองก่อนปิด งบทดลองหลังปิดบัญชีถูกต้อง รายงานงบทดลองดำเนินงาน และรายงานงบแสดงฐานะการเงิน พบว่ารายงานถูกต้อง ยกเว้นรายการรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายของงบแสดงฐานะการเงินยังไม่ถึงยอดมาแสดงในรายงาน

2.4 การตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการ พบว่า รายงานแผน-ผลการดำเนินงานยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เกิดจากการกรอกข้อมูลโครงปีงบประมาณ 2567 ยังกรอกข้อมูลแผนงานไม่ถูกต้อง และการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนยังรายงานผลผลิตไม่ครบถ้วน ซึ่งได้มีการแก้ไขการกรอกข้อมูลโครงการแล้วในปีงบประมาณ 2568 สำหรับข้อมูลแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณยังแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องต้องปรับการตั้งค่าข้อมูลใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลงบประมาณที่ถูกต้อง

2.5 รายการเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและลูกจ้างรายวัน และค่าประกันสังคมสามารถดำเนินการเบิกจ่ายบนระบบ ERP ได้ และนำไปบันทึกบัญชีได้ถูกต้องแล้ว(ข้อสังเกตเดือนกรกฎาคม 2567)

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมวาระที่ 5.1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการให้คำปรึกษา และบันทึกปิดการตรวจสอบ ประจำเดือนกันยายน 2567

ที่ประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อ 2.2 การตรวจนับวัสดุสำนักงานคงเหลือจากระบบ ERP เดือนสิงหาคม 2567 รายการคลิปป่า 1 นิ้ว รหัส A01-10-003 มีผลต่าง 12 กล่อง ซึ่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีจำนวนครบแล้ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้ผิดที่ จึงมอบให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามตรวจนับและรายงานผลให้ที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการให้คำปรึกษา และบันทึกปิดการตรวจสอบ ประจำเดือนกันยายน 2567 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

5.2 ติดตามการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางสายรุ้ง ประชากุล) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 678,378,000.00 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 102,726,400.00 บาท งบตั้งเพิ่มจากเงินสะสมของสำนักงาน จำนวน 563,351,600.00 บาท และงบกองทุนจำนวน 12,300,000.00 บาท นั้น

ในการนี้ สำนักงานได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวนรวม 71 รายการ ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2567

ภารกิจ เดือน	แผน (ผล)			หมายเหตุ
	ภอก.	ภทส.	ภสส.	
ต.ค.67	9 (5)	11 (8)	4	
พ.ย.67		1	2	
ธ.ค.67	8	6	1	
ม.ค.68		11	1	
ก.พ.68		2		
มี.ค.68	2	8		
เม.ย.68		1	1	
พ.ค.68		1		
มิ.ย.68				
ก.ค.68				
ส.ค.68				
ก.ย.68	1			
รวม	20	41	9	71

ในการนี้ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน แยกตามภารกิจที่รับผิดชอบและแจกแจงเป็นรายเดือนดังรายละเอียดข้างต้น และโปรดดำเนินการติดตามงาน ในความรับผิดชอบให้บรรลุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2567
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.2)

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีจำนวน 71 รายการ ซึ่งอาจจะมีการปรับแผนปฏิบัติการ ในรอบ 6 เดือนอีกครั้ง หรืออาจมีเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็นระหว่างปี
2. ขอให้ยึดหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอให้มิบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
3. เกณฑ์ตัวชี้วัดของ ป.ป.ท. โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุดมีหรือไม่ และเกณฑ์ตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณมีหรือไม่ ขอให้งานนโยบายและแผน ดำเนินการประสานสอบถามข้อมูลไปยัง ป.ป.ท. และแจ้งให้หัวหน้างานบริหารทั่วไปทราบด้วย ส่วนรายละเอียดต้องรอการชี้แจงรวมกันทั้งประเทศอีกครั้ง
4. รายการที่ 1 จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี รายการที่ 4 จ้างดำเนินการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร และรายการที่ 5 จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ สื่อ website สื่อ social media หากการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธี e-bidding จะค่อนข้างใช้เวลา ยิงวันน้อย บริษัทจะเข้ามาน้อย โอกาสการแข่งขันจะไม่มี
5. รายการที่ 1 จ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี จะรวมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติระดับอุดมศึกษา โดย สมศ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ASIIN ประเทศเยอรมนีด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2567 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

5.3 การนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11/2567

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวิรุณ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11/2567 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ

มติ ที่ประชุมรับทราบการนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11/2567

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวอัมพา แซ่ลี
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

นางสาวพรรณทิพย์ หนูวงศ์
นางวีรณัฐ สุขสว่าง
ดร.สมยศ ชี้แจง
นางวาทรีหญิง ดร.กิตติยา เอื้อฟานส
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

A hand holding a brass compass is the central focus, with the needle pointing towards the top. The background is a dark, atmospheric cityscape at night, overlaid with semi-transparent financial charts. These charts include a blue line graph with circular markers, a red line graph with triangular markers, and a green candlestick chart. The overall theme suggests navigation, direction, and financial strategy.

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ระเบียบวาระ การประชุม



01

เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

02

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2567

03

เรื่องการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ
ครั้งที่ 9/2567

04

เรื่องเพื่อพิจารณา

05

เรื่องเพื่อทราบ

1. เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2567



3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 9/2567

4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
และรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของ สมศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ.
(พ.ศ. 2566-2570) รอบ 12 เดือน

ผลการดำเนินงานจำแนกตามโครงการรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)



ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
1) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (สถานศึกษา 40 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด 2 แห่ง)				11,667,800	9,441,021.92 (80.92)
1. การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท โรงเรียนนานาชาติ	20 (ปรับเป็น 49 แห่ง)	49 แห่ง จัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก สมศ. โรงเรียนนานาชาติ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้คณะกรรมการ กพอ. รับทราบแล้วในการ ประชุม ครั้งที่ 2/2567	ร้อยละ 100		
2. ระดับอุดมศึกษา	20 (ปรับเป็น 13 แห่ง)	13 แห่ง จัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก สมศ. ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เสร็จ เรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้คณะกรรมการ กพอ. รับทราบแล้วในการ ประชุม ครั้งที่ 2/2567	ร้อยละ 100		
รวมทั้งสิ้น	62 (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	62 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	ร้อยละ 100		

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ระดับ การศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.			
1.การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	1,971 (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	2,292 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง) ดำเนินการส่งเสริมสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ให้เข้ารับฟังผ่านทาง Facebook Live สมศ. ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567	116.27
2.ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165 (ต้นสังกัด 3 แห่ง)	4,857 แห่ง (ต้นสังกัด 3 แห่ง) ดำเนินการส่งเสริมสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการจัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ (รูปแบบ Onsite และ Online) ครั้งที่ 9 - ครั้งที่ 11	224.17

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ระดับ การศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. ด้านการอาชีวศึกษา	44 (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	116 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง) ดำเนินการส่งเสริมสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 และ 2 เสร็จสิ้นแล้ว	256.52
4. การส่งเสริมสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7,820 (ต้นสังกัด 7 แห่ง) (เริ่ม 1 เม.ย.- 30 ก.ย.67)	4,030 แห่ง (ต้นสังกัด 7 แห่ง) ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รูปแบบ Onsite และ Online) ผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1,330 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด 2 สังกัด 2. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,363 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด 3 สังกัด 3. การอาชีวศึกษา จำนวน 330 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด 3 สังกัด รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 4,023 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.49 หน่วยงานต้นสังกัด 7 สังกัด ร้อยละ 100	51.58
รวมทั้งสิ้น	12,014*	11,295 แห่ง (ต้นสังกัด 14 แห่ง)	94.13

หมายเหตุ * สถานศึกษา (12,014 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4,180 แห่ง) หน่วยงานต้นสังกัด (7 แห่ง)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

ระดับ การศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5. รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมฯ	2 ครั้ง	2 ครั้ง รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว	100



ผลการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	2 กิจกรรม		
1. การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	2 กิจกรรมย่อย	จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้คณะทำงานเรียบร้อยแล้ว	100
2. การขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว	3 กิจกรรมย่อย	การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยศูนย์ประสานงาน สมศ. 30 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาที่มีผลประเมินต่ำกว่าระดับดีลงมาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 165 แห่ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดความก้าวหน้าในการบริหารโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 ทบทวนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Resources list) โดย ศูนย์ประสานงาน สมศ.ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 30 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 2. กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาจากผลการประกันคุณภาพภายนอก และผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยศูนย์ประสานงาน สมศ. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 22 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 73.33	

ผลการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
		3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกับ หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และศูนย์ประสานงาน สมศ. และการทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแล้ว 20 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 66.66 4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานต้นสังกัด และศูนย์ประสานงาน สมศ. ก่อนการลงพื้นที่สถานศึกษา ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 14 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 46.66 5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมผ่านลิงก์ Link: https://relink.asia/MI6Jo โครงการติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ 1) กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ในรูปแบบของการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โดยกำหนดจากภูมิภาคหรือจังหวัดที่มีศูนย์ประสานงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาภายใต้การดูแลของศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโคกกล่าม อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
		- ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาภายใต้การดูแลของศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลซอรูลอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชม ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี 2) กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ในรูปแบบแบบสำรวจโดยจัดส่งจดหมายไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ในระยยะที่ 3 จำนวน 119 แห่ง ตอบกลับมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.65อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การนำผลประเมินไปใช้
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้	2 ครั้ง	2 ครั้ง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1-4 เรียบร้อยแล้ว

ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน		4 กิจกรรม		100
1.	ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์	5 กิจกรรมย่อย		
	1.1) Facebook/Onesqa และ Line@ Onesqa	12 ครั้ง	12 ครั้ง/204 เรื่อง ผู้กดติดตาม 169,732 คน Line Official ผู้ติดตาม 33,687 คน	
	1.2) YouTube Onesqa Chanel และ www.onesqa.or.th	12 ครั้ง	12 ครั้ง/YouTube 28 เรื่อง ผู้กดติดตาม 7K Subscribers	
	1.3) การสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร	12 ครั้ง	10 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 LIVE สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 10/2567 เรื่อง “ผลประโยชน์ คุณภาพภายนอกจะเปลี่ยนโฉมการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างไร ?”	
	1.4) หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อ website สื่อ social media	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (30 เรื่อง/158 ช่องทาง)	
	1.5) กฤตภาคข่าวออนไลน์ (เฟียร์วังก์ข่าว เชิงลบ)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (12 ครั้ง/806 ข่าว)	

ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
2.	ด้านเอกสาร – สื่อสิ่งพิมพ์	3 กิจกรรมย่อย	
	2.1) จุลสาร สมศ.	4 ฉบับ	4 ฉบับ 1. จัดส่งเนื้อหาจุลสาร สมศ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2567 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ 2. ขออนุมัติเผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 เผยแพร่จัดส่ง e-book ทางอีเมลสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
	2.2) สมุดบันทึกประจำปี พ.ศ. 2568	1 รายการ	การผลิตสมุดบันทึก สมศ. ปี 2568 อยู่ระหว่างการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1. แบบปก อยู่ระหว่างการผลิตปกหน้า 2 สี (น้ำเงิน ส้มโอโรส) และปรับแบบปกบางส่วนให้สวยงาม เหมาะสม 2. แบบเนื้อหา จำนวน 16 หน้า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 หน้า ได้แก่ หน้านโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สมศ. กรรมการ สมศ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 3. การถ่ายภาพกรรมการ ได้ดำเนินการถ่ายภาพกรรมการ สมศ. แล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 เพื่อออกแบบในหน้ากรรมการ สมศ. 4. หน้าปฏิทิน ดำเนินการออกแบบ และรองลงวันหยุดจากประกาศวันหยุดจากสำนักพระราชวัง ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานการออกแบบสมุดบันทึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567 และส่งมอบงานในวันที่ 16 ธันวาคม 2567
	2.3) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	4 รายการ	5 รายการ ดำเนินการด้านเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการกำหนดให้ดำเนินการงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนพฤษภาคม 2567 รวมจำนวน 2 รายการ โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ ในเดือนมิถุนายน 2567

ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
3.	สื่อมวลชนมีเดีย	1 กิจกรรมย่อย	เผยแพร่วีดิทัศน์ เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สมศ. ดังนี้ 1. YouTube: ONESQA Channel 2. Line Official: กลุ่มผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. Line Official: กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. 4. Facebook สมศ. 5. website สมศ.: คลังความรู้ > สื่อมวลชนมีเดีย
4.	การสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ	1 กิจกรรมย่อย	1 กิจกรรมย่อย (44 ครั้ง)
5.	รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์	2 ครั้ง	2 ครั้ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนจำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว

- ผลความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายต่างประเทศ

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
1. โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ					7,780,000	5,795,125.64 (74.49)
1.1	การประเมินและรับรอง ระดับสากล iJAS Plus สำหรับอุดมศึกษา (ความ ร่วมมือ ONESQA-JUAA และ TWAEA)	1 โครงการ	ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2567	100		
1.2	การประเมินและรับรอง ระดับสากล ASIIN Maturity Model สำหรับอาชีวศึกษา (ความร่วมมือ สมศ. กับ ASIIN)		ดำเนินการลงพื้นที่ประเมิน ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัด ระยอง ในวันที่ 10-11 กันยายน 2567 แล้ว	100		

- ผลความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายต่างประเทศ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.3	ความร่วมมือ ONESQA กับ QAA, UK		ผู้บริหาร สมศ. และตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล จัดโดย The Quality Assurance Agency for Higher Education : QAA ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 20-28 มิถุนายน 2567 และสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ สมศ. ทราบเรียบร้อยแล้ว	100
1.4	ความร่วมมือ ONESQA, JUAA และ TWAEA		ได้สรุปผลและส่งผลการสำรวจปี 2566 ไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและนักศึกษาปี 2567 แล้ว	100
1.5	กิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพระดับสากลฯ (การประเมินและรับรององค์กรระดับสากล (INQAAHE External Review) เช่น ลงพื้นที่ตรวจประเมินโดย INQAAHE Reviewers)		1. เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 คณะผู้ประเมินจาก INQAAHE ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Dr. Rolf Heusser, Professor at University of Zurich and international higher education expert, Prof. Dr. Angela Hou, former board member of INQAAHE, and Dr. Ronny Heintze, Deputy Director for International Development at AQAS, Germany, and Member of the Agency Review Committee at ENQA ได้ดำเนินการประเมินระดับนานาชาติของ สมศ. อย่างครอบคลุมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (GGP) ของ INQAAHE 2. ได้ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี INQAAHE เรียบร้อยแล้ว 3. ได้สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ สมศ. ทราบเรียบร้อยแล้ว	100

- ผลวารสารวิชาการนานาชาติอิเล็กทรอนิกส์ (International e-Journal)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. โครงการวารสารวิชาการนานาชาติอิเล็กทรอนิกส์ (International e-Journal)		1 โครงการ		100
2.1	การแต่งตั้งกองบรรณาธิการและคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ และ/หรือการประชุมวางแผนการดำเนินงาน		ได้แต่งตั้งกองบรรณาธิการและคณะกรรมการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว	
2.2	การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การเปิดรับวารสารวิชาการ และเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Thai Jo 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร		ได้ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มเติมการใช้งานระบบ ThaiJO 2.0 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการวารสารแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 สมศ. โดยทางวารสารได้มีการวางระบบเชื่อมต่อการใช้งานระบบ Thai JO 2.0 ผ่านลิงก์ https://so16.tci-thaijo.org/index.php/onesqa	
2.3	การคัดเลือกวารสารวิชาการ และการสรุปผลการตรวจอ่านและการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ		1. ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร (ชาวไทย) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 20.00–21.00 น. และ OIJ Journal Editorial Board Meeting, Meeting No. 1/2024, Monday, September 2, 2024 Time: 8:00 PM – 9:00 PM (Thailand Time) 2. ได้ดำเนินการส่ง Manuscript ให้ Reviewers ตรวจอ่านและนำส่งกองบรรณาธิการแล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่	
2.4	การเผยแพร่วารสารวิชาการ โดยผ่านการเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และ/หรือคณะกรรมการสมศ.		ได้ดำเนินการเผยแพร่วารสารในระบบ ThaiJo แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ลิงก์เอกสาร: https://so16.tci-thaijo.org/index.php/onesqa/issue/view/138	

**โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเป็นองค์กรประเมินภายนอกชั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ
ร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Cambodia/Lao/Myanmar)**

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเป็นองค์กรประเมินภายนอกชั้นพื้นฐานระดับนานาชาติร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Cambodia/Lao/Myanmar)		1 โครงการ (เริ่ม 1 มี.ค.- 30 ก.ย.67)		100
3.1	ขออนุมัติหลักการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นองค์กรประเมินภายนอกชั้นพื้นฐานระดับนานาชาติร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ		ได้รับอนุมัติหลักการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเป็นองค์กรประเมินภายนอกชั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ CML แล้วเสร็จ	
3.2	เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินภายนอกชั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ		ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินภายนอกชั้นพื้นฐาน และได้ดำเนินการประชุม Focused Group ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษานานาชาติจากทั้ง 4 ประเทศร่วมกันแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567	
3.3	จัดข้อเสนอเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเป็นองค์กรประเมินภายนอกชั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ		ได้ดำเนินการร่างรายงานผลการประชุมและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ สมศ. แล้วเสร็จ	
3.4	รายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการ สมศ.		ได้ดำเนินการส่งรายงานผลการประชุมและรวบรวมข้อเสนอแนะเป็นวาระเพื่อทราบเสนอคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว	

ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระดับการศึกษา		เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
1	ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,971 แห่ง	2,055 แห่ง ได้เสนอผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ครั้งที่ 1 จำนวน 1,039 แห่ง ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 และครั้งที่ 2 จำนวน 1,016 แห่ง ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 โดยมีมติให้การรับรองเรียบร้อยแล้ว	104.26	60,450,000	40,066,500 (66.28)
2	ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,165 แห่ง	3,020 แห่ง ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1,499 แห่ง และในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติรับรองผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 1,521 แห่ง	139.49	131,100,000	91,015,700 (69.42)
3	ด้านการ อาชีวศึกษา	44 แห่ง	44 แห่ง อยู่ระหว่างแจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกให้สถานศึกษารับทราบ	100	3,139,900	2,569,500 (81.83)

ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

ระดับการศึกษา		เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
4	โรงเรียนนานาชาติ	20 แห่ง (ปรับเป็น 49 แห่ง) *คงเหลือ 44 แห่ง	44 แห่ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินงวดที่ 2 ให้ผู้ประเมินภายนอกครบถ้วนแล้ว	100	2,795,400	2,158,800 (77.23)
5	ระดับอุดมศึกษา	20 แห่ง (ปรับเป็น 13 แห่ง)	13 แห่ง ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินงวดที่ 2 ให้ผู้ประเมินภายนอกครบถ้วนแล้ว	100	2,874,400	1,965,536 (68.38)
	รวมทั้งสิ้น	4,242 แห่ง *(คงเหลือ 4,237 แห่ง)	5,176 แห่ง	122.16		

หมายเหตุ * โรงเรียนนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 49 แห่ง มีสถานศึกษาขอยกเลิกการประเมิน จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากขาดความพร้อม คงเหลือจำนวน 44 แห่ง รวมเป้าหมาย 12 เดือนทั้งสิ้น 4,237 แห่ง

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ประเภทโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติ และระดับอุดมศึกษา (ต่อ)
(เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ สมศ. เบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเงินสะสม)

ระดับการศึกษา		เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
6	โรงเรียนนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 แห่ง (มกราคม - มีนาคม 2567)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	100	83,700	82,500 (98.57)
7	ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2 แห่ง (มกราคม- มีนาคม 2567)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	100	552,120	490,000 (88.75)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					200,995,520	138,348,536 (68.83)

ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก

ระดับ สถานศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา			108.52	17,500,000	11,108,911.97 (63.48)
1. การศึกษาปฐมวัย	595	2,446 คน 1. ได้รับอนุมัติระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 2. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และได้รับความเห็นชอบรายงานการประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2567 แล้ว 3. การทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2567 ประกาศผลสอบวันที่ 24 กันยายน 2567 มีผู้ประเมินภายนอกเข้าสอบจำนวน 74 คน ค่าเฉลี่ยผลการสอบร้อยละ 71.35			
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,559				
3. ด้านการอาชีวศึกษา	100				
รวมทั้งสิ้น	1,100 (ปรับเป็น 2,254)				

ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

ระดับ สถานศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	ผลการดำเนินงาน
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา		
		4. มีประกาศ สมศ.ที่ 232/2567 เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้ำของผู้ประเมินภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2567 5. มีประกาศคณะกรรมการ สมศ. เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษประเภทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2567

ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

ระดับ สถานศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการอาชีวศึกษา			
1. การศึกษา ปฐมวัย	595	3,328 คน	147.65
2. การศึกษาขั้น พื้นฐาน	1,559	1. อยู่ระหว่างการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน e-learning ใน AQA ระหว่างวันที่	
3. ด้านการ อาชีวศึกษา	100	1 กันยายน - 20 ตุลาคม 2567 (ประกาศ สมศ.ที่ 224/2567)	
รวมทั้งสิ้น	1,100 (ปรับเป็น 2,254)	2. อยู่ระหว่างการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน e-learning ใน AQA ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 20 พฤศจิกายน 2567 (ประกาศ สมศ.ที่ 220/2567)	

ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

ระดับ สถานศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	ผลการดำเนินงาน
		การต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติรับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ที่แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ครั้งที่ 2 ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เพื่อต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก โดยมีระยะเวลาการรับรองสามปี นับแต่วันที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 291 คน ได้แก่ 1) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 44 คน 2) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 108 คน 3) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ยกเว้นประเภทโรงเรียนนานาชาติ) จำนวน 24 คน 4) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 25 คน (คัดเลือก 1 คน และทาบทาม 24 คน) 5) รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก สกร. จำนวน 90 คน (ทาบทาม)

ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

ระดับ สถานศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	ผลการดำเนินงาน
		ประกาศรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง 1) ประกาศ สมศ.ที่ 237/2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2) ประกาศ สมศ.ที่ 236/2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3) ประกาศ สมศ.ที่ 235/2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4) ประกาศ สมศ.ที่ 234.2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก สกร. ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5) ประกาศ สมศ.ที่ 233.2567 รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษา ปฐมวัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

ระดับ สถานศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	ผลการดำเนินงาน
		การพัฒนาหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมิน และปรับปรุงระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกจากผลการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 1) จัดทำรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกและหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 เสนอรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ทราบ 2) จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกและหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอรักษาการผู้อำนวยการ สมศ.ทราบ 3) ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติรับทราบการพัฒนาระบบการจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกและหลักเกณฑ์การยกย่องผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกโดยการโค้ช (Coaching) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
การติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก สมศ.	2 กิจกรรม		100	400,000	167,923.00 (41.98)
1. การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก	1 กิจกรรม ย่อย	จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย และการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 ณ ห้อง ประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
2. ติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประเมินภายนอก	1 กิจกรรมย่อย	สถานศึกษาประเมินคณะผู้ประเมินภายนอก 1. สถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 2,055 แห่ง ประเมินคณะผู้ประเมิน ภายนอก 1,919 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.38 2. สถานศึกษาพื้นฐาน จำนวน 3,054 แห่ง ประเมินคณะผู้ประเมินภายนอก 2,960 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.92 3. สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 44 แห่ง ประเมินคณะผู้ประเมินภายนอก 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.45 4. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 13 แห่ง ประเมินคณะผู้ประเมินภายนอก จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100			
				ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	

ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
		ผู้ประเมิน ประเมินผู้ประเมิน 1. ผู้ประเมินปฐมวัย จำนวน 460 คน ถูกประเมินครบ 460 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ผู้ประเมินพื้นฐาน จำนวน 1,130 คน ถูกประเมิน 1,126 คน คิดเป็นร้อยละ 99.65 3. ผู้ประเมินการอาชีวศึกษา จำนวน 108 คน ถูกประเมิน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4. ผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา จำนวน 51 คน ถูกประเมิน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หน่วยกำกับกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก/สมศ. 1. ผู้ประเมินปฐมวัย จำนวน 460 คน ถูกประเมินครบ 460 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ผู้ประเมินพื้นฐาน จำนวน 1,130 คน ถูกประเมิน 1,130 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. ผู้ประเมินการอาชีวศึกษา จำนวน 108 คน ถูก สมศ. ประเมิน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 4. ผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา จำนวน 51 คน ถูก สมศ. ประเมิน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12
3.รายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตามฯ	2 ครั้ง	2 ครั้ง จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว สำหรับรอบ 12 เดือน ได้จัดทำรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ครั้งที่ 10/2567 และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ครั้งที่ 11/2567 เพื่อทราบ

ผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก สมศ.

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
การดำเนินงานเครือข่ายการประกัน คุณภาพภายนอก สมศ.	1 โครงการ		100	700,000	88,168.00 (12.60)
1.การบริหารจัดการดำเนินงาน เครือข่ายการประกันคุณภาพ ภายนอกเครือข่าย	1 กิจกรรมย่อย	จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1/2567- ครั้งที่ 4/2567 เรียบร้อยแล้ว			
2.การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายการประกันคุณภาพ ภายนอกเครือข่าย	2 กิจกรรมย่อย	ดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำผลประเมินไปใช้ สร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ”กิจกรรมตามโครงการดำเนินงานเครือข่ายฯ ที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 บันทึกวีดิทัศน์ Online สัมภาษณ์ผู้บริหารจากหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง รวม 3 หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ สถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 การติดตามสถานศึกษาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนำผลไปใช้ฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลซอรูลอิสลาม อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา กิจกรรมที่ 3 การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำผลประเมินไปใช้ สร้างมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.69 (ร้อยละ 97.99)			

ผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก สมศ. (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
3.รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก	2 ครั้ง	2 ครั้ง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนเรียบร้อยแล้ว



ผลการสำรวจวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบาย และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ					17,659,000	4,210,184.72 (23.84)
1.	สำรวจความพึงพอใจและพัฒนา การให้บริการปี 2567 และ รายงานผลการปรับปรุงงานตาม ผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการ องค์การมหาชน	1 โครงการ	เสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และผลการปรับปรุงตาม ผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะ กรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	100		
2.	การให้ทุนวิจัยทางการประเมิน คุณภาพการศึกษา	6 ทุน	จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพ การศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุม สันถวมิตร สมศ. ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดสุรินทร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีคม พรหมมาบุญ เรียบร้อยแล้ว	100		

**ผลการสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)**

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3.	การจัดการความรู้ (KM)	1 โครงการ	1. จัดเก็บองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ในตู้ระบบจัดเก็บเอกสารในระบบ e-office เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	100
4.	สังเคราะห์แบบอย่างที่ดี (Best practice) จากรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก	1 โครงการ	1. จัดทำรายงานผลการสังเคราะห์แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วเสร็จ 2. เผยแพร่แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วเสร็จ โดยเผยแพร่ในระบบจัดเก็บเอกสารระบบ e-office และเผยแพร่ผ่านสื่อ TIKTOK จำนวน 14 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว	100
5.	โครงการพัฒนาและดำเนินการระบบการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ. (ONESQA Accreditation) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1 โครงการ	ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 มีมติให้ชะลอโครงการ	50

ผลการสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษฯ	2 ระบบ		
	6.1) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	1 ระบบ	ได้นำเสนอวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ	100
	6.2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	1 ระบบ		

ผลการสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
7. การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	1 ระบบ	1. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพฯ 2. การทดสอบเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาจะนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 3. รายงานผลการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกได้เสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. และคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมการ สมศ. ได้ลงนามใน ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 4. รายงานผลการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. และเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมการ สมศ. ได้ลงนามใน ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 5. การประชุมชี้แจงสถาบันและผู้ประเมินภายนอกที่เข้าร่วมการประเมินนำร่องการประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับอุดมศึกษา จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568	100

ผลการสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษา ชั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์ พิเศษ ประเภทโรงเรียน นานาชาติ	1 ระบบ	ได้รายงานผลการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อ คณะกรรมการ กพพ. และเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ โดยประธาน คณะกรรมการ สมศ. ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และเผยแพร่ ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	100

ผลการพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
การบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก	4,220 แห่ง (ปรับเป็น 4,242 แห่ง)	5,176 แห่ง	122.16	750,000	301,300.50 (40.17)
1.จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการประกันคุณภาพภายนอก ตาม แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกหลัง COVID-19 (สำหรับภารกิจ) และประชุม ชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	* (คงเหลือ 4,237 แห่ง เนื่องจากมี โรงเรียน นานาชาติ ขอยกเลิก การประเมิน จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากขาด ความพร้อม)	จัดทำคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567			
2.จัดทำคู่มือการจัดการและการตรวจสอบ รายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพ ภายนอกหลัง COVID-19 ของผู้ประเมิน ภายนอก (สำหรับนักวิชาการ สมศ. ผู้ประเมินภายนอก หน่วยกำกับฯ และ ผู้กำกับฯ) และประชุมชี้แจงให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ		- ศูนย์พัฒนาเด็ก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และประชุมชี้แจง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - ด้านการอาชีวศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และประชุมชี้แจง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567			

หมายเหตุ * โรงเรียนนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 49 แห่ง มีสถานศึกษาขอยกเลิกการประเมิน จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากขาดความพร้อม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
คงเหลือจำนวน 44 แห่ง รวมเป้าหมาย 12 เดือนทั้งสิ้น 4,237 แห่ง

ผลการพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและการตรวจอ่านรายงาน คุณภาพของผู้ประเมินภายนอก ร่วมกับหน่วยกำกับกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้กำกับกำกับการประเมินและ สมศ.		- ศูนย์พัฒนาเด็ก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - ด้านการอาชีวศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567
4. จัดประกันคุณภาพภายนอก ตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกตามแนวทางการพิจารณาที่กำหนด และรับรองผลการประกันคุณภาพภายนอก		- ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2,055 แห่ง และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,020 แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเสนอคณะกรรมการ สมศ. รับรองผลการประเมินครบถ้วนแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 - ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ และเสนอคณะกรรมการ สมศ. รับรองผลการประเมินครบถ้วนแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567
5. ประชุมพิจารณาทบทวนผลการประกันคุณภาพภายนอก และการประชุมพิจารณาอุทธรณ์ หรือทักท้วงผลการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ถ้ามี)		ตามที่สถานศึกษาร้องขอ ซึ่งขณะนี้ทั้งศูนย์พัฒนาเด็ก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา ยังไม่มีสถานศึกษาใดขอทบทวน และขออุทธรณ์ผลการประเมินเข้ามา
6. จัดทำข้อสรุปคุณภาพรายงาน คุณภาพผู้ประเมินภายนอก หน่วยกำกับประเมินคุณภาพภายนอก และผู้กำกับกำกับการประเมิน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกด้านความสามารถในการเขียนรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
1) โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)			8,000,000	2,741,340.00 (34.27)
1.1 การเข้าระบบคลาวด์สำหรับระบบประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System)	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการ ตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงิน เสร็จสิ้นแล้ว	100		
1.2 การเข้า Cloud Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์วิดีโอการประเมินคุณภาพภายนอก	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการ ตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงิน เสร็จสิ้นแล้ว	100		

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
	1.3 การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft 365 และ Power BI	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
	1.4 การจัดซื้อบริการ Short Message-Service (SMS) สำหรับระบบ AQA	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2566	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
	1.5 การต่ออายุโปรแกรม Chatbot	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
	1.6 การจัดซื้อโปรแกรม Jarviz	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2566	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
	1.7 การต่ออายุบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2567	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
	1.8 การจัดซื้อระบบเข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard)	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2566	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบและส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
	1.9 การพัฒนาระบบ E-form สำหรับ ผู้ประเมินภายนอก (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม เริ่ม 1 เมษายน แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นและลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว (เลขที่สัญญา ภาทส.2567/51)	70
	1.10 การพัฒนาระบบย่อชื่อโดเมน (Short - Uniform Resource Locator) (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม เริ่ม 1 เมษายน แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบ และส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2)	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
	2.1 การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA ประจำเดือนกันยายน 2567 เสร็จสิ้น	100
	2.2 การบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D)	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	80
	2.3 การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ e-SAR	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น	80

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2)	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)			
	2.4 การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ Higher QA	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น	80
	2.5 การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของสำนักงาน	12 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2567	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
	2.6 การประเมินช่องโหว่และตรวจสอบภัยคุกคามทางด้านดิจิทัล	12 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	60

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3)	โครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
	3.1 การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้ประเมินภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากร ใน สมศ. (Digital Competency)	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	1. ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น ในหัวข้อดังนี้ 1.1) ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy และการใช้งาน Canva สำหรับผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 -12.00 น. 1.2) หัวข้อ ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.00 น. 1.3) ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 38500 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว (ปิดโครงการ)	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4)	โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
	4.1 การเข้าระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน	1 ระบบ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	บริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ปกติ	83.33
	4.2 การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน	2 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2567	ได้รับอนุมัติข้อกำหนดโครงการ และดำเนินการตามกระบวนการทางด้านพัสดุและทำสัญญาจ้างกับบริษัท พารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตามสัญญา และบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้ว	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4)	โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
	4.3 การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Workspace	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2567	จัดสรรการใช้งาน Google Workspace ให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. และตรวจสอบการทำงานของระบบ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	100
	4.4 การต่ออายุโปรแกรม Adobe Creative Cloud	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2566	ตรวจรับงานตามบันทึกตรวจรับงาน RR.63/2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว	100
	4.5 การจัดซื้อ/ซ่อม/ปรับปรุง/จัดหาทดแทน การให้บริการระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน (Hardware/Software)	1 กิจกรรม กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	เปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรี่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง ระบบส่องสว่างภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4)	โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
	4.6 การพัฒนาระบบสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 โมดูล (เริ่ม 1 เม.ย.- 30 ก.ย.67)	อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามการทำงานของบริษัทผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ภทส. 2567/52 ซึ่งกำหนดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2567	70
	4.7 การจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 พ.ค.- 30 ก.ย.67)	1.อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อเลขที่ ภทส. 2567/23 วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 (กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2567) 2. บริษัทผู้รับจ้างได้ติดตั้งสายสัญญาณ สายไฟ อุปกรณ์บันทึกภาพ และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณที่จอดรถ สมศ. 2 จุดแล้ว คงเหลือติดตั้งกล้องอีก 1 จุด (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	70
	4.8 การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Project (ปรับแผนเพิ่มกิจกรรมรอบ 6 เดือนหลัง)	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.67)	ได้ตรวจรับงานตามบันทึก RR.211/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Project ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว	100

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5)	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2567)		
	1.โครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น (Prototype ของทุกระบบงาน) เป็นไปตามสัญญาจ้าง	81.25
	2.โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022	1 โครงการ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 เป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้	83.33
	3.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	1 โครงการ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2567	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ภทส.2567/58 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 แล้ว และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567	81.25

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเอง (IDP)	1 โครงการ		25
1. การเตรียมการ/สำรวจ/จัดทำแผน/ขออนุมัติ		1. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี ในวันที่ 5 กันยายน 2567 2. จัดทำบันทึกข้อความที่ อกก. (บล.) 980/67 ลงวันที่ 11 กันยายน 2567 เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นำส่งแบบฟอร์มขออนุมัติแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างรายปี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป (7 แบบฟอร์ม)	
2. เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามแผนที่ได้รับอนุมัติ (จำนวนครั้งการเบิกจ่าย/เดือน)		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร			
3. การเตรียมการ/สำรวจ/จัดทำแผน/ขออนุมัติ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4. จัดการอบรมหลักสูตรตามแผนที่ได้รับอนุมัติ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	


ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำ PDPA Compliance Audit

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
การจัดทำ PDPA Compliance Audit	1 โครงการ	1. นำบริษัทผู้รับจ้างเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ PDPA ของสำนัก/ภารกิจ/งาน ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2567-วันที่ 20 กันยายน 2567 รายละเอียดตามตารางการเก็บข้อมูล ดังนี้ - งานทรัพยากรมนุษย์ (ภอก.) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 - งานนโยบายและแผน (ภนย.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 (ภพพ.2) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 - ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน (ภพป.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 - ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 - งานวิเทศสัมพันธ์ (ภนย.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) งวดที่ 1/4 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 และตรวจรับงาน งวดที่ 2/4 ในวันที่ 27 กันยายน 2567 3. จัดอบรมหลักสูตรการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมศ.	80

4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สรุปการใช้จ่ายเงินกันเงินเหลือมปี 2566
และรายงานการกันเงินเหลือมปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (12 เดือน)





■ งบประมาณที่ได้รับ (ลบ.)	68.6946	318.7973	11.1657	398.6576
■ งบประมาณที่ใช้(ลบ.)	64.1626	211.0497	7.6914	282.9037

บทวิเคราะห์

สิ้นสุด ณ วันที่
30 ก.ย.2567 (12 เดือน)
สำนักงานมีผลการใช้จ่าย
รวม 282.9037 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 70.96
ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2567
จำนวน 398.6576 ล้านบาท

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามกิจกรรม
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (12 เดือน)





4.3 การรายงานการดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานของ ITA
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85.00 ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน



4.4 ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานต่างประเทศ

4.5 (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ความเห็นจากสำนักงาน ก.พ.ร.)



4.6 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค




5. เรื่องเพื่อทราบ



5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลให้คำปรึกษา และบันทึกปิดการตรวจสอบ ประจำเดือนกันยายน 2567



5.2 ติดตามการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



5.3 กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
พ.ศ.2568 ครั้งที่ 11/2567 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.



THANK YOU

Insert the Subtitle of Your Presentation