



รายงานผลการดำเนินงาน สมศ.

ไตรมาสที่ 2/2568 (ตุลาคม 2567- มีนาคม 2568)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
รายงานผลการดำเนินงาน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2/2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	1
1. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2/2568	1
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2/2568	5
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สก.301) ไตรมาสที่ 2/2568	8
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สก.302) ไตรมาสที่ 2/2568	13

รายงานผลการดำเนินงาน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 2/2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2/2568

ผลการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ/แผนงาน (ไม่นับรวมแผนงานบุคลากร 5 แผนงาน และแผนงานงบกองทุน 8 รายการ) โดยมีโครงการ/แผนงาน ที่จะดำเนินงานในรอบ 6 เดือน จำนวน 36 โครงการ/แผนงาน (ร้อยละ 94.74) และมีโครงการ/แผนงาน ที่ยังไม่ถึงแผนดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 5.26) เมื่อเปรียบเทียบระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับเป้าหมายรอบ 6 เดือน สรุปได้ว่ามีโครงการที่ดำเนินการได้สำเร็จมากกว่าร้อยละ 75 จำนวนมากที่สุดคือ 23 โครงการ (ร้อยละ 63.89) รองลงมาเป็นโครงการที่ดำเนินการได้สำเร็จมากกว่าร้อยละ 50-74 จำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 22.22) โครงการที่ดำเนินการได้สำเร็จร้อยละ 25-49 จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 2.78) คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และระดับอุดมศึกษา ตามลำดับ นอกจากนี้มีโครงการที่ดำเนินการได้สำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 25 จำนวน 4 โครงการ (ร้อยละ 11.11) ได้แก่ โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ระดับอุดมศึกษา โครงการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา โครงการงานประชุมวิชาการประจำปี และโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี

เมื่อพิจารณาความสำเร็จของการใช้งบประมาณ สรุปได้ว่า คือ โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 18 โครงการ/แผนงาน (ร้อยละ 43.90) รองลงมา โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 25 จำนวน 14 โครงการ/แผนงาน (ร้อยละ 34.15) โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 25-49 จำนวน 6 โครงการ/แผนงาน (ร้อยละ 14.63) และโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากกว่าร้อยละ 50-74 จำนวน 3 โครงการ/แผนงาน (ร้อยละ 7.32) ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 สรุปความสำเร็จการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามไตรมาส
จำแนกเป็นรายกลุ่มของความสำเร็จแบบร้อยละ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ผลผลิต/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน					รวม (โครงการ/ แผนงาน)
	ไตรมาสที่ 2 (36 โครงการ/แผนงาน)				ยังไม่ถึงแผน ดำเนินงาน/ ไม่ใช้ งบประมาณ	
	น้อยกว่า ร้อยละ 25	ร้อยละ 25-49	มากกว่า ร้อยละ 50-74	มากกว่า ร้อยละ 75 ขึ้นไป		
ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก						
กิจกรรมที่ 1	2	-	1	2	-	5
กิจกรรมที่ 2	-	-	-	1	-	1
ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา						
กิจกรรมที่ 1	1	-	-	2	-	3
กิจกรรมที่ 2	-	1	1	1	-	3
กิจกรรมที่ 3	1	-	4	8	-	13
กิจกรรมที่ 4	-	-	-	1	-	1
กิจกรรมที่ 5	-	-	1	5	*2	8
กิจกรรมที่ 6	-	-	-	1	-	1
ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
กิจกรรมที่ 1	-	-	1	1	-	2
กิจกรรมกองทุน	-	-	-	1	-	1
รวมทั้งสิ้น	4 (ร้อยละ 11.11)	1 (ร้อยละ 2.78)	8 (ร้อยละ 22.22)	23 (ร้อยละ 63.89)	2	38

***หมายเหตุ :** โครงการที่มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2568) มีจำนวน 2 โครงการ คือ
โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และโครงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
(เนื่องจากต้องรอให้มีการประเมินแล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการ 2 โครงการนี้ได้)

ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน

1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ระดับอุดมศึกษา มีผลการจัดประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำร่องประเมินสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงสามารถจัดประชุมสื่อสารในภาพรวมได้ จึงทำให้มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. การประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ประเมินได้เพียง 24 แห่ง จากเป้าหมาย 150 แห่ง ในรอบแรก (มกราคม-มีนาคม 2568) ทำให้ขณะนี้แม้มีการส่งผลงานประเมินครบ 169 แห่งแล้ว แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบและนำเสนอ เพื่อเห็นชอบให้ครบภายในเดือนพฤษภาคม 2568
3. โครงการอบรมผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนนานาชาติ และอุดมศึกษา) ดำเนินการอบรมได้เพียง 74 คน จากเป้าหมาย 180 คน สะท้อนถึงข้อจำกัดด้านการดำเนินการหรือทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อความครอบคลุมของการอบรม
4. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ.
 - 4.1 การประเมินผ่านระบบ Automated QA ไม่สามารถควบคุมจำนวนวันในการทำแบบประเมินได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานศึกษา และผู้ประเมินภายนอกไม่ได้เข้าระบบ AQA เพื่อตอบแบบประเมินตามที่ได้รับแจ้ง
 - 4.2 สถานศึกษาไม่ได้รับจดหมายแจ้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน จาก สมศ. เนื่องจากข้อมูลในระบบ AQA ไม่เป็นปัจจุบัน
 - 4.3 สถานศึกษาไม่เห็นความสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกว่ามีผลดีหรือผลเสียต่อสถานศึกษาอย่างไร

ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้หารือกันแล้วจะดำเนินการดังนี้

1. การอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษามีการขออนุมัติ เพื่อปรับเปลี่ยนจำนวนเป้าหมายจาก 100 คน เป็น 35 คน เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพียง 8 แห่ง ซึ่งได้อบรมผู้ประเมินภายนอกจำนวน 1 รุ่นไปแล้ว จำนวน 15 คน เพื่อใช้ในการประเมินนำร่องและจะอบรมเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม 2568 (ไตรมาสที่ 3)
2. การส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระดับอุดมศึกษา มีการขออนุมัติเพื่อปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเป็นการจัดหลังจากที่ดำเนินการประเมินนำร่องและสรุปผลเสร็จสิ้น เพื่อให้หน้าเกณฑ์มาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนจัดประชุม โดยจะไปจัดการประชุมส่งเสริมฯ หลังเดือนมิถุนายน 2568
3. จัดอบรมผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษาเพิ่มเติม หรือเทียบเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา เพื่อให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เพียงพอ

ตารางที่ 2 สรุปความสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตาม
ไตรมาส จำแนกเป็นรายกลุ่มของความสำเร็จแบบร้อยละ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ผลผลิต/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					รวม (โครงการ/ แผนงาน)
	ไตรมาสที่ 2 (41 โครงการ/แผนงาน)				ยังไม่ถึงแผน ดำเนินงาน/ ไม่ใช้ งบประมาณ	
	น้อยกว่า ร้อยละ 25	ร้อยละ 25-49	มากกว่า ร้อยละ 50-74	มากกว่า ร้อยละ 75 ขึ้นไป		
ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก						
กิจกรรมที่ 1	3	-	-	1	-	4
กิจกรรมที่ 2	1	-	-	-	-	1
ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา						
กิจกรรมที่ 1	-	1	1	1	-	3
กิจกรรมที่ 2	-	1	1	1	-	3
กิจกรรมที่ 3	4	1	-	6	2	13
กิจกรรมที่ 4	-	1	-	-	-	1
กิจกรรมที่ 5	2	1	-	3	2	8
กิจกรรมที่ 6	-	1	-	-	-	1
ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
กิจกรรมที่ 1	-	-	-	-	2	2
แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	-	-	-	3	2	5
กองทุน สมศ.	4	-	1	3	1	9
รวมทั้งสิ้น	14 (ร้อยละ 34.15)	6 (ร้อยละ 14.63)	3 (ร้อยละ 7.32)	18 (ร้อยละ 43.90)	9	50

รายละเอียดผลการดำเนินงานของ สมศ. ไตรมาสที่ 2/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังเอกสารแนบใน QR Code หรือ Link ด้านล่างนี้




<https://bit.ly/3YcxeON>

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2/2568

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สำนักงานมีรายจ่ายจริงและ
ภาระผูกพัน เป็นจำนวนเงิน 199.5396 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด (งบประมาณประจำปี
งบตั้งเพิ่ม และงบกองทุน สมศ.) รวมจำนวน 678.3780 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.41 ของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณทั้งหมด ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แสดงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทียบกับงบประมาณทั้งปี
และรายไตรมาสที่ 2/2568



ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (6 เดือน)
สำนักงานมีผลการใช้จ่าย รวม 199.5396 ล้านบาท
ทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของแผนการใช้จ่าย จำนวน 678.3780 ล้านบาท
รายไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของแผนการใช้จ่าย จำนวน 288.9898 ล้านบาท

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2/2568

ผลการเบิกจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2/2568 มีผลการเบิกจ่าย 199.5396 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 678.3780 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.41) จำแนกเป็น

1. งบตามแผนยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่าย 133.6465 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 518.1924 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.79)

2. งบสนับสนุนการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย 28.8273 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 72.2420 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.90)

3. งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย 34.2076 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 75.6436 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45.22)

4. งบกองทุน สมศ. มีผลการเบิกจ่าย 2.8582 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 12.3000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.24)



บทวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่ายงบประมาณของ สมศ.

การใช้จ่ายงบประมาณของ สมศ. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สมศ. มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 288.9898 ล้านบาท คิดเป็น 69.05% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากสำนักประเมินและรับรองในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นงบประมาณส่วนใหญ่ของสำนักงาน มีส่วนต่างของการเบิกจ่ายระหว่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 60.4024 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับรองรายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยที่ประชุมผู้บริหารได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าประเมินคุณภาพภายนอกหลังจากที่ได้รับรองรายงานเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้อีกประมาณ 85.0000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2568

สำหรับแนวโน้มในไตรมาสถัดไป หากพิจารณาแนวโน้มจากอดีตที่ผ่านมา (ซึ่งมักเร่งรัดเบิกจ่ายช่วงไตรมาสสุดท้าย) สมศ. มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายประมาณ 95-100% ภายในสิ้นปีงบประมาณ หากสามารถรักษาอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ย 10% ต่อเดือนในไตรมาสที่ 3 และ 4

สรุปแนวโน้มการใช้จ่ายงบประมาณของ สมศ. ณ สิ้นไตรมาส 2 ยังอยู่ในระดับที่ “พอใช้” หากสามารถเร่งรัดในไตรมาสถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณนี้

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบสป.301

[งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส : 20332

☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : สามารถนำระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอกที่ได้มีการพัฒนาพร้อมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาใช้ในการประเมินคุณภาพ ภายนอกทุกระดับตามเป้าหมายที่กำหนด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินภายนอก สถานศึกษา	แห่ง	15,107	15,107	12,307	7,607	7,607	12,291	7,500	7,500	16	0	0		0	0	
ผลสัมฤทธิ์ : สามารถพัฒนา ผูกอบรม และรับรองผู้ประเมินภายนอก ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ กำหนด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประเมินที่เข้ารับการอบรม	คน	2,200	2,200	5,028	800	800	284	700	700	4,744	700	700		0	0	
ผลสัมฤทธิ์ : สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ และให้ข้อเสนอแนะกับ สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	15,107	15,107	5,231	0	0	0	7,607	7,607	5,231	7,500	7,500		0	0	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		102.7264	102.7264	57.5345	24.5864	24.5864	22.5948	38.8410	38.8410	34.9397	23.8738	23.8738	-	15.4252	15.4252	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		102.7264	102.7264	57.5345	24.5864	24.5864	22.5948	38.8410	38.8410	34.9397	23.8738	23.8738	-	15.4252	15.4252	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพ ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบ จัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบ		53.8657	53.8657	23.8841	12.3713	12.3713	5.2031	26.6258	26.6258	18.6809	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	15,107	15,107	5,231	0	0	0	7,607	7,607	5,231	7,500	7,500		0	0	
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก		15.2687	15.2687	1.8779	9.1612	9.1612	0.9326	6.1075	6.1075	0.9453	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมิน ภายนอกสถานศึกษา	แห่ง	15,107	15,107	12,307	7,607	7,607	12,291	7,500	7,500	16	0	0		0	0	
เชิงคุณภาพ																
- ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา มีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100			100			100				100	100	
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	6			3			3				12	12	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ประเมินคุณภาพการศึกษา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อม รับการประเมินภายนอกสถานศึกษา	แห่ง	15,107	15,107	12,307	7,607	7,607	12,291	7,500	7,500	16	0	0		0	0	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		15.2687	15.2687	1.8779	9.1612	9.1612	0.9326	6.1075	6.1075	0.9453	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		15.2687	15.2687	1.8779	9.1612	9.1612	0.9326	6.1075	6.1075	0.9453	-	-	-	-	-	-
1. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประเมิน คุณภาพการศึกษา		15.2687	15.2687	1.8779	9.1612	9.1612	0.9326	6.1075	6.1075	0.9453	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		15.2687	15.2687	1.8779	9.1612	9.1612	0.9326	6.1075	6.1075	0.9453	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา		38.5970	38.5970	22.0061	3.2101	3.2101	4.2705	20.5183	20.5183	17.7356	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	15,107	15,107	5,231	0	0		7,607	7,607	5,231	7,500	7,500		0	0	
เชิงคุณภาพ																
- สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน ในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100						100				100	100	
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	6						6				12	12	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	15,107	15,107	5,231	0	0	0	7,607	7,607	5,231	7,500	7,500		0	0	
กิจกรรมที่ 2 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน																
- ตัวชี้วัด : ...																
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
- ตัวชี้วัด : ...																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		608.0246	608.0246	161.1530	3.2101	3.2101	18.0475	289.9459	289.9459	143.1055	11.6586	11.6586	-	303.2100	303.2100	-
2.1 งบประมาณ		38.5970	38.5970	22.0061	3.2101	3.2101	4.2705	20.5183	20.5183	17.7356	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
1. การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา		21.1215	21.1215	14.5007	-	-	-	12.6729	12.6729	14.5007	8.4486	8.4486	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		21.1215	21.1215	14.5007	-	-	-	12.6729	12.6729	14.5007	8.4486	8.4486	-	-	-	-
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน		12.8401	12.8401	7.5054	3.2101	3.2101	4.2705	3.2100	3.2100	3.2349	3.2100	3.2100	-	3.2100	3.2100	-
- รายจ่ายประจำ		12.8401	12.8401	7.5054	3.2101	3.2101	4.2705	3.2100	3.2100	3.2349	3.2100	3.2100	-	3.2100	3.2100	-
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		4.6354	4.6354	-	-	-	-	4.6354	4.6354	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		4.6354	4.6354	-	-	-	-	4.6354	4.6354	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		569.4276	569.4276	139.1469	-	-	13.7770	269.4276	269.4276	125.3699	-	-	-	300.0000	300.0000	-
1. การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา		569.4276	569.4276	139.1469	-	-	13.7770	269.4276	269.4276	125.3699	-	-	-	300.0000	300.0000	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์)		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
2.1 งบประมาณ		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
- รายจ่ายประจำ		48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) : - สามารถนำระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ และให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) : - สามารถนำระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ และให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : -	
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : -	
ข้อเสนอแนะ : -	
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : -	
ผู้รายงาน : นายสมยศ ชี้อย่าง (นายสมยศ ชี้อย่าง) ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วัน/เดือน/ปี : 10/4/2568 โทร : 02 216 3955 ต่อ 218	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : นายองอาจ นัยพัฒน์ (นายองอาจ นัยพัฒน์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) วัน/เดือน/ปี : 10/4/2568 โทร: 02 216 3955 ต่อ 190

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 20000

รหัส : 20332

รหัส : 14

รหัส : A6

รหัส : 03-0000

รหัส : 14-003

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สป.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4. งบเงินอุดหนุน	48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
อุดหนุนทั่วไป	48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย	2.6808	2.6808	2.6752	0.6701	0.6701	2.0540	0.6702	0.6702	0.6212	0.6702	0.6702	-	0.6703	0.6703	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	46.1799	46.1799	30.9752	11.5450	11.5450	15.3376	11.5450	11.5450	15.6376	11.5450	11.5450	-	11.5449	11.5449	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	48.8607	48.8607	33.6504	12.2151	12.2151	17.3916	12.2152	12.2152	16.2588	12.2152	12.2152	-	12.2152	12.2152	-

ผู้รายงาน นายสมยศ ชีแจง
(นายสมยศ ชีแจง)
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา : 14:35:16

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนูณรงค์
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา : 14:14:11

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส : 20000	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	แบบ สป.302
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	รหัส : 20332	งบกลาง	รายงานแผน
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	รหัส : 37		รายงานผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่	รหัส : A6		
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต			
ผลผลิต /โครงการ : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	รหัส : 01-0000		
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ	รหัส : 37-001		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4. งบเงินอุดหนุน	15.2687	15.2687	1.8779	9.1612	9.1612	0.9326	6.1075	6.1075	0.9453	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	15.2687	15.2687	1.8779	9.1612	9.1612	0.9326	6.1075	6.1075	0.9453	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย	15.2687	15.2687	1.8779	9.1612	9.1612	0.9326	6.1075	6.1075	0.9453	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	15.2687	15.2687	1.8779	9.1612	9.1612	0.9326	6.1075	6.1075	0.9453	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน นายสมยศ ชีแจง	สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
(นายสมยศ ชีแจง)	ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนูณรงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา : 14:14:11
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา : 14:35:16	

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส : 20000	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	แบบ สป.302
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	รหัส : 20332	งบกลาง	รายงานแผน
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	รหัส : 37		รายงานผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่	รหัส : A6		
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต			
ผลผลิต /โครงการ : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	รหัส : 02-0000		
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ	รหัส : 37-002		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4. งบเงินอุดหนุน	38.5970	38.5970	22.0061	3.2101	3.2101	4.2705	20.5183	20.5183	17.7356	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
อุดหนุนทั่วไป	38.5970	38.5970	22.0061	3.2101	3.2101	4.2705	20.5183	20.5183	17.7356	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	4.6354	4.6354	-	-	-	-	4.6354	4.6354	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย	33.9616	33.9616	22.0061	3.2101	3.2101	4.2705	15.8829	15.8829	17.7356	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	38.5970	38.5970	22.0061	3.2101	3.2101	4.2705	20.5183	20.5183	17.7356	11.6586	11.6586	-	3.2100	3.2100	-

ผู้รายงาน นายสมยศ ชี้อย่าง	สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสมยศ ชี้อย่าง)	ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนูณรงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา : 14:14:11
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา : 14:35:16	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 2/2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ			ชื่อโครงการ	แผน-ผลดำเนินงาน						แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
						หน่วยนับ	แผน 12 เดือน	แผนสะสม 6 เดือน	ผลสะสม 6 เดือน	ร้อยละเทียบ 12 เดือน	ร้อยละเทียบ 6 เดือน	แผน 12 เดือน	แผนสะสม 6 เดือน	ผลสะสม 6 เดือน	ร้อยละเทียบ 12 เดือน	ร้อยละเทียบ 6 เดือน
ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก																
		กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา														
	P-กปอ. 6838	68110401										260,000	160,000	0	0.00	0.00
1				โครงการ	การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	แห่ง	50	20	12	24.00	60.00		0			
2				โครงการ	ระดับอุดมศึกษา	แห่ง	50	50	4	8.00	8.00		0			
3	P-กสส. 6832	68110701		โครงการ	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และเตรียมการสำหรับสถานศึกษาในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	แห่ง	15,000	7,507	12,291	81.94	163.73	15,460,000	8,110,000	1,877,923.85	12.15	23.16
4	P-กสส. 6806	68110702		โครงการ	โครงการงานประชุมวิชาการประจำปี	โครงการ	100	100	10	10.00	10.00	3,000,000	3,000,000	0	0.00	0.00
5	P-กสส. 6805	68110703		โครงการ	โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	รายการ	81	40	35	43.21	87.50	8,800,000	6,650,000	5,768,909.00	65.56	86.75
		กิจกรรมหลักที่ 2 ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ														
1	P-กนย. 6821	68120801		โครงการ	โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ	โครงการ	100	50	50	50.00	100.00	6,000,000	3,000,000	360,396.70	6.01	12.01
					ความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับ QAA, UK	ร้อยละ	100	60	60	60.00	100.00		0			
					ความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับ ASIIN, German	ร้อยละ	100	60	60	60.00	100.00		0			
					ความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับ JUAA และ TWAEA	ร้อยละ	100	60	60	60.00	100.00		0			
					กิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพระดับสากล	ร้อยละ	100	35	35	35.00	100.00		0			
					โครงการวารสารวิชาการนานาชาติอิเล็กทรอนิกส์ (International E-Journal)	ร้อยละ	100	35	35	35.00	100.00		0			
ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา																
		กิจกรรมหลักที่ 1 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา					15,000									
1	P-กปพ.1 6840	68210101		โครงการ	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก	แห่ง	5,320	2,660	2,114	39.74	79.47	156,940,000	32,186,000	37,224,500.00	23.72	115.65
2	P-กปพ.2 6839	68210201		โครงการ	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แห่ง	9,380	4,000	3,093	32.97	77.33	285,152,000	138,000,000	77,597,600.00	27.21	56.23
3	P-กปศ. 6836	68210302		โครงการ	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา	แห่ง	300	150	24	8.00	16.00	18,200,000	9,100,000	3,820,500.00	20.99	41.98

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ			ชื่อโครงการ	แผน-ผลดำเนินงาน					แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
						หน่วยนับ	แผน 12 เดือน	แผนสะสม 6 เดือน	ผลสะสม 6 เดือน	ร้อยละเทียบ 12 เดือน	ร้อยละเทียบ 6 เดือน	แผน 12 เดือน	แผนสะสม 6 เดือน	ผลสะสม 6 เดือน	ร้อยละเทียบ 12 เดือน	ร้อยละเทียบ 6 เดือน
		กิจกรรมหลักที่ 2 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก														
1	P67-กพป. 29	68220901		โครงการ	โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ (ตชด. ศึกษาสงเคราะห์) และด้านการ อาชีวศึกษา	คน	540	540	377	69.81	69.81	4,320,000	4,000,000	2,867,691.14	66.38	71.69
2	P67-กพป. 28	68220902		โครงการ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษา ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ (ไม่รวมโรงเรียนนานาชาติ) สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการ อาชีวศึกษา	คน	2,300	1,400	4,577	199.00	326.93	500,000	150,000	325,908.20	65.18	217.27
3	P-กปอ. 6837	68220401		โครงการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ ระดับอุดมศึกษา	คน	180	180	74	41.11	41.11	915,000	767,500	271,981.76	29.72	35.44
		กิจกรรมหลักที่ 3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก														
1	P-กสส. 6833	68230701		โครงการ	โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก สมศ.	แห่ง	15,000	7,500	4,601	30.67	61.35	800,000	400,000	51,742.00	6.47	12.94
2	P68-กอก. 6804	68230506		โครงการ	โครงการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ	โครงการ	100	100	100	100.00	100.00	230,000	230,000	230,000.00	100.00	100.00
3	P-กอก. 6815	68230507		โครงการ	โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.	โครงการ	100	40	40	40.00	100.00	3,100,000	1,050,000	137,604.20	4.44	13.11
4	P-กอก. 6809	68230512		แผนงาน	ครุภัณฑ์สำนักงาน : จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางสำนักงาน (จำนวน 2 คัน) (ยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างเป็นเจ้าแทน)	แผนงาน	100	60	0	0.00	0.00	6,500,000	0	0	0.00	ยังไม่ถึงแผน
5	P-กอก. 6811	68230513		โครงการ	โครงการสัมมนาคณะกรรมการ สมศ.	โครงการ	100	100	100	100.00	100.00	1,000,000	1,000,000	160,695.80	16.07	16.07
6	P-กทส. 6816	68230601		โครงการ	โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการ ประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	รายการ	7	6.00	4.00	57.14	66.67	4,255,000	4,005,000	3,660,039.00	86.02	91.39
7	P-กทส. 6812	68230602		โครงการ	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอก (AQA)	รายการ	7	6.00	3.00	42.86	50.00	2,540,000	1,235,000	1,139,880.00	44.88	92.30
8	P-กทส. 6817	68230603		โครงการ	โครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล	โครงการ	100	50	100	100.00	200.00	350,000	0	310,000.00	88.57	ยังไม่ถึงแผน
9	P-กทส. 6813	68230604		โครงการ	โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงาน	รายการ	13	7.00	7.00	53.85	100.00	11,110,000	2,041,000	1,883,459.00	16.95	92.28
10	P-กทส. 6810	68230605		โครงการ	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	รายการ	12	12.00	8.00	14.28	66.67	5,297,000	2,028,500	4,469,837.20	84.38	220.35
11	P-กนย. 6819	68230801		แผนงาน	การดำเนินงานภายใต้แผนงานนโยบายและแผน	แผนงาน	100	50.00	50.00	50.00	100.00	600,000	200,000	0	0.00	0.00
12	P-กอก. 6807	-		แผนงาน	แผนงานด้านกฎหมาย	แผนงาน	100	50.00	50.00	50.00	100.00	0	0	0	ไม่ใช่	ไม่ใช่
13				แผนงาน	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน	แผนงาน	100	50.00	50.00	50.00	100.00	37,260,000	18,630,000	16,835,760.14	45.18	90.37

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ			ชื่อโครงการ	แผน-ผลดำเนินงาน						แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
						หน่วยนับ	แผน 12 เดือน	แผนสะสม 6 เดือน	ผลสะสม 6 เดือน	ร้อยละเทียบ 12 เดือน	ร้อยละเทียบ 6 เดือน	แผน 12 เดือน	แผนสะสม 6 เดือน	ผลสะสม 6 เดือน	ร้อยละเทียบ 12 เดือน	ร้อยละเทียบ 6 เดือน
		กิจกรรมหลักที่ 4 การดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก														
1	P-กสส. 6834	68240701		โครงการ	โครงการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	โครงการ	12	6	6	50.00	100.00	3,650,000	1,625,000	446,354.86	12.23	27.47
		กิจกรรมหลักที่ 5 สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ														
1	P-กวจ. 6824	68251001		โครงการ	โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบการให้บริการปี 2568	โครงการ	100	60	60	60.00	100.00	600,000	600,000	751,840.06	125.31	125.31
2	P-กวจ. 6825	68251002		โครงการ	โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา	โครงการ	100	55	55	55.00	100.00	3,050,000	3,000,000	480,000.00	15.74	16.00
3	P-กวจ. 6826	68251003		โครงการ	โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management)	โครงการ	100	30	30	30.00	100.00	150,000	50,000	1,500,000.00	1,000.00	3,000.00
4	P-กวจ. 6827	68251004		โครงการ	โครงการสังเคราะห์แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก)	โครงการ	100	50	50	50.00	100.00	100,000	0	28,590.00	28.59	ยังไม่ถึงแผน
5	P67-กพป. 27	68250901		โครงการ	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ (8 ระบบ)	ระบบ	8	4	3	37.50	75.00	4,000,000	1,000,000	193,703.84	4.84	19.37
6	P-กปอ. 6835	68250401		โครงการ	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (1 ระบบ)	ร้อยละ	100	100	60	60.00	60.00	960,000	960,000	0	0.00	0.00
7	P-กวจ. 6828	-		โครงการ	โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	100	0	0	0.00	ยังไม่ถึงแผน	-	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
8	P-กวจ. 6829	-		โครงการ	โครงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	โครงการ	100	0	0	0.00	ยังไม่ถึงแผน	-	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
		กิจกรรมหลักที่ 6 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก														
1		68261201		โครงการ	โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก	โครงการ	100	40	30	30.00	75.00	700,000	300,000	78,835.70	11.26	26.28
ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
		กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														
1	P-กทส. 6818	68310601		โครงการ	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) (4 โมดูล)	ร้อยละ	100	40	20	20.00	50.00	2,260,000	0	0	0.00	ยังไม่ถึงแผน
2	P-กทส. 6820	68310602		โครงการ	โครงการจัดซื้อระบบตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติ (Extended detection and response: EDR)	ร้อยละ	100	40	60	60.00	150.00	2,375,400	0	0	0.00	ยังไม่ถึงแผน

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ			ชื่อโครงการ	แผน-ผลดำเนินงาน						แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
						หน่วยนับ	แผน 12 เดือน	แผนสะสม 6 เดือน	ผลสะสม 6 เดือน	ร้อยละเทียบ 12 เดือน	ร้อยละเทียบ 6 เดือน	แผน 12 เดือน	แผนสะสม 6 เดือน	ผลสะสม 6 เดือน	ร้อยละเทียบ 12 เดือน	ร้อยละเทียบ 6 เดือน
ผลผลิตที่ 4 แผนงานบุคลากรภาครัฐ																
		กิจกรรมหลักที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ														
1	H-กกอ. 6815	68410501			เงินเดือนบุคลากร	ครั้ง	12	6	6	50.00	100.00	66,000,000	33,000,000	30,744,604.08	46.58	93.17
2	H-กกอ. 6815	68410502			กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ครั้ง	12	6	6	50.00	100.00	5,000,000	2,504,000	2,344,397.36	46.89	93.63
3	H-กกอ. 6816	68410503			ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ	ครั้ง	12	1	1	8.33	100.00	3,000,000	1,500,000	184,516.13	6.15	12.30
4	H-กกอ. 6816	68410504			ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายให้ผู้อำนวยการ	ครั้ง	12	1	1	8.33	100.00	750,000	375,000	46,129.03	6.15	12.30
5	H-กกอ. 6816	68410505			ค่าตอบแทน (ค่าการศึกษาบุตร 446,800 บาท และค่ารักษาพยาบาล 446,800 บาท)	ครั้ง	24	12	12	50.00	100.00	893,600	446,796	887,981.88	99.37	198.74
ผลผลิตที่ 5 กองทุน สผศ.																
		กิจกรรมหลักที่ 1 กองทุน สผศ.														
1	P-กกอ. 6814	68510503		โครงการ	โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี	โครงการ	100	100	10	10.00	10.00	1,500,000	1,500,000	0	0.00	0.00
2	F-กกอ. 6806	68510501			ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำนักงาน เช่น ปิใหม่/วันสถาปนา/สงกรานต์ เป็นต้น	โครงการ	100	50	50	50.00	100.00	800,000	400,000	258,301.00	32.29	64.58
3	F-กกอ. 6807	68510502			ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก/เงินช่วยเหลือการกุศล เป็นต้น	โครงการ	100	50	50	50.00	100.00	1,000,000	500,000	407,585.00	40.76	81.52
4	H-กกอ. 6816	68510504			ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่และครอบครัว	ครั้ง	24	12	12	50.00	100.00	5,000,000	2,496,000	2,044,278.96	40.89	81.90
5	H-กกอ. 6816	68510505			ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	ครั้ง	12	6	6	50.00	100.00	1,000,000	390,000	0	0.00	0.00
6	H-กกอ. 6816	68510506			ค่าสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ	ครั้ง	12	6	6	50.00	100.00	250,000	160,000	124,034.40	49.61	77.52
7	H-กกอ. 6815	68510507			ค่าสวัสดิการเครื่องแต่งกายบุคลากร	ครั้ง	4	2	2	50.00	100.00	300,000	200,000	0	0.00	0.00
8	H-กกอ. 6816	68510508			ค่าวัคซีน	ครั้ง	12	6	6	50.00	100.00	1,500,000	750,000	24,050.00	1.60	3.21
9	H-กกอ. 6815	68510509			เงินชดเชยเลิกจ้าง (เกษียณอายุ)	คน	1	0	0	0.00	ยังไม่ถึงแผน	950,000	0	0	0.00	ยังไม่ถึงแผน
GrandTotal (ผลรวมเงินงบประมาณที่ได้รับ+กองทุน สผศ.)												678,378,000	288,989,796	199,539,630.29	29.41	69.05

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2/2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก				
กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา				
1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.	100 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	16 แห่ง	ร้อยละ 16.00	-
1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	50 แห่ง	12 แห่ง จัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาฯ โรงเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมครบถ้วน	ร้อยละ 24	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2 ระดับอุดมศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	50 แห่ง	4 แห่ง จัดประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษานำร่อง ให้แก่สถาบันอุดมศึกษานำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 แห่ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.	ร้อยละ 8.00	
2. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.	15,000 แห่ง (ต้นสังกัด 7 แห่ง)	12,291 แห่ง (ต้นสังกัด 10 แห่ง)	ร้อยละ 81.94	-
2.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	5,320 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	4,410 แห่ง (ต้นสังกัด 3 แห่ง) 1.ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 7 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ 82.89	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		2.จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 7 การศึกษาปฐมวัย ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (รูปแบบ Onsite และ Online) - การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 2,238 แห่ง - หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง จำนวน 5 แห่ง - หน่วยงานต้นสังกัดส่วนพื้นที่ จำนวน 76 แห่ง		
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	9,380 แห่ง (ต้นสังกัด 3 แห่ง)	7,592 แห่ง (ต้นสังกัด 5 แห่ง) 1. ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 7 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 7 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (รูปแบบ Onsite และ Online)	ร้อยละ 80.94	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.3 ด้านการอาชีวศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	300 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง)	289 แห่ง (ต้นสังกัด 2 แห่ง) ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 6 ด้านการอาชีวศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น (รูปแบบ Onsite และ Online) วันที่ 24 ธันวาคม 2567 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมรูปแบบ Onsite จำนวน 128 คน และหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมรูปแบบ Onsite จำนวน 2 คน สรุปจำนวนสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดการจัดส่งเสริมฯ (ตุลาคม - ธันวาคม 2567) ดังนี้ 1. ด้านการอาชีวศึกษา จำนวนตามแผน 300 แห่ง ดำเนินการได้ 289 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.33 2. หน่วยงานต้นสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับส่วนกลาง สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จำนวนตามแผน 2 แห่ง ดำเนินการได้ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 96.33	-
2.4 รายงานสรุปผล การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมฯ	2 ครั้ง	1 ครั้ง สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมฯ และถอดบทเรียนที่สำคัญของ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมฯ จากข้อเสนอแนะที่สำคัญของผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 50	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)		กิจกรรม และสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนางานโครงการส่งเสริมฯ รอบ 6 เดือน		
3. โครงการงานประชุม วิชาการประจำปี (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 โครงการ	เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้อำนวยการ สมศ. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 แบ่งเป็นการดำเนินการดังนี้ 1) จัดประชุมเพื่อแถลงผลการประเมินฯ ในระดับนโยบาย Ep.1 กำหนด ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 2) จัดประชุมวิชาการฯ Ep.2 วันสถาปนา สมศ. เดือนพฤศจิกายน 2568	ร้อยละ 10	
4. ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน	4 กิจกรรม			
1. ด้านการข่าวและ ประชาสัมพันธ์	5 กิจกรรมย่อย		ร้อยละ 43.21	
1.1) Facebook/Onesqa และ Line@Onesqa (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	12 ครั้ง	6 ครั้ง/87 เรื่อง ผู้กดติดตาม 202,369 บัญชี Line Official ผู้ติดตาม 35,068 บัญชี		-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2) YouTube Onesqa Chanel และ www.onesqa.or.th (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	12 ครั้ง	6 ครั้ง/YouTube 16 เรื่อง ผู้กดติดตาม 7.8K Subscribers		-
1.3) การสื่อสารสร้าง ภาพลักษณ์องค์กร (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	9 ครั้ง	1 ครั้ง เนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว จึงยกเลิกการดำเนินงาน Facebook Live รายการ สมศ. ขอ Talk Ep.1 เรื่องการประกันคุณภาพ สมศ. ทำอะไรเพื่อ พัฒนาการศึกษาไทยบ้าง วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 14.00-15.00 น.		-
1.4) หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อ website สื่อ social media (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (15 เรื่อง/123 ช่องทาง)		-
1.5) ฤดูภาคข่าวออนไลน์ (เฝ้าระวังข่าวเชิงลบ) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (6 ครั้ง/491 ข่าว)		-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. ด้านเอกสาร – สื่อ สิ่งพิมพ์	3 กิจกรรมย่อย			
2.1) จุลสาร สมศ. (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	4 ฉบับ	1 ฉบับ ได้รับอนุมัติเนื้อหาจุลสาร สมศ. ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- มีนาคม 2568 ตามบันทึกข้อความที่ ฎสส.32/2568 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมจัดส่งเนื้อหา และภาพประกอบแก่ผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการออกแบบจัดวางเนื้อหา		-
2.2) สมุดบันทึกประจำปี พ.ศ. 2568 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 รายการ	1 รายการ สมุดบันทึกประจำปี 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการ		-
2.3) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	4 รายการ	1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ		-
3. สื่อมัลติมีเดีย (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 กิจกรรมย่อย	1. เผยแพร่ วิดิทัศน์เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในสถานศึกษา" วิทยากรโดย นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ความยาว โดยประมาณ 20.41 นาที ผ่านช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ สมศ. ได้แก่ Facebook และ ONESQA Channel เรียบร้อยแล้ว โดยมอบ		-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ใบเกียรติบัตรให้ผู้รับชมและตอบคำถามได้ร้อยละ 80 กำหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2568 2. ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" จำนวน 1 เรื่อง แบ่งเป็น 5 เรื่องย่อยได้แก่ 1) การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 2) โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) 3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 4) การนำตนเองในการเรียนรู้ SDL (Self-directed Learning : SDL) 5) การเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3. ปรับแก้สคริปต์ ภาพเล่าเรื่อง (Story board) สื่อมัลติมีเดีย รูปแบบ Motion Infographic เรื่อง “การนำผลประโยชน์ไปใช้ สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษา” เป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการปรับแก้ไขคลิปวิดีโอที่ค้นตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจรับงาน กำหนดส่งมอบตามกำหนดเวลา ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2568 และดำเนินการเผยแพร่ทางช่องทาง ONESQA Channal และ Facebook ภายในเดือนเมษายน 2568		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		4. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ จำนวน 5 เรื่อง		
4. การสนับสนุนงาน ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 กิจกรรมย่อย	1 กิจกรรมย่อย (21 ครั้ง)		-
5. รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ ประชาสัมพันธ์ (เริ่ม 31 มีนาคม 2568 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	2 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-
กิจกรรมที่ 2 โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ				
1. โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ				
1.1) ความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับ QAA, UK เช่น กิจกรรม Benchmarking, Joint Accreditation (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 โครงการ	ดำเนินการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินระดับอุดมศึกษา ของ QAA,UK กับ สมศ. เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเปรียบเทียบ มาตรฐานระหว่าง กมอ กับ QAA, IQR	ร้อยละ 60	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2) ความร่วมมือระหว่าง สมศ. กับ ASIIN, German เช่น กิจกรรมการจัด ประชุมวิชาการนานาชาติ	1 โครงการ	1. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบการประเมินรับรองร่วมกับ ASIIN ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้องประชุม สมศ. และออนไลน์ โดยที่ประชุมร่วมกันจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทาง การประเมินสถานศึกษาการอาชีวศึกษาตามแนวคิดสากลที่สอดคล้อง กับบริบทไทย 2. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับบริบทไทย 3. การประชุมวิชาการนานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ที่จะจัดร่วมกับ ASIIN เลื่อนไปจัดต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยจะปรับแผนกิจกรรมต่อไป 4. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมรับสมัครสถานศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วมทดลองนำร่องประเมินตามกรอบแนวทางด้านการอาชีวศึกษา ตามแนวคิด ASIIN สอดคล้องกับบริบทไทย	ร้อยละ 60	-
1.3) ความร่วมมือระหว่าง สม ศ. กับ JUAA และ TWAEA เช่น กิ จ ก ร ร ม Staff Exchange/Internship, International Survey	1 โครงการ	1. ยก ร่าง เกณฑ์ การให้ คะแนน แบบ รูป ู บ ริ ค (Rubric for iJAS Assessment)แล้ว และส่งให้ iJAS Secretariat พิจารณา 2. เข้าร่วมประชุมกับ สป.อว. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เพื่อรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการระบบประเมิน iJAS Plus และระบบ ASIIN Maturity Model เพิ่มเติม	ร้อยละ 60	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)				
1.4) กิจกรรมภายใต้ การเป็นสมาชิกเครือข่าย ประกันคุณภาพระดับ สากล เช่น การชำระ ค่าธรรมเนียมสมาชิก รายปี สัมนาประจำปี (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 โครงการ	ได้ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก INQAAHE ประจำปี 2025 เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าร่วมประชุมกับ สป.อว. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เพื่อรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการระบบประเมิน iJAS Plus และระบบ ASIIN Maturity Model เพิ่มเติม	ร้อยละ 35	-
1.5) โครงการวารสาร วิชาการนานาชาติ อิเล็กทรอนิกส์ (International E-Journal) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 โครงการ	1. ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิชาการด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 260 แห่ง 2. ได้รับบทความวิชาการแล้ว จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างรอผู้แต่ง ส่งบทความมาเพิ่มเติม จากนั้นจะเริ่มคัดกรองและตรวจสอบข้อมูล และความถูกต้องผ่านระบบ ThaiJo	ร้อยละ 35	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ผลผลิตที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา				
กิจกรรมที่1 การจัดการ ประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา	15,000 แห่ง	5,231 แห่ง	ร้อยละ 34.87	
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็ก (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	5,320 แห่ง	2,114 แห่ง 1. ประกาศรูปแบบและวิธีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 จำนวน 2,114 แห่ง 2. เสนอผลการประกันคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 1/2568 งวดที่ 1 จำนวน 982 แห่ง ต่อคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 และเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 3. เสนอผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1,132 แห่ง ให้ คณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เห็นชอบแล้ว และเสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้การรับรอง ในการ ประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 39.74	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	9,380 แห่ง	3,093 แห่ง 1. ผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่ที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 3,094 แห่ง 2. มติที่ประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 1,322 แห่ง 3. เสนอรับรองผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 1,322 แห่ง ต่อที่ประชุม คณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 4. คณะกรรมการ สมศ. มีมติรับรองผลการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 จำนวน 1,771 แห่ง	ร้อยละ 32.97	-
1.3 ด้านการอาชีวศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	300 แห่ง	24 แห่ง 1. ตรวจสอบผลการ pre analysis ในการประเมินฯ รอบที่ 1 ระหว่าง เดือนมกราคม - มีนาคม 2568 จำนวน 169 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. เสนอผล pre analysis ให้คณะกรรมการ กพศ. พิจารณา จำนวน 169 แห่ง 3. ผู้ประเมินภายนอกจัดส่งรายงานการประเมินฯ มายัง สมศ. จำนวน 169 แห่ง แล้ว และดำเนินการกลั่นกรองความถูกต้อง จำนวน 50 แห่ง	ร้อยละ 8.00	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		4. เสนอให้คณะกรรมการ กพศ. เห็นชอบรายงานผลการประกันฯ และ เสนอคณะกรรมการ สมศ. รับรองผลการประเมินแล้ว ดังนี้ - เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 3 แห่ง - เดือนมีนาคม 2568 จำนวน 21 แห่ง		
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือก พัฒนาและรับรอง และต่ออายุผู้ประเมินภายนอก				
2.1. โครงการฝึกอบรม ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์ พิเศษ (ตชด. ศึกษา สงเคราะห์) และด้านการ อาชีวศึกษา	540 คน	377 คน 1. ประกาศ สมศ.ที่ 24/2568 เรื่อง แจ้งผลคะแนนการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 1-2) ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2568 2. ประกาศ สมศ.ที่ 32/2568 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2568 (ประเภทโรงเรียน ตชด. 64 คน และโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ 47 คน รวม 111 คน) 3. วันที่ 21 มกราคม 2568 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2568 ประชุม	ร้อยละ 69.81	-
2.1.1) การศึกษาปฐมวัย (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	100 คน			

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.1.2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	300 คน	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการอบรม และคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบ และคณะกรรมการ สมศ. รับรองหลักสูตร		
2.1.3) วัตถุประสงค์พิเศษ (ตชด. ศึกษาสงเคราะห์) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	40 คน	4. วันที่ 30 มกราคม 2568 ประชุมที่มหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาในการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการ ประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ		
2.1.4) ด้านการอาชีวศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	100 คน	5. ประกาศ สมศ.ที่ 57/2568 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม จำนวน 3 คน) ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 6. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรวมทั้งสิ้น 99 คน ได้แก่ โรงเรียน ตชด. จำนวน 58 คน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 41 คน 7. ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมและทดสอบผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยมี ผู้อำนวยการ สมศ. (ศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์) เป็นประธานการประชุมและที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินการสำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิรับงานในกลุ่มต่าง ๆ รวม 473 คน 8. จัดทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกคำสั่ง สมศ.ที่ 52/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอำนวยการและคณะทำงานจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน ภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้าน การอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 9. มีประกาศ สมศ.ที่ 93/2568 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอก ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ที่มีสิทธิรับงานประเมินคุณภาพ ภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568 (รวมทั้งสิ้น 29 คน ได้แก่ ประเภทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 คน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 19 คน)		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ (ไม่รวมโรงเรียนนานาชาติ) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการอาชีวศึกษา (reskill & upskill)	2,300 คน	4,577 คน 1. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2568 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) สมรรถนะร่วมสำหรับผู้ประเมินภายนอกและหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อจัดทำประกาศ สมศ. แจ้งผู้ประเมินภายนอกทราบต่อไป 2. จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอกตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2568 (แบบออนไซต์) ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ	ร้อยละ 199.00	-
2.2.1) การศึกษาปฐมวัย (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	500 คน	3. มีประกาศ สมศ. ที่ 18/2568 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบออนไซต์) ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2568 ได้แก่ ครั้งที่ 1 จำนวน 120 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 115 คน รวมทั้งสิ้น 235 คน		
2.2.2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1,500 คน			

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.2.3) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	150 คน	4. ได้รับอนุมัติรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอกตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2568 แบบออนไลน์ ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จำนวน 118 คน (การศึกษาปฐมวัย 17 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 53 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวุฒิปริญญาตรีพิเศษ 4 คน ด้านการอาชีวศึกษา 26 คน และ สกร. 18 คน)		
2.2.4) ด้านการอาชีวศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	150 คน	5. ได้รับอนุมัติรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอกตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2568 ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร จำนวน 96 คน (การศึกษาปฐมวัย 13 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 45 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวุฒิปริญญาตรีพิเศษ 8 คน ด้านการอาชีวศึกษา 19 คน และ สกร. 11 คน) 6. ได้รับอนุมัติรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอกตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2568 แบบออนไลน์ทาง Facebook Live สมศ. โดยมีผู้ประเมินภายนอกที่ลงทะเบียนเข้าอบรม จำนวน 1,325 คน		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		(การศึกษาปฐมวัย 359 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 817 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ 32 คน ด้านการอาชีวศึกษา 67 คน และ สกร. 50 คน) 7. จัดทำและส่งมอบบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา กรณีต่ออายุการรับรองครั้งที่ 6/2567 จำนวน 9 ฉบับ 8. ประกาศ สมศ. ที่ 65/2568 เรื่อง สมรรถนะสำหรับผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และแนวทางในการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 9. ประกาศ สมศ.ที่ 54/2568 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการบันทึกชั่วโมงอบรมพัฒนาศักยภาพ หัวข้อ การอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอกเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอกตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบออนไลน์) ครั้งที่ 1-2 รวมทั้งสิ้น 214 คน ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 10. เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบและคณะกรรมการ สมศ. ได้แก่ คณะกรรมการ กพศ.ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		คณะกรรมการ สมศ.ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง โดยมีระยะเวลาการรับรองสามปีนับแต่วันที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 237 คน ดังนี้ 1. ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 43 คน 2. ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 168 คน 3. ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 20 คน 4. ผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 6 คน 11. คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 และคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 พิจารณารับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2/2568 โดยมีระยะเวลาการรับรองสามปีนับแต่วันที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 59 คน ดังนี้ 1. ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 16 คน 2. ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 37 คน		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		3. ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 6 คน 12. ประกาศ สมศ. ที่ 79/2568 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568 (43 คน) ประกาศ สมศ.ที่ 80/2568 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568 (168 คน) 13. ประกาศ สมศ. ที่ 81/2568 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568 (19 คน) 14. ประกาศ สมศ. ที่ 82/2568 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568 (6 คน) 15. จัดทำบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีต่ออายุการรับรอง) จำนวน 168 ฉบับ - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ได้มาโดยวิธีการทาบตาม) จำนวน 4 ฉบับ - ด้านการอาชีวศึกษา (กรณีต่ออายุการรับรอง) จำนวน 6 ฉบับ - การศึกษาปฐมวัย (กรณีต่ออายุการรับรอง) จำนวน 43 ฉบับ		
2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษประเภทโรงเรียนนานาชาติ และระดับอุดมศึกษา	180 คน	74 คน	41.11	
2.3.1) โรงเรียนนานาชาติ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	80 คน	59 คน 1. จัดประชุมคณะทำงานโรงเรียนนานาชาติ และหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมผู้ประเมิน ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 2. จัดอบรมผู้ประเมินภายนอกโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมวีไฮเทล กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ 73.75	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		จำนวน 41 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 18 คน คาดว่าครั้งที่ 3 จะจัดในเดือน สิงหาคม 2568 จำนวน 80 คน		
2.3.2) ระดับอุดมศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	100 คน	15 คน 1. จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 และ จัดเตรียมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทาบทามเป็นผู้ประเมินภายนอก เสนอคณะกรรมการ กพอ. และคณะกรรมการ สมศ. แล้ว 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2568 จำนวน 15 คน	ร้อยละ 15	-
กิจกรรมที่ 3 โครงการ การติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก สมศ.	2 กิจกรรมย่อย			
3.1) การประชุมคณะ ทำงานระบบ QC100 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก 2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประเมินภายนอก สืบเนื่องจากครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		2568 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ตามข้อความเห็นสะท้อนกลับจากการนำแบบประเมิน ฯ ไปใช้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการอาชีวศึกษา) จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วประกอบไปด้วย - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกสำหรับสถานศึกษา - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกสำหรับผู้ประเมินภายนอก - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกสำหรับหน่วยกำกับประเมินคุณภาพภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ สมศ. 4. ประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3.2) ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก - สถานศึกษาที่ประเมิน จำนวน 15,000 แห่ง - ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 1,715 คน - หน่วยกำกับ/สมศ. จำนวน 37 คน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 กิจกรรม	4,601 แห่ง การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก 1. โดยสถานศึกษาประเมินคณะผู้ประเมินภายนอก ดำเนินการติดตาม สถานศึกษาให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 1.1 มีจำนวนสถานศึกษา (5,410 แห่ง) ที่ประเมินผู้ประเมิน สรุปจำนวนรวม 4,601 แห่ง (85.05) รายละเอียดดังนี้ - การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 2,114 แห่ง ดำเนินการประเมิน 1,696 แห่ง (80.23) - การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,127 แห่ง ดำเนินการประเมิน 2,768 แห่ง (88.52) - การอาชีวศึกษา จำนวน 169 แห่ง ดำเนินการประเมิน 137 แห่ง (81.06) 1.2 มีจำนวนผู้ประเมิน (2,711 คน) ได้รับการประเมินจาก สถานศึกษาจำนวนรวม 2,667 คน (98.38) รายละเอียดดังนี้ - การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 628 คน ได้รับ การประเมิน 619 คน (98.57)	ร้อยละ 30.67	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		- การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,892 คน ได้รับการประเมิน 1,863 คน (98.47) - การอาชีวศึกษา จำนวน 191 คน ได้รับการประเมิน 185 คน (96.56) 2. โดยผู้ประเมิน (2,711 คน) ประเมินผู้ประเมินในคณะด้วยตนเอง ดำเนินการติดตามผู้ประเมินภายนอกให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกในคณะเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลจำนวนผู้ประเมินได้รับการประเมินจาก ผู้ประเมิน สรุปจำนวนรวม 2,686 คน (99.08) รายละเอียดดังนี้ - การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 628 คน ได้รับการประเมิน 617 คน (98.25) - การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,893 คน ได้รับการประเมิน 1,879 คน (99.31) - การอาชีวศึกษา จำนวน 191 คน ได้รับการประเมิน 190 คน (99.48) 3. โดยหน่วยกำกับ/ สมศ. ดำเนินการติดตามหน่วยกำกับและเจ้าหน้าที่ สมศ. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลจำนวนผู้ประเมิน (2,711 คน) ได้รับการประเมินจากหน่วยกำกับและเจ้าหน้าที่ สมศ. สรุปจำนวนรวม 2,594 คน (95.68) รายละเอียดดังนี้		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		- การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 628 คน ได้รับการประเมิน 628 คน (100) - การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,893 คน ได้รับการประเมิน 1,892 คน (100) - การอาชีวศึกษา จำนวน 191 คน ได้รับการประเมิน 74 คน (38.74)		
3.3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามฯ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	2 ครั้ง	1. วิเคราะห์ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ดำเนินการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบไปด้วย 1) ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกภาพรวม 2) ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกรายบุคคล 3) จัดกลุ่มข้อความเห็นเชิงชื่นชม และข้อความเห็นเพื่อการพัฒนา 4) ส่งผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับสำนักประเมินและรับรอง และภารกิจพัฒนาระบบประเมิน เพื่อใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามฯ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 2.1 ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานดังนี้		ปัญหา/อุปสรรค 1. การประเมินผ่านระบบ Automated QA ไม่สามารถควบคุมจำนวนวันในการทำแบบประเมินได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานศึกษาและผู้ประเมินไม่ได้เข้าระบบ AQA เพื่อตอบแบบประเมินตามที่ได้รับแจ้ง 2. สถานศึกษาไม่ได้รับจดหมายแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จาก สมศ. เนื่องจากที่อยู่ในระบบ AQA ไม่เป็นปัจจุบัน

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		จัดทำคำสั่ง สมศ. ที่ 1/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ณ วันที่ 24 มกราคม 2568 2.2 ไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมสืบเนื่องจากครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ได้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (การศึกษา ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการอาชีวศึกษา) จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกสำหรับสถานศึกษา 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกสำหรับผู้ประเมินภายนอก		3. สถานศึกษาไม่เห็นความสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกว่ามีผลดีหรือผลเสียต่อสถานศึกษาอย่างไร ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกว่ามีผลดีต่อสถานศึกษาอย่างไรบ้าง

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกสำหรับหน่วยกำกับกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ สมศ. 4. ได้ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคล 5. ได้ข้อความเห็นเชิงชี้แนะชมการดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอก และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกต่อไป		
กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก สมศ.	1 โครงการ		ร้อยละ 50	-
4.1) การขับเคลื่อนโครงการการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	5 เครือข่าย	ได้รับอนุมัติยกเลิกคำสั่งที่ 55/2565 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอปรับแผนการจัดกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2568		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4.2) การขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการนำผลประเมิ นไปใช้พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	414 แห่ง	1. วางแผนการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย (ครั้งที่ 2) โดยคัดเลือกและ ประสานศูนย์ประสานงาน สมศ. ณ จังหวัดเชียงราย 2. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย (ครั้งที่ 2) ในรูปแบบ Onsite และ Online 3. การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมิ นไปใช้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สมศ. ร่วมกับศูนย์ประสานงาน สมศ. ดำเนินการให้กับสถานศึกษา จำนวน 155 แห่ง - ศูนย์ประสานงาน สมศ. ดำเนินการได้กิจกรรมครบทั้ง 5 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้กับผู้เชี่ยวชาญศูนย์ ประสานงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ (จำนวน 4 แห่ง) 4. อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการนำผลประเมิ นไปใช้ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สมศ. ร่วมกับศูนย์ประสานงาน สมศ. ดำเนินการให้กับสถานศึกษา จำนวน 155 แห่ง (ต่อเนื่องมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) กิจกรรมติดตามและประเมินความก้าวหน้า ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ศูนย์ประสานงาน สมศ. 5. จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมิ นไปใช้ฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านลิงก์ meet.google.com/vzc-xisy-jdt		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		6. จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 2/2568 และขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568		
4.3) การขับเคลื่อน แนวปฏิบัติที่ดี และ ผลงานที่โดดเด่นของ สถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการ นำผลประเมินไปใช้ พัฒนาคุณภาพสถาน ศึกษา เพื่อส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เสริมแรงแก่สถานศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	10 แห่ง	1. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการ การดำเนินงานเครือข่าย ส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2568 กิจกรรม "การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติที่ดีและผลงาน ที่โดดเด่นของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ" 2. ศูนย์ประสานงาน สมศ. จำนวน 30 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมกิจกรรมที่ 6 การประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามและ ประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาแล้ว - จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เหลือจำนวน 154 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน ต้นสังกัดดีเด่น จัดประชุมคณะกรรมการแล้ว จำนวน 2 ครั้ง		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ				
5.1) สำรวจความพึงพอใจ และพัฒนาการให้บริการ ปี 2568 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 โครงการ	1. เสนอรอบการดำเนินงาน และการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกใน การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อคณะกรรมการ สมศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตการดำเนินงานและจ้างหน่วยงานอิสระภายนอก ในการประชุม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว 2. ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ยื่นข้อเสนอแนะนำเสนอ โครงการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 3. ได้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้แก่ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง	ร้อยละ 60	-
5.2) การให้ทุนวิจัยทาง การประเมินคุณภาพ การศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	6 ทุน	1. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่าน การคัดเลือกเบื้องต้น โดยให้ผู้เสนอโครงการวิจัยมานำเสนอข้อเสนอ โครงการวิจัยต่อคณะทำงานฯ ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 จำนวน 4 โครงการ และชุดที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 จำนวน 4 โครงการ 2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับทุนจำนวน 8 ราย	ร้อยละ 55	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		3. จัดทำสัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8 สัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. ประสานติดตามให้ผู้รับทุนดำเนินการตามแผนที่กำหนดและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามสัญญาภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2568		
5.3) การจัดการความรู้ (KM) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 โครงการ	จัดกิจกรรมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้ AI ในระบบการประเมิน/การบริหารองค์กร” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมศ. วิทยาการโดย ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยวัฒน์ ผู้อำนวยการ สมศ.	ร้อยละ 30	
5.4) โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 โครงการ	ตามแผนดำเนินการในเดือนกันยายน 2568	-	
5.5) โครงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 โครงการ	ตามแผนดำเนินการในเดือนกันยายน 2568	-	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5.6) การสังเคราะห์ แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงาน ผลการประกันคุณภาพ ภายนอก (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 โครงการ	อยู่ระหว่างเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดส่งแบบประเมินให้ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เพื่อคัดเลือกแบบอย่างที่ดี โดยมีสถานศึกษาจัดส่ง ข้อมูลแบบอย่างที่ดีเพิ่มเติมกลับมา จำนวนทั้งสิ้น 177 แห่ง	ร้อยละ 50	
6. การพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก	8 ระบบ	3 ระบบ	ร้อยละ 37.50	
6.1) โรงเรียนส่งเสริม ความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 ระบบ	1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกัน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์ พิเศษ ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ		-
6.2) โรงเรียนส่งเสริม ความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 ระบบ	2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกัน คุณภาพภายนอกสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.		

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6.3) โรงเรียนส่งเสริม ความสามารถพิเศษ ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และขับร้อง (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 ระบบ	3) จัดส่งรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 1-3 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น และถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 5) รับฟังความคิดเห็นสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12-23 มีนาคม 2568 6) ส่งรายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 และออนไลน์เมื่อวันที่ 12-23 มีนาคม 2568 7) สรุปประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2568		
6.4) โรงเรียนเฉพาะ ความพิการ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 ระบบ			
6.5) โรงเรียนเตรียม ทหาร (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 ระบบ			
6.6) โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 ระบบ			
6.7) ศูนย์ การศึกษา พิเศษ	1 ระบบ			

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)		เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร ชั้น 24 สมศ. และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
6.8) สถานศึกษาที่จัดการ การเรียนรู้ของสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 ระบบ	8) ทดลองประเมินนำร่องเกี่ยวกับ (ร่าง) ตัวชี้วัดประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 3 แห่ง คือ 1. ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 3. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตบางบอน สำนักงานส่งเสริม การเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 9) ปรับปรุงกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สกร. เสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการ สกร.พิจารณา ในเดือนเมษายน 2568		
7. การพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับอุดม ศึกษา (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2568)	1 ระบบ	1.จัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ประเมิน และประชุมส่งเสริมสถาบัน อุดมศึกษานำร่อง 2.จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 6 และได้มีการประชุมชี้แจงสถาบัน นำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 3.จัดคณะผู้ประเมินและประสานกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนัดหมาย การประเมินนำร่องครบถ้วนแล้วทั้ง 4 แห่ง	ร้อยละ 60	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 6 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก				
โครงการบริหารจัดการ คุณภาพรายงานผลการ ประกันคุณภาพภายนอก (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	15,000 แห่ง	1) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงคู่มือการจัดทำและตรวจอ่านรายงานฯ ให้แก่ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา 2) จัดคณะผู้ประเมินภายนอก เพื่อดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 5,377 แห่ง แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 2,114 แห่ง และเสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองครบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,094 แห่ง และเสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองครบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 3. ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 169 แห่ง และอยู่ระหว่างทยอยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. พิจารณาให้การรับรอง	ร้อยละ 30	-
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	4 โมดูล (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2568)	1. ทบทวน รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบและจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานและราคากลางเสร็จสิ้น 2. ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณโครงการฯ เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลาง	ร้อยละ 20	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการจัดซื้อระบบ ตรวจจับและตอบสนอง ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบบอัตโนมัติ(Extended detection and response: EDR) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568)	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2568)	1. ทบทวน รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบและจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานเสร็จสิ้น 2. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ ขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลางเสร็จสิ้น 3. ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาซื้อเสร็จสิ้น 4. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อ กำหนดส่งมอบภายใน วันที่ 12 มิถุนายน 2568	ร้อยละ 60	
3. โครงการเข้าใช้ บริการ/จัดซื้อ/พัฒนา ระบบ เพื่อสนับสนุน การประเมินคุณภาพ ภายนอก (AQA)	2 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2568)			
3.1) การเช่าระบบ คลาวด์ สำหรับระบบ ประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System)	1 ครั้ง (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2568)	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบ เป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว (ปิดโครงการ)	ร้อยละ 100	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2568)				
3.2) การเข้า Cloud Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์วิดีโอการประเมินคุณภาพภายนอก (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2568)	1 กิจกรรม (กำหนดแล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2568)	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว (ปิดโครงการ)	ร้อยละ 100	
3.3) การจัดซื้อบริการ Short Message-Service (SMS) สำหรับระบบ AQA (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567)	1 ระบบ (กำหนดแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2567)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ และได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางเสร็จสิ้น	ร้อยละ 30	
3.4) การต่ออายุโปรแกรม Chatbot (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 31 มกราคม 2568)	1 ระบบ (กำหนดแล้วเสร็จเดือน มกราคม 2568)	ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ	ร้อยละ 60	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3.5) การจัดซื้อระบบ เข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567)	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2567)	ลงนามสัญญาซื้อเสร็จสิ้น ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว (ปิดโครงการ)	ร้อยละ 100	
3.6) การพัฒนาระบบ API เผยแพร่ข้อมูลสำหรับ หน่วยงานภายนอก (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568)	1 ระบบ (กำหนด แล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2568)	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 80	
3.7) การต่ออายุโดเมน AYQON (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567)	1 กิจกรรม (กำหนด แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2567)	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR และเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว (ปิดโครงการ)	ร้อยละ 100	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการบำรุง รักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2568)			
4.1) การบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบ เครือข่ายระบบ AQA (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	12 ครั้ง (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568)	6 ครั้ง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA ประจำเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 เสร็จสิ้น	ร้อยละ 50	
4.2) การบำรุงรักษา ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 ครั้ง (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ ขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลางเสร็จสิ้น	ร้อยละ 30	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4.3) การบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ e-SAR และ Higher QA (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	2 ครั้ง (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ ขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลางเสร็จสิ้น	ร้อยละ 30	
4.4) การบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ เพื่อการ ประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	2 ครั้ง (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568)	1. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น 2. ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 60	
4.5) การบำรุงรักษา ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	2 ครั้ง (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	ร้อยละ 10	
4.6) การบำรุงรักษา ระบบและซอฟต์แวร์ สำหรับการจัดการไฟล์ วิดีโอ	2 ครั้ง (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568)	1. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น 2. ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 60	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)				
4.7) การประเมิน ช่องโหว่และตรวจสอบ ภัยคุกคามทางด้านดิจิทัล (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	2 ครั้ง (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	ร้อยละ 10	
5.โครงการพัฒนา สมรรถนะและเตรียม ความพร้อมด้านดิจิทัล	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2568)			
5.1) การพัฒนา สมรรถนะด้านดิจิทัล ของผู้ประเมินภายนอก (Digital Literacy) และ บุคลากรใน สมศ. (Digital Competency)	2 ครั้ง (กำหนด แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568)	2 ครั้ง 1. จัดอบรมหลักสูตร AI in Education เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เรียบร้อยแล้ว 2. จัดอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)				
6. โครงการสนับสนุน การบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนด แล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2568)			
6.1) การเช่าระบบ อินเทอร์เน็ตสำนักงาน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	12 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68)	5 ครั้ง 1. ตรวจสอบการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน พบว่าใช้งานได้ เป็นปกติ 2. ตรวจรับงานงวดที่ 5/12 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก RR.110/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568	ร้อยละ 41.67	
6.2) การซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน (เริ่ม 1 มีนาคม 2568 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568)	100 เครื่อง (เริ่ม 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 68)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ ตามบันทึก BG2-ภทส.53/2568 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568	ร้อยละ 10	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6.3) การพัฒนาระบบ เครือข่ายไร้สาย (WiFi) และระบบบริหารจัดการ (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2568 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	1 ระบบ (เริ่ม 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณแล้ว โดยอยู่ระหว่างทบทวนข้อกำหนด โครงการ	ร้อยละ 10	
6.4) การซื้อประกัน ด้านฮาร์ดแวร์เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน (เริ่ม 1 ธันวาคม 2567 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2568)	2 ครั้ง (เริ่ม 1 ธ.ค.67 - 31 มี.ค. 68)	1. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ TOR และราคากลางแล้ว 2. ทำสัญญาซื้อ ภพส.2568/5 ลงวันที่ 23 มกราคม 2568 3. ตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว ตามบันทึก RR.81/2568 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568	ร้อยละ 100	
6.5) การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Workspace (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567)	1 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67)	1. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ และ TOR แล้ว และซื้อลิขสิทธิ์ เสร็จสิ้นตามใบสั่งจ้าง โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 2. จัดอบรมการใช้งาน Google Workspace แบบออนไลน์ ดังนี้ 2.1) การใช้งาน Google Workspace สำหรับบุคลากร สมศ. จัดอบรม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน	ร้อยละ 100	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		2.2) การใช้งาน Google Workspace หลักสูตรผู้ดูแลระบบ (Admin) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 9 คน 3. ตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว ตามบันทึก RR.90/2568 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568		
6.6) การจัดซื้อสิทธิ์ แอปพลิเคชันสนับสนุน การปฏิบัติงาน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568)	5 โปรแกรม (เริ่ม 1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย. 68)	อยู่ระหว่างจัดทำ ((ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	-	
6.7) การจัดซื้อ สิทธิ์ระบบประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 31 มกราคม 2568)	1 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 - 31 ม.ค. 68)	1. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ และ TOR แล้ว บริหารจัดการ และสนับสนุนการใช้งานระบบ พบระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 2. ทำสัญญาจัดซื้อสิทธิ์ ฎทส.2568/3 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 3. จัดอบรมการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ดังนี้ 3.1) สำหรับผู้ดูแลระบบ และจัดการประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน 3.2) สำหรับบุคลากร สมศ. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 มีผู้เข้ารับ การอบรมจำนวน 88 คน	ร้อยละ 100	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		4. ตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว ตามบันทึกที่ RR.96/2568 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568		
6.8) ต่ออายุ Domain Name (ONESQA.OR.TH) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567)	1 รายการ (เริ่ม 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.67)	1. ได้รับอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และดำเนินการตามกระบวนการทางพัสดุ ตามใบสั่งจ้างที่ CS68/0028 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568 2. ตรวจรับงานเสร็จสิ้นตามบันทึก RR.69/2568 ลงวันที่ 20 มกราคม 2568	ร้อยละ 100	
6.9) สมัครใช้บริการตรวจสอบสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักงาน (เปลี่ยนชื่อจากเดิม “สมัครใช้บริการสมาชิกทฤษฎี”) (เริ่ม 1 ธันวาคม 2567 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2568)	1 รายการ จากเดิม เริ่ม 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.67) ปรับเป็น (1 ธ.ค. 67- 28 ก.พ.68)	1. ได้รับอนุมัติแก้ไขชื่อจาก สมัครใช้บริการสมาชิกทฤษฎี เป็น สมัครใช้บริการตรวจสอบสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักงาน บันทึก ปพพ.6/2568 ลงวันที่ 27 มกราคม 2568 2. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการตามบันทึก BG2-ภทส.52/2568 ลงวันที่ 28 มกราคม 2568 และ TOR-ภทส.40/2568 ลงวันที่ 29 มกราคม 2568 3. คณะกรรมการตรวจรับได้ ทำการตรวจรับงานตามบันทึก RR.112/2568 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	
6.10) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับจัดการงานเอกสาร	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.67)	1. ขออนุมัติ TOR ตามบันทึก TOR(ภทส.) 50/2568 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568	ร้อยละ 50	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567)		2. ดำเนินการตามกระบวนการทางด้านพัสดุ และได้บริษัทผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง		
6.11) เครื่องสแกน ใบหน้า (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567)	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.67)	ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้าตามบันทึก ปพ.4/2568 ลงวันที่ 16 มกราคม 2568	-	
6.12) ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องศูนย์ข้อมูลและ คอมพิวเตอร์ (เริ่ม 1 ธันวาคม 2567 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2568)	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 ธ.ค.67 - 28 ก.พ.68)	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	-	
6.13) ทดสอบอุปกรณ์ ถังดับเพลิงที่ติดตั้ง ภายในศูนย์ข้อมูลและ คอมพิวเตอร์ (เริ่ม 1 มีนาคม 2568 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2568)	1 กิจกรรม (เริ่ม 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 68)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (รอการอนุมัติปรับปรุงแผนการดำเนินงาน จากคณะกรรมการ สมศ.)	-	

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
6.14) การจัดซื้อ/ซ่อม/ ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ จัดหาทดแทน/การใช้ บริการระบบ เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware/ Software) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	6 ระบบ (เริ่ม 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	ขออนุมัติหลักการและงบประมาณซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ตามบันทึก BG1-ภทส.271/2568 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568 และได้ทำการเบิกจ่ายเงิน ตามบันทึก บค.387/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	
7. โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงาน	12 รายการ (เริ่ม 1 ต.ค. 67- 31 ธ.ค. 68)			
7.1) การบำรุงรักษาระบบ รักษาความปลอดภัย ระบบ เครือข่าย (Firewall) (เริ่ม 1 มกราคม 2568 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568)	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 68)	1 ครั้ง 1. บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานพบว่าระบบสามารถทำงาน ได้เป็นปกติ 2. จัดทำสัญญาจ้างเลขที่ ภทส. 2568/32 เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มสัญญา เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	ร้อยละ 68	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		3. ตรวจรับงานงวดที่ 1/5 ตามบันทึก RR.84/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 4. บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานพบว่าระบบสามารถทำงานได้เป็นปกติ		
7.2) การบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและระบบ บริหารจัดการ (เริ่ม 1 มกราคม 2568 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568)	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 68)	1. บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ พบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติ 2. จัดทำสัญญาจ้างเลขที่ ภทส. 2568/26 เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มสัญญาการบำรุงรักษา เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	ร้อยละ 70	-
7.3) การบำรุงรักษา ระบบเก็บบันทึกข้อมูล จราจรบนระบบเครือข่าย (เริ่ม 1 มกราคม 2568 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568)	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 68)	1 ครั้ง 1. บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานพบว่าระบบสามารถทำงานได้เป็นปกติ 2. สัญญาจ้างเลขที่ ภทส.2568/23 เริ่ม 1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2568 3. ตรวจรับงวดที่ 1/3 เสร็จสิ้นตามบันทึก RR.80/2568 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568	ร้อยละ 70	-
7.4) การบำรุงรักษา/ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และการสำรอง	9 ครั้ง (เริ่ม 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 68)	1. บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานพบว่าระบบสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ร้อยละ 30	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลระบบภายในห้อง ศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ (เริ่ม 1 เมษายน 2568 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568)		2. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ บันทึก BG2-ภทส.43/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568 (ดำเนินการ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สัญญาเดิมสิ้นสุด 31 มีนาคม 2568) 3. ได้รับอนุมัติ TOR ตามบันทึก ภทส.54/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ		
7.5) การบำรุงรักษา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบตรวจจับควัน ความไวสูง (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	2 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	1. บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ พบว่าสามารถ ทำงานได้เป็นปกติ 2. บริษัทผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 และ สมศ.ได้ตรวจรับงานงวดที่ 1/2 เรียบร้อยแล้วตาม บันทึก RR.116/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568	ร้อยละ 50	-
7.6) การบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบ ควบคุมความชื้น (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	2 ครั้ง 1. ตรวจสอบการทำงานพบว่าระบบสามารถทำงานได้เป็นปกติ 2. บริษัทผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงาน งวดที่ 2/4 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก RR.115/2568 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2568	ร้อยละ 50	-
7.7) การบำรุงรักษา ระบบสำรองไฟฟ้า อัตโนมัติ	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	1 ครั้ง	ร้อยละ 25	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)		บริษัทผู้รับจ้างเข้ามาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 โดยตรวจสอบการทำงานพบว่าระบบสามารถทำงาน ได้เป็นปกติ		
7.8) การบำรุงรักษา ระบบโทรศัพท์ กล้อง วงจรปิด (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	2 ครั้ง 1. ตรวจสอบการทำงานพบว่าระบบสามารถทำงานได้เป็นปกติ 2. บริษัทผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงาน งวดที่ 2/4 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก RR.105/2568 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568	ร้อยละ 50	-
7.9) การบำรุงรักษา ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา อัตโนมัติ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	2 ครั้ง 1. ตรวจสอบการทำงานพบว่าระบบสามารถทำงานได้เป็นปกติ 2. บริษัทผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงาน งวดที่ 2/4 เรียบร้อยแล้วตามบันทึก RR.122/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568	ร้อยละ 50	-
7.10) การบำรุงรักษา ระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	1 ครั้ง 1. สนับสนุนการดำเนินงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. จำนวน 8 ครั้ง 2. ได้ทำการตรวจรับงานงวด 1/4 แล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการ เบิกจ่าย ตามบันทึก RR.74/2568 ลงวันที่ 30 มกราคม 2568	ร้อยละ 25	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		3. มีการปิดการใช้งานระบบในวันที่ 18-19 มกราคม 2568 เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างทำการปรับปรุงและแก้ไขด้านการรักษาความปลอดภัยการใช้งานระบบตามรายงานผลการประเมินช่องโหว่และตรวจสอบภัยคุกคามทางด้านดิจิทัลของสำนักงาน และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4. สนับสนุนการดำเนินงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. จำนวน 25 ครั้ง 5. มีการปรับปรุงระบบ เพื่อให้สามารถรองรับการแก้ไข เรื่องการปรับปรุงประวัติการอบรมของเจ้าหน้าที่และสามารถ upload เอกสารแนบได้ด้วยตัวเอง 6. ประสานการแก้ไขปัญหาการใช้งานกับบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้าง		
7.11) การบำรุงรักษา ระบบ ERP (ระบบ งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารและวัด ผลสัมฤทธิ์ โครงการ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเงิน อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ บัญชีอิเล็กทรอนิกส์)	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	1. สนับสนุนการดำเนินงานระบบ ERP ให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. จำนวน 42 ครั้ง 2. มีการปิดการใช้งานระบบในวันที่ 18-19 มกราคม 2568 เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างทำการปรับปรุงและแก้ไขด้านการรักษาความปลอดภัยการใช้งานระบบตามรายงานผลการประเมินช่องโหว่และตรวจสอบภัยคุกคามทางด้านดิจิทัลของสำนักงาน และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3. ประสานการแก้ไขปัญหาการใช้งานกับบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ 50	-

ผลผลิต/กิจกรรม (ระยะเวลาการดำเนินการ)	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เทียบ เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)				
7.12) การบำรุงรักษา เว็บไซต์สำนักงาน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568)	4 ครั้ง (เริ่ม 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	1. ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ภาษาไทย จำนวน 153 รายการ และ ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 รายการ 2. ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ภาษาไทย จำนวน 40 รายการ 3. มีจำนวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สมศ. ดังนี้ - ตุลาคม 2567 จำนวน 66,378 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2,141 ครั้ง/วัน - พฤศจิกายน 2567 จำนวน 47,968 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1,599 ครั้ง/วัน - ธันวาคม 2567 จำนวน 57,092 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1,842 ครั้ง/วัน - มกราคม 2568 จำนวน 58,614 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1,891 ครั้ง/วัน - กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 31,000 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1,107 ครั้ง/วัน - มีนาคม 2568 จำนวน 55,503 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1,790 ครั้ง/วัน	ร้อยละ 50	-



สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)