



รายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ไตรมาสที่ 2/2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1
รายละเอียดผลการดำเนินงานของ สมศ. ไตรมาสที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	6
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.301) ไตรมาสที่ 2/2562	18
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต (แบบ สงป.302) ไตรมาสที่ 2/2562	23

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก					
	กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม สถานศึกษาและประสาน ความร่วมมือกับหน่วย งานต้นสังกัด เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทาง การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่	ไตรมาสที่ 1 702 แห่ง 191 ต้นสังกัด ไตรมาสที่ 2 15,881 แห่ง 3,184 ต้นสังกัด ไตรมาสที่ 3 = 0 แห่ง ไตรมาสที่ 4 = 0 แห่ง รวมทั้งสิ้น 16,583 แห่ง 3,375 ต้นสังกัด	7,271 แห่ง 1,454 ต้นสังกัด	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 43.85)	มีแผนดำเนินการจัดโครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กรอบแนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอก แนวใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเมษายน 2562	-
	ผลผลิตที่ 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา					
	กิจกรรมที่ 2 การประเมิน คุณภาพภายนอกสถาน ศึกษาทุกระดับ *จำนวนในวงเล็บ คือ จำนวน ที่ได้เจรจากับ ก.พร.	ไตรมาสที่ 1 = 1 แห่ง ไตรมาสที่ 2 = 616 แห่ง ไตรมาสที่ 3 = 3,662 แห่ง ไตรมาสที่ 4 = 953 แห่ง รวมทั้งสิ้น 8,000 แห่ง *(5,232)	98 แห่ง	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 15.88)	มีแผนการดำเนินการจัดการประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษาใน ไตรมาสที่ 3/2562	-
	กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก					
	3.1 โครงการพัฒนา อบรม / สัมมนา เชิง ปฏิบัติการผู้ประเมิน ภายนอก	ไตรมาสที่ 1 = 100 คน ไตรมาสที่ 2 = 600 คน ไตรมาสที่ 3 = 350 คน ไตรมาสที่ 4 = 425 คน รวมทั้งสิ้น 1,475 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	สำนักงานจะดำเนินการออกแบบ และพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนา ผู้ประเมินภายนอกให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการต่อไป	-
	3.2 โครงการสัมมนา เตรียมความพร้อม ผู้ประเมินภายนอกรอบสี่	ไตรมาสที่ 1 = 0 คน ไตรมาสที่ 2 = 1,180 คน ไตรมาสที่ 3 = 0 คน ไตรมาสที่ 4 = 0 คน รวมทั้งสิ้น 1,180 คน	989 คน	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 83.81)	จัดประชุมเตรียมความพร้อม ผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษา ปฐมวัย ในไตรมาสที่ 3/2562	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	3.3 โครงการออกแบบ และพัฒนาระบบการ อบรม/สัมมนาผู้ประเมิน ภายนอก	จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และสรุป รายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร สมศ. คณะกรรมการพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ สมศ.	จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบ และพัฒนารอบรม/สัมมนา ผู้ประเมินภายนอก โดยมีคณะกรรมการพัฒนา ระบบฯ เข้าร่วมการประชุม และได้จัดทำสรุปรายงานผล การประชุมเสนอคณะกรรมการ พัฒนาระบบฯ เรียบร้อยแล้ว	เป็นไปตาม เป้าหมาย	-	-
	กิจกรรมที่ 4 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ งาน ของ ผู้ ประเมิน ภายนอก	ไตรมาสที่ 1 = 0 แห่ง ไตรมาสที่ 2 = 0 แห่ง ไตรมาสที่ 3 = 918 แห่ง ไตรมาสที่ 4 = 918 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,836 แห่ง	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 5 การ ดำเนินการเครือข่ายการ ประเมินคุณภาพภายนอก	รับสมัครสมาชิก และจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของเครือข่าย การประเมินคุณภาพภายนอก	ดำเนินการรับสมัครสมาชิก และ จัดประชุมสัมมนาสมาชิกเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่าย การประเมินคุณภาพภายนอก ในไตรมาสที่ 3/2562	-
กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ						
	6.1 การพัฒนาระบบ และกรอบแนวทางการ ประเมินคุณภาพภายนอก แนวใหม่สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์ พิเศษ และสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง	5 ระบบ (ปรับแผนจาก 5 ระบบ เป็น 2 ระบบ)	2 ระบบ	เป็นไปตาม เป้าหมาย (100.00)	-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	6.2 โครงการให้ทุนวิจัย ทางการประเมินคุณภาพ การศึกษา	เสนอโครงการวิจัย (Proposal) ของ ผู้รับทุนให้คณะอนุกรรมการพิจารณา ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคัดเลือก จำนวน 6 โครงการ	คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา คัดเลือกโครงการวิจัยแล้ว มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จำนวน 6 โครงการ โดยผู้วิจัยได้ ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 โครงการ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ประสานติดตามให้ผู้รับทุนส่ง รายงานการศึกษาเบื้องต้นภายใน 15 วัน นับถัดแต่วันที่ลงนามใน สัญญา โดยผู้รับทุนทั้ง 6 โครงการ ได้ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น มาครบถ้วนแล้ว	-
	กิจกรรมที่ 7 พิจารณา และรับรองรายงานการ ประเมินคุณภาพภายนอก	1 โครงการ	ได้พิจารณารายงานการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย จำนวน 12 แห่ง	เป็นไปตาม เป้าหมาย	การตรวจอ่านรายงานจะดำเนินการ ภายหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ ประเมินสถานศึกษาแล้ว	-
	กิจกรรมที่ 8 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สมศ.					
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)					
	- AQA ระยะที่ 1	พัฒนาปรับปรุง แก๊วระบบ AQA (ระยะที่ 1) ให้สามารถรองรับกระบวนการ ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ที่มีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในช่วงที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทดสอบ ระบบ AQA (ระยะที่ 2)	ร้อยละ 100	เป็นไปตาม เป้าหมาย	-	ผู้ประเมินภายนอก บางส่วนยังขาดทักษะ การใช้งาน ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- AQA ระยะที่ 2	1 ระบบ	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 4 เสร็จสิ้นตามสัญญาจ้าง	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ประสานและติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง แก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนา ระบบฯ เพื่อให้โครงการฯ เสร็จสิ้น ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และการ ดำเนินงานงวดที่ 5 ขณะนี้ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการพัฒนา แอปพลิเคชันจากตัวต้นแบบ ที่ได้จากงานงวดที่ 3 โดยผู้รับจ้าง เริ่มทดสอบการใช้งานระบบ แอปพลิเคชันในส่วนที่พัฒนาแล้ว		

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					เสร็จเป็นระยะ ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาอุปกรณ์ Router และเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อให้การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ไปติดตั้ง ณ ห้องระบบเครือข่ายฯ ของ สกอ. เป็นไปอย่างสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562	
กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร						
	9.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	1 โครงการ	ได้ดำเนินการจัดทำกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบตอบสนองความต้องการของประชาชนและบรรลุปันธกิจองค์การแล้ว	เป็นไปตามเป้าหมาย	มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2562	-
	9.2 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015)	ไตรมาสที่ 2 ตรวจรับงานตามสัญญาจ้างโครงการฯ เป็นไปตามข้อกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย	มีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015) ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3/2562	-
	9.3 โครงการพัฒนารอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	เข้าร่วมการประชุมและความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 และการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และงานวิจัยโรงเรียนต้นแบบ DLTV เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม	เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการประสานหารือกับทางสพฐ. และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เกี่ยวกับรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน โดยจะเริ่มดำเนินการประเมินในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี และเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เข้าร่วม การประชุมหารือเกี่ยวกับบริบท การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม และแผนการ ดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และ สพฐ. ณ ห้องประชุม จันทร์เกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ			

รายละเอียดผลการดำเนินงานของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในเดือนธันวาคม 2561- มีนาคม 2562 จำนวน 19 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7,271 แห่ง 1,454 ต้นสังกัด ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ที่	ระดับสถานศึกษา	จำนวน (ครั้ง)	จำนวน (แห่ง)	
			แผน	ผล (ร้อยละ)
1	การศึกษาปฐมวัย	14	8,345 แห่ง 1,359 ต้นสังกัด	6,044 แห่ง (72.43) 1,359 ต้นสังกัด (100)
2	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4	7,072 แห่ง 93 ต้นสังกัด	1,197 แห่ง (16.92) 93 ต้นสังกัด (100)
3	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร	-	10 แห่ง	-
4	ด้านการอาชีวศึกษา	1	350 แห่ง 2 ต้นสังกัด	30 แห่ง (100) 2 ต้นสังกัด (100)
5	การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย	-	726 แห่ง	-
6	ระดับอุดมศึกษา	-	80 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ รอ สกอ. จัดส่งรายชื่อ สถานศึกษาที่พร้อมรับ การประเมิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	ระดับสถานศึกษา	จำนวน (ครั้ง)	จำนวน (แห่ง)	
			แผน	ผล (ร้อยละ)
7	การส่งเสริมประเพณีเข้า (ถ้ามี)	-	-	-
	รวม	19 ครั้ง	16,583 แห่ง 1,454 ต้นสังกัด	7,271 แห่ง (43.85) 1,454 ต้นสังกัด (100)

ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

- การศึกษาปฐมวัย ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดเกณฑ์ดังนี้ 1) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอก 5 ปี 2) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้รับการส่งเสริมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 3) ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กกระจายตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 4) ต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่กระจายตามประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาลตำบล (ทต.) เทศบาลเมือง (ทม.) และเทศบาลนคร (ทน.) 5) ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็ก โดยดูจากจำนวนเด็ก เช่น ต่ำกว่า 100 คน 101-200 คน 201-301 คน และมากกว่า 300 คนขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งครั้งที่ 1 ได้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 12 แห่ง ครั้งที่ 2 จำนวน 54 แห่ง ครั้งที่ 3 จำนวน 130 แห่ง ครั้งที่ 4 จำนวน 203 แห่ง และครั้งที่ 5 จำนวน 162 แห่ง โดยได้ดำเนินการจัดคณะผู้ประเมินให้เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะผู้ประเมินตามที่กำหนด โดยแต่ละทีมจะลงประเมิน 2 แห่ง และในการประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อสถานศึกษาและการจัดคณะผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 1-ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่สำนักงานเสนอ

- คณะผู้ประเมินภายนอกได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งสิ้น 66 แห่ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2562 จำนวน 12 แห่ง

- ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 54 แห่ง

- เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre Analysis) ต่อคณะกรรมการ กพพ. พิจารณาเห็นชอบรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 3-ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้เชิญทีมคณะผู้ประเมิน จำนวน 4 ท่าน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ทดลองประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

- เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร สมศ. พร้อมคณะผู้ประเมินภายนอก ได้เข้าร่วมประชุมการทดลองการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาที่เข้าร่วม การทดลองการประเมินฯ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และได้นำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

- ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาที่ขอรับ การประเมิน ได้แก่ อบจ.ชลบุรี 11 แห่ง อบท. ระยะที่ 2 จำนวน 205 แห่ง ประเมินปี 2563 จำนวน 178 แห่ง กทม. ระยะที่ 1 จำนวน 60 แห่ง ระยะที่ 2 จำนวน 254 แห่ง สช.จำนวน 345 แห่ง สพฐ. จำนวน 445 แห่ง ทั้งนี้ ได้รับไฟล์ SAR ปีการศึกษา 2560 จาก อบจ.ชลบุรี 11 แห่ง ไฟล์ SAR ปีการศึกษา 2561 กทม. 59 แห่ง ส่วนสังกัดอื่นยังไม่ได้รับ SAR

- เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2562 มีมติเห็นชอบผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis) จำนวน 24 แห่ง ได้แก่ อบท. จำนวน 11 แห่ง กทม. จำนวน 13 แห่ง และจะเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis) สังกัด กทม.จำนวน 46 แห่ง ในเดือนเมษายน 2562 ต่อไป

- วัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ เป้าหมายได้กำหนดไว้ 23 แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติ จำนวน 10 แห่ง โรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 1 แห่ง และวิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 12 แห่ง สำหรับโรงเรียน นานาชาติ จากการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ได้แจ้งว่า สมศ. จะเข้าประเมินโรงเรียนนานาชาติได้ เมื่อมีการประกาศมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติก่อน และจากมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้เห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติแล้ว สำหรับโรงเรียน เตรียมทหาร และวิทยาลัยนาฏศิลป์ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเริ่มดำเนินการ ในไตรมาสที่ 3-4

- ด้านการอาชีวศึกษา

- เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานได้เข้าร่วมประชุมทดลองประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สมศ. รองผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.วรวิษ ภาสวาสุวศ์) หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง หัวหน้าภารกิจ ภาศ. นักวิชาการ ภาพพ. 2 คณะผู้ประเมิน ภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ และผู้ประเมินภายนอกอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวดี) โรงเรียนอนุบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งได้ให้แนวทางในการประกันคุณภาพภายในและการ ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตาม SAR สถานศึกษาที่จะประเมินในระยะแรก (ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562) และรายชื่อ จำนวน 30 แห่ง โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการจัดส่งมายังสำนักงาน และคณะกรรมการ กพพ. ได้เห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว โดยจะประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินฯ ในวันที่ 19 มกราคม 2562

- เสนอแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เริ่มดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 350 แห่ง โดยระยะแรกจะเริ่มดำเนินการประเมินในเดือนธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562 จำนวน 30 แห่ง และระยะสองจะเป็นการจัดคณะผู้ประเมินและพิจารณา Pre Analysis ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของต้นสังกัดและสถานศึกษาในการนำเสนอ SAR ประจำปีการศึกษา 2561

- เดือนมกราคม 2562 ผู้ประเมินได้ดำเนินการ Pre Analysis สถานศึกษา จำนวน 30 แห่ง

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ กพพ. ได้เห็นชอบผล Pre Analysis จำนวน 30 แห่ง เรียบร้อยแล้ว

- เดือนมีนาคม 2562 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาได้ครบ จำนวน 30 แห่ง

- ระดับอุดมศึกษา ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงการทดลองการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวง การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและ สถานศึกษา และได้ข้อสรุปว่าในการประเมินครั้งนี้จะไม่ใช้การทดลองการประเมิน โดย สกอ. จะดำเนินการหารือ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

- เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้ประเมินภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหิดล ตามกำหนดการลงพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “การเปิดศักราชการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยคณะผู้ประเมิน ภายนอกได้จัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาเห็นชอบ ร่างรายงานต่อไป

- โครงการทดลองการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ ปี 2561 มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดประเมินคุณภาพภายนอก ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ ปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กฎกระทรวงและสำนักงานกำหนด โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินโดยคณะกรรมการ กพอ.

- เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับ สกอ. เกี่ยวกับรายชื่อ จำนวนสถานศึกษา และการจัดส่ง SAR ให้กับ สมศ. ตามเป้าหมายที่ กพร. กำหนด โดย สกอ. แจ้งว่าจะมีการจัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ SAR แบบใหม่ และคาดว่าจะส่ง SAR และประเด็น การประเมินเพิ่มเติมให้กับ สมศ. ในเดือนมิถุนายน 2562 โดย สมศ. ได้ส่งข้อมูลการสำรวจความพร้อมในการ รับการประเมินคุณภาพภายนอกภายในปี 2561-2563 ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ได้รับการแจ้งจาก สกอ. โดยมีสถานศึกษาพร้อมรับการประเมิน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้จัด คณะผู้ประเมินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคณะกรรมการ กพอ. ได้พิจารณารายชื่อผู้ประเมินและได้รับความเห็นชอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ Pre Analysis

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ระดับการศึกษา	การดำเนินงานของต้นสังกัด		การดำเนินงานของ สมศ.		
	ต้นสังกัด ส่งรายชื่อ	ต้นสังกัดส่ง SAR และ ประเด็น การวิเคราะห์	Pre-Analysis	ลงพื้นที่	รับรอง รายงาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก	561	66	66	66	12
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,498	70	24	0	-
วัตถุประสงค์พิเศษ	-	-	1	1	-
ด้านอาชีวศึกษา	30	30	30	30	-
ระดับอุดมศึกษา	2	2	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	2,091	168	122	98	13

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก

- การพัฒนาอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก ได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2561 มีมติให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1-3/2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1-2/2561 ด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1-2/2561 และระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

- คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกระดับทุกประเภทเรียบร้อยแล้ว

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ กพพ. ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2561)

- เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 จัดประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่ออบรมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อจัดสัมภาษณ์ผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย

ระดับอุดมศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบหลักสูตรการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แนวใหม่ กรณิประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (1 วัน) และมีมติรับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในตำแหน่งประธานคณะผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 คน คือ รศ.ดร.พินิติ รตะนากุล

ด้านการอาชีวศึกษา ได้มีการสำรวจรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 146 คน โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเสนอคณะกรรมการ กพศ. พิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรการอบรม

สำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) และสังกัดกระทรวงกลาโหม คณะกรรมการ กพพ. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ กพศ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการ กพอ. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ความเห็นชอบคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอกเรียบร้อยแล้ว

- ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่

ได้ดำเนินการเสนอคุณสมบัติต่อคณะกรรมการ กพพ. กพศ. กพอ. และคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ โดยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดคณะผู้ประเมินภายนอกให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ สมศ. (ประเภท 1) เท่านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ทุกระดับ

การศึกษาปฐมวัย ดำเนินการจัดประชุมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 และจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 248 คน ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จำนวน 126 คน

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จำนวน 122 คน

โดยได้สรุปผลการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะกรรมการ กพพ. ดังนี้

- ครั้งที่ 1 สรุปผลการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 1-2 การศึกษาปฐมวัย และครั้งที่ 1-4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

- ครั้งที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 5 เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 และจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 556 คน ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ จำนวน 151 คน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จำนวน 139 คน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ จำนวน 147 คน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. จำนวน 16 คน

- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 103 คน

โดยได้สรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้

- ครั้งที่ 1 - 3 เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 437 คน
- ครั้งที่ 4 เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 จำนวน 103 คน

ด้านการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดประชุมวิทยากรพิจารณาหลักสูตร (กำหนดการ) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม สมศ. และจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา โดยมีผู้เข้าประชุมรวมจำนวน 185 คน ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 139 คน และได้สรุปผลการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา เสนอคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 46 คน และได้สรุปผลการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

สำหรับระดับอุดมศึกษา คณะทำงานออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผู้ประเมิน ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ขอให้ชะลอการจัดสัมมนาฯ ออกไปก่อน เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เรียบร้อย โดยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผู้ประเมิน ให้รอความชัดเจนจากประกาศจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการสัมมนาฯ

- การออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณะกรรมการ กพอ. 5 คน กพศ. 5 คน และ กพพ. 5 คน และได้จัดทำรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ กพพ. กพศ. เรียบร้อยแล้ว

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 มีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ กพพ. กพศ. และ กพอ. เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน โดยได้พิจารณาประเด็นดังนี้ 1) กำหนดการจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2) การทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น และหลักเกณฑ์การประเมินผู้ผ่านการทดสอบ 3) การสัมภาษณ์และหลักเกณฑ์การประเมินผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 4) กรอบหลักสูตรการอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ทุกระดับ 5) การคัดเลือกวิทยากรผู้ช่วย สำหรับการจัดอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ทุกระดับ

- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการประชุมคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 5 คน ณ ห้องประชุมสภากีฬาวัดน์ สมศ. ได้พิจารณา 1) คู่มือผู้ประเมินภายนอก 2) หลักสูตรการอบรมผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใบบาง และการจัดทำแบบทดสอบ

- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการประชุมคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา 5 คน ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ได้พิจารณา 1) คู่มือผู้ประเมินภายนอก 2) หลักสูตรการอบรมผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ใบบาง และการจัดทำแบบทดสอบ

- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณารายละเอียดเรื่อง กำหนดการอบรม การกำหนดใบบางเดี่ยว-ใบบางกลุ่ม หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประเมินมืออาชีพ เป็นต้น

- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 คน โดยพิจารณา 1) ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 2) คู่มือผู้ประเมินภายนอก 3) ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

- สรุปรายงานผลการประชุมเสนอคณะกรรมการ กพศ. และคณะกรรมการ กพพ. ดังนี้

- คณะกรรมการ กพศ. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

- คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

- คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

- คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่

ระดับการศึกษา	ผลการดำเนินงาน		
	แผน	ผล	ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย	250	248	99.20
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	500	556	111.20
ด้านอาชีวศึกษา	100	185	185.00
ระดับอุดมศึกษา	ชะลอการจัดอบรมสัมมนาฯ		
รวมทั้งสิ้น	850	989	116.35



กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ยังไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน จึงยังไม่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกได้ โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณจัดประชุมคณะอนุกรรมการระบบ QC100 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้มีการพิจารณาแบบประเมินและให้ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงแบบประเมินต่อไป ดังนี้

- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
- ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
- ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ ได้จัดทำเครื่องมือเพื่อใช้ติดตามผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC100 แล้วเสร็จ และได้ประสานภารกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ภทส.) เพื่อออกแบบระบบ AQA ให้สอดคล้องกับระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำนักงานดำเนินการ

กิจกรรมที่ 5 การดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก

ดำเนินการขออนุมัติหลักการงบประมาณโครงการการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยดำเนินการรับสมัครสมาชิก จัดประชุมสัมมนาสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประชุมสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

6.1 การพัฒนาระบบและกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง ได้ดำเนินการดังนี้

- สถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำตารางเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม : แผนกสามัญศึกษา มีการประสานต้นสังกัดเข้าร่วมพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ร่วมกัน และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และเสนอสรุปผลการประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

- สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการพัฒนากลอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ร่วมกับต้นสังกัด ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ กพอ. จำนวน 2 คน และผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดด้านการพยาบาลและสาธารณสุข 9 คน รวม 11 คน และเสนอสรุปผลการประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับโครงการพัฒนากลอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถาบันอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่ประชุมการปรับแผนปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากยังไม่มีกรดำเนินการ เพื่อปรับงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกแทน

6.2 โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย กำหนดประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

2. จัดทำประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานวิจัยพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 แล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

3. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยลงเว็บไซต์ สมศ. พร้อมทั้งจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศไปยังสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน จำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ และนำเสนอโครงการวิจัยของผู้รับทุนให้คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคัดเลือกในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จำนวน 6 โครงการ

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 สัญญา ซึ่งผู้วิจัยได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 โครงการแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ประสานติดตามให้ผู้รับทุนส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้นภายใน 15 วัน นับถัดแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้รับ ทุนทั้ง 6 โครงการ ได้ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้นมาให้ครบถ้วนแล้ว

กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

1. พัฒนาเกณฑ์และรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพรายงาน

- กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพรายงาน

- ได้มีการศึกษาข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สำนักงานดำเนินการ ในสามรอบที่ผ่านมา และศึกษาข้อมูลของการออกแบบรูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับ ความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษา รวมถึงศึกษาข้อมูลของการลดภาระการดำเนินงานในการปฏิบัติงานของนักวิชาการของ สมศ. ในการตรวจสอบคุณภาพรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบเห็นชอบ ผลการประเมิน และเสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองผลการประเมิน

- ยกร่างโครงการ กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งได้มีการประชุมหารือและพิจารณา โครงการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโครงการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีกำหนดจะเสนอโครงการให้รักษาการผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนเมษายน 2562

2. การตรวจสอบคุณภาพรายงาน

- การศึกษาปฐมวัย ได้ดำเนินการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 จำนวน 12 แห่ง สำหรับระดับอื่น ๆ มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2562

กิจกรรมที่ 8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

8.1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 1

1. ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา ผู้ประเมินและต้นสังกัดให้เป็นปัจจุบัน

2. ประสานและกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ทั้งการปรับปรุง/พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน AQA ระยะที่ 1 และการบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์ เพื่อให้ระบบฯ พร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3.
3. จัดทำสัญญาจ้างฯ เสร็จสิ้น เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4. ดำเนินการตามรายละเอียดในสัญญาจ้างฯ โดยผู้รับจ้างได้ปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันให้สามารถรองรับกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ตามที่สำนักงานต้องการ
5. ผู้รับจ้างส่งผลงานเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดทุกประการ

8.2 พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 2

สำนักงานดำเนินโครงการพัฒนาระบบ AQA ระยะที่ 2 โดยจัดจ้างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ ผลดำเนินงานดังนี้

1. ผู้รับจ้างจัดส่งงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก
 - การจัดทำแผนดำเนินโครงการ พร้อมระบุบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนให้ชัดเจน
 - การประชุมหารือและเตรียมความพร้อมทีมงานผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 - การจัดทำแผนการควบคุมและบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่
2. ผู้รับจ้างจัดส่งงานงวดที่ 2 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก
 - การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและความต้องการสารสนเทศ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ สมศ.
 - การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดของระบบงาน รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ
3. ผู้รับจ้างจัดส่งงานงวดที่ 3 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก
 - นำผลที่ได้มาจากการงานงวดที่ 2 จัดทำเป็นหน้าจอต้นแบบ (Screen Prototype) ของแต่ละระบบ
 - พัฒนาแอปพลิเคชันระบบ AQA เพิ่มเติมจากระยะที่ 1 เสร็จสิ้น ทดสอบและอบรมการใช้งานระบบ รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานระบบทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน (User) แต่ละระบบงาน
4. ผู้รับจ้างจัดส่งงานงวดที่ 4 เสร็จสิ้น โดยดำเนินการปรับแก้ไข/ทดสอบระบบฯ และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
5. งวดที่ 5 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันจากตัวต้นแบบที่ได้จากการงานงวดที่ 3 โดยผู้รับจ้างเริ่มทดสอบการใช้งานระบบแอปพลิเคชันในส่วนที่พัฒนาแล้วเสร็จเป็นระยะ
ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาอุปกรณ์ Router และเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อให้การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไปติดตั้ง ณ ห้องระบบเครือข่ายฯ ของ สกอ. เป็นไปอย่างสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562

กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร มีการดำเนินการดังนี้

- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ดำเนินการจัดทำกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบตอบสนองความต้องการของประชาชนและบรรลุนิติภารกิจองค์กร ดังนี้
 1. คู่มือและกระบวนการในการกำหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบรรลุพันธกิจของ สมศ.
 2. แผนผัง/ตารางแสดงแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สมศ.
 3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประจำปีที่ใช้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

4. แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แผนระยะสั้นและแผนระยะยาวที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ
 5. ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ตอบสนองพันธกิจของส่วนราชการและการเปลี่ยนแปลง
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานขออนุมัติหลักการและงบประมาณการดำเนินงานโครงการ PMQA

- การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015) บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 แล้วเสร็จ

- โครงการการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำนักงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับประเมินโรงเรียนเป้าหมายประจำปี 2561 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 และการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และงานวิจัยโรงเรียนต้นแบบ DLTV เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ (สพฐ.) ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่ใช้ DLTV (สพฐ.) และผู้แทนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

- เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และ สพฐ. ณ ห้องประชุมจันทระเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการลงพื้นที่ประเมิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหารือกับทาง สพฐ. และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มดำเนินการประเมินในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และ สพฐ. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมจันทระเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี

รหัส : 01000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

รหัส : 01016

แบบ สป.301

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผลไตรมาส 2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		377.7490	67.2941	171.2490	21.1175	56.9294	46.1766	118.7165	-	30.8541	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		377.7490	67.2941	171.2490	21.1175	56.9294	46.1766	118.7165	-	30.8541	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)		46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง		46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต		46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและทำการประเมินผลการจัด											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
2.1 งบประมาณ		46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
1 : พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและทำการประเมินผลการจัดการศึกษา		46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
- รายจ่ายประจำ		46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		331.2609	47.1154	159.6270	11.5232	45.3074	35.5922	107.0945	-	19.2320	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง		331.2609	47.1154	159.6270	11.5232	45.3074	35.5922	107.0945	-	19.2320	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		331.2609	47.1154	159.6270	11.5232	45.3074	35.5922	107.0945	-	19.2320	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพ ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอด ชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวาง ระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มิงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ แบบบูรณาการ		331.2609	47.1154	159.6270	11.5232	45.3074	35.5922	107.0945	-	19.2320	-
19 - ตัวชี้วัด : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	15,000	7,271	10,862	421	4,138	6,850				
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	18,155	98	10,893	1		97	7,262			
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	-							1	
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพ		43.0000	15.4517	23.5600	0.2043	19.4400	15.2474		-		-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	15,000	7,271	10,862	421	4,138	6,850				
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการ ประเมินภายนอก											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	15,000	7,271	10,862	421	4,138	6,850				
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		43.0000	15.4517	23.5600	0.2043	19.4400	15.2474		-		-
2.1 งบประมาณ		43.0000	15.4517	23.5600	0.2043	19.4400	15.2474		-		-
1 : อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอก		43.0000	15.4517	23.5600	0.2043	19.4400	15.2474		-		-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายประจำ		43.0000	15.4517	23.5600	0.2043	19.4400	15.2474	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา		283.8937	28.4377	136.0670	11.3189	23.6838	17.1188	104.9109	-	19.2320	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	18,155	98	10,893	1		97	7,262			
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	18,155	98	10,893	1		97	7,262			
กิจกรรมที่ 2 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้	แห่ง	18,155	-		-	10,893	-			7,262	
กิจกรรมที่ 3 : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน	เครือข่าย	7	-		-		-	7			
กิจกรรมที่ 4 : สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทาง การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ได้รับการสังเคราะห์วิจัยเพื่อนโยบายและ กลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ	โครงการ	4	-		-	1	-	3			
กิจกรรมที่ 5 : พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการ	แห่ง	18,155	-		-	9,077	-			9,078	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		283.8937	28.4377	136.0670	11.3189	23.6838	17.1188	104.9109	-	19.2320	-
2.1 งบประมาณ		283.8937	28.4377	136.0670	11.3189	23.6838	17.1188	104.9109	-	19.2320	-
1 : จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา		210.7859	4.4422	126.4710	0.2490	-	4.1932	84.3149	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		210.7859	4.4422	126.4710	0.2490	-	4.1932	84.3149	-	-	-
2 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมิน		40.6478	21.1105	9.5960	11.0252	10.9538	10.0853	9.5960	-	10.5020	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายประจำ		40.6478	21.1105	9.5960	11.0252	10.9538	10.0853	9.5960	-	10.5020	-
3 : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		5.0000	0.2559	-	0.0447	-	0.2112	5.0000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.0000	0.2559	-	0.0447	-	0.2112	5.0000	-	-	-
4 : สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ		10.0000	2.6291	-	-	4.0000	2.6291	6.0000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.0000	2.6291	-	-	4.0000	2.6291	6.0000	-	-	-
5 : พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก		17.4600	-	-	-	8.7300	-	-	-	8.7300	-
- รายจ่ายประจำ		17.4600	-	-	-	8.7300	-	-	-	8.7300	-
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท		4.3672	3.2260	-	-	2.1836	3.2260	2.1836	-	-	-
21 1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1			-					1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร											
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการประเมิน	โครงการ	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.3672	3.2260	-	-	2.1836	3.2260	2.1836	-	-	-
2.1 งบประมาณ		4.3672	3.2260	-	-	2.1836	3.2260	2.1836	-	-	-
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		4.3672	3.2260	-	-	2.1836	3.2260	2.1836	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		4.3672	3.2260	-	-	2.1836	3.2260	2.1836	-	-	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

- 1.สามารถนําระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับตามเป้าหมายที่กำหนด
- 2.สามารถพัฒนา ฝึกอบรม และรับรองผู้ประเมินภายนอกให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ และให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ :

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข : เนื่องจากที่ผ่านมา สมศ.อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่สามารถเริ่มประเมินคุณภาพภายนอกได้ ดังนั้น ในปีนี้ สมศ.ได้มีการประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดในการประเมินคุณภาพภายนอก และขณะนี้ สมศ.อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การตรวจสอบรายงานเบื้องต้น (Pre-Analysis) การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562

ผู้รายงาน :

(ดร.สมยศ ชีแจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : 17 เมษายน 2562

โทร: 02-2163955 ต่อ 169

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ

วัน/เดือน/ปี : 17 เมษายน 2562

โทร: 02-2163955 ต่อ 192

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี

รหัส 01000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สป.302

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน



งบกลาง



รายงานผลไตรมาส 2

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส 01016

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)

รหัส 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

รหัส 17

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 38-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
อุดหนุนทั่วไป	46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	46.4882	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	46.4881	20.1787	11.6220	9.5943	11.6220	10.5844	11.6220	-	11.6221	-

ผู้รายงาน

(นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิ์ชัย)

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ

วัน/เดือน/ปี : 17 เมษายน 2562

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน

วัน/เดือน/ปี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี

รหัส 01000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน



งบกลาง



รายงานแผน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส 01016

รายงานผลไตรมาส 2

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รหัส 39

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

รหัส 22

ผลผลิต /โครงการ : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก


รหัส 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 39-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	43.0000	15.4517	23.5600	0.2043	19.4400	15.2474		-		-
อุดหนุนทั่วไป	43.0000	15.4517	23.5600	0.2043	19.4400	15.2474		-		-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43.0000	15.4517	23.5600	0.2043	19.4400	15.2474		-		-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	43.0000	15.4517	23.5600	0.2043	19.4400	15.2474		-		-

ผู้รายงาน 

(นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ

วัน/เดือน/ปี : 17 เมษายน 2562

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน

วัน/เดือน/ปี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี

รหัส 01000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สป.302

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน



งบกลาง



รายงานผลไตรมาส 2

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส 01016

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รหัส 39

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

รหัส 22

ผลผลิต /โครงการ : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

รหัส 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 39-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	283.8937	28.4377	136.0670	11.3189	23.6838	17.1188	104.9109	-	19.2320	-
อุดหนุนทั่วไป	283.8937	28.4377	136.0670	11.3189	23.6838	17.1188	104.9109	-	19.2320	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	283.8937	28.4377	136.0670	11.3189	23.6838	17.1188	104.9109	-	19.2320	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	283.8937	28.4377	136.0670	11.3189	23.6838	17.1188	104.9109	-	19.2320	-

ผู้รายงาน

(นางสาวชนิษฐา ตังวรสิทธิ์ชัย)

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ

วัน/เดือน/ปี : 17 เมษายน 2562

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน

วัน/เดือน/ปี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

รหัส 01000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



แบบ สป.302

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน



งบกลาง



รายงานผลไตรมาส 2

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส 01016

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รหัส 39

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

รหัส 22

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท

รหัส 00-0101

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 39-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	4.3672	3.2260	-	-	2.1836	3.2260	2.1836	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4.3672	3.2260	-	-	2.1836	3.2260	2.1836	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	4.3672	3.2260	-	-	2.1836	3.2260	2.1836	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4.3672	3.2260	-	-	2.1836	3.2260	2.1836	-	-	-

ผู้รายงาน

(นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ

วัน/เดือน/ปี : 17 เมษายน 2562

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน

วัน/เดือน/ปี

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302/2 - รายละเอียด

กระทรวง : สำนักงานกฤษฎีกา

รหัส 01000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส 01016



งบกลาง



รายงานผลไตรมาส 2

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รหัส 39

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

รหัส 22

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท

รหัส 00-0101

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 39-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	4.3672	-	-	-	-	2.1836	-	-	2.1836	2.1836	-	-	2.1836	-	-	-	
		ผล	3.2260	-	-	-	-	3.2260	-	-	3.2260	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน : รายการพิเศษ	การใช้จ่าย	แผน	4.3672	-	-	-	-	2.1836	-	-	2.1836	2.1836	-	-	2.1836	-	-	-	
		ผล	3.2260	-	-	-	-	3.2260	-	-	3.2260	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	4.3672	-	-	-	-	2.1836	-	-	2.1836	2.1836	-	-	2.1836	-	-	-	
		ผล	3.2260	-	-	-	-	3.2260	-	-	3.2260	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แขวง เทคโนโลยี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (1 โครงการ) <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C						
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	4.3672	-	-	-	-	2.1836	-	-	2.1836	2.1836	-	-	2.1836	-	-	-	
		ผล	3.2260	-	-	-	-	3.2260	-	-	3.2260	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน

(นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิ์ชัย)

ตำแหน่ง : วิชาการผู้อำนวยการ

วัน/เดือน/ปี : 17 เมษายน 2562

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

ผู้พิมพ์รายงาน :

วัน/เดือน/ปี :