





รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ลำดับ	หน่วยงานต้นเรื่อง	รายการ	สถานะภาพรวม	สถานะการดำเนินงานพัสดุ	ผลการดำเนินงาน													หมายเหตุ / สรุป			
					รับจากต้นเรื่อง	วิธีการจัดหา	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคากลาง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ยอดเงินในสัญญา	เหตุผลที่เลือก	เลขที่สัญญาหรือชื่อกลาง	ชื่อสัญญา/ชื่อกลาง	ลงนามสัญญา	จำนวนงวด		ส่งมอบ (งวดสุดท้าย)	ผู้จัดทำ TOR	เจ้าพนักงานพัสดุ
1	ภอก.	จ้างดูแลผู้เข้าชม และจัดกระเบื้องยาง ชั้น 19 และ 24 (ครั้งที่ 3/4)	เสร็จสมบูรณ์ Completed	ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	27 พ.ค. 63	เฉพาะเจาะจง	1 งาน	95,000.00	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย	95,000.00	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย	95,000.00	งานมีคุณภาพ	CS630059	ใบสั่งจ้างดูแลผู้เข้าชม และจัดกระเบื้องยาง ชั้น 19 และ 24	9 มิ.ย.63	1 งวด	20 มิ.ย.63	ภิมวรา	ภิมวรา	
2	ภอก.	จ้างผลิตของจดหมายและกระดาษจดหมาย สมท.	เสร็จสมบูรณ์ Completed	ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	5 มิ.ย.63	เฉพาะเจาะจง	2 รายการ	100,000.00	บจก.ซีเน ทับลิชซิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง	99,510.00	บจก.ซีเน ทับลิชซิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง	99,510.00	งานมีคุณภาพ	CS630060	ใบสั่งจ้างผลิตของจดหมายและกระดาษจดหมาย สมท.	9 มิ.ย.63	1 งวด	9 ก.ค.63	ภิมวรา	ภิมวรา	เพิ่มเติมจากแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานจริง
3	ภอก.	ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 4/6	เสร็จสมบูรณ์ Completed	ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	10 มิ.ย. 63	เฉพาะเจาะจง	49 รายการ	70,000.00	บจก.ที ที เอส ที เทรดดิ้ง	67,699.97	บจก.ที ที เอส ที เทรดดิ้ง	67,699.97	มีสินค้าครบถ้วนตามรายการ	PO630028	ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน	15 มิ.ย.63	1 งวด	30 มิ.ย.63	ภิมวรา	ภิมวรา	ล่าช้ากว่าแผนจัดซื้อฯ
4	ภอก.	จ้างบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ	เสร็จสมบูรณ์ Completed	ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	13 พ.ค. 63	เฉพาะเจาะจง	1 งาน	30,000.00	บจก.มอเดสท์ เอ็นไวรอนเมนท์	24,811.89	บจก.มอเดสท์ เอ็นไวรอนเมนท์	28,947.20	งานมีคุณภาพ	CS630061	ใบสั่งจ้างบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ	18 มิ.ย.63	1 งวด	21 มิ.ย.63	ภิมวรา	ภิมวรา	เพิ่มเติมจากแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกัน COVID-19
5	ภอก.	จ้างบริการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในบริเวณสำนักงาน	ดำเนินการตามแผน On Schedule	ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ	11 มิ.ย. 63	เฉพาะเจาะจง	1 งาน	200,000.00	1.บจก.ทริเบิล เอส ไอที เน็ตเวิร์ก แอนด์ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส 2.บจก.อะคอมลิงค์	1,171,553.87 2,190,957.55	บจก.ทริเบิล เอส ไอที เน็ตเวิร์ก แอนด์ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส	171,553.87	เสนอครบถ้วนตามที่กำหนด	CS630062	ใบสั่งจ้างบริการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในบริเวณสำนักงาน	23 มิ.ย.63	1 งวด	7 ส.ค.63	ภัทรพร/ณัฐภัทร์	ภิมวรา	ล่าช้ากว่าแผนจัดซื้อฯ
6	ภอก.	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ครั้งที่ 5/6	เสร็จสมบูรณ์ Completed	ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	22 มิ.ย. 63	เฉพาะเจาะจง	5 รายการ	95,000.00	บจก.โฟนิคส์	93,411.00	บจก.โฟนิคส์	93,411.00	มีสินค้าครบถ้วนตามรายการ	PO630029	ใบสั่งซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร	24 มิ.ย.63	1 งวด	10 ก.ค.63	ภิมวรา	ภิมวรา	

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางศุภมาส ประชากุล)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวชมภู ชาติคง)
หัวหน้าภารกิจอำนาจการ

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายกมล อุ่นชู)
หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ  ผู้อนุมัติ
(ดร.นันทา พงวนต์ดี)
รองผู้อำนวยการปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ