

รายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ไตรมาสที่ 2/2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ไตรมาสที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1
รายละเอียดผลการดำเนินงานของ สมศ. ไตรมาสที่ 2/2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	18
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สงป.301)	59
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สงป.302)	64
ภาคผนวก	70

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ไตรมาสที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4. การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุ บำรุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก					
	กิจกรรมที่ 1 การสร้าง การรับรู้ความเข้าใจเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการ ประกันคุณภาพการศึกษา	สถานศึกษา 49,121 แห่ง 15 ต้นสังกัด	สถานศึกษา 60,751 แห่ง (ร้อยละ 100) 14 ต้นสังกัด	สูงกว่า เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	- ดำเนินการจัดโครงการสร้าง การรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ในไตรมาสที่ 3/2564	-
	ผลผลิตที่ 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา					
	กิจกรรมที่ 2 การประเมิน คุณภาพภายนอกสถาน ศึกษา	งานยกมาปี 2563 (แผน 6 เดือน) 3,823 แห่ง	ประเมิน SAR จำนวน 3,750 แห่ง (ร้อยละ 98.09)	ต่ำกว่า เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	- แจ้งผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษารับทราบใน เดือนเมษายน 2564	การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด และ การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา - การศึกษาปฐมวัย การจัดส่งรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ของต้นสังกัด ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ สถานศึกษาบางแห่งยังขาดความสมบูรณ์ เช่น ไฟล์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เนื้อหา ใน SAR ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ต้อง ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
						- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาในการให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เข้าระบบ e-SAR ค่อนข้างจำกัด และ SAR ยังขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ไฟล์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เนื้อหาใน SAR ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และจัดส่งให้ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมิน SAR ของสถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดส่ง SAR เข้าระบบ E-SAR ให้เป็นไปตามแผน และ SAR ต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์
		ปีงบประมาณ 2564 13,169 แห่ง (ประเมิน SAR)	2 แห่ง (ตามแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 4)	เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนไตรมาส 2	- ประสานงานหน่วยประเมินในการกำกับติดตามให้คณะผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามรูปแบบการประเมินที่คณะกรรมการ สมศ. เห็นชอบ และประสานหน่วยประเมินภายนอกให้จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกมายัง สมศ.	- การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 SAR ยังขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น สถานศึกษาที่เปิดสอน 2 ระดับ แต่ปรากฏข้อมูล SAR มีเพียงระดับเดียว เป็นต้น ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งให้ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมิน

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					ตามกำหนดระยะเวลา ในไตรมาสที่ 3/2564	รายงานประเมินตนเอง SAR ของ สถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้ประสานหน่วยงาน ต้นสังกัดให้ดำเนินการตรวจสอบความ ถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ก่อนดำเนินการจัดส่งใน ระบบ e-SAR สมศ. - แนวทางเกี่ยวกับการประเมิน คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ สมศ. ผู้ประเมินภายนอก โดยเฉพาะผู้ประเมิน ภายนอก (เดิม) หน่วยงานต้นสังกัด และ สถานศึกษาที่จะรับการประเมิน เกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย สำนักงานได้ดำเนินการดังนี้ 1) ชักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการตามแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามแผนที่ สำนักงานกำหนดได้อย่างถูกต้องและ ชัดเจน

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
						2) ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของผู้ประเมินภายนอก (เดิม) ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติงานจริง 3) สำนักงานได้จัดประชุมเพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้เกิดการยอมรับในแนวทางการประเมินฯ 4) จัดทำสื่อที่หลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สำนักงาน Facebook YouTube เพื่อเผยแพร่แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง - ต้นสังกัดมีความเห็นที่แตกต่างกับการให้ระดับคุณภาพในการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยสำนักงานได้กำหนดระดับคุณภาพผลการประเมินตนเอง (SAR) เป็น 3 ระดับ (ปรับปรุง

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
						พอใช้ ดี) แต่ต้นสังกัดบางต้นสังกัด เสนอให้มีผลการวิเคราะห์ SAR เป็น 5 ระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม) ทั้งนี้สำนักงานได้ประสานในระดับนโยบายกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินงานได้ตามที่สำนักงานกำหนดและเป็นไปตามแผนการดำเนินงานขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก						
	3.1 สรรหา คัดเลือก และรับรองผู้ประเมินภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,410 คน	687 คน (ร้อยละ 48.72)	เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนไตรมาส 2	สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเสนอให้คณะกรรมการ สมศ. ให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก และเผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกบนเว็บไซต์สำนักงานในไตรมาสที่ 3/2564	-
	3.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก	2,640 คน	2,867 คน (ร้อยละ 100)	สูงกว่าเป้าหมายตามแผนไตรมาส 2	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกตามแผน (การอบรมแบบออนไลน์/ face to face) และสรุปผลการอบรม	-
	กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1 โครงการ (จัดประชุมคณะกรรมการระบบ QC100 จำนวน 4 ครั้ง และติดตาม	จัดประชุมคณะกรรมการระบบ QC100 จำนวน	เป็นไปตามเป้าหมายตามแผน	จัดประชุมคณะกรรมการระบบ QC100 ในไตรมาสที่ 3/2564 ติดตามสถานศึกษาตอบแบบ	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		สถานศึกษาตอบแบบประเมิน ได้ 5,800 แห่ง)	2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 (ร้อยละ 50)	ไตรมาส 2	ประเมิน และสังเคราะห์ ผลการติดตาม	
	กิจกรรมที่ 5 การ ดำเนินงานเครือข่ายการ ประเมินคุณภาพภายนอก	7 เครือข่าย	ยุติการดำเนินการ	-	-	-
	กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ					
	6.1 การสำรวจความพึง พอใจและพัฒนาการ ให้บริการปี 2564	1 โครงการ	ที่ประชุมคณะ กรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบแบบ สำรวจ ความพึงพอใจ และพัฒนาการ ให้บริการ ปี 2564 โดยให้ปรับแก้ ประเด็นการ	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	- ดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในไตรมาสที่ 3/2564	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			สำรวจความพึง พอใจก่อนนำไปใช้			
	6.2 การให้ทุนวิจัยทางการ ประเมินคุณภาพการศึกษา	6 ทุน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ร่างขอบเขต ของงาน	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	ประสานติดตามให้ผู้รับทุน ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และจัดส่งรายงานตามสัญญา	-
	6.3 การจัดการความรู้ (KM)	1 โครงการ	การถ่ายทอดองค์ ความรู้ไปสู่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 เรื่อง	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	จัดกิจกรรมการสร้างและ แสวงหาองค์ความรู้ รวบรวม และจัดเก็บองค์ความรู้ ในไตรมาสที่ 3/2564	-
	6.4 การวิจัยเพื่อพัฒนา องค์กร	1 โครงการ	จัดทำโครงการ วิจัยฯ และได้รับ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ออกแบบวิธี การวิจัย	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย ในไตรมาสที่ 3/2564	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	6.5 โครงการศึกษาความ สอดคล้องของผลการ ประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา	1 โครงการ (รายงานผลการศึกษา)	จัดทำฐานข้อมูล ผลการประเมิน คุณภาพภายนอก เพื่อนำมาใช้ ในการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง ของผลการ ประเมิน เรียบร้อยแล้ว	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	สร้างเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ผลข้อมูล	
	6.6 โครงการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอก	1 โครงการ (รายงานผลการวิเคราะห์และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ การศึกษาในระดับชาติ)	รายงานผลการ วิเคราะห์ผล การประเมิน คุณภาพ ภายนอกฯ ไตรมาสที่ 2/2564	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	วิเคราะห์และรายงานผล การประเมินคุณภาพภายนอก ในไตรมาสที่ 3/2564	-
	6.7 โครงการพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพ ภายนอก การศึกษา ปฐมวัย และระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	2 ระดับ	-	-	ทดลองใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินคุณภาพภายนอก และ เสนอให้คณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ	-
	6.8 โครงการพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพ ภายนอกการศึกษานอก	2 ระดับ	จัดประชุม คณะทำงาน พัฒนาหลัก	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน	จัดทำเอกสารคู่มือการประเมิน คุณภาพภายนอกระบบและ	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ระบบและการศึกษา ตามอัยยาศัย และด้าน การอาชีวศึกษา		เกณฑ์และวิธีการ ประเมินฯ การศึกษานอก ระบบและ การศึกษา ตามอัยยาศัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563	ไตรมาส 2	การศึกษาตามอัยยาศัย และ ด้านการอาชีวศึกษา	
	6.9 โครงการพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพ ภายนอก ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุ ประสงค์พิเศษ (โรงเรียน นานาชาติ)	1 ระดับ	อยู่ระหว่าง การพิจารณา รายละเอียดตัวชี้วัด สำคัญที่จะสะท้อน คุณภาพของ สถานศึกษา ของกลุ่ม Non Joint- accreditation และคณะทำงาน พัฒนาหลักเกณฑ์ฯ ได้เห็นชอบขั้นตอน การประเมินของ โรงเรียนนานาชาติ กลุ่ม Joint-	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด สำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพ ของสถานศึกษาของกลุ่ม Non Joint-accreditation	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			accreditation และได้รับการ อนุมัติจาก คณะกรรมการ สมศ. ในการ ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว			
	6.10 โครงการพัฒนา ระบบการประเมิน คุณภาพภายนอกระดับ อุดมศึกษา	1 ระดับ	อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา และพิจารณา รายละเอียดกรอบ แนวทางการ ประเมินคุณภาพ ภายนอก	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	-
	6.11 โครงการวิจัยและ พัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพภายนอกแบบ ออนไลน์ (1 โครงการ	1 โครงการ	TDRi ได้นำส่ง รายงาน ผลการวิจัย ฉบับแก้ไขตาม	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	ออกแบบและสร้างแบบจำลอง ระบบฯ บนเครือข่าย ทดสอบ การใช้งานและประเมินผล และ ปรับปรุงสมรรถนะของระบบ	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	2 ระดับ ด้านการอาชีว ศึกษากับระดับอุดม ศึกษา)		ข้อเสนอแนะที่ ประชุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ นำส่งให้รักษาการ ประธานกรรมการ สมศ. และ ที่ปรึกษาคณะ กรรมการ สมศ. พิจารณาให้ ความเห็นก่อน นำเสนอรายงาน ผลการวิจัยต่อ คณะกรรมการ สมศ. ต่อไป			
	กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก					
	7.1 โครงการบริหาร จัดการคุณภาพรายงาน ผลการประเมิน	9,279 แห่ง	-	-	ตรวจสอบคุณภาพรายงาน ตามวิธีการที่กำหนด	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	7.2 จำนวนรายงาน การประเมินคุณภาพ ภายนอกที่ได้รับการ พิจารณาและรับรอง จากคณะกรรมการ สมศ. (ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563)	3,831 แห่ง	1,793 แห่ง (ร้อยละ 46.80)	ต่ำกว่า เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	การพิจารณาและรับรองรายงาน การประเมินคุณภาพภายนอก มีแผนดำเนินการ ในไตรมาสที่ 3/2564	-
	7.3 จำนวนรายงานการ ประเมินคุณภาพภายนอก ที่ได้รับการพิจารณา และรับรองจากคณะ กรรมการ สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (นับจำนวนการประเมิน SAR)	13,169 แห่ง	1 แห่ง	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	การพิจารณาและรับรองรายงาน การประเมินคุณภาพภายนอก มีแผนดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3/2564 และ ไตรมาสที่ 4/2564	-
กิจกรรมที่ 8 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ						
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)						
	8.1 การบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศเพื่อ การประเมินคุณภาพ ภายนอก (AQA)	1 โครงการ (7 กิจกรรม)	7 กิจกรรม (ร้อยละ 100)	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	บริหารจัดการและตรวจสอบ การทำงานของระบบฯ โดยทำ การประสานหรือแก้ไข กรณีพบปัญหาการใช้งาน	-
	8.2 โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบที่	1 โครงการ	จัดทำสัญญาจ้าง บริษัทผู้เชี่ยวชาญ ดูแลระบบต่าง ๆ	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน	ควบคุมการเข้าทำการ บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง และตรวจสอบการทำงาน	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูล และคอมพิวเตอร์ สมศ.		ภายในศูนย์ข้อมูล และคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น และ กำกับติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินงานของ ผู้รับจ้างให้เป็น ไปตามขอบเขต งานที่กำหนด	ไตรมาส 2	ของระบบต่าง ๆ ประสาน และทำการแก้ไขกรณีพบ ข้อผิดพลาด	
	8.3 โครงการเข้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต ของสำนักงาน	1 โครงการ	จัดทำสัญญา เข้าสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ของสำนักงาน ได้เสร็จสิ้น และ กำกับติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตาม ขอบเขตงาน ที่กำหนด และ ตรวจสอบ สัญญาณการ	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	ตรวจสอบสัญญาณการให้ บริการและประสานงานกรณี เกิดปัญหาให้สามารถใช้งาน ได้ปกติ	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ให้สามารถ สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด			
	8.4 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์รองรับการ ประชุมออนไลน์	1 โครงการ	ได้รับอนุมัติ หลักการและ งบประมาณ รวมทั้งได้รับอนุมัติ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของ โครงการฯ เสร็จสิ้น ขณะนี้ อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างตาม ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	-	-
	8.5 โครงการจัดซื้อ ลิขสิทธิ์ Google Suite	1 โครงการ	ได้รับอนุมัติและ ลงนามสัญญา	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน	ตรวจสอบการใช้งาน และ ประสานงานกรณีเกิดปัญหา ให้สามารถใช้งานได้ปกติ	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			จัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จสิ้น ขณะนี้ อยู่ระหว่าง การส่งมอบงาน	ไตรมาส 2		
	กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร					
	9.1 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	1 โครงการ	ได้ ดำเนินการ จัดทำรายงานการ วิเคราะห์องค์การ และสภาวะการณ์ ขององค์การที่จะ นำไปสู่'กรอบ และทิศทางการ ดำเนินงาน รวมทั้ง จัดทำรายงาน ประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 ทั้งสิ้น 7 หมวด โดยได้ ดำเนินการจัดส่ง รายงานผลการ วิเคราะห์องค์การ	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการองค์การจาก ผลการประเมิน	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ตามระบบ PMQA 4.0 เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามกำหนดเวลา และได้มีผลประเมิน PMQA 4.0 ที่ระดับคะแนน 408.35 คะแนน			
10. ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ						
	- โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ	1 โครงการ (10 กิจกรรม)	2 กิจกรรม (ร้อยละ 20)	เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนไตรมาส 2		เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงกำหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบ online แทน
	10.1) กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน	4 กิจกรรม	2 กิจกรรม (ร้อยละ 50) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับ JUAA และ TWAEA เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563	เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนไตรมาส 2	การแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือการจัดอบรมสัมมนาในเดือนมิถุนายน 2564 และจัดทำระบบการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint Accreditation)	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้วิธีประชุม ออนไลน์			
	10.2) การเข้าร่วม กิจกรรมภายใต้การ เป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, AQAN, AYQON, EU SHARE (การประชุมแบบออนไลน์)	5 กิจกรรม	2 กิจกรรม (ร้อยละ 40)	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย APQN ในเดือนเมษายน 2564	-
	10.3) การวิเคราะห์ แนวทางการประเมิน ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19	1 ฉบับ	อยู่ระหว่างค้นคว้า และรวบรวม ข้อมูล	เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามแผน ไตรมาส 2	รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ แนวทางการประเมินภายใต้ สถานการณ์โควิด-19	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานของ สมศ.
ไตรมาสที่ 2/2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้

1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) และด้านการอาชีวศึกษา

- จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด อบท. สพฐ. สช. สอศ. กทม. (2 สำนัก) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 8 หน่วยงาน ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประชุม 7 หน่วยงาน

- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 1,482 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 929 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,071 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 81 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 5 แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 199 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 แห่ง รวมจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 3,833 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 938 แห่ง โดยวิธีการถ่ายทอดสดออนไลน์ Facebook Live การบรรยายและเสวนา “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนดัด) และผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง www.facebook.com/ONESQA ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติดำเนินการหลังการแจ้งยกเลิกการถ่ายทอดสดออนไลน์ Facebook Live ให้กับกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาทั้งสิ้น 3,833 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด 938 แห่ง ออกไปก่อนเมื่อกำหนดวันเวลาได้แล้วจะดำเนินการแจ้งสถานศึกษาอีกครั้ง

- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เป็นการส่งจดหมายให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดฯ ด่วนโหลดเอกสารและคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อลดการพบปะและเว้นระยะห่างทางสังคมตามแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นมา สรุปผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ดังนี้

1) เผยแพร่วีดิทัศน์การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ของการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจำนวน 4 เรื่อง โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด)

2) เผยแพร่วีดิทัศน์ การถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วิทยากร โดย 1) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน 2) รศ.ลัดดา ภูเกียรติ

3) เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ของการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์ พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ "แนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) และผู้ร่วม เสวนาผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 4 สังกัด มียอดผู้เข้าชมจำนวน 37,000 Views และมียอด Shares จำนวน 1,035 Shares

5) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพ ภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) และผู้ร่วมเสวนา ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดจาก มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 สังกัด มียอดผู้เข้าชม จำนวน 28,500 views และมียอด Shares จำนวน 625 Shares

6) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ONESQA Facebook Live “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้ สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online” โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) มียอดผู้เข้าชม จำนวน 73,800 views และมียอด Shares จำนวน 2,273 Shares

7) การส่งจดหมาย รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 60,751 แห่ง

1) ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 21,667 แห่ง

2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 36,161 แห่ง

3) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 1,082 แห่ง

4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 928 แห่ง

5) ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 913 แห่ง

8) การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 28,687 แห่ง

1) ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 6,498 แห่ง

2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 19,862 แห่ง

3) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 614 แห่ง

4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 851 แห่ง

5) ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 862 แห่ง

- ดำเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อบท. และสำนักพัฒนาสังคม กทม.
- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาด้วยตนเอง
 1. การส่งจดหมาย ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 21,667 แห่ง ร้อยละ 100
 2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวิดีโอ ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 6,498 แห่ง

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อบท. สพฐ. สช. สำนักการศึกษา กทม.
- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาด้วยตนเอง
 1. การส่งจดหมาย สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 36,161 แห่ง ร้อยละ 100
 2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวิดีโอ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน 19,862 แห่ง

3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)

- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อบท. สพฐ. สช. มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ

- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หน่วยงานต้นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการ ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาด้วยตนเอง
 1. การส่งจดหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 1,082 แห่ง ร้อยละ 87.75
 2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวิดีโอ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ

จำนวน 614 แห่ง

4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาด้วยตนเอง
 1. การส่งจดหมาย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 928 แห่ง ร้อยละ 100
 2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวิดีโอ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จำนวน 851 แห่ง

5. ด้านการอาชีวศึกษา

- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด สอศ. (รัฐและเอกชน)
- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาด้วยตนเอง
 1. การส่งจดหมาย ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 913 แห่ง ร้อยละ 100

2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวิดีโอ ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 862 แห่ง

2) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเบื้องต้นทั้งจากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฯ ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการ Upload ข้อมูล SAR ของสถานศึกษาผ่านระบบ E-SAR และได้มีการเสนอปรับแผนโครงการ เนื่องจากมีการดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ในระยะแรกจะเป็นการส่งเสริมโรงเรียนนานาชาติประเภท Joint accreditation ก่อน และเมื่อแนวทางการประเมินโรงเรียนนานาชาติประเภท Non-Joint accreditation แล้วเสร็จ จึงจะมีการส่งเสริมโรงเรียนนานาชาติประเภท Non-Joint accreditation ต่อไป

3) โครงการสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากต้องรอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาให้การรับรอง สมศ. เป็นหน่วยงานภายนอกก่อน ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศรับรอง สมศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งหนังสือมายังสำนักงานเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปรับปรุงกรอบแนวทางการประเมินแผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือการประเมิน และมีการจัดทำ (ร่าง) คู่มือฉบับสถานศึกษาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ โดยในเดือนเมษายน 2564 จะมีการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรมในการจัดประชุมสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา

4) โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการดังนี้

1) ด้านการข่าวประชาสัมพันธ์

1. กฤตภาคข่าวออนไลน์ จำนวน 6 กิจกรรม

ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ โครงการจัดซื้อกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2564 ไม่มีข่าวที่สร้างความเสียหายในระดับองค์กร

2. ดำเนินการด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน์

2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทาง Facebook Business และ Line Official

- Facebook.com/ONESQA Facebook Fan page สมศ. มีผู้กดติดตามจำนวน 62,045 คน และกด LIKE จำนวน 53,510 คน

- LINE สมศ. มีผู้ติดตาม จำนวน 17,662 คน

- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการดำเนินการข่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Facebook และ Line และได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Facebook Page และ Line Official Account) ดังนี้

- เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. "ก้าวเข้าสู่ปีที่สองในการกำกับดูแล" โดยเน้นการส่งเสริมผู้ประเมินอย่างจริงจัง และประเมินคุณภาพอย่างกัลยาณมิตร
2. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
3. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เร่งตั้งประธานบอร์ดคนใหม่ ‘คุณหญิงกัลยา’ จี้ต้องประเมินโรงเรียนด้วยความเป็นมิตร-ไม่จับผิด
4. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
5. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการถ่ายทอดสด (Facebook Live) การเสวนา “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

- เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย

1. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิค น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. วันที่ 7 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิค เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
3. วันที่ 10 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิควันรัฐธรรมนูญ
4. วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สมศ. อินโฟกราฟฟิคให้ความรู้การเรียนรู้ 7 ประเภท คือ เรียนรู้ด้วยการมอง, เรียนรู้ด้วยการฟัง, เรียนรู้จากถ้อยคำภาษา, เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ, เรียนรู้ด้วยการใช้ตรรกะ, เรียนเป็นกลุ่ม และสุดท้ายคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิคทฤษฎีหมวก 6 ใบ นับว่าเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์อย่างมาก การให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหมวก 6 ใบ จะช่วยให้มีกระบวนการคิดที่ดีและรอบคอบ ซึ่งการพัฒนาทักษะนี้เป็นผลดีต่อนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะทำให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สามารถหาข้อสรุปได้อย่างรวดเร็วและรอบด้านมากขึ้น
6. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. ส่งรายชื่อประธาน-กรรมการบอร์ด สมศ. ให้ ศธ.” แล้ว
7. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรณาการเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

8. วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

9. วันที่ 30 ธันวาคม 2563 “ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย "No Gift Policy" งดรับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

- เดือนมกราคม 2564 จำนวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย

1. วันที่ 4 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง แชรลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ สมศ. เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์

2. วันที่ 6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

3. วันที่ 6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงาน

4. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ Banner เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2564

5. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ สมศ. พร้อมเสนอตัวประเมินมหา'ลัย เร่งพัฒนา-ปรับปรุงเกณฑ์ เน้นจุดพัฒนา เพื่อรับรอง

6. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง Infographic Timeline กำหนดการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

7. วันที่ 9 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ “คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

8. วันที่ 13 มกราคม 2564 รู้จักกับ สมศ. ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2665)

9. วันที่ 16 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง บทความวันครูแห่งชาติ

10. วันที่ 22 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก สมศ.

11. วันที่ 25 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง Presentation : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก

12. วันที่ 26 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีคำตอบ! Q&A แนวทางการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่มีคน Inbox เข้ามาสอบถามมากที่สุด

- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย

1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าสู่สัปดาห์ใหม่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้กำกับดูแล สมศ. พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19

2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์เรื่องวันนักประดิษฐ์

3. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เชิญรับชมวีดิทัศน์ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19"

4. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ.

5. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ บอร์ด สมศ. ส่งเดินทางประเมินตรวจเยี่ยมออนไลน์เต็มที่ มั่นใจสถานศึกษาชอบ เพราะไร้กังวลโควิด-19 คาดประเมินได้ต้นเดือนมีนาคมนี้

6. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ รอลุ้นเลย....ได้บอร์ด สมศ. เดือนมีนาคมนี้

7. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ Q&A การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

8. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

9. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีคำตอบ ! หลากหลายคำถามที่ทุกท่านถามเข้ามาวันนี้ สมศ. มี Q&A แนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

10. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การใช้งานระบบ Automated QA ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

11. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รับชมการเสวนาออนไลน์ ระหว่าง สมศ. สพฐ. สช. อปท. และ สอศ. หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด”

12. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ. ลุ้นรับของรางวัลจำนวน 80 ชิ้น เพียงตอบแบบสอบถาม

13. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง วันมาฆบูชา

- เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 19 เรื่อง ประกอบด้วย

1. วันที่ 1 มีนาคม 2564 Facebook Live การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด กศน. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนกีฬา และ สปท.”

2. วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับของรางวัลจาก สมศ. จากการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ.

3. วันที่ 5 มีนาคม 2564 Facebook Live การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online” โดย ดร.นันทา หงวนดัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.

4. วันที่ 6 มีนาคม 2564 Infographic ทำอย่างไร ให้คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)

5. วันที่ 6 มีนาคม 2564 VDO แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online

6. วันที่ 8 มีนาคม 2564 Facebook Live การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คัดเลือก เพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7. วันที่ 10 มีนาคม 2564 ประกาศกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “การประกันคุณภาพ การศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
8. วันที่ 11 มีนาคม 2564 Infographic Liquid Learning เมื่อการเรียนรู้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
9. วันที่ 12 มีนาคม 2564 แชลลิงก์ข่าว “สมศ. ดีเคยใช้ระบบตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์ พร้อมลดเวลาประเมินเหลือครึ่งวัน” siamrath.co.th
10. วันที่ 15 มีนาคม 2564 พระบรมราโชวาท “หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ ได้สร้างมา...”
11. วันที่ 17 มีนาคม 2564 แชลลิงก์ข่าว “สมศ. ใช้ระบบตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์” รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV 36
12. วันที่ 19 มีนาคม 2564 แชลลิงก์ข่าว “ประกาศ กมอ. ให้ สมศ. ประเมินสถาบันอุดมศึกษาได้” – 888 พอพ นิวส์
13. วันที่ 19 มีนาคม 2564 Infographic การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)
14. วันที่ 23 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน (เจ้าหน้าที่ IT และเจ้าหน้าที่ ropic.2)
15. วันที่ 24 มีนาคม 2564 Facebook Live โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “การประกันคุณภาพ การศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
16. วันที่ 25 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม : สมศ. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และประกาศ เจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17. วันที่ 25 มีนาคม 2564 Infographic รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเชิงรุก เพื่อบริหาร ความเสี่ยง
18. วันที่ 30 มีนาคม 2564 Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online
19. วันที่ 31 มีนาคม 2564 เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

2.2 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สำนักงาน www.onesqa.or.th ในเดือนมีนาคม 2564 รวมจำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

- 1) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 1-6 มีนาคม 2564
- 2) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 7-13 มีนาคม 2564
- 3) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 14-20 มีนาคม 2564
- 4) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 21-27 มีนาคม 2564
- 5) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 28 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564

2.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง YouTube ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเดือน มีนาคม 2564 รวม 4 เรื่อง ดังนี้

1) วันที่ 12 มีนาคม 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online <https://youtu.be/b8sXhwuh5-Y>

2) วันที่ 19 มีนาคม 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยมออนไลน์ <https://youtu.be/l1CEpNqj5oQ>

3) วันที่ 22 มีนาคม 2564 การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” <https://youtu.be/SCo7bVyOhjl>

4) วันที่ 25 มีนาคม 2564 การเสวนา หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด <https://youtu.be/QCPDX5Uu3vE>

3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน (PR)

ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 13 ครั้ง ดังนี้

- เดือนพฤศจิกายน 2563 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.เตรียมพร้อมประเมินภายนอกรอบใหม่ 2564” เผยแพร่ผ่าน หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ข่าวออนไลน์

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ “คุณหญิงกัลยา” ย้ำ สมศ.ประเมินโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่จับผิด ดึง ม.ราชภัฏในพื้นที่ ช่วยอบรมครู”

- เดือนธันวาคม 2563 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สมศ. รับนโยบายประเมินรอบใหม่ปี 2564 ได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้า/บ่าย

2) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. ชงข้อบอร์ดครบชุดให้ ศธ. พิจารณาแล้ว” ได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และเว็บไซต์มติชนออนไลน์ /ไทยโพสต์ออนไลน์ / ไลน์ทูเดย์ และครูวันดี

- เดือนมกราคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

1) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. เตรียมประเมินออนไลน์รับโควิด”

2) ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบคลุม หนุนไอเดีย”

3) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.เปิดรับสมัครผู้ประเมินภายนอกประจำปี 2564 ใน 51 จังหวัด”

4) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน”

- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง

1) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ดิวเข้มผู้ประเมินภายนอกออนไลน์ เสริมมั่นใจให้สถานศึกษา

2) ข่าวประชาสัมพันธ์ ONESQA-V แอปใหม่ สมศ. แอปนี้ที่ผู้ประเมินใช้ เพื่อประเมินโรงเรียน

3) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ใช้ประเมินออนไลน์เต็มรูปแบบ ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 พร้อมเน้นย้ำถึงการศึกษาทั่วไทย “ใช้การประเมินแนวใหม่ทั้งระบบ – ไม่มีขอเอกสารเพิ่ม”

4) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ขวนสถานศึกษาทำความเข้าใจ การประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่

- **เดือนมีนาคม 2564** มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 2 ครั้ง

1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ.” ดีเคยใช้ระบบ “ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์ พร้อมลดเวลาประเมินเหลือครึ่งวัน” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และหนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ ข่าวสด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

2) ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ดำเนินการดังนี้

1. **การผลิตจุลสาร สมศ.** ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดทำจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อกำหนดและราคากลางในการจัดจ้างผลิตจุลสาร สมศ. แล้ว และได้จัดส่งจุลสารปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม และจัดส่งจุลสารปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2564

2. **การผลิตไดอารี่** ผลิตแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 4,000 เล่ม ดำเนินการจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย มอบให้กับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. เสร็จสิ้นแล้ว

3. การผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล โรลอัพ สื่ออื่น Backdrop

ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณการผลิตชุดนิทรรศการ โรลอัพ เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว ตามแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2564

4. รายงานประจำปี มีแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564

5. งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณการผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ดำเนินการจำนวน 2 ชิ้นงาน ได้แก่ แผ่นพับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และแผ่นพับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยตามแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2564

3) **สื่อมัลติมีเดีย** ได้จัดทำ Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์และ Facebook และดำเนินการขออนุมัติหลักการและงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียรูปแบบ Motion Infographic เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Motion Infographic จำนวน 4 เรื่อง มีความยาวของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องละ 3 – 5 นาที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิต ดังนี้

1. การใช้งานระบบ Automated QA สำหรับสถานศึกษา

2. การใช้งานระบบ Automated QA สำหรับผู้ประเมินภายนอก

3. การใช้งานระบบ E-SAR สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด

4. การใช้งาน Mobile Application (ONESQA-V)

- การผลิตสื่อ Video Motion Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

- การผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online

4) สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จากเดิมที่มีแผนในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 21 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดประชุม วิชาการระดับชาติ และนานาชาติซึ่งเป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการ สมศ.

2. จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการซ่อมบำรุงกล้องและเลนส์ และดำเนินการ ซ่อมไมโครโฟนไร้สายพร้อมคลิปหนีบเสื้อ 1 ชุด สำหรับใช้ในการบันทึกวีดิทัศน์หรือ Facebook Live เสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ จะจัดส่งได้ในเดือนพฤษภาคม 2564

3. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ดังนี้

- เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สนับสนุนการจัดทำ Facebook Live การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้ประเมินภายนอก

- เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา” ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. เป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ Facebook Live หน้า Facebook Fan page สมศ.

- เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ให้กับผู้ประเมินภายนอก สมศ. ที่ได้รับการ รับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดย Facebook Live หน้า Facebook Fan page สมศ.

- เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ประสานวิทยากรบรรยายและดูแลการบันทึกวีดิทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

1) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ปีการศึกษา 2562 วิทยากร โดย รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และนางสาวจิราวรรณ อนันการ

2) ถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วิทยากร โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน และ รศ.ลัดดา ภูเกียรติ

3) EP:01 พัฒนาการเด็กปฐมวัย

4) EP:02 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

5) EP:03 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

6) EP:04 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก

7) EP:05 บทบาทของครูในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

(ลำดับที่ 3-7) วิทยากร โดย ผศ.นิศารัตน์ อิศระมนโรส และ ดร.พรชูลี ลังกา

- เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 จัดทำสื่อสำหรับโครงการส่งเสริม คือ การบันทึกวิถีทัศน์การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนดัด) เพื่อเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสถานศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องสตูดิโอ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ การศึกษาปฐมวัย

2) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ

3) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ด้านการอาชีวศึกษา

- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยมี ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมเป็น วิทยากรเสวนา ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live เผยแพร่ผ่านหน้า Facebook Fan page สมศ. ณ ห้องประชุม คุณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live) เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมจัดการประชุมออนไลน์ Facebook Live เรื่อง “แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการประเมินแบบตรวจเยี่ยมออนไลน์ สำหรับหน่วยประเมินและผู้ประเมินภายนอก”

- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สมศ. ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” (โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

5) โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อน เครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) รายละเอียดดังนี้

คณะอนุกรรมการกฎหมายได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานในการดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย

และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง สำนักงานควรดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้รับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุของการยกเลิกบันทึกข้อตกลง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย

2. สำนักงานควรกำหนดให้มีระเบียบเพื่อรองรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้เงินทุนอุดหนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน และทำให้กรณีดังกล่าวไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. การนำระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมาใช้บังคับมาบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับเฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเบิกจ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้กับทุกกรณี

ต่อมาสำนักงานได้มีการนำเสนอระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ

จากนั้นสำนักงานได้มีการจัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งยกเลิกและยุติการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าง่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ.

จากข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 54/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอำนาจและหน้าที่รวบรวม พิจารณา เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน

6) โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

1. อนุมัติให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

2. ให้สำนักงานยุติการมีคณะกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้

3. มอบหมายให้สำนักงานดำเนินการติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดเอง

4. ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามบันทึกข้อความที่ กสส. 348/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

5. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดประชุม คณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ได้ดำเนินการประเมิน คุณภาพภายนอก ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3,823 แห่ง และดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 13,169 แห่ง

ตารางกิจกรรมที่ 2 ผลการดำเนินงานการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระดับการศึกษา	เป้าหมาย รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงานของ สมศ.			
		การประเมินระยะที่ 1		การประเมินระยะที่ 2	
		ประเมิน SAR	รับรองผล ประเมิน	ลงพื้นที่	รับรองผล ประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,482	1,482	1,196	286	-
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	*2,069	2,069	1,793	276	-
วัตถุประสงค์พิเศษ	**73	-	-	-	-
ด้านการอาชีวศึกษา	199	199	150	49	-
รวมทั้งสิ้น	3,823	3,750	3,139	611	-

หมายเหตุ - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ขณะนี้หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2562 มายังระบบ E-SAR สมศ. จำนวน 2,069 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) แต่มี SAR ที่พร้อมให้ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมิน SAR ได้ จำนวน 2,048 แห่ง ทั้งนี้ สำนักงานได้สรุปข้อมูลและดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อ ติดตาม SAR จากหน่วยงานต้นสังกัดเพิ่มเติม ตามหนังสือเลขที่ มศ 0006/2247-2249 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สข., กทม., สพฐ.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เข้าระบบ E-SAR สมศ. โดยหากไม่สามารถจัดส่งได้ภายใน เวลาที่กำหนด สำนักงานจะใช้ข้อมูลจาก SAR ฉบับเดิมที่มีในระบบ E-SAR เพื่อใช้ประกอบการประเมิน SAR ต่อไป

- *สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แจ้งขอยกเลิกการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนอนุบาลรัฐพันธุ์ 1 อำเภอดอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง (ตามหนังสือที่ ศธ 0211.6/14421 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)

- ** วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ขอยกเลิกการประเมิน จำนวน 7 แห่ง

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ดันสังกัดขอยกเลิกรายชื่อโรงเรียนที่ส่งมา เพื่อขอรับการประเมินทั้ง 7 แห่ง

- ด้านการอาชีวศึกษา สำนักงานได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สอศ.) เพื่อจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 245 แห่ง พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SAR ของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับ SAR ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งขอผลการวิเคราะห์ ของสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่ได้วิเคราะห์ SAR ไว้แล้ว ดังนี้

1. หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2562 มายังระบบ E-SAR สมศ. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
2. จัดเตรียม SAR ให้หน่วยประเมิน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
3. หน่วยประเมินบริหารจัดการให้ผู้ประเมิน (ทีมเดิมที่ได้ PA SAR ไว้แล้ว) ประเมิน SAR ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด ในช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563
4. หน่วยประเมินบริหารจัดการให้ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) สถานศึกษา (ตามคำร้องขอ) ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนดในช่วงเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564
5. รับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระดับการศึกษา		เป้าหมาย 12 เดือน (แห่ง)	การดำเนินงานของต้นสังกัด			การดำเนินงานของ สมศ.			
			ส่ง SAR ในระบบ E-SAR และการ เชื่อมโยง ฐานข้อมูล	SAR ที่ตรวจสอบ แล้ว ว่าพร้อม ใช้งาน	SAR ที่ตรวจสอบแล้ว ว่าพร้อมใช้งาน และต้นสังกัด ยืนยันชื่อ ให้ สมศ. ประเมิน	การประเมิน ระยะที่ 1		การประเมิน ระยะที่ 2	
						ประเมิน SAR	รับรอง ผล ประเมิน	ลงพื้นที่	รับรอง ผล ประเมิน
1	การศึกษา ปฐมวัย	4,518	8,127	3,668	3,668	-	-	-	-
2	ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	8,048	10,228	7,030	6,465	2	1	1	-
3	วัตถุประสงค์ พิเศษ	196	762	676	368	-	-	-	-
4	โรงเรียน นานาชาติ	37	37	37	37	-	-	-	-
5	กศน.	188	188 (จะส่ง SAR ให้ สมศ. ตั้งแต่ ม.ค.64 เป็นต้นไป)	-	-	-	-	-	-

ระดับการศึกษา		เป้าหมาย 12 เดือน (แห่ง)	การดำเนินงานของต้นสังกัด			การดำเนินงานของ สมศ.			
			ส่ง SAR ในระบบ E-SAR และการ เชื่อมโยง ฐานข้อมูล	SAR ที่ตรวจสอบ แล้ว ว่าพร้อม ใช้งาน	SAR ที่ตรวจสอบแล้ว ว่าพร้อมใช้งาน และต้นสังกัด ยืนยันชื่อ ให้ สมศ. ประเมิน	การประเมิน ระยะที่ 1		การประเมิน ระยะที่ 2	
						ประเมิน SAR	รับรอง ผล ประเมิน	ลงพื้นที่	รับรอง ผล ประเมิน
6	ด้านการ อาชีวศึกษา	182	875 (อยู่ระหว่างพัฒนา โปรแกรมเชื่อม ฐาน VE-SAR จะ แล้วเสร็จภายใน มี.ค.64)	-	-	-	-	-	-
รวม		13,169	20,217	11,411	10,538	2	1	1	-

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการดำเนินงานประเมิน SAR จะเริ่มในไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

1. หน่วยประเมินจัดคณะผู้ประเมิน และบริหารจัดการให้ผู้ประเมิน ประเมิน SAR ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด ในช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม 2564
2. หน่วยประเมินบริหารจัดการให้ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) สถานศึกษา (ตามคำร้องขอ) ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564
3. สมศ. รับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนนานาชาติ มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากกรอบแนวทางการประเมินแล้วเสร็จ และมีการพัฒนาหลักสูตร/อบรมผู้ประเมิน/ส่งเสริมสถานศึกษา ในไตรมาสที่ 1-3 ทั้งนี้ เนื่องจากกรอบแนวทางการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนนานาชาติได้ถูกแบ่งออกเป็น Joint และ Non Joint ซึ่งได้เสนอขอปรับโครงการโดยแบ่งการประเมิน 2 ระยะ โดยในระยะแรกจะดำเนินการประเมินโรงเรียนนานาชาติ กลุ่ม Joint Accreditation จำนวน 40 แห่งก่อน และ Non-Joint Accreditation จำนวน 10 แห่ง

- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ของสถานศึกษา จำนวน 217 แห่ง มายังสำนักงาน ผ่านระบบ E-SAR ครบทุกแห่งแล้ว

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก ได้ดำเนินการดังนี้

1. โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิเศษ) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา

สำนักงานได้มีการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้เงื่อนไข COVID-19 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 39/2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และภารกิจพัฒนาระบบประเมินได้ดำเนินการตามแผนการเติมเต็มความรู้สำหรับผู้ประเมินภายนอก และการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกซึ่งจัดรวมทุกระดับการศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้

- เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่องเพื่อทราบ

1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก 2) ขั้นตอนการเติมเต็มความรู้สำหรับผู้ประเมินภายนอกและการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงื่อนไข COVID-19

- เสนอคณะกรรมการ กพศ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่องเพื่อทราบ

1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก 2) ขั้นตอนการเติมเต็มความรู้สำหรับผู้ประเมินภายนอกและการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงื่อนไข COVID-19

- ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีมติให้การรับรองผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 564 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 757 คน เข้าอบรมทั้งสิ้น 719 คน ไม่เข้าอบรม จำนวน 38 คน ดังนี้

ระดับ	มีสิทธิ์เข้าอบรม (คน)	ไม่เข้าอบรม (คน)	เข้าอบรมและสอบ (คน)	ผ่านการอบรมและสอบ (คน)
การศึกษาปฐมวัย	152	11	141	135
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	430	19	411	401
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	28	1	27	26
ด้านการอาชีวศึกษา	58	1	57	50
กศน.	89	6	83	79
รวม	757	38	719	691

- คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติให้การรับรองผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (ครั้งที่ 2) จำนวน 123 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี้

ระดับการศึกษา	ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีหลักฐาน ยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้น (คน)
การศึกษาปฐมวัย	37
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	82
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	4
รวมทั้งสิ้น	123

- เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเจ้าหน้าที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน และภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (google form, AQA2) ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

- เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ประชุมหารือระหว่าง สพส. สปร. และ สสป. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยมีรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการประชุมออนไลน์ (Facebook Live) ผู้ประเมินภายนอก การสื่อสารในกลุ่มไลน์ของผู้ประเมินภายนอก และการแก้ไขข้อผู้ประเมินภายนอก

- เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมและดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

- เมื่อวันที่ 19 และ 25 มกราคม 2564 ประชุมจัดเตรียมการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2564 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน เป็นประธานการประชุม

- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมและดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภานิติบัญญัติ สมศ.

- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา (สปร. ภปศ. และ ภพป.) โดย รองผู้อำนวยการ (ดร.วรวิชช ภาสวาสวัศ) เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมสภานิติบัญญัติ สมศ.

- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ประชุมหารือระหว่าง ภพป. และ ภทส. เรื่องการออกรหัสผู้ประเมินภายนอก และการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก โดย รองผู้อำนวยการ (นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

- เมื่อวันที่ 26, 28 และ 29 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประกาศให้เข้าเรียนรู้ ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103 ดังนี้

ระดับ	จำนวน (คน)
การศึกษาปฐมวัย	41
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	752
ด้านการอาชีวศึกษา	90
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	168
รวมทั้งสิ้น	1,051

- คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ การต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอก ที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน 558 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมิน ภายนอก 3 ปี

- คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่ออายุ การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน 318 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี

- สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ได้ต่ออายุการรับรอง เป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 จำนวน 876 คน ดังนี้

ระดับ การศึกษา	จำนวน ผู้ประเมิน ภายนอกที่ ได้รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 (คน)	จำนวนผู้ยื่น ความประสงค์ ขอต่ออายุ การรับรอง ครั้งที่ 1/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ได้ ต่ออายุการ รับรองเป็น ผู้ประเมิน ภายนอก ครั้งที่ 1/2564 (คน)	จำนวนผู้ยื่น ความประสงค์ ขอต่ออายุการ รับรอง ครั้งที่ 2/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ได้ ต่ออายุการรับรอง เป็นผู้ประเมิน ภายนอก ครั้งที่ 2/2564 (คน)	รวมจำนวน ผู้ที่ได้ต่ออายุ การรับรอง (คน)
การศึกษา ปฐมวัย	309	186	186	40	40	226
ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	542	266	262	276	257	519
ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ พิเศษ (โรงเรียน นานาชาติ)	57	1	0	4	2	2
ด้านการ อาชีวศึกษา	194	110	110	20	19	129
รวมทั้งสิ้น	1,102	563	558	340	318	876

- การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564 ได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดระบบให้ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103
- เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จัดส่งรหัสห้องประชุมให้ผู้เข้าอบรมทาง Gmail และ SMS
- เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทดสอบความพร้อมของระบบและประชุมชี้แจงผู้เข้าสอบ
- เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สอบออนไลน์ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น3
- เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการสอบชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail และ SMS
- เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ.ชั้น 3
- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการสอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail และ SMS
- เมื่อวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 104-105
- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งงานชุดวิชา 104-105 วันสุดท้าย (ส่ง Gmail แจ้งเตือนกำหนดวันส่งงานวันสุดท้าย)
- เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการตรวจงานชุดวิชา 104-105 ทาง Gmail และ SMS และให้ผู้ไม่ผ่านส่งงานแก้ตัว ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564

- การดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2564 ได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 แจกผลการส่งงานซ่อม ชุดวิชา 104-105 และแจ้งรหัสห้องประชุมปฏิบัติการและห้องสอบออนไลน์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบทราบเพื่อตรวจสอบรายชื่อและรหัสห้องสอบทาง Gmail และ SMS จำนวน 786 คน

- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ทดสอบระบบการประชุมปฏิบัติการและการสอบออนไลน์ โดยจัดศูนย์สอบ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Facebook Live ณ ห้องประชุมสภากีฬาวัดสมศ. และสอบรวบยอดออนไลน์ สอบไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง

- เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบข้อสอบรวบยอดและสอบไอที ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3

- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 แจกผลสอบรวบยอด และสอบไอที ทาง Gmail และ SMS

- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สอบซ่อมรวบยอดออนไลน์ และสอบซ่อมไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง

- เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบข้อสอบซ่อมรวบยอด และสอบซ่อมไอทีทาง Gmail และ SMS

- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 แจกผลสอบซ่อมรวบยอดและไอทีทาง Gmail และ SMS

- สรุปจำนวนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้สมัคร	จำนวนผู้ผ่านชุดวิชา 101-103	จำนวนผู้ผ่านชุดวิชา 104-105	จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก
การศึกษาปฐมวัย	40	35	34	29
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	751	591	557	484
ด้านการอาชีวศึกษา	88	71	67	63
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	167	137	127	106
รวมทั้งสิ้น	1,046	834	785	682

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564

- **ระดับอุดมศึกษา** มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการประชุมคณะทำงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษาและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมคณะกรรมการ กพอ. ในเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากในการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาคอนข้างเยอะจึงได้ยกวาระไปประชุมในการประชุมเดือนเมษายน 2564 แทน

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาดตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินเดิม) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	เรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 จำนวน 18 ชั่วโมง (ร้อยละ)	ประชุมออนไลน์ (Facebook Live) จำนวน 2 ชั่วโมง (ร้อยละ)	จำนวน ผู้เข้าอบรม ครบ 20 ชั่วโมง (คน)	ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย	655	411 คน (62.75)	591 คน (90.23)	378	57.71
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,113	865 คน (77.72)	889 คน (79.87)	756	67.92
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	347	97 คน (27.95)	19 คน (5.48)	24	6.92
ด้านการอาชีวศึกษา	364	248 คน (68.13)	152 คน (41.76)	126	34.62
รวมทั้งสิ้น	2,479	1,621 คน (65.39)	1,651 คน (66.60)	1,284	51.80

- จัดปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) การประชุมออนไลน์ (Facebook Live) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนดัด) เป็นวิทยากรปฐมนิเทศ สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าประชุม ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1/2564)	จำนวนผู้ประเมิน ที่เข้าประชุม	จำนวนผู้ประเมิน ที่ไม่เข้าประชุม
การศึกษาปฐมวัย	96	96	-
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	342	335	7
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	8	8	-
ด้านการอาชีวศึกษา	50	50	-
กศน.	68	65	3
รวมทั้งสิ้น	564	554	10

- ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 เมื่อวันที่ 8-15 มกราคม 2564 และเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมิน ภายนอกที่รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 (ข้อมูล ม.ค.64)	จำนวนผู้ที่เข้าอบรม ครบ 20 ชม. ครั้งที่ 1/2564	จำนวนผู้ที่เข้าอบรม ครบ 20 ชม. ครั้งที่ 2/2564	จำนวนผู้ที่ยัง ไม่เข้าอบรม หรืออบรม ไม่ครบ 20 ชม.
การศึกษาปฐมวัย	656	488	152	16
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,170	756	414	-
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	346	27	238	81
ด้านการอาชีวศึกษา	362	126	177	59
รวมทั้งสิ้น	2,534	1,397	981	156

- จัดส่งจดหมายแจ้งผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 115 คน โดยให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่ได้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 และผู้ที่ยังไม่เข้าประชุม Facebook Live ให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2564
- 2) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่เข้าอบรม 20 ชั่วโมง ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด และขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้มีการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมคณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระดับ	จำนวน (คน)
การศึกษาปฐมวัย	41
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	752
ด้านการอาชีวศึกษา	90
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	168
รวมทั้งสิ้น	1,051

- คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน 558 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี

- คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน 318 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี

- สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ได้ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 จำนวน 876 คน ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 (คน)	จำนวนผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ได้ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกครั้งที่ 1/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ได้ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกครั้งที่ 2/2564 (คน)	รวมจำนวนผู้ที่ได้ต่ออายุการรับรอง (คน)
การศึกษาปฐมวัย	309	186	186	40	40	226
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	542	266	262	276	257	519

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 (คน)	จำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 1/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ได้ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564 (คน)	จำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 2/2564 (คน)	จำนวนผู้ที่ได้ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2564 (คน)	รวมจำนวนผู้ที่ได้ต่ออายุการรับรอง (คน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)	57	1	0	4	2	2
ด้านการอาชีวศึกษา	194	110	110	20	19	129
รวมทั้งสิ้น	1,102	563	558	340	318	876

- การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564 ได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดระบบให้ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103
- เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จัดส่งรหัสห้องประชุมให้ผู้เข้าอบรมทาง Gmail และ SMS
- เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทดสอบความพร้อมของระบบและประชุมชี้แจงผู้เข้าสอบ
- เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สอบออนไลน์ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น3
- เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการสอบชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail และ SMS
- เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ.ชั้น 3
- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการสอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail และ SMS
- เมื่อวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 104-105
- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งงานชุดวิชา 104-105 วันสุดท้าย (ส่ง Gmail แจ้งเตือนกำหนดวันส่งงานวันสุดท้าย)
- เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการตรวจงานชุดวิชา 104-105 ทาง Gmail และ SMS และให้ผู้ไม่ผ่านส่งงานแก้ตัว ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564

- การดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2564 ได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 แจ้งผลการส่งงานซ่อม ชุดวิชา 104-105 แจ้งรหัสห้องประชุมปฏิบัติการห้องสอบออนไลน์ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบทราบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและรหัสห้องสอบทาง Gmail และ SMS จำนวน 786 คน

- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ทดสอบระบบการประชุมปฏิบัติการและการสอบออนไลน์ โดยจัดศูนย์สอบ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Facebook Live ณ ห้องประชุมสภานิติบัญญัติ สมศ. และสอบรวบยอดออนไลน์ สอบไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง

- เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบข้อสอบรวบยอดและสอบไอที ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3

- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 แจกผลสอบรวบยอด และสอบไอที ทาง Gmail และ SMS

- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สอบซ่อมรวบยอดออนไลน์ และสอบซ่อมไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง

- เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบข้อสอบซ่อมรวบยอด และสอบซ่อมไอทีทาง Gmail และ SMS

- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 แจกผลสอบซ่อมรวบยอดและไอทีทาง Gmail และ SMS

- สรุปจำนวนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้สมัคร	จำนวนผู้ผ่านชุดวิชา 101-103	จำนวนผู้ผ่านชุดวิชา 104-105	จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก
การศึกษาปฐมวัย	40	35	34	29
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	751	591	557	484
ด้านการอาชีวศึกษา	88	71	67	63
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	167	137	127	106
รวมทั้งสิ้น	1,046	834	785	682

- **ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)** มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

- **ระดับอุดมศึกษา** มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการประชุมคณะทำงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมิน

ภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมินเบื้องต้นแล้ว และจะมีการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรในการประชุมครั้งต่อไป

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินเดิม) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	เรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 จำนวน 18 ชั่วโมง (ร้อยละ)	ประชุมออนไลน์ (Facebook Live) จำนวน 2 ชั่วโมง (ร้อยละ)	จำนวน ผู้เข้าอบรม ครบ 20 ชั่วโมง (คน)	ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย	655	411 คน (62.75)	591 คน (90.23)	378	57.71
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,113	865 คน (77.72)	889 คน (79.87)	756	67.92
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	347	97 คน (27.95)	19 คน (5.48)	24	6.92
ด้านการอาชีวศึกษา	364	248 คน (68.13)	152 คน (41.76)	126	34.62
รวมทั้งสิ้น	2,479	1,621 คน (65.39)	1,651 คน (66.60)	1,284	51.80

- จัดปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) การประชุมออนไลน์ (Facebook Live) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนต) เป็นวิทยากรปฐมนิเทศ สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าประชุม ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมินภายนอก ที่รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1/2564)	จำนวนผู้ประเมิน ที่เข้าประชุม	จำนวน ผู้ประเมิน ที่ไม่เข้าประชุม
การศึกษาปฐมวัย	96	96	-
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	342	335	7
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	8	8	-
ด้านการอาชีวศึกษา	50	50	-
กศน.	68	65	3
รวมทั้งสิ้น	564	554	10

- ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 เมื่อวันที่ 8-15 มกราคม 2564 และเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 (ข้อมูล ม.ค.64)	จำนวนผู้ที่เข้าอบรมครบ 20 ชม. ครั้งที่ 1/2564	จำนวนผู้ที่เข้าอบรมครบ 20 ชม. ครั้งที่ 2/2564	จำนวนผู้ที่ยังไม่เข้าอบรมหรืออบรมไม่ครบ 20 ชม.
การศึกษาปฐมวัย	656	488	152	16
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,170	756	414	-
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ	346	27	238	81
ด้านการอาชีวศึกษา	362	126	177	59
รวมทั้งสิ้น	2,534	1,397	981	156

- จัดส่งจดหมายแจ้งผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 115 คน โดยให้ดำเนินการดังนี้

1) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่ได้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 และผู้ที่ยังไม่เข้าประชุม Facebook Live ให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

2) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่เข้าอบรม 20 ชั่วโมง ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด และขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3

- **ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)** มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้มีการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมคณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

- **ระดับอุดมศึกษา** มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

ประชุมคณะทำงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. ต่อไป

กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ได้ดำเนินการดังนี้

ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณกิจกรรมการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการฯ โดยได้ประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการดำเนินการดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) รายละเอียดดังนี้

คณะอนุกรรมการกฎหมายได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานในการดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสมศ. 13 แห่ง สำนักงานควรดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้รับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุของการยกเลิกบันทึกข้อตกลง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย

2. สำนักงานควรกำหนดให้มีระเบียบเพื่อรองรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้ทุนอุดหนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน และทำให้กรณีดังกล่าวไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. การนำระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายมาใช้บังคับมาบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับเฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเบิกจ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้กับทุกกรณี

ต่อมาสำนักงานได้มีการนำเสนอระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ จากนั้นสำนักงานได้มีการจัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งยกเลิกและยุติการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าง่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ.

จากข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 54/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอำนาจและหน้าที่รวบรวม พิจารณา เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนโครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน

- เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายฯ ครั้งที่ 2 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ สรุปรายการและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำไปขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาคณะทำงาน (อาจารย์เฟื่องฟ้า เทียนประภาสสิทธิ์) เพื่อกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายต่อไป โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ขณะนี้ฝ่ายเลขานุการอยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้ดำเนินการดังนี้

1. โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนการให้บริการปี 2564

- ดำเนินการจัดทำร่าง TOR การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนออนุมัติขอบเขตการดำเนินงานและอนุมัติการจ้างหน่วยงานอิสระภายนอก เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 แล้ว

- ได้รับอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางจ้างเรียบร้อยแล้ว

- ประชุมชี้แจง TOR เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้เข้ารับฟัง 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ชุบเปอร์โพล 2) นิต้า และ 3) สวนดุสิตโพล

- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 มีหน่วยงานที่สนใจรับดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ มานำเสนอข้อเสนอโครงการ

- ดำเนินการคัดเลือกผู้รับสำรวจความพึงพอใจฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผลการคัดเลือก บ.ชุบเปอร์โพล ได้เป็นผู้จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ

- เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนการให้บริการ ปี 2564 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ประชุมเห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจ โดยให้ปรับแก้ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจก่อนนำไปใช้ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้แบบสำรวจความพึงพอใจ

2. โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้

- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย กำหนดประเด็น วิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ และได้รับความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

- จัดทำประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเสนอประกาศเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณา โดยมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

- เสนอขอโครงการวิจัย (Proposal) ของผู้รับทุนให้คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคัดเลือกในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน จำนวนทั้งสิ้น 41 โครงการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 10 โครงการ

- ผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นได้นำเสนอขอเสนอโครงการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 โครงการ

- จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอให้รักษาการผู้อำนวยการพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว

- จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รักษาการผู้อำนวยการได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว

- จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

- เสนอประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

3. โครงการจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและความต้องการของบุคลากร สมศ. จัดทำรายงานสรุปผลวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปผลการบ่งชี้ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิเคราะห์ประเด็นความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และคัดเลือกประเด็นความรู้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว

- จัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง Digital Organization Transformation : Digital Enterprise Blueprint เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้แก่บุคลากร ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา : จากแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มประเทศเป้าหมายสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงขึ้น และ 2. แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ศูนย์เครือข่าย สมศ.

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ดำเนินการกำหนดปัญหาวิจัย/ประเด็นวิจัย และจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบเสมือนจริง (Virtual Assessment) โดยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย (Research Design)

5. โครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

- จัดทำโครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

- จัดทำฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลประเมินเรียบร้อยแล้ว

6. โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

- จัดทำโครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ยังไม่สามารถจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลประเมินฯ ไตรมาสที่ 2/2564 ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอสรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักประเมินและรับรอง

7. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก

- การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ศึกษาคุณ ฌ สำนักงานครุสภา โดยได้รับการต้อนรับจากเลขาธิการ ครุสภาและคณะ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ (1) มาตรฐานวิชาชีพ การกำกับดูแล การพัฒนา และการให้การรับรอง การประกอบวิชาชีพ (2) การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ในรูปแบบใบอนุญาต อิเล็กทรอนิกส์ (3) ระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา "Khuru On Mobile" เช่น การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต ปฏิทินกิจกรรม สิทธิประโยชน์ การเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามสอบถามผ่านเมนู ถาม-ตอบ การทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม คลังความรู้ทางวิชาชีพ ขอรับรางวัลต่าง ๆ แบบออนไลน์ และระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)

- จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร และ หลักสูตรการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 (Introduction to ISO/IEC 17024 and Internal Auditor) โดย วิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 และ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3

- ได้มีการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินภายนอก วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก บริบท สภาพการณ์ปัจจุบัน และคู่มือผู้ประเมินภายนอกฉบับเดิม และสรุปผล

การอบรม ISO/IEC 17024 เสนอผู้บริหารทราบเพื่อการปรับปรุงคู่มือผู้ประเมินภายนอกให้มีมาตรฐาน และพร้อมใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

- **การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย** มีคำสั่งคณะกรรมการ สมศ. ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สันถามิตร สมศ.

- **ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)**

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ดังนี้

- ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
- ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
- ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
- ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
- ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบการประเมินของโรงเรียนนานาชาติประเภท Joint-accreditation เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาของกลุ่ม Non Joint-accreditation ที่ได้ให้คณะทำงานพิจารณาและส่งข้อมูลกลับมายังสำนักงานภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 รวมถึงได้มีการเสนอร่างรายงานการสอบทานของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Joint accreditation และแผนผังขั้นตอนการประเมินต่อคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 และในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งคณะทำงานได้เห็นชอบแผนผังขั้นตอนการประเมินของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Joint accreditation และเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณากรอบแนวทางการประเมินของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Non-Joint accreditation ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะทำงานจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดการประเมินในเดือน เมษายนต่อไป

8. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานได้นำเสนอกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ดังนี้

- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินภายนอก ซึ่งยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เนื่องจากคณะกรรมการฯ จะมีการหารือในประเด็นด้านกฎหมายต่อไป

- เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 คณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 พิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองผลการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือไม่ โดยทาง สปอว. ได้มีจดหมายเชิญให้สำนักงานไปนำเสนอกรอบแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณารับรองเป็นหน่วยงานประเมินภายนอกตามที่ พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนดอีกครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ กมอ. ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าทาง กมอ. จะประกาศรายชื่อสมศ. เป็นหน่วยประเมินภายนอกประมาณเดือนมีนาคม 2564 โดยเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกที่ใช้กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบ 4 ที่ปรับปรุงพัฒนาใหม่และตัดคำว่ารอบ 4 ออก

- เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญสำนักงานให้นำเสนอกรอบแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณารับรองเป็นหน่วยงานประเมินภายนอกตามที่ พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนด

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ดังนี้

- ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

- ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนารายละเอียดตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาเพิ่มเติม โดยที่ประชุมมอบหมายคณะทำงานกลุ่มย่อยในการยกร่างกรอบแนวทางการประเมินในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และมีการพิจารณารายละเอียดของกรอบแนวทางในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยดำเนินการในส่วนของเกณฑ์ Common ก่อน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งได้จัดทำรายชื่อของเกณฑ์ Common เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ (1 โครงการ 2 ระดับด้านการอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา)

ได้จัดจ้าง TDRI ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ โดย TDRI ได้นำส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้กับ สมศ. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และ สมศ. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 1. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ (รักษาการประธานกรรมการ สมศ.) 2. ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน (ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ.) 3. รศ.ดร.สุพัตร์ พิบูลย์ (ประธานคณะกรรมการ กพพ.) 4. ดร.ธนະสิทธิ์ ศิริวรรณธรรม (คณะกรรมการ กพพ.) 5. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (อดีตอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์) และ 6. รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ (คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการวิจัยดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง TDRI ได้นำส่งรายงานผลการวิจัยฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวมายัง สมศ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้จัดส่งให้ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ และ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอรายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ สมศ. ต่อไป

กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการไตรมาสที่ 2/2564 ในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้

เดือน	จำนวนรายงาน (แห่ง)	กพพ. รับรอง ครั้งที่/วันที่	กรรมการ สมศ. รับรอง ครั้งที่/วันที่	หมายเหตุ
มีนาคม 2564	2,069	2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564	-	สถานศึกษาจากปี 2563 จำนวน 2,069 แห่ง และรับรอง รายงาน ระยะที่ 1

- ได้เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1/2564 งานยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2,069 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2 แห่ง และเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ดังนี้

เดือน	จำนวน รายงาน (แห่ง)	กพพ. รับรอง ครั้งที่/วันที่	กรรมการ สมศ. รับรอง ครั้งที่/วันที่	หมายเหตุ
มีนาคม 2564	2	2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564	-	สถานศึกษาปี 2564 รับรอง รายงาน ระยะที่ 1 จำนวน 2 แห่ง และระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง

- ได้เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3-4 ได้กำหนดแผนการรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8,048 แห่ง ในช่วงเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2564

กิจกรรมที่ 8 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการดังนี้

8.1 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ได้ดำเนินการกำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนี้

เป้าหมาย	แผน	ผล
1. ค่าเช่าระบบคลาวด์ (Cloud System) 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน พฤศจิกายน 2563 2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ภายใน ธันวาคม 2563 3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับงาน ภายในมกราคม 2564	กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดทดสอบระบบและตรวจรับงาน (ร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2564)	ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างการเช่าระบบคลาวด์ (Cloud System) สำหรับระบบ AQA เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน
2. การบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชัน ระบบ AQA 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ตุลาคม 2563 2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการ ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับงาน ภายในมีนาคม 2564	กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดบริหารจัดการและตรวจรับงาน (ร้อยละ 100 เดือนมีนาคม 2564)	- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA เสร็จสิ้น - ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบฯ ตามที่ได้รับแจ้งรวมทั้งบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ตุลาคม 2563 2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการ ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 3) บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ และตรวจรับงาน เริ่มดำเนินการ ตุลาคม 2563-กันยายน 2564	บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบ โดยทำการประสานหรือแก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งานและตรวจรับงาน (ร้อยละ 70)	- ได้รับอนุมัติจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA เสร็จสิ้น - ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบฯ ตามที่ได้รับแจ้งรวมทั้งบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
4. การบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ตุลาคม 2563 2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการ	บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ โดยทำการประสานหรือแก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน (ร้อยละ 70)	- ได้รับอนุมัติจัดจ้างการบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA เสร็จสิ้น - บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบ โดยทำการประสานหรือแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหา เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

เป้าหมาย	แผน	ผล
ดำเนินงานของผู้รับจ้าง ในเดือนมีนาคม 2564 และเดือนกันยายน 2564 3) บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ เริ่มดำเนินการ ตุลาคม 2563-กันยายน 2564		
5. การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site) 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในพฤศจิกายน 2563 2) ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง ภายในธันวาคม 2563	ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ร้อยละ 100 เดือนธันวาคม 2563)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการฯ รวมทั้งได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป
6. การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site) 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในพฤศจิกายน 2563 2) ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง ภายในธันวาคม 2563	ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ร้อยละ 100 เดือนธันวาคม 2563)	- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจัดซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site) เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน
7. การพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหารจัดการ SAR สถานศึกษาแบบออนไลน์ 1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดทำ TOR และดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในพฤศจิกายน 2563 2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ในเดือนมีนาคม 2564 และเดือนกันยายน 2564 3) บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ เริ่มดำเนินการ ตุลาคม 2563-กันยายน 2564	บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ โดยทำการประสานหรือแก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน (ร้อยละ 70)	- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างการพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหารจัดการ SAR สถานศึกษาแบบออนไลน์เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ

กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์องค์การและสถานการณ์ขององค์การที่จะนำไปสู่กรอบและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 ทั้งสิ้น 7 หมวด โดยได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการวิเคราะห์องค์การจัดส่งตามระบบ PMQA 4.0 เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามกำหนดเวลา และได้มีผลประเมิน PMQA 4.0 ที่ระดับคะแนน 408.35 คะแนน

กิจกรรมที่ 10 ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการดังนี้

1) กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน

ความร่วมมือ	วันที่จัดกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. การแลกเปลี่ยนบุคลากร (International Staff Exchange) และ/หรือการจัดอบรมสัมมนา (การประชุมแบบออนไลน์)	1 ธันวาคม 2563	- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยใช้วิธีประชุมออนไลน์ และมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอบรมผู้ประเมิน (Development of Training Program for Assessors and Evaluation Mechanism of Assessors) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานประกันคุณภาพของเวียดนาม (CEA-VUN-HCM) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งสิ้นมีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 28 คน ประกอบด้วย สมศ. 10 คน JUAA 5 คน TWAEA 4 คน และ CEA VUN-HCM 9 คน - จัดทำข้อมูลกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน และจัดทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร เสนอรักษาการผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว - ประชุมออนไลน์กับ TWAEA และ JUAA เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหารือใน 2 เรื่อง คือ 1) การประเมินมาตรฐานร่วมเพื่อเตรียมการประเมินมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และ 2) การจัดกิจกรรม Staff Exchange สำหรับปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2564 กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ QA System in Japan: Retrospect on 2020 and Prospect for the Future
2. การจัดทำกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint Accreditation)	-	- ได้ร่างกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม โดยเป็นการรับรองมาตรฐานร่วมกัน 3 หน่วยงาน สมศ. JUAA และ TWAEA และได้รับแจ้งจาก JUAA เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ว่าคณะ กรรมการบริหารของ JUAA

ความร่วมมือ	วันที่จัดกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		เห็นชอบโครงการนำร่องการรับรองมาตรฐานร่วม - นำร่างกรอบแนวทางโดยเป็นคู่มือการประเมินมาตรฐานร่วม เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและข้อคิดเห็น โครงการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint Accreditation) ระหว่าง สมศ. JUAA และ TWAEA และนำข้อมูลเพิ่มเติมเข้าที่ประชุม กพอ. ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขอรับการประเมินมาตรฐานร่วม
3. การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและนักศึกษา (International Survey)	ประจำปี 2563	- ได้รับรายงานผลการสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ จาก TWAEA โดยประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 45 แห่ง ที่ตอบแบบสำรวจมากกว่า 20 คน ซึ่งจะได้รับเล่มรายงานแต่ละมหาวิทยาลัย และจัดส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทราบข้อมูลแล้ว

2) การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, AQAN, AYQON, EU-SHARE (การประชุมแบบออนไลน์)

เครือข่าย	กิจกรรม	วันที่จัดกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1.INQAAHE	INQAAHE Conference 2021	7-10 มิถุนายน 2564 ณ เมือง Glasgow สกอตแลนด์ (เป็นการประชุมแบบ face-to-face)	INQAAHE กำหนดจัดสัมมนาในวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 ณ เมือง Glasgow สกอตแลนด์ โดยมีหัวข้อหลักการประชุม คือ การจินตนาการภาพใหม่ของคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคแห่งความไม่แน่นอน (Re-imagining of Higher Education Quality in an Age of Uncertainty) และตามกำหนดการยังคงเป็นการจัดงานแบบ face-to-face และยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วม
2. APQN	The 12 th Higher Education International Conference	25-26 พฤศจิกายน 2563 (online conference)	APQN ร่ว ม กับ Macao Polytechnic Institute จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การประกันคุณภาพของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาภายใต้การแพร่ระบาด (Teaching and Learning Quality Assurance in Higher Education under the Pandemic) โดยมีสาระสำคัญคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ

เครือข่าย	กิจกรรม	วันที่จัดกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
			ทุกภาคส่วนในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ สภาการศึกษา มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับผลกระทบ การตอบสนอง และการปรับตัวต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19
	APQN 2021 Academic Conference	17-20 พฤศจิกายน 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์ (เป็นการประชุมแบบ face-to-face)	APQN เลื่อนกำหนด จัดสัมมนาจากเดิมวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์ และเปลี่ยนเป็นหัวข้อหลักการประชุม “การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” (Quality Assurance for Higher Education under the COVID-19 Pandemic and beyond in the Asia-Pacific Region)
3. AQAN	ประชุม คณะกรรมการบริหาร เครือข่าย (AQAN Executive Committee Meeting) และการประชุมสามัญประจำปี 2563 (2020 AQAN Annual General Meeting)	9 และ 13 พฤศจิกายน 2563 (online conference)	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ สมศ. คือ 1) การทำหน้าที่เหรียญ โดยรายงานที่ประชุม ทราบการดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินของ AQAN สำหรับปี 2563 พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชี 2) การเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่วาระ 3 ปี (2564-2565) โดยมีฉันทามติให้คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ชุดใหม่ ประกอบด้วย 1.ประเทศมาเลเซีย (MQA) เป็นประธาน 2.ประเทศอินโดนีเซีย (BANT-PT) เป็นรองประธาน 3.ประเทศมาเลเซีย (FAA) เป็นเหรียญ 4.ประเทศไทย (สมศ.) เป็นกรรมการ และ 5.ประเทศฟิลิปปินส์ (CHED) เป็นกรรมการ และ 3) ที่ประชุมลงมติให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2021 AQAN Webinar สำหรับปี 2564 และให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2022 AQAN Webinar สำหรับปี 2565
4. AYQON	ยังไม่มีกำหนด จัดการ ประชุม/	-	เตรียมปรับปรุงเว็บไซต์ AYQON ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูล และการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในอาเซียน ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เช่น กรอบคุณวุฒิ

เครือข่าย	กิจกรรม	วันที่จัดกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	สัมมนา		แห่งชาติ 10 ประเทศ กรอบประกันคุณภาพอาเซียน และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาเซียน
5. EU-SHARE	ยังไม่มีกำหนด จัดการ ประชุม/ สัมมนา	-	-

3) การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกยุค New Normal ในต่างประเทศ ปรับหัวข้อเป็น
การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตามมติที่ประชุม KPI ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เช่น

ประเทศ/หน่วยงาน	ระดับการศึกษา
นิวซีแลนด์/ERO	การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อังกฤษ/Ofsted	การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อเมริกา/ACS WASC/NEASC	การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนเธอร์แลนด์/CIS	การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอเชียแปซิฟิก/APACC	ด้านการอาชีวศึกษา
ยุโรป/ENQA-VET	ด้านการอาชีวศึกษา
อังกฤษ/QAA	อุดมศึกษา
อาเซียน/AUN-QA	อุดมศึกษา

แบบจัดหัวแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสภ.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส : 20332

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล ไตรมาส 2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : สามารถนำระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มีการพัฒนาาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับตามเป้าหมายที่กำหนด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา	แห่ง	12,428		24,489	3,100		12	9,328		24,477						
ผลสัมฤทธิ์ : สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ และให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	12,428		2	1,680		0	3,580		2	3,588		0	3,580		0
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		282.7330		68.8817	83.3380		29.4081	57.4703		39.4736	71.5839		70.3408			
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		282.7330		68.8817	83.3380		29.4081	57.4703		39.4736	71.5839		70.3408			
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		282.7330	-	68.8817	83.3380	-	29.4081	57.4703	-	39.4736	71.5839	-	70.3408	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		282.7330	-	68.8817	83.3380	-	29.4081	57.4703	-	39.4736	71.5839	-	70.3408	-	-	-
- ตัวชี้วัด ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐาน)		232.5532	-	44.9150	71.1503	-	17.8436	44.8062	-	27.0714	58.9199	-	57.6768	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐาน)		232.5532	-	44.9150	71.1503	-	17.8436	44.8062	-	27.0714	58.9199	-	57.6768	-	-	-
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		232.5532	-	44.9150	71.1503	-	17.8436	44.8062	-	27.0714	58.9199	-	57.6768	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		232.5532	-	44.9150	71.1503	-	17.8436	44.8062	-	27.0714	58.9199	-	57.6768	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		232.5532	-	44.9150	71.1503	-	17.8436	44.8062	-	27.0714	58.9199	-	57.6768	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21		232.5532	-	44.9150	71.1503	-	17.8436	44.8062	-	27.0714	58.9199	-	57.6768	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ	คน	29,125			7,280			7,280			7,280			7,285		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50			50			50			50			50		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้น	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้าน การเรียน การสอน และการบริหารของสถานศึกษาและได้รับข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	90			90			90			90			90		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ ประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90			90			90			90			90		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนที่คนเก่ง มีความสุข สนุกกับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มี งานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ		232.5532	-	44.9150	71.1503	-	17.8436	44.8062	-	27.0714	58.9199	-	-	57.6768	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	12,428		2	1,680		0	3,580		2	3,588		0	3,580		0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	12,428		24,489	3,100		12	9,328		24,477		-				-
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพ		28.5962	-	7.6467	10.7503	-	1.9145	5.0000	-	5.7322	7.0459	-	-	5.8000	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมิน	แห่ง	12,428		24,489	3,100		12	9,328		24,477		-				-
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการ ประเมินภายนอก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	12,428		24,489	3,100		12	9,328		24,477		-				-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		28.5962	-	7.6467	10.7503	-	1.9145	5.0000	-	5.7322	7.0459	-	-	5.8000	-	-
2.1 งบประมาณ :		28.5962	-	7.6467	10.7503	-	1.9145	5.0000	-	5.7322	7.0459	-	-	5.8000	-	-
1 : อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมิน		28.5962	-	7.6467	10.7503	-	1.9145	5.0000	-	5.7322	7.0459	-	-	5.8000	-	-
- รายจ่ายประจำ		28.5962	-	7.6467	10.7503	-	1.9145	5.0000	-	5.7322	7.0459	-	-	5.8000	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา		203.9570	-	37.2683	60.4000	-	15.9291	39.8062	-	21.3392	51.8740	-	-	51.8768	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	12,428		2	1,680		0	3,580		2	3,588		0	3,580		0
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	12,428		2	1,680		0	3,580		2	3,588		0	3,580		0
กิจกรรมที่ 2 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการติดตามผลการ ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน	แห่ง	12,428		1,174	1,680		655	3,580		519	3,588		0	3,580		0
กิจกรรมที่ 3 : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ ประเมินคุณภาพภายนอกและกวดขันคุณภาพการศึกษา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ	เครือข่าย	7		0	2		0	2		0	2		0	1		0
กิจกรรมที่ 4 : วิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมวิจัย เพื่อนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ	โครงการ	6		0	1		0	2		0	2		0	1		0
กิจกรรมที่ 5 : พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับรายงานฉบับ สมบูรณ์ที่ผ่านการรับรอง	แห่ง	12,428		0			0	1,680		0	5,374		0	5,374		0
กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	2		1			0			1			0	2		0
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		203.9570	-	37.2683	60.4000	-	15.9291	39.8062	-	21.3392	51.8740	-	-	51.8768	-	-
2.1 งบประมาณ :		203.9570	-	37.2683	60.4000	-	15.9291	39.8062	-	21.3392	51.8740	-	-	51.8768	-	-
1 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา		148.0710	-	10.6611	44.2420	-	-	24.6100	-	10.6611	39.6100	-	-	39.6090	-	-
- รายจ่ายประจำ		148.0710	-	10.6611	44.2420	-	-	24.6100	-	10.6611	39.6100	-	-	39.6090	-	-
2 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน		29.7472	-	24.2240	9.3450	-	15.7935	6.8000	-	8.4305	6.8000	-	-	6.8022	-	-
- รายจ่ายประจำ		29.7472	-	24.2240	9.3450	-	15.7935	6.8000	-	8.4305	6.8000	-	-	6.8022	-	-
3 : สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมิน คุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		5.0000	-	-	1.2500	-	-	1.2500	-	-	1.2500	-	-	1.2500	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.0000	-	-	1.2500	-	-	1.2500	-	-	1.2500	-	-	1.2500	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4 : วิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา		4.8356	-	0.1536	1.1980	-	0.1356	1.2130	-	0.0180	1.2120	-	-	1.2126	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.8356	-	0.1536	1.1980	-	0.1356	1.2130	-	0.0180	1.2120	-	-	1.2126	-	-
5 : ทิชากรและรับรองราชการประเมินคุณภาพภายนอก		13.3720	-	-	4.3650	-	-	3.0020	-	-	3.0020	-	-	3.0030	-	-
- รายจ่ายประจำ		13.3720	-	-	4.3650	-	-	3.0020	-	-	3.0020	-	-	3.0030	-	-
6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2.9312	-	2.2296	-	-	-	2.9312	-	2.2296	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		2.9312	-	2.2296	-	-	-	2.9312	-	2.2296	-	-	-	-	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์)		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้ับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ ถนัดและความสามารถ	คน	29,125			7,280			7,280			7,280			7,285		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50			50			50			50			50		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรระดับต้นขึ้นไป	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้าน การเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษาและได้รับข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	90			90			90			90			90		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ ประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90			90			90			90			90		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
- ตัวชี้วัด ...																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลิตภัณฑ์ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- ตัวชี้วัด : ...																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
2.1 งบประมาณ :		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
- รายจ่ายประจำ		50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

- สามารถนำระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มีการพัฒนาพร้อมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับตามเป้าหมายที่กำหนด
- สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ และให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : 

(นายสมยศ ชีแจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : 22 เมษายน 2564

โทร: 02-2163955 ต่อ 169

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  

(นางสาวนันทา หงวนดัด)

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ

วัน/เดือน/ปี : 22 เมษายน 2564

โทร: 02-2163955 ต่อ 193

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงาน รหัส : 20332

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

รหัส : 14

รหัส : 04

รหัส : 03-0000

รหัส : 14-003

แบบ สป.302

☒ รายงานแผน☒ รายงานผล โครงการ 2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
4. งบอุดหนุน	50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
อุดหนุนทั่วไป	50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	0.9116	-	-	0.2279	-	-	0.2279	-	-	0.2279	-	-	0.2279	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	49.2682	-	23.9667	11.9598	-	11.5645	12.4362	-	12.4022	12.4361	-	-	12.4361	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	50.1798	-	23.9667	12.1877	-	11.5645	12.6641	-	12.4022	12.6640	-	-	12.6640	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายสมยศ ชีแจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : 22 เมษายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนูนวงษ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงาน รหัส : 20332

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.302

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล โครงการ 2

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัส : 36

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ รหัส : 04

และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 36-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - จ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
4. งบอุดหนุน	28.5962	-	7.6467	10.7503	-	1.9145	5.0000	-	5.7322	7.0459	-	-	5.8000	-	-
อุดหนุนทั่วไป	28.5962	-	7.6467	10.7503	-	1.9145	5.0000	-	5.7322	7.0459	-	-	5.8000	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28.5962	-	7.6467	10.7503	-	1.9145	5.0000	-	5.7322	7.0459	-	-	5.8000	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	28.5962	-	7.6467	10.7503	-	1.9145	5.0000	-	5.7322	7.0459	-	-	5.8000	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายสมยศ ชีแจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : 22 เมษายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนูวงษ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงาน รหัส : 20332

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ☐ งบกลาง

แบบ สป.302

☒ รายงานแผน☐ รายงานผล ไตรมาส 2

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส : 36

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

รหัส : 04

และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

รหัส : 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 36-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
4. งบอุดหนุน	203.9570	-	37.2683	60.4000	-	15.9291	39.8062	-	21.3392	51.8740	-	-	51.8768	-	-
อุดหนุนทั่วไป	203.9570	-	37.2683	60.4000	-	15.9291	39.8062	-	21.3392	51.8740	-	-	51.8768	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	2.9312	-	2.2296	-	-	-	2.9312	-	2.2296	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	201.0258	-	35.0387	60.4000	-	15.9291	36.8750	-	19.1096	51.8740	-	-	51.8768	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	203.9570	-	37.2683	60.4000	-	15.9291	39.8062	-	21.3392	51.8740	-	-	51.8768	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายสมยศ ชีแจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : 22 เมษายน 2564

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนูวงษ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

รหัส : 20332



งบกลาง



รายงานผล ไตรมาส 2

(องค์การมหาชน)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส : 36

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมทักษะที่

รหัส : 04

จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผลผลิต/โครงการ : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

รหัส : 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 36-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	ท.ร.บ.	2.9312	-	-	-	-	2.9312	-	-	2.9312	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.2296	-	-	-	-	2.2296	-	-	2.2296	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	ท.ร.บ.	2.9312	-	-	-	-	2.9312	-	-	2.9312	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.2296	-	-	-	-	2.2296	-	-	2.2296	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	ท.ร.บ.	2.9312	-	-	-	-	2.9312	-	-	2.9312	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.2296	-	-	-	-	2.2296	-	-	2.2296	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (1 โครงการ) <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	ท.ร.บ.	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C	C	C	C	C	C	C
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	ท.ร.บ.	1.1312	-	-	-	-	1.1312	-	-	1.1312	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4996	-	-	-	-	0.4996	-	-	0.4996	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมยอด																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (1 โครงการ) <กรุงเทพมหานคร>(*งานจ้างเหมา)	สถานะ	ท.ร.บ.	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C	C	C	C	C	C	C	
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย		B.1.2	B.1.2	B.1.1	B.1.2	B.1.2													
		ท.ร.บ.	1.8000	-	-	-	-	-	1.8000	-	-	-	1.8000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	1.7300	-	-	-	-	-	-	1.7300	-	-	-	1.7300	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				

ผู้รายงาน.....

(นายสมยศ ชื่นจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : เมษายน 2564

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนูณรงค์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

หมายเหตุ*

สถานะการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ / or แล้วย่อย / กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction , e-market , e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแบบดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแบบดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ครก.
- D.1.2. = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ครบ.
- D.1.3. = ยกลิก-โอน >> ยกลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ครก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ครบ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

ภาคผนวก

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2/2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (สถานศึกษา)

ลำดับ	ระดับสถานศึกษา	แผน 12 เดือน หน่วยนับ : แห่ง	ผลการดำเนินงาน			
			แผน 6 เดือน (แห่ง)	ผลการส่งเอกสาร (แห่ง)	ผลการตอบรับ (แห่ง)	ร้อยละ
1	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	17,337	8,668	21,667	6,498	100
2	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	28,939	14,469	36,161	19,862	100
3	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดสุประสงคพิเศษ)	1,233	616	1,082	614	87.75
4	การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	742	371	928	851	100
5	ด้านการอาชีวศึกษา	730	365	913	862	100
6	วัดสุประสงคพิเศษ (นานาชาติ)	60	-	-	-	-
7	การสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ระดับอุดมศึกษา	80	-	-	-	-
รวม		49,121	24,489	60,751	28,687	100

หมายเหตุ : ไม่รวมมหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (ต้นสังกัด)


ลำดับ	ระดับสถานศึกษา	แผน 12 เดือน หน่วยนับ : ต้นสังกัด	ผลการดำเนินงาน		
			แผน 6 เดือน	ผล (แห่ง)	ร้อยละ
1	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	3	2	2	66.67
2	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3	2	4	100
3	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดสุประสงคพิเศษ)	5	2	5	100
4	การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย	1	-	1	100
5	ด้านการอาชีวศึกษา	2	1	2	100
6	วัดสุประสงคพิเศษ (นานาชาติ)	1	-	-	-
รวม		15	7	14	93.33

หมายเหตุ : ไม่รวมมหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2564)



ระดับการศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	แผน 6 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงานของ สมศ.			
			การประเมินระยะที่ 1		การประเมินระยะที่ 2	
			ประเมิน SAR	รับรองผลประเมิน	ลงพื้นที่	รับรองผลประเมิน
1 การศึกษาปฐมวัย	-	1,482	1,482	1,196	286	-
2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	*2,069	2,069	1,793	276	-
3 วัตถุประสงค์พิเศษ	-	**73	-	-	-	-
4 ด้านการอาชีวศึกษา	-	199	199	150	49	-
รวม	-	3,823	3,750	3,139	611	-

หมายเหตุ - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ไปการศึกษา 2562 ภายใต้ระบบ E-SAR สมศ. จำนวน 1,925 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเลขที่ 0006/1691-1694 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ., สช., กรม., อปท.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปการศึกษา 2562 เข้าระบบ E-SAR สมศ. ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยหากไม่สามารถจัดส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด สำนักงานจะให้ข้อมูลจาก SAR ฉบับเดิมที่มีในระบบ E-SAR เพื่อใช้ประกอบการประเมิน SAR ต่อไป

- * สช. แจ้งขอยกเลิกการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนสฤกษณ์บุรี ๑ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ แห่ง (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๓.๖/๑๘๘๑๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

- ** วัดอุปถัมภ์พิเศษ โรงเรียนวัดบางศาลครุ ขอยกเลิกการประเมิน จำนวน ๗ แห่ง

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดอุปถัมภ์พิเศษ) โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ต้นสังกัดขอยกเลิกรายชื่อโรงเรียนที่ส่งมา เพื่อขอรับการประเมินทั้ง 7 แห่ง

- ด้านการอาชีวศึกษา สำนักงานได้ทบทวนข้อมูลถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สอศ.) เพื่อจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 245 แห่ง พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SAR ของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับ SAR ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งขอผลการวิเคราะห์ ของสถานศึกษา ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ระดับการศึกษา	เป้าหมาย 12 เดือน (แห่ง)	การดำเนินงานของต้นสังกัด			การดำเนินงานของ สมศ.			
		ส่ง SAR ในระบบ E SAR และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล	SAR ที่ตรวจสอบแล้ว ว่าพร้อมใช้งาน	SAR ที่ตรวจสอบแล้ว ว่าพร้อมใช้งาน และต้นสังกัดยืนยันชื่อ ให้ สมศ. ประเมิน	การประเมิน ระยะที่ 1		การประเมิน ระยะที่ 2	
					ประเมิน SAR	รับรองผล ประเมิน	ลงพื้นที่	รับรองผล ประเมิน
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก	4,518	8,127	3,668	3,668	-	-	-	-
2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,048	10,228	7,030	6,465	2	1	1	-
3 วัตถุประสงค์พิเศษ	196	762	676	368	-	-	-	-
4 โรงเรียนนานาชาติ	37	37	37	37	-	-	-	-
5 กศน.	188	188 (จะส่ง SAR ให้ สมศ. ตั้งแต่ ม.ค.64 เป็นต้นไป)	-	-	-	-	-	-
6 ด้านการอาชีวศึกษา	182	875 (อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมเชื่อมฐาน VE-SAR จะแล้วเสร็จภายใน มี.ค.64)	-	-	-	-	-	-
รวม	13,169	20,217	11,411	10,538	2	1	1	-

ผลการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก

ระดับการศึกษา		แผน 12 เดือน (คน)	แผน 6 เดือน (คน)	รับรอง ผู้ประเมินภายนอก	ร้อยละ
1	การศึกษาปฐมวัย	500	250	133	26.60
2	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวุฒิประสงค์พิเศษ	510	255	432	84.71
3	ด้านการอาชีวศึกษา	100	50	50	50
4	กศน.	250	100	72	28.80
5	โรงเรียนนานาชาติ	20	-	-	-
6	ระดับอุดมศึกษา	30	-	-	-
รวม		1,410	655	687	48.72

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564



ผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

ระดับการศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	แผน 6 เดือน (คน)	จำนวนผู้เข้าอบรม ครบ 20 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (คน)	ร้อยละ
1. การศึกษาปฐมวัย	650	325	736	100
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,300	650	1,505	100
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วุฒิประสงค์พิเศษ)	250	25	273	100
4. ด้านการอาชีวศึกษา	300	100	353	100
5. โรงเรียนนานาชาติ	40	-	-	-
6. ระดับอุดมศึกษา	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,640	1,100	2,867	100

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ



โครงการ	แผน 12 เดือน	แผน 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. สำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบการให้บริการ ปี 2564	เสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมการ สมศ. สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. มาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ	ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบการให้บริการ ปี 2564 โดยให้ปรับแก้ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจก่อนนำไปใช้	30
2. การให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา	6 ทุน ติดตามผู้รับทุนและสนับสนุนวิจัยในรูปแบบออนไลน์	6 ทุน (จัดทำสัญญา/ลงนามในสัญญาจ้างและติดตามผู้รับทุน)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน	30
3. การจัดการความรู้ (KM)	จัดกิจกรรม KM อย่างน้อย 2 ครั้ง และรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม	จัดกิจกรรม KM และรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1	การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 เรื่อง	50
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร	เสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย	สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	จัดทำร่างโครงการวิจัยฯ และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบวิธีการวิจัย	20

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



โครงการ	แผน 12 เดือน	แผน 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	7 กิจกรรม บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบฯ โดยทำการประสานหรือแก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน และตรวจรับงาน	7 กิจกรรม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม TOR	7 กิจกรรม	100
2. การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.	1 โครงการ บริหารจัดการ และตรวจสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ประสานและทำการแก้ไขกรณีพบข้อผิดพลาด	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตาม TOR	จัดทำสัญญาจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญและระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์ข้อมูล และคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น และกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด	-
3. การเข้าสัญญาเช่าอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน	1 โครงการ ตรวจสอบสัญญาเช่าอินเทอร์เน็ต และการประสานงานกรณีเกิดปัญหาให้สามารถใช้งานได้ปกติ	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตาม TOR และตรวจสอบสัญญาเช่าการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 98 ขึ้นไป	จัดทำสัญญาเช่าสัญญาเช่าอินเทอร์เน็ตสำเร็จสิ้น และกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด ตรวจสอบสัญญาเช่าให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	-
4. การจัดซื้อครุภัณฑ์รองรับการประชุมออนไลน์	-	1 โครงการ จัดทำ TOR ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ ขอบเขตงาน และตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ รวมทั้งได้รับอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-
5. การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite	1 โครงการ ตรวจสอบการใช้งานและประสานงานกรณีเกิดปัญหาให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตาม TOR	ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้งาน	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ



โครงการ	แผน 12 เดือน	แผน 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน	4 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม - เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับ JUAA และ TWAEA เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยใช้วีธีประชุมออนไลน์ - การสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจร่วมกับ TWAEA	50
2. การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน (AQAN) (รอการปรับแผน)	1 กิจกรรม	-	- กิจกรรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 เครือข่าย AQAN ได้มีมติให้ สมศ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2022 AQAN Webinar สำหรับปี 2565 โดยใช้วีธีออนไลน์	-
3. การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, AQAN, AYQON, EU-SHARE (การประชุมแบบออนไลน์)	5 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม - เครือข่าย APQN โดย APQN ร่วมกับ Macao Polytechnic Institute จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อการประกันคุณภาพของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ภายใต้การแพร่ระบาดฯ เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 แล้ว - เครือข่าย AQAN จัดสัมมนาได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 และ 13 พฤศจิกายน 2563 และการประชุมสามัญประจำปี 2563 แล้ว - เครือข่าย AYQON อยู่ระหว่างเตรียมปรับปรุงเว็บไซต์ AYQON ซึ่งจะเป็แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในอาเซียน	40
4. สังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอก ยุค New Normal ในต่างประเทศ	1 ฉบับ	-	ปรับหัวชื่อเป็น “การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19” ตามมติที่ประชุม KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยอยู่ระหว่างค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล	50

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564



สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)