

# รายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ  
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)



## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	3
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สงป.301)	28
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สงป.302)	33
ภาคผนวก	38

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ผลการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

### ผลการดำเนินงานในภาพรวม

**ผลผลิตที่ 1** การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

**กิจกรรมหลักที่ 1** การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

**ด้านการดำเนินงาน** ทั้ง 5 โครงการ สามารถดำเนินการได้สำเร็จตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

**การใช้จ่ายงบประมาณ** ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ที่ 7.7821 ล้านบาท จากงบประมาณจำนวน 13.8968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.34 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่วางไว้ โดยมีเพียงโครงการที่ 4 การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ใช้งบประมาณไป ร้อยละ 83.17 ส่วนโครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ระดับอุดมศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ใช้งบประมาณไปเพียงร้อยละ 15.20 เนื่องจากในช่วงของการปรับแผน 6 เดือน คาดว่าจะเป็นการจัดสัมมนาผู้ประเมินแบบ on-site แต่เมื่อปฏิบัติจริงยังจำเป็นต้องดำเนินการแบบออนไลน์ จึงมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายส่วนโครงการที่ 5 การนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้เพียงร้อยละ 18.87 เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมบางส่วน เช่น การลงพื้นที่ได้ในช่วงที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19

**กิจกรรมหลักที่ 2** ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ  
**ด้านการดำเนินงาน** ดำเนินการได้สำเร็จทั้ง 5 กิจกรรมย่อย

**การใช้จ่ายงบประมาณ** มีการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายจริงและผูกพันตามสัญญา) จำนวน 0.0874 ล้านบาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 0.0907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.39

**ผลผลิตที่ 2** การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมหลักทั้งหมด 7 กิจกรรม จะเห็นว่า มีจำนวน 6 จาก 7 โครงการ (ร้อยละ 85.71) สามารถดำเนินการได้ก้าวหน้าเกินร้อยละ 90 ของเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมที่ 3 (ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน) ผลการดำเนินการได้ร้อยละ 49.01 ซึ่งค่อนข้างต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC100 ภสส. จะดำเนินการได้ภายหลังจากที่มีการรับรองผลการประเมินแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการ สมศ. ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 “ข้อ 19/1 เมื่อการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาใดเสร็จสิ้นซึ่งสำนักงานได้แจ้งให้สถานศึกษาได้รับทราบตามข้อ 33 (1) และสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกในระบบสารสนเทศที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการแล้ว เมื่อสถานศึกษาได้ร้องขอให้สำนักงานออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ให้สำนักงานออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอกให้แก่สถานศึกษานั้น” ซึ่งสำนักงานโดยภารกิจอำนาจการ (งานบริหารทั่วไป) จะมีหนังสือแจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกพร้อมกับ ภาสส. แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประเมินภายนอกไปพร้อมกัน โดยภายหลังจากที่สำนักงานจัดส่งหนังสือแจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกแล้ว ภาสส. จะต้องสรุปจำนวนการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประเมินภายนอกของสถานศึกษา จากนั้น ภาสส. จึงจะจัดส่งหนังสือ (ซ้ำ) ไปยังสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประเมินภายนอก ซึ่งต่างจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ที่ ภาสส. จะจัดส่งหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้ประเมินภายนอกภายหลังจากที่สถานศึกษาได้รับการประเมินโดยคณะผู้ประเมินภายนอกแล้ว เป็นผลให้ผลการดำเนินการ QC100 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมามีค่าต่ำกว่าเป้าหมาย

### **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

สำนักงานได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- งบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 99,452,300 บาท
- งบประมาณจากเงินสะสมที่นำมาตั้งเพิ่มจำนวน 361,472,250 บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- งบกองทุน สมศ. จำนวน 11,800,000 บาท

**สรุปได้ว่า** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 472,724,550 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานมีการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 97.74 (จำนวน 449.3384 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงและเงินผูกพันและงบประมาณที่กันไว้ใช้จ่ายเหลือปี) เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งปีงบประมาณรวม จำนวน 460.9245 ล้านบาท

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ผลผลิตที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา					
	กิจกรรมที่ 1 การสร้างการ รับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพ การศึกษา	สถานศึกษา 36,755 แห่ง 18 ต้นสังกัด	สถานศึกษา 34,580 แห่ง 20 ต้นสังกัด	ร้อยละ 94.08	-	-
	กิจกรรมที่ 2 การประเมิน คุณภาพภายนอกสถาน ศึกษา	18,000 แห่ง (ประเมิน SAR)	19,558 แห่ง ประเมินระยะที่ 1 จำนวน 19,558 แห่ง ประเมินระยะที่ 2 (เฉพาะสถานศึกษาร้องขอ) จำนวน 1,321 แห่ง	ระยะที่ 1 ร้อยละ 108.66	-	-
	กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก					
	3.1 การสรรหา คัดเลือก รับรองและต่ออายุผู้ประเมิน ภายนอก	640 คน	1,534 คน	ร้อยละ 239.69	-	-
	3.1.1.การศึกษาปฐมวัย	120 คน (ปรับเป็น 57)	250 คน (วิธีคัดเลือกและต่ออายุฯ)			
	3.1.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	303 คน (ปรับเป็น 308)	593 คน (วิธีคัดเลือกและต่ออายุฯ)			
	3.1.3 วัตถุประสงค์พิเศษ	-	130 คน (ต่ออายุการรับรอง)			
	3.1.4 กศน.	127 คน (ปรับเป็น 162)	212 คน (วิธีทาบทามและต่ออายุฯ)			

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	3.1.5 ด้านการอาชีวศึกษา	30 คน (ปรับเป็น 53)	179 คน (วิธีทาบตามและต่ออายุฯ)			
	3.1.6 โรงเรียนนานาชาติ	30 คน	34 คน			
	3.1.7 ระดับอุดมศึกษา	30 คน	136 คน			
	<b>3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอก</b>	<b>3,640 คน</b>	<b>3,850 คน</b>	<b>ร้อยละ 105.77</b>	-	-
	3.2.1 การศึกษาปฐมวัย	780 คน	795 คน			
	3.2.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,114 คน	2,130 คน			
	3.2.3 วัตถุประสงค์พิเศษ	-	128 คน			
	3.2.4 กศน.	236 คน	229 คน			
	3.2.5 ด้านการอาชีวศึกษา	420 คน	381 คน			
	3.2.6 โรงเรียนนานาชาติ	40 คน	63 คน			
	3.2.7 ระดับอุดมศึกษา	50 คน	124 คน			
	<b>กิจกรรมที่ 4 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอกและหน่วย กำกับประเมินคุณภาพ ภายนอก</b>	1 โครงการ (18,012 แห่ง)	8,828 แห่ง	ร้อยละ 45.13	วิเคราะห์ผลการประเมิน และจัดทำรายงานสรุปผลการ ประเมิน	- เริ่มประเมินซ้ำ เนื่องจากแก้ไขข้อบังคับ เพราะไม่ใช้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างตาม จดหมายหารือ (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/46274 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564) ทำให้ การติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอกและ

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						หน่วยกำกับกับการประเมิน คุณภาพภายนอก การ ประเมินครั้งที่ 2 ล่าช้า โดยประเมินเสร็จสิ้น ในเดือนกันยายน 2565
	กิจกรรมที่ 5 การดำเนินงาน เครือข่ายการประเมินคุณภาพ ภายนอก	1 โครงการ	จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานเครือข่าย การประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ประชุมคณะทำงานมีมติเห็นชอบ การกำหนดกลุ่มเครือข่าย สมาชิก และบทบาทหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายการประเมิน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มเครือข่ายแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง กลุ่มที่ 2 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้จัดการศึกษาในพื้นที่ เช่น หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง กลุ่มที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการส่งเสริมการนำ ผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (Resource List)	ร้อยละ 100	-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ					
	6.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2565 และรายงานผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจของงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน	1 โครงการ	ผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2565 และผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจ ตามข้อเสนอแนะ ปี 2564 ได้รับความเห็นชอบ ในการประชุม คณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565	ร้อยละ 100	-	-
	6.2 โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา	6 ทุน	จัดสัมมนาออนไลน์การวิจัยคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
	6.3 โครงการจัดการความรู้ (KM)	1 โครงการ	- สรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ครั้งที่ 3 และ 4 และรายงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเผยแพร่องค์ความรู้แล้ว - สรุปผลการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของบุคลากรจากการจัดโครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
	6.4 โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1 โครงการ	- จัดทำรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการประเมิน ไตรมาส 3 และเผยแพร่สำนัก/ภารกิจ เรียบร้อยแล้ว - จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	-	-



นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	6.5 โครงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1 โครงการ	สรุปการวิเคราะห์ผลสมรรถนะผู้ประเมินภายนอกเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
	6.6 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร	1 โครงการ	จัดทำรายงานการสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ดี (best practice) และจัดทำ Infographic จำนวน 10 เรื่อง	ร้อยละ 100	-	-
	6.7 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก	4 ระดับ (พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก)	4 ระดับ	ร้อยละ 100		
	6.7.1) การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2 ระดับ	ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือและคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบ		-	-
	6.7.2) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	1 ระดับ	แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ		-	-
	6.7.3) ด้านการอาชีวศึกษา	1 ระดับ	ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 19-28 ก.ย.65) ประกอบด้วย 1. แบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis 1: PA1) 2. แบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis 2: PA2) 3. กำหนดการประเมินและแผนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Agenda: AG) 4. แบบบันทึกผลการตรวจเยี่ยม (Site-Visit Result 1: SV1)		-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			5. แบบสรุปผลการตรวจเยี่ยม (Site-Visit Result 2: SV2) 6. รายงานการประกันคุณภาพภายนอก (Assessment Report: AR) 7. โครงร่างสารบัญคู่มือผู้ประเมินภายนอก			
	6.8 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)	2 ระดับ	2 ระดับ	ร้อยละ 100		
	6.8.1) ระดับอุดมศึกษา	1 โครงการ	ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 โดยนำข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือการประเมินให้มีความเหมาะสม และรายงานผลการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ		-	-
	6.8.2) โรงเรียนนานาชาติ	1 โครงการ	ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการรับรององค์กร Accreditation โรงเรียนนานาชาติ		-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก					
	7.1 การบริหารจัดการ คุณภาพรายงานผลการ ประกันคุณภาพภายนอก	18,000 แห่ง	19,558 แห่ง	ร้อยละ 108.66	-	-
	7.2 จำนวนรายงาน การประเมินคุณภาพ ภายนอกที่ได้รับการ พิจารณาและรับรองจาก คณะกรรมการ สมศ.	18,000 แห่ง	19,558 แห่ง (รับรองผลประเมินระยะที่ 1 19,542 แห่ง ระยะที่ 2 1,310 แห่ง)	ระยะที่ 1 ร้อยละ 108.56	-	-
	กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
	โครงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก					
	8.1) การนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการประเมิน คุณภาพภายนอก	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566)	- ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ Cloud Infrastructure รวมทั้งพัฒนา ระบบออกใบรับรอง (e-Certificate) แบบ Automation (สำหรับสถานศึกษา) ระบบออก ใบรับรอง (e-Certificate) การผ่านการอบรมหลักสูตร e-Learning (สำหรับผู้ประเมินภายนอก) แม่แบบ อีเมล(Email Template) ระบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing)และระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ประเมินเสร็จสิ้นและเริ่มการใช้งานจริงในส่วนนี้ เรียบร้อยแล้ว ไม่พบปัญหาการใช้งานดังกล่าว ขณะนี้ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการพัฒนาผู้ประเมิน ระบบ QC100 และระบบส่งเสริมสถานศึกษา การรับรองและการต่ออายุผู้ประเมิน(เพิ่มเติม/ ความพร้อมใช้งาน และการตั้งค่า	ร้อยละ 100	-	-
	- การปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ Cloud Infrastructure ได้แก่ การ ตั้งค่า Network VMทั้งหมดให้ สามารถเชื่อมโยงถึงกันระหว่าง Machine ได้ตาม Infrastructure Diagram ที่กำหนด การตั้งค่า Database Master/Slave ให้ มี ความพร้อมใช้งาน และการตั้งค่า	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2565				

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	ระบบ Auto Synchronize Master to Slave เป็นต้น		ปรับปรุงจากของเดิม) เป็นไปตามแผนงานและสัญญาจ้างที่กำหนดไว้			
- ระบบ ออกใบรับรอง (e-Certificate) การได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สำหรับสถาน ศึกษา)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2565					
- ระบบ ออกใบรับรอง (e-Certificate) การผ่าน การอบรมหลักสูตร e-Learning (สำหรับผู้ประเมินภายนอก) และการพัฒนาแม่แบบอีเมล (Email Template)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม 2565					
- ระบบ ทดสอบออนไลน์ (e-Testing) รองรับ การสร้างหลักสูตรสำหรับการอบรม และทดสอบ สำหรับผู้สมัคร เป็นผู้ประเมิน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2565					
- ระบบ เบิกจ่ายค่าตอบแทน การประเมิน รองรับ การกำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินค่าประเมิน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่าย รวมทั้งรองรับการกำหนดเกณฑ์การจ่ายเงิน ตามปีงบประมาณ รูปแบบการประเมิน และแยกตามระดับการศึกษา	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2565					

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<p>- ระบบพัฒนาผู้ประเมินระบบ QC100 และระบบส่งเสริมสถานศึกษาการรับรองและการต่ออายุผู้ประเมิน (เพิ่มเติม/ปรับปรุงจากของเดิม) รองรับการยื่นคำขอต่ออายุการเป็นผู้ประเมินจากผู้ประเมินทุกระดับ และการแนบเอกสารประกอบแบบฟอร์มการขอต่ออายุผ่านทางระบบ AQA (E-Service)</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2565</p>				
	<p>- ระบบประเมินและรับรองสถานศึกษา (เพิ่มเติม/ปรับปรุงจากของเดิม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองรับการประเมินผลงานของผู้ประเมินโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้คะแนนผลงานเป็นรายสถานศึกษา</li> <li>- รองรับการเพิ่ม/แสดงข้อมูล Zone จังหวัดของผู้ประเมิน ให้สามารถ Filter ผู้ประเมินตาม Zone จังหวัดได้ ทั้งในหน้าการจัดกลุ่มผู้ประเมิน และหน้าข้อมูลผู้ประเมิน</li> </ul>	<p>กำหนดแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p>				

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<p><b>8.2 การพัฒนาเพิ่มเติมระบบ Mobile Application สนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก</b></p> <p>- แบบฟอร์มสำหรับการประเมินภายนอก (Mobile Web และ Mobile Application)</p> <p>- รองรับการสร้างแบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูลสถานศึกษา (Common Data และ Field Note) ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (หรือสถานการณ์ปกติ) ทั้งช่วงก่อนลงพื้นที่และระหว่างลงพื้นที่ประเมินของทุกระดับการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ สมศ. สามารถสร้างและแก้ไขได้เอง</p> <p>- รองรับการแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อ</p> <p>- รองรับการแสดง Preview ก่อนที่ผู้ประเมินจัดส่ง สมศ.</p>	<p>1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2565)</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2565</p>	<p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 การพัฒนาระบบการสร้างแบบฟอร์มสำหรับการประเมินภายนอก (Mobile Web และ Mobile Application) และงานงวดที่ 2 ระบบ QC100 (การประเมินผลปฏิบัติงานของผู้ประเมิน) เสร็จสิ้น เป็นไปตามแผนงานและสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 คือ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้แก่ ผังการทำงานของระบบ (Workflow) แบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) วิดีโอและคู่มือการใช้งานระบบ เป็นต้น รวมทั้งการทดสอบระบบฯ เสมือนจริงโดยลงพื้นที่สถานศึกษาแบบ Onsite เพื่อตรวจสอบการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบฯ</p>	ร้อยละ 100	-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<p>- ระบบ QC100</p> <p>- รองรับการเชื่อมต่อข้อมูล แผนการประเมิน / ข้อคำถามกับระบบ AQA ได้</p> <p>- รองรับการแสดงผลข้อมูล การกรอก QC100 ผ่าน Mobile App. และจัดส่งข้อมูลกลับไป ยังระบบ AQA</p> <p>- มีระบบแจ้งเตือน Notification เมื่อผู้ประเมิน ไม่ได้ทำ QC100 เป็นประจำ ทุกวันหลังจากการประเมิน วันสุดท้าย</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2565</p>				
	<p>- การตรวจสอบข้อมูลการ ลงพื้นที่ แสดงข้อมูลการ ลงพื้นที่ของผู้ประเมิน โดย แสดงเปรียบเทียบวันที่ ลงประเมินตามแผนกับวันที่ ลงประเมินจริง</p> <p>- การบันทึกเสียง/วิดีโอ เมื่อลงพื้นที่ รองรับการบันทึก ไฟล์เสียง/วิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีปุ่มให้ผู้ใช้งานเลือก บันทึกเสียง” และ “บันทึก วิดีโอ”</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2565</p>				

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำคู่มือและวิดีโอ สอนการใช้งานระบบ</li> <li>- การจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ API Webservice การรับ/ส่ง ข้อมูลกับระบบ AQA แผน ผังการทำงานของระบบ (Workflow) เป็นต้น</li> </ul>					
	<p><b>8.3 การพัฒนาเพิ่มเติม ระบบบริหารจัดการ SAR สถานศึกษาแบบออนไลน์</b></p>	<p>1 ระบบ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2565)</p>	<p>ผู้รับจ้างส่งมอบงานโครงการฯ ทั้งหมดเสร็จสิ้น ทั้งงานงวดที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ บริหารจัดการ SAR สถานศึกษาแบบออนไลน์ ที่สามารถใช้งานบนระบบคลาวด์ และงานงวดที่ 2 ระบบ API ให้รองรับการดึงข้อมูลสถานศึกษา โดยอัตโนมัติเสร็จสิ้น สำนักงานตรวจสอบการใช้ งานจริงยังไม่พบปัญหาของระบบฯ แต่อย่างใด</p>	ร้อยละ 100	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาเพิ่มเติมผู้ใช้งาน กลุ่มหน่วยงานกำกับติดตาม (ท้องถิ่นจังหวัด 77 จังหวัด/ กลุ่มงานแต่ละจังหวัด 77 แห่ง) โดยสามารถ รองรับการบันทึกข้อมูล ผู้ประสานงานของหน่วย กำกับฯ รองรับการแสดง รายชื่อ ผลการส่ง SAR และ ผลประเมินสถานศึกษาที่อยู่ ภายใต้การกำกับดูแลได้</li> </ul>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2565</p>				



นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<p>- พัฒนาเพิ่มเติมระบบ API ให้รองรับการดึงข้อมูลสถานศึกษาโดยอัตโนมัติจากระบบ AQA โดยให้มีการซิงค์ข้อมูลทุกเที่ยงคืน รวมทั้งมีปุ่มซิงค์ข้อมูลเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถกดได้</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2565</p>				
	<p><b>8.4 การพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับอุดมศึกษา)</b></p> <p>- ปรับปรุงข้อมูลรายการ Common Data Set ให้เป็นปัจจุบันตามรายการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>- พัฒนาการแสดงผล Dashboard ได้แก่ จำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษา จำนวนอาจารย์/ผู้สอน และจำนวนผลงานวิชาการ เป็นต้น</p> <p>- เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ AQA และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D)</p>	<p>1 ระบบ (งวดงานเดียว กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2565)</p>	<p>ผู้รับจ้างส่งมอบงานโครงการฯ ทั้งหมดเสร็จสิ้น สำนักงานตรวจสอบการใช้งานจริง ยังไม่พบ ปัญหาของระบบฯ แต่อย่างใด</p>	<p>ร้อยละ 100</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<b>8.5 การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน</b> - การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นติดตั้งภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์	2 โครงการ  (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565)	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ รวมทั้งขอบเขตของงานและราคากลางเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 57	ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น เครื่องสำรองไฟติดตั้งภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์	เป็นรายการที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชับซ้อนและหลากหลาย รวมทั้งเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนไปจากการจัดซื้อครั้งแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยสิ้นเชิง ทำให้คณะกรรมการร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ต้องใช้เวลาในการศึกษาและจัดทำข้อกำหนดฯ เพื่อให้ได้คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน สมศ.
	- การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสำรองไฟติดตั้งภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์	(กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565)	ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจัดซื้อ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565	ร้อยละ 58		
	<b>8.6 การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERP) ส่วนต่อขยายเชื่อมโยงการเบิกจ่ายอัตโนมัติ</b>  - ระบบจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนด้านการประเมินภายนอกทุกระดับบนระบบ ERP โดยสามารถอ่านข้อมูล	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการเดือนตุลาคม 2565)	ผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาโมดูลเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเบิก-จ่ายเงิน โดยการคำนวณค่าตอบแทนการประเมินจากระบบ AQA และเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบ ERP ในรูปแบบ API เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายรวมทั้งการออกไปกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งให้ผู้ประเมินผ่านอีเมลเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้งานจริง โดยพบปัญหาเรื่องการเรียกดูรายงานที่ยังไม่สามารถเรียกดูข้อมูลในรายละเอียดตามที่ต้องการได้ ทั้งนี้ ได้แจ้งบริษัทฯ เพื่อทำการปรับปรุงด้านรายงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข	ร้อยละ 100	-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<p>การตั้งเบิกตามรายชื่อ สถานศึกษาและรายชื่อ ผู้ประเมิน ผ่านทางโปรแกรม API ของระบบ Automated QA และนำข้อมูลที่ได้ไป จัดทำเป็นเอกสารแนบบันทึก ขอ นุ มั ตี ตั ง ก ล ่า ว โดยจะต้องมีฟังก์ชันเพื่อ ให้สามารถเบิกจ่าย เป็นรายบุคคล ผ่าน กระบวนการเบิกจ่าย บนระบบ ERP โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสามารถจัดทำ format การจ่ายเงินใน รูปแบบของ Text file และ สามารถนำส่งเข้าระบบการ ทำรายการผ่านระบบ e-Withholding Tax Plus (ด้วยการบันทึกในรูปแบบ Text file ในขั้นตอนเดียว) โดยข้อมูล Text file จะต้อง สามารถนำเข้าฝากเงินเข้า บัญชีเงินฝากให้กับผู้ประเมิน แต่ละรายได้ได้อย่างถูกต้อง</li> </ul>					

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<p>-สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายรายบุคคลได้</p> <p>-มีโปรแกรม API ให้ระบบ AQA มาอ่านข้อมูลสถานะของการโอนเงินดังกล่าวเพื่อไปใช้งานในระบบ AQA ทำระบบการเชื่อมโยงการส่งผ่านข้อมูลสถานะการเบิกจ่าย (ทั้งอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่าย และภายหลังจากได้มีการโอนจ่ายสำเร็จ) และส่งกลับข้อมูลผ่าน API ไปยังระบบ AQA ได้</p> <p>-เชื่อมโยงข้อมูลด้านการเบิก-จ่ายเงิน โดยการคำนวณค่าตอบแทนการประเมินจากระบบ AQA และเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบ ERP ในรูปแบบ API เพื่อตรวจรับและเบิกจ่าย</p> <p>- มีการออกไปกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งให้ผู้ประเมินผ่านอีเมล</p> <p>- มีการส่งค่าสถานะการเบิกจ่ายจากระบบ ERP กลับไปยังระบบ AQA โดย</p>					

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถทราบสถานะผ่านทางระบบ AQA					
	<p>- ฟังก์ชันการสร้างเอกสารบันทึกขออนุมัติหลักการและงบประมาณการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ และการจัดทำประกาศโดยการเชื่อมโยงข้อมูล/ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Automated QA ผ่านโปรแกรม API</p> <p>- ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นรายบุคคล พร้อมกันต่อใบสำคัญจ่าย โดยการคลิกเลือกบนระบบ ERP</p> <p>- ระบบส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เมลพร้อมกันต่อใบสำคัญจ่าย โดยการคลิกเลือกบนระบบ ERP</p>	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2565				

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือการดูแลระบบงานทั้งหมด</li> <li>- คู่มือการใช้งานแต่ละระบบงาน สำหรับผู้ใช้งาน (User)</li> <li>- รายงานผลการทบทวนระบบการทำงานที่สำนักงานใช้อยู่ในปัจจุบัน (As is) และผลการวิเคราะห์ระบบที่ควรจะเป็น (To be)</li> </ul>	กำหนดแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2565				
	<p><b>8.7 การจัดทำคลังเก็บข้อมูลดิจิทัล (ไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียง) ที่ได้จากการประเมินแบบ Site Visit หรือการประเมิน แบบ Online</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบและซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการไฟล์วิดีโอ</li> <li>- Cloud Storage และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบภายนอก</li> <li>- การจัดหาลูกจ้างโครงการ จำนวน 1 คน</li> </ul>	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565)	ผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการไฟล์วิดีโอ รวมทั้งการตั้งค่า Cloud Storage และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบภายนอกเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้งานจริงและไม่พบปัญหาการใช้งาน (ปัจจุบันใช้พื้นที่จัดเก็บไปแล้วประมาณ 1 TB. จากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ 8 TB. คงเหลือพื้นที่จัดเก็บเพียงพอที่จะรองรับการจัดเก็บไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงในปีงบประมาณถัดไป)	ร้อยละ 100	-	-
	<p><b>8.8 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D) (ปรับแผนรอบ 6 เดือน)</b></p>	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565)	ผู้รับจ้างส่งมอบงานโครงการฯ ทั้งหมดเสร็จสิ้น สำนักงานตรวจสอบการใช้งานจริง ยังไม่พบปัญหาของระบบฯ แต่อย่างใด	ร้อยละ 100	-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Linux บนเครื่อง Server ตามที่ สมศ. กำหนด</li> <li>- ติดตั้ง CKAN 2.9 จากชุดคำสั่งหรือแพ็คเกจตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด</li> <li>- จัดทำ Secure Socket Layer (SSL) แบบ Wildcard และติดตั้ง SSL ลงใน Server ภายใต้ Domain name ตามที่ สมศ. กำหนด</li> <li>- ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D) apache 2 , PostgreSQL, NginX</li> <li>- สำรองข้อมูล Database ระบบจัดทำทะเบียนข้อมูลใช้ฐานข้อมูล จำนวน 2 Database</li> </ul>					
	<p><b>8.9 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านกราฟฟิคสำนักงานและ</b></p>	<p>1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565)</p>	<p>ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ รวมทั้งขอบเขตของงานและราคากลางเสร็จสิ้น และได้บริษัทผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร คาดว่าจะสามารถส่งมอบ</p>	<p>ร้อยละ 58</p>	<p>ส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาจัดซื้อ ตรวจสอบครุภัณฑ์ทดสอบการใช้งานและเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>เทคโนโลยีของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อกำหนด</p>

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	อุปกรณ์เสริมรองรับการ ประชุมแบบออนไลน์		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้ง 4 รายการ ภายใน เดือนธันวาคม 2565			คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่จัดทำครั้งแรกไม่มี ในสายการผลิตแล้ว จึงมีการทบทวนและปรับ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ สำนักงาน
กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร						
	9.1 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	1 โครงการ	มีการประกาศคะแนน PMQA โดย สมศ. มีคะแนน 436.76 คะแนน	ร้อยละ 100	-	-
กิจกรรมที่ 10 โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ						
โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ						
	10.1) กิจกรรมภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือ MOU ( ONESQA-JUAA- TWAEA)	2 กิจกรรม				
	10.1.1) การประเมิน มาตรฐานร่วม iAS (International Joint Accreditation Standards)	1 กิจกรรม	- คณะกรรมการ สมศ. เห็นชอบและอนุมัติ ให้ยื่นขอรับรองแนวทางการประเมินและรับรอง คุณภาพระดับสากล iAS Plus ต่อคณะกรรมการ มาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กระทรวง อว. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 - ประชาสัมพันธ์ iAS Plus ไปยังสถาบัน อุดมศึกษาจำนวน 292 แห่ง โดยสื่อสารผ่านอีเมล	ร้อยละ 100	-	-



นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	10.1.2) การสำรวจ ความพึงพอใจและผลลัพธ์ การเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ในประเทศไทย (international Survey)	1 กิจกรรม	1. นิสิต นักศึกษา ตอบแบบสำรวจแล้ว จำนวน 3,139 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 81 แห่ง โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีผู้ตอบแบบสำรวจ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 334 คน อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 202 คน อันดับ 3 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 188 คน ทั้งนี้ เดือนมิถุนายน 2565 ได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง สถาบันการศึกษาของประเทศไทยจำนวน 260 แห่ง โดยกำหนดระยะเวลาการตอบแบบสำรวจ ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2565) 2. TWAEA จะรวบรวมและสรุปข้อมูลและ ส่งรายงานผลการสำรวจประมาณไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	ร้อยละ 100	-	-
	10.2) การเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, AQAN, AYQON, EU SHARE	5 กิจกรรม	5 กิจกรรม	ร้อยละ 100		
	10.2.1) INQAAHE	1 กิจกรรม	INQAAHE Forum 2022 กำหนดจัดสัมมนาวันที่ 6-9 มิถุนายน 2565 ณ เมืองเม็กซิโกซิตี ประเทศ เม็กซิโก หัวข้อ “Sustainable QA: Optimizing Synergies between Artificial and Human Intelligence” หรือการประกันคุณภาพที่ยั่งยืนด้วย		-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่าง ปัญญาประดิษฐ์กับสติปัญญาของมนุษย์ โดยกำหนด จัดสัมมนาเป็น on-site จึงไม่ได้เข้าร่วมสัมมนา			
	10.2.2) APQN	1 กิจกรรม	APQN Academic Conference 2022 กำหนดจัด สัมมนาวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 ณ ประเทศ สิงคโปร์ หัวข้อ “The Future of QA for Higher Education in the Era of Technological Advances” หรืออนาคตของการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคแห่งความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยังไม่มีประกาศแจ้งว่าจะจัด ออนไลน์หรือไม่ซึ่งหากจะเดินทางไปเข้าร่วม จะใช้งบประมาณปี 2566		-	-
	10.2.3) EU-SHARE	1 กิจกรรม	สรุปรายงานการปฏิบัติงานการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินฯ เสนอต่อรักษาการผู้อำนวยการ และ คณะกรรมการ สมศ. รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565		-	-
	10.2.4) AQAN	1 กิจกรรม	เลขุ การ AQAN ส่งหนังสือเชิญ สมศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 2/2565 (Executive Committee Meeting No2/2565) และ การประชุมสามัญประจำปี 2565 (AQAN Annual General Meeting 2022) โดย กำหนดจัดในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ เนื่องจาก AQAN กำหนด จัดประชุมแบบ face to face ทำให้คณะกรรมการ AQAN ไม่ครบ		-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			องค์ประชุม จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายในครั้งนี้			
	10.2.5) AYQON	1 กิจกรรม	เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 หัวหน้าภารกิจ ภปอ. (ดร.สุชญา สังข์จรูญ) เข้าร่วมนำเสนอในประชุมสัมมนาประจำปี AYQON Webinar 2022 หัวข้อ QA Practices during Covid-19 Pandeminc: Challenges, Adaptation, and Way Forward“ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกในอนาคต ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบ IT ที่สนับสนุนกระบวนการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์สำหรับการเรียนรู้ทางไกลและการศึกษาผ่านทางออนไลน์ และการพัฒนาความเป็นสากลของหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น		-	-
	10.3) การปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ	1 กิจกรรม	ปรับปรุงเว็บไซต์ ร่วมกับภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสร็จสิ้นแล้ว	ร้อยละ 100	-	-
	10.4) การจัดทำ ONESQA Self-evaluation Report เพื่อขอรับประเมินหน่วยงานกับ INQA AHE ในปี 2566	1 กิจกรรม	เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชญา สังข์จรูญ หัวหน้า ภปอ. เข้าร่วมนำเสนอในประชุมสัมมนาประจำปี AYQON Webinar 2022 หัวข้อ QA Practices during Covid-19 Pandeminc : Challenges, Adaptation, and Way Forward“ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกในอนาคต	ร้อยละ 100	-	-

นโยบาย รัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบ IT ที่สนับสนุน กระบวนการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์สำหรับ การเรียนรู้ทางไกลและการศึกษาผ่านทางออนไลน์ และการพัฒนาความเป็นสากลของหน่วยงาน ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น			
	10.5) อื่น ๆ					
	10.5.1) MOU (สมศ.- JUAA)	-	สมศ. และ JUAA ประเทศญี่ปุ่น ลงนาม MOU ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual Signing เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100	-	-

## ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

ในช่วงต้นปีงบประมาณ สำนักงานเริ่มดำเนินการจัดประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ล่าช้า (เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน – กันยายน 2565) เนื่องจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา 29 (3) ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/46274 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำกับการประกันคุณภาพภายนอกโดยหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีสาระสำคัญของหนังสือ กล่าวคือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้พิจารณาข้อหารือแล้วเห็นว่า การที่ สมศ. มอบหมายให้หน่วยกำกับการประกันคุณภาพภายนอกมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับการประกันคุณภาพภายนอกของผู้ประเมินภายนอกแทน สมศ. และมีการจ่ายค่าตอบแทน ในลักษณะเหมาจ่ายไม่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากนั้น คณะกรรมการ สมศ. จึงได้ประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการ สมศ. ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายนอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยได้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สมศ. ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับหลักการตามหนังสือตอบข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รวมถึงสำนักงานได้ออกประกาศ สมศ. เรื่อง การรับรองการกำกับการประกันคุณภาพภายนอก และการเพิกถอนการรับรองหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จึงทำให้สำนักงานต้องเริ่มประเมินในไตรมาส 3 (เมษายน 2565)

[ev63stms01\_adj] ข้อมูล ชั้น SD.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชิ้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 (ผู้พิมพ์รายงาน พรณทวิทย์ หนองงันท์ วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 เวลา:11:13:16)

แบบจัดตำแหน่ง / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสป.301

- งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000

- รายงานแผน
- รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส : 20332

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : สามารถนำระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มีการพัฒนามาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับตามเป้าหมายที่กำหนด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา	แห่ง	11,400	11,400	34,580	6,840	6,840		4,560	4,560							34,580
ผลสัมฤทธิ์ : สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ และให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคณาการการศึกษาของสถานศึกษา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	17,043	17,043	19,558	2,010	2,010		4,793	4,793		5,695	5,695		4,545	4,545	19,558
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>99.4523</b>	<b>99.4523</b>	<b>97.8915</b>	<b>35.4575</b>	<b>35.4575</b>	<b>33.0366</b>	<b>30.2581</b>	<b>30.2581</b>	<b>16.2285</b>	<b>16.8673</b>	<b>16.8673</b>	<b>24.3317</b>	<b>16.8694</b>	<b>16.8694</b>	<b>24.2947</b>
<b>ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>		<b>99.4523</b>	<b>99.4523</b>	<b>97.8915</b>	<b>35.4575</b>	<b>35.4575</b>	<b>33.0366</b>	<b>30.2581</b>	<b>30.2581</b>	<b>16.2285</b>	<b>16.8673</b>	<b>16.8673</b>	<b>24.3317</b>	<b>16.8694</b>	<b>16.8694</b>	<b>24.2947</b>
<b>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์</b>		<b>55.0619</b>	<b>55.0619</b>	<b>55.0011</b>	<b>24.7353</b>	<b>24.7353</b>	<b>20.9219</b>	<b>19.0354</b>	<b>19.0354</b>	<b>4.8283</b>	<b>5.6446</b>	<b>5.6446</b>	<b>7.8788</b>	<b>5.6466</b>	<b>5.6466</b>	<b>21.3722</b>
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		55.0619	55.0619	55.0011	24.7353	24.7353	20.9219	19.0354	19.0354	4.8283	5.6446	5.6446	7.8788	5.6466	5.6466	21.3722
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		55.0619	55.0619	55.0011	24.7353	24.7353	20.9219	19.0354	19.0354	4.8283	5.6446	5.6446	7.8788	5.6466	5.6466	21.3722
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		55.0619	55.0619	55.0011	24.7353	24.7353	20.9219	19.0354	19.0354	4.8283	5.6446	5.6446	7.8788	5.6466	5.6466	21.3722
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		55.0619	55.0619	55.0011	24.7353	24.7353	20.9219	19.0354	19.0354	4.8283	5.6446	5.6446	7.8788	5.6466	5.6466	21.3722
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>		<b>55.0619</b>	<b>55.0619</b>	<b>55.0011</b>	<b>24.7353</b>	<b>24.7353</b>	<b>20.9219</b>	<b>19.0354</b>	<b>19.0354</b>	<b>4.8283</b>	<b>5.6446</b>	<b>5.6446</b>	<b>7.8788</b>	<b>5.6466</b>	<b>5.6466</b>	<b>21.3722</b>
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>		<b>55.0619</b>	<b>55.0619</b>	<b>55.0011</b>	<b>24.7353</b>	<b>24.7353</b>	<b>20.9219</b>	<b>19.0354</b>	<b>19.0354</b>	<b>4.8283</b>	<b>5.6446</b>	<b>5.6446</b>	<b>7.8788</b>	<b>5.6466</b>	<b>5.6466</b>	<b>21.3722</b>
<b>เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>		<b>55.0619</b>	<b>55.0619</b>	<b>55.0011</b>	<b>24.7353</b>	<b>24.7353</b>	<b>20.9219</b>	<b>19.0354</b>	<b>19.0354</b>	<b>4.8283</b>	<b>5.6446</b>	<b>5.6446</b>	<b>7.8788</b>	<b>5.6466</b>	<b>5.6466</b>	<b>21.3722</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต		55.0619	55.0619	55.0011	24.7353	24.7353	20.9219	19.0354	19.0354	4.8283	5.6448	5.6448	7.8788	5.6468	5.6468	21.3722
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ	คน	37,055	37,055	45,152	37,055	37,055	12650	37,055	37,055	1,068	37,055	37,055	31,434	37,055	37,055	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ- อาชีวศึกษา) ต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	78	78		78	78		78	78		78	78		78	78	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ร้อยละ	51	51		51	51		51	51		51	51		51	51	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับชั้นไป	ร้อยละ	85	85		85	85		85	85		85	85		85	85	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนดีขึ้น	ร้อยละ	90	90		90	90		90	90		90	90		90	90	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)	ร้อยละ	80	80	58.56						69.28			58.56	80	80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพรวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ		55.0619	55.0619	55.0011	24.7353	24.7353	20.9219	19.0354	19.0354	4.8283	5.6448	5.6448	7.8788	5.6468	5.6468	21.3722
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	17,043	17,043	19,558	2,010	2,010	0	4,793	4,793	12,001	6,652	6,652	103	4,545	4,545	6,454
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	11,400	11,400	34,580	6,840	6,840	1,525	4,560	4,560	24,829			4,606			3,620
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก		28.5000	28.5000	28.5000	17.1000	17.1000	12.9429	11.4000	11.4000	-	-	-	-	-	-	15.5571

1.แผนการปฏิบัติงาน																		
1.1 ตัวชี้วัด																		
เชิงปริมาณ																		
- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	11,400	11,400	34,580	6,840	6,840	1,525	4,560	4,560	24,829			4,606					3,820
1.2.กิจกรรมหลัก																		
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษา																		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	11,400	11,400	34,580	6,840	6,840	1,525	4,560	4,560	24,829			4,606					3,820
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		28.5000	28.5000	28.5000	17.1000	17.1000	12.9429	11.4000	11.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5571
2.1 งบประมาณ :		28.5000	28.5000	28.5000	17.1000	17.1000	12.9429	11.4000	11.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5571
1 : การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษา		28.5000	28.5000	28.5000	17.1000	17.1000	12.9429	11.4000	11.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5571
- รายจ่ายประจำ		28.5000	28.5000	28.5000	17.1000	17.1000	12.9429	11.4000	11.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5571
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																		
1 : การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษา		1.0000	1.0000	0.0874	0.2500	0.2500	-	0.2500	0.2500	-	0.2500	0.2500	-	0.2500	0.2500	-	0.2500	0.0874
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา		26.5819	26.5819	26.5011	7.6353	7.6353	7.9789	7.8354	7.8354	4.8283	5.6446	5.6446	7.8788	5.6466	5.6466			5.8151
1.แผนการปฏิบัติงาน																		
1.1 ตัวชี้วัด																		
เชิงปริมาณ																		
- จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	17,043	17,043	19,658	2,010	2,010	0	4,793	4,793	12,001	5,695	5,695	103	4,545	4,545			7,454
1.2.กิจกรรมหลัก																		
กิจกรรมที่ 1 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้																		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน	แห่ง	17,043	17,043	8,828	2,010	2,010	0	4,793	4,793	0	5,695	5,695	496	4,545	4,545			8,332
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ																		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	3	3	3			0			0			0	3	3			3
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		26.5819	26.5819	26.5011	7.6353	7.6353	7.9789	7.8354	7.8354	4.8283	5.6446	5.6446	7.8788	5.6466	5.6466			5.8151
2.1 งบประมาณ :		26.5819	26.5819	26.5011	7.6353	7.6353	7.9789	7.8354	7.8354	4.8283	5.6446	5.6446	7.8788	5.6466	5.6466			5.8151
1 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน		22.5804	22.5804	22.5804	5.6446	5.6446	7.5081	5.6446	5.6446	3.3833	5.6446	5.6446	5.8988	5.6466	5.6466			5.7902
- รายจ่ายประจำ		22.5804	22.5804	22.5804	5.6446	5.6446	7.5081	5.6446	5.6446	3.3833	5.6446	5.6446	5.8988	5.6466	5.6466			5.7902
2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ		3.9815	3.9815	3.9207	1.9907	1.9907	0.4708	1.9908	1.9908	1.4450	-	-	1.9800	-	-			0.0249
- รายจ่ายลงทุน		3.9815	3.9815	3.9207	1.9907	1.9907	0.4708	1.9908	1.9908	1.4450	-	-	1.9800	-	-			0.0249



2.2 เงินนอกงบประมาณ :																	
1 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	520.1580	520.1580	313.9985	61.3452	61.3452	-	146.2823	146.2823	17.3641	173.8114	173.8114	183.5095	138.7191	138.7191	113.1249		
2 : ติดตามประเมินผลผลการปฏิบัติงานของผู้นำประเมิน	8.2680	8.2680	8.2680	0.9748	0.9748	-	2.3246	2.3246	-	2.7620	2.7620	-	2.2066	2.2066	8.2680		
<b>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ</b>	<b>44.3904</b>	<b>44.3904</b>	<b>42.8904</b>	<b>10.7222</b>	<b>10.7222</b>	<b>12.1148</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.4002</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>16.4529</b>	<b>11.2228</b>	<b>11.2228</b>	<b>2.9225</b>		
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		
<b>แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>44.3904</b>	<b>44.3904</b>	<b>42.8904</b>	<b>10.7222</b>	<b>10.7222</b>	<b>12.1148</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.4002</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>16.4529</b>	<b>11.2228</b>	<b>11.2228</b>	<b>2.9225</b>		
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>44.3904</b>	<b>44.3904</b>	<b>42.8904</b>	<b>10.7222</b>	<b>10.7222</b>	<b>12.1148</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.4002</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>16.4529</b>	<b>11.2228</b>	<b>11.2228</b>	<b>2.9225</b>		
<b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>44.3904</b>	<b>44.3904</b>	<b>42.8904</b>	<b>10.7222</b>	<b>10.7222</b>	<b>12.1148</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.4002</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>16.4529</b>	<b>11.2228</b>	<b>11.2228</b>	<b>2.9225</b>		
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		
เป้าหมายการให้บริการทรวง : กำลังคนได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองและสนับสนุนต่อความต้องการของประเทศ	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)	สัดส่วน	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)	(50 : 50)		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ	ร้อยละ	90	90	103.13	90	90	90	90	90	90	90	103.13	90	90	90		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาและ	ร้อยละ	80	80		80	80	80	80	80	80	80		80	80	80		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		
- ตัวชี้วัด ....																	
<b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>44.3904</b>	<b>44.3904</b>	<b>42.8904</b>	<b>10.7222</b>	<b>10.7222</b>	<b>12.1148</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.4002</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>16.4529</b>	<b>11.2228</b>	<b>11.2228</b>	<b>2.9225</b>		
1.แผนการปฏิบัติงาน																	
1.1 ตัวชี้วัด																	
1.2.กิจกรรมหลัก																	
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร																	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		
2.1 งบประมาณ :	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		
1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		
- รายจ่ายประจำ	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225		

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

- สามารถนำระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับตามเป้าหมายที่กำหนด
- สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ และให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : สำนักงานได้รับงบประมาณในส่วนของแผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอกับการเบิกจ่ายจริง ทำให้ต้องใช้เงินสะสมสมทบเพิ่ม แต่ในการรายงานผลเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าแผน จำนวน 1.5000 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนผู้อำนวยการ จำนวน 1.2000 ล้านบาท และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายให้ผู้อำนวยการ จำนวน 0.3000 ล้านบาท สำนักงานไม่มีการเบิกจ่ายในส่วนนี้เนื่องจากยังไม่มีผู้อำนวยการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : หน่วยงานนำเงินสะสมสมทบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน 322.3539 ล้านบาท และมีเงินเหลือมีปี จำนวน 31.7605 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการให้บรรลุตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

<p>ผู้รายงาน :  ..... (นายสมยศ ชีแจง) ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วันเดือนปี : 25 ตุลาคม 2565 เวลา: โทร: 02-2163955 ต่อ 169</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  ..... (นางสาวนันทา หงวนตัด) ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ วันเดือนปี : 25 ตุลาคม 2565 เวลา: โทร: 02-2163955 ต่อ 193</p>
<p>สำหรับสำเนาประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็นข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : เวลา: โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : เวลา: โทร:</p>



[ev63revmis002\_adj] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2565 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 (ผู้พิมพ์รายงาน: พรรณทิพย์ หนองวงษ์ วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 เวลา:11:41:53)

แบบจัดตำแหน่ง /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน รหัส : 20332

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองและสนับสนุนต่อความต้องการของประเทศ

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

รหัส : 14  
 รหัส : 05  
 รหัส : 03-0000  
 รหัส : 14-003

แบบ สปจ.302  
 รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>44.3904</b>	<b>44.3904</b>	<b>42.8904</b>	<b>10.7222</b>	<b>10.7222</b>	<b>12.1148</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.4002</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>16.4529</b>	<b>11.2228</b>	<b>11.2228</b>	<b>2.9225</b>
<b>อุดหนุนทั่วไป</b>	44.3904	44.3904	42.8904	10.7222	10.7222	12.1148	11.2227	11.2227	11.4002	11.2227	11.2227	16.4529	11.2228	11.2228	2.9225
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	0.8092	0.8092	0.8092	0.2020	0.2020	0.8037	0.2024	0.2024	-	0.2024	0.2024	-	0.2024	0.2024	0.0055
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	43.5812	43.5812	42.0812	10.5202	10.5202	11.3111	11.0203	11.0203	11.4002	11.0203	11.0203	16.4529	11.0204	11.0204	2.9170
<b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)</b>	<b>44.3904</b>	<b>44.3904</b>	<b>42.8904</b>	<b>10.7222</b>	<b>10.7222</b>	<b>12.1148</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.4002</b>	<b>11.2227</b>	<b>11.2227</b>	<b>16.4529</b>	<b>11.2228</b>	<b>11.2228</b>	<b>2.9225</b>

ผู้รายงาน.....

(นายสมยศ ชีแจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

วันเดือนปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนองวงษ์

วันเดือนปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา : 11:41:53

แบบจัดค่าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา รหัส : 20332

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัส : 36

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รหัส : 04

ตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 36-001

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สปจ.302  
 รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
4. งบอุดหนุน	28.5000	28.5000	28.5000	17.1000	17.1000	12.9429	11.4000	11.4000	-	-	-	-	-	-	15.5571
อุดหนุนทั่วไป	28.5000	28.5000	28.5000	17.1000	17.1000	12.9429	11.4000	11.4000	-	-	-	-	-	-	15.5571
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28.5000	28.5000	28.5000	17.1000	17.1000	12.9429	11.4000	11.4000	-	-	-	-	-	-	15.5571
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	28.5000	28.5000	28.5000	17.1000	17.1000	12.9429	11.4000	11.4000	-	-	-	-	-	-	15.5571

ผู้รายงาน.....

(นายสมยศ ชีแจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 25 ตุลาคม 2565

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนูณรงค์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา : 11:41:53

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

รหัส : 36

รหัส : 04

รหัส : 02-0000

รหัส : 36-002

แบบ สป.302

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>26.5619</b>	<b>26.5619</b>	<b>26.5011</b>	<b>7.6353</b>	<b>7.6353</b>	<b>7.9789</b>	<b>7.6354</b>	<b>7.6354</b>	<b>4.8283</b>	<b>5.6446</b>	<b>5.6446</b>	<b>7.8788</b>	<b>5.6466</b>	<b>5.6466</b>	<b>5.8151</b>
<b>อุดหนุนทั่วไป</b>	26.5619	26.5619	26.5011	7.6353	7.6353	7.9789	7.6354	7.6354	4.8283	5.6446	5.6446	7.8788	5.6466	5.6466	5.8151
<b>ค่าตอบแทน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	3.9815	3.9815	3.9207	1.9907	1.9907	0.4708	1.9908	1.9908	1.4450	-	-	1.9800	-	-	0.0249
<b>เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	22.5804	22.5804	22.5804	5.6446	5.6446	7.5081	5.6446	5.6446	3.3833	5.6446	5.6446	5.8988	5.6466	5.6466	5.7902
<b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)</b>	<b>26.5619</b>	<b>26.5619</b>	<b>26.5011</b>	<b>7.6353</b>	<b>7.6353</b>	<b>7.9789</b>	<b>7.6354</b>	<b>7.6354</b>	<b>4.8283</b>	<b>5.6446</b>	<b>5.6446</b>	<b>7.8788</b>	<b>5.6466</b>	<b>5.6466</b>	<b>5.8151</b>

ผู้รายงาน.....

(นายสมยศ ชีแจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

วันเดือนปี : วันที่ 2 ตุลาคม 2565

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ ทุมณรงค์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา : 11:41:53



(ev63revmis002\_1\_adj\_sheet2) ข้อมูล ณ วันที่ 5D.7ชั้นแผน BV เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 (ผู้พิมพ์รายงาน: พรรณทิพย์ หนูณรงค์ วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 เวลา:11:49:56)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302/2 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส : 20332



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส : 36

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ

รหัส : 04

ปัญญา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

รหัส : 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 36-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	3.9815	1.9907	-	-	1.9907	1.9908	-	-	1.9908	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.9815	1.9907	-	-	1.9907	1.9908	-	-	1.9908	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.9207	0.4708	-	-	0.4708	1.4450	-	-	1.4450	1.9800	-	-	1.9800	0.0249	-	-	0.0249	
เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	3.9815	1.9907	-	-	1.9907	1.9908	-	-	1.9908	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.9815	1.9907	-	-	1.9907	1.9908	-	-	1.9908	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.9207	0.4708	-	-	0.4708	1.4450	-	-	1.4450	1.9800	-	-	1.9800	0.0249	-	-	0.0249	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	3.9815	1.9907	-	-	1.9907	1.9908	-	-	1.9908	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.9815	1.9907	-	-	1.9907	1.9908	-	-	1.9908	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.9207	0.4708	-	-	0.4708	1.4450	-	-	1.4450	1.9800	-	-	1.9800	0.0249	-	-	0.0249	
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แร่งงพญา ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (0 โครงการ) <กรุงเทพมหานคร>(*งานจ้างเหมา)	สถานะ	พรบ	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C	C	C	C	C	C	C	
		บริหาร	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		ผล	C	B.1.3	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	การใช้จ่าย	รวม	100%	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%	100%	100%	100%	100%	
		พรบ	3.9815	1.9907	-	-	1.9907	1.9908	-	-	1.9908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.9815	1.9907	-	-	1.9907	1.9908	-	-	1.9908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3.9207	0.4708	-	-	0.4708	1.4450	-	-	1.4450	1.9800	-	-	1.9800	0.0249	-	-	0.0249	
		รวม	3.9815	1.9907	-	-	1.9907	1.9908	-	-	1.9908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3.9207	0.4708	-	-	0.4708	1.4450	-	-	1.4450	1.9800	-	-	1.9800	0.0249	-	-	0.0249	

ผู้รายงาน.....

(นายสมยศ ชีแจง)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

วันเดือนปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2565

สำนักงานประมาณ สำนักงานয়รัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนูณรงค์

วันเดือนปี : วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา:11:49:56

หมายเหตุ\*

- สถานศึกษาต้นแบบ
- A = ทั่วไปต้นแบบ
  - B 11 = จังหวัด >> จังหวัดขอนแก่น / วิทยาลัยเกษตรขอนแก่น
  - B 12 = จังหวัด >> วิทยาลัยเกษตร และ วิทยาลัยการเกษตรชายแดน
  - B 13 = จังหวัด >> วิทยาลัยเกษตร วิทยาลัยเกษตรจังหวัดจันทบุรี
  - B 14 = จังหวัด >> วิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - B 15 = จังหวัด >> วิทยาลัยการอาชีพ จันทบุรี (วิทยาลัยเกษตร)
  - B 16 = จังหวัด >> วิทยาลัยการอาชีพ
  - B 2.1 = สถานศึกษาต้นแบบ >> วิทยาลัยการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  - B 2.2 = สถานศึกษาต้นแบบ >> วิทยาลัยการอาชีพ
  - C = ทั่วไปต้นแบบ
  - D 11 = วิทยาลัย-โชน >> โชนศึกษาเกษตร
  - D 12 = วิทยาลัย-โชน >> โชนศึกษาเกษตร
  - D 13 = วิทยาลัย-โชน >> วิทยาลัย
  - D 2 = วิทยาลัย-โชน - D 2.1 = วิทยาลัย-โชน >> โชนศึกษาเกษตร
  - D 2.2 = วิทยาลัย-โชน >> โชนศึกษาเกษตร

Program วิทยาลัยการเกษตร

ยังไม่ดำเนินการ	1% - 25%
	26% - 50%
	51% - 75%
	76% - 89%
	100%

# ภาคผนวก



รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (52 โครงการ/แผนงาน)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต (Output)			งบประมาณ (Budget)		
				เป้าหมาย แห่ง/คน/..	ผลผลิต ณ ปัจจุบัน (แห่ง/คน/..)	สถานะผลผลิต (เทียบกับเป้าหมาย)	แผนงบปี 65 (บาท)	การใช้งบประมาณ ณ ปัจจุบัน (บาท)	สถานะการ ใช้งบประมาณ (เทียบกับเป้าหมาย)
<b>ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก</b>									
<b>กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา</b>									
1	กลส.01	65110701	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	35,455	33,191	93.61%	3,929,300	1,260,994.21	32.09%
			การศึกษาปฐมวัย	12,518	11,354	90.70%	1,387,242		0.00%
			การศึกษาขั้นพื้นฐาน	22,630	21,530	95.14%	2,507,493		0.00%
			การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดประสงฆ์พิเศษ)	307	307	100%	34,565		0.00%
2	กลส.02	65110702	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา กศน. และด้านการอาชีวศึกษา	1,160	1,150	99.14%	120,400	40,610	33.73%
			การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	711	711	100%	73,710		0.00%
			ด้านการอาชีวศึกษา	449	439	97.77%	46,690		0.00%
3	กลอ. 01	65110703	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัดประสงฆ์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	140	239	170.71%	350,000	53,189	15.20%
			การศึกษาขั้นพื้นฐาน - โรงเรียนนานาชาติ	70	144	205.71%	175,000		0.00%
			ระดับอุดมศึกษา	70	95	135.71%	175,000		0.00%
4	กลส.03	65110703	โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	4	4	100%	7,100,000	5,904,784.02	83.17%
5	กลส.04	65110704	โครงการติดตามนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	2	2	100%	2,306,400	435,105.56	18.87%
6	กลย.01	65120801	โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ	4	4	100%	90,700	87,427.08	96.39%
<b>ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา</b>							392,518,550	358,284,910.03	91.28%
<b>กิจกรรมหลักที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา</b>				18,000	19,558	108.66%	322,117,600	306,739,341.16	95.23%
7	กลพ.1-01	65210101	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก	6,376	7,009	109.93%	86,583,900	82,648,400.00	95.45%
8	กลพ.2-01	65210201	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,468	11,341	108.34%	200,424,400	195,540,900.00	97.56%
9	กลพ.1-02	65210102	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัดประสงฆ์พิเศษ	276	317	114.86%	6,569,300	6,367,800.00	96.93%
10	กลอ.02	65210401	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัดประสงฆ์พิเศษ: โรงเรียนนานาชาติ	50	50	100%	2,800,000	749,400	26.76%
11	กลศ.01	65210301	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	360	415	115.28%	6,858,000	6,786,000.00	98.95%
12	กลศ.02	65210302	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา (มีสถานศึกษาขบเล็ก จำนวน 62 แห่ง ขอรับการประเมินเพิ่ม 7 แห่ง และขอเลื่อน 1 แห่ง)	440	384	87.27%	10,560,000	8,845,200.00	83.76%
13	กลอ.03	65210402	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	30	42	140%	8,322,000	5,801,641.16	69.71%
<b>กิจกรรมหลักที่ 3 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมิน</b>				640	1,163	181.72%	2,273,800	998,597.72	43.92%
14	กลพ.01	65220901	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก (4 ระดับ)	580	1,364	235.17%	500,000	245,709.20	49.14%
			การศึกษาปฐมวัย	57	250	438.60%			
			การศึกษาขั้นพื้นฐาน	308	593	192.53%			
			การศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดประสงฆ์พิเศษ (ยกเว้น นานาชาติ)	0	130				
			การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	162	212	131%			
			ด้านการอาชีวศึกษา	53	179	337.74%			
15	กลพ.02	65220902	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัดประสงฆ์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอาชีวศึกษา	3,550	3,535	99.58%	1,146,800	564,728.65	49.24%
16	กลอ.04	65220401	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัดประสงฆ์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	150	357	238.00%	627,000	188,159.87	30.01%
			1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ: นานาชาติ (รับรองใหม่)	30	34	113.33%			
			1.2 พัฒนาศักยภาพ: นานาชาติ	40	63	157.50%			
			2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ: อุดมศึกษา (รับรองใหม่)	30	136	453.33%			
			2.2 พัฒนาศักยภาพ: นานาชาติ	50	124	248.00%			
<b>กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก</b>									
17	กลส.05	65230701	โครงการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก และหน่วยกำกับ การประเมินคุณภาพภายนอก	18,012	8,828	49.01%	1,009,000	71,394.53	7.08%
18	กลอ.01		แผนงานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน				26,160,000	21,064,845.53	80.52%
	งบท.	65230501	1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	N/A			2,000,000	1,766,448.00	88.32%
	งบท.	65230502	2) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ โปรยณีย์)	N/A			2,600,000	2,597,574.96	99.91%
	งบท.	65230505	3) ค่าใช้สอย	N/A			10,760,000	7,032,004.73	65.35%
	งบท.	65230503	4) ค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ	N/A			8,800,000	8,387,480.00	95.31%
	งบท.	65230504	5) ค่าวัสดุ	N/A			2,000,000	1,281,337.84	64.07%
	งบท.	65510501	6) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำนักงาน เช่น บิใหม่/วันสถาปนา/สงกรานต์	N/A			1,200,000	859,818.10	71.65%
	งบท.	65510502	7) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก/เงินช่วยเหลือการกุศล	N/A			600,000	316,608.10	52.77%
19	กลอ.02	65230506	โครงการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ	1	1	100%	230,000	230,000.00	100%
20	กลอ.03		แผนงานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์				10,020,000	8,051,221.00	80.35%
			แผนงานบุคลากรภาครัฐ				54,509,200	54,178,362.36	99.39%
		65410501	เงินเดือนบุคลากร	N/A			51,200,000	51,000,000.00	99.61%
		65410502	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	N/A			2,500,000	2,374,662.91	94.99%
		65410503	ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ	N/A			0	0	
		65410504	ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายให้ผู้อำนวยการ	N/A			0	0	
		65410505	ค่าตอบแทน (ค่าการศึกษาบุตร 404,600 บาท และค่ารักษาพยาบาล 404,600 บาท)	N/A			809,200	803,699.45	99.32%
		65230508	ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและลูกจ้างรายวัน และค่าประกันสังคม (23 อัตรา)				3,800,000	3,380,115.63	88.95%
		65230509	ค่าบริการจัดทำเงินเดือน				220,000	177,333.80	80.61%
21	กลอ.04	65230507	โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.				2,500,000	1,263,771.57	50.55%
			1) IDP	81	77	95.06%			
			2) In house training (4 หลักสูตร)	4	4	100%			
			งบกองทุน สมศ.				10,600,000	4,218,361.92	39.80%
22	กลอ.05	65510503	โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี (งท.)				1,000,000	0	0.00%
23	กลอ.06		แผนงานสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี						
		65230510	1) การประกันสุขภาพหมู่				3,500,000	3,230,000.00	92.29%
	งท.	65510504	2) ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่และครอบครัว	N/A			5,000,000	3,424,867.12	68.50%
	งท.	65510505	3) ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	N/A			1,200,000	422,921.00	35.24%
	งท.	65510506	4) ค่าสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ	N/A			100,000	0	0.00%
	งท.	65510507	5) ค่าสวัสดิการเครื่องแต่งกายบุคลากร	N/A			300,000	140,000.00	46.67%
24	กลอ.07 (งท.)	65510508	โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (และใช้ทั่วโลก)				3,000,000	230,573.80	7.69%
25	กลอ.08 (งท.)		แผนงานด้านกฎหมาย	30	246	820.00%	ใช้งบจาก กลอ.01	N/A	N/A
			1) การจัดทำนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา (MOU /การตรวจร่างสัญญา)	5	7				

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (52 โครงการ/แผนงาน)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต (Output)			งบประมาณ (Budget)		
				เป้าหมาย แห่ง/คน/..	ผลผลิต ณ ปัจจุบัน (แห่ง/คน/..)	สถานะผลผลิต (เทียบเป้าหมาย)	แผนงปี 65 (บาท)	การใช้งบประมาณ ณ ปัจจุบัน (บาท)	สถานะการ ใช้งบประมาณ (เทียบเป้าหมาย)
			2) การจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ต่างของสำนักงาน	5	102				
			3) การดำเนินงานด้านอาหารและความเห็นทางกฎหมาย	5	62				
			4) การดำเนินงานด้านคดีความของสำนักงาน	5	22				
			5) การดำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	5	32				
			6) การส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมความทางกฎหมาย	5	21				
			IT : งบประมาณดำเนินงาน				12,424,150	8,992,992.50	72.38%
26	ภทส.01	65230601	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)				6,840,000	4,153,028.80	60.72%
			1) การเช่าระบบคลาวด์ (Cloud System)	1	1	100%	3,000,000		
			2) การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA	1	1	100%	420,000		
			3) การบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA	1	1	100%	100,000		
			4) การซื้อประกันและบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง (Main Site)	1	0	0%	1,000,000		
			5) การจัดซื้อบริการ Short Message Service (SMS) สำหรับระบบ AQA	10	10	100%	200,000		
			6) การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา	1	1	100%	1,500,000		
			7) การจัดซื้อ License แอปพลิเคชันสำหรับการประชุมออนไลน์	1	1	100%	500,000		
			8) การจัดซื้อบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA	1	1	100%	120,000		
27	ภทส.02	65230602	โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีของสำนักงาน	1	1	100%	1,320,400	883,069.50	66.88%
			1) การเช่าระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน						
			2) การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน						
			3) การซ่อม/จัดหาทดแทน/บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย						
28	ภทส.03	65230603	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	1	1	100%	3,993,750	3,686,894.20	92.32%
			1) การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์				590,000		
			2) การบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)				500,000		
			3) การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ				340,000		
			4) การบำรุงรักษาระบบ Proxy Server สำหรับบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต				400,000		
			5) การบำรุงรักษาระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย				120,000		
			6) การบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)				40,500		
			7) การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น				56,250		
			8) การบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง				17,000		
			9) การบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ศูนย์กลางวงจรปิด				70,000		
			10) การบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ				160,000		
			11) การบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)				1,400,000		
			12) การบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ (E-CON)				150,000		
			13) การบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงาน				150,000		
29	ภทส.04	65230604	โครงการจัดหาบุคลากรงานบริการ (จำนวน 1 คน)	12	12	100%	270,000	270,000.00	100%
30	ภทส.02	65230801	แผนงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	ครั้ง/เล่ม			0	0.00	N/A
			1) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	1	100%			
			2) การบันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Con /ERP/eMEMSCR)	4	4	100%			
			3) การทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ สมศ.	1	1	100%			
			4) การติดตามและแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	12	12	100%			
			5) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ (ครึ่ง: รอบ 6 เดือน, 12 เดือน)	2	2	100%			
			6) การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายเดือน และรายไตรมาส	12	12	100%			
			7) การติดตามการรวม/ประชุม/สัมมนาของสำนักงาน (ตามการร้องขอ)	15	16	106.67%			
			8) การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 (ก.พ.ร.) และติดตามการดำเนินงาน	1	1	100%			
			9) การจัดทำรายงานประจำปี 2564	1	1	100%			
			10) งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	4	4	100%			
			11) โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงาน	1	1	100%			
			12) การดำเนินงานภายใต้เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	3	3	100%			
31	ภทส.03	65230802	โครงการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.	2	2	100%	162,500	160,000.00	98.46%
			กิจกรรมที่ 5 การดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก				1,000,000	376,833.00	37.68%
32	ภทส.06	65240701	โครงการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก	1	1	100%	1,000,000	376,833.00	37.68%
			กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมวิทยุและพัฒนาศูนย์ข้อมูลและกฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการ				6,020,000	4,495,695.59	74.68%
33	ภทส.01	65251001	โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบการให้บริการปี 2565 และรายงานผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน	1	1	100%	500,000	425,000.00	85.00%
34	ภทส.02	65251002	โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา	10	10	100%	3,030,000	3,026,285.00	99.88%
35	ภทส.03	65251003	โครงการจัดการความรู้ (KM)	2	3	150.00%	100,000	99,953.49	99.95%
36	ภทส.04	65251004	โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา	1	1	100%	20,000	11,886.00	59.43%
37	ภทส.05		โครงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1	1	100%	0	0.00	0.00
38	ภทส.06	65251005	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร (โครงการสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ดี (best practice) จากรายงานการประเมินคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็ก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา)	1	1	100%	50,000	34,000.00	68.00%
39	ภทส.07	65251006	โครงการศึกษาผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก	1	0.8	80.00%	500,000	88,818.00	17.76%
40	ภทส.03	65250901	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการศึกษาอาชีวศึกษา)	4	4	100%	1,000,000	665,030.10	66.50%
41	ภทส.05	65250401	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	2	2	100%	820,000	144,723.00	17.65%
			1) โรงเรียนนานาชาติ	1	1	100%	460,000		
			2) อุดมศึกษา	1	0.6	60%	360,000		
			กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก						
42	สปร.01	65261201	โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงาน	18,000	19,558	108.66%	1,000,000	108,684.00	10.87%
			กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				10,101,000	6,995,305.00	69.25%
43	ภทส.05 (งรป.)	65310601	โครงการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	1	0.8	80%	2,000,000	1,980,000.00	99.00%
44	ภทส.06 (งรป.)	65310602	โครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบ Mobile Application สนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	1	1	100%	1,500,000	1,445,000.00	96.33%
45	ภทส.07 (งรป.)	65310603	โครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหารจัดการ SAR สถานศึกษาแบบออนไลน์	1	1	100%	481,000	470,800.00	97.88%
46	ภทส.08 (งรป.)	65310604	โครงการพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับอุดมศึกษา)	1	1	100%	200,000	192,600.00	96.30%
47	ภทส.09 (งรป.)	65310605	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	1	0.57	57.00%	1,900,000	0.00	0.00%

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (52 โครงการ/แผนงาน)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต (Output)			งบประมาณ (Budget)			
				เป้าหมาย แห่ง/คน/..	ผลผลิต ณ ปัจจุบัน (แห่ง/คน/..)	สถานะผลผลิต (เทียบเป้าหมาย)	แผนงปี 65 (บาท)	การใช้งบประมาณ ณ ปัจจุบัน (บาท)	สถานะการ ใช้งบประมาณ (เทียบเป้าหมาย)	
48	ภทส.10 (งรป.)	65310606	โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERP) ส่วนต่อขยายเชื่อมโยงการเบิกจ่ายอัตโนมัติ	1	0.95	95%	1,000,000	1,000,000.00	100%	
49	ภทส.11 (งรป.)	65310607	โครงการจัดหาคลังเก็บข้อมูลดิจิทัล (ไฟลวีดีโอและไฟล์เสียง) ที่ได้จากการประเมินแบบ Site Visit หรือการประเมินแบบ Online	1	1	100%	2,700,000	1,809,000.00	67.00%	
50	ภทส.12 (งรป.)	65310608	โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D)	1	1	100%	100,000	97,905.00	97.91%	
51	ภทส.13 (งรป.)	65310609	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านกราฟฟิคสำนักงานและอุปกรณ์เสริมรองรับการประชุมแบบออนไลน์	1	0.58	58.00%	220,000	0.00	0.00%	
แผนงานตรวจสอบภายใน										
52	ตจน.01		แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)	N/A			ใช้งบจาก 65310601	N/A	N/A	
			1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)	12	12	100%				
			2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)	12	12	100%				
			3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing)	4	3	75.00%				
			4. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)	12	6	50.00%				
			5. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing)							
			1) ประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน	1	1	100%				
			2) สอบทานการบริหารพัสดุ (การบันทึก การเบิกจ่าย การบำรุงรักษา และการจำหน่าย)	4	9	225.00%				
			3) สอบทานแผนจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	4	3	75.00%				
			6. งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน							
			1) การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน: การประเมินภายในองค์กรตามรูปแบบและวิธีการทบทวนบัญชีกลางกำหนด	1	1	100%				
			2) การทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายใน	1	1	100%				
			3) การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	1	1	100%				
			4) การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ	2	12	600.00%				
			7. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ							
			1) จัดประชุมและสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	12	26	216.67%				
			2) เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในรายเดือน	12	12	100%				
			3) การติดตามผลการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก	2	1	50.00%				
			8. งานให้คำปรึกษา	N/A	12					
			9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สมศ. คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการ	N/A	10					
Total (เงินงบประมาณ)							460,924,550	420,245,382.26	91.17%	
หมายเหตุ: งบกองทุน สมศ.							11,800,000	5,078,180.02	43.04%	
Grand Total (ผลรวมเงินงบประมาณที่ได้รับ+กองทุน สมศ.)							72,724,550.0	425,323,562.28	89.97%	
สรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 52 โครงการ ดังนี้										
1. ดำเนินการได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป										
50 - 79.99										
2. ดำเนินการได้ร้อยละ 50 - 79.99										
<50										
3. ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 49.99										
หมายเหตุ				เงินเหลือปีจำนวน	29.093	ล้านบาท				
				รวมทั้งสิ้น	449.3384	ล้านบาท				
				คิดเป็นร้อยละ	97.74	(ของยอดทั้งหมด 460.9245 ล้านบาท)				



สำนักงานรับรองมาตรฐานและ  
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)