

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 4 เมษายน 2566

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. (แบบออนไลน์)

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์

1. ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
2. ดร.วรวิชช ภาสวาสวัศ รองผู้อำนวยการ สมศ.
3. ดร.ชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รองผู้อำนวยการ สมศ.
4. นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟพานส รองผู้อำนวยการ สมศ.
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยยะ รักสัตย์มัน ผู้ตรวจสอบภายใน
6. ดร.สมยศ ชี้แจง หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
7. ดร.นภาพร ส่งแสง หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง
8. นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม
9. นายรุ่งอนันต์ ศิรินิยมชัย หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
10. นายเกียรติ ฆารเจริญ หัวหน้า ropic.1
11. นางสาวภารดี เจียรนัยกุล หัวหน้า ropic.2
12. ดร.ณัฐพล ธิตินานันทกุล หัวหน้า ropic.
13. ดร.สุชญา สังข์จรรยา หัวหน้า ropic.
14. นางศิริธร เวียนศิริ หัวหน้า ropic.
15. ดร.มณีรัตน์ จันทนา หัวหน้า ropic.
16. นางวีรณัฐ สุขสว่าง หัวหน้า ropic.
17. นางอรนิตา เพชรผล หัวหน้า ropic.
18. นายสมพล จารุณศักดิ์กุล หัวหน้า ropic.
19. นางสาวชมภู เกิดคง หัวหน้า ropic.
20. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนับสนุน
21. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตน์ชัย หัวหน้างานระบบประเมิน
22. นางสาวรุ่ง ประชากุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป
23. นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม หัวหน้างานการเงินและบัญชี
24. นางสาวชญาณิชฎ์ ดุลยเกษม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์
25. ว่าที่ร้อยตรีณินันท์ สุนทรอารีย์ชาติ หัวหน้างานนิติการ
26. นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
27. นางสาวพรรณทิพย์ หนูวงษ์ หัวหน้างานนโยบายและแผน
28. นางสาวโมระติ เทพเดชา นักวิชาการ งานนโยบายและแผน

29. นางสาวกมลสิริ บุรณะศิริ	นักวิชาการ งานนโยบายและแผน
30. ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสูง	นักวิชาการ งานนโยบายและแผน
31. นางสาวฐานวดี ดั่งนิล	นักวิชาการ ภาศ.
32. นางสาวอัมพา แซ่ลี	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานนโยบายและแผน
33. นายไพศาล ราวใหม่	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) ประธานเปิดการประชุม และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งต่อไปจะเป็นการประชุม Onsite

2. กิจกรรม “สุจริต ทุจริต และผลกระทบต่อบุคคลและองค์กร” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเรียน E-Learning ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 และสอบให้ได้ใบประกาศเกียรติบัตร และส่งผลให้ภารกิจอำนวยการ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยขอให้หัวหน้าทุกสำนัก/ภารกิจ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบด้วย

3. จากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. และประชุมส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ เห็นว่าสำนักงานงานควรมี Folder สำหรับจัดเก็บ Best practice และ Innovation เพื่อเปิดให้สถานศึกษาได้เข้ามาศึกษาขอให้ภารกิจ ภาสส. เป็นเจ้าภาพ และนัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักประเมินและรับรอง และภารกิจ ภาทส.

4. จากการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีการประชุมถึงประเด็นการเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ขอให้สำนักประเมินและรับรอง นำมาประชุมหารือว่าจะเผยแพร่ในประเด็นใดบ้าง โดยขอให้งานนิติการ นำไปหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายว่าจะเผยแพร่ได้มากน้อยเพียงไร

5. การประเมิน Accreditation ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

- ขอให้มีการวิจัยนำร่องเพื่อ Accreditation ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา โดยก่อนทำความเข้าใจขอให้ให้นำมาประชุมผู้บริหาร โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนัก หัวหน้าภารกิจ เพื่อหารือพิจารณาร่วมกันก่อน และขอให้นำหลาย ๆ หน่วยงานมาเสนอต่อที่ประชุม และเลือกหน่วยงานที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย

- ในการวิจัยนำร่องเพื่อ Accreditation ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเดิมมีผู้ขอทุนมาแล้ว แต่ขอยกเลิกการรับทุน ซึ่งภารกิจวิจัยและจัดการความรู้จะนำมาดำเนินการเอง และต้องมีการทำ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อใช้โมเดลของนานาชาติที่ได้รับการยอมรับแล้ว เหมือนกับระดับอุดมศึกษา และด้านการอาชีวศึกษา

6. ในการสรุป Best practice ขอให้ภารกิจ ภาวจ. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ให้คณะกรรมการ สมศ. ทราบด้วย และรอบ 12 เดือนให้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน

และหัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

7. ขอเพิ่มเติมวาระ 4.4 เรื่องรายงานการทบทวนแผนบริหารบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

### **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า งานนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 (แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้พิจารณาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2)

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 (แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยไม่มีข้อแก้ไข ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการงานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566

### **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

**3.1 การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 มีมติประชุมให้สำนัก/ภารกิจนำไปดำเนินการ โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระ	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	1. การกำหนดรูปแบบการคาน้ำในเอกสารประกอบวาระการประชุม ขอให้หัวหน้างานบริหารทั่วไปและหัวหน้าภารกิจอำนวยความสะดวกติดตามการดำเนินงานด้วย โดยให้คาน้ำเป็น 2 แถว ระบุ	ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบเสนอรักษาการผู้อำนวยการ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบจัดทำคาน้ำในเอกสารประกอบการประชุมเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระ	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงาน
	<p>ข้อความและขนาดตัวอักษรที่จะใช้เพื่อป้องกันการลบ และขอให้หัวหน้างานบริหารทั่วไป และหัวหน้าภารกิจ ภปศ. มาหารือเรื่องรูปแบบกับวิชาการผู้อำนวยการ ในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อประกาศใช้ในกลุ่ม Line Leader ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจเริ่มใช้ในเดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป (ภอก./ภปศ.)</p> <p>6. ขอให้รองผู้อำนวยการ (ดร.วรวิชช ภาสวาสุวัต) และหัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม (นางสาว มาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์) ดำเนินการตอบจดหมายของ ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ให้แล้วเสร็จ ก่อนการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ด้วย (สพส.)</p>	<p>สำนักงานได้จัดทำหนังสือ นำเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ มศ 0200/721 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา</p> <p>4.3 การ รั บ แผนปฏิบัติการและ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน</p>	<p>8. การเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้นสังกัดต้องรับรองก่อน ที่จะนำข้อมูลไปใช้ ขอให้ภารกิจ ภทส. ประชุมหารือ ร่วมกับสำนักประเมินและรับรอง (ภทส.)</p>	<p>ภทส. ประชุมหารือกับ สปร. แจ้งว่าการเชื่อมโยงข้อมูลกับ ทุกต้นสังกัด สมศ. จะดำเนินการ ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน ต้นสังกัดผ่านทางระบบฯ ก่อน จึงจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวมายัง สมศ. นอกจากนี้ ระบบฯ สามารถ รองรับการจัดส่งประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและ การติดตามตรวจสอบ เพื่อที่ สมศ. ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป</p>

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบการรายงานผลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

### **ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้**

1. ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกต้นสังกัด ปัญหาที่พบคือ ในการส่ง SAR จะต้องคลิกส่ง 2 ครั้ง เนื่องจากของศูนย์พัฒนาเด็ก กดส่ง SAR แต่ไม่ได้กดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่จะขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก จะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานแตกต่างกันระหว่าง สพฐ. อปท. อบต. เทศบาล ซึ่งในการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะต้องมาประสานงานติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดทำให้การทำงานยากขึ้น ควรมีการวางระบบใหม่

2. ในการส่ง SAR และรายชื่อสถานศึกษาเข้ามายัง สมศ. ภารกิจ ภทส. จะนำไปออกแบบพัฒนาหน้าเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566

### **3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 5-6)**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้จัดทำ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Corruption Risk Assessment)” เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างแท้จริง อันจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด /กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือลดคดีการทุจริตในภาครัฐ โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการประเมินเชิงคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ (รายละเอียดปรากฏตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน QR Code เอกสารแนบท้ายวาระการประชุม)

ดังนั้น สำนักงานซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำแผน

บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างแท้จริง อันจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## 2. การดำเนินการ

### 2.1 ประเภทด้านความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ สมศ. ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 โดยกำหนดให้เลือกเอาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการมาจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (คู่มือหน้าที่ 28) เมื่อสำนักงานพิจารณาแล้ว คือ “โครงการโครงการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” งบประมาณ 3,060,200 บาท

## 2.2 แผนการดำเนินงานของ สมศ. และรายงานผลความก้าวหน้า

ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ สมศ. ซึ่งได้จัดทำตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดหลัก คะแนนรวม 100 คะแนน โดยขณะนี้ได้มีการดำเนินงานบางส่วนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ คะแนน	แบบฟอร์มที่	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดส่ง
<b>1) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>60</b>			
1.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)	5	ฟอร์มที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/> จัดทำเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมติดตามมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 66	ภนย./ 15 มี.ค. 66
1.2 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	25	ฟอร์มที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/> มีการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 66*	ภอก. ภสส. ภนย./ 15 มี.ค. 66
1.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	25	ฟอร์มที่ 3	และที่ประชุมติดตามมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66	
1.4 แบบรายงานงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง	5	ฟอร์มที่ 4	<input checked="" type="checkbox"/> จัดทำเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมติดตามมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66	ภอก. ภสส. ภนย./ 15 มี.ค. 66

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ คะแนน	แบบฟอร์มที่	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดส่ง
2) ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	40			
2.1 รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	5	ฟอร์มที่ 5	<input type="checkbox"/> อกก. จัดทำเรียบร้อยแล้ว เสนอพิจารณาเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้	อกก. ภสส. / รอบที่แรก 30 เม.ย. 66 รอบ ที่สอง 15 ก.ค. 66
2.2 รายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	35	ฟอร์มที่ 6		
รวม	100	6 แบบฟอร์ม		

หมายเหตุ \* รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 11 คน ดังนี้

1. นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส
2. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
3. ดร.สมยศ ชี้แจง
4. นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์
5. นางวีรณัฐ สุขสว่าง
6. นางศิริธร เวียนศิริ
7. นางสาวรุ่ง ประชากุล
8. นางสาวพรรณทิพย์ หนูนวงษ์
9. นายไพศาล ราวใหม่
10. นายธงฉัตร ภูริวัฒนา
11. นางสาวโมระติ เทพเดชา



ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถศึกษาเอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้



จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ต่อไป ดังนี้

1. (ร่าง) แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
2. (ร่าง) แบบรายงานที่ 6 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย)

**แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
1.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจ รับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม สัญญา	ระดับความเสี่ยง.....15.....
	<b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>ผลการดำเนินการ</b>
1.1	จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สำนักงานได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของภาครัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต และประการสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร</li> </ul>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
		<p>พัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำนักงานได้จัดทำบันทึกเวียนคู่มือฯ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกันตามบันทึกเลขที่ กอก. 532/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และได้เผยแพร่คู่มือฯ บนเว็บไซต์ สมศ. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้</li> </ul> <p><a href="https://www.onesqa.or.th/th/contentdownload/1020/">https://www.onesqa.or.th/th/contentdownload/1020/</a></p>
1.2	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานใช้คณะกรรมการตรวจรับเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความสามารถด้านสื่อประชาสัมพันธ์จากภายนอกเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับคือ ดร.ทวิรัถ กลิน์สุนันท์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 26 ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง...</li> </ul>
1.3	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วยประธานและกรรมการจำนวน 5 คน ได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หลังจากลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ</li> <li>● จัดทำรายละเอียดรายการที่ต้องตรวจรับพัสดุในวงงานพร้อมระบุเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา 100-105 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ หมวด 6</li> </ul>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
1.4	การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด	<p>1. โครงการนี้มีกำหนดส่งมอบงานจำนวน 4 งวด โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับพัสดุแล้ว พบว่า ครบถ้วนตามสัญญาและอยู่ระหว่างจัดทำใบตรวจรับพัสดุตามขั้นตอนต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>งวดที่ 1</b> (ร้อยละ 10) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และได้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กำหนดส่งมอบแผนการดำเนินงาน</li> <li>- <b>งวดที่ 2</b> (ร้อยละ 30) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 12 เมษายน 2566 ส่งมอบผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงมีนาคม 2566</li> <li>- <b>งวดที่ 3</b> (ร้อยละ 30) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2566</li> <li>- <b>งวดที่ 4</b> (ร้อยละ 30) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ส่งมอบผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2566</li> </ul> <p>2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับรายการส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ขอบเขตของงาน และข้อเสนอของผู้รับจ้าง</p>
1.5	มีมาตรการการตรวจรับงาน โดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ในขั้นตอนการตรวจรับงาน สำนักงานมีมาตรการให้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจ/สำนักอื่นๆ รับทราบวันและเวลาการประชุมและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการซักถามได้ โดยข้อซักถามต้องอยู่ในขอบเขตของสัญญาจ้าง ขอบเขตของงาน และข้อเสนอของผู้รับจ้าง</li> </ul>

**แบบรายงานที่ 6 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....4 เมษายน 2566.....	
หน่วยงานที่ประเมิน .....สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).....	
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	3 (โอกาส) X 5 (ผลกระทบ) = 15 (ระดับความเสี่ยง)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	<p>สำนักงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยง “คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา” จำนวน 5 มาตรการ อยู่ระหว่างดำเนินการให้สำเร็จครบถ้วน ดังนี้</p> <p><b>1) จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้จัดทำบันทึกเวียนในสำนักงาน และได้เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ สมศ. เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบคู่มือแนวทางและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน</p> <p><b>2) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้และความสามารถจากภายนอกเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว</p>

	<p><b>4) การออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด</b></p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการออกใบตรวจรับพัสดุในการส่งมอบงาน และตรวจรับพัสดุให้สอดคล้องกับรายการส่งมอบงานตาม TOR ในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอดำเนินการเมื่อมีการส่งมอบงาน งวดที่ 2 ถึง 4 ต่อไป</p> <p><b>5) มีมาตรการการตรวจรับงานโดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้</b></p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจ/สำนักอื่นๆ รับทราบวันและเวลาการประชุมตรวจรับและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้มีการซักถามในการตรวจรับในงวดที่ 2 เนื่องจากงวดที่ 1 (ร้อยละ 10) ผู้รับจ้างส่งมอบแผนการดำเนินงานเท่านั้น โดยในงวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 จึงจะมีการส่งมอบงานและนำเสนอผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงมีนาคม 2566 ต่อไป</p>
--	--

มติ ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 5-6) ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

##### 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ต่อที่ประชุมดังนี้

##### รายงานผลการดำเนินงาน

##### ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านการดำเนินงาน ทั้ง 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้

- การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 9,376 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 13,055 แห่ง (9 ต้นสังกัด) คิดเป็นร้อยละ 71.77
- การติดตามการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาทุกระดับ ดำเนินการขับเคลื่อนการนำผลประเมินไปใช้ใน 18 กลุ่มจังหวัด (กิจกรรมต่อเนื่อง 2565) โดยอยู่ในการดำเนินงานกิจกรรมที่ 4 การลงพื้นที่ในรูปแบบออนไลน์ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามและประเมินความสำเร็จ

ของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ  
รายงานการศึกษา กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
ศพด. จำนวน 109 แห่ง และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการ  
โดย ศูนย์ประสาน สมศ. (สถาบันอุดมศึกษา) จำนวน 28 แห่ง

จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

- **งานด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์** (1) Facebook Onesqa และ Line Onesqa 6 ครั้ง  
81 รายการ ผู้กดติดตาม 126,843 คน Like Line Official 26,886 คน (2) Youtube Onesqa  
Chanel และ [www.onesqa.or.th](http://www.onesqa.or.th) 6 ครั้ง Youtube 11 รายการ (3) หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ สื่อ  
Web-site (PR) และสื่อ social media 2 ชิ้น (4) กฤตภาคข่าวออนไลน์ ได้ดำเนินการสรุปข้อมูล  
ข่าวสารของสำนักงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ผลการดำเนินงาน ทั้งหมด 249 ข่าว
- **งานด้านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์** ได้เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม -  
มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว จัดทำเนื้อหาสมุดบันทึกประจำปี พ.ศ. 2566 และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการด้านเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ  
ดำเนินงานของสำนักงานในฐานะหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก มีแผนจัดทำหนังสือพิมพ์อื่นๆ  
จำนวน 2 รายการ ภายในเดือนกันยายน 2566 สื่อมีลติมีเดีย อยู่ระหว่างตัดต่อวีดิทัศน์ เรื่อง  
การให้ข้อเสนอแนะเทคนิค และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยากร  
บรรยายโดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับผู้ประเมินภายนอกได้ศึกษาและนำไป  
ปรับใช้กับการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการบันทึกและตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วและเผยแพร่วีดิทัศน์  
เรื่อง การให้ข้อเสนอแนะเทคนิค และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา”  
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ Facebook (ห้องผู้ประเมินภายนอก)

**ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ** มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 6.7694 ล้านบาท จากแผน  
18.3320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.93

**กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ**

**ด้านการดำเนินงาน**

**การประเมินและรับรองคุณภาพจากเครือข่ายประกันคุณภาพในระดับสากล (INQA/AHE)**

ดำเนินการได้ร้อยละ 70 โดยดำเนินการจัดทำ SER แบ่งเป็น 6 ส่วนหลัก และเหลือเพียงบางประเด็น  
ที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูล และคาดว่าจะปิดเล่มภายในเมษายน 2566 และเตรียมเสนอ กพอ. ต่อไป

**การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) การดำเนินงานและ EQA System ของสำนักงานกับ  
หน่วยงาน QA ในต่างประเทศ เช่น QAA/ OFSTED /Education Review Office (ERO) งานวิเทศสัมพันธ์  
คาดว่าจะเทียบเคียงกับ Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยมุ่งเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นเลิศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร  
ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนแล้ว และอยู่ระหว่างจัดหาข้อมูล**

**การประเมินและรับรองระดับสากล (IJAS Plus)** เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สป.อว. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินและรับรองระดับสากล (IJAS Plus) โดยรองผู้อำนวยการ นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส และ ดร.ชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย เป็นผู้แทนสำนักงานในการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการประเมินฯ ดังกล่าว พร้อมทีมงาน ภปอ. และ ภนย. ตามที่ได้รับมอบหมายจากรักษาผู้อำนวยการ และได้จัดทำสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอรักษาการผู้อำนวยการเพื่อโปรดทราบข้อมูลแล้ว

#### **กิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร ภายใต้ความร่วมมือ ONESQA - JUAA – TWAEA**

**ONESQA** - เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สป.อว. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินและรับรองระดับสากล (IJAS Plus) โดยรองผู้อำนวยการ นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส และ ดร.ชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย เป็นผู้แทนสำนักงานในการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการประเมินฯ ดังกล่าว พร้อมทีมงาน ภปอ. และ ภนย. ตามที่ได้รับมอบหมายจากรักษาผู้อำนวยการ และได้จัดทำสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอรักษาการผู้อำนวยการและนำเข้าสู่วาระ กพอ. แล้ว

**JUAA – TWAEA** เข้าร่วมกิจกรรม International Staff Exchange ร่วมกับ JUAA และ TWAEA เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00–15.00 โดย JUAA รับผิดชอบที่เป็นเจ้าภาพการประชุมผ่านระบบ Zoom และกำหนดเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Creating Value for QA Agency and Increased Public Awareness: Building a Strong Link between Higher Education QA System and Industry" ทางกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สมศ. ที่สนใจเข้ารับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังเตรียมเอกสารรายงานการประชุม เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานต่อไป

#### **- Reactivate MOU/Seeking the new counterpart**

(1) กรณี ASIIN งานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย รองผู้อำนวยการ (นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส) ได้ดำเนินการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อปรึกษาพูดคุยเรื่องมาตรฐานและกระบวนการประเมินกับ Dr.Iring Wasser (ผู้บริหารจัดการองค์การการประเมินของ ASIIN) และได้สรุปมาตรฐานเปรียบเทียบตัวชี้วัดระบบประเมินของ ASIIN กับ สมศ. เพื่อเป็นวาระนำเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กพศ.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และปรึกษาเรื่องการปรับ MOU จากเดิมที่เน้นการประเมินร่วมในระดับอุดมศึกษา (HEI) มาร่างเป็น Joint Accreditation สำหรับการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา (TVET)

(2) กรณี APACC เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือใหม่ งานวิเทศสัมพันธ์ โดย นางสาวนิภาพร แยมทองคำ ได้ดำเนินการเทียบเคียงมาตรฐานตัวชี้วัดระบบประเมิน APACC กับ สมศ. เพื่อเป็นวาระนำเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กพศ.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และเพื่อสรุปประเด็นกระบวนการทำ MOU กับ APACC ต่อไป

(3) กรณี TWAEA งานวิเทศสัมพันธ์ โดยนางวาทรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟพานส และนางสาวนิภาพร แยมทองคำ ได้ดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานการประเมินและสรุปการประสาน ต่อการทำ MOU ร่วมกันต่อไป อยู่ในระหว่างพิจารณาและทบทวนเอกสาร

- **โครงการ International e-Journal** งานวิเทศสัมพันธ์ โดยนางสาวนิภาพร แยมทองคำ อยู่ระหว่างดำเนินการร่างขออนุมัติโครงการ ซึ่งจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาในสายงาน และดำเนินการจัดตั้ง กองบรรณาธิการและประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการต่อไป

**ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ** มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 0.6443 ล้านบาท จากแผน 1.2000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.69

### ผลผลิตที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

**ด้านการดำเนินงาน** เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมหลักทั้งหมด 7 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีความก้าวหน้า ในการดำเนินงานมาก คือ กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมีการวางแผนการดำเนินงานไว้จำนวน 13,212 แห่ง มีการประเมินระยะที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 8,155 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.72 รายละเอียด ดังตาราง



#### กิจกรรม การคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก

1. ผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ในระดับอุดมศึกษาจากแผนการดำเนินงาน จำนวน 110 คน ดำเนินการได้จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 โรงเรียนนานาชาติ แผนการดำเนินงาน จำนวน 70 คน ดำเนินการได้ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 41.43

2. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ประชุมหารือ ภาบป. และ ภาทส. เรื่อง การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินภายนอกผ่านระบบ E-Learning ใน AQA การออกเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการต่ออายุ การรับรองผู้ประเมินภายนอก ผ่าน AQA ประจำปีงบประมาณ 2566



## กิจกรรม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

1) การบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการทำงานระบบ QC100 ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## 2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

1. ตรวจสอบข้อความเห็น/ ข้อเสนอแนะ ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนจากระบบ AQA2
2. สรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ครั้งที่ 2/2566
3. รวบรวมรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ภาพรวมรายบุคคลทุกคน และข้อความเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.)

## กิจกรรมเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก

1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณากิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้ว

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 โดยเชิญเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 คน และเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี 2564-2565 เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน “ข้อค้นพบจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ฯ”

3. จัดทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก “ข้อค้นพบจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ฯ” เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลและใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในวันจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1

## กิจกรรม การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

การให้ทุนวิจัย ได้คัดเลือกผู้ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 ทุน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย

สำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2566 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท CSN Research และอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพึงพอใจฯ

การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร: โครงการสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice) จัดทำโครงการการสังเคราะห์แบบอย่างที่ดี (Best Practice) จากรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกฯ และได้รับการอนุมัติแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมฐานข้อมูลแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

พัฒนามาตรฐานหน่วยกำกับกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้รับวิจัย (นัดหมายผู้นำเสนอโครงการ วันที่ 27 เมษายน 2566 จำนวน 3 ราย)

#### การพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก

1) จัดประชุมสรุปข้อมูลการจัดกลุ่มสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รูปแบบการลงพื้นที่ที่ตรวจเยี่ยม และหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 4/2566 โดยได้เสนอที่ประชุมพิจารณา 1) การประชุมวิพากษ์เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก 2) รูปแบบการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 3) การจำแนกสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สมศ. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 19/2565 เพื่อพิจารณาปรับปรุง เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3) จัดประชุมหารือเพื่อการพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 5/2566 โดยเสนอหารือ 1) ร่างแผนพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 2) การจัดกลุ่มสถานศึกษาและกลุ่มตัวอย่างในการทดลองประเมินนำร่อง 3) รูปแบบการลงพื้นที่ที่ตรวจเยี่ยม และหลักเกณฑ์และองค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สมศ.

4) จัดเสวนาเรื่อง การกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

5) ประชุมหารือหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

6) ประชุมหารือหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

7) ประชุมวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมออนไลน์

8) ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1-ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเรอรัชญา จังหวัดตรัง

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา จังหวัดชลบุรี

- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

9) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนารอบแนวทางฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงหลังรับฟังความคิดเห็น) ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนต้นสังกัดและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวทางฯ

- เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนารอบแนวทางฯ ก่อนเสนอระเบียบวาระเวียนตามมติ กพพ.ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะกรรมการ กพพ. มีมติเห็นชอบระเบียบวาระเวียนเพื่อพิจารณาเรื่อง เห็นชอบกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

#### กิจกรรมบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก

1) ได้ดำเนินการทบทวนแนวทาง/ประเด็นการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างนักวิชาการกับหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้กำกับการประเมิน และผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 1) การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รร.ศึกษาสงเคราะห์ และ รร.ตชด. จัดประชุมชี้แจงหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกและผู้กำกับการประเมิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

2) ระดับอุดมศึกษา ได้จัดประชุมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

3) โรงเรียนนานาชาติ ได้จัดประชุมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และในไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและด้านการอาชีวศึกษา

4) ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจอ่านรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (รร.ศึกษาสงเคราะห์ รร.ตชด. และ รร.นานาชาติ) และระดับอุดมศึกษา

## ค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

### 1. โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)

มีกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดซื้อโปรแกรม Chatbot การจัดซื้อบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA การจัดซื้อระบบเข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard)

กิจกรรมที่มีความก้าวหน้ามากเกินร้อยละ 80 ได้แก่ การจัดซื้อบริการ Short Message Service (SMS) สำหรับระบบ AQA การจัดซื้อ License Microsoft 365 และ Power BI

ส่วนกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย ได้แก่ การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา

### 2. โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) มี 5 กิจกรรมย่อย

กิจกรรมที่มีความก้าวหน้ามากเกินร้อยละ 80 ได้แก่ การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของสำนักงาน

นอกนั้นมีความก้าวหน้าปานกลางประมาณร้อยละ 70-77 ได้แก่ การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ Higher QA การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ e-SAR การบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D) การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA

### 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลมี 2 กิจกรรมย่อย

มีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อยทั้งสองกิจกรรมได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้ประเมินภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากรใน สมศ. (Digital Competency) และการเตรียมความพร้อมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (อ้างอิง ISO 27001 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)

### 4. โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานมี 3 กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Workspace

กิจกรรมการเช่าระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานมีความก้าวหน้าในระดับปานกลาง ส่วนกิจกรรมกิจกรรมการซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 30)

### 5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 4 กิจกรรมย่อย

มีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย (ก้าวหน้าประมาณร้อยละ 30) ทั้ง 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกการพัฒนาระบบรายงานประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาการปรับปรุงห้องประชุม War Room และการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (EIS)

### 6. การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงานมี 4 กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดซื้ออุปกรณ์ไร้สายรองรับการประชุมสำนักงาน

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 75 ได้แก่ การปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ส่วนกิจกรรมที่ก้าวหน้าน้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ การจัดซื้อระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย (ร้อยละ 40)

**ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ** มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 131.8700 ล้านบาท จากแผนการใช้จ่าย 244.5071 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.93

สำหรับงบบุคลากร มีการใช้จ่ายไปจำนวน 30.9200 ล้านบาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 62.0946 ล้านบาท คิดเป็น 49.80 ส่วนงบดำเนินงานมีการใช้จ่ายไปจำนวน 30.4611 ล้านบาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 52.6040 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.91

### **สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน**

ผลการเบิกจ่ายสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผลการเบิกจ่าย 200.6648 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 378.7377 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 52.98) และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ซึ่งตั้งไว้เป็นจำนวน 184.7872 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 108.59 ) จำแนกเป็น

1. **งบประมาณส่วนเงินสนับสนุนการดำเนินงาน** มีผลการเบิกจ่าย 30.4611 ล้านบาท จากแผน 52.6040 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 57.91) และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ซึ่งตั้งไว้เป็นจำนวน 33.1204 (คิดเป็นร้อยละ 91.97)

2. **งบประมาณส่วนงบบุคลากรภาครัฐ** มีผลการเบิกจ่าย 30.9200 ล้านบาท จากแผน 62.0946 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 49.80) และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ซึ่งตั้งไว้เป็นจำนวน 31.0474 (คิดเป็นร้อยละ 99.59 )

3. **งบกองทุน สมศ.** ตามแผนรอบ 6 เดือน มีผลการเบิกจ่าย 3.4326 ล้านบาท จากแผน 5.4500 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.98) เมื่อเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายทั้งปี 10.9000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.49)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งสามด้าน พบว่าสำนักงานได้มีผลการเบิกจ่ายในงบตามแผนยุทธศาสตร์ และงบสนับสนุนการดำเนินงานได้มากกว่าเป้าหมาย คือเกินร้อยละ 50 แต่**งบบุคลากรภาครัฐ**มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย คือเบิกจ่ายได้ร้อยละ 49.80 จากร้อยละ 50 สืบเนื่องจากไม่มีการเบิกจ่ายในส่วนเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ สรุปผลการเบิกจ่ายแสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายการเบิกจ่าย และเป้าหมายตามแผน (แบบสะสม) แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย	แผน	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ภาพรวม	44.3736	36.0706 (81.29)	184.7872	200.6648 (108.59)	232.5384		378.7377		378.7377	200.6648 (52.98)
(1) งบตาม แผน ยุทธศาสตร์	13.6674	4.0827 (29.87)	120.6194	139.2837 (115.47)	143.1144		264.0391		264.0391	139.2837 (52.75)
-ผลผลิตที่ 1 การเสริม สร้างฯ	5.2862	3.3325 (63.04)	9.1752	7.4137 (80.80)	12.5505		19.5320		19.5320	7.4137 (37.96)
-ผลผลิตที่ 2 การประเมิน	8.3812	0.7502 (8.95)	111.4442	131.8700 (118.33)	130.5639		244.5071		244.5071	131.8700 (53.93)
(2) งบ สนับสนุน การ ดำเนินงาน	15.1825	17.0406 (112.24)	33.1204	30.4611 (91.97)	42.8530		52.6040		52.6040	30.4611 (57.91)
(๓) งบ บุคลากร ภาครัฐ	15.5237	14.9473 (96.29)	31.0474	30.9200 (99.59)	46.5710		62.0946		62.0946	30.9200 (49.80)
กองทุน สมศ.	2.7250	1.5734 (57.74)	5.4500	3.4326 (62.98)	8.1750		10.9000		10.9000	3.4326 (31.49)

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วย

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงาน จากวงเงินงบประมาณจำนวน 105.9209 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 69.8994 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.99) สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 7.99 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 58) จำแนกเป็น

1. งบประมาณส่วนเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของสำนักงาน มีผลการเบิกจ่าย 38.9794 ล้านบาท จากแผน 60.9906 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 63.91) สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 1.91 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 62)

2. งบประมาณส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย 30.9200 ล้านบาท จากแผน 44.9303 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.82) สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 18.82 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 50)

รายการการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ และเป้าหมายตามแผน  
แสดงได้ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท / ร้อยละ)

เป้าหมายสะสม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผลการ เบิกจ่าย	แผนสะสม	ผลการ เบิกจ่าย สะสม	แผนสะสม	ผลการ เบิกจ่าย สะสม	แผนสะสม	ผลการ เบิกจ่าย สะสม
ภาพรวม	25.4210 (24)	25.7917 (24.35)	61.4341 (58)	69.8994 (65.99)	87.9143 (83)		105.9209 (100)	
- งบอุดหนุน การดำเนินงาน	12.8080 (21)	10.8441 (17.78)	37.8141 (62)	38.9794 (63.91)	53.0618 (87)		60.9906 (100)	
- งบบุคลากร ภาครัฐ	11.2325 (25)	14.9438 (33.26)	22.4651 (50)	30.9200 (68.82)	33.6977 (75)		44.9303 (100)	

หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่  
8/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุด ณ วันที่  
31 มีนาคม 2566

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต (Output)				งบประมาณ (Budget)		
				หน่วยนับ	เป้าหมาย (ต้นปี)	ผลผลิต ปัจจุบัน	สถานะผลผลิต (%เทียบเป้าหมาย)	แผนงปี 66 (ต้นปี) (บาท)	การใช้งบประมาณ ปัจจุบัน (บาท)	สถานะการใช้งบประมาณ (%เทียบแผนง)
ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก										
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา										
1	ภสส.01	66110701	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	แห่ง	13,064	9,376	71.77%	6,532,000	524,899.65	8.04%
			1) การศึกษาปฐมวัย		2,749	2,550	92.76%			
			2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน		9,966	6,477	64.99%			
			3) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดสุประสงค์พิเศษ)		13	13	100%			
			4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย		336	336	100%			
2	ภสส.02	66110702	โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ครั้ง	4	1	25.00%	1,500,000	123,142.25	8.21%
			1) การบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา		4	1	25.00%	120,000		
			2) การขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการ	กิจกรรม	3	1	33.33%			
			2.1) ศพด.	แห่ง	109		0%			
			2.2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน	แห่ง	10		0%			
			กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ							
3	ภสส.03	66110703	โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	กิจกรรม	4	4	100%	7,300,000	6,121,315.11	83.85%
			1.1 Facebook/Onesqa และ Line@Onesqa	ครั้ง	24	81	337.50%			
			1.2 Youtube/Website	เรื่อง	12	11	91.67%			
			1.3 การสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร	N/A			0%			
			1.4 หนังสือนิตยสาร โทรทัศน์ สื่อ website สื่อ social media	N/A			0%			
			1.5 ทัศนศึกษาออนไลน์ ฝักระวังข้าวเชิงลบ	รายการ	24	115	479.17%			
			1) สื่อสิ่งพิมพ์							
			2) สื่อออนไลน์							
			3) สื่อโซเชียล							
	ภสส.04	66110704	โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 “ทศวรรษแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สมศ. (เพิ่มใหม่ พ.ย.65) เตรียมงานประชุมวิชาการ 1) แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ	กิจกรรม	1		0%	3,000,000	0.00	0.00%
4	ภษย.01	66120801	โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ	กิจกรรม	4		0%	1,200,000	644,331.90	53.69%
			1. การประเมินและรับรองโดย INQAAHE	%ความสำเร็จ	100	60	60.00%			
			2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) การดำเนินงานและ EQA System ของสำนักงานกับหน่วยงาน QA ในต่างประเทศ	%ความสำเร็จ	100	10	10.00%			
			3. การประเมินและรับรองระดับสากล (IJAS Plus)	%ความสำเร็จ	100	40	40.00%			
			4. การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกับ EU SHARE และ APQN	%ความสำเร็จ	100	80	80.00%			
ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา										
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา										
5	ภพพ.1-01	66210101	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก	แห่ง	2,746	1,500	54.62%	33,026,600	16,859,300.00	51.05%
6	ภพพ.2-01	66210102	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แห่ง	9,963	6,427	64.51%	175,097,700	108,102,750.00	61.74%
7	ภพพ.1-02	66210201	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัดอุปสงคพิเศษ	แห่ง	11	8	72.73%	224,400	139,200.00	62.03%
8	ภปอ.02	66210301	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัดอุปสงคพิเศษ: โรงเรียนนานาชาติ	แห่ง	70	28	40.00%	1,966,200	406,800	20.69%
9	ภปส.01	66210401	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง	335	180	53.73%	6,105,375	487,200.00	7.98%
10			โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา	แห่ง			ไม่มีแผนตอนต้นปี			
11	ภปอ.03	66210402	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา	แห่ง	30	12	40.00%	3,120,000	1,176,000.00	37.69%
กิจกรรมหลักที่ 3 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมิน										
12	ภพพ. 01	66220901	โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา (นำร่อง)	คน	530	0	0%	3,900,000	0.00	0.00%
			1) การศึกษาปฐมวัย	คน	220	0	0%			
			2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	250	0	0%			
			3) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	คน	30	0	0%			
			4) ด้านการอาชีวศึกษา	คน	30	0	0%			
13	ภพพ.02	66220902	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานวัดอุปสงคพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอาชีวศึกษา	คน	4,087	0	0%	500,000	17,065.00	3.41%
			1) การศึกษาปฐมวัย	คน	843	0	0%			
			2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,281	0	0%			
			3) การศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดอุปสงคพิเศษ (ยกเว้น นานาชาติ)	คน	274	0	0%			
			4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	คน	275	0	0%			
			5) ด้านการอาชีวศึกษา	คน	414	0	0%			



รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (44 โครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการต้นปีงบประมาณ)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต (Output)				งบประมาณ (Budget)		
				หน่วยนับ	เป้าหมาย (ต้นปี)	ผลผลิต ปัจจุบัน	สถานะผลผลิต (%เทียบเป้าหมาย)	แผนงบปี 66 (ต้นปี) (บาท)	การใช้งบประมาณ ปัจจุบัน (บาท)	สถานะการใช้งบประมาณ (%เทียบแผนงบ)
14	ภปอ.03	66220401	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา และสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 1) ระดับอุดมศึกษา 2) การศึกษาชั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ	คน	180	85	47.22%	200,000	121,373.00	60.69%
				คน	110	56	50.91%			
				คน	70	29	41.43%			
กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก										
15	ภสส.04	66230701	โครงการการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. 1) การบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	คน	4,485	2,000	44.59%	1,000,000	7,266.00	0.73%
16	ภก.01	66230501	แผนงานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1) ค่าเช่าทรัพย์สิน 2) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ โพรเซสซี)	เดือน	12	6	50.00%	2,000,000	1,776,105.00	88.81%
				เดือน	12	6	50.00%	2,500,000	1,189,657.56	47.59%
				N/A	N/A	N/A	8,000,000	4,248,075.00	53.10%	
				N/A	N/A	N/A	2,000,000	541,601.90	27.08%	
				N/A	N/A	N/A	9,000,000	7,847,820.77	87.20%	
				งบกองทุน สมศ.						
				N/A	N/A	N/A	600,000	246,132.56	41.02%	
				N/A	N/A	N/A	600,000	493,797.00	82.30%	
17	ภก.02	66230506	โครงการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ	กิจกรรม	1	1	100%	230,000	230,000.00	100%
18	ภก.03	66410501	แผนงานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเดือนบุคลากร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายให้ผู้อำนวยการ ค่าตอบแทน (ค่าการศึกษาบุตร 404,600 บาท และค่ารักษาพยาบาล 404,600 บาท) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและลูกจ้างรายวัน และค่าประกันสังคม (20 อัตรา) ค่าบริการจัดทำเงินเดือน	งวด	12	6	50.00%	54,000,000	28,767,746.89	53.27%
				งวด	12	6	50.00%	5,400,000	1,346,926.40	24.94%
				N/A	N/A	N/A	0	0		
				N/A	N/A	N/A	0	0		
				ตามที่เบิก			819,600	805,346.55	98.26%	
							4,400,000	1,784,656.88	40.56%	
				ครั้ง	12	6	50.00%	220,000	113,848.00	51.75%
19	ภก.04	66230507	โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ. 1) IDP 2) In house training (5 หลักสูตร)	คน	90	45	50.00%	2,000,000	368,953.64	18.45%
				หลักสูตร	5	0	0%	1,500,000	0.00	0.00%
							9,100,000	2,568,107.78	28.22%	
20	ภก.05	66510503	โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี (งท.)	ครั้ง	1	1	100%	2,500,000	798,651.93	31.95%
21	ภก.06	66230510	แผนงานสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี 1) การประกันสุขภาพหมู่ 2) ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่และครอบครัว 3) ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 4) ค่าสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ 5) ค่าสวัสดิการเครื่องแต่งกายบุคลากร 5.1 ชุดสูท 5.2 ชุดปกติขาว	ครั้ง	1	1	100%	4,000,000	2,925,468.00	73.14%
				ตามที่เบิก			N/A	5,000,000	1,543,072.35	30.86%
				คน	94	1	1.06%	1,200,000	5,937.00	0.49%
				กิจกรรม	1	1	100%	200,000	180,000.50	90.00%
				ตามที่เบิก			800,000	165,000.00	20.63%	
22	ภก.07 (งท.)	66230511	โครงการซื้อชุดฆ่าเชื้อบนพื้นผิวด้วยรังสี UVC	เครื่อง	2	0	0%	200,000	40,446.00	20.22%
23	ภก.08 (งท.)	66230601	ใช้งบจาก ภก.01 1) การจัดทำนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา (MOU /การตรวจร่างสัญญา) 2) การจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน 3) การดำเนินงานด้านข้อหาหรือความเห็นทางกฎหมาย 4) การดำเนินงานด้านคดีความของสำนักงาน 5) การดำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 6) การส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย IT : การสนับสนุนการดำเนินงาน	สัญญา	5	1	20.00%			
				เรื่อง	5	41	820.00%			
				เรื่อง	5	20	400.00%			
				คดี	5	11	N/A			
				เรื่อง	5	23	N/A	5		
				กิจกรรม	5	2	40.00%			
24	ภทส.01	66230601	โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) 1) การเช่าระบบคลาวด์สำหรับประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System) 2) การเช่า Cloud Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์วิดีโอการประเมินคุณภาพภายนอก 3) การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา 4) การจัดซื้อ License Microsoft 365 และ Power BI 5) การจัดซื้อบริการ Short Message Service (SMS) สำหรับระบบ AQA 6) การจัดซื้อโปรแกรม Chatbot 7) การจัดซื้อบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA 8) การจัดซื้อระบบเข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard) 9) การจัดหาบุคลากรจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน	Ave.			83.75%	8,110,000	4,154,689.00	51.23%
				%ความสำเร็จ	100	85	85.00%	3,000,000		
				%ความสำเร็จ	100	85	85.00%	2,000,000		
				%ความสำเร็จ	100	30	30.00%	1,500,000		
				%ความสำเร็จ	100	90	90.00%	300,000		
				%ความสำเร็จ	100	90	90.00%	200,000		
				%ความสำเร็จ	100	90	90.00%	400,000		
				%ความสำเร็จ	100	100	100%	120,000		
				%ความสำเร็จ	100	100	100%	50,000		
				คน	2	N/A		540,000		
25	ภทส.02	66230602	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) 1) การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA 2) การบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D)	Ave.			75.40%	997,000	924,860.00	92.76%
				%ความสำเร็จ	100	77	77.00%	420,000		
				%ความสำเร็จ	100	70	70.00%	70,000		

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (44 โครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการต้นปีงบประมาณ)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต (Output)				งบประมาณ (Budget)		
				หน่วยนับ	เป้าหมาย (ตันปี)	ผลผลิต ปัจจุบัน	สถานะผลผลิต (%เทียบเป้าหมาย)	แผนงปี 66 (ตันปี)	การใช้งบประมาณ ปัจจุบัน (บาท)	สถานะการใช้งบประมาณ (%เทียบแผนง)
			3) การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ e-SAR	%ความสำเร็จ	100	70	70.00%	200,000		
			4) การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ Higher QA	%ความสำเร็จ	100	70	70.00%	300,000		
			5) การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของสำนักงาน	%ความสำเร็จ	100	90	90.00%	7,000		
26	ภทส.03	66230603	<b>โครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล</b>			<b>Ave.</b>	<b>30.00%</b>	<b>150,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
			1) การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้ประเมินภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากรใน สมศ. (Digital Competency)	%ความสำเร็จ	100	30	30.00%	1.00%		
			2) การเตรียมความพร้อมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (อ้างอิง ISO 27001 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)	%ความสำเร็จ	100	30	30.00%	50,000		
27	ภทส.04	66230604	<b>โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน</b>					<b>2,000,000</b>	<b>1,112,579.00</b>	<b>55.63%</b>
			1) การเช่าระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน	%ความสำเร็จ	100	75	75.00%			
			2) การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน	%ความสำเร็จ	100	30	30.00%			
			3) การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Workspace	%ความสำเร็จ	100	100	100.00%			
			4) การซ่อม/ปรับปรุง/จัดหาทดแทน ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน (Hardware/Software)	%ความสำเร็จ	100	0	0.00%			
28	ภทส.05	66230605	<b>โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน</b>			<b>Ave.</b>	<b>52.50%</b>	<b>5,247,000</b>	<b>3,289,226.20</b>	<b>62.69%</b>
			1) การบำรุงรักษา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย และระบบข้อมูลสำรองภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์	%ความสำเร็จ	100	34	34.00%	450,000		
			2) การบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)	%ความสำเร็จ	100	30	30.00%	700,000		
			3) การบำรุงรักษาเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ	%ความสำเร็จ	100	46	46.00%	340,000		
			4) การบำรุงรักษาระบบ Proxy Server สำหรับบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	%ความสำเร็จ	100	28	28.00%	400,000		ยกเลิกระบบ
			5) การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)	%ความสำเร็จ	100	15	15.00%	30,000		ยกเลิกระบบ
			6) การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น	%ความสำเร็จ	100	15	15.00%	40,000		ยกเลิกระบบ
			7) การบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง	%ความสำเร็จ	100	77	77.00%	17,000		
			8) การบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (ติดตั้งภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์)	%ความสำเร็จ	100	77	77.00%	120,000		
			9) การบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ (ติดตั้งห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)	%ความสำเร็จ	100	77	77.00%	160,000		
			10) การบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)	%ความสำเร็จ	100	77	77.00%	1,300,000		
			11) การบำรุงรักษาระบบ ERP (ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์โครงการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์)	%ความสำเร็จ	100	77	77.00%	1,400,000		
			12) การบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงาน	%ความสำเร็จ	100	77	77.00%	150,000		
29	ภทส.02	65230801	<b>แผนงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์</b>			<b>Ave.</b>	<b>61.67%</b>	<b>50,000</b>	<b>27,000.00</b>	<b>54.00%</b>
			1) การทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ สมศ.	ครั้ง	1	1	100%			
			2) การบันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Con /ERP/eMEMSCR)	ครั้ง	5	2	40.00%			
			3) จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ครั้ง	2	1	50.00%			
			4) การติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	12	5	41.67%			
			5) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ (ครึ่ง: รอบ 6 เดือน, 12 เดือน)	ครั้ง/เล่ม	2	1	50.00%			
			6) การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รายเดือน และรายไตรมาส	ครั้ง	12	6	50.00%			
			7) การติดตามการอบรม/ประชุม/สัมมนาของสำนักงาน (ตามการร้องขอ)	ครั้ง	15	8	53.33%			
			8) การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 (ก.พ.ร.) และติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	1	1	100%			
			9) การจัดทำรายงานประจำปี 2565	ครั้ง	1	1	100%			
			10) งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ครั้ง	4	2	50.00%			
			11) โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงาน	ครั้ง	1	1	100.00%			
			12) การดำเนินงานภายใต้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	ครั้ง/เล่ม	3	2	66.67%	30,000		
			13) การประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.	กิจกรรม	1	0	0.00%	20,000		
			กิจกรรมที่ 5 การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ				#DIV/0!	6,780,000	3,789,299.34	55.89%
30	ภทจ.01	66251001	<b>โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบการให้บริการปี 2566 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน</b>	%ความสำเร็จ	100	50	50.00%	500,000	430,000.00	86.00%
31	ภทจ.02	66251002	<b>โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา</b>	%ความสำเร็จ	100	50	50.00%	3,030,000	0.00	0.00%
32	ภทจ.03	66251003	<b>โครงการจัดการความรู้ (KM)</b>	ครั้ง	2	1	50.00%	150,000	27,452.25	18.30%
33	ภทจ.04	66251004	<b>โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคณาจารย์การศึกษา</b>	%ความสำเร็จ	100	20	20.00%	20,000	11,886.00	59.43%
34	ภทจ.05	ไม่ใช้งบ	<b>โครงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก</b>	%ความสำเร็จ	100	0	0.00%	0	0.00	
35	ภทจ.06	66251005	<b>โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร</b> (โครงการสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ดี (best practice) จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้พัฒนาเด็ก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา)	%ความสำเร็จ	100	30	30.00%	50,000	0.00	0.00%
36	ภทจ.07	66251006	<b>โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานหน่วยกิตกับการประเมินคุณภาพภายนอก</b>	%ความสำเร็จ	100	30	30.00%	500,000	0.00	0.00%
37	ภทป.03	66250901	<b>โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการศึกษาอาชีวศึกษา)</b>	ระบบ/ระดับ	4	4	100%	2,000,000	3,246,599.45	162.33%
38	ภทอ.05	66250401	<b>โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา</b>	ระบบ	1	0	0.00%	530,000	73,361.64	13.84%
			กิจกรรมที่ 6 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก				#DIV/0!			#DIV/0!
39	สปร.01	66261201	<b>โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก</b>		13,155	0	0.00%	1,000,000	108,684.00	10.87%

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (44 โครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการต้นปีงบประมาณ)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต (Output)				งบประมาณ (Budget)		
				หน่วยนับ	เป้าหมาย (ตันปี)	ผลผลิต ปัจจุบัน	สถานะผลผลิต (%เทียบเป้าหมาย)	แผนงบปี 66 (ตันปี) (บาท)	การใช้งบประมาณ ปัจจุบัน (บาท)	สถานะการใช้งบประมาณ (%เทียบแผนงบ)
			1) จัดทำร่างคู่มือส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ สำหรับสถานศึกษา	%ความสำเร็จ	100	50	50.00%			
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร										
40	ภทส.06	66310601	โครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริการประเมินคุณภาพภายนอก	%ความสำเร็จ	100	24	24.00%	2,500,000	36,900.00	1.48%
41	ภทส.07	66310602	โครงการพัฒนาระบบรายงานประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา	%ความสำเร็จ	100	24	24.00%	2,500,000	0.00	0.00%
42	ภทส.08	66310603	โครงการปรับปรุงห้องประชุม War Room และระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (EIS)	%ความสำเร็จ		Ave.	26.00%	4,000,000	0.00	0.00%
			1) การปรับปรุงห้องประชุม War Room	%ความสำเร็จ	100	22	22.00%	3,000,000		
			2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (EIS)	%ความสำเร็จ	100	30	30.00%	1,000,000		
43	ภทส.09	66310604	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน		1	0.57	57.00%	1,800,000	738,727.40	41.04%
			1) การจัดซื้อระบบเก็บบันทึกข้อมูลรายงานระบบเครือข่าย							
			2) การจัดซื้ออุปกรณ์ไร้สายรองรับการประชุมสำนักงาน							
แผนงานตรวจสอบภายใน										
52	คกน.01		แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)		N/A			ใช้งบจาก กอก.01	185,500.00	N/A
			1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)	ครั้ง	12	6	50.00%			
			2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)	ครั้ง	12	6	50.00%			
			3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing)	ครั้ง	4	1	25.00%			
			4. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)	ครั้ง	4	2	50.00%			
			5. การตรวจสอบการปฏิบัติการ (Operational Audit)	ครั้ง	2	1	50.00%			
			5.1 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 9 ด้าน							
			5.2 การสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561							
			5.3 การสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562							
			6. งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน	เรื่อง	4	1	25.00%			
			1) การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน: การประเมินภายในองค์กรตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด		1	1				
			2) การทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายใน		1	1				
			3) การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี		1	1				
			4) การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ		2	12				
			7. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้ง	12	12	100.00%		185,500.00	N/A
			1) จัดประชุมและสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ		12	12	100.00%			
			2) เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในรายเดือน		12	N/A	N/A			
			3) การติดตามผลการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก		2	N/A	N/A			
			8. งานให้คำปรึกษา	ครั้ง	ตามที่ขอ	6	N/A			
			9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สมศ. คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการ สมศ.	ครั้ง	ตามที่ขอ	11	N/A			
Total (เงินงบประมาณ)								378,737,675	200,664,842.44	52.98%
หมายเหตุ: งบกองทุน สมศ.								10,900,000	3,432,591.34	31.49%
GrandTotal (ผลรวมเงินงบประมาณที่ได้รับ+กองทุน สมศ.)								389,637,675.00	204,097,433.78	52.38%

สรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 44 โครงการ/แผนงาน ดังนี้

- >=80% 1. ดำเนินการได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- 50 - 79.99 2. ดำเนินการได้ร้อยละ 50 - 79.99
- <50 3. ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 49.99

### **ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้**

ในการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ขอให้ ภาย. สรุปวิเคราะห์ว่าการดำเนินงานของแต่ละภารกิจ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ กรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ภารกิจ ภาย. Feedback ให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ด้วย เพื่อให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ได้เขียนปัญหาอุปสรรคว่าเกิดจากอะไร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณด้วย โดยให้เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ต่อไป โดยขอให้ภารกิจ ภาย. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

### **4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือมปี 2565**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือมปี 2565 (เงินเหลือมปี) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

#### **4.2.1 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2566 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานฯ มีรายจ่ายจริง จำนวนเงิน 183.768 ล้านบาท มีภาระผูกพันจำนวนเงิน 16.896 ล้านบาท รวมงบประมาณที่จ่ายจริงและผูกพัน 200.664 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.98 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดของสำนักงาน ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายจริงและภาระผูกพันแล้วสำนักงานฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวนเงิน 178.072 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.02 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

#### **ข้อสังเกต ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่**

สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจอำนวยการ มีการเบิกจ่ายงบบุคลากร ร้อยละ 49.80 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ร้อยละ 47.59 (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.2.1)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

#### **4.2.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2565 (เงินเหลือมปี) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า แจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินกันเหลือมปีสำหรับงบประมาณ พ.ศ.2565 มียอดเงินผูกพันสัญญาและเงินกันเหลือมปี รวมทั้งสิ้น 29.092 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีจำนวนเงินจ่ายจริง 22.909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.75 มีภาระผูกพันคงเหลือจำนวน 2.196 ล้านบาท และมีเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ (หลังปิดโครงการ/เงินกันเหลือมปี) ร้อยละ 13.70

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2565 (เงินเหลือมปี) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

#### **ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้**

สรุปการใช้จ่ายเงินเหลือมปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ยังมีอีกจำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. ภารกิจ ภสส. โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เนื่องจากการขยายระยะเวลาการจัดประชุมวิชาการ สมศ. ประจำปี

2. ภารกิจ ภทส. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงานจะดำเนินการติดตั้งภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดความล่าช้า

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2565 (เงินเหลือมปี) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และขอชื่นชมทุกสำนัก/ภารกิจ ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี/ปิดโครงการได้แล้วเสร็จ

#### **4.3 รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวิรุณ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การมหาชนและเพื่อให้องค์การมหาชน มีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัดให้องค์การมหาชน อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามที่ กพม. กำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เห็นชอบกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้เห็นชอบกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Performance Perspective) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

2. การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Potential Perspective) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (ผลการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0) และองค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ในการนี้ งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและแผน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมติดตามครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีหนังสือที่ นร 1203/256 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ได้นำส่งแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับลงนามมาเรียบร้อยแล้วนั้น ตัวชี้วัดของสำนักงานในภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้

# สรุปตัวชี้วัดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)



วัตถุประสงค์ จัดตั้ง (ชื่อที่)	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)			
			2563	2564	2565	เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน									
1.1	ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ								
1,2,4	1.1.1	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการทบทวนแนวทางประเมินคุณภาพภายนอก	10	-	-	จัดทำแผนการดำเนินการตามข้อเสนอ และเสนอ คกก.สมศ. พิจารณา	จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกได้สำเร็จ 2 ระดับการศึกษา	จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกได้สำเร็จ 4 ระดับการศึกษา	- เป้าหมายมาตรฐาน - นำแนวทางฯ ทดลองประเมินนำร่องสถานศึกษาได้ทุกระดับรวมกันอย่างน้อย 16 แห่ง - จัดทำรายงานสรุปผลฯ รวมทั้งให้มีการทบทวนและปรับแผนงานในปีต่อไป และเสนอ คกก. สมศ. พิจารณาเห็นชอบ
1,2,4,6	1.1.2	จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	10	4,183 แห่ง	21,216 แห่ง	19,558 แห่ง	10,570 แห่ง (ร้อยละ 80 ตามแผนปี 66)	11,891 แห่ง (ร้อยละ 90 ตามแผนปี 66)	13,212 แห่ง (ร้อยละ 100 ตามแผนปี 66)
3,4,5	1.1.3	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก (ตัวชี้วัดใหม่)	10	-	-	-	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90
1,2,4,6	1.1.4	จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้นำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	10	-	-	-	สถานศึกษาที่นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ จำนวน 121 แห่ง (ปี 64)	สถานศึกษาที่นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ จำนวน 150 แห่ง	มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้นำผลการประเมินไปใช้



# สรุปตัวชี้วัดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)



วัตถุประสงค์ จัดตั้ง (ชื่อที่)	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)		
			2563	2564	2565	เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน								
2.1	ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน							
2.1.1	ร้อยละของต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง (ตัวชี้วัดใหม่) 2.1.1.1 โครงการติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก (QC 100)	5	-	-	-	ร้อยละ 5	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15
	2.1.1.2 โครงการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการประเมิน	5	-	-	-	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90
2.2	ตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการดำเนินงาน - การจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain)	20	-	-	-	Result Chain พร้อม รายละเอียดครบถ้วน ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	Result Chain พร้อมรายละเอียด ครบถ้วนตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (เป้าหมาย ขั้นต่ำ) ที่ได้รับการปรับปรุง ตามความเห็นจากผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ครบทุกกลุ่ม แล้วเสร็จ	Result Chain พร้อม รายละเอียดครบถ้วนที่ ได้รับการปรับปรุงตาม ความเห็นจากผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องครบ ทุกกลุ่ม (เป้าหมาย ขั้นมาตรฐาน) และ คณะกรรมการองคกร มหาชนพิจารณา เห็นชอบ



# สรุปตัวชี้วัดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)



วัตถุประสงค์ จัดตั้ง (ชื่อที่)	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)			
			2563	2564	2565	เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (ผลการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0)									
	3.1	การพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล							
	3.1.1	การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบรายงานประเมินตนเอง	10	-	-	-	ความสำเร็จของการพัฒนางานให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ความสำเร็จของการพัฒนางานให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ความสำเร็จของการพัฒนางานให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
	3.2	การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	10	332.44 คะแนน	429.13 คะแนน	436.76 คะแนน	428.02 คะแนน	436.76 คะแนน	445.50 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน									
	4.1	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)	10	-	-	-	50 คะแนน	75 คะแนน	100 คะแนน

ในการนี้ งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 เพื่อจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ต่อไป (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย)

(ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (จำนวน 4 ตัวชี้วัดย่อย คำนวณรวมร้อยละ 40 )

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
					Q1	Q2	Q3	Q4	
1.1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการทบทวนแนวทางประเมินคุณภาพภายนอก (น้ำหนักร้อยละ 10)	เกณฑ์การประเมิน			<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายขั้นสูง</li> <li>โดยขณะนี้ ภพป. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกได้สำเร็จครบถ้วน 4 ระดับบรรลุค่าเป้าหมายถึงขั้นมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4) ด้านการอาชีวศึกษา เรียบร้อยแล้วและได้นำกรอบแนวทางการประเมินไปประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้                             <ol style="list-style-type: none"> <li>การประชุมหารือหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</li> <li>1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.</li> </ol> </li> </ul>	✓	✓	✓	✓	ภพป.
	เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)						
	จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกได้สำเร็จ 2 ระดับการศึกษา	จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกได้สำเร็จ 4 ระดับการศึกษา	- เป้าหมายมาตรฐาน - นำแนวทางฯ ไปทดลองประเมิน นำร่องสถานศึกษา ได้ทุกระดับรวมกัน อย่างน้อย 16 แห่ง - จัดทำรายงานสรุปผลฯ รวมทั้งให้มีการทบทวนแนวทางและปรับแผนงานในปีต่อไป และเสนอ คกก. สมศ. พิจารณาเห็นชอบ						

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	<p><b>คำอธิบาย :</b> การวัดผลต่อเนื่องจากปี 2564 และ 2565 โดยในปีที่ผ่านมา สมศ. ได้จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอในการทบทวนแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกในแต่ละระดับ และทบทวนบทบาทภารกิจของ สมศ. ตามความเห็นของ อ.กพม. และผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นเสนอต่อรัฐมนตรีผู้กำกับดูแล เพื่อพิจารณาและนำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดทำแผนการดำเนินการตามข้อเสนอฯ และเสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณา</p> <p>ในปี 2566 สมศ. จะดำเนินการตามแผนฯ และจัดทำแนวทางประเมินคุณภาพภายนอก 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4) ด้านการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปใช้ประเมินต่อไป</p>	<p>1.2 การศึกษาปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.</p> <p>2. กิจกรรมลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค ของการศึกษา 4 ระดับ ได้แก่ (1) การศึกษาปฐมวัย (2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ (4) ด้านการอาชีวศึกษา</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคใต้ จ.ตรัง (ถ่ายทอด Facebook Live ห้องประชุมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคกลางและตะวันออก จ.ชลบุรี (ถ่ายทอด Facebook Live ห้องประชุมด้านการอาชีวศึกษา)</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเหนือ จ.น่าน (ถ่ายทอด Facebook Live ห้องประชุมการศึกษาปฐมวัย)</p> <p>ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี (ถ่ายทอด Facebook Live ห้องประชุมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>					

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	
			Q1	Q2	Q3	Q4		
		<p>3. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลภายหลังรับฟังความคิดเห็นในการลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร (สำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ด้าน การ อ า ชี ว ศี ก ษ า ไม่ มี ได้จัด)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือประกาศกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก และเตรียมการนำแนวทางฯ ไปทดลองประเมินนำร่องกับสถานศึกษาในระดับต่างๆ ประมาณช่วงไตรมาสที่ 3-4 ต่อไป</li> </ul>						
1.2 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (น้ำหนักร้อยละ 10)	เกณฑ์การประเมิน			✓	✓	✓	✓	สปร.
	เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)					
	10,570 แห่ง (ร้อยละ 80 ตามแผนปี 66)	11,891 แห่ง (ร้อยละ 90 ตามแผนปี 66)	13,212 แห่ง (ร้อยละ 100 ตามแผนปี 66)					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายขั้นสูง โดยขณะนี้ผลการดำเนินงานมีจำนวน แห่ง 8,165 จากค่าเป้าหมายขั้นสูงจำนวน 13,212 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.80</li> </ul>						

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ																																																																				
		Q1	Q2	Q3	Q4																																																																								
	<p>หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ระดับการศึกษา</th> <th>จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด</th> <th>เป้าหมาย พ.ศ. 2566</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ศูนย์พัฒนาเด็ก</td> <td>19,481</td> <td>2,803</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ระดับชั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)</td> <td>35,658</td> <td>9,963</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ระดับชั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)</td> <td>1,180</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- นานาชาติ</td> <td>143</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ประเภทอื่น ๆ</td> <td>1,037</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>กศน.</td> <td>967</td> <td>335</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ด้านการอาชีวศึกษา</td> <td>880</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ระดับอุดมศึกษา</td> <td>88</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">รวมทั้งหมด (แห่ง)</td> <td>58,254</td> <td>13,212</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>เงื่อนไขการประเมินผล :</b> กรณีมีสถานศึกษาเปิดใหม่ ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้ว และดำเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง แจ้งขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เพิ่มเติม (ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาตามแผนปี 2566) และส่ง SAR ให้ สมศ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมศ. จะดำเนินการประเมินให้ครบทุกแห่ง ทั้งนี้ หาก สมศ. ดำเนินการไม่ครบ</p>	ลำดับ	ระดับการศึกษา	จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด	เป้าหมาย พ.ศ. 2566	1	ศูนย์พัฒนาเด็ก	19,481	2,803	2	ระดับชั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)	35,658	9,963	3	ระดับชั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	1,180	81		- นานาชาติ	143	70		- ประเภทอื่น ๆ	1,037	11	4	กศน.	967	335	5	ด้านการอาชีวศึกษา	880	-	6	ระดับอุดมศึกษา	88	30	รวมทั้งหมด (แห่ง)		58,254	13,212	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับการศึกษา</th> <th>เป้าหมาย ขั้นสูง</th> <th>ผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ศูนย์พัฒนาเด็ก</td> <td>2,803</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>2. ระดับชั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)</td> <td>9,963</td> <td>6,427</td> </tr> <tr> <td>3. ระดับชั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)</td> <td>81</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>- นานาชาติ</td> <td>70</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>- ประเภทอื่นๆ</td> <td>11</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4. กศน.</td> <td>335</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>5. ด้านการอาชีวศึกษา</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6. ระดับอุดมศึกษา</td> <td>30</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>13,212</b></td> <td><b>8,165</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>หมายเหตุ :</b> กรณีที่สถานศึกษา ที่อยู่ในแผนปี 66 (13,212 แห่ง) มีการยุบ/ยกเลิก จะนำจำนวนสถานศึกษาที่ยุบเลิกนั้นมาหักลบออกจากเป้าหมายตามแผนปี 66 และจะประเมินผลเฉพาะสถานศึกษาที่ยังคงอยู่เท่านั้น</p>	ระดับการศึกษา	เป้าหมาย ขั้นสูง	ผล	1. ศูนย์พัฒนาเด็ก	2,803	1,500	2. ระดับชั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)	9,963	6,427	3. ระดับชั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	81	46	- นานาชาติ	70	38	- ประเภทอื่นๆ	11	8	4. กศน.	335	180	5. ด้านการอาชีวศึกษา	-	-	6. ระดับอุดมศึกษา	30	12	<b>รวม</b>	<b>13,212</b>	<b>8,165</b>					
ลำดับ	ระดับการศึกษา	จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด	เป้าหมาย พ.ศ. 2566																																																																										
1	ศูนย์พัฒนาเด็ก	19,481	2,803																																																																										
2	ระดับชั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)	35,658	9,963																																																																										
3	ระดับชั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	1,180	81																																																																										
	- นานาชาติ	143	70																																																																										
	- ประเภทอื่น ๆ	1,037	11																																																																										
4	กศน.	967	335																																																																										
5	ด้านการอาชีวศึกษา	880	-																																																																										
6	ระดับอุดมศึกษา	88	30																																																																										
รวมทั้งหมด (แห่ง)		58,254	13,212																																																																										
ระดับการศึกษา	เป้าหมาย ขั้นสูง	ผล																																																																											
1. ศูนย์พัฒนาเด็ก	2,803	1,500																																																																											
2. ระดับชั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)	9,963	6,427																																																																											
3. ระดับชั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	81	46																																																																											
- นานาชาติ	70	38																																																																											
- ประเภทอื่นๆ	11	8																																																																											
4. กศน.	335	180																																																																											
5. ด้านการอาชีวศึกษา	-	-																																																																											
6. ระดับอุดมศึกษา	30	12																																																																											
<b>รวม</b>	<b>13,212</b>	<b>8,165</b>																																																																											

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ																					
			Q1	Q2	Q3	Q4																						
	ทุกแห่งจะปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้รับ																											
1.3 ร้อยละ ความสำเร็จในการ พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการภายนอก (ตัวชี้วัดใหม่) (น้ำหนักร้อยละ 10)	เกณฑ์การประเมิน			✓	✓	✓	✓	ภาพ. ฎปอ.																				
	เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)																									
	ผลการประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อ ผู้ประกอบการนอก โดยภาพรวมจาก ระบบ QC 100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80	ผลการประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อ ผู้ประกอบการนอก โดยภาพรวมจาก ระบบ QC 100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85	ผลการประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อ ผู้ประกอบการนอก โดยภาพรวมจาก ระบบ QC 100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายขั้นสูง</li> <li>เป้าหมายที่ 1 : สำนักงานมีผลการดำเนินงานจำนวน 56 คน โดยค่าเป้าหมายขั้นสูง 4,267 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 มีรายละเอียด ดังนี้</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับการศึกษา</th> <th>เป้าหมายขั้นสูง</th> <th>ผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)</td> <td>843</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน</td> <td>2281</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดสุประสงค์พิเศษ และ นานาชาติ)</td> <td>344 (274+70)</td> <td>29 (นานาชาติ)</td> </tr> <tr> <td>4.การศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย</td> <td>275</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.ด้านการศึกษา</td> <td>414</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. ระดับอุดมศึกษา</td> <td>110</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>4,267 คน</b></td> <td><b>85 คน</b></td> </tr> </tbody> </table>	ระดับการศึกษา	เป้าหมายขั้นสูง	ผล	1.การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	843	0	2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2281	0	3.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดสุประสงค์พิเศษ และ นานาชาติ)	344 (274+70)	29 (นานาชาติ)	4.การศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย	275	0	5.ด้านการศึกษา	414	0	6. ระดับอุดมศึกษา	110	56	<b>รวม</b>	<b>4,267 คน</b>	<b>85 คน</b>
ระดับการศึกษา	เป้าหมายขั้นสูง	ผล																										
1.การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	843	0																										
2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2281	0																										
3.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัดสุประสงค์พิเศษ และ นานาชาติ)	344 (274+70)	29 (นานาชาติ)																										
4.การศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย	275	0																										
5.ด้านการศึกษา	414	0																										
6. ระดับอุดมศึกษา	110	56																										
<b>รวม</b>	<b>4,267 คน</b>	<b>85 คน</b>																										

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ																								
					Q1	Q2	Q3	Q4																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ระดับการศึกษา</th> <th>จำนวนผู้ประเมิน พ.ศ. 2566</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)</td> <td>843</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>การศึกษาขั้นพื้นฐาน</td> <td>2281</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ และนานาชาติ)</td> <td>344 (274+70)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ด้านการอาชีวศึกษา</td> <td>414</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ระดับอุดมศึกษา</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td colspan="2">รวมทั้งหมด (คน)</td> <td>4,267</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเล่มแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 หน้า 104 และหน้า 117</p>			ลำดับ	ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมิน พ.ศ. 2566	1	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	843	2	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2281	3	การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ และนานาชาติ)	344 (274+70)	4	การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	275	5	ด้านการอาชีวศึกษา	414	6	ระดับอุดมศึกษา	110	รวมทั้งหมด (คน)		4,267	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป้าหมายที่ 2 ร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ประเมินภายนอกโดยภาพรวมจากระบบ QC 100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป จะเป็นการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีต่อผู้ประเมินภายนอก โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) สถานศึกษา 2) ผู้ประเมินในคณะที่ร่วมประเมินด้วยกัน 3) หน่วยกำกับกับการประเมิน และ 4) สมศ.ประเมินผู้ประเมินภายนอกเอง</li> </ul> <p>ซึ่งจะดำเนินการสรุปร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจ ณ สิ้นปีงบประมาณ</p>					
ลำดับ	ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ประเมิน พ.ศ. 2566																															
1	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	843																															
2	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2281																															
3	การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ และนานาชาติ)	344 (274+70)																															
4	การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	275																															
5	ด้านการอาชีวศึกษา	414																															
6	ระดับอุดมศึกษา	110																															
รวมทั้งหมด (คน)		4,267																															
1.4 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้นำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ตัวชี้วัดใหม่) (น้ำหนักร้อยละ 10)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> <tr> <th>เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)</th> <th>เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)</th> <th>เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สถานศึกษาที่นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ จำนวน 121 แห่ง (ปี 64)</td> <td>สถานศึกษาที่นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ จำนวน 150 แห่ง (ปี 65)</td> <td>- เป้าหมายมาตรฐาน - มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่</td> </tr> </tbody> </table>			เกณฑ์การประเมิน			เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	สถานศึกษาที่นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ จำนวน 121 แห่ง (ปี 64)	สถานศึกษาที่นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ จำนวน 150 แห่ง (ปี 65)	- เป้าหมายมาตรฐาน - มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายขั้นสูง</li> <li>โดยสำนักงานได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินปีงบประมาณ 2564 จำนวน 121 แห่งให้นำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาครบทุกประเด็น บรรลุค่าเป้าหมายขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว</li> <li>โดยสำนักงานอยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกสถานศึกษาจำนวน 150 แห่ง เพื่อที่จะได้</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	ภสส.															
เกณฑ์การประเมิน																																	
เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)																															
สถานศึกษาที่นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ จำนวน 121 แห่ง (ปี 64)	สถานศึกษาที่นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ จำนวน 150 แห่ง (ปี 65)	- เป้าหมายมาตรฐาน - มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่																															



ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
					Q1	Q2	Q3	Q4	
			ได้รับการส่งเสริมให้นำผลการประเมินไปใช้	ดำเนินการส่งเสริมให้นำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายมาตรฐาน					
<p><b>หมายเหตุ:</b> กรณีที่สถานศึกษาที่นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ จำนวน 121 แห่ง (ปี 64) มีการลาออกจากโครงการ/ยุบ/ยกเลิก จะนำจำนวนสถานศึกษาที่นั่นมาหักลบออกจากเป้าหมาย จะประเมินผลเฉพาะสถานศึกษาที่ยังคงอยู่เท่านั้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>วัตถุประสงค์ คือ การส่งเสริมให้สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำข้อเสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับ นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา</p> <p>สมศ. ดำเนินการในลักษณะการจัดการความรู้และวิทยากร กระบวนการให้กับสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้ารับการประเมิน โดยวิธีการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ที่มุ่งเน้น</p>									

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	กลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี (ปี 2564 จำนวน 121 แห่ง และปี 2565 จำนวน 150 แห่ง) จะได้รับการพัฒนาส่งเสริม ให้คำชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาในนามศูนย์ประสานงาน สมศ.						


องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (จำนวน 3 ตัวชี้วัดย่อย ค่าน้ำหนักรวมร้อยละ 30 )

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมายและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ									
			Q1	Q2	Q3	Q4										
2.1 ร้อยละของ ต้นทุนต่อหน่วยที่ ลดลง (ตัวชี้วัดใหม่) 1) โครงการติดตาม การปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก (QC 100) (น้ำหนักร้อยละ 5)	<p>คำอธิบาย : ร้อยละของต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงของโครงการ</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> <tr> <th>เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)</th> <th>เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)</th> <th>เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ 5</td> <td>ร้อยละ 10</td> <td>ร้อยละ 15</td> </tr> </tbody> </table> <p>ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. เน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3</p>	เกณฑ์การประเมิน			เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	ร้อยละ 5	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>จะดำเนินการสรุปผลอย่างชัดเจน ณ สิ้นปีงบประมาณ โดยคาดว่าผลการดำเนินงานจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายขั้นสูงได้</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	ภสส.
เกณฑ์การประเมิน																
เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)														
ร้อยละ 5	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15														

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมายและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ									
			Q1	Q2	Q3	Q4										
	แหล่ง คือ 1) สถานศึกษา 2) ผู้ประเมินภายนอก และ 3) หน่วย กำกับกำกับการประเมินโดยสำนักงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ภายนอก สมศ. ในทุกระดับการศึกษาจาก Paper Based ไปสู่ Digital Based ดำเนินการในระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอก หรือ Automated QA2 (AQA2) จึงทำให้ สำนักงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการสำเนากระดาษแบบ ประเมินจัดส่งไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 แหล่ง เปลี่ยนเป็นให้ ประเมินในระบบโดยสามารถเข้าระบบ AQA2 ระบุ USER และ Password สามารถเข้าดำเนินการและผลประเมินนั้นสามารถ นำมาจัดทำรายงานเสนอส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป															
2.1 ร้อยละของต้นทุน ต่อหน่วยที่ลดลง (ตัวชี้วัดใหม่) 2) โครงการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สนับสนุนการ ประเมิน (น้ำหนักร้อยละ 5)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> <tr> <th>เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)</th> <th>เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)</th> <th>เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ 80</td> <td>ร้อยละ 85</td> <td>ร้อยละ 90</td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์การประเมิน			เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>จะดำเนินการสรุปผลอย่างชัดเจน ณ สิ้นปี งบประมาณ โดยคาดว่าผลการดำเนินงานจะ สามารถบรรลุค่าเป้าหมายขั้นสูงได้</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	ภทส.
เกณฑ์การประเมิน																
เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)														
ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90														

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมายและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	<p>สูตรในการคำนวณ  <math display="block">\frac{\text{ต้นทุนปี 2566 (บาท)} - \text{ต้นทุนปี 2565 (บาท)}}{\text{ต้นทุนปี 2565 (บาท)}} \times 100</math></p> <p>คำอธิบาย : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมศ. สมศ. ได้จัดทำโครงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในช่วงเวลาถัดไปได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น จึงมีการพัฒนาโมดูลสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล (API) ระหว่างระบบ AQA กับระบบงานย่อยต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ระบบออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Certificate) 2) การพัฒนาแม่แบบอีเมล (Email Template) 3) ระบบทดสอบออนไลน์ (e -Learning) และ 4) ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมิน (Finance Tracking) 5) ระบบคลาวด์สำหรับระบบประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System) เป็นต้น</p>						

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมายและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ		
			Q1	Q2	Q3	Q4			
2.2 ตัวชี้วัดความ คุ้มค่าในการ ดำเนินงาน • จัดทำห่วงโซ่ผลการ ดำเนินงาน (Result Chain: RC) (ตัวชี้วัดใหม่) (น้ำหนักร้อยละ 20)	<b>เกณฑ์การประเมิน</b>								
	<b>เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)</b>	<b>เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)</b>	<b>เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)</b>						
	Result Chain <u>พร้อมรายละเอียด</u> <u>ครบถ้วนตามที่</u> <u>สำนักงาน ก.พ.ร.</u> <u>กำหนด</u>	Result Chain <u>พร้อมรายละเอียด</u> <u>ครบถ้วนตามที่</u> <u>สำนักงาน ก.พ.ร.</u> <u>กำหนด (เป้าหมาย</u> <u>ขั้นต้น) ที่ได้รับการ</u> <u>ปรับปรุงตามความเห็น</u> <u>จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</u> <u>ครบทุกกลุ่มแล้วเสร็จ</u>	Result Chain <u>พร้อมรายละเอียด</u> <u>ครบถ้วนที่</u> <u>ได้รับการ</u> <u>ปรับปรุงตาม</u> <u>ความเห็นจากผู้ที่มี</u> <u>ส่วนเกี่ยวข้องครบ</u> <u>ทุกกลุ่ม (เป้าหมาย</u> <u>ขั้นมาตรฐาน) และ</u> <u>คณะกรรมการ</u> <u>องค์การมหาชน</u> <u>พิจารณาเห็นชอบ</u>						
	เงื่อนไข : สำนักงาน ก.พ.ร. จะรับพิจารณาประเมิน ตัวชี้วัดดังกล่าว สำหรับองค์การมหาชนที่ส่งหลักฐาน ประกอบการประเมินไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น โดยองค์การมหาชนสามารถส่ง								
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• ภาย. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ทำดำเนินการจัด จ้างที่ปรึกษามาดำเนินการ จัดทำห่วงโซ่ผลการ ดำเนินงาน (Result Chain: RC)</li> <li>• มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง ของวัตถุประสงค์จัดตั้ง แผนปฏิบัติการ 5 ปี แผน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์การมหาชน ตลอดจน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงาน</li> <li>2 กำหนดรายละเอียดและการประเมินผลการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร รวมทั้ง ความสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์ แผน ยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน โดยการประเมินผล จะต้องพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นประกอบด้วยผล ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) ตามผลการวิเคราะห์ Result Chain</li> </ol> </li> </ul>	-	✓	✓	✓	ภาย.

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมายและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	<p>หลักฐานประกอบการประเมินได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ <a href="mailto:po@opdc.go.th">po@opdc.go.th</a></p> <p>รายละเอียดการจัดทำ Result Chain พร้อมตัวอย่างตาม <a href="http://opdc.link/ODMzNg_">http://opdc.link/ODMzNg_</a> หรือตาม QR code</p> 	<p>3. กำหนดขอบเขตในการประเมิน โดยเริ่มจากการศึกษาแผนงาน/โครงการห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน และกลไกในการไปสู่ผลกระทบ</p> <p>4. กำหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย</p> <p>5. พิจารณาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับว่ามีความสอดคล้อง สามารถสะท้อนถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์กรได้ครบถ้วน</p>					

องค์ประกอบที่ 3 : ศักยภาพขององค์การมหาชน (ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0) (จำนวน 2 ตัวชี้วัดย่อย ค่าน้ำหนักรวมร้อยละ 20 )

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมายและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ						
			Q1	Q2	Q3	Q4							
3.1 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (น้ำหนักร้อยละ 10)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)</td> <td>เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)</td> <td>เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)</td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์การประเมิน			เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายขั้นสูง</li> <li>สำนักงานได้จัดทำ 1. แผนที่นำทาง (Roadmap) 2.แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดส่งเอกสารซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรักษาการ</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	ภทส.
เกณฑ์การประเมิน													
เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)											

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	ค่าเป้าหมายและคำอธิบาย			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
					Q1	Q2	Q3	Q4	
	ความสำเร็จ ของการพัฒนา งานบริการได้ ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ความสำเร็จของ การพัฒนา งานบริการได้ตาม เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ความสำเร็จของ การพัฒนา งานบริการได้ ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 100	<p>ผู้อำนวยการ (ดร.นันทา หงวนตต์) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>โดยแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สมศ. จะดำเนินการพัฒนาระบบรายงานการประเมินตนเอง 1 ระบบ สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างระบบ ตามแผนฯ เพื่อให้พร้อมใช้งานในไตรมาสที่ 4 บรรลุค่าเป้าหมายขั้นสูงต่อไป</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>e-Service</b> หมายถึง การให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งประชาชน หน่วยราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กร รวมถึงระบบดังกล่าวมีการให้ข้อมูล สนับสนุน หรือให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน</li> </ul>								

**แผนปฏิบัติการ (Action Plan)**

รายละเอียด : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งประชาชน หน่วยราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กร รวมถึงระบบดังกล่าวมีการให้ข้อมูล สนับสนุน หรือให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

กิจกรรม/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2566								ตัวชี้วัด/เกณฑ์
	ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม	ไตรมาส 2 เมษายน-มิถุนายน	ไตรมาส 3 กรกฎาคม-กันยายน	ไตรมาส 4 ตุลาคม-ธันวาคม	ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม	ไตรมาส 2 เมษายน-มิถุนายน	ไตรมาส 3 กรกฎาคม-กันยายน	ไตรมาส 4 ตุลาคม-ธันวาคม	
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตาม 1.1
2. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตาม 1.2
3. การติดตามประเมินผล	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตาม 1.3
4. การรายงานผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตาม 1.4

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมายและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ									
			Q1	Q2	Q3	Q4										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการดำเนินการ เพื่อยกระดับงานบริการของหน่วยงานไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน โดยให้องค์การมหาชนเลือกงานบริการของหน่วยงาน 1 งานบริการ</li> </ul>															
3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (น้ำหนักร้อยละ 10)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> <tr> <th>เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)</th> <th>เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)</th> <th>เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>428.02</td> <td>436.76</td> <td>445.50</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>หมายเหตุ</b> คำเป้าหมายการประเมิน PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปลี่ยนแปลงตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1203/109 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p><b>คำอธิบาย</b> : พิจารณาจากผลคะแนนการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3</p>	เกณฑ์การประเมิน			เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	428.02	436.76	445.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผลคะแนนฯ ที่จะนำมาใช้ในการประเมินตามตัวชี้วัด องค์การมหาชนเลือกดำเนินการกรณีใดกรณีหนึ่งจาก 2 กรณี ดังนี้ รอบที่ 1 องค์การมหาชนที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใช้คะแนนผลการประเมิน PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัครเบื้องต้น โดยสำนักงานมีผลการดำเนินงานไม่ถึง 400 คะแนน เนื่องจากมีการตรวจที่ละเอียดและมีตัวชี้วัดใหม่เพิ่มขึ้น</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	ภนย.
เกณฑ์การประเมิน																
เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)														
428.02	436.76	445.50														



ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมายและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
	การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ	<u>รอบที่ 2</u> องค์กรมหาชนที่ไม่ได้สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือองค์กรมหาชนที่สมัครขอรับรางวัลฯ แต่ไม่ประสงค์จะใช้คะแนนจากกรณีที่ 1 ใช้คะแนนผลการประเมิน PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับจากผลการตรวจรายงานการประเมินตนเองโดยสำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงประมาณเดือนมิถุนายน 2566					

องค์ประกอบที่ 4 : การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ (จำนวน 1 ตัวชี้วัดย่อย ค่าน้ำหนักรวมร้อยละ 10 )

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมาย	คำอธิบาย	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ				
			Q1	Q2	Q3	Q4					
4.1 ร้อยละ ความสำเร็จของการ พัฒนาด้านการ ควบคุมดูแลกิจการ ของคณะกรรมการ	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ไม่ผ่าน</td> <td style="width: 50%;">ผ่าน</td> </tr> </table>	เกณฑ์การประเมิน		ไม่ผ่าน	ผ่าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 100 <ol style="list-style-type: none"> <li>การวางแผนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 15)</li> <li>การบริหารทางการเงิน (น้ำหนักร้อยละ 10)</li> <li>การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 15)</li> </ol> </li> </ul>	✓	✓	✓	✓	สนย. สสป.
เกณฑ์การประเมิน											
ไม่ผ่าน	ผ่าน										

ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก)	คำเป้าหมาย	คำอธิบาย	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			Q1	Q2	Q3	Q4	
องค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 10)	พิจารณาจากการความสำเร็จของการควบคุมดูแลกิจการ ของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามประเด็นที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 100	<p>4. การควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 10)</p> <p>5. การบริหารทั่วไป (น้ำหนักร้อยละ 15)</p> <p>6. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อ ประชาชน (น้ำหนักร้อยละ 15)</p> <p>7. การบริหารการประชุม (น้ำหนักร้อยละ 5)</p> <p>8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 10)</p> <p>9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การ มหาชน (น้ำหนักร้อยละ 5)</p>					

### ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ขอให้ภารกิจ ภย. จัดทำหนังสือเพื่อขอปรับเกณฑ์ตามหนังสือของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วย
  2. ในการจัดทำ PMQA ทุกสำนัก/ภารกิจ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์จะดำเนินการเพียงสำนักเดียวไม่ได้ จะต้องร่วมมือดำเนินการร่วมกันทั้งสำนักงาน
  3. ขอให้หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) และหัวหน้าภารกิจอำนวยการ (นางสาวชมภู เกิดคง) ประชุมหารือร่วมกันนอกรอบ และหาเวลาเพื่อนำมาประชุมร่วมกันว่าจะให้ส่วนงานหรือบุคคลใดรับผิดชอบ โดยหากมีความจำเป็นอาจจะต้องมีการปรับ MOU ของภารกิจใหม่
  4. ในตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ขอให้หัวหน้าภารกิจ ภพป. สื่อสารในไลน์กลุ่มให้ผู้ประเมินภายนอก ผู้กำกับหน่วยประเมิน และหน่วยกำกับกับการประเมิน ได้เข้าใจให้ชัดเจนว่าทุกคนต้องเข้ารับการอบรม สำหรับ ศพด. และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจจะให้หน่วยประเมินภายนอกตรวจสอบให้ก่อนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะเปิดให้เข้ารับการอบรมถึงวันที่ 23 เมษายน 2566 และจะดำเนินการประกาศย้ายกลุ่มผู้ประเมินภายนอกหลังการประชุมวิชาการ สมศ. แล้ว สำหรับผู้ประเมินโรงเรียนนานาชาติ ขอให้ภารกิจ ภพป. ประสานภารกิจ ภพอ. เพื่อให้ประชาสัมพันธ์แจ้งในไลน์กลุ่มผู้ประเมินโรงเรียนนานาชาติให้ทราบเพื่อเข้ารับการอบรมด้วย
  5. การรายงานผลการอบรมผู้ประเมินภายนอก ขอให้ภารกิจ ภพป. รายงานผลรวมของผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนนานาชาติด้วย เนื่องจากภารกิจ ภพป. รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลอยู่แล้ว
  6. ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดประชุมชี้แจงในเดือนมิถุนายน 2566 และในรอบที่ 2 ทางภารกิจ ภย. จะขอเชิญผู้บริหารทุกสำนัก/ภารกิจ ประชุมทบทวนตัวชี้วัดร่วมกัน เนื่องจากในรอบที่ 2 จะมีตัวชี้วัดบังคับ PMQA ซึ่งถ้าสำนักงานไม่มี จะทำให้คะแนนของสำนักงานลดลงได้
- มติ** ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

#### 4.4 รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีการระบุความเสี่ยง สมศ. จำนวน 6 ข้อ ซึ่งในรอบ 6 เดือน จะเป็นการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน โดยได้มีเกณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง และผลกระทบความอ่อนไหว โดยที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปดังนี้

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่องค์กรกำหนดไว้ สำนักงานจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานในระดับองค์กร โดยการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ สมศ. ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) และความเสี่ยงในระดับโครงการ (Project Risk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อลดโอกาสของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ยังได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชนด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ องค์การมหาชน ที่สำนักงานต้องเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

### การดำเนินงาน

#### ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับภารกิจ (Department Risk)

งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอความอนุเคราะห์ให้ทุกภารกิจดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับภารกิจตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโครงการทั้งหมดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามบันทึกที่ กษย. 300/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดังนี้

#### เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	5	เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อปี
สูง	4	เกิดขึ้นเท่ากับ 1 ครั้งต่อปี
ปานกลาง	3	เกิดขึ้นทุกๆ 2 – 3 ปี
น้อย	2	เกิดขึ้นทุกๆ 3 – 5 ปี
น้อยมาก	1	เกิดขึ้นทุกๆ 5 – 10 ปี

เกณฑ์การประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย (Impact)

ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานไม่ประสบความสำเร็จ</li> <li>● สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป</li> <li>● ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการน้อยกว่าร้อยละ 60</li> <li>● มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบในระดับนานาชาติเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน</li> <li>● มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิต</li> </ul>
สูง	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนเกินระดับที่ยอมรับได้</li> <li>● สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท</li> <li>● ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 60 – 70</li> <li>● มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน</li> <li>● มีการบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต</li> </ul>
ปานกลาง	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนแต่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</li> <li>● สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 50,000 บาท - 2.5 แสนบาท</li> <li>● ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 71 – 80</li> <li>● มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 6 เดือน</li> <li>● มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน</li> </ul>

ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับคะแนน	ความหมาย
น้อย	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนเพียงเล็กน้อย</li> <li>สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 10,000 บาท - 50,000 บาท</li> <li>ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 81 – 90</li> <li>มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน</li> <li>มีการบาดเจ็บเล็กน้อยและสามารถบรรเทาได้</li> </ul>
น้อยมาก	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานล่าช้าแต่ยังคงเป็นไปตามแผน</li> <li>สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 10,000 บาท</li> <li>ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเกินกว่าร้อยละ 90</li> <li>ไม่มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ</li> <li>ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง</li> </ul>

#### เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Ranking)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	17 – 25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	10 – 16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับยอมรับได้
ปานกลาง	5 – 9	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
น้อย	3 – 4	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
น้อยมาก	1 - 2	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง (Risk Ranking) = ค่าระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ค่าระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง		

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

กลุ่มความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		แนวทาง
กลุ่มสำคัญสูง	สูง	สูงมาก	ร่วมกันกำหนด/ทบทวนแนวทางป้องกัน และการเตรียมความพร้อมตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ มอบหมายผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และพิจารณาว่าควรเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างไร โดยทบทวนอย่างน้อยทุก 3 เดือน
กลุ่มสำคัญปานกลาง	ปานกลาง		มอบให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ ทบทวนมาตรการป้องกัน และทบทวนเหมือนกลุ่มที่สำคัญสูง โดยทบทวนอย่างน้อยทุก 6 เดือน
กลุ่มสำคัญน้อย	น้อยมาก	น้อย	ควบคุมระดับความเสี่ยง โดยตรวจสอบว่ามีมาตรการป้องกันอยู่ในคู่มือหรือแผนงานแล้วหรือไม่ ถ้ามีให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ทาวิธีการสื่อสารและทำให้มั่นใจว่ามีการรับรู้แนวปฏิบัติ

#### ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับสำนักงาน (Corporate Risk)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นำความเสี่ยงจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาบททวนของฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารร่วมกันพิจารณาบททวนแผนความเสี่ยงของสำนักงานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานในครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เพื่อที่จะเสนอขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการ สมศ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 2.1 สรุปการประเมินความเสี่ยงระดับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน			ความอ่อนไหว	การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
1	ผลการประเมินของ สมศ. ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นน้อย ได้แก่ คุณภาพรายงานและการให้ข้อเสนอแนะยังไม่สอดคล้องกับผลการประกันคุณภาพภายนอก และยังไม่สามารถนำไปใช้จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม (ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ)	4	4	16 ■ (สูง)	3	4	12 ■ (สูง)	2	1
2	ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. โดย สถานศึกษา (QC100) (ด้านปฏิบัติการ)	3	4	12 ■ (สูง)	3	4	12 ■ (สูง)	2	1



ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน			ความอ่อนไหว	การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
3	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน (ERP) ยังไม่สามารถรองรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้ (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	4	3	12 ■ (สูง)	3	3	9 ■ (ปานกลาง)	2	3
4	ความเสี่ยงด้านบุคลากร ด้านการสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน (ด้านปฏิบัติการ)	4	3	12 ■ (สูง)	4	3	12 ■ (สูง)	2	3
5	คุณภาพและความพร้อมของผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านปฏิบัติการ)	4	3	12 ■ (สูง)	4	3	12 ■ (สูง)	2	3

### ส่วนที่ 3 ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ความหมาย	คะแนน	เกณฑ์
สูงมาก	5	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
สูง	4	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
ปานกลาง	3	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
น้อย	2	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
น้อยมาก	1	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการ ในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

### ส่วนที่ 4 ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

ความหมาย	คะแนน	เกณฑ์
สูงมาก	5	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้ง
สูง	4	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน 2-3 สัปดาห์
ปานกลาง	3	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน 2-3 เดือน
น้อย	2	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน 3-6 เดือน
น้อยมาก	1	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร มากกว่า 6 เดือน

### ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ความเสี่ยงในข้อ 4 การเกิดสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานในภารกิจหลัก (ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายนอก) ขอให้ภารกิจ ภาย. ปรับเหตุผลและการดำเนินการใหม่
2. การเปลี่ยนชื่อประเด็นความเสี่ยง ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อประเด็นความเสี่ยงได้ เนื่องจากคณะกรรมการ สมศ. ได้อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ หากจะเปลี่ยนชื่อประเด็นความเสี่ยง จะต้องเป็นประเด็นเดิมไม่ได้ เป็นการประเมิใหม่

**มติ** ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบรายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

### 4.5 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

#### 5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการให้คำปรึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566

ผู้ตรวจสอบภายใน (ว่าที่ร้อยตรีชัยยะ รักสัตย์มัน ) แจ้งที่ประชุมว่า ตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้กำหนดให้สอบทานเอกสารทางบัญชีสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงิน สอบทานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน การบริหารพัสดุ และการตรวจสอบระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุน สมศ. และกองทุนสวัสดิการ สมศ.

#### การดำเนินการ

- 1) หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการให้คำปรึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ซึ่งมีมติรับรองรายงานผลการตรวจสอบ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย)
- 2) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำใบปิดการตรวจสอบพร้อมร่างรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการให้คำปรึกษาเสนอหน่วยรับตรวจ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย) โดยมีข้อสังเกต สรุปได้ดังนี้

2.1 การบริหารเงินยืมตรงจ่ายในสัญญาเงินยืมเลขที่ สบย. 66/0011 กิจกรรมการประชุม รับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน.มีการส่งคืนเงินยืมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 7 วัน เนื่องจากต้องรอเอกสารเคลียร์เงินยืมตรงจ่ายให้ครบถ้วน และมีการส่งคืนเงินยืมจำนวน 62,886.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.09 ซึ่งเกินร้อยละ 30 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินไปในส่วน of ค่าห้องประชุม ที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มกรณีเกินระยะเวลา และมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินจากจ่ายเงินสดเป็นการวางบิล

3) การติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

3.1 สมศ.ได้แก้ไขทะเบียนคุ่มลูกหนี้เงินยืมโดยดึงข้อมูลวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานในระบบ ERP ให้ถูกต้องแล้ว

3.2 สมศ.ได้แก้ไขใบรายการเบิกขุดเขยเงินสดย่อยให้ดึงข้อมูลจำนวนเงินจากเอกสารต้นเรื่องถูกต้องแล้ว

3.3 สมศ. อยู่ระหว่างการแก้ไข

1) ระบบ ERP กรณีสัญญาการยืมเงินที่ได้ส่งคืนเงินยืมแล้วยังแสดงรายการค้างชำระอยู่ในสัญญาเงินยืม

2) การเบิกใช้วัสดุยังไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบ ERP ได้

3) ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่นำเข้าระบบ ERP ยังไม่ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการให้คำปรึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.1)

**ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้**

ขอให้สายการบังคับบัญชาติดต่อกับติดตามเจ้าหน้าที่ในการบริหารส่งคืนเงินยืมตรงรอยจ่ายให้เป็นไปตาม MOU ด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการให้คำปรึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยขอให้สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

**5.2 รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรินุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำแผนการดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สมศ. ซึ่งได้มีการนำเข้าที่ประชุมติดตามการดำเนินงานของ สมศ. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และติดตามอีกครั้งในที่ประชุมติดตามการดำเนินงานของ สมศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ปรากฏว่างานและภารกิจที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือดำเนินการเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามกรอบเวลาการดำเนินการตามแผนฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งนำข้อมูล

ขึ้นเผยแพร่ผ่านหน้า website สมศ. โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากงานระบบสนับสนุน  
ภารกิจสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data  
Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.2)

#### **ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้**

ขอให้ทุกสำนัก/ภารกิจ ติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในส่วนที่รับผิดชอบด้วย ซึ่งเป็นคะแนน  
ของทั้งสำนักงาน และจะกระทบกับทุกคนตาม MOU ทั้งนี้ หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้  
ดร.พัฒน์พงษ์ ทองเนื้อสุก แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้าด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล  
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขอให้  
สำนัก/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ

#### **5.3 การนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566**

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรณัฐ สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม  
กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่  
5/2566 จากเดิมในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ขอแจ้งเลื่อนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566  
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. เนื่องจากรักษาการผู้อำนวยการติดภารกิจ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการนัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566


**ปิดประชุมเวลา 16.40 น.**

นางสาวอัมพา แซ่ลี  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางสาวพรรณทิพย์ หนูนวงษ์  
นางวีรณัฐ สุขสว่าง  
ดร.สมยศ ชี้แจง  
นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบออนไลน์)

ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 4 เมษายน 2566



# วาระการประชุม

1. เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566
3. เรื่องการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 3/2566
4. เรื่องเพื่อพิจารณา
5. เรื่องเพื่อทราบ

# 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



## 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566

3. เรื่องการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม  
ติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 3/2566

### 3.1 การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
(แบบฟอร์มที่ 5-6)

## 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

# 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1

สรุปผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

4.2

รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.66  
และการใช้จ่ายเงินเหลือปี 2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.66)

4.3

การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

4.4

สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค

## 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

## ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (สถานศึกษาและต้นสังกัด)

ระดับสถานศึกษา	แผน 12 เดือน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน		แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
		ผลการตอบรับเข้าร่วมประชุม/Download เอกสาร/ และรับชมวีดิทัศน์จากการสแกน QR Code (แห่ง)	ร้อยละ		
1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	2,746 (3 ต้นสังกัด)	2,550 แห่ง	92.76	18,332,000	6,769,357.01
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,963 (3 ต้นสังกัด)	6,477 แห่ง	64.99		
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)	11 (2 ต้นสังกัด)	13 แห่ง	100		
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย	335 (1 ต้นสังกัด)	336 แห่ง	100		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,055 (9 ต้นสังกัด)</b>	<b>9,376 แห่ง</b>	<b>71.77</b>		

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566



## ผลการติดตามการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1) การบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	4 ครั้ง	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างคู่มือส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ สำหรับสถานศึกษา	50

# ผลการติดตามการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<p>2) การขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว</p>	<p>3 กิจกรรมย่อย</p>	<p><b>1. การลงพื้นที่ออนไลน์</b></p> <p>- ดำเนินการขับเคลื่อนการนำผลประเมินไปใช้ใน 18 กลุ่มจังหวัด (กิจกรรมต่อเนื่อง 2565) โดยอยู่ในการดำเนินงานกิจกรรมที่ 4 การลงพื้นที่ในรูปแบบออนไลน์ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามและประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการรายสถานศึกษา กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ศพด. จำนวน 109 แห่ง และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการโดย ศูนย์ประสาน สมศ. (สถาบันอุดมศึกษา) จำนวน 28 แห่ง</p> <p>- จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p><b>2. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ</b></p> <p>- จัดประชุมถอดบทเรียนศูนย์ประสานงาน สมศ. 18 กลุ่มจังหวัดของประเทศ และ กรุงเทพฯ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา ในนามผู้แทนศูนย์ประสานงาน สมศ. จำนวน 27 สถาบัน แห่งละ 2 คน รวมจำนวน 54 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมดำเนินการ จำนวน 27 คน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. เพื่อให้ได้ข้อค้นพบอันเกิดจากการเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนางานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อทราบถึงความต้องการรับการสนับสนุนต่างๆ ของศูนย์ประสานงาน สมศ. และเกิดภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ</p> <p><b>3. เผยแพร่โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ ไปยังสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b></p> <p>- ดำเนินการไตรมาสที่ 4</p>	<p>50</p>

## ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
1.	ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์	1 กิจกรรม	
	1.1) Facebook Onesqa และ Line Onesqa	12 ครั้ง	6 ครั้ง/ 81 รายการ ผู้กดติดตาม 126,843 คน LIKE Line Official ผู้ติดตาม 26,886 คน
	1.2) YouTube Onesqa Chanel และ <a href="http://www.onesqa.or.th">www.onesqa.or.th</a>	12 ครั้ง	6 ครั้ง YouTube 11 รายการ
	1.3) การสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร	12 ครั้ง	- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รวมจำนวน 2 ชิ้น คือ ประชาสัมพันธ์การ Live กิจกรรมสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 4 เผยแพร่ผ่านเพจ Wiriyah Eduzones เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 และ Facebook ONESQA Page เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
	1.4) หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อ website (PR) และสื่อ social media	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (28 เรื่อง)
	1.5) กฤตภาคข่าวออนไลน์ (เผื่อระวังข่าวเชิงลบ)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม (5 ครั้ง) 249 ข่าว
			ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

## ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน


ลำดับ	โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
2.	ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์	1 กิจกรรม	
	2.1) จุลสาร	4 ฉบับ	อยู่ระหว่างการผลิตจุลสาร สมศ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2566
	2.2) สมุดบันทึกและปฏิทินประจำปี พ.ศ.2566	1 รายการ	ดำเนินการผลิตสมุดบันทึก สมศ. ประจำปี พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดส่งให้กลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	2.3) งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	4 รายการ	- ตามแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 - การดำเนินการด้านเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานในฐานะหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก มีแผนจัดทำงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ จำนวน 2 รายการ ภายในเดือนกันยายน 2566
3.	สื่อมวลชนเดียว	1 กิจกรรม	1.ได้รับอนุมัติบันทึกวิดิทัศน์ เรื่อง การให้ข้อเสนอแนะเทคนิค และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.สุพัตร์ พิบูลย์ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับผู้ประเมินภายนอกได้ศึกษาและนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการบันทึกและตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามลิงก์ <a href="https://shorturl.asia/r4iE6">https://shorturl.asia/r4iE6</a> 2.ได้เผยแพร่วิดิทัศน์ เรื่อง การให้ข้อเสนอแนะเทคนิค และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ” ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ Facebook (ห้องผู้ประเมินภายนอก)

## ผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ลำดับ	โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน
4.	สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ	1 กิจกรรม	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน <a href="http://www.onesqa.or.th">www.onesqa.or.th</a> ในเดือนมีนาคม 2566 รวมจำนวน 5 ครั้ง
5.	โครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 “2 ทศวรรษแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา” เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 ปี สมศ.	1 กิจกรรม	จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 และประชุมกับฝ่ายต่าง ๆ โดยนัดหมายประชุมครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566

# ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลรวม



- รับรองผลระยะ 2
- ประเมิน Online
- รับรองผลระยะ 1
- ประเมิน SAR
- SAR ที่พร้อมประเมิน
- เป้าหมาย

ระดับการศึกษา	เป้าหมาย 12 เดือน (แห่ง)	จำนวน SAR ที่พร้อมประเมิน (แห่ง)	การประเมิน ระยะที่ 1		การประเมิน ระยะที่ 2		แผนการใช้งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
			ประเมิน SAR (แห่ง)	รับรองผลประเมิน (แห่ง)	ประเมิน Online (แห่ง)	รับรองผลประเมิน (แห่ง)		
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก	2,803	2,060	1,500	1,500	92	92	33,026,600	16,859,300
2 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	9,963	8,273	6,427	6,427	225	-	175,097,700	108,102,750
3 วัดอุปประสงค์พิเศษ	11	8	8	8	-	-	224,400	139,200
4 โรงเรียนนานาชาติ	70	-	28	-	-	-	2,373,000	406,800
5 กศน.	335	335	180	27	-	-	6,105,375	487,200
6 ระดับอุดมศึกษา	30	12	12	-	-	-	3,120,000	1,176,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,212</b>	<b>10,688</b>	<b>8,155</b>	<b>7,962</b>	<b>317</b>	<b>92</b>	<b>219,947,075</b>	<b>127,171,250</b>



## ผลการคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก

ระดับสถานศึกษา	จำนวนผู้ประเมินฯ ปัจจุบันที่พร้อมปฏิบัติงาน (คน)	แผน 12 เดือน (คน)	จำนวน ผู้เข้าอบรม (คน)	ผลการรับรอง ผู้ประเมิน ภายนอก (คน)	ผลการต่ออายุ ผู้ประเมิน ภายนอก	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
1. การศึกษาปฐมวัย	839	220	-	-	-	-	4,600,000	138,438.00
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,277	250	-	-	-	-		
3. วัตถุประสงค์พิเศษ	331	-	-	-	-	-		
4. กศน.	374	30	-	-	-	-		
5. ด้านการอาชีวศึกษา	424	30	-	-	-	-		
6. ระดับอุดมศึกษา	170	-	-	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น	4,415	530	-	-	-	-		

## ผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

ระดับการศึกษา	แผน 12 เดือน (คน)	ผลการดำเนินงาน/จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)	ร้อยละ
1. การศึกษาปฐมวัย	843	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ประชุมหารือ กพป. และ กทส. เรื่อง การ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกผ่านระบบ E-Learning ใน AQA การออกเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการต่ออายุการรับรอง ผู้ประเมินภายนอก ผ่าน AQA ประจำปีงบประมาณ 2566	50
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,281		
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : วัตถุประสงค์พิเศษ	274		
4. กศน.	275		
5. ด้านการอาชีวศึกษา	414		
6. ระดับอุดมศึกษา	110	56	50.91
7. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : โรงเรียนนานาชาติ	70	29	41.43
รวมทั้งสิ้น	4,267	85	



## ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
การติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก	2 กิจกรรม		50	1,000,000	7,266.00
1) การบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของ ผู้ประเมินภายนอก	1 กิจกรรม	1. จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับ อุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิสิฐพจนะ สมศ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการ ประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566			

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

## ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	2 กิจกรรม			
2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1 กิจกรรม	<p>1. ตรวจสอบข้อความเห็น/ ข้อเสนอแนะ ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนจากระบบ AQA2</p> <p>2. สรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ครั้งที่ 2/2566</p> <p>3. รวบรวมรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ภาพรวม รายบุคคลทุกคน และข้อความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.)</p>		

## ผลการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
การดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก	1 โครงการ		50	1,000,000	-
1) การบริหารจัดการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเครือข่ายสถานศึกษา		<p>1. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณากิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566</p>			
2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเครือข่าย		<p>2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 โดยเชิญเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 คน และเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี 2564-2565 เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน “ข้อค้นพบจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ฯ”</p> <p>3. จัดทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก “ข้อค้นพบจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ฯ” เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผล และใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในวันจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1</p>			ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

## ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ					6,810,000	3,777,413.34
1.	สำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2566 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน	1 โครงการ (เสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และผลปรับปรุงตามผลสำรวจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการสมศ. สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง)	ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2566 ได้แก่ บริษัท CSN Research ได้ลงนามในสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพึงพอใจ	50		
2.	การให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา	ไม่ต่ำกว่า 6 ทุน (การสัมมนาวิจัยในรูปแบบออนไลน์)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	60		
3.	การจัดการความรู้ (KM)	1 โครงการ (การใช้และพัฒนาองค์ความรู้)	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) "การวัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา"	50		

## ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4.	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1 โครงการ (ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับชาติ)	1. จัดทำโครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได้รับการอนุมัติแล้ว 2. อยู่ระหว่างรวบรวมฐานข้อมูล	20
5.	การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก	1 โครงการ (วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกจากสถานศึกษา/ผู้ประเมินภายนอกในคณะที่ร่วมปฏิบัติงาน/และหน่วยกำกับ การประเมินเป็นผู้ประเมิน)	-	-
6.	การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร : โครงการสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice)	1 โครงการ (เสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย)	อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบฐานข้อมูลแบบอย่างที่ดี (Best Practice)	30
7.	พัฒนามาตรฐานหน่วยกำกับ การประเมินคุณภาพภายนอก	1 โครงการ (เสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย)	ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้รับวิจัย (นัดหมายผู้นำเสนอโครงการ วันที่ 27 เมษายน 2566 จำนวน 3 ราย)	30

ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ -		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8.	การพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก	4 ระดับ (ขออนุมัติใช้เครื่องมือและคู่มือ)		50
8.1)	การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)	1 ระดับ	- เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนารอบแนวทางฯ	
8.2)	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1 ระดับ	- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงหลังรับฟังความคิดเห็น) ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนต้นสังกัดและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวทางฯ - เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนารอบแนวทางฯ ก่อนเสนอระเบียบวาระเวียนตามมติ กพพ.ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566 - เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะกรรมการ กพพ. มีมติเห็นชอบระเบียบวาระเวียนเพื่อพิจารณา เรื่องเห็นชอบกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	



## ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ -		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก	4 ระดับ (ขออนุมัติใช้เครื่องมือและคู่มือ)		
	8.3) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	1 ระดับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนารอบแนวทางฯ</li> <li>- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับปรับปรุงภายหลังรับฟังความคิดเห็น)</li> </ul>	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

## ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ -		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก	4 ระดับ (ขออนุมัติใช้เครื่องมือและคู่มือ)		
	8.4) ด้านการอาชีวศึกษา	1 ระดับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนารอบแนวทางการ</li> <li>- เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ฉบับปรับปรุงภายหลังรับฟังความคิดเห็น)</li> </ul>	



## ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ -		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
8.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก	4 ระดับ (ขออนุมัติใช้เครื่องมือและคู่มือ)		
			<p>- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา</p> <p>- เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ประชุมพิจารณาการประกาศกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา</p>	

## ผลการสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
9.	การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก	1 ระดับ (เสนอผลการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการ กพอ. และคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ)	-	
9.1)	ระดับอุดมศึกษา	1 ระดับ	อยู่ระหว่างการจ้างแปลเกณฑ์ AUN-QA เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา	40

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

## ผลการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
การบริหารจัดการคุณภาพ รายงานผลการประกันคุณภาพ ภายนอก	13,155 แห่ง (ข้อสรุปคุณภาพ รายงาน ผู้ประเมินภายนอก หน่วยกำกับ และ ผู้กำกับฯ พร้อมทั้ง เสนอแนวทาง การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรการ ฝึกอบรมฯ)	<p>1. ได้ดำเนินการทบทวนแนวทาง/ประเด็นการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างนักวิชาการกับหน่วยกำกับกับการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้กำกับกับการประเมิน และผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้</p> <p>1) การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รร.ศึกษาสงเคราะห์ และ รร.ตชด. จัดประชุมชี้แจงหน่วยกำกับกับการประเมินคุณภาพภายนอกและผู้กำกับกับการประเมิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565</p> <p>2) ระดับอุดมศึกษา ได้จัดประชุมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565</p> <p>3) โรงเรียนนานาชาติ ได้จัดประชุมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565</p> <p>และในไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและด้านการอาชีวศึกษา</p> <p>2. ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจอ่านรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (รร.ศึกษาสงเคราะห์ รร.ตชด. และ รร.นานาชาติ) และระดับอุดมศึกษา</p>	-	350,000	-  (ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณแล้ว จำนวน 105,000 บาท อยู่ระหว่างรอ การตั้งเบิกจ่าย)

## ผลค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
การดำเนินงานค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ				10,800,000	775,627.40	
1. โครงการเช่าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน การประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)	-ดำเนินการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาฯ (กำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ 17 เม.ย.2566)				
- การเช่าระบบคลาวด์สำหรับระบบประเมินคุณภาพภายนอก (Cloud System)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2566					85
- การเช่า Cloud Storageสำหรับจัดเก็บไฟล์วิดีโอการประเมิน คุณภาพภายนอก	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2566					85

# ผลค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<b>1. โครงการเข้าใช้บริการ/จัดซื้อ/พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)</b>			
- การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR)	30
- การจัดซื้อ License Microsoft 365 และ Power BI	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566	ดำเนินการขออนุมัติการจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานตามสัญญาฯ (ภายในวันที่ 31 มี.ค.66)	90
- การจัดซื้อบริการ Short Message Service (SMS) สำหรับระบบ AQA	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2565	ดำเนินการส่งมอบงานเสร็จสิ้น เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ฯ (ภายในวันที่ 7 มี.ค.66) ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิ่งส่งมอบ	90
- การจัดซื้อโปรแกรม Chatbot	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR เสร็จสิ้นแล้ว	100
- การจัดซื้อบริการ Mail API สำหรับระบบ AQA	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566		100
- การจัดซื้อระบบเข้ารหัสข้อมูล (SSL Wildcard)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566		100
- การจัดหาลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2566	ดำเนินการขออนุมัติการจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาฯ	57

## ผลค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาฯ	
- การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566		77
- การบำรุงรักษาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (CKAN Open-D)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566		70
- การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ e-SAR	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566		70
- การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ Higher QA	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566		70
- การต่ออายุ Service Android และ IOS สำหรับ Mobile Application ของสำนักงาน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566	ดำเนินการส่งมอบงานเสร็จสิ้น ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิ่งส่งมอบ	90



## ผลค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้ประเมินภายนอก (Digital Literacy) และบุคลากรใน สมศ. (Digital Competency)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	บุคลากร สมศ. ได้รับการอบรมหลักสูตร Google Workspace เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลแล้ว ส่วนผู้ประเมินภายนอกอยู่ระหว่างการประสานกับ ภพป. เพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	30
- การเตรียมความพร้อมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (อ้างอิง ISO 27001 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2566	อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	30

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

## ผลค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
4. โครงการสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การเช่าระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ ลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญาฯ	75
- การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2566	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	30
- การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Workspace	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2565	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการ ตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR เสร็จสิ้นแล้ว	100
- การซ่อม/ปรับปรุง/จัดหาทดแทน ระบบสนับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน (Hardware/Software)	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ยังไม่มี การซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-



## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
5.1) การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก		กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	24
5.2) การพัฒนาระบบรายงานประเมินตนเอง อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา		กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง การเสนอขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR)	24
5.3) การปรับปรุงห้องประชุม War Room		กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	22
5.4) การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (EIS)		กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR)	30

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

## ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6. การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	1 โครงการ (กำหนดแล้วเสร็จ ทั้งโครงการฯ เดือนกันยายน 2566)		
- การจัดซื้อระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ได้รับอนุมัติหลักการ/งบประมาณ และขอบเขต ของงาน (TOR) เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนิน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	35
- การจัดซื้ออุปกรณ์ไร้สายรองรับการประชุมสำนักงาน	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ดำเนินการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบเป็นไปตาม TOR เสร็จสิ้นแล้ว	100
- การปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2566	ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ	75

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

## ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ

โครงการ	แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	แผนการใช้ งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
ความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ				1,200,000	644,331.90
1. การประเมินและรับรองคุณภาพจากเครือข่ายประกันคุณภาพในระดับสากล (INQAAHE)	1 กิจกรรม	งานวิเทศฯ และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลแบ่งเป็น 6 ส่วนหลัก และเหลือบางประเด็นที่จะสัมภาษณ์ทีม กพอ. เพิ่มเติม จึงนัดหมายประชุมในวันที่ 3-5 เมษายน 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไป และคาดว่าจะปิดเล่มภายในเมษายน 2566 และเตรียมเสนอ กพอ. ต่อไป	70		
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmarking) การดำเนินงานและ EQA System ของสำนักงานกับหน่วยงาน QA ในต่างประเทศ เช่น QAA/OFSTED / ERO	1 กิจกรรม	กำหนดเทียบเคียงสมรรถนะองค์กรกับหน่วยงาน Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) สหราชอาณาจักร โดยมุ่งเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นเลิศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนแล้ว และอยู่ระหว่างจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายงานและรูปแบบการวิเคราะห์ Benchmarking	20		

## ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3.	การประเมินและรับรองระดับสากล (iJAS Plus)	1 กิจกรรม	เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สป.อว. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินและรับรองระดับสากล (iJAS Plus) โดยรองผู้อำนวยการ นาวาตรีหญิง ดร. กิตติยา เอ็ฟพานส และ ดร.ชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย เป็นผู้แทนสำนักงานในการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการประเมินฯ ดังกล่าว พร้อมทีมงาน ภาปอ. และ ภนย. ตามที่ได้รับมอบหมายจากรักษาผู้อำนวยการ และได้จัดทำสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอรักษาการผู้อำนวยการเพื่อโปรดทราบข้อมูลแล้ว	70
4.	การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกับ EU SHARE และ APQN	1 กิจกรรม	จัดทำสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายประกันคุณภาพในต่างประเทศ 2 การประชุม คือ EU SHARE Conference & Seminar เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และจัดทำสรุปรายงาน APQN Academic Conference 2022 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอคณะกรรมการ สมศ. เรียบร้อยแล้ว	80

## ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ (ต่อ)

โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใต้ความร่วมมือ ONESQA - JUAA - TWAEA	1 กิจกรรม	เข้าร่วมกิจกรรม International Staff Exchange ร่วมกับ JUAA และ TWAEA เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00–15.00 โดย JUAA รับผิดชอบที่เป็นเจ้าภาพการประชุมผ่านระบบ Zoom และกำหนดเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Creating Value for QA Agency and Increased Public Awareness: Building a Strong Link between Higher Education QA System and Industry" ทางกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สมศ. ที่สนใจเข้ารับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังเตรียมเอกสารรายงานการประชุม เพื่อนำเสนอท่านรักษาการผู้อำนวยการ และนำข้อมูลเผยแพร่ในเวปไซต์สำนักงานต่อไป	95



## ผลความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ (ต่อ)


โครงการ		แผน 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6.	Reactivate MOU/Seeking the new counterpart	1 กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASIIN ได้ดำเนินการร่างมาตรฐานเปรียบเทียบตัวชี้วัดระบบประเมินของ ASIIN กับ สมศ. เพื่อเป็นวาระนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กมอ.) และปรึกษาแผนการดำเนินการร่วมพัฒนาและประเมินคุณภาพสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา (HEI) ต่อไป</li> <li>- TWAEA and BIBB ได้ดำเนินการเทียบเคียงมาตรฐานตัวชี้วัดระบบประเมิน TWAEA กับ สมศ. เพื่อเป็นวาระนำเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กพศ.) และเพื่อสรุปประเด็นกระบวนการทำ MOU กับ TWAEA ต่อไป</li> </ul>	40
7.	โครงการ International e-Journal	1 กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง/ปรับ ขออนุมัติโครงการ ซึ่งจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาในสายงานภายในเดือนเมษายน และดำเนินการจัดตั้งกองบรรณาธิการและประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการต่อไป	5

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

4.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลือปี 2565  
(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

# สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (6 เดือน)



	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน	รวมงบประมาณ
■ งบประมาณที่ได้รับ (ลบ.)	62.0946	316.6431	378.7377
■ งบประมาณที่ใช้(ลบ.)	30.9200	169.7448	200.6648

## บทวิเคราะห์

สิ้นสุด ณ วันที่

31 มี.ค. 2566 (6 เดือน)

สำนักงานมีผลการใช้จ่าย

รวม 200.6648 ล้านบาท


คิดเป็นร้อยละ 52.98

ของแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี



# สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามกิจกรรม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (6 เดือน)



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

4.3 รายงานการประเมินองค์การมหาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

## 4.4 รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

## 4.5 สำนัก/ภารกิจ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรค

## 5. เรื่องเพื่อทราบ

## 5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการให้คำปรึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2566

5.2 รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผย  
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5.3 กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  
พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566  
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.



ขอบคุณค่ะ